某出版社地下车库给排水施工组织设计
1、 编 制 依 据
1施工合同

	合 同 名 称
	编    号
	鉴定日期

	电子工业出版社
	02-0277
	02-7-23


1-2施工图纸
	图 纸 名 称
	图 纸 编 号
	出 图 日 期

	电子工业出版社工程—地下车库

设备部分施工图
	水施1-6
	2002年4月


1-3主要标准、图集 

	类别
	名      称
	编号

	国家
	建筑工程施工质量验收统一标准
	GB50300-2001

	国家
	给水排水标准图集
	S311

	国家
	给水排水标准图集
	S312

	国家
	给水排水标准图集
	01S302

	国家
	给水排水标准图集
	87S159

	国家
	给水排水标准图集
	89SS175

	国家
	给水排水标准图集
	90S319

	国家
	给水排水标准图集
	90S342

	国家
	给水排水标准图集
	92SS220

	国家
	给水排水标准图集
	95S235-1

	国家
	给水排水标准图集
	96S341

	国家
	给水排水标准图集
	99S202

	国家
	给水排水标准图集
	99S304

	地区
	华北标准图集
	91SB1、2、3


1-4主要施工规范、规程

	类别
	名      称
	编号

	规范
	《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》
	GB50242-2002

	
	《工业金属管道工程施工及验收规范》
	GB50235-97

	
	《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》
	GB50236-98

	
	《北京市建筑安装分项工程工艺规程》
	DBJ01-26-96

	
	《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
	GB50261-96


1-5 主要法规、

	类别
	名      称
	编号

	国家
	建筑法
	

	
	建筑质量管理条例
	

	地方
	《建筑安装工程资料管理规程》
	DBJ01-51-2000


1-6 总公司下发的施工组织设计编制办法([1999]总枝质字第144号)施工组织设计编制大纲。
1-7 总公司综合管理体系的综合管理手册及相关的程序文件
二、工程概况
2-1、工程简介

	项    目
	内     容

	工程名称
	电子工业出版社—地下车库

	地理位置
	北京市丰台区金家村路西南

	建设单位
	电子工业出版社

	设计单位
	北京保利达工程设计有限责任公司

	建筑功能
	地下停车场及管理用房

	结构形式
	全现浇钢砼框架、剪力墙结构

	层数
	地下二层

	建筑总面积
	7150．33平方米

	建筑高度
	地下一层3.0m、地下二层3.3m

	开工日期
	2002年8月12日

	竣工日期
	2003年5月18日

	抗震设防烈度
	八级


2-2、专业概况

本工程地下车库施工部分包括给排水系统、消防系统工程。工程特点是系统比较复杂，具有一定的施工难度。

2-2-1、排水系统：

地下一层和二层的车库废水，由分布在车库地面上的防臭地漏收集，分别排入地下二层的1#、2#、3#污水池内，由设在污水池内的排污泵排至室外的市政管网。排水管线采用UPVC塑料排水管，承压式。（P≥1.0Mpa）
2-2-2、消防系统：

本车库属于Ⅱ类车库，中危险级Ⅱ类。消火栓系统和喷淋系统均采用独立的供水系统。水源为市政管网和综合楼地下三层消防水池及办公楼屋顶水箱。本车库设自动喷淋系统和消火栓系统。消火栓水量为20L/S、喷淋流量为22L/S。

2-2-2-1、室内消火栓系统：

消火栓系统采用普通无缝钢管，焊接连接。无缝钢管在使用前需进行防腐处理。管网采用临时高压供水，消火栓系统水源直接从市政管网引进，在车库内形成环状管网，并分区设若干阀门以便检修， 并在车库外设有两个水泵结合器。

本系统消火栓箱内配置：DN65mm单口单阀消火栓，25m长衬胶水龙带、19mm直流水枪，消火栓均配备消防水喉及水泵启动按钮。消火栓箱采用明装，消火栓口距地1.10m。车库工作压力为0.20Mpa。

系统控制：火灾时按下消火栓箱内的按钮，向消防值班报警，指示失火地点并同时启动消火栓泵，泵房及消防值班也可直接启闭消防泵。
2-2-2-2、自动喷水灭火系统：
本系统采用下垂型闭式自动喷水灭火系统，地下车库按中危险Ⅱ级，管材采用热镀锌钢管，沟槽式连接。此系统共设有两个水泵结合器（喷淋水泵结合器设在综合楼），喷头动作温度：为68℃。在每层引水总干管上设置水流指示器，水流指示器前设置信号蝶阀一个。

系统控制：喷头喷水，水流指示器动作，信号反馈到消防值班室指示失火区域，当延时器后的压力开关也动作时，自动启动喷水消防泵，泵房及消防值班也可直接启动消防泵。

三、施工部署

我们在施工中坚持总公司“质量第一，用户至上”的宗旨，坚持总公司“用我们的智慧和行动实现对用户的承诺”的质量方针，对各项管理均高标准、严要求，具体目标如下：
3-1、施工质量目标
专业施工密切配合土建，做到质量验收一次性通过，不破坏土建主体结构，不影响土建工序的正常连接。工程合格率及优秀率均达到“北京市优质工程”要求。                                  

工程技术资料齐全，符合市DBJ01-51-2000的要求。

3-2、工期目标

2002年8月12日开工，2003年5月18日竣工。专业施工配合土建进行，及时穿插施工，力保工期目标的实现。
3-3、现场管理目标

确保文明施工，现场管理达标，杜绝安全伤亡事故，无违章作业和违章指挥行为，创北京市安全文明工地。

专业配合土建进行施工，专业人员要服从土建的现场指挥，确保以上的目标实现。
3-4、主要项目施工工序

本专业施工主要分三个阶段：配合土建预留孔洞阶段、安装阶段、系统调试阶段，主要内容在安装调试阶段应按下列顺序进行。地下室所有管道，待模板及脚手架拆除清理干净后，再进行安装，所有埋地管道待回填土夯实后进行安装。各立管可随主体结构的进度从下至上逐层安装，并预留各层的管口，在预留管口后应当及时做好临时封堵，各层暗埋支管在砌体完成后安装，明装支管在做装饰面前安装。 
3-5、施工组织管理机构
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四、施工准备

为了保证施工质量和施工进度，同时减少浪费和降低成本，必须认真做好施工准备。

运输和施工安排，在结构施工阶段，所需材料主要有刚性防水套管、防锈漆、10mm厚钢板、Ф12钢筋及电、气焊工具等，在专业施工阶段所需的材料及数量应依据图纸上的设备材料表。

4-1、技术准备

图纸会审：

施工前工长、技术质检人员首先必须组织有关人员对图纸进行认真会审，掌握图纸的设计意图，同时要做到及时发现问题，解决问题，这是确保质量和施工进度的一个重要因素。将本专业与其他各专业有交叉施工的部位及有交接或联系的部分作为重点，进行详尽细致的校对和研究。提前确定施工程序和施工方法，并根据施工图和施工合同，编制具有针对性和可操作性的施工方案和技术交底。关键部位和特殊做法要绘出精细的大样图，在施工前即对施工做到心中“一盘棋”，作施工全过程的通盘考虑、整体规划。

作业前做好细致的技术交底，作好样板引路，并做好相关的技术资料准备。

4-2、劳动力的组织及设备、材料的采购：

4-2-1、劳务队伍准备：选用与我们配合施工多年的合作伙伴，经过我们的施工培训，具有良好素质的劳务施工队，自身具有很好的管理水平、施工技能和同类施工经验，做到操作人员持证上岗。为确保工程质量和工期，劳动力计划安排如下表：
	基础阶段
	结构阶段
	装修阶段

	共2人
	共5人
	共10人


4-2-2、  设备、材料的采购必须依据设计图纸的规格以及厂家提供的样本急用先购，分批进货。主要材料的采购由预算员提出材料计划，由材料员统一购买。做到货比三家，质优价廉。主要设备的采购，根据施工计划，提前与甲方、监理考察厂家，确定合作分包方后，签订订货合同，在保证施工需要的前提下约定到货时间。大批量的材料设备如管材、排水管、阀门等根据施工进度、现场库房容量情况分批次进场。此外，所采购的设备及材料必须有出厂合格证和检验试验报告，不合格的产品不许采购，任何材料及设备经检验、试验合格后方可使用，这是保证施工质量和施工进度的重要因素。(主要设备、材料见下表)

主 要 设 备 表
	序号
	设备材料名称
	规格、型号
	单位
	数量
	进场时间

	1
	阀门
	DN80—DN150
	个
	49
	2002.9

	2
	消火栓箱
	1200*750*320
	套
	12
	2003.3

	3
	喷淋头
	下垂式，T=68℃
	个
	562
	2003.1

	4
	水流指示器
	ZSJZ-150
	个
	4
	2003.1

	5
	玻璃钢树脂
	
	M2
	60
	2003.2

	19
	焊接钢管
	DN80—DN150
	m
	300
	2002.8

	20
	热镀锌钢管
	DN25—DN150
	m
	2122
	2002.8

	21
	UPVC管
	De110
	m
	438
	2002.8

	22
	自动搅匀排污泵
	JYWQ40-12-15-1200-1.5 Q=12m3/h H=15
	台
	6
	2003.4


4-2-3、主要机具的配备（见下表）

主要施工机具一览表

	序号
	机具名称
	单位
	数量
	备注

	1
	套丝机
	台
	1
	

	2
	电锤
	台
	2
	

	3
	电钻
	台
	1
	

	4
	台钻
	台
	1
	

	5
	电焊机
	台
	2
	

	6
	砂轮锯
	台
	1
	

	7
	压力案
	张
	3
	

	8
	套丝搬子
	把
	2
	

	9
	试压泵
	台
	2
	2台手动泵

	10
	氧气瓶
	瓶
	2
	

	11
	乙炔瓶
	瓶
	2
	

	12
	云齿锯
	把
	1
	


4-3、施工流水段划分

     结构随土建施工流水段划分进行施工，装修阶段分系统进行施工。

五、主要项目施工方法 

5-1、凡施工中与土建交接的排水、消防项目：

预留洞和预埋件的位置，尺寸，大小与土建的交接项目验收；这些项目都应严格按项目验证审核大纲的要求执行．（项目验证大纲见下表）

项目质量验证审核大纲
	控制项目
	主要控制点
	主要控制人
	工作依据
	工作见证

	施

工

准

备

阶

段
	1
	设计交底
	对设计提出疑问，了解设计意图
	主任工程师

水工长
	图纸及相关文件
	设计交底记录

	
	2
	施工组织设计
	施工部署，主要项目施工方法，质量保证措施
	主任工程师
	经研究确定的原则和施工图、规范、规程
	审批后作为施工指导书

	
	3
	材料采购
	材料质量
	水工长

材料员
	预算材料计划施工图纸
	现场材料报验

	
	4
	施工组织设计交底
	施工组织设计主要内容
	主任工程师
	已审批的施工组织设计
	交底纪录

	
	5
	选定劳务队伍
	劳务队的

素质
	项目经理

主任工程师

水工长
	总队质量体系文件合格分承包方名单
	外部劳务队审批报告

	
	6
	材料机具进场
	按计划和要求进场
	水工长

质检员
	采购计划表
	进货检验记录；可追溯性材料设备产品记录

	
	7
	预留洞预埋件
	洞口大小、位置、标高
	水工长

质检员
	施工图及规范
	预检记录

	施

工

阶

段


	1
	排水管线安装
	管径、坡度、承口
	水工长

质检员
	施工图及规范
	隐检记录及试验记录

	
	2
	消防管道安装
	管径支架固定、焊缝
	水工长

质检员
	施工图及规范
	隐检记录及试验记录

	
	4
	分项工程验收
	分项分部质量检验评定
	水工长

质检员
	建筑安装工程质量统一标准
	质量评定记录


5-2、预埋件和预留洞：
5-2-1、由于本工程为地下车库工程，所以穿地下车库外墙的排水总管及消防供水总管采用刚性防水套管，防水套管的管径比设计管道的管径大两号。排水和消防立管，在穿楼板时应在土建绑扎楼板钢筋时按设计位置安装好预留套管做好预留洞工程。刚性防水套管作法见（９１ＳＢ１图集）；预留洞施工应符合规范（ＧＢ50242－2002）；由于本工程定向为“长城杯”工程，故消防喷淋管线支吊架安装时应在土建结构验收合格后，高度及坡度确定后再进行托、吊架安装。托、吊架的位置、大小、板厚应符合图纸要求。
5-2-2、管道预留洞应密切配合土建施工进度，预留洞的大小、标高、位置应严格按照设计图纸施工。尽量避免大面积剃凿混凝土。

5-2-3、管道刚性防水套管做法示意图：


5-3、托、吊架安装。
5-3-1、型钢吊架安装：按设计图纸和规范要求，测定好吊卡位置，找好坡度，将吊架孔洞剔好，将预制好的型钢吊架放在洞内，固定牢，再放好型钢带上螺母，固定好。

5-3-2、型钢托架安装：安装托架前，按设计标高计算出两端的管底高度，在墙上放出坡度，或按土建施工的水平线，上下量出需要的高度，按间距画出托架位置标记，剔凿全部墙洞。用水冲洗两端孔洞，将C20细石混凝土或M50水泥沙浆填入洞深的一半，再将预制好的型钢托架插入洞内，用碎石塞住，校正卡孔的距离尺寸和托架高度，将托架栽平，用细石混凝土或水泥沙浆将孔洞填实摸平，然后在卡孔中心位置拉线，依次把中间托架栽好。钢管型钢托架间距如下：

	工称直径(mm)
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	70
	80
	100
	125
	150
	200

	支架的最大间距（M）
	保温管
	2
	2.5
	2.5
	2.5
	3
	3
	4
	4
	4.5
	5
	6
	7

	
	不保温管
	2.5
	3
	3.5
	4
	4.5
	5
	6
	6
	6.5
	7
	8
	9.5


5-3-3、立管卡安装

在立管位置中心的墙上画好卡位印记，本车库的层标高为3m，所以应当在地下一层和地下二层各安装一个管卡，同意房间内管卡标高应一致。

按印记剔直径60mm左右、深度不少于80mm的洞，用水冲净洞内杂物，将管卡尾部插入洞内卡牢找正（管卡尾部需做成燕尾型），将M50水泥沙浆填入洞深的一半，上好管卡后用水泥沙浆填塞摸平。
5-4、排水管道安装

5-4-1、UPVC排水管道施工工艺

安装准备→管道预制→卡架安装→污水干管安装→污水立管安装→污水支管→灌水试验→通水试验→冲洗管道→通球试验。

5-4-1-1、管道安装要求

5-4-1-2、排水管道采用UPVC管道，选用产品的各项性能应符合国家的有关规定，所用粘接剂应是同一厂家配套产品。

5-4-1-3、管材内外表层应光滑，无气泡、裂纹，管壁薄厚均匀，色泽一致。直管段挠度不大于1％。管件造型应规矩、光滑，无毛刺。承口应有梢度，并与插口配套。

5-4-1-4、室内明装管道要在弹好室内50线，粗装修抹灰工程已完成，安装场地无障碍物，后进行施工。

5-4-1-5、干管安装：采用托吊管安装，按设计座标、标高、坡度、坡向做好托吊架，管段粘连时，必须按粘接工艺依次进行，断口要平齐，用刮刀除掉断口内外飞刺，外棱铣出150，粘接前应对承插口先做插入试验，不得全部插入，一般为承口的3／4深度，试插合格后用棉布将承插口粘接部位擦拭干净，用毛刷涂抹粘接剂，先涂承口后涂插口，随即用力垂直插入，插入粘接时将插口稍做转动，以利粘接剂分布均匀，粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净，同时注意预留口方向。

5-4-1-6、立管安装：将立管上端伸入上一层洞口内，垂直用力插入至标记为止，合适后即用抱卡紧固于伸缩下沿，找直找正并测量顶板至三通口中心是否符合要求。

5-4-1-7、排水坡度为2.6%。

5-4-1-8、UPVC管伸缩节要求冬季时安装预留15-20mm。

干  管：每隔4m设一个伸缩节；

立  管：≤4m每层设一个伸缩节；

横支管：每隔2m的直管段（没有分支）应加一个伸缩节。

5-4-1-9、支架要求：

	立管
	管径
	Ф50
	Ф75
	Ф110
	Ф160

	
	管卡间距
	1.2m
	2m
	2m
	2m

	横管
	管径
	Ф50
	Ф75
	Ф110
	

	
	管卡间距
	0.5m
	0.75m
	1.1m
	


5-4-1-10、管道的灌水试验：
管道在隐蔽工程封闭前应进行灌水试验。楼层顶板下管道的灌水试验应在下一层立管检查口处用橡皮胆堵严，由本层预留口处进行灌水试验。试验前应将各预留口采取措施堵严，由灌水口将水灌满15min后，再满水延续5min，检查各接口不渗不漏为合格，灌水按要求对管道系统的管材、管件及连接部位进行检查，如有渗漏现象应及时修理，修好后再进行一次灌水试验，直到无渗漏现象后请有关单位验收并办理验收记录。

5-4-2、压力排水施工工艺：

安装准备→管道预制→卡架安装→污水管安装→压力试验→通水试验→冲洗管道。

5-4-2-1、压力排水管采用焊接钢管焊接。钢管焊接时，先把管子选好调直，清理好管膛，将管运到安装地点，安装程序从第一节开始，把管就位找正，对准管口使预留口方向准确，找直后用点焊固定，校正、调直后施焊，焊完后保证管道正直。

5-4-2-2、管道焊接: 所有焊接部份，焊接金属与被焊接金属应彻底熔融，焊接的穿透性应包括不倾斜部分并延伸到管子的内壁。焊后用金属刷和研磨法清理每层焊缝上的金属以除去一切焊渣和鳞屑，然后在需要的地方刨削以备第二层的恰当淀积。焊接后的焊缝加厚部位高于被焊部位正常表面不小于1.6毫米，也不应大于3.18毫米。焊缝加厚部应中间隆起，且在所焊接的表面二侧递降，焊缝暴露表面外观应精巧，并且被焊件的下表面不应有凹陷。
5-4-2-3、管道安装完毕，检查坐标、标高、预留口位置和管道变径等是否正确，然后找直，用水平尺校对复核坡度，调整合格后，再调整吊卡螺栓U形卡，使其松紧适度，平正一致，最后焊牢固定卡处的止动板。

5-5、消防系统安装
5-5-1、消火栓系统安装：

5-5-1-1、消火栓管道安装：

干管安装 → 立管安装 → 消火栓及支管、消防水泵安装→水泵接合器安装→管道水压试验 → 管道冲洗 → 系统调试。
消防系统采用普通无缝钢管，沟槽式连接。喷淋管材用热镀锌钢管，沟槽式连接。

5-5-1-2、消火栓管道、消火栓箱安装：

本工程消火栓采用普通无缝钢管，沟槽连接。沟槽连接必须遵循先装大口径、总管、立管、后装小口径、分管的原则。安装过程中不可跳装、分段装，必须按顺序连续安装，以免出现段与段之间连接和影响管路整体性能。消火栓栓口距地距离应统一为1100mm。消火栓箱采用明装、壁挂式。在管道强度试验合格之后、土建精装修之前进行安装。安装时箱体坐标、标高要符合设计、规范要求。 

5-5-2、自动喷淋系统安装：

5-5-2-1、喷淋管道安装：

自动喷淋管道立管安装时应固定牢固，纺织立管下坠。各层干管的分支预留孔应在吊装前预制好，并加好临时封堵。自动喷淋管道不同管径连接不宜采用补心，应采用异径管箍。弯头应采用异径弯头。自动喷淋管道的干、立管均应加防晃固定支架。管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm；与末端喷头之间的距离不宜大于750mm,每个支管末端应设固定支架。喷淋管道采用沟槽式连接。

5-5-2-2、喷淋头安装：

    本工程采用下垂型闭式喷淋头，工作温度为68。C；喷淋头的安装应在管道水压试验合格并冲洗完毕后进行。喷头安装时应用厂家生产的专用扳手，应密切配合土建，结合吊顶分格布置喷头的位置，使其在不违反规范的情况下尽量位于分块的中心，且分块均匀，横向、竖向、两对角线均在一条直线上，做到整齐划一。

5-5-3、消火系统横管坡度宜为0.002～0.005，坡向泄水装置。消防管道安装完毕应根据设计要求和施工规范进行相关试验。

5-5-4、喷淋管道的试验压力为0.85MPa，压力由手动压力泵提供。在试验压力持续2小时内无明显的渗漏现象为合格。自动喷淋系统充水后，应检查水流指示器是否启动灵活。在水压试验结束后，将试验用水从管中排出。将自动喷淋系统中各阀门及管道末端打开，将加压至工作压力的净水注入管中，直至管道末端出水透明、无杂质为止。

5-6、管道防腐
5-6-1管道、设备、及容器清理、除锈：用刮刀、锉刀将管道、设备及容器表面的氧化皮、铸砂除掉，再用钢丝刷将管道、设备及表面的浮锈除掉，然后用砂纸磨光，最后用棉丝将其擦净。

5-6-2管道、设备、及容器防腐刷油：按设计要求进行防腐刷油，如设计无要求时，按下列规定进行：明装管道、设备防腐刷油，待交工前再刷两道面漆；暗装管道、设备防腐刷两道防锈漆，第二道必须待第一道漆干透后再刷，且漆浓度要适宜。

5-7、水泵安装
5-7-1、施工准备

水泵安装人员要熟悉图纸及有关水泵的技术要求，明确水泵安装的工期、技术等要求。根据水泵的数量、规格、到场时间，安排好水泵进场次序，并根据水泵的不同安装位置，制定出不同的运输路线，并根据不同安装方法，制定出切实可行的水泵安装施工方案。 
5-7-2、水泵的安装

在1#、2#、3#污水池内分别安装两个潜污泵。将水泵延导轨放入污水池内。待水泵安放平稳后，使两台水泵的中心轴线相互平行，偏差不大于2mm，并使水泵的出水口和进水口的中心轴线在一条直线上。最后，用软管将其与排污管线紧密连接。反冲洗管在污水池底做成喷嘴。
5-7-3、水泵试运转

在设计负荷下连续运转不应少于2h，并应符合下列规定：

运转中不应有异常振动和声响，各静密封处不得泄漏，紧固加接部位不应松动。

六、质量保证措施

6-1、质量目标：

确保地下车库达到北京市结构“长城杯”和北京市优长城杯工程标准。 
6-2、质量保证措施
6-2-1、深入开展质量意识教育，加强标准化工作，推行全面质量管理，制定质量计划、目标、措施和质量控制点，作好质量信息反馈和质量回访工作，开展和推行运用微机进行质量管理。

6-2-2、根据工程特点进行施工方案研讨，优化分项施工方法；开展技术培训，组织新技术、新工艺、施工措施和施工规范、标准的学习。坚持方案先行，样板引路。

6-2-3、严把五关，即图纸会审关、技术交底关、严格按图施工关、材料检验关、施工人员素质关。防措施为主，实现技术管理程序化，施工质量规范化。
6-2-4、合理选择施工机械和仪器，材料采购严格执行总公司的器材管理规定，防止不合格品进入施工现场。

6-2-5、在施工过程中积极同业主、设计、施工监理协商，也要听取分包的建设性意见，及时改进工作方法。

6-2-6、安排专职资料员，按工程进度和工作程序收集整理归档技术资料。

6-2-7、严格执行分项验收程序。

	
	水工程项目
	

	
	
	
	

	
	自检
	不合格

	
	 
	合格
	

	
	互检
	不合格

	
	
	合格
	

	
	质检
	不合格

	
	
	合格
	

	不合格
	业主、监理验收
	

	
	
	合格
	

	
	下道工序
	


6-3、质量保证体系

我公司根据ISO9002质量体系标准的要求建立了文件化的质量体系，通过质量体系持续有效地运行，以保证工程质量符合设计与施工规范要求。(工程质量保证体系见下图)

	      
	 工地现场指挥部
	

	
	
	
	

	
	专业项目部经理：刘增权
	

	
	
	
	

	
	主任工程师：王锁印
	

	
	
	
	

	
	工地主任：武四奎
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	     
	

	水工长
	质检员
	资料员
	材料员
	预算员
	安全员

	龚绥和
	李坤
	赵淑荣
	刘景林
	董丹
	李稳定


七、成品保护措施

7-1、材料、设备等要科学合理地码放在指定地点，作好防雨措施，尤其易损坏物品要轻拿轻放，认真保管好。

7-2、设备开箱点件后，对于易失部件，指定专人入库保管。设备产品安装就位后，要加强管理，采取完善可靠的措施防止损坏现象，对移交给劳务队的设备、材料要建立移交制度，采取共签材料移交单的方式。

7-3、本专业施工人员应对其它专业的成品加强保护认识，必须保护的土建成品为：地面、台阶、防水层、瓷砖、面砖等。使用的梯子等工具底部应加软垫，在成品房间套丝、电气焊时下面必须垫板，管道要轻拿轻放，不得在已完成的地面上拖拉，乱扔废弃物。

八、施工管理措施
8-1、 冬雨季施工措施

8-1-1、进入现场的设备,材料必须避免放在低洼处, 要将设备垫高,设备露天存放,应加苫布盖好,以防雨淋日晒, 材料周围应有畅通的排水沟以防积水。

8-1-2、施工机具要有防雨罩或置于遮雨棚内,电气设备的电源线要悬挂固定不得拖拉在地,下班后要拉闸断电。

8-2、 安全生产及现场达标措施

8-2-1、安全文明施工

目标：创文明施工现场,杜绝重伤死亡事故。

8-2-1-1、建立以九经理部经理、安全员及工长组成的安全领导小组,负责施工现场及文明生产的管理、监督、和协调工作。

8-2-1-2、抓好现场人员安全教育，搞好现场安全文明生产宣传, 签订安全生产合同书，按照各级安全生产岗位责任制，各尽其责、各尽其能消除不安全隐患。

8-2-2、现场达标措施:
8-2-2-1、施工现场堆放的成品、材料要整齐。

8-2-2-2、施工现场做到整洁,活完脚下清,剔凿、保温完后要随时清理干净,将废料倒在指定地点。

8-2-2-3、工长做技术交底前,必须对文明施工提出具体要求, 重要部位要有切实的具体措施书面交底。
8-2-2-4、进入施工现场的人员必须戴好安全帽，施工现场内严禁抽烟，高空作所使用的脚手架必须由专人搭设，经检查合格后方可使用，高空作业人员必须戴好安全带。
九、环境保护措施

9-1、施工现场环保小组：        
	组长
	武四奎

	组员
	龚绥和、冯良贵、刘景林、李稳定

	成员
	全体参施人员


9-2、具体措施
9-2-1、贯彻ISO14001环保体系标准，实现总公司环保 “强化环境意识，遵守法律法规，实施绿色施工，厉行节能降耗，坚持污染预防，追求持续改进” 的方针规定，在施工过程中，要做到经理部所规定的“活完料净一扫光”，要求把施工短材收集起来，把施工拉圾分类用蛇皮袋装好，一并运送到指定地点。

9-2-2、电焊工所用的电焊条，要求不能浪费，焊条头不能随意扔掉，要求用容器装好，带到指定的地点，统一处理。

9-2-3、氧气、乙炔要分开存放，使用时要有安全距离，防锈漆、稀料要分库存放，要有防火标识。

9-2-4、水暖工在剔洞或剔凿时，要在白天施工，拉圾要及时清理。生活区要保持清洁卫生，不乱倒剩饭菜。

9-2-5、做文明人，不随地大小便，不能乱倒废水。
十、进度计划:见进度计划(见附表)
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