一、工程概况
拟建嘉兴电厂生活区位于嘉兴市区规划东南十二路西侧、南溪路南侧、农翔路东 侧、东南十四路北侧之间的地块,现场地大部分为荒地，局部分布有少量民房及高地， 场地中部有一浜侵入。本工程总建筑面积 3903.6 ㎡,其中车库面积:297.2 ㎡,阳台面 积另计为 257.6 ㎡。本工程由嘉兴中房建筑设计院研究院设计，平湖市群悦职工持股 会建造。
本工程车库层地上高 1.2 米，地下高 1.5 米，一～十一层层高 2.9 米，室内外高 差 0.10 米。室内地面标高±0.000 相当于黄海高程系 2.92 米。
概况表
	结构类型
	框剪结构
	结构层数
	十一层带车库

	建筑面积
	主楼 3606.4 ㎡，车库 297.2 ㎡，
阳台 257.6 ㎡
	建筑高度
	地下高 1.5m
地上高 33.1m

	耐火等级
	二级
	抗震设防烈度
	六度

	计划开工日期
	

	计划竣工日期
	


二、施工部署及现场施工组织管理机构
2.1、施工部署 施工部署是指导本工程整个施工阶段的纲领性文件,是指导整个施工的规范性条
款。其主要由施工指导思想、施工准备、施工段划分等三大部分组成，而在考虑这些 问题时，必须综合分析公司实力、当地情况、工程特点等综合因素，进行科学合理的
安排，才能完美地完成本工程的施工任务。同时，在本工程施工过程中按项目法全面
组织施工。 以下各节内容将对施工指导思想、施工准备、施工流程、施工段划分进行明确，
以便今后施工处于全面受控状态下。
2.1.1、施工指导思想 根据本工程的特点，我们组织施工的指导思想是：确保地下室施工安全，抢赶结
构施工工期，穿插设备管线安装，合理搭接施工工序，采用先进的施工技术和调集技 术熟练、作风硬朗、善于攻坚的一流施工队伍，以项目法施工管理为基础，认真贯彻
执行公司的质量方针，围绕质量、工期、安全、文明施工四大目标狠下功夫，力争优
质、高速地完成本工程施工任务。 本工程实行项目法管理。现场成立项目经理部，负责整个项目施工具体事务的运
作。项目经理直接进行工程的组织、指挥、管理和协调工作。在施工过程中，从技术
方案选定、平面布置、进度计划、直至竣工都要全面、系统的考虑，不是简单的从自 我的角度片面考虑。并从现场管理、项目班子管理入手抓好工作，同时还应考虑到本
工程的特性，对每一个施工环节都应仔细考虑，落实好各项技术措施。
2.1.2、施工准备
2.1.2.1 现场交接准备 我公司若能中标本工程，我公司将在收到中标通知书３天内派有关人员进驻施工
现场，进行现场准备，其重点是对各控制点、控制线、标高等进行复核，对目前的施 工现场进行调整准备，以使整个现场能符合我公司的布置原则及要求，这些工作拟在
进场前全部完成。
2.1.2.2 技术准备 自进场之日立即着手技术准备，一方面使有关人员能仔细阅读施工图纸，了解设
计意图及相关细节，另一方面开展有关钢筋翻样，木工翻样，图纸会审，技术交底等
技术准备工作，以使从工程开始就受控于技术管理，从而确保工程质量。
2.1.2.3 机具准备 进场后，我公司将立即进行相关设备基础施工，设备安装调试。对一些小型机具
将按进场计划分批进场，并使所有进场设备均处于最佳运转状态。
2.1.2.4 材料准备 我公司将根据翻样单、材料供货单等及时提供钢筋用量及砼用量，报送甲方，及
时组织前期的周转材料进场。
2.1.2.5 人员准备 在开工之前５天，所有施工管理人员将全部到位，而施工人员将根据现场需要分
批进场，并在公司内部备足各类专业的施工操作人员。
2.1.3、施工段划分
2.1.3.1 结构施工阶段施工段的划分 本工程根据每幢房子划分施工流水段，并在结构施工过程中加强各分项工程的穿
插力度，以节约施工过程中的等待时间。
2.1.3.1 设备、管线安装阶段施工段划分 设备、管线安装施工段主要划分为两大部分，即设备安装及管线安装。设备安装
必须在设备具备安装条件后进行全面的安装过程。管线安装根据结构施工对其垂直分 段。对垂直管线，我们将采取与结构同步的施工方法，而对各楼层的水平管线则划分
为二大施工段，即地下为Ⅰ段，１层－５层为Ⅱ施工段，５层－11 层为Ⅲ施工段。每 个施工段的施工相对独立，但又要有紧密联系。
2.2 施工组织管理机构
本工程的结构特点决定了管理层人员的配备必须全面，且具有较高的专业素质。 在组建本工程项目管理班子时，我公司在选派项目管理班子时，重点考虑施工管理、
协调控制能力强以及曾施工过类似工程的人员出任。同时，本工程在施工管理上将严
格按项目法组织施工，在部门设置上将配齐从开工至交工所有的职能部门人员，以确 保整个工程在施工全过程中具有连贯性，从而为全面管理、全面协调、全面控制创造
有利条件。
施工组织管理机构主要职责：
A、项目经理：
（1）全面负责本工程行政、生产、技术、质量、安全、财务工作。
（2）负责与建设单位及各职能部门的协调工作。
（3）全面开展经济承包责任制，提高项目经济效益，认真落实各级经济责任制， 及时准确掌握情况，奖罚分明。
（4）全面负责项目施工的劳动力指挥、调配和工作奖金分配。加强安全生产教育， 提高生产安全意识，搞好安全生产工作，关心职工生活，确保职工身体健康。 B、施工员职责：
（1）在项目经理的领导下，负责现场技术、质量管理工作，解决本范围内重大技 术问题。
（2）贯彻执行有技术标准和技术规范，深入施工现场，掌握施工动态、主要部位
的图纸交底工作。
（3）发动职工参加 QC 小组，搞好革新改造，促进技术进步。
C、技术负责人职责：
（1）主持图纸会审工作。
（2）签发设计变更单，及时与设计院联系，解决图纸中出现的问题。
（3）审查施工组织设计（方案）。
（4）参加重要分部分项工程的技术交流。
（5）参加重要分部分项工程的验收。
（6）及时解决工程中出现的技术问题。
D、质量员职责
（1）对工程质量负有直接监督检查、把关的责任。
（2）协助工班搞好自检互检，经常分析工程质量情况，随时掌握工人班组和单项 工程质量动态。
（3）收集、整理各分项工程和各工种操作质量的原始记录，按规定及时向上级填 报各种质量报表。
（4）按国家质量评定标准和施工规范要求，及时办理工程质量实测和评定，对不 符合质量标准的工程，有权责令修整、返工、停工。
（5）当好“三员”即：质量检查员、质量经验宣传员、反术操作辅导员。
（6）坚持原则、正确反映质量情况，大胆行使质量检查员的权限，积极协助领导 开好质量评定分析会，当好全面质量管理的参谋。
E、材料员职责：
（1）严格遵守国家有关政策、法令，严禁套购、转购、转让计划指标。
（2）严格遵守财经纪律，廉洁奉公，不假公济私，不行贿受贿。
（3）根据生产经营需要，编制好各项材料计划、采购计划，保证材料按期、按质、 按量配套供应。
（4）坚持按计划采购，按经济合同签订合同，外出办事要讲究效率，采购工作要 做好“三比一算”。
（5）材料进场必须按规定严肃认真做好品种、规格、数量、质量验收工作，并做 好进场记录，发现问题及时与经办人联系处理。
（6）凡需有关质量证明的材料（含构件）必须索取与实送材料（含构件）相符的
质量证明。
F、资料员职责
（1）参加图纸会审、技术交底、施工方案及施工技术资料编制等工作。
（2）根据配比通知单，做好砼、砂浆的配比控制和计量工作。
（3）按有关规定，搜集整理、保存优质工程及一般工程的完整资料。
（4）切实做好砼和砂浆试块，成型后编好号码，按规定及时送质监站试验室养护、
试压。
G、工班长职责
（1）对本班人员经常进行“质量第一、信誉至上”的方针教育，贯彻公司的质量 管理制度，认真执行各项技术规定。
（2）认真落实施工进度计划，做好各班组施工活动的协调工作，根据施工总进度 计划，编制小段计划并组织实施。
（3）文明施工，保持良好的生产秩序，积极推广新工艺、新技术，帮助工人练好 基本功，不断提高工人的操作技术水平。
（4）组织自检、互检，发挥班组质量管理作用，及时填报质量方面的原始记录，
做好施工日记。
（5）做好工序交接工作，把住质量关，对质量不合格的工程（产品）不转给下道 工序或交工。
三、施工总平面布置
3.1、施工总平面布置原则 施工总平面布置合理与否，将直接关系到施工进度并能反映现场安全文明管理水
平，为保证现场施工顺利进行，确定平面布置原则为：
1、在满足施工的条件下，尽量节约施工用地；
2、满足施工需要和文明施工的前提下，尽可能减少临时建设投资；
3、在保证场内交通运输畅通和满足施工对材料要求的前提下，最大限度减少场内 运输，特别是减少场内二次搬运；
4、在平面交通上，要尽量避免各专业单位相互干扰。
5、现场主要入口处设置出入制度、场容管理条例、工程简介、安全管理制度。
6、符合施工现场卫生及安全技术要求和防火规范。
3.2、施工平面布置
四、施工总进度计划及保证措施
4.1 施工计划指导思想 我公司若能中标，则以业主利益为重，既快又好地投入施工。为此，在各个施工
阶段，统筹协调、统一安排施工进度计划，组织交叉施工，相互创造条件，着眼于全 局出发，注重整体效果，统筹安排土建与安装工程各分项施工程序和工期计划，以尽
量满足业主的工期和质量要求，早日投入运行。
4.2 施工总进度计划 详见表（五）
4.3 确保工期措施 为了保证工期按期完成，满足建设单位的要求，我们将采取以下措施：
4.3.1、现场成立项目部，每月定期召开两次会议，由建设单位、监理公司、项目
管理部、各专业工种负责参加，做好土建与各专业工种负责的协调工作，及时处理施 工中遇到的技术问题，合理安排设备安装和土建各分部分项工程的穿插施工，使工程
按计划进度运作。
4.3.2、组织强有力的项目管理班子，落实管理岗位的职责。建立各工种专人负责， 既分工又协作的有机管理网络，对工程进度、质量、安全进行全过程控制，并进行考 试与经济挂钩，调动职工群众的工作积极性。
4.3.3、精心、实际地编写施工组织设计，对重要分部工程由项目部制定切实可行、 有针对性的单项施工方案。做到生产月、旬有作业计划，每周召开一次生产会议，分 析施工进度情况，根据计划落实劳动力、材料和设备的进场，做到规范化和有序施工。
4.3.4、劳动力优化结合，对必须连续施工作业的分部分项工程安排好加班作业。
4.3.5、积极引进、采用有利于保证质量、加快工程进度的新技术、新工艺、新材 料。积极推广新技术，本工程根据自身工程情况积极推广新技术。
4.3.6、在施工准备和施工过程中，提前作好劳动力与材料计划，确保工程计划施 工。
4.3.7、竣工前组织一次初验，发现不足之处及时更改，确保竣工验收一次通过。
各类技术资料在扫尾前一个月开始整理、汇总，并尽快提交。
4.4 确保工期手段
五、劳动力配备计划
施工劳务层是在施工过程中的实际操作人员，是施工质量、进度安全、文明施工 的最直接的保证者。故我公司在选择劳务层操作人员时的原则为：具有良好的质量、 安全意识；具有较高的技术等级；具有相类似工程施工经验的人员。 从劳务层的划分为三类：第一类为专业化强的技术工种，配备人员约为 40 人，其中包 括机操工、机修工、维修电工、电焊工、起重工等，这些人员均为我公司曾经参与过 相类似工程的施工，具有丰富的经验，持有相应之上岗操作证的人员，平均技术等级 为 4.5 级。第二类为普通技术工种，配备人员均为 350 人 ，其中包括木工、钢筋工、 混凝土工、瓦工、粉刷工、电工、管工、通风工等，其平均技术等级为 4.0 级，并以 施工过类似工程施工人员为主进行组建。第三类为非技术工种，配备人员约为 90 人，
此类人员的来源为长期与我公司合作的成建制施工劳务队伍，进场人员具有一定素质。 劳务层组织由公司根据项目部的每月之劳动力计划，在全公司进行平衡调配，同时确 保进场人员的各项素质达到项目的要求，并以不影响施工为最基本之原则。本工程在 整个施工过程中，所有劳动力（含各分包单位）月平均人数在 450 人左右，高峰期工 地总人员数将达 600 人左右。具体劳动力分配详见表六。
六、现场投入主要机械设备及检测仪器
6.1、主要施工机械设备的选用和布置 根据本工程特点，经我公司充分考虑，同时对现有设备进行调整后，将在本工程
分阶段布置所需主要施工机械设备。
6.1.1、地下室阶段：挖土配备
反铲挖土机及
辆运土自卸车， 推土机
台。 台塔吊（），布置见现场平面布置图，搅拌机
台备用，砼输送泵
台。
本工程设备的保养措施：
a、电箱（配电箱、开关箱） (1)配电系统按总配电－分配电－开关箱设置并实行三级漏电保护。 (2)电箱应有门、锁、色标和统一编号，并有防雨、防砸措施。 (3)电箱内开关电器必须完整无损，接线正确。各类接触装置灵敏可靠，绝缘良好。
无积灰、杂物，箱体不得歪斜。
(4)电箱安装高度和绝缘材料等均应符合规定。 (5)电箱内应设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电流进行分极配合。 (6)配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关，零排地排齐全，动力和照明分别设置。 (7)配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合，作倒退路设置，以确保
专路专控；总开关电器与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。熔丝应和用电 设备的实际负荷相匹配。
(8)金属外壳电箱应作接地或接零保护。
(9)开关箱与用电设备实行一机一闸一保验。
(10)同一移动开关箱严禁配有 380V 和 220V 两种电压等级。
b、现场照明
(1)一般场所采用 220V 电压。危险、潮湿场所和金属容器内的照明及手持照明灯 具，应采用符合要求的安全电压。
(2)照明线应用绝缘子固定，导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。
(3)照明灯具的金属外壳必须接地或接零，单相回路内的照明开关箱必须装设漏电 保护器。
(4)室外照明灯具距地面不得低于 3m；室内距地面不得低于 2.4m。碘钨灯固定架 设，要保证安全。钠、铊等金属卤化物灯具的安装高度宜在 5m 以上，灯线不得靠近
灯具表面。
c、井架 (1)、井架基础下地基应坚实，并必须做砼基础。 b、卷扬机
(1)必须用前后地锚固定。
(2)卷扬机操作处必须设钢管水泥石棉瓦敞棚，与架体的视野良好。
(3)卷扬机位置应符合以下要求：
①不受到场内运输及其它现场作业的干扰。
②不得设在塔吊起重（如有塔吊）的回转半径之内，以免吊物坠落伤人。
③保证起重工能清楚地观察吊蓝的升降情况。
e、传动系统 (1)卷筒内钢丝绳缠绕整齐。 (2)钢丝绳质量、规格符合要求，严格掌握报废更新标准。钢丝绳过路必须采取保
护措施。
(3)卷筒钢丝绳防脱装置完好、安全。
f、吊篮
(1)起重工必须持证上岗，严禁无证人员或证书已过期人员操作卷扬机，坚决执行 “十不吊”制度。
(2)起重工与楼层作业人员的联络信号应简洁、明确。
(3)吊蓝不得长时间悬于井架中，应及时落至地面。
(4)吊蓝内不得装长杆材料或零乱堆放材料，以免长杆材料卡住井架或材料坠落酿 成事故。
(5)吊蓝内的材料应尽量居中放置，避免载重偏向一边。
(6)卷扬设备、轨道、地锚、钢丝绳和各种安全装置应经常检查，发现问题及时解 决，不得在有问题的情况不继续使用。
(7)经常检查井架的杆件、连接是否发生变形和松动现象，井架基础是否发生不均
匀沉降，并及时加以解决。
5、塔吊
a、三保险（吊钩、绳筒、继绳）、五限位（吊钩高度、变幅、前后行走、起重力 矩、驾驶室升降）必须齐全、灵敏、可靠。
b、驾驶、指挥人员必须持有效证件上岗。驾驶员应做好例保和记录。
c、塔吊的基础及轨道铺设必须按设计图纸和说明书进行，基础须坚实平整，应达 到规定的地耐力，有排水措施。
d、各类吊、索具要配套齐全、使用合理，严格掌握报废更新标准。
e、塔吊和输电线路（垂直、水平方向）应按规定保持距离，并有有效的防护措施。 f、驾驶室内应用安全电压照明，两侧和后窗加装防护栏，机窗完整明亮。 g、塔吊机座及道轨须有良好接地，设备应接零保护，并配备塔吊专用分配电箱。
h、塔机安装完毕应组织验收签证，合格后挂上设备技术性能牌、合格验印牌、上
岗人员牌方可使用。
6、中小型机具安全技术措施 a、搅拌机及砂浆机 (1)必须搭设防雨操作棚，机体安装坚实平稳。 (2)各类离合器、制动器、钢丝绳、防护罩必须安全可靠有效。 (3)操作人员应持证上岗操作。 (4)必须有良好的单独接地，接地电阻应符合规定。 (5)搅拌机操作杆必须装有保险装置，进料斗应有挂钩及拉链。 (6)搅拌机必须使用安全电压。
(7)砂浆机筒体防护栅齐全，出料应配备圆盘式手转盘。
b、木工平（压）刨
(1)外露传动部位必须装有防护装置。 ( 2)刨面必须有靠山。 (3)平刨刀刃处必须设防护装置。
(4)压刨设有刀口防回弹装置。
(5)必须单独接地或接零保护，并安装漏电保护器。
c、木工圆锯
(1)传动部位必须有可靠的防护罩和安全防护挡板及月牙罩。 (2)圆锯要设松口刀（分料器）。 (3)操作必须使用单向电动开关。
(4)要有良好的接地保护，并安装漏电保护器。
d、电焊机
(1)有可靠的防雨措施。
(2)一、二次线（电源、龙头）接线处应有齐全的防护罩，二次线应使用线鼻子。 (3)有良好的接地或接零保护。 (4)配线不得乱拉乱搭，焊把线接头不超过三处，焊把绝缘良好。
(5)电源必须使用自动开关，并设置漏电保护器。
e、水泵
(1)电源线不得破损。
(2)有良好的接零保护装置。
(3)应单独安装漏电保护器，灵敏可靠。
七、主要材料、构配件供应进度计划及保证措施
原材料主要分二大类：第一类为甲供材料，这些材料我公司将提前 15 天报材料用 量计划及进场时间计划与贵方，并在材料进场时负责验收，并提供相应的堆放场地。 第二类材料为自行采购材料，这部分材料我公司将货比三家，从质量上、单价上把关， 并通过贵方及有关部门审批。
本工程所用之周转材料，均由项目经理部和公司材料科共同组织，对一些须先行 定制的周转材料及时进行加工定制，并根据进度计划进行调整、补充，以确保工程顺 利施工。在材料进场以后，必须按规定位置放置，由指定人员进行现场的指挥、调度 及收验工作。
主要材料、构配件供应进度计划详见表八。
八、主要分部分项施工方法及技术措施
8 .1、总体施工安排 施工段的划分：根据本工程特点和体态，整个工程为一个施工段。安排图如下：
施工准备
定位放线
挖土、支撑施工
水电、安装预埋
地下室结构施工
主体结构施工
砌体施工
屋面工程
外墙装饰
内装饰
水电安装、调试
其余分包项目施工
文明施工准备、验收
8.2、各分部分项施工阶段施工顺序
8.2.1、地下室阶段工程：
轴线、标高引测 → 放线 → 挖土 → 支撑 → 桩头清除 → 投点放线 → 打底模、 地下室垫层 → 绑扎承台、地梁、底板、墙身钢筋 → 模板安装 → 浇筑砼 → 验收 → 养护 → 回填 → 技术复核
8.2.2、地上主体构工程
投点放线 → 复核 → 柱、墙扎筋、预留预埋 → 验收 → 柱墙封模 → 砼浇筑 → 施 工缝处理 → 板、梁支模 → 梁、板扎筋、预留预埋 → 验收 → 混凝土浇筑 → 养
护。
8.2.3、室内外装饰：
8.2.3.1 室内装饰
结构处理、室内隔墙 → 贴灰饼冲筋 → 立门框、窗安装 → 各类管道水平支管安装
→ 墙面抹灰 → 管道试压 → 墙面喷刷贴面 → 吊顶 → 地面清理 → 做地面、面层
→ 安门窗、小五金 → 灯具等安装 → 调试 → 清理交工。
8.2.3.2 室外装饰
结构处理 → 弹线贴灰饼 → 刮底 → 做外墙砖面层 → 验收 → 拆架子。
8.2.4、屋面防水结构处理 → 找平 → 防水层。
8.3 挖土、支撑施工方法
8.3.1 挖土施工方法
8.3.1.1 土方开挖时，必须严格按照分层开挖的原则，每次开挖的深度控制在 2 米左右， 以保证在开挖过程中，不会因局部开挖过深，而使未挖的土方向一侧挤压，形成工程
桩的偏位；
8.3.1.2 在开挖至设计标高还有 150～200 时，则开始利用人工清土，不得再用机械开挖， 以防止超挖；
8.3.1.3 在清土完成后立即浇筑混凝土垫层，不得使基底暴露时间过长，深坑部位更应 如此。
8.3.1.4 在挖土过程中，严禁用挖机碰撞工程桩，以保护工程桩在挖土过程中不受损坏；
8.3.1.5 在开挖至基底标高时，如出现超挖现象，不得利用土方回填，必须使用碎石加 黄砂填土。
8.3.2、支撑工程施工方法
本工程的支撑结构为
8.3、特殊情况处理的施工方案 在整个地下结构施工过程中，由于在土方开挖过程中有很多的不可预见性的因素存在， 为土方等施工提出了更高的要求。我们本工程中的土方开挖过程中，主要将对围护结 构渗漏、基底土体回弹、管涌现象及流沙现象等进行介结，并拿出具体的处理建议。
8.3.1 围护结构渗漏的技术处理 围护结构渗漏可根据渗漏程度的大小用无收缩水泥或压力注浆机进行封堵。
8.3.1.1 无收缩水泥封堵
无收缩快干水泥封堵主要用于渗漏压力小的小范围渗漏，施工时只要找出渗漏部位， 用无收缩快干水泥在这些那些封堵即可，封堵完后观察是否有水印出现，如无则封堵
成功，如有则再次封堵，直至成功。
8.3.1.2 压力注浆机封堵 当围护渗漏的压力较大，就将采用压力注浆机封堵。其工作原理是使压力注浆机封堵 的水泥浆的压力超过渗漏水的压力，把水泥浆注入渗漏区域达到封堵效果。施工时， 将注浆管插入渗漏部位，开动压力注浆机通过注浆管使水泥浆反渗透至渗漏部位，并 在里面凝固，达到止漏效果。
8.3.2 基底土体回弹的技术处理 基底土体回弹主要分为两种，其一为土体的自然回弹，其二为围护的根部位移引起的 土体回弹。
8.3.2.1 土体自然回弹的处理
土体自然回弹其产生的原因是基坑土方开挖后，外围的土压力往基坑汇集，从而使土 体上拱。对于回拱的土方及时挖出、及时浇筑混凝土垫层就可避免。
8.3.2.2 围护根部位移引起的土作回弹的处理
围护根部位移引起的土体回弹其产生的原因是围护根部由于外围上压力的作用向内位 移，使基底上体压缩，产生回弹。这样就要求我们在开挖至围护边缘时，及时清土、
清平，其范围在 3 米左右，及时浇筑配筋的混凝土垫层，以配筋的混凝土垫层来抵抗
基底围护的位移，并且此都分垫层应适当加厚
8.4、降水阶段的施工质量要求
8.4.1、准确排放轻型井点管；
8.4.2、按施工方案要求进行降水，对降水时间进行严格控制，派专人进行管理，落实 岗位责任制；
8.4.3 在降水过程中，随时检查降水设备的完好率，发现问题及时落实、解决；
8.4.4、必须连续降水，但抽水频率可适当控制，要求在地库结构施工完成后才可拔除 或停止降水。
8.5、挖土阶段的施工质量要求
8.5.1、土方开挖时，必须按照施工方案的挖土顺序进行，并在施工前作详细的交底工 作；
8.5.2、在开挖时严禁挖机碰撞桩基，以保证工程桩的质量；
8.5.3、支撑施工后，强度未到设计要求，绝对禁止挖机开上支撑；在强度达到后，也 必须采取诸如铺设走道板等保护措施后才能开上支撑进行挖土，但在支撑全部外露后，
亦严禁挖机直接开上支撑；
8.5.4、在挖至基底设计标高 250～300 时，严禁采用机械开挖，必须使用人工清土，不 允许出现超挖现象；
8.5.5、如果出现超挖，禁止用松土回填，必须用碎石和砂把超挖的部分填实。
8.6、支撑阶段的施工质量要求
8.6.1、所挖的支撑槽必须平整，并用水准仪进行复测；
8.6.2、及时铺设混凝土底模板，并排列整齐，在上铺设塑料薄膜；
8.6.3、钢筋绑扎严格按规范要求进行施工；
8.6.4、支模必须牢固，接头处理平整；
8.6.5、混凝土标号符合设计要求及养护要求；
8.6.6、混凝土浇筑方向严格按施工方案要求进行浇筑;
8.6.7、施工缝留设位置合理，符合施工规范要求。
8.7、安全要求
8.7.1、挖土开始以后在基坑四周设置防护栏杆，栏杆构造井符合临边和洞口作业的安 全要求；
8.7.2、挖土必须严格按照施工组织设计规定的程序进行，每层挖土前认证检查坑壁和
支撑的可靠性，并在整个施工过程中定时进行测试和检查；
8.7.3、基坑每挖一层，上部坑壁及支撑上的零星杂物必须清理干净，特别注意围护灌 注桩带的不牢固和混凝土块，并派专人管理；
8.7.4、坑上和坑内的两层支撑、围檩和人行通道必须专门设置，两边立 1.2 米高的栏 杆，通道上不准堆放杂物；
8.7.5、进坑的动力及照明电线应使用电缆，其走向应根据施工方案的要求进行布置，
并在支撑或坑壁上要有可靠的固定；
8.7.6、坑内与坑外有联系的作业，必须设专人指挥，规定专用讯号，严格按指挥讯号 进行作业；
8.7.7、深基坑和上部有立体作业时，按交叉作业处理，中间设置防护棚，禁止在无防 护棚时在一个垂直面内作业；
8.7.8、基坑作业必须准备抢救时用的材料、机具和人员，在整个施工过程中必须有人
值班，以防万一。一旦深基坑进水或出现突发情况，要有应急的物质准备。
8.8 地下结构施工方法
8.8.1、桩头处理及垫层施工
8.8.1.1、桩头处理 土方开挖至设计标高后，垫层应立即插入施工，鉴于桩头处理工作会破坏垫层，
故要求桩头处理工作必须在土方开挖过程中紧密配合，于垫层施工前完成。垫层施工
后，桩头进行校正以达到设计和规范要求。
根据设计要求，桩体进入底板

m，另考虑
m 厚垫层，在挖土面上须留设
高 的桩体。桩头处理程序为：割除上部桩体，中间桩体破碎后，剥离出桩头锚筋，按设 计要求以一定角度放设并配置
道箍筋，底部保留
高的桩体。 凿桩工作由人工进行，配备足够空压机、冲击钻，人员三班轮流作业，确保垫层及时 施工。
8.8.1.2、垫层施工 土方开挖经人工清边检底到位后，立即进行验槽、办理隐蔽验收签证、浇筑垫层
封闭基底，减少坑底土体暴露时间，避免上体结构受到破坏。
垫层按挖一块浇筑一块的方式进行，严格控制垫层面标高和平整度，标高考虑取负值， 并根据基底回弹统计数据适当降在垫层标高，留回弹予留量，并做好表面压实抹平收
光工作。
垫层施工完成后应立即把轴线、底板边线投设到垫层上去，以确保底板的正常施工。
8.8.1.3、钢筋绑扎施工方法
8.8.1.3.1、基础底板钢筋绑扎前，应先在垫层上试排，然后用粉笔在垫层上画出标记， 依次进行排放，要求均匀无弯曲、搭接准确规范。集水井等部位钢筋需认真定位，防 止留设尺寸差错。
8.8.1.3.2、底板钢筋支架
底板钢筋骨架的形式，必须有支撑确保面筋的半空滞留。根据本工程底板厚度和钢筋 配置方式，选择支撑形式为角钢支撑支架。
8.8.1.4、底板模板施工方法
8.8.1.4.1  底板外侧模采用
砖墙，砖墙必须按底板边线砌筑，砖缝密缝，向室内为 正面墙。
8.8.1.4.2、底板内集水井、电梯井部分的深坑采用吊模的模板施工方法，深坑侧模采用
九夹板。预先留 500×500 方洞，作为混凝土浇捣时的排气孔及观察混凝土的密实度， 亦可利用该洞对坑底混凝土进行振动。当混凝土浇捣至坑面时，用事先准备的 500×500

夹析板对该洞进行封闭。模板上方用钢管支架焊限位稳固，并与钢筋支架形成一个整
体，解决底模的抗浮。
8.8.1.4.3 混凝土浇捣结束后，模板作为养护时的保温层，等一定时间后方可拆除。
8.8.1.5 大体积混凝土施工方法
基础底板厚
m，一次浇捣防水混凝土量大，拟采用大体积一次整体浇筑混凝土的方 法和“综合温控”施工技术，以提高结构的整体性、抗渗性，同时提高结构的抗震能
力。
8.8.1.5.1 混凝土的制备 对于大体积混凝土施工，混凝土配合比的确定很重要，在确定配合比时，还应考虑底 板施工时的气候条件，除按设计要求掺加防水剂满足抗渗要求外，另在混凝土中掺加 复合型外加剂，以减少绝对用水量和水泥用量，改善混凝土的和易性和可泵性，采用 低水化热水泥，如矿碴水泥，粗骨科优先选用 5～40mm 石子在满足可泵性的前提下， 适当降低砂率骨科中针状和片状＜15%(重量比)的含泥量<1%。
8.8.1.5.2 大体积混凝土浇筑布置及泵车、搅拌车数量配备
8.8.1.5.2.1 混凝土浇筑顺序和泵车数量的安排，应根据本工程施工条件，以减少温差、 薄层连续浇筑，不出现施工冷缝为原则，而搅拌车辆配备应满足混凝土的供应速度大
于混凝土初凝速度，确保混凝土在外面处不出现冷缝，为保证施工顺利，并根据现场 情况，配备
台混凝土输送泵，根据经验数据确定混凝土泵送平均产量 30～35m3/h， 可以在 48 个小时内浇捣完毕。
8.8.1.5.2.2 大体积混凝土浇筑时，对每个出料口配备四台振动器，其中
台用施工，振 动棒为
根，长度为
m，每根固定管配备 3 名振动手，3～4 人接管、拆管、翻管，
2 名铁揪手，
名管理人员，所有人员按２班制配备。
8.8.1.5.2.3 在浇筑过程中，应遵循“同时浇捣、分层堆累，一次到顶，循序渐进”的成 熟艺，以提高混凝土的密实度。
8.8.1.5.2.4 高频振动棒要垂直插入，快插慢拔，插点交错均匀布置，在振捣上一层混凝
土时，当插入下一层 5cm 左右，以消除两层间的接缝，同时在振捣上层混凝土时，要 在下层混凝土再凝之前进行，振动器在每一插点上的振捣延续时间，以混凝土表面呈
水平并出现水泥浆及不再出现气泡、不再明显沉落为度，振捣时间过短，混凝土不易
振实，而过长，引起离析。
8.8.1.5.2.5 混凝土表面用平板振动器来回振动两次，混凝土表面处理，应做到“三压三 平”，先按板面标高用铁揪拍板压实，长刮尺刮平，再在初凝前用滚筒碾压数遍，滚压 平整，最后在终凝前用木蟹打磨压实，抹平，以防混凝土表面裂缝出现。
8.8.1.5.3 大体积混凝土养护 养护是大体积混凝土施工中的一项十分关键的工作，是通过控制混凝土内外温差和温 度陡降以防止混凝土发生温度裂缝。为保证养护质量，并从经济角度考虑，本工程养 护拟采用草袋加塑料膜。
8.8.1.5.4 控制裂缝的技术措施 大体积钢筋混凝土结构引起裂缝的主要原因是水泥水化热的大量积聚，使混凝土内产 生不定期升温和后期降温时的温度应力，这种情况在高标号混凝土中更宜产生，故施 工中采用下列措施来降低温差，防止出现结构裂缝
8.8.1.5.4.1 优化混凝土配合比 大体积混凝土因其水泥水化热的大量积聚，易使混凝土内外形成较大温差，而产生温 差应力，C30 水泥有一定的用量，因此在施工中应选用水化热较低的水泥。
8.8.1.5.4.1.1 对于基础来说，一般不会很快就增加结构荷载，因此，充分利用混凝土的 中后期强度，可有效地降低水泥用量。
8.8.1.5.4.1.2 选用中低热水泥，以降低水泥水化所产生的热量，从而控制大体积混凝土
的温度升高。
8.8.1.5.4.1.3 粗骨料选用粒径为 5～40mm 连续级配碎石；细骨料选用细度模数 2.5 左右 的中砂。严格控制粗细骨料的含泥量，石子控制在 1%以下，黄砂控制在 2%以下。如 果含泥量大的话，不仅会增加混凝土的收缩，而且会引起混凝土抗拉强度的降底，对 混凝土抗裂不利。
8.8.1.5.4.1.4 可先用渗入具有缓凝、减水作用的外加剂，以改善混凝土的性能。加入外 加剂后，可延长混凝土的凝结时间，采取分层浇筑混凝土，利用浇筑面散热，并能大 大减少施工中出现冷缝的可能性。
8.8.1.5.4.1.5 坍落度：控制在 120±20mm。
8.8.1.5.4.1.6 凝结时间：初凝时间为 9-10 小时，终凝时间为 12-13 小时。
8.8.1.5.4.1.7 混凝土应度验确定配合比以及掺合料相容性测试。
8.8.1.5.4.1.8 切实做好混凝土保温养护，缓慢降温，充分发挥混凝土徐变特性，减少温
度应力。
8.8.1.5.4.1.9 保温措施采用二层薄膜，一层草包覆盖，覆盖工作必须严格认真贴实，薄 膜幅度之间搭接宽度不少于 10cm，草包之间连口拼紧，养护期间浇水视具体情况而定。
8.8.1.5.4.1.10  加强测温和温度监测与管理，实行信息化施工，控制混凝土内外温差在
25 度以内。 地下室结构施工方案
1、施工流程
垃圾清理
柱及外墙板混凝土
测量放线
内筒体墙板混凝土
施工缝清理
梁、板模板复核及验收
柱墙模底砂浆找平
梁钢筋绑扎
柱墙钢筋绑扎埋管安装
梁钢筋隐蔽工程验收
隐蔽工程验收
板钢筋绑扎及埋管安装
钢管排架搭设
板钢筋隐蔽工程验收
柱墙模板安装、校正
施工缝清理和浇水温润
柱墙模板复核验收
板、梁混凝土浇捣
梁底模安装、校正
混凝土养护
平台板模铺板
下一循环
1.5.4.2 钢筋加工与绑扎

地下室结构施工工艺流程表
1.5.4.2.1 插筋在基础和地梁内的箍筋不得漏扎，墙板钢筋绑扎至钢板止水带以上，钢 筋水平连接用闪光对焊，竖向钢筋焊接采用电渣压力焊。所有钢筋搭接和锚固长度必 须满足设计要求和规范规定。钢筋绑扎完成后，必须按结构设计说明中的规定垫好不
同部位不同厚度的钢筋保护层垫块。钢筋保护层垫层事先与砼同标号的水泥砂做好，
墙板、柱的垫块必须预埋钢丝，用以固定在钢筋上。
1.5.4.2.2 钢筋施工除必须符合常规的施工规程要求外，根据本工程特点，应特别注意：
1.5.4.2.2.1 外墙板钢筋保护层厚度必须严格按设计要求，不得超厚，同时应控制钢筋间 距，以防外墙砼出现收缩裂缝。
1.5.4.2.2 基础底板施工时柱子插筋的留置。留置高度为满足搭接要求即可。留置方法：
1.5.4.2.2.1 柱筋插入范围的部位（或底板）钢筋网片交叉点一律点焊牢固。
1.5.4.2.2.2 柱筋在底板下皮筋绑扎且交叉点点焊完成后挂线锤定位，扎下层定位箍筋。 定位箍筋置与已点焊的下皮筋点焊固定并将箍筋弯钩焊接封闭。
1.5.4.2.2.3 底板上皮筋绑扎完后，同样将柱范围的钢筋网片交叉点一律点焊牢固。然后
再次挂好校正位置，套柱子上层定位箍。上部柱筋采用绑扎时，要求定位箍将柱收进 一个主筋直径，上部柱筋采用对焊时，定位箍将柱筋收进 10mm；将定位箍与 2 点焊
的上皮筋点焊固定并将箍筋弯钩焊接封闭。
1.5.4.2.2.4 在插筋上端，设一封闭焊接的定位箍。
1.5.4.3 结构支模
1.5.4.3.1  墙模板采用胶合板，可先用标准尺寸（即整块模板）配模，不足部分留在顶 部及侧部，按尺寸锯板拼足。
1.5.4.3.2  对于地下室外墙，其对拉螺栓必须焊有止水片。墙面模加固则利用对拉螺栓 夹紧固定木方和钢管。外加垫片固定，在上螺帽时必须紧固木方及钢筋，外用垫片固
定，在上螺帽时必须紧固以使每根螺杆均匀受力。同时对拉螺杆的间距合理，过密浪 费材料，过稀则起不了加固作用。
1.5.4.3.3 柱模的配模采用定型钢框竹模，四周有限位支撑角，以确保柱截面尺寸。
1.5.4.3.4  配件必须按插牢固。支柱和斜撑下的支承台应平整垫实，要有足够的受压面 积。墙和柱子模板的底面应找平，下端应与事先做好的定位基准靠紧垫平，在墙、柱
子上继续安装模板时，模板应用可靠的支承点，其平直度应进行校正。
1.5.4.3.5 预埋件与预留洞必须位置准确，安设牢固。
1.5.4.3.6  模板安装时，应切实做好各项安全工作。如用电、传递运输、高空作业及墙 柱模板安装时的倾覆等工作，必须认直逐项落实。
1.5.4.4 混凝土施工
1.5.4.4.1 混凝土采用商品砼，固定泵泵送，结合吊机浇捣。
1.5.4.4.2 外墙、楼板浇捣时均布置二台泵输送。柱可采用塔吊吊放砼。
1.5.4.4.3  混凝土布料时应按布料间距要求沿墙周围均匀进行，不得在某一处的墙柱内 集中布料，靠振动器赶淌混凝土，不允许造成高差过大的现象，不允许在柱模外侧振
捣。
1.5.4.4.4  振捣砼时，应控制好振动棒的插入深度，不能少振漏振，也不能在同一深度 过度振捣，以免模板发生爆模现象。
5、回填土施工方案
5.1 填土应由下而上分层铺填，每层虚铺厚度不大于 30cm。大坡度堆填土，不得居高 临下，不分层次，一次堆填。
5.2 推土机运土回填，可采取分堆集中，一次运送方法，分段距离约为 10～15m，以减
少运土漏失量。
5.3 土方推至填土部位时，应提起一次铲刀，成推卸土，并向前行驶 0.5～1.0m，利用 推土机后退时将土刮平。
5.4 用推土机来回行驶进行碾压，履带应重叠一半。
5.5 回填土的几项要求
5.5.1 为保证外墙混凝土的施工质量，填土在地下室结构施工完、外墙防水层做好后及 时开始，逐层回填；每层回填土的厚度不大于 300，并用打夯机或人工夯实；
5.5.2 填土时，应有排水措施，坑内不能积水，轻型井点保留，并将原集水坑随回填土 升高，保持连续抽水；
5.5.3 在回填土过程中，应尽可能将回填土范围内的外管线一并完；
5.5.4 大面积回填土压实采用蛙式打夯机；
5.5.5 按规定进行土方密实度实验；
5.5.6 土方内的有机物随时清除，不得回填入内。
（二）主体结构施工方案
2.4.3.1 主体砌筑工程 砖砌体质量的好坏，主要反映在砌体的强度和整体性是否符合设计要求，外观是否平 顺、整齐、美观。而砌体的强度、整体性和外观取决于砌体所使用的材料质量和砌筑 技术的优劣。砌砖工程施工是一个综合施工过程，其中材料运输与脚手架的搭设，对 砖砌体的施工起着关键性的作用。
1．施工顺序：观砌弹线→立皮数杆、拉水平线→绑柱钢筋→一步架砌砖→二步架砌砖 到顶。
2．所用原材料必须按有关要求进行质量控制，砂浆原材料就使用重量配合比，拌和时 专门设置磅称，实行计量拌和。粘土砖派专人负责作业前的浇水湿润工作。结构砌筑
采用满丁满条法。首层要作好排条砖摞底，门窗旁加七分头，两边对称一致以防产生 阴阳膀。外墙大角要同时砌筑，内外墙接槎每部架留斜槎到顶。
3．砌筑时严格控制灰缝厚度，不得超过皮数杆灰缝高度。灰缝要横平竖直，砂浆饱满、
厚薄均匀、上下错缝、内外搭砌，接槎牢固。每层砌筑（或每 250m3 砌体）时留砂浆 试块一组。
4．砌砖使用平台架子（里脚手架），建筑物外设双排脚手架，并随楼层升高。
5．砖墙与组合柱接头处留三进三出直槎，进出要标准整齐，以保证组合柱断面尺寸的 准确。门窗洞口使用标准顶杆，控制墙面平整及洞口尺寸正确。墙砌到圈梁底，最后
一皮要砌丁砖，以使圈梁模板贴墙面，减少跑浆现象。
6．木砖应砌固在墙体内，数量视门窗高度确定，木砖应经防腐。
2．4．3．2 模板工程 模板的质量的好坏直接影响砼的工程的质量，为了保证钢筋砼的质量，要求模板系统
不但要能保证结构物的形状、尺寸以及设计位置的准确性，而且要求有足够的强度、 刚度和稳定性，不至于由于砼的浇筑或其它施工荷载而变形。在施工方面更要求构造
简单、装拆方便，尽可能提市其周转次数以减少劳动量和降低工程成本。
1．支模时应考虑以下的荷载因素： A．模板及其支架自重； B．新浇砼的自重；
C．钢筋自重； D．施工人员及施工设备荷载； E．振捣砼时产生的荷载； F．新浇砼对模板侧面的压力； G．倾倒砼时产生的荷载； 本工程模板主要采用木模板，钢管支撑。
1．根据本工程特点，圈梁支模用挑扁担法，竖立两侧支模板夹条及斜撑支牢固，其它 采用硬架支撑，以保证楼板平整。构造柱、板带采用定型模板，模板按一层用料配备， 对号入座；构造柱外侧用模板贴 100×60mm 方木支护，每隔 1m 用 2Ф16 对拉螺栓加
固。柱模板根部清理干净，夹箍间距小于 1m；梁底模按设计和规范要求起拱，梁板动 模架下部就夯实，并设垫块，防上下沉。
2．模板在使用前应清理并刷隔离剂。
3．模板的接缝严密，不应漏浆。
4．模板拆除时，侧模就在砼能保证其表面棱角不因拆除模板面损坏后，方可拆除；底 模拆除时应符合规范规定。
2．4．3．3 砼工程 砼工程是工程中重要的环节，在施工时应注意以下几点：
1．在浇捣砼前，应对原材料进行检验，水泥要有质保单，砂石须送样检验含泥量。
2．砼级配由试验室根据设计、施工和原材料进行配制，并挂牌施工，原材料必须过磅， 不得随意增减（包括用水量），并控制搅拌时间，第一盘骨料减半。必须严格控制砼的
配合比和坍落度。
3．浇筑前应将根部杂物清理干净，并浇水润湿。
4．砼采用机械搅拌，拌和料用小车吊运，采用机械振捣（插入工震动器，梁板结合平 板震动器），振捣时，振点间距不要过大，插入宜快插慢拔。梁振捣时应防上涨模，楼
板接头处砼应振捣密实。浇注完毕的砼应在 12  小时后浇水养护，养护时间不少于 7
天。
5．雨篷及所有悬臂构件，必须在砼达到 100％强度且上部墙身及稳定荷载做完后方可 拆模。
6．施工现场必须按照有关规定制作好试块，加强养护。夏季施工时应有专职人员对砼 进行浇水保养。
2．4．3．4 钢筋工程 在钢筋砼结构中，钢筋起着关键性作用，钢筋及其加工的质量对建筑结构质量将产生
重要的影响。工程施工中应做到以下几点：
质量控制：
钢筋采购依照我公司 ISO9001 质量管理体系材料采购程序组织采购。 钢筋在使用前，必须对钢筋随机抽样进行机械性能复试和焊接性能试验，试验由指定 的试验室进行试验，合格后方可使用。 成品钢筋根据不同规格做好待检标识，经复检合格后，标上合格标识，以示区分。对 于有焊接接头的钢筋，根据施工规范要求抽样进行试验，试验合格后方可使用。 柱子钢筋绑扎：
（１）按图纸要求间距，计算好每根柱箍数量，先将箍筋都套在下层出的搭接筋上， 然后立主钢筋，在搭接长度内，绑所扣不少于三个，绑扣要向里。如果柱子主筋采用 圆钢筋搭接时，角部弯钩亦与模板成对 45 度角，中间钢筋的变钩应与模板成 90 度。
（２）绑扎接头的搭接长度按设计要求。
（３）绑扎接头的位置应相互错开，在受力钢筋直径 30  倍区段范围内（且不少于
500nun），有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积，应符合受拉区不得 超过 25%，受压区不得超过 50%的规定。
(4)在立好的柱子钢筋上用粉笔划出箍筋间距，然后将已套好的箍筋往上移动，由上往
下宜采用缠扣绑扎。 箍筋与主筋垂直，箍筋转角与主筋交点均要绑扎，主筋与箍筋非转角部分相交点成梅
花式交错绑扎。箍筋的接头（即弯钩叠合处）应沿柱子竖向交错布置。
如箍筋采用 90 度搭接，搭接处应焊接，焊缝长度单面焊缝不小于 10d。 (5)柱项、梁柱交接等处，箍筋间距应按设计要求加密。 当柱截面尺寸有变化时，柱钢筋收缩位置，钢筋搭接应符合设计要求。 柱筋保护层：垫块应绑在柱的主筋上，间距一般 100mm 左右，以保证主筋保护层厚度 的正确。
如设计要求箍筋设拉筋，拉筋应钩住箍筋。
３、梁钢筋绑扎：
3.1 首先在主梁模板上按图纸划好箍筋的间距；
3.2 主筋穿好箍筋，按已画好的间距逐个分开→固定弯起筋和主筋穿次梁弯起筋和主筋 并套好箍筋→放主梁架立筋、次梁架立筋→隔一定间距将梁底主筋与箍筋绑住→绑扎 主筋→再绑主筋。主次梁同时配合进行
箍筋弯钩的叠合处，在梁中应交错绑扎。
如果做成封闭箍时，单面焊缝长度应 6—10d。 弯起筋和负弯矩钢筋位置要准确，梁与柱交接处，梁钢筋锚入柱内长度应符合设计要
求。
主次梁钢筋，要在主筋下垫好垫块，以保证主筋保护层的厚度
3.3 梁的受拉钢筋直径等于或大于 25mm 时，不宜采用绑扎接头，小于 25mm 采用绑扎 接头。搭接长度如设计未规定时应符合表现定
	钢筋级别
	受拉区
	受压区

	Ⅰ
	30d
	20d

	Ⅱ
	35d
	25d

	Ⅲ
	40d
	30d


接搭接长度的未端开，在受力钢筋直径 30 倍区段范围内（且不小于 500mm），有绑扎
接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积为受拉区不得超过 25%，受压区不得 超过 50%。
梁主筋双排时与钢筋弯曲处的距离，不得小于钢筋直径 10 倍，接头不宜位于构件最大 弯距处，受拉区域内Ⅰ级钢筋绑扎接头的未端应做钩（Ⅱ、Ⅲ级钢筋可不做弯钩），搭
接处应在中心和两端扎牢。 头位置相互错，可用短钢筋垫在两层钢筋之间，钢筋排距应符合设计要求。
主梁钢筋也可先在楼板模板上绑扎，然后入模，其方法是将主梁需穿次梁的部位稍稍
抬高→再在次梁梁口搁两根横杆→把次梁的长钢筋铺在横杆上按箍筋间距划线→套箍 筋并按线摆开→抽换横杆→将下部纵向钢筋落入箍筋内→可按架立钢筋、弯起钢筋、
受拉钢筋的顺序和箍筋绑扎→将骨架稍抬起抽横杆→将梁骨架落入模内（注意：绑扎
箍筋时应按设计要求部位间距加密）
4.板钢筋绑扎 (1)清扫模板上刨花、碎水、电线管头等杂物。用粉笔在模板上划好主筋，分布筋间距。
(2)按画好的间距，先摆受力主筋，后放分布筋、预埋件、电线管、预留孔等及时配合 安装。
(3)钢筋搭接长度、位置的规定见前述梁钢筋绑扎第３条要求。
(4)绑扎一般用顺扣或八字扣，除外围两根筋的相交点应全部绑扎外，其余各点可隔点 交错绑扎（双向极相交点须全部绑扎）。如板为双层钢筋，两层筋之间须加钢筋马凳，
以确保上部钢筋的位置。
(5)绑扎负弯矩钢筋，每个扣均要绑扎。最后在主筋下垫块
6、楼梯钢筋绑扎
(1)在楼梯段底模上画主筋和分布筋的位置线。
(2)根据设计图纸主筋、分布筋的方向，先绑扎主筋后绑扎分布筋，每个交点均绑扎， 如果有楼梯梁时，先绑架后绑板筋，且板筋要锚固到梁内。
(3)底板筋绑完，待踏步模板吊绑支好后再绑扎踏步钢筋。
(4)主筋接头数量和位置均要符合施工及验收规范要求。
7、钢筋工程质量保证措施 (1)在钢筋制作至绑扎成，由项目钢筋翻样主要负责、施工员、质量员进行抽查，绑扎 完成后，组织进行全面复核，隐蔽工程验收，并做好隐检记录。
(2)钢筋加工后，由加工车间质量员进行检查，并挂上合格标识牌。
(3)钢筋接头焊接前，必须根据同等施工条件进行试焊，合格后方可正式焊接。
(4)冬季、雨天钢筋焊接时，要做好相应的保护措施，以保证焊接质量达到规范要求。
(5)钢筋绑扎完成后，要做好钢筋保护和看护工作，在浇捣时要有人看管。
(6)项目部有关人员质量职责
	部门
	措施
	备注

	技术员
	编制现场详细的作业方案，在实际施工监督和执行，及时解决
施工中遇到的问题，把好质量关，审核翻样图和料单
	

	材料员
	根据 ISO9001 质量体系相关程序文件组织采购材料，钢材要有
出厂合格证，按规范检查外观质量，保证规格和质量无误
	

	施工员
	合理组织施工，搞好工序搭接，监督施工，复查钢筋翻样图和
料单
	

	质量员
	监督班组按施工图纸和规范施工、检查，评定班线质量等级
	

	钢筋翻样
	根据施工图纸、规范要求编制翻样图和加工料单，检查和指导
班组施工
	

	班组
	根据施工图、料单和规范要求进行制作，绑扎，把好操作过程
质量关，减免返工
	


三、主体工程模板
本工程主体竖向构件有框架柱、剪刀墙及钢筋砼墙板，水平构件均为梁板，上部结构 以平板为主，支模较为复杂，支模的难点和关键是框架柱及楼盖现浇梁、现浇板。 由于模板工程是决定结构质量、进度的重要关键，模板的品种配置数量、支模方法和
有素质的操作工人、严格管理的施工、质量人员是实规模板工程优良水平的条件。针
对本工程的实际，所有外侧梁、模板均采用定型九夹板模板。少量采用相关木模。支 撑均用脚手钢管。模板的竖向施工顺序每一楼层，由西侧向东侧推进，为钢筋绑扎创
造条件。
1、柱、梁模板施工： 柱、梁的模板以九夹板为主，木材搁栅和扣件钢管支撑。对现浇大梁，钢管承重架的 纵横间距及牵杠道数等均需经过计算确定，并按规 范要求起拱。
所有模板均由木工翻样画出翻样图，经施工、技术人员复核。模板在木工棚车间内加 预制，现场实地拼装，现浇梁板式楼盖结构制模，重点是梁与柱节点的制模质量，大 梁底板和大梁模板，应整块与柱搭接，镶接点必须设在梁中，这样可避免柱节点缩径， 保证梁柱节点尺寸准确，框架梁高超过 500，梁高的中柱增加一根Φ12 对拉螺杆（外 套塑料硬管）。
2、楼梯模板施工
楼梯底模采用胶合板，踏步侧模板和踏步档板采用 50 厚木板，踏步面为使踏步尺寸准 确，棱角分明，在踏步砼浇捣后用木板封闭。由于浇捣砼时将产生模板上顶力，在施
工时要加强对螺杆控制变形。
3、模板工程质量保证及注意事项 (1)柱模根部绝不能移位并保持与楼板面的紧密接触，既要保证不漏浆，又要排除冲洗 模板的余水。四角阳角模板，梁、柱接头及梁板转角部位是支模的的薄弱环节，需解 决不方和凹凸不平两个毛病，剪力墙、柱及其他结构的支模必须作到顺通平直，按“清 水货”要求施工，模板的上下左右连接可靠。 (2)模板拆除严禁不文明施工，该拆的部位须拆除所有模板，不允许在拆卸的困验难的 地方弃之不拆。拆下的模板及时清理检修并涂刷隔离齐。为了减少不必要的模板投入 量，结构件的侧模按照拆除时不损坏表面及棱角即可拆除的原则，在支立梁、模板时 可考虑梁侧模先于底模拆除的支模方法。梁板底模板拆除一律按现场同条件养护的试 块强度，为达到设计强度的 75%、100%分别对待拆除。接推算，梁、板模及支撑配置 二层材料，以保证流水作业顺利进行。钢管顶撑下面用套、管伸缩，顶撑下端离套管 上面的距离不小于管长度的 1/3，用Φ12 元钢插紧。预埋件牢固固定在楼板上，埋件、 竖向和水平位置误差不能大于 3mm。预埋件板钻孔与模板用螺栓固定。平面预埋钢板 必须在浇捣前埋入，不可将预埋件直接用锤击入已振实的砼中，以防预埋板下造成离 缝。埋件大于 150×150 的则开排气孔，所有穿过砼楼板的管道，应预埋套管，固定牢 靠。在预埋套管处的楼板底模选用竹胶合模或本模，以利固定。凡卫生间及其他涉及 用水的房间，在捣制楼板时，沿房间四周必须做好翻边，同时浇捣。板面标高严格控 制，特别是不同的板面标高又是在同一层的更应加强检查。 (3)模板的安装要注意内电梯井道，严格控制垂直度，达到房间偏差小于 5mm，壁厚偏 差在±4mm 内，支立柱模时，下边可比柱的设计尺寸每边收小 1mm，上边按设计尺寸 支立，即上、下口倾斜，在浇捣砼时，由于砼的侧向压力，可使模板达到垂直，以减 少柱子截面超大的情况。对平板模板严格控制标高。
四、混凝土工程
１、材料与施工机械准备 本工程使用商品砼泵送施工工艺，浇捣柱、墙砼则由塔吊吊运。 在主体结构施工时配备二台固定式柴油混凝土泵。
2、泵送工艺
高层建筑结构泵送混凝土工艺具有工期短、节约材料、施工质量保证，减少施工用地， 有利于文明施工等一系列优点，已得到较为广泛的运用。
(1)泵管布置
合理布置泵管，是保证泵送施工得以顺利进行的条件，根据路线短弯头少的原则，同 时需满足水平管与垂直管长度之比不少于 1:4，且相关不小于 30m 的要求进行布管，
为平衡压力和防止水平管过长，必须在泵机出料口附近泵管上增加一个逆止筏。室外
泵管用脚手钢管及扣件组成支架予以固定；竖向泵管用钢包箍夹紧，再与外架固定， 垂直管的底弯头处受力较大，故用钢架重点加固。
（2）泵管堵塞及暴管预防措施
在预防泵管堵塞和爆裂方面，我公司已有相当的丰富经验。为防止发生泵管堵塞和爆 裂事故，我公司将采取如下预防措施：
A、我公司实验室技术人员对商品混凝土的搅拌质量进行监控，对粗、细骨料进行事
前检查，碎石应符合连续的颗料级配，偏粗规格不予使用，黄砂砂率控制在 40%左右， 细度模数以 2.5 左右为佳。
B、保证砼的供应与泵送速度相适应：施工前，必须与商品混凝土搅拌站协调好，合
理安排车辆数量及出车频率；施工时，加强现场与搅拌站的联络，及时解决问题。
C、浇注混凝土前，应用泵等机械进行维修，并加强保养；浇完混凝土后，及时冲洗 泵管，同时对弯管接头处的密封性以及泵管壁厚进行检查；每浇完三层混凝土，对水 平管应旋转一定角度后安装，以免泵管因侧壁受不均匀磨擦而出现局部受损的现象， 并对泵管壁厚进行检查，及时替换受损超标的泵管。
D、气温在 30℃以上时，用浸水的方法对泵管进行覆盖降温。 E、随泵管高度的增加及天气条件的变化，对混凝土塌落度及外加剂进行适当的调整， 以满足不同条件下的施工需要。
3、混凝土浇捣
由于竖向结构与水平结构砼强度等级不一致，所以必须派专人负责按设计要求分部位 使砼等级对号就位，以框架柱及剪力墙为一次，楼板和梁为一次的二次性浇捣完成，
但到主楼十三层以上所有结构砼强度等级一致，可以全部一次性浇捣完成。
浇捣时的震动采取插入式振动器，局部采取插入式和附壁式共同振动的方式解决由钢 筋、钢柱及节点引起的难点。在浇捣时个别部位应注意如下操作顺序：
(1)电梯门洞两侧混凝土同时浇注，以防侧模单侧受压滑移、漏浆及炸模等事故的发生。
(2)预留洞口两侧适当加长振捣时间，以使模板底面混凝土浇注密实。
(3)为确保柱梁交接处砼标号同柱砼标号，柱墙施工缝留设在楼层面，相应标高高出楼 地面标高 3～4mm。
4、混凝土养护
混凝土在浇柱 12h 后即行浇水养护。对柱墙竖向混凝土，拆模后用麻袋进行包包浇水 养护；对梁、板等水平结构的混凝土，进行保水养护，同时主梁板底面用喷管向上喷
水养护。
5、质量保证措施及注意事项 (1)所使用混凝土，其骨料级配、水灰比、外加剂以及其塌落度、和易性等，应按《普 通混凝土配合比设计技术规程》进行计算，并经过试配和试块检验合格后方可确定； (2)混凝土的拌制，必须注意原材料、外加剂的投料顺序，严格控帛配料量，正确执行 搅拌制度，特别是控制混凝土的搅拌时间，以防因搅拌时间过长而出现离析的事故； (3)严格实行混凝土浇灌制度，经过技术、质量和安全负责检查各项准备工作，如：施 工技术方案准备、技术与安全交底、机具和劳动力准备、柱墙基底处理、钢筋模板工 程交接水电、照明以及气象信息和相应技术措施准备等等，经检查合格后方可签发混 凝土浇捣进行混凝土浇捣； (4)泵送机具的现场安装按施工布置方案执行，重视对它的护理工作； (5)浇注柱、墙、梁时，用串筒或溜槽下料，混凝土的浇捣必须严格分层进行，严格控
制沉实时间，钢筋密实处，尽可能避免浇灌工作在此停歇以及分班施工交接，确保混 凝土的浇捣密实。 (6)雨季、雨天浇注混凝土施工时，及时采取相应措施，保证质量与安全； (7)混凝土浇捣后由专人负责混凝土的养护工作，技术负责人和质量员监督其养护质 量； (8)按我国现行的《钢筋混凝土施工及验收规范》中有关规定进行混凝土试块制作和测 试。
五、砌体工程
1、施工程序：抄平、放线→立皮数杆→摆砖样（铺底）→砌头角、挂线→铺灰砌砖→ 作缝、清理墙面
2、砌筑工艺与具体要求： 砌筑用砖和砂浆应符合设计及施工验收规范要求，砂浆按设计强度要求试验室提供配
合比，砌筑用砖要提前浇水温润。砌筑时，先根据砖墙位置弹出墙身轴线和边线。开 始砌筑时先摆砖样，排出灰缝宽度。摆砖时应注意门窗位置及砖垛、构造柱对灰缝的
影响，同时要考虑窗间墙的组砌方法及非整砖的位置，务使各皮砖的竖缝相互错开。
在同一墙面上各部分组砌方法应统一，并使上下一致。砌砖前须进行皮数杆的技术复 核工作，立皮数杆时要用水准仪进行抄平，使皮数杆楼面标高线位于设计标高位置上。
3、本工程框架结构的填充土墙砌筑时必须做好砌体与墙柱的拉结工作，在砌筑时，将
柱插筋焊至设计要求长度，砌体顶部与框架梁底交接处必须用切割机切割成形的竖砖 斜砌挤紧，或用定做的定型砖砌筑。砖的规格、数量，过梁的搁置长度等均须满足设
计要求及施工规范规定。为避免拉结筋漏埋、移位而造成拉效果不能满足砌体要求的
情况，要做到以下二点： (1)浇筑钢筋混凝土柱前应标明拉结筋的位置。这样既保证拉结筋不漏放，又可使拉结 筋与砖砌体水平灰缝一致。 (2)严格拉结筋的检查验收。验收柱内钢筋时，同时检查验收拉结筋的预埋情况，并做 好相应隐蔽工程验收记录，不符合要求，应经整改并重新验收合格后才允许浇筑。
4、在砌体施工前加强土建与安装的协调工作，一般尽量先预留管线，后砌筑墙体，避 免凿槽，凿洞。管线较多处，需增设拉结筋，并用 C20 细石砼浇筑隐蔽。在卫生间、 女儿墙等浸水部位的墙下钢筋混凝土楼板，在结构混凝土浇筑时预先向上翻起 150mm 高素混凝土墙脚，防止这些部位由墙脚处向外渗水。
5、针对目前外墙渗水质量问题比较常见的情况，砌体施工时，外墙的砌筑质量必须特 别注意。在保证水平灰缝砂浆饱满度的同时必须视竖缝砂浆的饱满度，墙、柱拉结筋 应严格按上述要求设置，框架梁底与墙体接缝处采取技术措施以保证砂浆密实，防止 外墙沿砌体竖向灰缝、构造柱与墙身交接处、框架梁底等薄弱部位渗水。 六、脚手架施工方案
1、搭设原则
根据主楼高度及施工现场，结合 JGJ59-99《建筑施工安全标准》，外脚手架采用扣件式 钢管脚手架搭设。
2、脚手架搭设
搭设要求 扣件式钢管脚手架是施工期间的临时结构，必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。
防止发生失稳、变形、倾斜、摇晃或扭曲现象，以确保安全施工。
脚手架的搭设顺序：立杆→小横杆→大横杆→连墙杆→斜撑→搁栅→防护栏杆→铺脚 手片→竖挡板→挂安全网 大横杆与立杆的交叉处，必须设置小横杆，并与大横杆卡牢。 脚手架的立杆接头，采用对接扣件连接，相邻两立杆接头错位 3～4m，且不在同一步 内。纵向水平杆接长，用对接扣件连接，上下相邻两根纵向水平接头错开 50cm 以上， 同一步内外两根接头错开。 脚手片铺设采用满铺，铺稳，并用扎丝四角扎牢。脚手片不允许出现探头板，脚手片 挑出长度不宜超过 15cm。
脚手架层层设 300mm 高的档脚板和高度 1.2m 的扶栏。钢管与外立杆内侧用扣件扣牢。 脚手架沿建筑物四周连续封闭搭设，并在脚手架外围搭双层脚手架防坠棚，以防发生 物体下坠，击伤他人。
2、搭设参数：
施工用脚手架的立杆纵距 1.5m，步距 1.8m，立杆横距 1.2m。小横杆设置于大横杆与 立杆交叉处。
(1)脚手架与主体结构的联接
脚手架与主体结构采用刚性联接。用Φ16 钢筋预埋于结构外围梁内，待梁砼达到一定 的强度（大于 15N/mm）时与脚手架进行可靠的联接。
(2)脚手架的支撑
脚手架纵向支撑在脚手架的外侧沿高度由下而上连续设置。七层、十一层以上悬挑脚 手架，横向支撑在两端在两端由下面上设置，以增加稳固性。纵向支撑宽度为 3～5

个立杆纵距。斜杆与地面夹角在 45－60°之间。纵向支撑用旋转扣件与立杆和横杆扣
牢。连接点与脚手架节点不大于 200mm。纵向支撑钢管接长采用搭接长度不小于
400mm，并用两只旋转扣件扣牢。
(3)脚手架的斜道
五层以上为方便作业人员上下通行，搭设脚手架斜道，宽度 1m，坡度为 1:3“之”字 形搭设，拐弯处设小于 1.2m 宽的休息平台。斜道两侧、端部个中心及平台外围，设置
纵向支撑（剪刀撑），并设置两道护身栏及高度 300mm 的挡脚板。斜道脚手片上设距
不大于 300mm 的防滑条。
(4)每步脚手架设踢杆和扶手杆，侧面有竹笆和绿色密眼安全网。
(5)脚手架的接地设置在建筑物四角或每隔 30 米距离，接地用的地极采用三根 L50×5 的角钢。L=1500mm，埋入地下，接地用的地极用一根 40×4 的镀锌扁钢引出与脚手架 连接。
(6)脚手架纵向在每层楼面与结构拉结，横向每 3.6 米设一拉结点，竖向每隔 3.5 米设
置一拉接点，拉接点采用Φ25 钢筋，一端焊在结构楼面的预埋件上，另一端连接脚手 架立杆，亦可在柱子处采用Φ48 钢管扣成抱箍与脚手架连接。
(7)建筑物出入口处脚手构造处理
在建筑物出入口处采用平行弦桁架结构形成，并进行出入口处脚手架加固。在开口处 的两侧采用双立杆，悬空立杆下端增设安全扣件，此处连接要紧密，每步都须有设置。
出入口脚手架上方设双层防护彬，满铺竹笆，以保护出入口人员安全。
（8）脚手架搭设的质量要求 A、搭设高度
纵向偏差不大于 H/200，且不大于 100mm
横向偏差不大于 H/400，且不大于 50mm
B、纵向水平杆水平偏差不大于总长度的 1/300，且不大于 20mm。横向立平杆偏差不 大于 10mm
C、脚手架的步距，立杆横距偏差不大于 20mm，立杆纵距偏差不大于 50mm
D、扣件紧固力宽在 45－55N.M 范围内，不得低于 45N.M 或高于 60N.M。
E、连接点的位置要正确，连接牢固，无松动现象。 四、脚手架拆除
1、拆除脚手架前向操作人员进行安全技术交底，拆除时设警戒区，设置明显标志，并 配专人警戒。
2、拆除顺序自上而下进行，不能上下同时作业，连墙点必须与脚手架同步拆除，原则 不允许分段，分立面拆除。如实际施工需要时，应暂不拆除两端加设连墙点和横向水
平撑，拆下扣件和配件应及时运至地面。严禁高空抛掷。
3、拆除顺序：即搭设的反程序进行：安全网→拆挡板→拆脚手片→防护栏杆→搁栅→ 斜拉杆→连墙杆→大横杆→小横杆→立杆
4、所有脚手片拆除时，应自外向里竖立，搬运，防止自里向外翻起后，垃极、物件直
接从高空坠落伤人。
5、脚手架内使用电焊气割时，应严格按照国家特殊工种的要求和消防规定执行，严禁 无证动用焊割工具。
6、当日完工后，应仔细检查岗位周围情况，如发现隐患，应及时进行修复或继续完成 至一个程序，一个部位结束后方可撤离岗位。
7、输送至地面的所有杆件、扣件等物件，应按类堆放整理。
七、防水工程施工方案 建筑工程中，一般都具有穿过楼地面或墙体的管道较多、形状复杂、面积较小和变截
面等特点。因此宜采用聚胺酯涂膜或弹塑性的氯丁胶乳沥青涂料，则可以使厕浴间的
地面和墙面形成一个没有接缝和封闭严密的整体防水层，从而确保防水工程质量。本 工程暂按聚胺酯涂膜防水考虑。
1、厕浴间的防水基层必须用 1:3 的水泥砂浆找平层，在抹找平层时，凡遇管子根部的
周围，要使其略高于地平面，而在地漏周围，则应做成略低于地平面的洼坑。找平层 坡度以 1～2%为宜。
2、基层必须基本干燥，一般在基层表面均匀泛白无明显水印时，才能进行防水层的施
工。施工前要把基层表面的尘土清扫干净。 五、屋面工程
屋面工程是关系到整个工程能否正常使用的关键，其施工质量的优劣将直接影响到业
主利益，同时防水工程又是质量验收的重要一环，在施工中必须引起充分地重视。 本工程屋面分两种：
A：上人砼屋面板：1:8 水泥焦渣找坡坡度 1%，最薄处 40 厚；20 厚 1:2.5 水泥砂浆找
平；防水涂膜一层，防水卷材一层；25 厚挤塑板；50 厚 C20 细石混凝土；按轴线设 分仓缝，缝内嵌油膏。
B：网架屋面：
钢网奖悬吊钢筋吊筋吊挂轻钢龙骨；钢网架，表面防火涂料处理；灰绿色彩钢复合保 温板屋面。
1、找坡层施工
本部分工程找坡层采用 1:8 水泥焦渣找坡，找 1%坡，振捣密实，表面抹光。焦渣内不 应含有有机质和未燃尽的煤块，粒径在 5 毫米以下的，不得超过总体积的 40%。
2、找平层施工
作业条件：各种穿过屋面的预埋管件，穿洞已补好，屋面的女儿墙、天沟等已按设计 图纸要求施工完毕。操作工艺：
(1)清理基层。
(2)操作前，先将底层洒水湿润，扫纯水泥浆一次。随刷随铺砂浆，表面光滑者应凿毛。
(3)按配合比拌合好水泥砂浆，水灰比不能过大，应拌合成干硬性砂浆，经过用 2 米压 尺刮平打实后，水磨板磨平，然后用铁抹子压实抹光。
(4)沟边、女儿墙角等处应抹成圆弧。
(5)应在砂浆凝固后浇水养护，养护时间一般不少于 7 天，后进行防水层施工，再进行 施工隔热层。
3、防水层施工：
(1)本屋面属卷材防水施工，根据屋面坡度，宜采用平行于屋脊铺贴卷材，并按照“先 远后近”的原则，还应注意从檐口处向屋脊处铺贴；从水落口处向‘分水岭’处铺贴。
(2)根据铺设卷材的配置方案，从流水坡度的下坡开始弹出基准线，使卷材的长方向与 流水坡度垂直。
(3)铺贴卷材可根据卷材的配置方案，从混凝土垫层的一端开始，先用粉线弹出基准线
施工时，可将卷材沿长方向并使涂料胶粘剂一侧向外对折，把卷材一边对准基准线铺 展；或将已涂胶粘剂的卷材卷成筒形，然后在圆筒中心插入一根 30×1500mm 的铁管，
由两人分别手持铁管的两端，并使卷材的一端固定在预定的部位，再沿基准线铺展卷
材。在铺贴卷材的过程中，不允许拉伸卷材，也不得有相皱存在。 (4)每铺完一张卷材，应立即用干净松软的长把滚刷从卷材一端开始，朝横向顺序用力 滚压一遍，以彻底排除卷材与基层之间的空气。 (5)卷材防水层的搭接缝是屋面防水的薄弱一环节，最易开缝而导致屋面渗漏，所以卷 材搭接缝宽度是确保防水层质量的关键。卷材接缝的搭接宽度为 100mm，在接头部位 每隔 1m 左右处，涂刷少许粘齐，待其基本干燥后，再将接头部位的卷材翻开临时粘 结固定。将卷材接缝用的专用胶粘剂，用油漆刷均匀涂在翻开的卷材接头的两个粘结 面上，涂胶 20 秒左右，以指触基本不粘手后，用手一边压合一边驱除空气，粘合后再 用压辊滚压一遍。 (6)特殊部位的附加层卷材，应在大面积屋面卷材施工前铺贴完毕。如穿墙管等是最容 易发生渗漏的薄弱部位，在铺贴卷材之前，应采用聚胺脂涂膜防水材料进行附加增强 处理。
八、装饰工程施工方案 本工程内外主要装饰为
外墙面：所有外墙装饰以仿石面砖、彩色面砖及涂料饰面为主。其中车库层、一 层、二层外贴仿石面砖，三层至九层贴彩色面砖，十层、十一层及跃层以涂料饰面，
其中白色涂料用于线脚部分，乳白色用于大面积粉刷；外墙大面粉刷处应做分格缝，
缝宽 15 深 10，缝内刷防水水泥砂浆（黑色），缝位置按东西立面要求处置。 内墙面：水泥砂浆、纸筋灰、内墙涂料
实践证明：影响装饰工程质量的施工管理人员和操作者自身质量意识，以及他们的施
工管理素质和施工技术素质所决定，因此，要使建筑物远看近看均宜，施工中应着重 做到以下几点：
1．按设计和国家装饰工程施工及验收规范与有关操作规程，结合工程实际编制分段施
工方案、工序表、工艺表、工艺卡；制定消除装饰施工中存在的裂（开裂）、壳（起壳）、 脱（脱落）、漏（渗漏）、污（污损）等严重质量通病措施及选用的要装饰材料质量指
标，并经公司技术部门批准；
2．固定专业操作人员持证上岗；
3．做好装饰样板，在装饰工程施工前，预先做出样品或标准间，经有关单位鉴定合格 后，方可作为施工样板；
4．按编制的施工技术资料并配合施工现场做好的样品或标准间，对全体操作人员和施 工管理人员做好细致的技术交底；
5．建立和健全班组 QC 小组，开展班组质量管理活动，实行质量预控；
6．严格执行分部分项工程质量检验评定验收标准，基层必须检验合格后方可进行施工， 不合格的装饰材料，坚决不用，装饰质量低于装饰标准间的，坚决返工；
7．及时采取措施，认真保护装饰成品不受污损。
一、本工程内墙为水泥砂浆底纸筋灰面 本工程内墙１：２水泥砂浆底、纸筋灰面。
1．施工条件
1．主体结构施工完毕并验收合格，所有预埋件、嵌入墙体的管道、线槽盒已安装完毕， 并验收合格。
2．门窗安装合格，框与墙间的缝隙已经清理并用水泥砂浆分层分遍堵塞严密。
3．屋面防水或上层楼面面层已经完成，不渗不漏。
4．根据设计要求，按操作规程或标准试做样板间，并经质检部门及有关方验收通过， 方准大面积按样板铺开施工。
2．操作工艺流程 基底处理→找规矩，做灰饼→设置标筋→阳角做护角→抹底层，中层灰→抹窗台板踢
脚线（或墙裙）→抹面层→清理
3．基层处理 施工前必须将基层表面的浮土、砂浆等沾物清理干净，对凹凸不平的墙面必须剔凿平
整，凹进部分用 1：2 水泥砂浆分层补平，分层厚度≯10mm。墙面脚手架洞和其它孔
洞等抹灰前必须用 1：2 水泥砂浆，浇水温润后堵严抹平。对柱、板表面沾有油污的， 应采用 10%浓度的火碱水溶液清刷干净。在所有填充墙体与框架柱、梁交接处粘贴
300mm 宽玻璃丝布网。抹灰墙体必须提前一天浇水湿润。
4．打规矩、做灰饼、冲筋 先用托线板和靠尺检查整个墙面的平整度和垂直度，根据检查结果即可确定灰饼的厚
度。做饼方法为：在墙面距地 1.5m 左右高度，距墙面两边阴角 100~200mm 处，用 1：
2 水泥砂浆 1：2：4 水泥混合砂浆各做一个 50mm×50mm 的灰饼，然后再用托线板或 线锤在此灰饼面挂垂直，在墙面的上下各补做两个饼，灰饼距顶棚及地面高度
150mm~200mm 左右，再用钉子钉在左右灰饼两头墙缝里，用线栓在钉子上接横线，
站线每隔 1200~1500mm 补做灰饼。灰饼标筋位置见图-5。灰饼做好稍干后，用砂浆上、 中、下灰饼间，抹标筋宽度与厚度均与灰饼同。
5．做水泥护角
1．在墙面、柱面的阳角部位，每侧宽度为 50mm；
2．在门窗洞口的两个竖边，靠框口的一面抹至框边，另一侧面的宽度为 50mm，在其 边部呈 45°斜槎。做法如下：
A、一般采用 1：3 水泥砂浆打底 1：2 水泥砂浆罩面，压光做明护角。护角厚度与墙 面一致，做成小圆护角，等面层砂浆稍干后用专用工具（呈小圆角）捋角器上下捋成。
详见图-6。
B、水泥护角与墙面抹灰面层，接槎平顺，手摸无挡手感。
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（6）抹底层、中层灰
待标筋有了一定强度后，洒水湿润，已处理好的基层，先抹 2mm 左右厚的界面剂，随 即抹底糙水泥砂厚度控制在 5mm 左右，以上的≯10mm 为宜。底层灰要略底于标筋，
待底灰干至 6~7 成后，即可抹中层灰。抹灰厚度以垫平标筋为准，并使其稍高于标筋
抹上砂浆后，用铝合金刮尺标筋刮平，不平处补抹砂浆，然后再刮，直至平直为止。 紧接着用木蟹槎压，使表面平整密实。墙的阴角处先用方尺上下核对方正，然后用阴
角器上下抽动槎平，使室内四角顺直方正。
（7）施涂前应将基体或基层的缺棱角处，用 1：2 水泥砂浆（或聚合物水泥砂浆）修 补；表面麻面及缝隙应用腻子填补齐平。
（8）表面磨平，刷白涂料二遍。
（9）成品保护
1．在凝洁前应防止快干，水冲、撞击和振动等。水泥砂浆类的抹灰应在潮湿条件下养 护，成活后应采取措施，防止下道工序污染。
2．为防止污染和打凿破坏，涂料应待上下水、电等管道安装完毕后进行。
3．必须防止颠倒工序和不合理的抢工而造成打凿甩槎等人为破坏外观等现象发生。
4．在工序成活后，遇特殊情况需更改必须经工程技术、质量管理人员讨论后方准按方 案实施。
二、本工程外墙为面砖饰面
1．材料要求：
（1）水泥：水泥采用普通 425 号水泥，在使用过程中不得混用不同品种的水泥，不得 采用未作处理的受潮、结块水泥；结合层采用白水泥。
（2）砂：砂必须过筛，含泥量及有害物质必须控制在有关规定的含量内，砂的含水率
应根据现场实况随时进行测定以便调整砂浆用水量；
（3）石灰：石灰使用时应用小于 3mm 筛孔的筛子过滤，不得含有未熟化颗粒，如石 灰已冻结，则不得使用；
（4）拌和砂浆：拌和时应采用质量配合比，材料过磅后进料搅拌。水泥和有机塑化剂 配料精度应控制在±2%以内，砂、石灰应控制在 5%以内。
（5）面砖：外观尺寸一致，无翘曲、无脱釉露底，边缘整齐，棱角完好，色泽一致。
2．质量标准 不空鼓起壳，表面平整，不显接槎，接缝平直，密实，宽度一致。
3．主要操作方法：
（1）清理基层：将墙面上的松散砼、杂物等清理干净，用 1：2 水泥砂浆打底，底层 拍实，用刮尺刮平，木抹子搓粗，阴阳角必须抹得垂直、方正。使基层做到干净、平
整。凡砼表面抹底灰前，必须对基层面先凿毛或洒 1：0.5 水泥砂浆（掺水泥重量 55%
的 SN-2 型粘结剂）。
（2）弹分格线：按设计要求弹出不同色块的区块，以及水平线、垂直线。
（3）湿润基层：墙面基层洒水湿润，刷一遍水泥素浆，随铺随刷。
（4）面砖铺贴
A、作标志块灰饼，并清扫墙面洒水湿润，最后用靠尺校核基层平整，标志块既为外 墙贴面砖之基准。
B．外墙面砖浸水湿透，取出阴干。
C．镶贴面砖应自上而下分层分段进行，每段内仍应自上而下镶贴。先贴附墙柱、腰 线等墙面突出部分，然后再贴大片面积。
D、操作程序是先在面砖背面抹水泥砂浆厚度 6-10mm，自阳角起逐块按所弹水平线粘 贴在找平层上。当一行贴完后，须将面砖挤出的灰浆刮净。镶贴面砖应遵循：“平上不
平下”的原则，保证上口一线齐。面砖的水平、竖直缝除靠弹出的线外，还应经常用
木靠尺检查和自测控制，并随时吊线。 E．勾缝：一面墙面贴完经检查合格后，即可对疏缝作勾缝处理。勾缝一般用 1：1 水 泥砂浆（细砂过筛，细度模数小于 2.9），勾缝应分两次嵌入。 F．擦洗：勾缝后即用纱布擦净面砖，必要时可用稀盐酸擦洗，然后用水冲洗干净。 三．天棚粉刷
1．钢筋混凝土楼板顶棚抹灰前，应用清水润湿并喷撒 SN 粘结剂。
2．抹灰前应在四周墙上弹出水平线，以墙上水平线为依据，先抹顶棚四周，圈边找平。
3．灰线抹灰应符合下列规定：
（1）抹灰线用的模子，其线型、棱角等应符合设计要求，并按墙面、柱面平后的水平 线确定灰线位置；
（2）灰线抹灰应分遍成活，底层、中层砂浆中宜掺入少量麻刀。罩面灰应分遍连续涂 抹，表面应赶平、修整、压光；
（3）简单的灰线抹灰，应待墙面、柱面、顶棚的中层砂浆抹灰完后进行。多线条的灰 线抹灰，应在墙面柱面的中层砂浆抹完后，顶棚抹灰前进行。
4．现浇混凝土楼板顶棚抹头道灰时，必须与模板木纹的方向垂直，并用钢皮抹子用力
抹实，越薄越好，底子灰抹完后，紧跟抹第二遍找平，待 6 至 7 成干时，即应罩面。
5．顶棚表面应顺平，并压光压平，不应有抹纹和气泡、接槎不平等现象，顶棚和墙面 相交的阴角，应成一条直线。
6．罩面石膏灰应掺入缓凝剂，其掺量应由试验决定，一般控制在 15-20 分内凝结。涂 抹应分两遍连续进行，第一遍应涂抹在干燥的中层上，但不得涂抹在水泥砂浆层上。
2．4．3．10 楼地面工程
楼地面工程按 GBJ209-83 组织施工 一、本工程楼地面为地砖面。
1．施工工艺：基层清理→贴灰饼、标筋→铺结合层砂浆→弹线→铺砖→压平拨缝→嵌
缝→养护。
2．操作要点：
（1）基层清理：基层表面的砂浆、油污和垃圾应清除干净，用水冲洗、晾干。
（2）贴灰饼、标筋：根据墙面水平基准线，弹出地面标高线。然后在房间四周做灰饼。 灰饼表而应比地面标高线低一块所铺砖的厚度。
（3）铺结合层砂浆：铺砂浆前，基层应浇水湿润，刷一道水灰比为 0.4-0.5 的水泥素
浆，随刷随铺水泥：粗砂=1:3（体积比）的干硬性砂浆；根据标筋的标高，用木抹子 拍实，短括尺括平，再用长括尺通括一遍，并用木抹子搓成毛面。
（4）弹线：本工程采用“直行”铺贴法。在结合层上弹线，弹线时在房间纵横或对角
两个方向排好砖，当排到两端边缘不合整砖时，量出尺寸，将整砖切割成镶边砖。排 砖确定后，用方尺规方，每隔 3-5 块砖在结合层上弹纵横线。
（5）铺砖：先将选配好的砖块清洗干净后，放入清水中浸泡 2-3 小时后，取出晾干。
铺砖顺序：A.按线先铺纵横定位带，然后铺定位带内的砖块；B.从门口开始，向两边 铺贴；C.也可按纵向控制线从里往外退着铺；D.踢脚板应在地面做完后铺钻；E.有镶
边应先铺贴镶边部分。无论采用那种铺贴顺序，均应先铺贴几行砖作为标准，以保证
铺贴质量。
（6）压平、拨缝：每铺完一个房间或段落，用喷壶略洒水，15  分钟左右后用木锤和 硬木拍板按铺砖顺序锤拍一遍，不遗漏，边压实边拨缝，并用水平尺找平。
（7）嵌缝：铺完地砖 2 天后，将缝口清理干净，刷水湿润，用 1：3 的水泥砂浆嵌缝。 嵌缝应做到密实、平整、光滑。水泥砂浆凝结前，彻底清除渣面灰浆。
2．4．3．11 涂料施工
1．刷涂施工工艺，刷涂顺序是先左后右、先上后下、先难后易先边后面。
2．刷涂施工注意事项
（1）刷涂时，应注意调整涂料的粘度。用鬃刷刷涂的涂料，粘度一般以 40~100s 为宜
（25℃，涂-4 粘度计）；排笔刷涂的粘度以 20~40S 为宜。
（2）相邻两遍刷涂的时间间隔，必须能保证一道涂层干燥成膜。
（3）涂刷时，蘸涂料量应适量均匀，刷子起落轻快，涂刷用力均匀，刷涂的厚薄应适 当均匀。
（4）涂饰面为垂直面时，最后一道涂料应由上向下刷。刷涂面为水平时，最后一道漆 应按光线的照射方向刷。刷涂木材表面时，最后一道漆应顺木纹方向。
（5）全部涂刷完毕，应再仔细检查一遍，看是否全部刷匀刷到、有无流坠、桔皮或皱 纹，边角处有无积油。如果有，应用时进行处理。
（6）对于流平性较差、挥发性快的涂料，不可反复过多回刷。
3．刷涂施工质量要求
刷涂法施工要求涂膜厚薄一致、平整光滑、色泽均匀。施工操 作中不应出现流挂、皱纹、漏底、刷花、起泡和刷痕等弊病。
2．4．3．12 门窗工程（铝合金） 一．型材质量：
（1）型材表面应清洁、无裂纹、起皮和腐蚀存在。装饰面不允许有气泡。
（2）普通精度型材装饰面上碰伤、擦伤和划伤，其深度不得超过 0.2mm；由模具造成 的纵向压痕深度不得超过 0.1mm；对于高精度型材的表面缺陷深度，装饰面应不大于
0.1mm，非装饰面应不大于 0.25mm。
（3）型材经表面处理后，其氧化膜厚度不小于 10μm，色泽应均匀一致。 二．安装方法
1．材料根据设计和安装要求备齐镀锌连接件、钢钉、膨胀螺栓、橡胶条、镀锌条、镀
锌铆钉、防水密封膏、料垫、压条、焊条、软填料等。
2．工具机具、灰线袋、螺丝刀、扳手、手锤、钢錾子、电钻、冲击电钻、射钉枪、钢 丝锯、切割机、电焊机。
3．作业条件
（1）室内外墙体应粉刷完毕，洞口套抹好底糙。
（2）按设计图纸检查核对门窗型号、规格、开启形式、开启方向、安装孔方位及组合 杆和附件等。如发现门窗有弯曲或变形者应更换。
（3）对照图纸和产品说明书检查、清理门窗洞口尺寸和预埋件。保留或搭设安装手架。 三．操作工艺
1．门窗框安装
（1）预埋件安装：门窗洞口预埋铁件，一般由土建结构施工安装。但门窗框安装前， 安装人员应配合土建复查下列有关尺寸：门窗框宽度+60mm、门窗框高度+60mm；门
窗洞口的尺寸允许偏差：高度和宽度允许差 5mm；对角线长度差不得大于 5mm；洞 口下口现水平标高允差 5mm；垂直度偏差不超过 15%；各洞口的中心线与建筑物基准
轴线偏差不得大于 5mm。
（2）洞口预埋铁件的间距必须与门窗框上设置的铁脚配套。门窗框上铁角间距一般为
500mm；设置在框转角处的铁脚位置，距离转角边缘 100-200mm。
（3）门窗洞口墙体厚度方向的预埋铁件中心线如设计无规定时，距内墙面 90 系列为
150mm。
2．弹安装线：根据图纸和土建提供的洞口中心线和水平标高，在门窗洞口墙体上弹出 门窗框安装位置线。同一层楼水平标高误差应不超过 5mm，各洞口中心线从顶层到底
层偏差应不超过±5mm。周边安装缝应满足装饰要求，一般不应小于 20mm。
3．门窗框就位
（1）铝框上保护胶膜安装前后不应撕掉或损坏。
（2）框子应安装在洞口的安装线，调整正、侧面垂直度、水平度和对角线合格后，用 对拔锲临时固定。木锲应垫在边、横框能受力的部位，以防框子被挤压变形。
（3）组合门窗框应先按设计要求进行预拼装。然后按先安装通长拼樘料，后安装分段
拼樘料，最后安装基本门窗框的顺序进行。门窗框横向及竖向组合应采用套插。搭接 应形成曲米那组合，搭接量一般不少于 10mm，以免因门窗冷热伸缩和建筑物变形引
起的门窗之间裂缝。缝隙应用密封胶密封。
（4）若门窗框采用明螺丝连接，应用与门窗同颜色的密封材料将其掩埋密封。
4．门窗框固定
（1）当门窗洞系预埋铁件，安装框子时铝框上的镀锌铁脚，可直接用电焊焊牢于预埋 件上。焊接操作时严禁在铝框上接地打火，并应用石棉保护好铝框。如洞口墙体上已 预留槽口，可将铝框上的连接铁脚埋入槽口内，用 C20 级细石砼或 1：2 水泥砂浆浇
填密实。
（2）当洞口为砼体时但未预埋铁件或预留槽口时，其门窗框连接铁件可用射钉构射入 Ø4-Ø5 射钉紧固，连接铁件应事先用镀锌螺钉铆固在铝框上；如为墙体，应用冲击电钻 钻入不小于 Ø100mm 的深孔，用膨胀螺栓紧固连接，不宜用射钉连接。
（3）组合门窗框间立柱上下端应各嵌入框顶和框底的墙体（或梁）内 25mm 以上。转 角的立柱其嵌固长度应在 35mm 以上。
（4）门窗框连接件采用射钉、膨胀螺栓、钢钉等紧固时，其紧固件离墙（或梁、柱）
边缘不得小于 50mm，且应错开墙体缝隙，以防紧固失效。
（5）填缝与清洗
a.门窗框与洞口墙体应弹性连接。框周缝隙宽度宜 20mm 以上，缝隙内应分层填入矿 棉或玻璃棉毡条等软质填料。框边须留 5-8mm 深的槽口，待粉刷干燥后，清除浮灰、 渣土，嵌填防水封胶。
b.门窗框上如沾上水泥砂浆或其它污物，应立即用软布清洗干净。不能用金属工具刮
洗，以防损坏窗表面。
九、质量保证体系及控制要点
一、确保工程质量的总体措施 在本工程的施工质量上，我公司制定如下目标：确保优良，争创“钱江杯”。
1、成立“创优夺杯”领导小组 以公司总经理为首，项目部成员为骨干，成立领导小组
2、制定“创优夺杯”实施计划 若蒙中标，本公司将从目标管理、宣传教育、实施步骤、措施与对策、奖罚办法、阶
段总结等方面制定更为详尽详细的创优夺杯计划。
3、建立“创优夺杯”专项奖励基金 良好的激励机制，是提高工作成效的重要保证。为此，公司将设立专项奖励基金，专 门用于奖励在本工程创优夺杯工作中作出贡献的管理人员及操作班组。
4、层层签订“创优夺杯”责任状 项目经理与班组签订“创优夺杯”责任状，明确职责及奖罚措施。同时，对分包单位 的工程质量也用合同形式严格明确奖罚措施。
5、施工过程精品管理 建精品工程必须从方案设计开始——设计优秀的施工方案，设置最佳人员分布与配置， 设计合理的权责分工等，用的“设计”打造一条轮廓清晰的“流水线”，让新工程从流 水线上理性而又清晰起步，然后一步一个脚印的走向现实。
二、质量方针 经认真学习所有本工程相关文件，为确保夺杯创优，我公司确立本程的质量方针为“质 量至上、技术为本、全面协调、服务到位”。
1、质量至上 自项目部至作业队每个成员，牢牢树立“质量至上”的概念，职工进场首先进行质量 三级教育，建立质量记录跟踪卡。作为自报“钱江杯”质量标准的工程，项目部按 ISO9001 要求建一整套的质量保证制度，根据质量体系构成要素建立预控措施和对策
表，进行有效的目标管理，把“质量至上”落到实处。
2、技术为本 选择合理、严格、先进的施工方案，是确保工程质量和进度的先决条件，而只有在进 度技术的保证前提下，才能反过来推动总进度内的“慢工出细活”，才能保证每个节点 进行图纸会审、资料管理、专职检查、设备投入和更为先进的工艺机械和检测器具等 运用作为“技术为本”的具体手段。
3、全面协调 负责工程所有内容的协调：与各专业单位进行总协调 业主部门的协调：负责与建设单位、监理单位、设计单位的关系。 工程相关部门的协调：负责协调与各政府有关部门的关系。如质监站、派出所、环卫 所、市政、交通、环保等部门。
4、服务到位 处处为业主着想，严守合同，将各项质量标准贯彻落实到位，对业主的任何质量信息 自上到下反馈到位，各项对应措施到位，建立用户回访和保修制度，建立用户回访信 息卡。
二、材料和设备质量保证措施
1、对用于工程的主要材料，进场时必须具备正式的出厂合格证及材质化验单。如不具 备或对检验证明有怀疑时，应补作检验。
2、工程中所有构件，必须具有厂家批号和出厂合格证。钢筋砼和钢构件等，均应按规 定的方法进行抽样检验。由于运输、安装等原因出现的构件质量问题，应分析研究，
经处理鉴定后才能使用。
3、凡标志不清或认为质量有问题的材料，对质量保证资料有怀疑或与合同规定不符的 一般材料，由于工程重要程度定，应进行一定比例试验的材料，需要进行追踪检验， 以控制和保证其质量的材料等，均应进行抽检，对于关键施工部位所有材料，则应进 行全部检验。
4、材料质量抽样和检验方法，应符合《建筑材料质量标准与管理规程》，要能反映该 材料的质量性能。对于重要构件或非匀质的材料，还应酌情增加采样的数量。
5、在现场配制的材料，如混凝土、砂浆、防水材料、防腐材料、绝缘材料、保温材料 等的配合比，应先提出试配要求，经试配检验合格后才能使用。
三、成品保护措施
成品保护是施工质量的关键一步，成品保护的职责、分工及具体的措施是落实成品保 护的关键，我们将对成品保护工作以下三方面进行论述
一、成品保护的职责
1、项目经理 对完工的工程成品进行保护
2、项目技术负责人和项目副经理
制定成品保护措施或方案； 对保护不当的方法制定纠正措施；
督促有关人员落实保护措施。
3、材料员 对进场的原材料、构配件、制成品进行保护。
4、班组负责人
对上道工序产品进行保护 本道工序产品交付进行保护 二、成品保护的分工
１、原材料存放、场内搬运的保护由材料员负责；
２、加工产品在进场之前由加工车间保护，进场后由材料员负责保护；
3、工序产品的验收之前，由该工序的班组负责人负责保护，验收后下道工序班组负责 人负责保护；
4、最终的工程产品由项目经理指定人负责保护，直至产品交付为止。 三、成品保护措施
1、制成品的保护
（1）车间制成品指车间生产的成品 门窗、按放样单加工的断料弯曲成型的钢筋、预埋件及其它进场的装饰品等
(2)场地堆放要求： 木制品、铝制品、装饰用成品应堆放在室内场地，钢筋制品、砼构件、预埋件等可堆
放在室外。
A、场地要求：地基平整、干净、牢固、干燥、排水通风良好、无污染。
B、所有成品应按方案指定位置进行堆放，方便运输。
(3)成品堆放控制 A、分类、分规格，堆放整齐、平直、下垫木；叠层堆放，上、下垫木；水平位置上 下一致，防止变形损坏；侧向堆放除垫木外应加撑脚，防止倾覆。
B、成品堆放地应做好防霉、防污染、防锈蚀措施
C、成品上不得堆放其它物件
D、成品运输 要做到车厢清洁、干燥，装车高度、宽度、长度符合规定，堆放科学合理。
2、现浇钢筋砼工程成品保护
(１)钢筋绑扎成型的成品质量保护
A、钢筋按图绑扎完工后，应将多余钢筋、扎丝及垃圾清理干净。 B、接地及预埋等焊接不能有咬口、烧伤钢筋 C、木工支模及安装预留、预埋、砼浇筑时，不得随意弯曲、拆除钢筋。
D、基础、梁、板绑扎成型完工的钢筋上，后续工种、施工作业人员不能任意踩踏或
重新堆置，以免钢筋弯曲变形。
E、木工支模在钢筋绑扎成型后完工、作业面上的垃圾应及时清理干净。 F、模板隔离剂不得污染钢筋，如发现污染应及时清理干净。 G、水平输送泵道应按方案铺设，不能直接搁置在钢筋面上。 (2)模板保护
模板支模成活后应及时将全部多余材料及圾圾清理干净。 安装预留、预埋应在支模时配合进行，不得任意拆除模板及重锤敲打模板、支撑，以 免影响质量。
模板侧模不得堆靠钢筋等重物，以免倾斜、偏位，影响模板质量。
禁止平台模板面上集中堆放重物。 砼浇筑时，不准用振动棒等，撬动模板及埋件，以免模板因局部荷载过大造成模板受
压变形，砼应用锹入模。
水平输送泵道，不得直接搁置有侧模上。 模板安装成型后，应派专人值班保护，进行检查，校正，以确保模板安装质量。 (3)砼成品保护 A、砼浇筑完成应将散落在模板上的砼清理干净并按方案要求进行覆盖保护，冬雨期 施工砼成品，应按冬雨期要求进行覆盖保护。 B、砼终凝前，不得上人作业，应按方案和规范规定确保间隔时间和养护期。 C、楼层面砼面上应按作业程序分批进声施工作业材料，分散均匀尽量轻放，不得集 中堆放。 D、下道工序施工的或堆放的油漆、酸类等物品，应用桶装放置，施工操作时，应对 砼面进行覆盖保护，不得随意开槽打洞，安装应在砼浇筑前做好预留预埋。 E、砼面上临时安置施工设备应垫板，并应作好降污染覆盖措施，防止机油等污染。 F、不得重锤物击打砼面。
G、砼承重结构模板应达到规定强度方可拆除。
(4)砌体成品质量保护
A、需要预留预埋的管道铁件、门窗框应同砌体有机配合，做好预留预埋工作。 B、砌体完成后按标准要求进行养护。冬雨期间施工按要求进行覆盖保护，保护砌体 成品质量。
C、砌体完成后应及时清理干净，保证外观质量。
D、不得随意开槽打洞，重物重锤击撞。
E、挑、拱、砌体的模板支撑，应保证砌体达到要求强度后方能拆除。
(5)楼地面成品保护 A、水泥砂浆及块料面层的楼地面，应设置保护栏杆，到成品达到规定强度后方能拆 除，成活后建筑垃圾及多余材料应及时清理干净。
B、冬雨期施工要求做好防冻防雨措施，以确保楼地面质量。
C、水泥砂浆、花岗石及地砖等硬块料贴在楼地面，不允许放带棱角硬材料及易污染 的油、酸、漆、水泥等物料。
E、下道工序进场施工，应对施工范围楼地面进行覆盖保护，对油漆料、砂浆操作面，
楼暂应铺设防污染塑料布，操作架的钢管应设垫板，钢管扶手挡板等硬物应轻放，不 得抛敲撞击楼地面。
F、注意清洁卫生，在楼层内指定位置临时设置卫生桶，以确保清洁卫生。
G、严禁在楼地面打钉、生火。
(6)门窗成品质量保护
A、木门框安装后，应采取措施避免门框变形。 B、运输车道进出口的门框二边应钉槽型防护挡板，同小车高度一致，以免小车碰坏 门框。
C、不得利用门窗框销头，作架子横挡使用。
E、窗口进出材料应设置保护挡板，覆盖塑料布防止压坏、碰伤、污染。拆除，不得 碰撞挤压门窗。不得随意在门窗上敲击、涂写，或打钉、挂物。门窗开启，应按规定
扣好风钩、门碰。
(7)装饰成品质量保护 A、所有室内外，楼上楼下、厅堂、房间，每一装饰面成活后，均应按规定清理干净， 进行成品质量保护工作。
B、不得在装饰成品上涂写、敲击、刻划。 C、作业架子拆除时应注意防止碰撞，钢管、脚手板应轻放。 E、门窗及时关闭开启，保护室内通风干燥，风雨天门窗应关严，防止装饰后霉变。 F、严禁用火、用水，防止装饰成品污染受潮变色。 G、高层建筑应按层对装饰成品进行专人值班保管。 H、因工作需要进房检查、测试调试时，应换穿工作鞋，防止泥浆污染。 (8)屋面防水成品保护 A、屋面防水施工完工后清理干净，做到屋面干净，排水畅通。 B、不得在防水屋面上堆放材料、什物、机具。
C、不得在防水屋面上用火及敲踩。 D、因收尾工作需要在防水屋面上作业，应先设置好防护木板、铁皮覆盖保护设施， 散落材料及垃圾应工完场清，清理干净。电焊工作应做好防火隔离。
(9)交工前成品保护措施 A、为确保工程质量美观，达到用户满意，项目施工管理班子应根据现场实际情况， 在装饰安装分区或分层完成成活后，专门专职人员负责成品质量保护，值班巡查，进 行成品保护。 B、成品保护值班人员，按项目领导指定的保护区或楼层范围进行值班保护工作。 C、成品保护专职人中，按施工组织设计或项目质量保证计划中规定的成品保护职责、 制作方法，做好保护范围内的所有成品检查工作。 D、专职成品保护值班人员工作到竣工验收，办理移交手续后终止。 E、在工程未办理竣工验收入移交手续前，任何人不得在工程内使用房间、设备或其 它一切设施。 对于原材料、制成品、工序产品、最终产品的特殊保护方法应由方案编制者在施工方 案中予以明确。 当修改成品保护措施，或成品保护不当需整改时，由项目技术人制定作业指导书交成 品保护负责人执行。
四、施工质量具体保证措施 一、混凝土工程质量保证措施
1、严格把好原材料质量关、水泥、碎石、砂及外掺剂等既要达到国家规范规定的标准， 满足设计及业主提出的质量标准，各种质量检验报告需报公司质量监督部门审核存档。
2、严格按试验所出的级配单试搅拌，搅拌时间应符合规范要求，当黄砂含水量变化较 大，应及时调整搅拌用水量。
3、混凝土浇捣必须连续进行，应餐时，操作者、管理人员均轮流交替用餐。
4、为保证混凝土工程质量，必须严格执行操作要求，在混凝土浇捣过程中，由技术、 管理人员全面负责，另配监理人员监督振捣质量。
5、混凝土浇捣前对新老混凝土接缝处的垃级、杂物应清除干净，浇水湿润。
6、在操作难度较高处的留洞、钢筋密度较大的区域，应做好醒目标志，并加强管理， 严格控制混凝土浇捣质量。
7、混凝土、砌筑砂浆必须由专人负责按规定要求制作足够的试块，并标明标号、使用
日期、编号。
8、楼面混凝土浇捣时，应铺设架空走道板，禁止人在钢筋上直接踩踏，以免造成钢筋 的位移。
(2)钢筋工程质量保证措施
1、钢筋由钢筋翻样按设计图提出配料清单，同时应满足设计对接头形式及错开要求。 搭接长度、弯钩、锚固等符合设计及施工规范的规定，品种、规格若要代替时，应征
得设计同意，并办妥手续。
2、所有钢筋应具有出厂质量证，对各钢厂的材料均应进行插样检查，并附有抽样报告， 未经试验不得盲目使用。
3、绑扎钢筋前应由钢筋翻样向班组交底，内容包括绑扎顺序，规格、位置、保护层、 搭接、锚固长度与接头错开的位置，以及弯钩形式等要求。
4、为了有效地控制钢筋位置的正确性，在钢筋绑扎前必须进行弹线。
5、注意满足混凝土浇捣时的保护层要求。按设计的保护层厚度事先做好带铁丝的预制 混凝土垫块，混凝土垫块宜采用普 525 水泥按 1:1—1:2 的比例砂浆制作，垫块设置的
间距控制在每平方米 1 块。
6、弯曲不直的钢筋应校正后方可使用，但不得采用预垫法校直，沾染油渍和污泥的钢 筋必须清洗干净方可使用。
7、加强施工工序质量管理，在钢筋绑扎过程中，除班组做好自检外，质监、技术应随
时检查质量，发现问题及时纠正，为防止返工，钢筋可采取按工序分阶段验收，未经 隐蔽工程验收通过，不得进行下道工序施工。
8、在钢筋绑扎过程中，如发现钢筋与埋件或其它设施相碰时，应会同有关人员研究处
理，不得任意弯、割、折、移。
9、为了保证混凝土浇灌时顺利下料和振捣，钢筋在绑扎过程中必须注意钢筋的排列布 置，特别是门洞边有暗柱和暗梁的情况时，对暗梁的水平筋面置应尽量预留出下料串 管的直径大于 15 厘米，若不能按设计要求排列时，应会同技术部门协商统一并经设计 认可。
模板工程质量保证措施
1、模板在每一次使用时，均应全面检查模板表面光洁度，不允许有残存的混凝土浆， 否则必须进行认真清理，然后涂刷一度无色的模板油。
2、模板的拼缝有明显的缝隙者，必须采用油腻子批嵌，拆除模板必须得到有关技术人
员的认可后，方可进行拆模。
3、模板在校正或拆除时，绝对不允许用棒撬或用大锤敲打，不允许在模板面上留下铲 迹或锤击痕迹。
4、对木模本身的质量应俯真检查；
A、木模表面有脱皮，板中有变质者不得使用；
B、木围檩及木栅挠曲不直和有变质者不得使用。 地面与楼面工程 地面与楼面各层用所材料（拌合料和制品的种类、规格、配合比、强度等），均须按设
计要求选用，并符合国家部颁有关规定标准。如对质量发生怀疑，须进行抽验。实施
施工时对各层地面与楼面工程，保证在不可能损坏其下层的其它工程完工后进行。铺 设各层地板和楼面工程时，其下层必须在符合有关规范规定后，方可继续施工，有特
殊要求的工程做隐蔽工程记录
门窗工程：从制作到安装，严格按施工规节施工。其制作、装配及安装，尽量采用机 械化、工厂化的施工方法。在出厂时，做到配套供应，附有产品合格证明，并做好现
场验收入，对不符质量要求者，拒绝验收。在包装、装车、运输、卸车、堆放、起吊、
安装时，严格采取保护措施，防止构件弯曲、错位、受潮、碰伤及结合处的连接。木 门、窗的取材，必须是干燥木材，制成后的产品必须采取措施，妥善保管，其中尤其 要免遭雨雪侵蚀、日光曝晒而变形。物件如土、砖砌体、进结构、金属结构相接触处， 要做好防腐处理。对其制作质量：光滑度、槽割角排缝、胶粘等环节，严格按规范施 工，对其安装质量：牢固度、小五金安装等，必须按规范施工。
装饰工程 凡所有的装修装饰工程（包括抹灰、油漆、玻璃等）不论是天棚、地面，还是内外墙, 除对原材料质量控制好,还需做好各个部位、各种材料的样品、样板施工。所有样品、 样板施工后，必须经业主、监理检查认可后，才可进行大面积施工。具体对装饰工程 所用材料，按设计要求选用，对材料质量发生怀疑时，须抽样检查，合格后方可使用。 对装饰工程所用的砂浆、石膏、玻璃、油漆、涂料等，集中加工和配制。特别是装饰 工程须在基层的质量检验合格后方可施工。装饰工程施工前，预先做出样板（一个样 品或标准间），并经有关单位签字后方可进行，室内外装饰工程的施工，均必须按先上 后下等规范规定的顺序进行。
屋面工程 屋面及防水工程施工前，应对前项各分部工程进行验收。施工中，根据工程顺序进行 分项工程检查并做好记录，在对隐蔽工程经验收后方可继续施工。在屋面工程施工时，
凡需交叉进行的其它工程验收规范执行屋面工程的构造必须符合设计要求，符合国家
标准和部颁标准的有关规定。使用前必须有质量证明文件、施工中随时进行验收，作 好记录，在下一道工序或相邻工序施工时，对屋面工程已完成的部分，妥善保护，防
止损坏，使已竣工的屋面不发生渗漏或积水现象。
测量工程质量保证措施
1、测量定位所用的经纬仪、水准仪等测量仪器及工艺控制质量检测设备必须经过鉴定 合格，在使用周期内的计量器具按二级计量标准进行计量检测控制。
2、测量基准点要严格保护，避免撞击、毁坏，在施工期间，要定期复核基准点是否发 生位移。
3、总标高控制点的引测，必须采用闭合测量方法，确保引测精度。
4、所有测量观察点的埋设必须可靠牢固，以免影响测量结果精度。
5、轴线控制点及总标高控制点，必须经监理书面认可方可使用。 特殊气候条件下施工的质量保证措施
1、雨季施工质量保证技术措施
(1)浇捣混凝土前应结合气象预测作好联系，尽可能避免在暴雨天浇捣混凝土。
(2)如果浇捣混凝土时恰逢下雨，应随雨量大小，及时测定砂石含水量，调整混凝土配 合比。 (3)现场应准备足够的防雨应急材料（如油布、塑料薄膜），在振捣密实的同时铺设覆
盖材料（油布、塑料薄膜），尽量避免混凝土遭受雨水冲刷，以保证混凝土质量。
(4)做好施工现场的排水和四周的清理工作，防止积水和淤泥。 (5)如在施工过程中突遇大暴雨，应做好人员配置，加强施工管理力量。确实无法施工 时，可留设施工缝，但应做好施工缝的处理工作。
2、冬季施工质量保证技术措施
(1)当室外日平均气温连续五天低于 5℃或日最低温度低于-3℃时，应按冬季施工要求 组织施工。
(2)采用以掺化学剂为主的防冻保温办法，并将以调整混凝土配合比，控制混凝土水灰 比等措施来保证混凝土质量。 (3)根据实际情况，如有必要时可掺加外加剂（如硫酸钠、木质素矿酸钙等），外露混 凝土表面应用草包加塑料薄膜覆盖 2～3 层。
(4)做好清除积雪，凿除结冰层等措施。
3、夏季高温季节施工： (1)高温季节，作好混凝土养护工作，防止阳光曝晒，及时喷撒养生液，并用湿草包覆 盖混凝土表面，防止混凝土早期脱水，破坏混凝土强度。
(2)混凝土配合比宜采用缓凝型外加剂，既保证混凝土的和易性又满足施工需要，确保
混凝土强度正常发展。
(3)主体结构施工时一般在晚间安排浇筑混凝土，避免混凝土出现干缩裂缝及有效地利 用工期。
4、热带风暴季节施工措施
(1)在此季节密切注意天气预报，及时了解到热带风暴的强度和到来时间，在热带风暴 到来之前，进一步检查各种设施和安装未完的工程进行必要的加固和遮盖。
(2)生产和生活区域备好排水泵，清理好排水沟及时排水。
(3)接到热带风暴警报，要组织专人值班，成立抗台抢险小组，随时准备处理各种紧急 情况。
(4)热带风暴过后，要组织专门人员对各种设施、各种设备和脚手架等进行专门检查、 保养和验收，确认无误后方可开工。
五、工程保修计划及措施
1、严格执行国家建设部《建筑工程保修办法》和公司有关规定，对本工程自竣工投入 使用之日起保修。在保修期间，我公司将提供优质服务，派专人分专业维修保检，即 使保修期满后，凡属施工原因造成的质量问题，我公司仍将负责到底，解除业主的后 顾之忧。
2、自竣工之日起将与业主签订工程保修协议书，并定期第月向业主工程保修联系单， 以解决使用单位随时发现的问题，真正为业主提供更直接的咨询和更完美的服务。
3、回访保修计划：保修期内上门回访第年二次，一般每二季一次。梅雨季节或特殊情 况（大暴雨、台风、大雪等）后加访一次。
4、对业主竣工后的必要回访保修要求，设立专线电话。
十、安全保证体系及安全文明施工措施要点
根据工程施工组织设计，结合本工程特征和现场实际情况，特制订以下条例：
（一）安全保证体系
１、保证措施 A、建立从公司到施工项目部文明施工、安全生产管理领导小组，制定安全管理保证 体系。项目部设专职安全员；班组设兼职安全员。 B、建立安全生产责任制，职责明确。并做到用镜框装上挂在办公室醒目的地方。项 目与班组签订职责明确的安全生产协议书，并责任到人。 C、施工项目部制订安全教育制度。做到对所有新工人进行三级教育，教育时间不少
于 60 小时，教育率达 100%。考试合格后上岗。变换工种须做到变换工种教育，经考 试合格后上岗。 D、对各工种、各部位进行详细的安全技术交底，交底有记录，且有被交底人签字。 E、对所有特殊工种做到持证上岗，持证率 100%。 F、施工项目部制订安全检查制度。对现场进行安全检查，施工项目部每 10 天一次， 公司每季度进行一次大检查。同时针对施工的不同部位、不同气候、节前进行不定期、 季节性和专项的安全检查。对检查中存在的问题做到定人、定时间、定措施修理，并 按规定时间复查，同时做好记录。 G、班组建立班组安全活动制度，并有书面记录。班组每日进行安全检查，工种交接 进行交接安全检查。班组在使用工具时要对工具进行安全检查，发现隐患及时消除。 H、施工项目部制订“施工现场安全管理制度”、“施工现场安全奖罚制度”、“安全纪 律”。坚持安全生产“六大纪律、十不准”。对违章者按规定进行严肃处理。 I、力争该项目在施工中不发生大小伤亡事故。若意外发生，做到及时向有关部门报告， 并保护现场，抢救伤者，做好记录。并按事故“四不放过”的原则进行严肃处理。 J、施工项目部建立安全生产会议制度。项目部每半月召开一次安全生产会议。全体职 工全部参加。并做好规章制度及各工种操作规程，使大家真正认识安全生产的重要性 和搞好安全生产的必要性。 K、由安全员负责建立好项目部的安全活动台帐，从制订安全计划到落实，从实施到 检查的各种活动有记录，建立好一套完整的安全管理资料。 二、分项工程主要安全技术措施
1、基础安全技术措施 (1)基础施工前，向业主及监理单位弄清场地内管道、电缆以及其它埋设物等情况，在 施工过程中发现管道、电缆、障碍物等应及时报告，不得擅自处理。 (2)基础施工前在基坑四周做好边坡的水平位移观测点，发现有异常现象产生，及时采 取相应应急措施。施工过程中每日和雨后观测边坡的稳定情况。
(3)基坑四周设置 1.50m 高护栏，由钢管和预埋件焊牢，设二部钢管临时上下楼梯。
(4)若需挖土，开挖土方必须有挖土令。
2、高空作业安全技术措施
(1)临边必须搭设防护栏杆，防护栏杆由上下二道扶手及立杆组成，上扶手离地 1.2 米， 下扶手离地 0.6 米，扶手每 3 米设一立杆。扶手及立杆用钢管连接，并用红、白刷油
漆分格标志。
(2)楼梯在施工阶段做临时护栏，护栏用钢管，高 1.0 米，立杆与楼梯埋件焊牢，每梯 各三根，纵向连杆上下各一道。
(3)电梯井洞内每三层高度内设一道水平安全网。
(4)建筑楼上凡可能坠入的洞口，周边必须加防护栏杆，凡可能坠落的小洞必须加焊钢 筋网固定。
3、脚手架搭设、拆除安全技术措施
(1)搭设顺序
立杆→大横杆→小横杆→剪刀撑→脚手板→栏杆→密目安全网。横距 1.2m，纵距 1.5m， 步距 1.8m。
(2)搭设要点 A、底部立杆采用不同长度的钢管参差布置，使相邻立杆上部接头互相错开，不在同一
面上。 B、脚手架上满铺脚手板，用１８＃铅丝绑扎。 C、应做到横平竖直，立杆底部纵横向均需注意落地杆，设立地铰。 D、按规范设置附墙连接杆
E、顶排封顶，外侧设双道扶手 0.9m、1.3m，下设踢脚杆，用脚手板及立网封住。
(3)  脚手架拆除 脚手架拆除自上而下逐步拆除，一步一消，不准采用跳步式拆法。纵向剪刀撑应先拆 中间，然后拆两头扣，由中间人员向下传递。钢管、扣件应分类堆放，严禁高空抛扔，
应有指挥，并在下面标出工作区，用绳子和红白旗加以围栏，暂停人员过往。
(4)安全措施 A、所有扣件、钢管、安全网要有合格证。 B、分段搭设、分段念收。 C、转角设置接地保护措施及避雷装置，并有测试记录。 D、专人定期进行检查，发现问题及时采取相应措施。 E、工地定期检查，台汛期加强防范。
F、不准注脚手架上堆放多余的钢模钢管，不准往脚手架上倾倒垃圾。 G、严禁在脚手架上攀高上下，严禁册脚手架上抛物。 H、带电线路如无安全措施一律不准通过脚手架。 I、严格控制脚手架上施工荷载。
4、模板安装、拆除安全技术措施 (1)工作前扳手等工具必须用绳链系挂册身上。 (2)组合钢模板装拆时，上下应有人接应，钢模板及配件应随拆随运送，严禁从高处抛 下来。
(3)装拆模时，作业人员不能册同一垂直面上工作，操作人员主动避让吊物。 (4)拆模必须一次拆清，不得遗留无撑模板。 (5)拆除楼板模板时，不得将顶部撑一次性全部拆除，应分批拆下顶撑，然后按顺序拆 下搁栅底模，以免发生模板在自重荷载下大面积坠落。
5、井架安装、拆除使用技术措施 (1)井架立柱应垂直稳定，其垂直偏差应不超过高度的 8/1000，接头应相互错开，同一 平面上接头不应超过 2 个。
(2)井架运输通道宽度不小于 1.0m，搁置点必须牢固，通道两边必须装设护栏，并有安 全网。
(3)吊篮必须装有防坠装置、冲顶限位器和安全门，吊篮两侧装有安全挡板，高度不低
于 1.0,防止手推车等物滑落，吊篮焊接必须符合规范。
(4)井架底层周围及通道口，搭设双层安全棚。
(5)井架设置避雷和接地装置，卷场机有单独接地并装设防雨罩。 (6)吊篮内严禁乘人。 (7)安装完毕后，必须由施工负责人组成各专业人员进行验收，合格签证后，方可使用。
(8)使用期间有专业人员检查，定期保养。
(9)井架拆除时，周围设警戒标志，专人负责。
6、安全用电主要技术措施
(1)严格执行建设部 JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》。
(2)保护系统采用 D215L 漏电开关，工作零线与保护零线分开，并多次重复接地，接地 符合规定。
(3)采用三级漏电保护。
(4)定期测定电气设备绝缘电阻,绘制记录表。绝缘不符，禁止使用。
(5)定期测定接地电阻、避雷电阻，电阻不符及时纠正。
(6)合理使用熔断丝，严禁使用铜丝替代。 (7)所有电线架空设置，包扎需三层绝缘。 (8)使用铁壳配电箱，井架卷扬机使用电动开关。
7、塔吊安全施工技术措施
(1)装、拆安全措施：
A、装、拆前先检查钢丝绳、安全装置、制动机构、传动机构等，消除不安全因素。
B、所有电气设备外壳应与机体妥善连接，并进行接地连接,测试接地电阻,记录保存. C、塔吊安装完毕，用两台经纬仪校核塔身垂直度，误差 H<1/1000。 D、在塔顶和臂架端部装设防撞红色信号灯。
E、装、拆过程中设立警戒区，并由专人进行安全监护。
F、四级风以上停止爬升作业，如在爬升过程中突然风速加大，必须立即停止作业，并 将螺栓紧固好。
(2)使用安全措施：
A、工作前检查传动部分润滑油量、钢丝绳磨损情况及各种限位和保险装置，如有不 符要求，及时修整。
B、严格按照额定重量起吊，不得超吊，也不准吊运人员、斜拉重物、拔除地下障碍
物。
C、司机必须得到指挥信号后，方可进行操作，操作司机必须按电铃发信号。 D、吊物上升时，吊物应保持距起重臂端≥1.0 米。 E、中间有事或下班时，不得将重物悬挂在空中。 F、当机械出现不正常时，应及时停车，将重物放下切断电源，找出原因，排除故障后 才能继续工作，禁止在工作过程中调整，开车修理。
8、交叉作业安全防护措施 (1)结构超过二层后，在二层楼面高度的外沿搭设安全隔离棚。二层以上在建筑物外围 除在外挑架外挂设密目立网外，主楼还要每隔 4 层搭设安全平网，如下图所示： (2)在垂直运输落物半径内，人员行走划出专门路线，做好隔离棚。 (3)底层井架通道口及其它通道口，均须搭设双层钢管，脚手板防护棚。 (4)无隔离措施不得在同一垂直面上上下交叉作业，拆卸脚手架难以避免的交叉作业， 应设划警戒线，专人监护。
(5)二米以上悬空作业人员必须系上安全带，扣好保险钩。 三、环境保护措施
一、噪音控制
1、防治噪音的基本原则
（１）建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪音污染的，必须在开工 15 天以 前向工程所在地县级以上地下人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名 称、施工场所和施工期限、可能产生的环境噪音值以及所采取的环境噪音污染防治措
施的情况；
（２）禁止夜间进行产生环境噪音污染的建筑施工作业，但抢修、抢险作业和因生产 工艺上要求或者特殊需要必须连续作业的除外； (3)向周围生活环境排放的建筑施工噪音，应当符合国家规定的建筑施工场地环境噪音 排放标准(GB12523-90)。
２、噪音源的控制
(1)产生建筑施工噪音的主要设备有：推土机、挖掘机、装载机、砼搅拌机、机动翻斗 车、振捣棒、木工机械、塔吊等； (2)各部门就对产生噪音的重点设施、设备采取合理安排布局，加强设备润滑和维护保 养等有效措施，并控制和执行相应作业指导书和设备点检规程，以减轻噪音对周围生 活环境的影响。
3、交通运输噪音控制 (1)各部门应加强对机动车辆的维护和保养，保持技术性能良好，防止环境噪音污染； (2)机动车辆在城市市区范围内行驶时，必须按照规定使用声响装置； (3)有关单位和部门应将对噪音控制的要求通知各分包单位，并严格执行。 二、粉尘污染防治管理
1、防治粉尘污染的基本原则 加强对可能产生粉尘的物资管理，有效防上粉尘污染，规范建筑施工操作。
2、粉尘排放源的管理
(1)石灰宜采用袋装石灰粉；
(2)袋装水泥、粉煤灰、石灰在装卸及使用过程中，避免高处坠落，尽可能减少落差， 不用力摔打；
(3)使用散装水泥、粉煤灰时，容器出料口装上转套筒减缓出料速度，套筒长度视具体 情况以不出现落差为准；
(4)切割砼、面砖等块体材料采用湿作业法；
(5)在清理打扫作业场地时，进行洒水湿润；
(6)对施工道路及可能产生粉尘污染的作业区，经常洒水，保持尘土不上场；
3、固体废弃物管理
1、防治固体废弃物污染的基本原则 为了规范企业的环境行为，在生产和生活中依法处理好所产生的固体废弃物，防止固
体废弃物污染环境，保障人体健康，促进企业发展，推动企业走向国际市场，适应国
际绿色消费浪潮。
2、固体废弃物的分类 常见的固体废弃物分为危险固体废弃物、不可回收利用的一般固体废弃物、可回收利 用的一般固体废弃物、生活和办公垃圾等。
3、固体废弃物的标识 根据产生的各类固体废弃物对环境污染的不同程度，及时作好分类登记。对不同种类 的固体废弃物可分别用不同颜色加以标识。
4、固体废弃物的收集 废弃物产生后，由产生单位或部门指定人员按不同类别和相应要求及时放置到临时存 放场所。
5、固体废弃物场内临时存放 材料管理部门规划本单位固体废弃物贮存场所，根据固体废弃物分类，分不同贮存区
域，由各单位因地制宜，并设专人管理。 三、油品物资管理
1、防治油品物质污染的基本原则
加强公司在使用各种油品物资的全过程中进行有效的控制，以达到预防污染环境的目 的。
2、计划与采购
各单位材料部门根据生产部门的油品物资申请计划单编制油品物质的采购计划，经主 管领导审批后，由采购员实施。
3、运输与入库
(1)采购大量的油品物资由材料部门委托专业运输单位运输，并查验负责运输司机的相 应证件。
(2)在运输、装卸过程中遵守下列规定：
配备相应的灭火器材； 严禁烟火
轻拿轻放，防止撞击、拖拉和倾倒；
不得客货混装 入库作业必须经仓库保管员同意后方能操作
4、发放与领取
仓库保管员严格执行有关工作标准。领料人员必须凭有效单据领料，领料时严禁烟火。
5、使用与清理 油品物资应及时使用，使用操作过程中严禁烟火，严防外泄，并及时清理操作场地上 残留的污染物。
6、废油回收及污染物处理 材料部门应视废油回收池存量情况，负责进行回收工作，并做好相应记录。回收后， 及时安排油池的清理工作，清理后的污染物按指定地点进行规范处置。 五、化学品和危险品的管理
1、防治化学品和危险品污染的基本原则 加强化学品和危险品的安全管理及使用，保障国家财产安全和职工身体健康，保护环 境，促进生产。
2、管理对象
包括油类、油漆、涂料、沥青、乙炔、环氧树脂、石油液化气、香蕉水、氧气、生漆、 防锈漆等。
3、化学品的购买
有关部门依据生产和生活的需要，向负责采购的部门提出购买申请，采购部门要选择 合理的供应方。
4、运输管理
采购部门应委托政府主管部门资格认证的运输单位进行化学品和危险品的运输，禁止 危险品混入非危险品中运输。
5、储存管理
化学品和危险品必须储存在专用仓库、专用场地或储存室（柜）内，并设专人管理。
6、使用管理 控制各种化学品和危险品的使用量，做到限量领用。化学品的发放由专人负责，并做
好记录。
7、预防措施及紧急情况处置 化学品和危险品保管使用人员应学习相关化学品和危险品的有关数据，了解其性质和 应急措施，一旦发生中毒、着火等紧急情况，应立即组织力量就地采取抢救措施，并 迅速通知有关部门协助处理。
水污染防治管理
1、防治水污染的基本原则 加强对污水的管理，保护和改善环境，以保障职工身体健康。
2、雨水管网的管理
雨水管与其他污水管分开使用，严禁倾倒各种污物、污水于雨水管网中，严禁擅自将 生产、生活废水管接到雨水管网中
3、生产污水管理
排放生产污水的发生源，按不同情况接至污水管或送至废水处理站处理。部门加强对 水处理设施操作及管理，定期检查完好程度，如发现水处理设施损坏应及时进行检修。
4、排口管理
生活基地污水排放口每季度委托环保部门检测一次，检测结果达不到规定的排放标准 时，立即查找原因并限期整改。
