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第一章   施工组织设计

一、技术综合说明

根据山西某有限公司单班年产2万辆重卡项目厂区道路及雨水管线工程施工招标文件，在充分理解设计意图和对施工现场进行了详细调查的基础上，结合我公司同类工程的施工经验，以信守合同，确保工程质量和施工安全，合理控制工程造价，坚持文明施工的指导思想，编制本工程施工组织设计。

在施工组织设计的编制过程中，我公司立足于专业化、机械化、标准化施工和管理，采取“关键工序重点安排，特殊部位特殊处理，工程难点科技突破”，并结合工程实际情况进行统筹规划，做到施工现场布置合理，各种工序的施工技术方案切实可行，施工组织科学化、规范化，以优质高效的管理和专业化的施工为完成本工程奠定基础。

（一）编制依据及原则

1、编制依据

1.1山西某有限公司单班年产2万辆重卡项目厂区道路及雨水管线工程施工招标文件。

1.2国家及山西省、运城市颁布的市政、建筑安装、公路、砼结构、集中供热及环境保护等工程设计及施工验收规范。

1.3我单位技术、预算人员经现场踏勘，走访调查，所取得的各种资料。

1.4我单位人员素质、技术装备、设备能力、资金贮量等综合施工能力。

1.5我单位多年从事类似道路工程项目施工所积累的丰富的施工和管理经验。

2、编制原则

2.1根据工期要求，合理安排施工进度计划、工序衔接，达到均衡生产。在保证工程质量和安全生产标准化的前提下，确保提前完成施工任务。

2.2科学合理配置资源、充分运用先进的科学技术和施工设备，做到机械化作业、流水作业和标准化作业。

2.3加强全面质量管理，做到事先控制，确保无质量事故，使工程质量达到合格标准。

2.4加强内部管理，降低工程成本，通过科学管理提高经济效益。
2.5加强安全教育和安全投入，确保施工人员和工程结构安全。

2.6以科技为先导，发扬创新精神，在施工中不断优化施工方案，推广和应用“四新”成果。

2.7充分认识环境保护的重要性，把环境保护当作施工中的一项重要工作。

2.8合理安排施工现场，实现文明施工。
（二）工程基本情况

1、工程概况
1.1厂区道路：厂区道路呈环状布置，道路及广场采用城市型水泥混凝土路面，面层为220mm厚C30水泥混凝土路面：路拱双面坡1.5%，稳定层：120mm厚水泥碎石，垫层：300mm厚石灰土，路基：压实度95%以上。路牙为C25混凝土，道路及广场面积为87909m2，道牙长10245m。人行步道面积约为8968m2，面层为60mm厚彩色砖面层，稳定层为30mm厚1：3水泥砂浆和100mm水泥碎石，路基压实，压实系数大于90%。

1.2雨水管线：厂区雨水排入市政雨水管道，雨水管采用钢筋混凝土管，承插刚性连接。基础采用混凝土带形基础，基础下设300厚土垫层。

2、主要工程内容
厂区道路（含广场）、人行道、道路标志画线、雨水管网的施工、验收和质保期服务。
二、施工部署
（一）工程施工主要指标：

1、施工工期：90日历天。

2、质量标准：达到合格标准。

3、安全生产指标：进场安全教育率达到100%，杜绝死亡及重伤事故发生。轻伤事故频率控制在12‰以下，达到“安全检查标准”优良的要求，安全与档案管理达到“施工项目安全管理手册”中十二项管理资料的要求。

4、安全文明施工等级：达到标准化安全文明工地。

5、技术档案：遵循见证取样制、监理报验制、备案制、按照ISO9000贯标程序，按照质量验收规范的要求，进行工程技术档案资料的收集整理与传递，达到真实完整、同步规范，符合档案管理要求。

（二）项目组织机构

本工程采用项目管理法施工。我公司将按照多年来积累成功的项目管理经验来运作，形成以项目经理负责制为核心，以项目合同管理和成本控制为主要内容，以科学系统管理、先进技术和计算机辅助管理为手段的项目管理机制。同时，项目管理部在公司领导下，充分发挥企业的整体优势，高效地组织和优化社会生产要素。严格执行以ISO9001：2000、ISO14001：1996模式标准而建立的质量保证体系和环境管理体系，形成以全面质量管理为中心环节，以专业管理和计算机辅助管理相结合的科学化管理体制，以实现我公司对业主的承诺。

为确保优质、高速完成本工程，我公司将组建一批具有现代管理知识和曾施工过类似工程的管理人员进入现场。项目部将成为一支充满活力、专业配备齐全、具有全面管理能力的领导班子和核心集体。（具体项目管理机构配备情况见第二章）

（三）施工流水段划分

根据本工程特点：占线长、同时具有重复性，施工工期紧，我公司在施工时将按照“流水节拍”作业法，拟将整个标段分成第一、二、三、四共计四个区段施工（见下图），四个区段同时开工，平行作业，由项目部对各种资源根据施工进度需要进行分配调度和统筹安排。











（四）主要施工机械设备投入计划

土方工程配备2台挖掘机，2台装载机，8辆自卸汽车，2台压路机。

混凝土搅拌设置四个搅拌站，其中两个搅拌站内各配备2台JS500强制式搅拌机，PLD800配料机一台，附带XK3162系列配料电子控制器，两个搅拌站内各配备1台JZ1000搅拌机，附带2个ST500水泥罐，混凝土运输配备16辆自动翻斗车，浇筑配备4台排式振捣机，4台真空泵，4台吸水垫层，4台抹光机，4台砂轮切割机。

水稳层施工配备2台振动压路机，2台洒水车，2台平地机。

钢筋工程配备一台切断机，具体施工机械配置见后表。

（五）劳动力安排计划

根据本工程工期紧、任务重的实际情况，每个工区设一个施工班组，共四个施工班组，每个施工班组85人，其中钢筋工5人，混凝土工25人，模板工10人，土方及壮工25人，管道工15人，收面抹灰工5人。具体劳动力安排计划见后表。

（六）施工准备
1、技术准备

1.1熟悉和审查图纸

在开工前要做好图纸自审和图纸会审工作。自审工作由项目经理及技术负责人主持，土建工长、安装工长、技术员、质检员、资料员等参加，做好自审记录。图纸自审工作完成后，通知建设单位组织设计、监理等单位，进行图纸会审和图纸交底工作，形成图纸会审纪要三方签字。

1.2制定各分项工程技术措施，组织技术交底。

1.3组织施工技术人员及技术操作能手，编制质量计划，制定防治质量通病措施，细部做法，保证质量措施与成品保护措施。

1.4与监理人员共同协商，试验员按规范要求编制试验计划，工长与技术员对隐蔽验收的主要部位及项目列出计划。

1.5预算员做好施工预算及分部分项工程的工料分析。

1.6主要成品、半成品及各种配件的统计计划和准备工作，编制供应计划。

1.7测量放线：根据甲方提供的坐标点组织施工测量人员编制测量放线方案，并进行测量放线，布置永久性控制桩及水准点，绘制放线成果图，经项目技术负责人复核后，报业主和监理人员验收。

2、施工现场准备工作

2.1现场临时道路
现场施工临道路，主要用于施工期间各种运输车辆的通行，此部分在招标文件中说明由甲方提供。

2.2生产区临时设施布置

2.2.1水泥库现场设两个，并设两个水泥罐，材料库房2个，易耗物品、周转工具、领用库房各一个，易燃、易爆物品库各一个。全部为砖砌体，顶棚采用彩钢复合板，地面为水泥砂浆地面，水泥库地面并要有防潮措施。

2.2.2机电组现场领用库房、机电维修车间各一个，总配电车间、发电机房一个，均为砖砌体，顶棚采用彩钢复合板，地面为水泥砂浆地面。

2.2.3混凝土搅拌站四个，钢筋加工车间一个、安装加工场地一个，地面全部硬化，用钢架管搭设，顶部分两层，下成一层防雨，采用石棉瓦，上面一层防护层，采用厚50mm的木板或钢性材料。

2.2.4实验室、样品间各一个，墙体采用砖砌筑，高2.8m，屋面使用彩钢复合板，水泥砂浆地面，内墙抹灰，刷白色仿瓷涂料，外墙勾缝、刷涂。样品间由试验室统一管理，门、窗有防盗措施，面积约20m2，内置50×5角钢制作的五层货架（高2m、长3m、宽0.5m）五个，刷两遍防锈漆、一遍面漆。

2.3办公区及生活区布置

2.3.1办公区布置：办公区全部采用彩钢复合板式活动房，塑钢门窗，并安装防盗网，门前设置绿化池。

2.3.2生活区布置：宿舍墙体采用砖砌体，高2.8m，顶板采用预制空心板，水泥砂浆找平，两层油毡防水屋面，室内为水泥地面，内墙抹灰、刷白，外墙沟缝、滚涂。
2.4总平面管理

本工程工作量大，现场内施工人员复杂，要保证完成施工任务，不仅要求对施工总平面要有一个合理的布置，而且要有科学严密的管理措施。

2.4.1施工平面管理由项目经理负责，各队伍进场前应将本专业所需的材料堆场、库房、临时办公室需用面积报项目经理部，由项目经理部根据工地现场实际情况划分各专业的材料堆场、库房、临时办公室，未经同意，任何队伍不得随意占领，如确需调整扩大材料堆放场地区域，必须提前3天，用书面形式报项目经理部进行协调，并将协调结果，用书面形式反馈给各专业队伍。

2.4.2现场道路及钢筋加工区均作硬化处理,做好排水沟并保持畅通。

2.4.3现场入口处设门卫室，挂出入制度、场容管理条例、工程简介、安全管理制度、质量方针、管理机构网络等图牌。所有出入人员凭出入证，无关人员禁止入内，警卫全天候值班，特别加强夜间巡逻，防止偷盗现场材料，维持良好工作秩序和劳动纪律，禁止打架斗殴等行为发生。

2.4.4凡进出入现场的设备、材料需出示有关部门所签发的通行证明，保安进行登记后方可放行，所有设备、材料必须按平面布置图指定的位置堆放整齐，不得任意堆放或改动。

2.4.5施工现场的水准点，轴线控制点，埋地线缆，架定电线应有醒目标志，所有材料堆场也必须作好标识，并加以保护。

2.4.6施工垃圾处理，现场施工垃圾采用集中堆放，专人管理、统一搬运的方法。并及时运出场外。

2.5施工用电

根据施工现场的实际情况来布置施工临时用电的线路走向、配电箱的位置及照明灯具的位置。电源电缆引下根据现场用电负荷确定电缆截面。现场布置，均按三级配电，二级保护。
本工程临时用电均从甲方提供的电源引出，并进入本施工现场的红线内，在红线内设总配电箱，从甲方提供电源位置采用三相五线制配线引入总配电箱。施工现场内配电方式采用TN-S系统，并在总配电箱处做重复接地一组，接地电阻小于4 (。其他内容严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》。
施工用电量计算如下：

总用电量为P=1.08×（K1EP1/COSΦ+ K2EP2+ K3EP3）
k1:电动机需要系数取0.5
K2:电焊机需要系数取0.6

K3：室内外照明需要系数取0.9

COSΦ：电动机的平均功率因数取0.75

照明用电量按动力用电量10%考虑

解：ΣP1=210KW

    ΣP2=0KW

    ΣP3=21KW

代入式中得：P=1.08×（0.5×210/0.75++0.9×21）=172KW

2.6施工用水

2.6.1 给水：

(1)从建设单位指定位置接入水源，管径DN100，并做水表井； 

(2)围绕施工现场敷设管径DN100的消防环线，设室外消火栓，配25米水龙带，19毫米水枪。消火栓设昼夜明显标志，消火栓周围3米范围内不得堆放其它物品；

(3)环线引管径DN32支管供搅拌站用水；

(4)从环线引支管，枝状分布，分供办公生活区、大门冲洗用水；

(5)沿结构设管径DN65的生产消防竖管，每层设DN65的消火栓，配25米水龙带，19毫米水枪。冬施时外露部分做50mm厚岩棉保温；

(6)从竖管引管径DN32支管，加截门。用软管引至施工作业面，供施工生产用水。

2.6.2 排水

(1)施工现场地面硬化，并形成一定坡度。雨废水有组织排至沉淀池；

(2)施工现场设沉淀过滤池。现场污废水经沉淀过滤处理后排出；

(3)沉淀过滤池定期清掏；

3、物资准备

3.1施工用材料的供应质量等关系到工程质量、工期的实施，项目部在施工前根据施工图编制出材料需用量计划表(见后表)，材料员在当地进行市场调查，经过“三比一算”，确定材料供应商，然后根据工程施工进度组织材料进场。

3.2材料进场后由监理现场见证取样送检，经试验合格后方可用于工程，材料使用过程中发现有异及时进行复检。杜绝不合格材料用于工程。

3.3工程用材料必须符合图纸要求及国家规范规定并具有完整的合格证及试验报告，否则不准进入施工现场。

三、主要分部分项工程、关键工序施工方法
（一）路基工程

１、施工准备

1.1场地清除：

路基用地范围内拆除的垃圾、有机物残渣、原地面以下500mm以内的建筑垃圾和杂物以及表土应予以清除，运至弃土场内或堆放在监理工程师指定的地点。路基范围内应全面进行原土压实，其密实度应达到设计规定的要求。

1.2路基施工测量

1.2.1根据图纸给出的曲线要素及控制桩，在施工前采用全站仪放出道路中心线及路基下坡角线，并用木桩钉出线位桩，间距40m，分别给出路基的设计高程，以铁钉标记。

1.2.2按设计横断面及边坡坡度计算填挖土方，设置好占地界桩，路堤坡角、路堑堑顶、边沟等的具体位置桩。采用钉桩或立杆的方法作为初步标志，报请监理工程师批准。

1.2.3当进行机械施工时应设专人指挥机械，以免碰动护桩，测量人员应加强复测，并经常检查，对遗失倾斜者除补钉扶正外，要复测高程以免出现误差。

1.2.4项目工程师负责对所有测量进行记录，并整理这些资料。当每段测量完成后，测量记录本及成果资料由项目工程师及测量员签字后交监理工程师核查。

1.2.5在填挖方接近挖成时，应测设边桩、中心桩，每20m一个，并注明桩号、高程，以便进行路床施工。

2、路基挖方的施工

2.1本路段挖掘形式依据路槽的深度和纵向长度采取分段全断面横挖法，即从路槽的一端或两端按横断面全宽逐渐向前开挖。土方工程开挖必须自上而下地进行，施工挖土主要采取以大型挖掘机和装载机为主，纵向调配近距离以推土机为主，远距离以自卸汽车为主。

2.2在路基挖方开工前，将开挖工程断面图报监理工程师批准。全路分为两段进行土方施工，每段内的挖土与填土同时进行。

2.3路基挖方施工中设专人检查开挖断面和路线纵断高程，严格掌握，避免超挖，为保证边坡质量，用人工配合刷坡。以保证在挖方作业时保持边坡的稳定。挖土方接近设计高程时，进行路床施工，按测量桩线位、高程及横坡的要求，每20m一个断面，每个断面2个点，挂线并给出高程，撒石灰作出标志，平地机找平。应考虑因压实而产生的下沉量，予留虚高。原路基压实前平地机找平，在土壤含水量最佳时，用重型振动压路机和重型压路机碾压成型，压实度达到设计规定标准。

3、路基填筑施工

3.1本标段填筑划分为二个作业区施工，作业区配备足够的施工管理人员、测量人员、试验人员、作业班组负责施工。路基填筑采取水平分层全断面填筑方法施工，逐层向上填筑。

3.2对于路基范围开挖出来的土，作为填方的材料。路基范围清完后，将路堤基底进行填前压实，并达到设计规定要求。并作好填方路段排水。

3.3填方作业开始7天前，用路堤填料铺筑长度不小于50m（全幅路基）的试验路段，并将试验结果报监理工程师。

3.4路堤每层施工完成后应报该层宽度、压实厚度、逐桩高度和压实度等资料，经监理工程师验收合格后，方可进行下一层的填土施工。

一般路基的填方路段，自然横坡陡于1：5时，将原地面挖成台阶，台阶宽度应满足摊铺和压实设备操作的需要，且不得小于1m，台阶顶作成向内侧倾斜2%-4%，填筑时由最低一层筑起，然后逐台向上填筑分层压实。

3.5路堤填筑高度小于800mm时，对于原地表清理与挖除之后的土质基底，将表面翻松深300mm，整平压实至设计规定标准。

3.6路堤填筑高度大于800mm时，将路堤基底整平处理，并在填筑前进行碾压，压实度不小于设计规定。

3.7在路基填筑之前，取土样按实验规范对路基填料进行重型击实等试验，求得土样最大干容和最佳含水量，并进行50m长现场路段压实试验，报监理工程师批准。

3.8每层填料铺设的宽度，每侧应超出路堤设计宽度５０cm，以保证完工后的路堤边缘有足够的压实度。路堤填宽部分的土方数量待修整边坡时将其填筑在路基上部或相邻地段。

3.9分成不同作业段施工的填方路基，两个相邻段交接处不在同一时间填筑，则先填方施工段分层留台阶，使每个压实层相互交叠衔接，搭接长度每层不小于2m。

3.10采取分层平行摊铺、整平、碾压的方法形成挖、装、运、摊、平、压路机压实的机械化流水作业。摊平土方时每层摊铺厚度控制在300mm以内。每层填压的土方均要平行于最终的路基表面。

3.11运至施工路段的土，用推土机摊铺，用平地机进行整平作业达到良好的平整度，在最佳含水量情况下用振动碾进行碾压，自路边向路中从低侧向高侧顺序碾压。

3.12零填挖路床顶面以下0-300mm范围内的压实度，不应小于设计要求。

3.13路基填方的试验

路基填方的压实最佳含水量，应在填土前取代表性的土样进行击实试验，施工中发现土质变化应及时补给全部试验，试验方法按《市政道路土工试验规程》进行，并报监理工程师批准。土质路基的压实度采用灌砂法，当采用核子密度仪时，应进行标定和对比试验。检验频率按规定规范执行。填土时严格控制含水量，含水量不足时应洒水。在碾压过程中发生弹簧土时，应局部换土或局部翻松晾晒。用灌砂法检验压实度时，取土样的底面位置为每一压实层的底部。用环刀法试验时，环刀中部处于压实层厚的1/2深度。

3.14结构物处的回填

为防止跳车和行车顺畅，对构筑物的回填要作到精细施工。结构物台背按设计图纸和监理工程师指示进行。台背回填材料除图纸另有规定外施工中选用透水性良好的材料分层填压，每层松铺厚度不超过15cm。结构物台背处压实度从填方基底至台背顶部压实度达到（重型击实标准）设计要求，大面积地段用振动压路机压实，边缘、角隅部位用冲击夯夯实。

其他小型构筑物在回填压实过程中，应对称回填压实，勿碰撞结构物以保证结构物的完好无损。

4、灰土垫层

4.1灰土垫层厚300mm，分2步施工，每步虚铺220mm~250mm左右，压实至150mm。
4.2灰土土料内不准有草根或垃圾，土内有机物含量不得大于5%，不准采用盐渍土，土颗粒不准大于15mm。

4.3因灰土地基施工正处于雨期，故土不宜提前堆放，应随进随筛，随拌随压。石灰宜提前1-2天熟化，熟化的白灰过筛后及时用完。

4.4灰土拌制时计量要准确，采用小车以体积比现场拌制。

4.5拌合时应控制土料含水率在14-18%，现场检查以“手握成团，落地开花”为宜。

4.6铺摊、拌合好的灰土用18t压路机碾压，当天铺摊的灰土当天压完。

4.7边角、拐弯等压路机无法压到的地方，用打夯机夯实。

4.8每步灰土压实后，按规范规定进行环刀取样，或采用核子密度仪测出干密度，试验合格后方可铺摊下一步灰土。

（二）雨水管线工程

1、开挖沟槽，采用人机配合的施工方法，严格控制基底高程，槽底下30cm厚采用人工开挖，余土用人工清底，基底设计标高以上0.2m-0.3m的原状土保留，以免扰动基面土。如局部超挖或发生扰动，换填中粗砂整平夯实，槽底如有坚硬物必须清除。

2、开槽时采用人工将槽上部混杂土与槽下部良质土分开堆放，以便回填用。

3、管道基础在接口部位，挖予留凹槽，宜在铺设时随铺随挖，以便接口作业，凹槽在接口完毕后，随即用砂填实。

4、管材进入施工现场，对管材进行外观检查，接口密封采用胶圈密封，采用闭气法检测其严密性。

管道与砌检查井的衔接：砌井前，将管材（或管件）与井壁连接部位，用毛刷式棉纱清理干净，涂刷塑料粘合剂，沿管外径周围涂刷均匀，经固结形成具有一定强度的中介层。待井深砌到与管底衔接部位时，在其上抹5cm厚的M10水泥砂浆，将管道中介层周围涂素水泥浆，坐在井室部位的水泥砂浆上，管周围抹约5cm厚M10水泥砂浆与井的砖砌体连接。

5、管道敷设安装与接口施工

管基达到70％强度后，才能进行管道敷设安装，管道必须按时、按需及时运至施工现场，满足管道敷设安装进度需要。钢筋混凝土圆管，统一采用标准《GB11836-8977》，均在专业生产厂家购买，并据有合格证，检查无缺陷损坏，管口为平口并需业主、监理工程师认可。

园管下沟前应先将基础和管外壁与抹带相接处砼表面凿毛、刷净，下沟由人工校正就位。管道正确就位后，对接口进行清洗，接口采用承插刚性连接。承插口管安装顺水流方向，承口逆水流方向。

6、管节长短的调整可用手锯切割，断面呈垂直平整，无损坏。

7、管节安装，每节涵管应紧贴于基座上，使涵管受力均匀。所有管节应按正确的轴线和图纸要求坡度敷设。在敷设过程中应注意保持管内清洁，无杂物。

8、管节连接施工按设计要求施工，确保严密不漏水。

9、闭水试验

污水、雨水管道各自独立进行闭水试验，以两检查井为一试验段，用预制块封闭管口，或采用砌砖封闭管口及雨水口，闭水24小时，检查渗漏情况，如不合格，应分析原因，采取针对性措施，装改后，再次实验，直到合格。

10、检查井、雨水口等构筑物

按设计开挖检查井、基坑，经检查合格后，才允许进行施工。施工强度达到设计的70％后才安放管道，砌筑接口，接高检查井，检查井等构筑物应配合管路工程施工，先接高检查井，雨水口内、外抹灰，安检查梯，然后对检查井雨水口周围采用人工填土夯实。路基完后，施工检查井口，加固砼圈，安装井座、防盗井盖。检查口及雨水顶端，要精确施工，纵横顺接，保证与道要求配套。

构筑物砌体砂浆应满足设计强度，铺砌饱满。梯步均采钢筋混凝土预制梯步。检查井一律按有水处理，内、外抹灰至井顶。井盖座统一采用钢纤维混凝土构件，施工时不得铺盖，回填土时先将盖板座浆盖好，在井墙和井墙周围回填土时分层夯实。

11、经检验证实混凝土雨水管的安装及接缝符合要求，方可回填作业。回填应从管身两侧不小于2倍孔径范围内同时按水平分层对称地按照图纸要求的压实度填筑、夯（压）实。每层回填厚度不得超过20cm，管顶以上40cm范围内用人工夯实。

（三）水泥稳定碎石基层施工

试验路段：试验路段是检验施工方案、水泥稳定碎石配合比，测定虚铺厚度及施工机械性能的重要手段。会同监理工程师根据现场踏勘情况，共同选择具有代表性的路段作为试验段，编制施工方案报监理工程师审批后实施。在试验路段施工中，应有针对性地收集虚铺厚度、压实度与碾压机械、碾压遍数的关系，试验路段结束后，编制试验路段总结，用以指导全面施工。

1、施工准备

因水泥稳定碎石从拌和到碾压成型需要一定的时间，即施工延迟时间一般控制在2小时以内。故水泥的选用除满足其技术性能外，最好选用终凝时间较长、强度较大的水泥。

水泥稳定碎石基层施工前，应先由试验室作好原材料及重型击实试验，求得混合料的最大干容重的最佳含水量，作为混合料基层压实度的检验标准。配合比应根据强度要求进行设计。如果抗压强度达不到设计要求，要及时调整水泥用量。

2、拌和

水泥稳定碎石基层施工的质量优劣，其中关键环节是在工厂拌合和是否达到设计要求，从材料选择、水泥剂量控制、含水量是否适合、拌合是否均匀，有无离析现象等环节上严格按规定检测，随时掌握情况以便及时进行调整。

拌和时应严格按照配合比计量。由于试验室与施工现场的条件不同，故实际拌和时水泥剂量应比试验室的配合比大0.5%，以保证水泥稳定碎石的强度。拌和前要首先测定出碎石含水量，根据最佳含水量计算出拌和过程中水稳碎石混合应加水量。加水量应比最佳含水量多1-2%，以补偿施工过程中的水分蒸发。拌和后的混合料应颜色一致，颗粒分布均匀，同时要进行水泥剂量和混合料含水量的检查，不符合要求应及时调整。

3、摊铺、整型

正式摊铺水泥稳定碎石基层前，应先根据试验段的施工情况，确定最佳施工段的长度、摊铺厚度、碾压机具的组合及碾压遍数等施工技术数据。水稳碎石混合料拌和均匀后，用8t以上的自卸汽车运到施工现场。使用人工配合平地机摊铺整型，局部不平整处要及时找补平整，虚铺系数按1.2计。整型后的水泥稳定碎石基层表面要平整顺适，纵横坡度符合设计要求。在摊铺过程中要禁止任何车辆通行。

整型后要先用振动压路机静压一遍，以暴露潜在的不平整，不符合要求要及时加以修整。

4、碾压：

使用重型压路机或振动压路机在路基全宽内进行碾压，碾压至规定的压实度，基层压实度应达到设计要求。

在碾压过程中，表面应始终保持潮湿，过干时要及时洒水湿润。在碾压结束前，用平地机再终平一次，使其纵向顺适，路拱符合要求。终平应仔细进行，局部高出部分要刮掉，并清除至路外。局部低洼之处不再找补，待铺筑素砼时再处理。

5、接缝处理及养护

水稳碎石混合料基层不同工作段衔接处应搭接。施工方法为：前一工作段端部留下2-3m不碾压，后工作段施工时，将前段未压部分刨松再加入部分水泥重新人工拌和，并与第二段一起碾压。

水泥稳定碎石基层的养护，应在碾压成型后立即洒水养护，每天的洒水次数应根据天气情况而定，但必须保证使基层表面保持湿润，养护期不少于7天，7天浸水抗压强度应大于或等于3.0Mpa。

6、水稳碎石基层施工注意事项

6.1配合比必须准确，水泥用量不得少于配合比规定的用量。

6.2混合料的拌和要均匀细致，碎石级配要符合要求，碾压时应在混合料含水量略大于最佳含水量时进行。

6.3施工时要严密组织，采用分段流水作业法施工，尽可能缩短从加水拌和到碾压终了的延迟时间，此时间应短于水泥的终凝时间，一般延迟时间不得超过3小时，以保证水泥硬化过程中不产生扰动，提高基层强度。

6.4必须严格掌握基层厚度，其路拱、拱坡应与路面一致，防止采用素砼找补的现象发生。

6.5作好施工原始记录，施工过程中要及时检查压实度并取样做强度试验，保证基层的稳定性和耐久性。

（四）混凝土路面
1、施工准备：施工前应由试验室对进场各种原材料按规定取样抽检，进行砼试配及外加剂的掺量和品种试验，同时还要作好模板、支撑、传力杆支架、钢筋加工及行夯制作等各种材料工具的准备工作。

2、水泥混凝土路面的分块，严格按设计及规范要求，缝内拉杆及传力杆严格按设计要求留置。

3、混凝土配合比设计
3.1原材料要求

3.1.1水泥：采用普通硅酸盐水泥或高标号的矿渣硅酸水泥。

3.1.2砂子：采用中砂或粗砂，细度模数在28左右，砂中不得含有有机物等杂质，含泥量不得超过5%。

3.1.3石料：采用质地坚硬无风化碎石或砾石，强度不得低于2级，最大粒径不得超过50mm，含泥量不大于2%，针状、片状颗粒含量不得大于15%，软弱颗粒含量不得大于5%。

3.2混凝土搅拌站根据气温条件、运输时间(白天或夜天)、运输道路的距离、混凝土原材料(水泥品种、外加剂品种等)变化、混凝土坍落度损失等情况来适当地调整原配合比，确保混凝土浇筑时的坍落度能够满足施工生产需要，确保混凝土供应质量。

3.3试验员负责对当天施工的混凝土坍落度实行抽测，并做好坍落度测试记录。如遇不符合要求的，立即调整配合比。

3.4对混凝土初、终凝时间的要求

为了保证混凝土浇筑不出现冷缝，混凝土初凝时间保证在8～10小时，终凝时间控制在14～16小时。

4、基层处理

对整个施工面的基底进行全面清扫，清除基层表面浮土、砂石等杂物，将基底表面凹槽部泥土冲洗干净，做好排水设施，防止雨水冲刷。

5、测量放线

5.1检查路基平面尺寸、标高、横向坡度是否符合设计图纸和规范要求。

5.2引测路面中心线、水准点，建立平面位置和标高控制网，对控制点进行保护。

5.3用全站仪以路面中心线为准，按照设计图纸，在基底上逐条放出每纵缝位置线，放线时应弹出墨线，然后再测放出横向缝线。在横向缝位置，每隔20~30m，应在路边侧各做控制点，可用混凝土保护控制点，作为混凝土浇筑后横向缩缝切缝的依据。

5.4标高测量与控制：根据支模进度，在支模前一天将纵、横缝交叉点处打入钢钎，钢钎应高出路基表面300mm以上。根据道路纵断面设计图计算出每个钢钎点路面设计标高，用红铅油在钢钎上划出标高标记，作好记录作为复测依据。支撑完成后，在混凝土浇筑前，应分别用经纬仪，拉小白线等方法复测模板顺直度，用水平仪检测模板顶面标高。

5.5根据路面基层表面上弹划的墨线确定模板位置，调节模板的顺直度、竖直度。

6、路面拉杆、传力杆

6.1水泥混凝土路面纵缝设拉杆，胀缝及邻近的三条横缝设传力杆，安装与浇注混凝土同步。

6.2拉杆、传力杆加工：将合格成品料用砂轮切割机切割，切割后用磨光机磨去端头毛刺，再将其长度一半以上涂热沥青处理，并在沥青端头安装一个100mm长的塑料套，预留出20-30mm的空隙，在空隙中填入弹性材料。

6.3在浇注混凝土时，每根传力杆随混凝土振捣迅速安装，随插随震，并及时调整平直度及外露尺寸，个别孔眼漏浆应及时用材料封堵。

7、路面浇注

模板采用6m长槽钢进行支设，两侧采用钢筋固定，根据路面宽度确定每次支设宽度，但不宜大于4m。混凝土现场搅拌，机动翻斗车进行运输。
8、混凝土振捣

先用振捣器人工振捣一遍，以槽钢作为轨道，排式振捣机复振两遍，混凝土内部及表面已振实、刮平。这时用提浆棍来回滚压，压下个别突出骨料，提起砂浆使面砂浆厚度保持在5-8mm左右，以利面饰密封，最后锁住滚筒，在表面作一次拖拉找平，使混凝土达到路面平整度的要求。

9、后续工作

9.1抹面：用粗抹光机抹光。边、角等局部抹光机打磨不到之处可用微型手动抹光器抹光，将凸出石子或不光之处抹平。最后用靠尺板检查路面平整度，符合要求后用铁抹子人工抹光。操作手必须穿平底绝缘鞋，戴绝缘手套，以防漏电。

9.2压纹：抹面完成后进行表面横向压纹处理。压纹时应掌握好混凝土表面的干湿度，当表面轻微沾手时，立即进行压纹，如果混凝土表面太干可适当洒水润湿，配合压纹机行进时，加大压纹机上部荷载可经改变压纹效果。

9.3养护：养护应及时进行，当混凝土有相当硬度时（一般为铺筑后2~3小时）即用草袋覆盖，洒水养护。在达到设计强度的40%时，才允许人或小车上去，28天后正常使用。
9.4、切缝、灌缝

伸缝、缩缝应采用要缝机进行切缝。切缝时间根据当时的施工温度、湿度、日温差，找出适当的切逢时间（以不破坏边角为宜），以切割机进行切缝。灌缝时避免砂子或其它杂物掉入缝内，采取切缝后用草绳塞入缝中，灌缝之前用铁钩清除，然后用空压机将缝内尘土吹干净后立即灌缝。

沥青填充料要求长期保持弹性，与混凝土牢固粘结，不使水流入缝内，并要求冷天不发生裂缝，热天不从缝中溢出，填缝料质量配合比为2#石油沥青：石灰石粉：石棉粉=60：20：20。沥青填缝料施工时，在上层预留10mm灌2#石油沥青，表面撒黄砂，以防路面水渗入缝内。

9.5按规定取样标准留置试块。
10、混凝土路面质量标准

10.1厚度允许误差：±5mm；

10.2宽度允许误差：±15mm；

10.3表面不得有外露石子、蜂窝、裂缝、脱皮、缺边、掉角、脚印等缺陷。

10.4路面需设防滑沟槽，各类缝必须直通。

（五）道牙安砌

1、安装前，应按产品质量标准进行现场复验，合格后方可使用。表面无蜂窝、露石、脱皮、裂缝等现象。

2、按测量设定的平面与高程位置放线打桩，确保位置准确，控制桩测设直线段桩距为10－15m；曲线段为5－10m；路口1－5m。核实边线后，拉线校核高程。

3、用水泥砂浆座稳道牙，并确保无倾斜现象。

4、安砌道牙，必须稳固，做到顶面平、缝线匀、线条直、曲线顺。曲线部分按控制桩位进行安砌。道牙调整块应用机械切割成型或现浇同级混凝土制作，不得采用砖砌抹面方式。

5、用M10水泥砂浆灌缝，勾缝前要检查整修侧石，勾缝要注意深浅一致，整洁坚实。

6、雨水口处道牙安砌应与雨水口施工配合进行。

7、挂线安砌，保证道牙上部平直，砼满铺满卧，掌握好高程，作到平稳、牢固。道牙灌缝养护期不少于3天，此期间严禁行人车辆等碰撞。

（六）人行道工程
1、工艺流程：压实路基→水泥稳定碎石→拭排→铺砂浆结合层→铺地砖→勾缝

2、清理基层：用钢丝刷、剁斧将楼面粘结物及其它杂物全部清扫干净，浇水湿润。

3、铺砂浆结合层：采用20厚1:4干硬性水泥砂浆，干硬程度以手捏成团，落地即散为宜。厚度控制在放上板块时应高出面层水平线3~4mm，铺好后用大杠刮平，再用抹子拍实找平。

4、铺彩色砖：板块应先用水浸湿，待擦干或表面晾干后方可铺设。根据控制线，横向铺设。将板块对好控制线落在已铺好的干硬性砂浆结合层上，用橡皮锤敲击木垫板，振实砂浆至铺设高度后，将板块掀起移至一旁，检查砂浆表面与板块之间是否相吻合，如发现有空虚之处，应用砂浆填补。然后正式镶铺，先在水泥砂浆结合层上满浇一层水灰比为0.5的素水泥浆，再铺板块，安放时四角同时往下落，用橡皮锤轻击木垫板，根据水平线用铁水平尺找平。铺完第一块，向两侧和后退方向顺序铺贴。

四、工期保证措施

1、施工进度计划的控制是一个循序渐进的动态过程，施工现场的条件和情况千变万化，项目经理部要及时了解和掌握与施工进度有关的各种信息，不断将实际进度与计划进度进行比较，一旦发现进度拖后，要分析原因，并系统分析对后续工作会产生的影响。调整有施工管理经验的人员担任管理工作。

2、工程开工前必须严格根据施工招标书的工期要求，提出工程总进度计划，并在对其是否科学、合理，能否满足合同规定工期要求等问题，进行认真细致论证。工程计划执行过程，如发现未按期完成工程计划，必须及时检查分析原因，立即调整计划和采取补救措施，以保证工程总进度计划的实现。

3、坚持每周定期召开，由工程总负责人主持，各专业工程施工负责人参加的工程协调会议，听取关于工程进度问题的汇报，协调工程施工外部关系，解决施工内部矛盾，对其中有关施工进度的问题，提出明确的调整意见。

4、各级管理人员必须提前为下道工序的施工，作好人力、物力和机械设备的准备，确保工程一环扣一环的紧凑施工。对于影响工程施工进度的关键项目、关键工序，主要管理人员必须跟班作业，必要时组织有效力量，加班加点突破难点，以确保工程总进度计划的实现。

5、设计变更因素是进度执行中最大干扰因素，其中包括改变部分工程的功能引起大量施工工作量，以及因设计图纸本身欠缺而变更或补充造成增量、返工，打乱施工流水节奏，致使进度减速、延期甚至停顿。针对这些现象，项目经理部要理解图纸与业主意图，进行自审、会审并与设计院交流，采取主动姿态，最大限度地实现事前预控，把影响降到最低。

6、根据工程进度需求，详细编制各个阶段劳动力计划，优选施工力量强、技术水平高的专业施工队伍进场施工。在保证劳动力的条件下，要进行全过程、全工序的技术交底，加强现场作业培训，优化工人的技术等级和思想、身体素质的配备与管理。

7、按照施工进度计划要求及时进货，做到既满足施工要求，又要使现场无太多的积压，以便有更多的场地安排施工。公司建立有效的材料市场和采购、供应部门，及时组织货料进入现场，项目部要在每天的生产碰头会上提出工具用量计划，材料员要及时予以协调供应，确保工序的及时进行。

8、根据施工实际情况编制月进度报表，根据合同条款申请工程款，并将预付款、工程款合理分配于人工费、材料费等各个方面，做到专款专用，使施工能顺利进行。

9、施工准备及施工过程按照公司程序文件的要求进行周密细致的安排，跟踪质量检查，与业主、监理密切配合，杜绝返工现象，以工程质量一次达优保工期。

10、对进场的管理人员、生产人员加强安全教育，做好现场安全防护，完善安全设施，查隐患，堵死角，争创安全文明工地，以安全生产保工期。

五、工程质量保证措施

（一）质量目标

严格遵守《建设工程质量管理条例》的工程质量验收标准，确保全部工程质量达到合格标准。

（二）质量保证体系：
我公司已通过国际质量标准体系ISO9000体系认证，建立了一套完整的质量管理及质量保证运行体系和企业质量运行标准。在该项目上我们将严格按照ISO9000质量标准进行质量的预控和全面管理工作，并建立以总公司总工程师为首的质量策划、指导、控制、评价体系；以项目经理为第一责任人，项目工程师为主管的质量保证实施、检查、验收执行体系；以各工种专业队长为第一责任人的作业质量保证体系。层层监督落实质量管理制度，为实现本工程质量目标，根据公司质量体系的要求，建立本项目质量保证体系（见质量保证体系表）。
为了明确各自的职责以及更好地做好质量管理方面的工作建立各自的质量责任制。

1、总工程师质量责任制

①确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和持续改进。

②向最高管理者报告质量管理体系的业绩和所有改进的需求。

③对质量工作进行策划、指导、控制、评价

④确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。

2、项目经理质量责任制

①组织领导班组严格设计图纸、施工规范、操作规程、施工组织设计、技术措施进行施工并经常督促检查。

②向班组经常进行百年大计，质量第一和普及TMC的宣传教育，

组织参加QC小组活动，开展创优工程竞争活动。

③严格按施工程序办事，组织均衡生产，做到文明施工积极推广和应用新材料、新工艺、新技术，对各操作班组进行方文字、技术、质量交底。

④随时掌握工程进度及质量情况，认真贯彻规划和各项目技术措施，组织班组工人开展自检、互检活动，主持工序接检查和分工程的质量评定工作，并针对存在的问题，组织质量攻关。

⑤认真掌握工序交接情况，及时填写施工日志，支持专职质量检查员的工作，并协助收集质量原始记录，及时审核填报的各种质量报表。

⑥及时表扬质量好的班组和个人，对违反操作规程的质量低劣应及时上报，不得隐瞒或袒护。

⑦对负责施工的单位工程质量负有直接责任，对竣工的不合格工程返工费用负有经济责任。

3、项目工程师质量责任制

①执行国家与地方有关工程建设的技术标准、规范、规程。

②组织有关人员认真熟悉施工图纸，参与图纸会审，综合提出质疑问题。编制施工组织设计及质量计划。

③负责施工工艺管理，确定项目关键工序并组织编制技术措施　，进行技术问题的洽商与核定。

④负责组织工程技术资料收集、整理、归档、管理工作。

⑤组织新技术、新材料、新工艺、新产品的推广和应用。

⑥参加单位工程的竣工验收和过程自检工作，检查分项工程质量评定工作的实施情况。

⑦负责组织测量放线的复核验收工作。

⑧负责处理施工过程中的不合格品，参加一般质量事故调查分析和处理。

⑨负责检测设备、材料检验、试验的管理工作。

⑩负责统计技术的应用与实施，负责技术进步、效益分析与评价。

4、施工员质量责任制

①施工员是现场施工活动的指挥者，负责现场资源的调配与安排，负责各部门及班组之间的协调，是现场生产、质量、安全、效益、工期、文明施工的第一负责人。

②参加图纸会审及施工方案、技术措施、质量计划施工准备计划的编制，贯彻落实施工组织设计，编写保证工期、质量、安全、效益的施工措施及月、旬班组计划。

③负责保护、测量原有工程、新开工程基准点，负责临时设施的搭设，进行现场水、电、管线、机械、设备、材料、工具的布置，负责工程的日常抄平放线。

④按工序及分项工程计算工程量，签发任务单与材料领单，并积累定额外数据；负责工程外签证；对技术与图纸问题提出变更请求；进行分项工程技术交底，组织、指挥、平衡、投入生产的各项资源；组织班组推广四新，大搞技术进行及合理化建设，开展双增双节劳动竞赛活动。

⑤负责组织QC活动的开展；组织探槽及隐蔽工程的验收；组织分项工程进行三检，填写质量验评单、申请核验单；贯彻实施质量计划。

⑥负责施工区域的活动底清，文明施工，班组宿舍区域的卫生文明。

⑦按档案要求填写资料，真实同步，及时归档。

5、质量检查员质量责任制

①在本单位技术负责人、项目经理的领导下，对分项、分部、单位工程质量进行监督检查，并做出质量评定，同时接受上级的指导。

②熟悉施工图纸，掌握验收规范及验评标准的规定和检测方法。

③协助工长、生产班组搞好自检、互检工作，随时进行质量跟踪检查，掌握工程进度中的质量状态。

④收集、整理各分项工程和平共处各工种操作质量的原始记录，并及时按事前、事中、事后的程序将有关质量方面的资料传递给甲方代表，诚恳接受甲方、地方政府的监督检查，对提出的质量问题，配合工长妥善处理。

⑤按规定时间向上级填报各种质量报表，建立质量档案，并及时传递给技术部门归档。

⑥组织编制单位工程质量设计，并负责督促实施。

⑦参加图纸会审，参与工程事故的调查处理，认真、准确、及时地汇报，并提出处理意见，搞好返工后的复验工作。

6、项目技术员质量责任制

①填写技术性受控文件清单及收发文记录。

②认真熟悉施工图纸，参加图纸会审。

③进行技术问题的洽商与核定，并填写洽商记录和技术核定单。

④参与工程的测量定位、抄平放线及复核工作。

⑤实施应用新技术、新材料、新工艺和新产品。

⑥负责在施工程过程技术档案资料的汇集、整理和保存工作，使技术资料与工程同步、准确、有效。

⑦负责季节性施工措施的编制，协助项目工程师编制施工过程施工组织设计动态管理。

⑧实施应用统计技术，并做好资料整理、汇总及归档工作。

⑨负责构件计划、钢筋加工表的编制。

⑩参与单位工程技术交底工作，配合工长、质量员做好分部分项质量评定工作及隐蔽验收工作。

7、现场材料员质量责任制

①认真学习有关的建筑工程材料检验标准，熟悉掌握材料检验标准的应用方法。

②熟悉单位工程的应用材料，本着三比一算的精神采购合同标准的原材料。

③应坚持原则，对所购的原材料、半成品，均应向生产厂家或供应单位索取产品合格证，对影响结构的钢筋、水泥等材料应事先取样、中间抽查检验，以保证工程所用材料的合格。

④协助工长、技术员建立单位工程技术档案，对索取原材料合格证，应及时交给技术员存档。

⑤对单位工程因使用的不合格材料而引发的质量事故，负有直接责任。

8、生产班组长质量责任制

①对本组人员经常进行质量第一的教育，树立为用户服务的思想，认真贯彻质量管理制度和各项技术规定，生面负责班组的质量自检，互检和工序之间的交接检查。

②领导本组人员严格按图纸、技术交底和操作规程进行施工，向国家和用户多交优质工程。

③搞好文明施工，保持良好的生产秩序，积极提高操作技术水平。

④把好材料使用质量关，各种配比关，严格计量过称，对不合格的材料有权拒绝使用。对不合格的分项工程，上道工序的不接，本道工序的不交，对班组施工的分项工程质量负有操作和经济责任。

⑤组织本组人员严格按国家工程质量验评标准做好分项工程质量评定，达到全面质量管理的要求，按时认真填写各种原始记录，保证数据真实可靠。分析工程质量管理存在的问题，并设法解决。

⑥对本组人员操作不合格的产品，应主动组织返修重做，直到合格为止。

⑦根据本组实际情况制定小组质量达优计划，开展QC小组活动和每日班组质量分析会，参加施工工长组织的质量检查及分项工程的质量评定。

9、项目安全员质量责任制

①认真贯彻执行公司和上级有关方针、政策和规章制度，随时掌握项目工程安全生产情况，经常与主管部门互通安全信息。

②协助项目经理编写项目安全文明施工组织方案和操作措施，协助完善施工班组安全生产责任制，做好施工全过程的安全教育。

③协助项目经理和工长做好安全技术交底，落实班组工前活动。

④随时检查施工过程安全设施、安全防护和安全用具，保证齐全、合格、可靠，并认真填写安全记录和整改通知单。

⑤有权纠正施工过程违章操作，并进行违章处罚。

⑥负责收集、整理安全资料，汇总上报安全报表，协助项目经理组织权限内的事故分析会，对项目安全指标进行控制。

10、项目预（核）算员质量责任制

①负责编制施工图预算（标后预算）及工料分析，编制对建设单位的结算和编审工程分包、劳务的结算。

②负责提供施工组织设计和施工阶段所需的工料、机械的需用量数据信息。

③负责项目工程预算成本、目标确切及计划统计月、季、年报的具体工作。负责项目月成本的汇总和核算工作。

④参与投标文件、标书编制和合同评审，承担监督施工全过程合同和标书以外经济结果丢失责任。

⑤熟悉图纸，参与图纸会审，提出问题，对遗漏未发现问题负责。

⑥参与劳务及其它分承包合同的评审，并提出意见。

⑦建好单位工程预结算及计划统计台帐。

11、项目机管员质量责任制

①严格执行分公司有关机械设备管理的办法和规定。

②负责编报机械设备需用量计划及动态调整工作。

③负责机械设备的调运、验收、测试和管理工作。

④负责对进场重要及大型机械设备进行检验，并填写《机械设备进场验收及试验记录》。

⑤负责机械设备责任制的建立和跟踪及挂牌工作。

⑥负责机械设备施工过程的小型维修和保养工作。

⑦负责对机械操作人员进行指导、监督和管理。

⑧负责建立自有机械设备台帐，并统一编号，以及做好租赁机械设备标识的保护工作。

（三）质量保证制度及措施
1、本标段工程实施中，我们将坚持执行八项制度。即：

1.1工程测量双检复核制度；

1.2隐蔽工程检查签字制度；

1.3质量责任挂牌制度；

1.4质量评定奖罚制度；

1.5质量定期检查制度；

1.6质量月报制度；

1.7验工质量签字制度；

1.8重点工程控制点制度。

2、质量保证措施

2.1质量保证组织措施

建立工程质量领导责任制，法人代表对施工质量负总责，施工单位各级领导和技术负责人对施工质量负相应的法律责任技术责任。

2.1.1强化施工管理，规范市场行为，明确各种责任，确保工程优质。

2.1.2对全体参建职工进场前进行入场教育和有关的技术业务培训。

2.1.3强化以各级第一管理者为首的质量自检、自控体系，完善内部检查制度，配齐、配强质量管理人员。严格执行质量一票否决制。

2.1.4坚持日常检查和定期检查，形成自检、互检、交接检相结合的制度。

2.1.5积极开展QC活动，进行全过程质量控制。

2.1.6严格过程控制方法，加强工序质量控制：严格按ISO9001质量管理体系组织生产，制定各工序、各环节的操作标准、工艺标准和检查标准。

2.1.7工程试验及计量：项目部设工程试验室及计量室，各工程队设专职试验员和计量员，负责本标段的试验、计量工作。

2.1.8加强施工技术管理，坚持技术复核制。成立专测队，负责该标段的控制测量与施工放样复核工作。

2.1.9配齐配足各类机械设备和检验检测设备。并加强对机械设备的保养维修，使机械设备始终保持良好的状态。

2.1.10制定详细的冬季、雨季、夜间施工质量保证措施，最大限度减少气候对工程质量的影响。

2.1.11加强与建设、监理、设计单位的密切配合。

2.1.12尊重政府质量监督，积极配合建设单位接受政府工程质量监督。

2.1.13加强工程内业管理，建立完整的工程质量档案。

2.1.14制定成品保护措施，确保已竣工项目不受破坏。

2.2质量保证技术措施：

2.2.1对每填筑层严格按四步、八流程分层填筑施工。

2.2.2路基密实度采用核子密度仪与K30荷载板相结合进行检测。设专人严格按规范规定的检测手段进行检测。

2.2.3所有材料进场前做原材料实验，合格后再组织进场，并有出厂合格证。

2.2.4砼浇筑时，经常检查模板、钢筋和予埋件的位置，确保位置正确。

2.2.5对已浇筑完毕的混凝土及时覆盖浇水养护，并指派专人负责，砼养护时间不得少于7天。

2.2.6砼强度达到规定拆模强度时方可拆模，拆模时，避免划伤表面和碰坏棱角。

2.2.7隐蔽工程必须填写隐蔽工程检查记录，在监理工程师检查并签认可后方可进行下一道工序。

2.3工序质量保证措施：

上一道工序未检查或是检查不合格不进入下道工序，并严格检查签认登记制度。

3、质量通病预防措施

3.1路基工程质量通病预防措施

路基施工的质量通病主要是路基不均匀沉降、摊铺厚度过大、含水量过大、填料粒径过大等。为防止质量通病的发生，采取以下防治措施：

3.1.1填方路基地面自然横坡或纵坡陡于１：５时，将原地面挖成宽度不小于１米的台阶。台阶顶作成２－４％的内倾斜度，以保证新填路堤在坡面上稳定性。

3.1.2路基的填筑，必须按试验路段确定的摊铺厚度和最佳含水量，分层填筑、压实，才能保证压实达到设计规定要求。施工中不得随意加大填土厚度，含水量必须控制在最佳含水量和其允许的幅度之内。否则予以洒水和晾晒。

3.1.3路基的填筑，随填、随摊，当天填筑的土层当天完成压实。每一层表面，作成２－４％的排水坡度，避免路基表面积水，形成局部“弹簧”路基，造成质量隐患。

3.1.4为防止地基引起的不均匀沉降，严格按照要求施工。路基填筑时从低往高处分层摊铺碾压。对于填挖交界处，填、挖台阶搭接按规范施工，碾压密实无拼痕。

3.2路面工程质量通病预防措施

3.2.1制定实施性组织设计与施工作业指导书

路面结构中，面层、基层和底基层都有相应的质量标准和技术要求。对材料质量、施工机械、铺筑工艺等要求也各不相同。为确保工程质量和工期，必须制定一个切实可行的实施性施工组织设计，据以组织和指导施工。其主要内容包括材料的料场地点、采备及运输方式、堆放场地、各结构层的施工进度安排、机具设备的配备和人员组织，采用的工艺和工序的衔接，特殊气候条件下的施工对策，以及自检要求和质保措施等。

编制路面施工作业指导书。在指导书中明确各种材料的各项质量标准和技术指标、材料分类堆放、施工配合比试验与确定、混合料拌和、运输、摊铺、碾压工艺及养护等要求，明确各工序的施工责任人，明确自检责任和自检人员，明确质量目标；同时，对关键工序采用的工艺、采取的措施等给予明确的事先指导。

3.2.2路基质量复查与缺陷处理

路面施工前，对路基质量进行复查，复查包括路基平整度、拱度、强度、外型尺寸等，只有在复查合格后才能进行路面施工。如果有缺陷，及时进行处理。常见的质量缺陷有路基表面松散、起皮、局部弹簧、边坡松散、强度不满足要求，以及平整度差等，必须先进行路基处理，然后再施工路面。路基与路面施工交验有记录、有签字，未做交验的路基工程不进行路面施工。
六、保证安全措施

1、安全目标

杜绝人身伤亡事故和重伤事故，消灭责任交通，火灾、爆炸事故。

2、安全管理制度

建立、健全各级安全生产责任制。各级安全生产责任制与安全内业管理执行企业有关标准，各项经济承包有明确的安全指标和经济奖罚措施，明确项目经理是第一安全责任人，层层签定安全生产责任书，建立本项目安全保证体系。（见后表）
在本工程中，将建立如下八项安全管理制度，确保安全生产。

2.1危险源辩识与控制制度

2.2安全技术交底制度

2.3安全交接班制度

2.4安全检查制度

2.5安全生产责任制度

2.6安全例会制度

2.7事故申报制度

2.8安全生产考核制度

3、安全保证组织措施：

3.1在施工中，自觉遵循国家、交通部关于安全生产的规定，制定切实可行的安全措施，避免伤亡事故的发生。

3.2加强领导，健全机构，形成监督网格，实施全过程监控。

3.3对参建职工进行岗前安全培训，合格后持证上岗。

3.4实行安全生产岗位责任制和逐级责任制。

3.5制定安全检查考核评比制度。按期进行安全生产大检查。

3.6施工现场布局合理，场地平整，机械设备安置稳固、材料堆放整齐，用电设备安装触电保护器，设醒目安全标语和安全警示标志。

4、危险源辩识与控制措施

施工中严格实行安全分析、预测制度，对危险源采取针对性措施，设专人负责监控落实，确保安全生产。见危险源控制措施。

5、安全技术保证措施

5.1施工现场悬挂安全标志，必要地段设临时交通指挥。

5.2工地布置，符合防洪、防火、防雷击、防暑、防风等安全要求。

5.3采用机械施工时，制订作业程序和运行路线并钉设标志牌，夜间施工有良好的照明设备。

5.4机械填筑时保持场地平整，并在填土边缘设安全标杆。

5.5使用电源的机具设备确保电源线完好无损，并安装触电保护器。

5.6施工场地的各种运输道路、房屋、仓库、电线、炸药库和其他临时工程，其相互间距保持安全距离，保持排水畅通；设置消防，防洪等措施。

5.7严禁采用局部开挖深坑、从底层向四周掏土的方法施工，机具、材料、弃土等堆放在基坑周边以外的安全区域内，同时基坑周围设置围栏和安全标志。

5.8模板及支撑系统在安装系统过程中，设置临时固定设施，严防倾覆。

5.9模板拆除时，先拆侧模，后拆底模；先拆非承重部分，再拆承重部分。
危险源控制措施

	序号
	危险源
	易发原因
	预防措施

	1
	交通事故
	1、司机违章驾驶
2、不注意日常保养、维修、检查车况

3、路面状况不好
	1、进行安全培训，持证上岗，严格交通规则，杜绝违章行为，文明驾驶。

2、路况不良时注意嘹望，鸣笛；村庄或人多地段慢行，施工便道加强养护

3、机械设备及时维修保养，出车前、检查车况良好

	2
	地下管线电缆
	1、基底处理时损毁地下管线

2、开挖基坑、电缆沟时损毁地下管线
	1、详细调查施工区段地下管线位置

2、请有关部门指明地下管线位置

3、施工前挖深沟，探明后再施工

4、电缆改移后设置醒目标志，加强保护

	3
	用电
	漏电、违章作业
	1、固定设备接地，移动设备接零

2、安装漏电保护器

3、专业电工安装，不似拉乱扯

4、不合格产品、老化、淘汰品禁用

	4
	机械
	1、机械带故障上路

2、违规操作
	1、采取措施确保机械设备随时保持良好状态

2、按规章操作

	5
	高空作业
	不设“三防”
	设安全网、系安全带、戴安全帽


6、医疗及劳动保护措施

6.1项目经理部配备专职医务人员，开工对地区性疫病和卫生防疫状况进行调查了解，并及时采取预防措施。

6.2严把饮食卫生关，并按规定定期检查消毒。

6.3加强预防蚊虫叮咬的功能卫生防疫工作，有利控制疾病传染及季节性流行病。

6.4劳动安全措施

6.4.1电工作业

①带电作业时穿工作服、绝缘鞋，戴绝缘手套，使用专用工具。

②雷雨天禁止电工作业。

③电焊作业人员穿工作服、防护鞋，戴防护手套，使用防护罩或眼镜作业。

6.4.2有害作业

①发放必须的劳动保护用品，作业时必须使用。

②作业人员须严格培训后方可上岗。

③按规定布置作业现场，设置作业防护。

7、施工机具管理

7.1加强施工机具的安全防护，停放位置要绝对安全，现场高大机械设备必须有可靠的防雷措施，装好避雷针装置，保证四周排水畅通无积水现象。

7.2对于机械设备操作与管理，严格按照安全操作规范挂牌操作，作到专人负责，不许非机械工操作，作到“三必须”，即传动部位必须有防护罩、转动部位必须有保险装置，开关必须有漏电保护器。并有可靠的接地、接零保护，杜绝一切机械伤人事故。

7.3在挖掘机工作区内，禁止无关人员通过，在吊钩、吊起的重物及挖斗下面，严禁人员通过或站立，施工作业严格按操作规程进行。

7.5运输车辆必须加强检查保养，确保安全使用。

7.6机电设备要经常检查接零、接地保护，采取防雨、防淹措施，机械棚要搭设严密，防止漏雨，露天机械要配备防雨罩，检查漏雨保安器装置是否灵敏，班后拉闸，并锁好闸箱。大雨过后要对电闸箱、机电设备认真检查。

8、防汛（洪）、防雷击保证措施

8.1防汛（洪）措施

8.1.1成立防汛领导组及防洪抢险队，明确责任分工，制订防洪制度。

8.1.2建立“防洪值班制”：昼夜24小时轮流值班，与当地气象部门密切联系。遇汛情及时向上级汇报并采取有效措施。

8.1.3各施工点备足砂石料、草袋、编织袋、抢险工具、车辆及水泵等抢险物资，并定期检修保证设备随时处于良好状态。

8.1.4对不利于排水的施工项目尽量避开雨季施工。

8.1.5对必须在雨季施工的工程要有施工方案，并制定可靠的安全措施。

8.2防雷击措施

8.2.1在雷电、暴风雨天气停止室外施工。

8.2.2雷雨天气，不得在大树下避雨，不得在电杆、电力线附近停留。

8.2.3接入室内的电线、广播线和天线等，设接地防雷装置。

8.2.4根据建筑物形式和防护范围安装的避雷带（网）或避雷针。
安全管理人员职责表

	序号
	岗位
	职责

	1
	项目经理
	组织制定现场施工安全措施，确定安全管理组织机构，组织安全技术措施的实施，落实安全管理制度及检查、评比、奖罚办法的兑现，向上级汇报安全情况，对现场施工安全负全部责任

	2
	项目
副经理
	协助项目经理主抓安全生产工作，组织安全大检查

	3
	项目
总工程师
	确定现场施工安全技术方案，制定安全技术措施，监督检查安全技术措施的实施情况、制定安全教育培训计划并组织实施，对现场施工安全技术措施的可行性、可靠性负技术责任。参加安全检查工作。

	4
	施工
技术科长
	协助项目总工程师制定安全技术措施及监督安全技术措施的实施情况。参加安全检查工作。

	5
	安全
质量科长
	参加制定施工现场安全技术措施的制订及论证，监督检查安全技术措施的实施，执行安全管理制度。对现场工人进行安全教育培训，组织（或参加）安全工作检查，对违反安全规定或措施的行为人提出整改意见并作出处理建议报领导（包括事故处理），直接负责现场安全工作。

	6
	安检
工程师
	监督检查安全技术措施，执行安全管理制度，认真作好现场安全情况记录及资料整理工作，负责现场安全工作的跟踪监督检查。


七、冬雨季施工技术措施

（一）雨季施工技术措施

1、项目部成立以项目经理为组长，相关部门成员及项目部主要成员参加的防汛领导小组，配制专门天气预报员，密切观察当地与周边地区的天气变化情况，及时采取防汛措施。

2、认真踏勘现场，深入调查当地地理、气象、水文环境，安全、经济、合理地确定临舍、施工场地、施工便道位置，避免水灾侵害。

3、雨季施工前，根据现场具体情况确定可进行的雨季施工地段，编制实施性的雨季施工组织计划，提交工程师审查批准。

4、搞好临时排水设施的设计，保持现场排水设施的畅通。加强雨季的成品、半成品保护工作，防止水灾发生。加强施工便道的养护和维修，确保雨季施工交通顺畅。

5、作好雨季施工工程材料和必备物资的储备工作。水泥库保证不漏雨，地面不返潮，四周设排水沟，严禁积水。先进库的水泥先用，水泥垛距离墙面大于30cm，严禁露天堆放水泥。

6、施工安排上合理调配，路基填挖施工尽量避开雨季。

7、雨季路基施工重点作好施工单元防排水。填方段严格控制各施工层路拱成型，填土与摊铺连续作业，且施工作业面不应太长，以免影响摊铺和碾压。遇急雨天气，雨前采用光轮碾临时碾压，碾压过的路段要薄填一层，再用光轮碾碾压，以免积水。挖方段各个施工层开挖前先作两侧临时排水沟，且备好排水设备。开挖机械作业跨度合理安排，保证作业单元不积水。

8、混凝土施工，均塔设防雨棚，遇大雨或暴雨时，停止施工。需连续灌注的混凝土，备足雨具作业，并调整施工配合比。作好的浆砌工程，为防止雨水冲刷砌缝掏走砂浆，用雨布覆盖。

9、雨季前，对所有用电设备进行安全检查，落实防雨措施，对现场机械设备停放作出安排，确保施工不受雨患影响。

10、取土场必须首先挖好排水沟、截水沟，另外，取土开挖深度一次到位，取土坑可作为临时积水坑用。开挖时自排水沟位置依次开挖、并进行操作，严禁随意开挖，以免给后期取土造成困难。

11、雨季施工及时测定砂石料的含水率，随时调整配合比，确保混凝土质量。计量秤定期校对精度及灵敏度，确保计量准确。

（二）冬期施工技术措施
1、组织措施

项目经理组织专业技术人员编写冬期施工方案，编制原则是：确保工程质量，使增加的费用为最少。所需的热源和材料有可靠的来源，并尽量减少能源消耗，确实能缩短工期。冬季施工应包括如下内容：施工程序、施工方法、现场布置、设备、材料、能源、工具的供应计划、安全防火措施、测温制度和质量检查制度，方案确定后，要组织人员学习，并向班组进行交底。

2、技术准备

2.1针对冬期施工部位，认真复核施工图纸，对不能适应冬期施工要求的分项工程，及时与设计、建设单位研究施工方案。

2.2冬期施工时，密切关注天气预报，以防气温突然下降，遭受寒流和霜冻袭击；项目部设专人负责天气预报及气温观测工作，掌握气温变化情况，及时传达气象信息，逐日做好气温气象记录。

2.3入冬前，项目部由项目工程师组织对施工员、技术员、质量员、试验员、材料员、测温员、操作班组长、司炉工、电焊工、高空作业人员等进行技术培训，讲解各自在冬期施工中应承担的主要任务及分管工作中的关键管理点，掌握冬施有关规定和注意事项。

2.4施工员针对冬期施工做好技术交底工作，并加强检查督促，确保每工序按技术措施组织施工。

2.5做好冬期施工混凝土掺外加剂的试验工作，了解生产厂家提供的技术资料及证明，并进行复试，掌握不同温度下的掺量，确保外加剂使用配方及品种的准确性。

2.6冬施前对施工控制坐标点、水准点采取防止土壤冻胀、融沉变化等有效防冻措施。

3、物资准备

施工员根据本项目冬期施工措施提出冬施材料计划，包括早期防冻剂、草帘、塑料布、加热器、生活用煤、温度计、测温仪、劳动保护用品等保温取暖材料及设备。

材料采购人员根据需用计划，提前组织采购，按时进场，并做好冬施物资的储备保管工作。

4、现场准备

4.1作好现场排水措施，进行必要的修整，消除施工用水造成的结冰现象。

4.2雪天后，及时清扫积雪，保证消防道路畅通，积雪不应堆放在机电设备、构件堆放场地附近。

4.3现场上水管、截门井、消火栓等给水消防管道采用海绵、草袋、锯末等保温材料进行保温或将其埋入地面冰冻线以下。

4.4对搅拌机等施工机械进行冬季油料置换及维修保养；结合冬施对生产、生活用电进行一次检修，发现安全隐患及时排除。

4.5做好现场作业人员办公、住宿采暖工作，创造一个温暖舒适的生产生活环境，并应做好煤气中毒预防检查工作，既要保暖又要通风。

八、环保、消防、降噪声施工技术措施
（一）环保施工技术措施

1、组织措施

1.1自觉执行国家及地方环保法规，对全体人员进行环保法律、法规教育，使参加施工人员牢固树立环保意识，自觉遵守环保规定。

1.2以《GB/T24001-1996idt  ISO14001：1996环境管理体系》，建立相应有效的环境保护自我保证体系和信息网络，进行重大环境因素辩识，并提出解决方案，严格实施。

1.3施工现场建立烟尘、噪声及环保管理工作的自检记录。

2、防止大气污染

2.1水泥和其他易飞扬的细颗粒散体材料，安排在库内存放或严密遮盖，运输、卸运时防止遗洒、飞扬。

2.2施工道路经常洒水，控制尘土飞扬。

2.3施工现场使用的锅炉、茶炉，符合环保要求。

3、防止水污染

3.1进行现场搅拌作业，在搅拌机前后及运输车清晰处设置沉淀池；废水经沉淀后方可排放。

3.2施工产生的污水、泥浆，建筑垃圾及时清运，妥善处理。

3.3对油库进行防渗漏处理，防止油料跑、冒、滴、漏。

3.4施工现场临时食堂设置隔油池，定期掏油，防止污染。

4、防止施工噪声污染

4.1学习《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）制定降噪制度。

4.2对施工噪声有降噪措施和管理制度，并严格控制，减少扰民。

4.3噪声作业安排在白天进行，离居民点敏感区较近的场地严禁22时-6时施工，能固定使用的机械安排在距居民点200m外。

5、防止固体废物污染

清理施工、生活垃圾，搭设封闭式临时专用垃圾道或采用容器吊运，不得抛撒，及时清运到指定地点，适量洒水，减少扬尘。

（二）消防安全防护措施

1、施工项目部必须制定消防管理制度，配备专人负责消防管理工作，开展消防安全活动和宣传教育。指导和培训义务消防员，按规定配置消防器材，建立消防档案。

2、施工现场要有醒目标语和标志牌，明确划分用火作业区。施工现场道路要畅通，夜间应设照明，并加强夜班巡逻。不准在高压线下搭设临时建筑物或堆放可燃物品。焊、割作业点与氧气瓶、乙炔瓶等的距离不小于10m，与易燃物品距离不小于30m，用火作业区与在建工程和其他区域之间距离不小于2.5m，距生活区不小于15m，材料堆放和仓库区与在建工程和其它区域之间距离不小于20m，临时宿舍与易燃品距离不小于30m，距高压架空线水平距离不小于6m，如因特殊情况达不到上述要求时，必须采取特殊防护措施。

3、木工加工棚、仓库等易燃场所应按规定设置灭火器具，并定时检查。同时配备灭火砂袋3—5袋及蓄水量为4—6m3消防水池，木制品仓库严禁使用碘钨灯和60W以上白炽灯等高温灯具。

4、采购与易燃易爆有关的装修材料必须符合设计要求，材料出厂有齐全手续，并应随货同行由材料采购人员提交存档。

5、不准在宿舍、工棚烧火做饭、严禁使用电炉。严禁乱挂、乱接、乱绑电线和电器开关等。

6、冬期施工及各种用火工种，实行准用证制度，报请安全消防专业人员审验批准后，方可生火。

7、易燃、易爆、有毒物品应设专门库房，并设有消防器材，严格领用制度。操作现场有严禁烟火的标志。

8、各种消防器材应按防火要求布置，并随时检查，保持完好，高空作业、电气线路、机械设备、消防要有检查制度，发现问题及隐患及时纠正，保证施工顺利进行。

（三）降噪声技术措施：

1、控制混凝土和易性，减少振捣时间，禁止振捣棒振颤钢筋。

2、搅拌机棚砌体封闭，入口处挂帘布。

3、龙门架采用慢速卷扬机，禁止无制动快速降落。

4、拆除模板时搭设简易脚手架使用木脚手板，装卸模板时轻拿轻放。

5、施工运输机械选用降噪效果好的机型。

6、电锯片上涂油或使用洒水作业，减少噪音。

7、所有机械维修紧固润滑制度，保证传动间隙最小，降低动转噪声。
九、现场文明施工管理措施
（一）文明施工管理体系

建立以项目经理为负责人，各类管理人员参加的文明施工领导组，项目设两名专职现场文明施工管理员，负责对施工管理人员、施工队作业班组日常的现场管理教育，并对施工全过程的现场管理进行跟踪监控。

（二）文明施工管理措施

1、严格按照施工平面布置图对现场进行布置，现场四周设置围墙进行封闭施工。

2、施工用电全部采用电缆敷设且做到一机一闸一箱一保护。

3、施工机械专人使用专人保护，按操作规程操作并定期进行保养。

4、设置文明施工责任区，责任到人，做到日检、周评、月总，以保证现场井然有序。

5、施工区和生活区分离，生活区内设置人行通道、浴室、食堂、厕所，人行通道硬化处理，炊事员定期进行体检。

6、职工宿舍全部使用统一的单人上下床，不准打通铺。

7、施工区内钢筋场地用混凝土硬化。

8、消防通道用混凝土硬化，建筑材料不得占用。

9、设置公司统一要求的大门，且在醒目的地方设置三图六牌。

10、现场材料分类码放，堆放整齐，该入库的入库，做到砂石成方、砖成垛、工具成类、钢筋垫放、机具挂牌。

11、施工现场做到活完料净脚下清，垃圾定点堆放及时清运，现场剩余料具及时回收，及时清退，减少场地占用。
十、其他应说明的事项
（一）地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施

1、施工便道施工中尽量维护自然地貌以保护植皮。

2、施工中车辆不能离道行驶，并安排专人定期养护、洒水。

3、施工前，先对施工区域及周围的地下设施进行调查，会同其产权、维护单位共同确认，商定加固防护及改移方案。

4、开挖施工前，必须在已查明的地下管线路径上设立标志或洒灰线。同时请产权单位或维护人员到现场监护，一旦发生损坏，及时组织抢修。

5、对地上各种管线、建筑物采取措施加强防护，保证其安全使用。

6、在施工中发现文物或有考古、地质研究价值的物品时，采取有效防护措施，并及时通知甲方及文物管理部门进行处理，严禁私自占有和非法转卖。

（二）技术检测和试验手段

为确保施工质量，我单位在本标段工程项目部设工地实验室。试验室配备试验、检测、计量仪器设备。

1、土工试验

1.1在土方填筑前，根据规范要求在现场取土样送试验室进行试验。

1.2路基土工试验主要包括土质试验，土的颗粒分析、有机质含量、承载比（CBR）、击实、最佳密实度、最佳含水量、干容重、塑限、液限、塑性指数等试验，渗水土进行最大干容重、最小干容重试验。

1.3在开工前28天，用路基填料铺筑长度不小于100m（全幅路宽）的试验段，并将结果报监理工程师审批。

2、路基密度及检验

使用核子密度仪及K30荷载板测试车快速检验。按JTJ071-98附录B和JTJ059-95进行检查，每2000平米每压实层测4处。

３、原材料试验

3.1所有材料均有出厂合格证及检验试验报告单。

3.2砂、碎石、片石、砖、水泥、钢筋等原材料使用前及施工中，在试验室进行质量鉴定试验。

4、水质试验

工程用水经过水质试验合格后才能使用。

5、砂浆、砼试验

5.1砼、砂浆配合比

根据设计砼及砂浆强度等级，在试验室进行砼、砂浆配合比试验。有抗侵蚀、抗渗要求的砼配合比符合有关规定。

5.2砼、砂浆质量检查试验

5.2.1砼在浇筑时的坍落度，每工作班检查两次。

5.2.2每次砼浇筑时，按规定数量做砼、砂浆试块，砼试块尺寸150×150×150mm，砂浆试块尺寸70.7×70.7×70.7mm。养护28d后测试砼、砂浆的强度。

5.2.3每组3个试件在同盘中取样制作，并按以下规定砼强度值取三个试件的平均值，当三个试件中最大值或最小值之中中间值差超过15%时，取中间值；当三个试件的最大值或最小值均超过中间值的15%时，该组试件不能作为评定依据。

（三）与各方的配合措施

（一）与业主间

1、自觉接受业主领导，主动协调与地方及其他有关部门的关系。

2、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。

3、积极与业主沟通、联络，对业主提出的要求积极响应。

4、对已完工的工程，在正式验交前负责保管，保证其完好状态。

5、工程竣工后，按规定主动回访，实行保修。

（二）与监理间

1、自觉接受和主动配合监理工程师的监察、检验工作。

2、隐蔽工程自检合格后，按程序向监理工程师提出检查申请。

3、按时向监理工程师报送各类检查、试验记录及质量报表。

4、向监理工程师报送实施性组织及重点、关键工程施工方案。

5、为监理工程师在工作、生活、通讯、交通等方面提供便利条件。

（三）与设计方

1、做好交接桩工作，做好记录和标识，保护好施工控制桩。

2、审核设计文件、图纸，及时和设计方沟通，确保正常施工。

3、施工中发现地质与设计不符合时，及时提出，以便补充设计。

（四）与相邻标段施工单位间

1、主动做好与相邻标段各承包单位之间的联系和配合。

2、与相邻标段施工单位合作，搞好衔接处的交叉复测，共同确认。

3、主动做好分界点衔接施工。

（四）控制工程造价措施

1、建立成本控制体系，实行责任成本管理

2、采取有效措施，降低管理费支出

3、优化施工方案

4、强化工程材料管理

5、减少临时工程费支出

6、科学组织生产

认真按ISO9001质量管理体系运行，各项工序都处于受控状态，加强工序间衔接，合理安排劳力，优化资源配置，科学组织生产。见控制工程造价保证体系。

控制工程造价保证体系图


（五）工程竣工验收及保修服务承诺

1、竣工资料及竣工文件

1.1由专职资料员负责收集、整理、归档、保存有关工程进度、质量检验、隐蔽工程检查、试验报告、测量及测量记录、障碍物拆除等所有工程的原始记录、照片、声像资料等。

1.2按照建设单位有关竣工文件编制和移交实施细则要求，组织施工技术人员编制竣工文件，履行审查程序，分类组卷。

1.3工程竣工验收前，履行法定程序，按要求向验收组织部门提供完整的竣工文件，接受核查。

2、竣工验收

2.1完成设计图纸和合同约定的全部内容后，自行组织验收，并按国家有关技术标准自评质量等级，编制施工管理工作报告，由法定代表人和技术负责人签字并加盖公章，交监理单位提请竣工验收。

2.2积极参与工程预验、初验、正式验收、工程评价及工程移交工作，准备好施工记录和工程检查证、竣工文件和档案资料，作好工程实体外观和实体检查的准备。按自检、予检整改意见，修复缺陷。

2.3正式验收结束后，办理竣工、结帐、移交等各项认证手续。

2.4建设单位需提前占用已竣工初验的单位工程（尚未正式验收）予以配合，并办理交付手续。

3、保修措施

工程竣工后，我单位要定期进行回访，及时了解工程竣工后的使用情况和质量情况，掌握第一手资料，以便在以后的工作中加以改进，工程一旦出现质量问题，我单位将及时到痊进行修理、维护直至工程合格，达到业主满意。具体措施如下：

3.1项目部在工程项目验收后编制回访计划工作报单位管理部门，工程管理部门按计划组织回访，并作好记录。

3.2经过回访发现的工程质量问题及质量信息，依据合同及国家、行业有关规定由工程管理部门责成原施工项目负责保修。

3.3顾客投诉的重大保修问题，由安全质量监督部门牵头，工程管理部门、原施工项目共同研究处理方案，原施工项目负责方案的实施。

（六）施工风险防范措施

本项目施工过程周期短，进展中干扰因素多，因素的变化性、时间性、不定性要求我们进行动态管理，预先尽量预测风险并作出措施，以保证项目的顺利进行。本工程的风险事件预测与措施见后附表。

附表：

（一）分项工程施工工艺流程图

（二）风险事件预测与措施表

（三）质量、安全保证体系

（四）拟投入的主要施工机械设备表

（五）劳动力计划表  

（六）施工进度计划

（七）施工平面布置图

土方填筑工艺流程图


水泥稳定砂砾基层层施工工艺框图


混凝土路面施工工艺框图



















风险事件预测与措施表

	风险因素
	典型风险事件
	防范措施

	技术防范
	设计
	设计错误和遗漏、规范不恰当，未考虑施工可能性等
	加强技术会审，仔细审核图纸

	
	施工
	施工工艺落后，不合理的施工技术和方案，应用新技术失败
	注意信息收集，合理采用新技术，结合实际情况设计工艺

	
	其他
	工艺流程不合理，违反操作安全等
	加强以人为本的观念，注重工艺的研究和应用

	非技术风险
	自然和环境
	不明水文气象等
	加强合同的制定和管理在合同的指定中应考虑各种因素，以减少各种外在因素对工程的影响

	
	政治法律
经济
	法律及规章制度的变化等
	

	
	
	市场的动荡等
	

	
	合同
	合同条款的遗漏、表达有误、索赔管理不力
	

	
	人员
	管理人员、施工人员素质不符合要求
	根据工程具体的实际情况，严格资质、资格审查，安排项目管理机构人员，制定合理的材料供应、计划及检验计划，充分结合实际情况，合理设计施工机具

	
	材料
	原材料的供应不足，数量差错，质量不合格等
	

	
	设备
	施工设备供应不足，类型不配套，选型不当
	

	
	资金
	资金筹措方式不合理，资金不到位
	搞好与金融机构的关系，充分利用各种容资方式

	
	组织协调
	与业主和上级管理部门及监理方的不协调、内部管理的不合理
	研究各方特点，制定相应措施，协调好关系


质量保证体系图

安全保证体系图


拟投入的主要施工机械设备表

厂区道路及雨水管线工程

	序号
	机械设备名称
	型 号

规 格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率kw
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	1
	混凝土搅拌机
	JS500
	4
	山东
	2006
	9.05
	10-14m3/h
	混凝土路面
	

	2
	混凝土搅拌机
	JZ1000
	2
	温州
	2006
	24
	20-25 m3/h
	混凝土路面
	

	3
	混凝土配料机
	PLD800
	2
	山东
	2006
	6
	10-14m3/h
	混凝土路面
	

	4
	水泥罐
	ST500
	2
	温州
	2006
	
	
	混凝土路面
	

	5
	钢筋切断机
	GQ40C
	2
	山西
	2006
	4.5
	32次/min
	传力杆
加工
	

	6
	挖掘机
	9C-220
	2
	徐州
	2005
	225
	1m3
	路基
	

	7
	装载机
	ZL50
	2
	厦门
	2005
	
	3m3
	路基
	

	8
	振动压路机
	JA18A
	2
	厦门
	2004
	132
	18T
	路基
	

	9
	滚筒压路机
	18t
	2
	厦门
	2004
	
	18T
	路基
	

	10
	自卸汽车
	ZQ-8
	8
	北京
	2005
	215
	15T 
	路基
	

	11
	机动翻斗车
	FD-5
	16
	卓里
	2006
	
	5T
	路基

路面
	

	12
	打夯机
	蛙式
	8
	山西
	2006
	3
	
	路基
	

	13
	振捣器
	ZN
	6
	山东
	2006
	1.1
	
	混凝土路面
	

	14
	振捣棒
	ZB
	12
	山东
	2006
	1.1
	
	混凝土路面
	

	15
	排式振捣器
	PD-2
	4
	沈阳
	2006
	5.4
	
	混凝土路面
	

	16
	真空泵
	ZB-2
	4
	沈阳
	2006
	3
	
	混凝土路面
	

	17
	抹光机
	MP-5
	4
	沈阳
	2006
	5
	
	混凝土路面
	

	18
	砂轮切割机
	QG102
	4
	沈阳
	2006
	1.5
	
	混凝土路面
	

	19
	平地机
	9Y180
	2
	忻州
	2000
	130KW
	500m2/h
	路基
	

	20
	洒水车
	东风142
	1
	山西
	2000
	99KW
	6T
	路基
	

	21
	砂浆搅拌机
	200L
	4
	郑州
	2005
	3
	6-8m3/h
	检查井砌筑
	

	22
	水泵
	ZLS-125
	6
	山西
	2006
	3
	
	
	

	23
	水准仪
	NS
	4
	北京
	2006
	
	
	测量

工程
	

	24
	经纬仪
	JD6-1
	2
	西安
	2005
	
	
	测量

工程
	

	25
	全站仪
	DTM-350
	1
	韩国
	2005
	
	
	测量

工程
	


劳动力需用量计划表

厂区道路及雨水管线工程                           单位：人

	序号
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	第一月
	第二月
	第三月

	1
	模板工
	
	40
	40

	2
	混凝土工
	20
	100
	100

	3
	壮工
	100
	60
	60

	4
	钢筋工
	
	20
	20

	5
	瓦工
	40
	40
	

	6
	收面抹灰工
	
	20
	20

	7
	机械工
	4
	4
	4

	8
	测量工
	4
	4
	4

	9
	管工
	60
	60
	

	10
	电工
	4
	4
	4

	11
	合计
	232
	352
	252


施工进度计划

	序号
	分项工程
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50
	55
	60
	65
	70
	75
	80
	85
	90

	1
	施工准备
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	管沟开挖
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	管道基础
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	管道安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	管沟回填
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	路基工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	灰土垫层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	水稳基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	混凝土面层
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	道牙安装
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	人行道工程
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	零星修补及验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


临时用地表

厂区道路及雨水管线工程
	用  途
	面  积（m2）
	位  置
	需用时间

	1#搅拌站
	60 
	场地东侧，东大门处
	60天

	2#搅拌站
	60
	场地北侧
	60天

	3#搅拌站
	60
	场地东南角
	60天

	4#搅拌站
	60
	场地西南角
	60天

	槽钢堆场
	20
	场地南侧，南大门以西
	60天

	管道堆场
	35
	场地南侧
	30天

	传力杆加工区
	15
	场地北侧
	50天

	门卫
	12×2
	大门一侧
	90天

	库房
	18×2
	场地东侧及南侧
	90天

	实验室
	16
	场地东北侧
	90天

	水泥库
	20×2
	2#、3#搅拌机侧
	60天

	砖堆场
	20
	检查井附近
	30天

	生活区
	300
	场地东北侧
	90天

	办公区
	120
	场地南侧
	90天

	
	
	
	


第三章   拟分包项目情况表
厂区道路及雨水管线工程

	分包人名称
	
	地址
	

	法定代表人
	
	营业执

照号码
	
	资质等级

证书号码
	

	拟分包的

工程项目
	主 要 内 容
	预计造价（万元）
	已经做过的

类 似 工 程

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本工程无分包项目
施工区段划分图





说明：代表拟建道路，区段划分线
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用事实和数据说话
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