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南通建筑工程总承包有限公司                 临沂水景明珠1#、3#楼塔吊施工方案

水景明珠1#、3#楼塔吊施工方案

1、 工程概况
1.1水景明珠1#、3#楼工程地处临沂市河东区滨河大道与凤凰大街交汇处，1＃、3＃两栋住宅楼，总建筑面积约为48124m2。本工程住宅楼为全现浇钢筋混凝土剪力墙结构， 1#、3#楼为筏板基础。本工程地下3层，地上26层，总高82.5m。本工程抗震设防烈度为7级。
1.2地质、水文资料

详见山东正元建筑工程有限责任公司提供的地质报告(工程编号2007KC临025) 
勘察期间，地下水位约在地面向下2m左右。

2、塔吊选型及技术性能指标

    2.1塔吊选型

依据现场实际情况，为了使塔吊能全方位转动且考虑到大模板施工需要，1#、3#楼决定各选用一台QTZ80型塔式起重机作为本工程的垂直运输工具。

    2.2 QTZ80塔吊概况（臂长55m）

塔吊机械性能指标、技术参数及说明详见说明书，塔吊安装时塔吊大臂东西向摆放，将一台50吨、一台25吨汽车吊在基坑边进行安装。

塔吊的定位图详见附图所示。
3、土石方开挖及塔基施工
3.1土石方开挖

本工程基坑开挖过程中，进行塔吊位置的精确定位，具体位置详见塔吊定位图，塔吊基础底标高应建设单位要求基底基本与主楼基底持平，槽底人工清槽后做100mmC15垫层。为了满足建设单位主楼施工的需要，此塔吊应该先行安装，以满足现场施工的需要。根据地质勘察报告塔吊基础落在粗砂层上，fk=190Kpa，满足塔吊基础的地耐力大于15T/M2的要求。

3.2塔基施工
基础采用6.0m×6.0m×1.40m钢筋砼基础，砼标号为C35，现场做二组试块，一组同条件7天和一组标养试块，以便准确确定装塔时间。基础配筋及详细作法详见附图。基础施工时钢筋按附图绑扎，上下保护层为50mm，侧边保护层为25mm。并按有关施工规范及规定进行验收，浇筑砼时振捣要均匀，振动时间为20-30s，以表面不大量泛气泡、较平稳为准，以防漏振。

为有效地控制好标准节与预埋脚柱的位置，在浇筑前将一标准节与预埋脚柱先组装好，并在脚柱上用［10槽钢焊接固定支架（hf =6），使其整体直接就位，浇筑时用水准仪控制好标准节四周的水平度，以上脚柱（四件）、标准节（1节）及槽钢费用计入一次性消耗费用。

3.3地基承载力计算

对地基的最大压力

P=［2/3*（V+G）］/（L*B）

 =［2/3*（110+6.0*6.0*1.40*2.5）］/（6.0*6.0）

 =13.5T＜［f］=19T/M2                  地基承载力满足要求。

其中：   V--------塔吊自重

         G--------塔吊基础自重

         L，B------塔吊基础边长（M）
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4.1安装前准备

     4.1.1安装之前必须做好安全技术交底，必须待塔吊基础验收合格。同条件试块试压强度达到设计强度的75%以上后方可立塔，一次性立塔高度不大于45米。

     4.1.2选定由专业认证资质的企业进行塔吊的装拆顶升及附着。

     4.1.3装拆作业范围内必须派专人看护，上周围挡，挂上警示牌，禁止非装拆人员入内。

     4.1.4场地内准备汽车吊的运行路线。

4.2装拆程序

    塔吊安装选用50吨汽车吊，定位见平面图布置图所示。

     4.2.1吊装塔身基节和一节下塔身（踏步上有孔）并用螺栓与下部结构连接，（注意标准节上有踏步的一面，要垂直于建筑物）。初次安装5节下塔身。

     4.2.2将爬升架套入塔身，注意套架上有油缸的一面要对准塔身踏步的一面。

     4.2.3在地面上，将上、下支座以及回转支承，回转机构等用螺栓联成一体后，吊装到塔身和套架上，并用螺栓锁紧。

     4.2.4吊装回转塔身及塔机。

     4.2.5吊装平衡臂，平衡臂拉杆，后吊起平衡重放最后部。

     4.2.6吊装司机室，吊装起重臂和起重臂拉杆。

     4.2.7吊装平衡臂，穿绕绳索系统。

     4.2.8检查整机的机械部分，结构连接部分，电压液部分等到无误后开始顶升工作，顶升要一次顶升到位，达到至地面起35米高度即可。

     4.2.9拆卸时的程序与安装程序相反。

4.3起重机的顶升：顶升过程长臂向西，与建筑物平行。

     4.3.1在进行顶升过程中，必须有专人指挥照看电源，专人操作液压系统和专人紧固螺栓等，非有关操作人员，不得登上爬升架的操作平台，更不能擅自启动泵阀、开关或其它电气设备。

     4.3.2顶升作业应在白天，若遇到殊情况，需在夜间作业时，必须备有充足的照明设备。

     4.3.3四级风以上天气严禁顶升作业，六级风以上严禁安装作业，如在作业过程中突然遇到风力加大必须停止工作，并坚固连接螺栓，使上下塔身连成一体。

     4.3.4顶升前必须放松电缆，电缆放松长度略大于总的爬升高度，并做好电缆卷筒的紧固工作。

     4.3.5在顶升过程中，把回转部分紧紧刹住，严禁回转及其它作业。

     4.3.6在顶升过程中，如发现故障，必须立即停车检查，非经查明真相，并将故障排除，不得继续进行爬升动作。

5、塔吊的使用及安全措施

     5.1起重机必须在符合设计图纸规定的固定基础上工作。

     5.2起重机的操纵人员必须经过训练，了解机械的构造和使用，必须熟知机械的保养和安全操作规程，非安装维护人员未经许可不得攀登塔机。

     5.3起重机正常工作气温为+40℃~-20℃。风速低于20m/s。
     5.4起重机每转移一次工地重新安装后，必须进行空载、静载、动载试验及对各种安全装置进行调整（见有关调整方法）后方能进行吊装作业，其静载试验吊重为额定载荷的125%，动载实验吊重用额定载前的110%。

     5.5在夜间工作时，除塔机本身备有照明外，施工现场必须备有充分的照明设备。

     5.6司机室内禁止存放润滑油，油棉纱及其它易燃、易燃物品，冬季用电炉取暖时更要注意防火。

     5.7起重机必须有良好的电气接地措施，防止雷击，遇有雷雨严禁在底架附近走动。（接地电阻不大于4欧姆）

     5.8塔机的使用应实行定人定机，专机专人负责制，非机组人员不得进入司机室和擅自操作，在处理电气事故时，必须有专职维修人员二人以上。

     5.9在顶升过程中，必须有专人指挥，专人照管电源，专人操作液压系统和专人紧固螺栓等，非有关操作人员不得登上爬升架的操作平台，更不能擅自启动泵阀、开关或其它电设备。

     5.10司机必须在得到指挥信号后，方可进行操作，操作前必须鸣笛，并要集中精神。

     5.11司机必须严格按起重机性能表中规定的幅度和起重量进行工作，不许超载使用。

     5.12起重机不得斜拉或斜吊物品，并禁止用于拔桩等类似的作业。起重臂上的吊篮仅供维修时用，工作中严禁放在小车上，而应固定在臂架根部。

     5.13工作中塔梯上严禁有人，并不得在工作中进行调整或维修机械等作业。

     5.14工作时严禁闲人走近臂活动范围以内。

5.15液压系统安全阀的数值，电器系统保护装置的调整值及其它机构，结构部件的调整值（如制动器、限位开关等）均不允许随意更动。
6、附图（钢筋全为二级钢）。     


[image: image1.wmf]1400

第二层上层  25@150

   第一层上层  25@150�

16@450

第二层上层  25@150

第一层上层  25@150



[image: image2.wmf]3000

6000

1700

地面许用比压15吨

塔吊基础图

3000

6000

砼标号C35�

3000

1700

体积V=50.4立方

质量

m=121t

3000


塔吊基础布置图：
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