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南通建筑工程总承包有限公司                临沂沂州花园二期C区施工试验方案

1、 编制依据：
1.1有关标准及规范

	序号
	有关标准及规范

	1
	《水泥取样方法》                  GB175-1999

	2
	《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》JGJ52-92

	3
	《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53-92

	4
	《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002

	5
	《地下防水工程质量验收规范》     GB50208-2002

	6
	《钢材力学及工艺性能试验取样规定》
	HRB335
	GB1499-1998

	
	
	Q235
	GB/T701-1997

	7
	《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003  J257-2003

	8
	《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2003

	9
	《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002

	10
	《建筑装饰工程施工及验收规范》  JGJ73-91

	11
	《山东省建筑工程施工工艺规程》（DBJ14-032-2004）

	12
	山东省地方性标准《建筑工程施工技术资料管理规程》DBJ14-023-2004


1.2沂州花园二期C区施工组织设计
1.3沂州花园二期C区工程施工图纸、本工程图纸会审记录及变更
2、工程概况：  

山东临沂沂州花园二期C区住宅楼工程，北临三和五街，西临沂蒙六路，基础为筏板基础。总建筑面积68359.4m2，其中C1#楼建筑面积为6435.59m2楼，地下2层、地上17层；C2-C4、C7#楼每栋建筑面积为6290.16m2，地下2层、地上17层C5#楼建筑面积为9554.07m2楼，地下2层、地上17层；C6#楼建筑面积为12564.1m2楼，地下2层、地上20层；车库地下1层；建筑面积为14645m2。
现场试验室设置在施工现场东侧，建筑面积20m2，试验室分为标准养护室和操作间，离建筑物约40m，便于结构施工时对进场各种进行取样，对进场的混凝土及时进行坍落度测试和试块制作，并及时将试块送入养护室进行养护，其养护室采用养护恒温设备，保证养护标准温湿度。  
主要仪器设备及工具见下表：  

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	砼试模 
	100×100×100mm 
	组 
	10
	

	
	
	抗渗试模
	组
	4
	

	2
	砂浆试模 
	70.7×70.7×70.7mm 
	组
	3
	

	3
	养护恒温设备 
	
	套
	1
	

	4
	玻璃棒温度计
	
	根
	10
	

	5
	取土环刀
	200cm3 
	套
	5
	

	6
	坍落度筒  
	
	套
	1
	

	7
	盒尺 
	5m 
	把 
	2
	

	8
	铁抹子  
	
	把
	1
	


    本工程设1名试验人员，试验人员必须经过岗位培训后方可上岗。  

3、设计要求  

3.1  混凝土：  

3.1.1  混凝土构件强度等级如下  

	             部位

 强度等级

段位层数
	基础垫层
	基础

底板防水保护层
	基础

底板
	砼外墙
	内墙柱
	梁板
	圈梁、过梁、构造柱等

	主楼B03~B01层
	C15
	C20
	C30S8
	C30S8
	C30
	C30
	C20

	主楼F01~顶层
	
	
	
	C30
	C30
	C30
	C20


3.1.2钢筋连接：钢筋采用Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋，基础底板钢筋采用滚轧直螺纹，钢筋ф16（含）以上采用直螺纹连接，其余采用绑扎搭接。 

3.2  防水材料：基础防水为PVC防水卷材+混凝土刚性自防水。屋面防水为1.5mm厚合成高分子卷材防水；厨房、阳台、卫生间防水为1.5mm厚聚氨酯涂料防水。  
3.3  回填土：基础室外采用回填土。
3.4  砌  体：隔墙为100厚GRC轻质板及200厚页岩多孔砖。
3.5  外  窗：外窗材质为塑钢门窗。
4、检验与试验方法  

4.1  试验计划  

根据该工程的工程量，依据图纸要求，依照有关文件、法规、原材试验及施工试验的规程、规范的要求，对现场的试验做出一个试验计划，以使有条不紊的做好试验工作，真正做到把好原材料及其制品的质量关，防止不合格材料用于工程上，以保证工程质量。(试验计划见附表)  

4.2  有见证试验工作  

    本工程实行有见证试验，有见证取样和送检是在监理人员的见证下，由施工人员在现场取样至指定的实验室进行试验。有见证取样和送检次数，不得少于试验总次数的30%，试验总次数在10次以下的不得少于2次，工程的重要部位须增加有见证取样和送检次数，送检试样在现场施工试验中随机抽取，不得别外进
行。施工过程中，见证人按照有见证取样和送检计划，对施工现场的取样和送检进行见证，并在试样或其上作出标识、封志，标识和封志标明工程名称、取样名称、部位、日期及样品数量，并有取样人和见证人签字，见证人制作见证记录，见证记录应列入施工技术档案。  

4.3  原材取样方法及送试要求： 

4.3.1  水泥：  

试验项目(必试)：安定性、凝结时间、强度；   

对同一水泥厂生产的同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批，但一验收批的总量不得超过200t。随机地从不少于20袋中各采取等量水泥，经混拌均匀后，再从中称取不少于12kg 的水泥作为试样。  

4.3.2  钢筋：  

试验项目(必试)：拉伸试验(屈服点、抗拉强度、伸长率)、弯曲试验；  

4.3.2.1  钢筋混凝土用热轧带肋钢筋  

同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态，每60t为一验收批，不足60t也按一批计。每一验收批取试件（拉抻2个、弯曲2个）。在任选的两根钢筋切取，将端头截去500mm后，分别在每一根钢筋中取一个拉伸试件、一个冷弯试件。拉伸试件长度为：d≤14，取400-450；d＞14，取450-500，弯曲试件长度为：5d+150。
4.3.2.2  钢筋混凝土用热轧光圆钢筋  

同一厂别、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态，每60t为一验收批，不足60t也按一批计。每一验收批取试件（拉抻2个、弯曲2个）。在任选的两根钢筋中切取，将端头截去500mm后，分别在每一根钢筋中取一个拉伸试件、一个冷弯试件。拉伸试件长度为：400-450，弯曲试件长度为：5d+150  
4.3.3  砂：  

试验项目（必试）：筛分析、含泥量、泥块含量；以同一产地、同一规格每400m3或600t为一验收批，不足400m3或600t也按一批计。每一验收批取样一 
组（20kg）。当质量比较稳定、进料量较大时，可定期检验。取样部位应均匀分部，在料堆上从8个不同部位抽取等量试样（每份11kg）。然后用四分法缩至20kg，取样前先将取样部位表面铲除。
4.3.4  碎石或卵石：  

试验项目（必试）：筛分析含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标； 以同一产地、同一规格每400m3或600t为一验收批，不足400m3或600t也按一批计。每一验收批取样一组。当质量比较稳定，进料量较大时，可定期检验。一组试样40kg（最大粒径10、16、20mm）或80kg（最大粒径31.5、40mm）取样
部位应均匀分布，在料堆上从五个不同的部位抽取大致相等的试样15 份（料堆的顶部、中部、底部）。每份5~40kg，然后缩分到40kg或60kg送试。
4.3.5  粉煤灰：  

试验项目（必试）：细度、烧失量、需水量比以连续供应相同等级的不超过200t为一验收批，每批取试样一组（不少于1kg）。散装灰取样，从不同部位取15份试样，每份1~3kg，混合拌匀按四分法缩取出1kg送试（平均样）袋装灰取样，从每批任抽10袋每袋不少于1kg，按上述方法取平均样1kg送试。
4.3.6  泵送剂  

试验项目（必试）：钢筋锈蚀、28天抗压强度比、坍落度保留值、压力泌水率比。以同一生产厂，同品种、同一编号的泵送剂每50t为一验收批，不足50t也按一批计。从10个容器中取等量样混匀。取样数量，不少于0.5t水泥所需量。  

4.3.7  防冻剂  

试验项目（必试）：钢筋锈蚀、-7、-7+28 天抗压强度比以同一生产厂，同品种、同一编号的防冻剂，每50t为一验收批，不足50t也按一批计。取样数量不少于0.15t水泥所需量。  

4.3.8  膨胀剂   

试验项目（必试）：钢筋锈蚀、28天抗压抗折强度、限制膨胀率以同一生产厂，同品种、同一编号的膨胀剂每20t为一验收批，不足20t也按一批计。从20个容器中取等量样混匀。取样数量不少于0.5t水泥所需量。  

4.3.9  砖（页岩多孔砖）：试验项目（必试）：抗压强度（大条面）；每5万块为一验收批，不足5万块也按一批计，每一验收批随机抽取试样一组（10块）。烧结普通砖每15万块为一验收批，不足15万块时亦为一检验批，每批取样一组（10块）。
4.3.10  防水材料：  

4.3.10.1  防水卷材  

试验项目（必试）：拉力、断裂延伸率、不透水性、低温柔性、耐热度以同一生产厂的同一品种、同一等 级的产品，大于1000卷抽 5 卷，500~1000卷抽4卷，100~499卷抽3卷，100 卷以下抽2卷，进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中，任取一卷作物理性能检验。将试样卷材切除距外层卷头300mm后，顺纵向切取1500mm的全幅卷材试样2块。一块作物理性能检验用，另一块备用。  

4.3.10.2  聚氨酯防水涂料  

试验项目(必试)：断裂延伸率、拉伸强度、低温柔性、不透水性；以同一生产厂，以甲组份每5t为一验收批，不足5t也按一批计，乙组份按产品重量比相应增加。每一验收批按产品的配比分别取样，甲、乙组份样品总重为2kg。搅拌均匀后的样品，分别装入干燥的样品容器中，样品容器内应留有5%的空隙，密封并作好标志。  

4.3.10.2  门窗  

试验项目（必试）：抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能  

（1）同一品种门、窗型至少选取三樘样门、窗，采用随机抽样的方法选取试件，如果是专门制作的送检样品，必须在检测报告中加以说明。  

（2）试件为生产厂家检验合格准备出厂的产品，不得加设任何附件或采用其他改善措施。
4.4  施工试验取样方法及送试要求:  

4.4.1  混凝土部分  

4.4.1.1  配合比  

凡工程结构用混凝土应有配合比申请单和试验室签发的配合比通知单，施工中如主要材料有变化，应重新申请试配。工程结构需要的混凝土配合比，必须经有资质的试验室通过计算和试配来确定。配合比要有重量比。混凝土施工配合比，应根据设计的混凝土强度等级和质量检验以及混凝土施工和易性要求确定，由施工单位现场取样（一般水泥50kg、砂80 kg、石150 kg）送试验室，填写混凝土配合比申请单并向试验室提出试配申请。对抗浆、抗渗混凝土，应提出抗冻、抗渗要求。  

4.4.1.1  普通混凝土  

试验项目（必试）：稠度、抗压强度、结构实体检验（包括同条件养护试件强度和结构实体保护层厚度）  

（1） 试块的留置：  

① 每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土，取样不得少于一次，  

② 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时，取样不得少于一次；  

③ 当一次连续浇筑超过1000m3时，同一配合比混凝土每200m3混凝土取样不得少于一次；  

④ 每一楼层，同一配合比的混凝土，取样不得少于一次；  

⑤ 冬期施工还应留置，转常温试块和临界强度试块；  

⑥ 对预拌砼，当一个分项工程连续供应相同配合比的砼量大于1000m3时，其交货检验的试样，每200m3 混凝土取样不得少于一次；  

⑦ 建筑地面的混凝土，以同一配合比，同一强度等级，每一层或每1000m2为一检验批不足1000m2也按一批计。每批应至少留置一组试块。  

（2） 取样方法及数量：  

混凝土必须在入模前，对混凝土做稠度试验，取样后立即采用坍落度筒做稠度试验，做稠度试验时，先将坍落度筒的工具湿润，把筒放在不吸水的刚性地板上，用脚踏住脚踏板，保持位置固定，将拌和物分三层均匀地装入筒内，每层用捣棒插捣25次刮去多余物，清理四周余物，然后提起坍落度筒，量取筒高与坍落后试样的最高点差值，测试全过程时间控制在150秒。检查结构构件混凝土质量的试件，应在混凝土浇筑地点随机取样制作，每组试件所用的拌和物应从同一盘搅拌混凝土或同一车运送的混凝土中取出，对于预拌混凝土还应在卸料过程中卸料量的1/4至3/4之间取样，每个试样量应满足混凝土质量检验项目所需用量的1.5倍，但不少于0.2m3。强度试块制作，根据石子粒径选择试模规格，装入事先刷好油的试模中，开动振动台振捣至表面排除气泡为止，用模子在四周插捣数次刮去多余部分，试块成型后应覆盖表面，以防止水分蒸发，放在温度为20±2℃室内静置一昼夜后编号拆模，拆模后的试块立即放入20±2℃，相对湿度大于95%的养护室中，同条件养护的试块制作后，与现场浇筑的混凝土同部位、同条件养护，做好试块后要及时填写混凝土试作制作记录。每次取样应至少留置一组标准养护试件，并根据需要留置同条件1.2Mpa、70%、100%强度和备用试块。28天、1.2Mpa、70%、100%强度和备用试块的编号一一对应。
4.4.1.2  抗渗混凝土  

试验项目（必试）：稠度、抗压强度、抗渗等级。同一混凝土强度等级、抗渗等级、同一配合比，生产工艺基本相同，每单位工程、同一配合比的混凝土，同一部位，取样不应少于一次（每组为6块）。采用预拌混凝土的抗渗试块留置组数应视结构的规模和要求而定。试块应在浇筑地点制作，其中至少一组应在标准条件下养护，其余试块应与构件相同条件下养护；留置抗渗试件的同时需留置抗压强度试件并应取自同一盘混凝土拌合物中。取样方法同普通混凝土中第（2）项。抗渗混凝土同条件养护试块冬期施工时留置；墙、柱梁侧模1.2Mpa 试块；梁、顶板70%、100%；冬施临界强度试块；冬施转常温养护28天试块；其数量根据需要确定。  

4.4.1.3  砂浆：  

试验项目（必试）：稠度、抗压强度；  

 (1)砌筑砂浆：  

以同一砂浆强度等级，同一配合比，同种原材料每一楼层或250m3砌体（基础砌体可按一个楼层计）为一个取样单位，每取样单位标准养护试块的留置不得少于一组（每组6 块）。干拌砂浆：同强度等级每400t为一验收批，不足400t也按一批计。每批从20个以上的不同部位取等量样品。总质量不少于15kg，分成两份，一份送试，一份备用。  

 (2)建筑地面用水泥砂浆：  

建筑地面用水泥砂浆，以每一层或1000m2 为一检验批，不足1000m2也按一批计。每批砂浆至少取样一组。当改变配合比时也应相应地留量试块。  

4.4.2  焊 接：  

4.4.2.1  班前焊（工艺性能试验）  

在工程开工或每批钢筋正式焊接前，应进行现场条件下的焊接性能试验。试验合格后方可正式生产。  

4.4.2.2  钢筋闪光对焊接头  

试验项目(必试)：抗拉强度、 弯曲试验  

同一台班内由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一批。当同一台班内，可在一周内累计计算；累计仍不足300个接头，也按一批计。力学性能试验时，试件应从成品中随机切取6个试件，其中3个做拉伸试验，3个做弯曲试验。  

拉伸试件长度：焊口外每端留250mm  

冷弯试件长度：5d+150  

除模拟试件外从成品中随机切取，弯件去除一侧毛刺并与母材平齐。若当出试验结果不符号要求时，可随机再取双倍数量试件进行复试。  

4.4.2.3  机械连接直螺纹钢筋接头  

试验项目(必试)：抗拉强度。  

（1）工艺检验：  

在正式施工前，按同批钢筋、同种机械连接形式的接头试件不少于3根，同时对应截取接头试件的母材，进行抗拉强度试验。  

（2）现场检验：  

接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同形式、同规格的接头每500个为一验收批。不足500个接头也按一批计。每一验收批必须在工程结构中随机截取3个试件做单向拉伸试验。拉伸试件长度：套筒外沿每端留250mm，母材500在现场连续检验10个验收批，其全部单向拉伸试件一次抽样均合格时，验收批接头数量可扩大一倍。  

4.4.3  回填土  

试验项目(必试)：压实系数（干密度、含水量、击实试验；求最大干密度和最优含水量）在压实填土的过程中，应分层取样检验土的干密度和含水率。基槽每10~20m应不于1个检验点。
注：当用环刀取样时，取样点应位于每层2/3的深度处，且上下点位错开不少于50cm进行。
环刀试验时，在夯实好的每一层中取样。先挖一个200*20的小坑，将上部土去掉，从每步中的下部取样，将环刀刀口向下，盖上环刀盖，用锤将环刀均匀地平稳的下击，环刀盖埋入土中10mm为止，再从土中挖出 环刀将两端土削平，称土的重量，计算土的干密度，然后再从中以部分土放入烘箱（或电炉烘干）然后计算土的干密度。  

5、 建立试验管理台帐  

试验台帐应按原材试验、施工试验分别建立：  

5.1  原材料台帐包括：水泥、砂石、钢筋、外加剂、防水材料及装修材料。
5.2  施工试验台帐包括： 试件制作台帐、试件送检台帐。
5.3  施工试验记录包括： 混凝土试验记录、砂浆试验记录、钢筋连接试验记录、土壤试验记录、地基承载力（强度）检测记录及饰面砖粘结强度试验记录
6、检验与试验管理办法

6.1现场物资的检验与试验均由质量员、技术员协同试验员共同完成。

6.2每种材料进场后，先由项目部质量员、技术员进行自检，自检合格后由质量员报监理进行验收，验收合格后方可使用。

6.3须进行现场选样送检的，必须由试验员在现场材料中按规定随机取样送检；需由监理工程师见证取样的必须请监理进行现场见证。

6.4试验员必须及时收集、整理各种检验、试验资料，并及时归档。

	砼试块留置计划表

	工程名称：沂州花园二期C区C1、C2、C3、C4、C7#楼

	序号
	楼层
	强度
等级
	砼试块留置组数

	
	
	
	标养
试块
	见证
数量
	同条件拆模试块
	见证
数量
	600℃
天试块
	见证
数量
	受冻
前试块
	见证
数量
	受冻转
标养
	见证
数量

	1
	基础垫层
	C15
	6
	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	防水保护层
	C20
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	基础底板
	C30S8
抗压
	5
	5
	
	
	3
	3
	
	
	
	

	
	
	C30S8
抗渗
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	B2层墙体
	C30S8

抗压
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	C30S8

抗渗
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	C30
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	B1层墙体
	C30S8

抗压
	2
	2
	
	
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	C30S8

抗渗
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	C30
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	1-17层墙体
	C30
	17
	10
	
	
	8
	5
	
	
	
	

	7
	机房层墙体
	C30
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	B1-B2层顶板
	C30
	1*2
	2
	1*2
	2
	2
	2
	
	
	
	

	9
	1-17层顶板
	C30
	17
	7
	17
	17
	5
	3
	
	
	
	

	10
	机房层顶板
	C30
	1
	1
	
	
	 
	
	
	
	
	

	11
	C1#楼独立承台垫层
	C15
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	C1#楼独立承台基础
	C30
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	
	
	

	13
	C1#楼框架柱
	C30
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	
	
	

	14
	C1#楼裙楼

顶板
	C30
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	62
	45
	20
	20
	23
	18
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：C1、C2、C3、C4、C7#楼相同按上述计划实施，上述计划可根据实际情况，适当进行调整。
(基础垫层具体试块数量按实际浇筑量)


	砼试块留置计划表

	工程名称：沂州花园二期C区C5、C6#楼

	序号
	楼层
	强度
等级
	砼试块留置组数

	
	
	
	标养
试块
	见证
数量
	同条件拆模试块
	见证
数量
	600℃
天试块
	见证
数量
	受冻
前试块
	见证
数量
	受冻转
标养
	见证
数量

	1
	基础垫层
	C15
	7
	7
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	防水保护层
	C20
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	基础底板
	C30S8
抗压
	7
	7
	
	
	3
	3
	
	
	
	

	
	
	C30S8
抗渗
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	B2层墙体
	C30S8
抗压
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	C30S8
抗渗
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	C30
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	
	
	

	5
	B1层墙体
	C30S8
抗压
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	
	
	

	
	
	C30S8
抗渗
	1
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	C30
	1
	1
	
	
	1
	1
	
	
	
	

	6
	1-17层墙体
	C30
	2*17
	20
	
	
	7
	7
	
	
	
	

	7
	C6#楼

18-20层墙体
	C30
	2*3
	3
	
	
	3
	3
	
	
	
	

	8
	机房层墙体
	C30
	2
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	B1-B2层顶板
	C30
	2*2
	4
	2*3
	2
	3
	3
	
	
	
	

	10
	1-17层顶板
	C30
	2*17
	20
	2*17
	10
	5
	5
	
	
	
	

	11
	C6#楼

18-20层顶板
	C30
	2*3
	6
	2*3
	6
	5
	3
	
	
	
	

	12
	机房层顶板
	C30
	2
	2
	
	
	 
	
	
	
	
	

	合计
	
	110
	79
	46
	18
	30
	28
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	备注：C5、C6#楼相同按上述计划实施，上述计划可根据实际情况，适当进行调整。
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