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山东中润济南世纪城二期（Ⅰ、Ⅳ区）施工测量方案


1、 工程概况

山东中润济南世纪城二期工程(Ⅰ、Ⅳ区)位于济南市历下区，北临窑头路，西临二环东路，Ⅰ、Ⅳ区各由两栋办公楼和裙楼组成，办公楼为现浇混凝土框架—核心筒结构，基础为筏板基础，裙楼为现浇混凝土框架结构，基础为独立柱基。Ⅰ区建筑由A1、A2两栋办公楼及裙楼组成，建筑面积88140平方米，办公楼地上24层，地下2层车库，基础埋深-21.800米；裙楼地上3层，地下2层车库，基础埋深-21.170米；-2层层高3.9米，-1层层高4.1米，首层层高6.0米，二层层高5.35米，三层层高5.0米，标准层层高3.9米，23、24层层高4.5米，地上建筑总高度91.05米。Ⅳ区建筑由A3、A4两栋办公楼及裙楼组成，建筑面积97318.6平方米，办公楼地上22层，地下3层车库，基础埋深-18.250米，裙楼地下3层车库，基础埋深-17.270米，-3层层高4.2米，-2层层高4.5米，-1层层高5.0米，1层层高6.0米，标准层层高3.9米，21、22层层高4.5米,地上建筑总高度96.85米。

现场坐标控制点的测量定位已完成，根据建设单位提供的K1、K2、K3三个坐标点，确定建筑物的具体位置。

    根据测绘院提供的水准点K3（绝对高程89.8752m，位于窑头沟北侧大门口），核准南侧K2水准点（绝对高程101.003m），并将K3点作为施工水准控制点。
2、 测量人员及仪器配置

为保证放线工作按时、保质完成，项目部成立了专门的施工测量小组，人员配置如下：

	姓 名
	性别
	职  务
	岗位证书

	沈金安
	男
	放线负责
	苏建测字第200028号

	陆施杰
	男
	放 线 员
	

	龚建忠
	男
	放 线 员
	


仪器配置：

	仪器名称
	型号
	精度
	数量
	备注

	经纬仪
	J2
	2”
	1
	

	水准仪
	DS24
	
	1
	

	钢  尺
	50m
	1mm
	1
	


3、 平面控制

    1、基础部分

     以K2、K3点为控制点，K2点坐标为X=48106.64，Y=55311.23，K3点坐标为X=48406.611，Y=55244.58，根据K2、K3点数据计算得出K2点位于K3点南299.47m，偏东66.65m,仪器架在K3点，对好K2点，测坐标点角度,经计算得出此角度为12度32分5秒。根据施工图纸坐标点，测出一条平行于纵向轴线的直线，距A-19轴为9.96m，根据此直线得出其他主楼的纵向控制线轴线，分别为：A1楼为A-11轴，A2楼为A-9轴，A3楼为A-16轴，A4楼为A-30轴。并引测其他纵向轴线。根据图纸提供坐标，经计算得出K3点距1/B40轴为16.248m，以K3点为顶点沿此直线拉,得出1/B40轴,采用J2经纬仪对好直线打90度得出1/B40轴线，采用此法引测其他主楼横向轴线，分别为A1楼为B-38轴，A2楼为B-25轴，A3楼为B-11轴，A4楼为B-5轴，并引测其他横向轴线。由于引至B20轴沟顶为45度斜向,所以在B20轴测一条45度直线,利用勾股定理计算其它轴线。并把轴线定点做在围墙及窑头沟顶板边，涂上油漆，以便下次放线。

2、主体结构部分

由于施工现场狭窄，主体结构较高，因此地上部分采用内控法施工，内控布置：A1楼（N1、N2、N3、N4），A2楼（N5、N6、N7、N8）A3楼（N9、N10、N11、N12），A4楼（N13、N14、N15、N16）共16个内控点，用线锥直接向上传递内控点，再由传递到各层的内控点引测出各轴线及细部尺寸线。内控点处每层应预留250×250洞口，洞口周围按设计要求加筋，中心偏差应不大于3cm，并做好保护，保证视线畅通。注：打出内空线后用外控法与下层柱子控制线复合，是否一致。内控点布置见附图一。

轴线竖向投测前应对内控点进行校核，确保其位置正确，投测的误差应符合如下规定：

	项     目
	允许误差（mm）

	每     层
	±3mm

	总高（H＞90m）
	±10mm


内控点投测到施工层后，根据内控点弹出控制轴线，每一施工段内三点形成闭合三角形，放细部线前应对控制轴线进行校核，然后根据控制轴线测设墙、门窗洞口等边线，各部位放线的允许误差应符合如下要求：

	项目
	允许误差（mm）

	总高允

许误差
	30m＜H≤60m
	±10mm

	
	60m＜H≤90m
	±15mm

	
	H＞90m
	±20mm

	细 部 轴 线
	±2mm

	墙  边  线
	±3mm

	门窗洞口边线
	±3mm


四、高程控制

因建设单位提供的高程控制点K1离施工现场较远，且位于窑头沟东侧，引测不便，故校核南侧的K2点，并将K3点作为施工标高控制点，同时在基坑内引测一标高控制点控制基础部分施工，地上部分从K3点直接引测。标高的竖向传递必须从K3点引出的控制线标高用钢尺一次性竖直量取（因楼体总高度超出钢尺测量范围，故在中间进行二次向上传递），标高的传递应符合如下规定：

	项   目
	允许误差（mm）

	每   层
	3

	总高（H＞90m）
	10


施工抄平之前，应先校核自K3传递上来的标高点，其相互差值应小于3mm，并依引测的标高平均点抄测水平线。抄平时，尽量将水准仪安置在测点的中心位置，并进行一次精密定平，水平线标高的允许误差为±3mm。模板拆除后，应在每层弹出100cm控制线（100 cm控制线标高为每层楼面的建筑标高+100 cm），作为装修、安装的依据。

五、沉降观测

沉降观测资料作为一项重要的技术资料，应予以高度重视；
[image: image1.wmf]因其变形量一般较小，仪器、观测条件要求较高，为保证观测结果的准确、可靠性，沉降观测与设置、观测周期统一由建设单位另找有资质的专业队伍负责。资料整理后交与我公司统一进入竣工资料。

六、测量监控及验线

    1、监控制度

      1）、测量人员必须具有有效的岗位证书，并报监理备案。

      2）、所有测量仪器必须具有有效的检定证书，使用过程中必须按《计量法》规定的检定周期进行检定，并报监理备案。

      3）、施工前编制施工测量方案，并经技术部、监理审定同意后方可实施。

      4）、做好原始点位的保护工作，以便在施工中进行校核。

2、验线制度

  1）、每道测量放线工序完成后，必须进行预检，预检由测量放线负责人组织，由验线员、质检员、工长及放线人员共同参加，预检合格后填写《施工测量放线报验单》，并交监理报验。经验收合格后方可进行下道工序施工。

  2）、监理工程师验线采取重点抽检的方法，必检部位有：建筑物平面、高程控制网；建筑物定位线；基底标高；基础底板、楼层轴线、标高；竖向投测基准点。抽检部位由监理另行通知。
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