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幕墙开窗施工工艺标准

一、总则
1、适用范围

本施工方案适合于国务院台湾事务办公室（广安大厦中区4-14层）装修改造工程的幕墙开窗扇施工。
二、编制参考标准及规范：
1、《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ120-96

2、《建筑幕墙工程技术规范》DBJ-56-96

3、《建筑幕墙》（JG 3035）；
三、施工测量：

1、根据图纸所示新开窗位置，测量好每扇的尺寸。按照原玻璃幕墙重新加工开启扇玻璃。

四、准备工作：

.技术准备 

1、熟悉图纸和有关资料。

2、掌握质量标准。

3、进行技术交底和安全交底。

.材料准备：

1、铝合金及铝材材料

①  玻璃幕墙采用的铝合金型材应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》（GB/T 5237）中规定的高精级和《铝及铝合金阳极氧化  阳极氧化膜的总规范》（GB 8013）的规定；铝合金的表面处理层厚度和材质应符合现行国家标准《铝合金建筑型材》（GB/T 5237.2~5237.5）的有关规定。

②  与玻璃幕墙配套用铝合金门窗应符合铝合金门窗现行国家标准的规定。
2、玻璃幕墙采用中空玻璃时，除应符合现行国家标准《中空玻璃》GB11944的有关规定外，尚应符合下列要求：

1 玻璃幕墙的中空玻璃应采用双道密封。半隐框和隐框幕墙的中空玻璃的密封胶应采用硅酮结构密封胶和丁基密封腻子。

②  玻璃幕墙中空玻璃的干燥剂宜采用专用设备装填。
.机具准备：
1、 租用6米吊篮2台（详见吊篮使用专项施工方案）

2、 安装加工机具：电钻 2把、金属切割机 1台、配电箱 1个、真空吸盘 4个。

五、加工要求：

. 铝合金型材加工厂加工

1、检查色泽的差别。

2、型材表面是否光洁，看表面是否有疤痕等。

3、型材硬度是否合格。

4、根据尺寸进行下料，窗框竖挺长度尺寸应控制在±0.50㎜，横框尺寸应控制在±0.50㎜。

5、竖挺、横框钻孔尺寸应控制在±0.50㎜。

6、开启扇长度尺寸应控制在±0.50㎜，45度角位控制在±0.50㎜。

. 玻璃板块的打胶

1、打胶的主要工序：准备→表面净化→打胶→固化→出厂。

2、准备：

组件准备；

胶的准备：检查胶的牌号、批号、有效期；

根据相容性和粘接性报告要求，打胶前是否需要涂底漆；

打胶前进行胶的试验（双组份胶进行蝴蝶试验、小样剥离试验、拉断试验。单组份胶仅进行小样试验）。

3、表面净化：对与胶接触的表面进行净化，表面要求干净、干燥、无污染/贴双面胶带保护，保证打胶的宽度和厚度；贴保护胶带，保护非打胶表面；根据试验报告决定是否打底漆。

4、打胶：打胶环境条件:环境温度宜15℃～27℃，相对湿度不宜低于50%，清洁无尘 ；采用专用打胶机打胶（双组份）或气动打胶进行打胶（单组份），不宜采用手动打胶；胶的表面要求平滑、均匀、密实无鼓泡。

5、固化：初步固化时间均为7天（环境温度宜25℃），完全固化时间约为14～21天（双组份胶固化时间可以缩短）。

6、要求：初步固化可搬动，完全固化后才可上墙安装;板块出厂前要进行实物剥离试验。

. 铝合金窗扇型材组装

1、窗框组装前，应用中性清洁剂清洗窗框料表面的油渍及灰尘。

2、根据要求在相应位置穿上相应密封胶条，胶条长度应比实际长度长5%。

3、组角之前应在窗扇四个45度角处挤上防水胶以防水，然后进行组角。

4、组角后45度角处缝隙应控制在±0.20㎜。

5、表面平整度应在±0.30㎜。

6、窗锁系统组装后，应检查是否开启自如。

7、二链铰、四链铰安装尺寸应控制在±0.10㎜，并检查是否开启自如。
8、做好生产记录，并写上窗扇编号。

. 原玻璃拆除

1、检查色泽的差别。

2、型材表面是否光洁，看表面是否有疤痕等。

3、型材硬度是否合格。

. 铝合金窗安装
根据现场环境，我们将采取铝合金窗框室内安装，但开启扇安装、缝隙施密封胶及清洗则用吊船施工。

1、原铝合金幕墙隐框玻璃拆卸，用吊篮施工。吊篮升至玻璃拆卸顶至室外施工人员伸手可及处进行清除原有胶后，拆除螺丝和压码后，室内、外各2人用玻璃吸盘取下玻璃安放于室内，再进行窗框和窗扇的安装。

2、铝合金窗框的固定，用5*50不锈钢钉，端头150mm，间隔500 mm左右来进行固定。
3、铝合金窗开启扇安装时注意窗扇与窗框的上下、左右、前后、里外的配合间隙，以保证其密封性。

4、安装完毕后，检查开启的灵活性，一定要做到开启自如。

.吊船使用

根据施工现场外墙将采用吊船施工，利用吊船作业以下施工工序：

1 玻璃拆卸 

2 窗框和窗扇安装

3 施胶、清洁。

六、施工计划：

整个现场施工过程为13个工作日。

	施工内容
	工期
	开始日期
	完成日期
	人数

	测    量
	1
	2006．11．28
	2006．11．28
	2人

	窗扇加工
	3
	2006．11．29
	2006．12．1
	4人

	玻璃订货
	8
	2006．11．30
	2006．12．7
	

	窗扇和玻璃粘贴和施胶
	7
	2006．12．8
	2006．12．14
	4人

	吊船安装
	2
	2006．12．15
	2006．12．16
	6人

	窗扇安装、吊船移位
	10
	2006．12．17
	2006．12．26
	6人


说明：

1、以上安排是初步计划，到时视工程进度及工作量来调整。

2、遇雨雪天气和人力不可抗拒因素，工期相应顺延。

七、成品保护

1 加工与安装过程中，应特别注意轻拿轻放，不能碰伤、划伤，加工好的铝材应贴好保护膜和标签；

2 加强半成品、成品的保护工作，保持与土建等各专业施工队的联系，避免施工人员对铝制品、玻璃有意或无意的损坏；防止已安装好的幕墙受划伤；

3 质检员与安全员紧密配合，采取措施搞好半成品、成品的保护工作；

4 材料、半成品应按规定堆放，安全可靠，并安排专人保管。

八、安全环保措施
1、 作业人员进场前，必须学习现场的安全规定，遵守业主、监理、总包等各单位制定的规章制度，进行安全技术交底；广泛宣传、教育作业人员牢固树立“安全第一”的思想，提高安全意识；

2、 必须随时携带和使用安全帽和安全带，防止机具、材料的坠落；

3、 作业时要穿整洁合体并适合作业特点的工作服，要穿适合作业特点的工作鞋，不得穿凉鞋、拖鞋；

4、 凡要带入楼内的机械事先必须接受安全检查，合格后方可使用。另外携带电动工具时，必须在作业前先作自我检查，在进入场地时将检查记录交甲方；

5、 每天作业前后检查所用工具，作业前清理作业场地，下班后整理场地，不要将材料工具乱放，在作业中断或结束时当天清扫垃圾并投放到指定地点；

6、 吊篮操作人员必须经过培训，持证上岗，每天进行使用维护与检查；

7、 不得随意拆除脚手架等临时作业设施，不得已必须拆除脚手架或搭板时，需得到安全人员的允许，作业结束务必复原上述装置；吊篮的安装、升降、拆除、维修必须由持证操作人员进行。

8、 在电焊作业时，必须设置接火斗，配置看火人员；各种防火工具必须齐全并随时可用，定期检查维修和更换；

9、 各班组一名安全员，加强现场监督检查 ，由施工员和质检员配合进行现场安全管理。

10、 合理安排作业时间，尽量减少夜间作业，以减少施工时机具噪音污染；避免影响施工现场内或附近居民的休息；
11、 完成每项工序后，应及时清理施工后滞留的垃圾，比如胶、胶瓶、胶带纸等，保证施工现场的清洁；

12、 对于密封材料及清洗溶剂等可能产生有害物质或气体的材料，应作好保管工作，并在挥发过期前使用完毕，以免对环境造成影响。

九、文明措施

1  文明施工制度

1） 工人操作地点和周围必须清洁整齐，要做到边干活边清理；

2） 制定严格的成品保护措施，严禁损坏、污染成品；

3） 现场各种材料要按甲方规定的位置堆放，堆放场地坚实平整，并有排水措施，材料堆放要按品种、规格分类堆放，要求堆放整齐，易于保管和使用；

4） 机械设备应按规定位置安放；

5） 严格遵守安全生产制度，做到安全文明施工；

2  保证措施

1） 建立现场文明管理规章制度，主要由安全员负责检查，项目部全体人员监督，对于违反的，轻则教育、罚款，重则开除；

2） 施工中做到工完场清，保证施工现场的整洁、材料码放整齐；

3） 服从总体安排，与其它施工队配合，共同维护施工现场的清洁、整齐、美观，共同搞好现场的成品保护工作。
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