土方开挖方案

本工程±0.000 1-4#及8#楼相当于黄海标高8.250m,5-7#楼想当于黄海市程8.550m,规场自然地面标高为+0.200m,1-4#及8#楼基坑设计开挖深度为6.35m.基坑长度为约190m,宽度约为70m,挖土方量60000立方米，5、6、7#楼基础挖深为1.55m,挖土方量约2000方左右。

根据本工程实际情况，我单位拟采用机械开挖土方，坑底30cm、承台及地梁人工修挖；1-4#及8#楼基坑围护按设计采用土钉墙围护，紧随土方施工进行；降水采用管井降水，并沿基坑周边布置明沟排水，每隔30m设集水坑，其它楼采用放坡开挖。

1、 施工准备

本工程1-4#楼及8#楼基坑相对较大，深度较深，在进行土方施工前，必须作好各项准备工作。

1、根据提供的地质、水文资料，详细了解场地的地层、构造、岩土性质、不良地质现象及地下水等情况。

2、进行现场踏勘，阅读基坑围护设计图纸，了解邻近建筑物、道路、地下管线状况；

3、清理地上堆积物；

4、编制专项施工方案及作业指导书，加强对作业工人的技术交底，安全交底及培训；

5、监测工作进场。

2、 管井降水

本工程1-4#及8#楼基坑面积约达12000平方米，属大面积基坑，土方量大，约6万立方，土方开挖工期较长，基坑降水质量是土方开挖施工进度的关键，对周围环境影响很大，所以施工时必须作好管井降水。

根据场地水文地质条件，场地地下水位较高，开挖深度内上部为杂填土，下部为透水性较好的粉土。但由于场地处于老钱塘江堤附近，上部地层中含较多人工抛真的碎块石，分布零乱，无规律，轻型井管埋设困难，因此，决定在基坑周边采用管井降水。

（一）、施工方案

管井施工前，5、6、7#楼的预应力管桩一定要施工完毕后，否则影响管井的成井质量，直接影响1-4#及8#楼的土方开挖及其它工序的施工。

沿基坑周边采用管井降水，管井间距约为20m，管井深度为15m,管井成孔直径600mm,井管采用φ300mm钢管，沿管长方向设φ10@50圆孔，管壁外包双层40目不锈钢铁丝网，管壁与孔壁之间充填150厚4#加工砂，管井必须在基坑开挖前七天必须进行抽水，所有管井一旦开通不得停息，由于基坑面积大，在基坑中部增设管井以保证降水效果。

地表外的面水、施工排水，采用基坑周边地面设的贯通的排水沟，把地表水引至集水坑，沉淀后再排入城市下水管网。

（二）、管井施工

1、成井工艺

成孔      成井      洗井与试抽     降水

2、成孔：用100型的钻探设备打孔。

3、成井：成井质量是降水方案成败的关键，施工前项目部要制定统一的成井质量标准，技术人员现场指导把关。
4、滤料：按设计本管井采用4#加工砂做为滤料，填充滤料时，要保证充盈系数≥1。滤料填充后，采用粘土封口。

5、洗井：洗井是成井工艺中重要的道工序，是管井能否发挥作用的关键。洗井采用活塞一水泵相结合方法，反复进行，直到满足洗井前后两次涌水量差值﹤10%，水中含砂量﹤0.5%方，平均单井洗井达6h.

6、试抽：坚持单井验收签证，没有技术负责人签证，机组不得移新井位。验收时特别应满足抽水﹥4h，基本稳定出水量﹥150m3/d,井内沉渣﹤0.1m.

(三)、地面抽水系统安装

管井抽水系统安装简便，当井点安装完毕后，应进行整体试抽水，以检查水、电管网系统是否达到要求。

3、 土方开挖

5、6、7#楼桩基施工必须在1-4#及8#楼进行土方开挖及上钉墙施工前施工完毕。因5、6、7楼土方量较小，且基坑较浅，施工比较容易，这里不再论述。下面主要以1-4#及8#楼的土方开挖为主。

（一）、施工顺序

1、本工程采用四台PC200反铲挖土机进行机械开挖，挖土从8#楼开始，再从4#-1#楼结束。挖土时应分层分段开挖。

2、人员组织设经理1人，工程技术人员2人，安全员1人，杂工6人，修土12人。

3、挖土方基本遵循的顺序：5、6、7#楼先挖至底标高后，再从8#东面开始大面积开挖。1-4#楼待8#楼挖到1轴线外2米处时从4#楼开始大面积开挖至1#楼结束。

4、挖土施工工艺：打桩后的场地清理    放灰线     业主或监理验灰线合格    做好排水沟    做斜坡道、机械就位     大开挖     装碴      运碴至弃土场     场地清理平整。

（二）、挖土机械选用

根据本工程基坑深度及土方量，拟选用四台PC200履带式反铲挖土机挖土，配备30辆8T自卸汽车运土。

工期目标：单计挖掘机日生产率（挖每天8h计算）即：

Pa=8ph*kb=8*120.6*0.8=771(m3/日)

故挖土时间为：60000/（2*771）=40天

单计挖掘机工作小时和产率：

ph=60q*h*k=60*1*(60/20)*0.67-120.6(m3/h)

考虑土方开挖前12天管井降水及基坑围护的间隙配合，考虑土方开挖工期62日历天。

（三）、施工方法

1、先根据地下室结构图及基坑支护设计方案撒出开挖上口边灰线，经业主、监理现场核验灰线后方可开始开挖。土方放坡开挖，放坡比根据地下室基坑支护设计方案1：0.1、1：0.2、1:0.3、1:0.5等施工。土钉墙围护是随着基坑挖土的进行而逐步施工的，因此土钉墙施工与挖土作业交叉进行，二者的配合至关重要，直接关系到基坑的安全和施工工期，需合理安排，分层分段作业。

2、土方开挖前，沿场地四周布设排水沟和截水沟，避免地表水流入开挖基坑内。

3、挖土从上面下分层分段依次进行，每层开挖深度不得超过同层土钉墙下0.5m,每层分段开挖长度不得超过30m,开挖面宽度不得小于同层土钉长度，且不得大于10m，严禁超挖或在上一层未加固完毕就开挖下一层。下层土方应在上层土钉墙完成且养护至少48-72小时后才可继续开挖。在挖方边坡上如发现有滑坡等土体，向挖方一侧滑移和软弱夹层、裂隙时，及时清除和采取相应措施，以防上崩塌与下滑；当遇到原暗塘塘坎时，采用人工破除；当遇到地下管线时，应通知市政、电力部门，将期移位后再行施工。

4、在机械挖出支护坡面后，要求人工及时修整边坡。基坑围护紧随上方开挖进行。

5、根据基坑监测提供的数据确定开挖深度，严禁出现超挖现象。

6、基坑的土方完成后排干积水和清底，及时进行下一工序的施工。

7、挖出一段，与喷锚衔接好及时施工，要保护好工程桩。

8、尽可能增加开挖工作面和运输路线，充分利用和保持装运地势差，加快装车速度。

9、施工场地在中部纵向铺设2条运土便道（宽6米、厚0.5米的道碴）。

10、基坑挖土深度不得超过设计基底标高，如个别地方超挖、应用砂、碎石填补夯实；对软弱地基，经设计、监理同意后，可采取换填土层或加强垫层等办法。

11、土方工程不宜在雨天进行。在雨季施工时，工作面不宜过大，应逐段、逐片地完成，并应切实制订雨季施工的安全技术措施。

12、挖土在基底标高以上保留30CM左右有人工挖平清底，特别是承台的开挖必须由人工挖除。

13、开挖中若遇土层性质发生变化时，应根据实际修改挖方边坡，及时报监理审批。

14、开挖过程中严格挖制好挖土标高，边挖边修边坡，以防坍塌，尤其是开挖主楼下的基坑土，应特别注意保护好工程桩。

15、挖至基坑底时，会同建设单位、监理单位、质量检查站和设计人员进行验槽。

4、 安全生产文明施工措施。

1、做好职工进场的各项安全教育，进行安全技术的交底，办好暂住证。

2、现场各岗位人员必须在现场，尤其是安全员随时巡视，做好一切应急措施，及时发现隐患，避免事故的发生。

3、配合管井、喷锚班组做好降排水和边坡的防护，防止土方坍塌。装车时严禁装得过满，避免沿途抛洒。

4、运输车辆必须是密封车或采用帆布覆盖，在场区进出口设集水井采用水泵抽水冲洗，运输道路派专人清扫并及时洒水，减少粉尘，保护环境。

5、严格遵守施工时间，尽可能夜间不施工，减小噪间污染，若确需夜间连续作业，办好夜间施工许可证。

6、基坑挖好后对周边用防护栏杆围护，且用警示牌示警，夜间做好安全值班工作。

7、严格遵守杭州市文明施工管理办法，争创文明工地。

