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主要项目施工强度图

工程开工/复工报审表

工程名称：第四采油厂2008年产建地面工程井场标准化                            编号：

	致：西安长庆科技工程监理公司采四产建监理部（监理单位）

我方承担的 标准化井场 工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。

附件：1、开工报告
      2、（证明文件）

                       承包单位（章）                   

                                项目经理                  

                                                  日    期                  

	审查意见：

                                     项目监理机构  西安长庆科技工程监理公司 

                                                       采四产建监理部                        

                                     总监理工程师                           

                                        日     期                           




本表由承包单位填报，一式三份，监理单位、承包单位、建设单位各一份

单项（位）工程开工报告              TY-04
	单位工程名称
	第四采油厂2008年产建地面工程

井场标准化
	工程编号
	

	工    程    内    容
	巡井房、砖砌清水围墙、砖砌排水渠、砖砌导油槽、砖砌污油池、砖砌雨水挥发池、厕所、场地平整、泥浆池处理、抽油机及两池钢护栏、钢大门等

（以下空白）

	开  工   准  备  情  况
	施工图会审已完成；

施工组织设计已审批；

施工管理人员配置到位；

工程材料进场满足施工进度需要；

施工机械和周转材料进场满足工程进度需要；

文明施工基本就绪；

	审批意见
	

	计划开工日期：  2008年     月    日     计划交工日期： 2008年   月    日

	施工单位项目负责人：

（公章）   

2008年  月  日
	总监理工程师：

（公章）   

年    月    日
	建设单位项目负责人：

（公章）   

年    月    日


说明：施工单位向建设单位申请开工的报告，建设单位批准后，转给施工单位，作为附件之一，填报监理单位《工程开工/复工报审表》，由施工单位编入交工技术文件。
施工单位资格报审表

工程名称: 第四采油厂2008年产建地面工程井场标准化                编号：
	致：西安长庆科技工程监理公司采四产建监理部（监理单位）

  我方具有承担该工程的施工资质和施工能力，可以保证本项目按合同的规定进行施工，承担全部责任，请予以审查和批准。

附件：             



	文件名称（企业资质）
	备注

	营业执照
	

	资质证书
	

	市场准入证
	

	施工许可证
	

	
	

	承包单位（章）                 

项目经理                      

                                              日   期    2008年   月  日   


	专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师                         

                                           日    期                         

	总监理工程师审核意见：

项目监理机构                          
总监理工程师                          
日    期                          


施工单位人员资质报审表

工称名称：第四采油厂2008年产建地面工程井场标准化             编号：                                              

	致：西安长庆科技工程监理公司采四产建监理部（监理单位）

  我方以下管理人员具有合法有效资质，可以保证本项目按合同的规定进行施工，请予以审查和批准。

附件： 项目工程配备人员名单及证件复印件
承包单位（章）                       

项目经理                        
日     期   2008年  月   日    

	专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师                        

日    期                        



	总监理工程师审核意见：

项目监理机构                        

总监理工程师                        
日    期                         




施工机具报审表

工称名称：第四采油厂2008年产建地面工程井场标准化   编号：
	致：长庆科技工程监理公司采四产建监理部       （监理单位）

  我方为确保本工程的质量及工期，配备以下施工机具，其性能和数量配置，可以保证工程按合同的规定进行施工，请予以审查和批准。

附件：施工机具、检测工具清单
承包单位（章）                       

项目经理                        
日    期    2008年  月   日   



	专业监理工程师审查意见：

专业监理工程师                       

日    期                       



	总监理工程师审核意见：

项目监理机构                        

总监理工程师                        
日    期                         




A4—03

主要施工机械统计表

工程名称：第四采油厂2008年产建地面工程井场标准化          编号：
	序号
	机械名称
	型 号
	性能
	状态
	数量

	1
	装载机
	ZL50C
	台
	良好
	1

	2
	发电机
	20KW
	台
	良好
	2

	3
	搅拌机
	0.35 m3
	台
	良好
	2

	4
	潜水泵
	7kw 
	 台
	良好
	2

	5
	振捣器
	2.5kw
	台
	良好
	4

	6
	手推车
	 
	辆
	良好
	5

	7
	电夯
	 
	台
	良好
	2

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	


A4—04

施工计量器具、检测仪表报审表

工程名称：第四采油厂2008年产建地面工程井场标准化   编号：

	致：长庆科技工程监理公司采四油维建监理部（监理部）
现报上本工程使用的主要施工计量器具、检测仪表检验结果，请审查。

附件：1.主要施工计量器具、检测仪表统计表

2.检验合格证（复印件）

                                      施工单位（章）                         

                                         技术负责人                          

                                            日   期                          

	审核意见：

项目监理机构（章）                          

总/专业监理工程师                           

日     期                           


A4—04

主要施工计量器具、检测仪表检验统计表

工程名称：第四采油厂2008年产建地面工程井场标准化   编号：

	仪器、仪表及计量器具名称
	编号
	检验单位
	受检日期
	有效期至

	全站仪
	GST520
	榆林光学仪器检验所
	2008年3月15日
	2008年9月14日

	经纬仪
	DJ2
	榆林光学仪器检验所
	2008年3月15日
	2009年2月14日

	50米钢卷尺
	
	
	
	

	5米钢卷尺
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


A2


HSE两书一表报审表

工程名称：第四采油厂2008年产建地面工程井场标准化        编号：
	致：西安长庆科技工程监理公司采四产建监理部（监理单位）

我方已根据施工合同的有关规定完成标准化井场工程的HSE两书一表的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。

附件：HSE作业指导书

      HSE应急预案

      职业健康安全与环境检查表                        

                          承包单位（章）                  

                                 项目经理                 

                              日       期                 



	专业监理工程师审查意见：

                                              专业监理工程师                

                                                    日    期                 



	总监理工程师审核意见：

                                      项目监理机构 西安长庆科技工程监理公司 

                                                       采四产建监理部                     

                                       总监理工程师                        

                                         日      期                        


本表由承包单位填报，一式三份，监理单位、承包单位、建设单位各一份

A2


施工组织设计报审表

工程名称：第四采油厂2008年产建地面工程井场标准化                    编号：
	致：西安长庆科技工程监理公司采四产建监理部（监理单位）

我方已根据施工合同的有关规定完成井场标准化工程的施工组织设计的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。

附件：施工组织设计

                          承包单位（章）                  

                                 项目经理                 

                              日       期                 



	专业监理工程师审查意见：

                                              专业监理工程师                

                                                    日    期                 



	总监理工程师审核意见：

                                      项目监理机构 西安长庆科技工程监理公司 

                                                       采四产建监理部                     

                                       总监理工程师                        

                                         日      期                        


本表由承包单位填报，一式三份，监理单位、承包单位、建设单位各一份

A2


质量计划书报审表

工程名称：第四采油厂2008年产建地面工程井场标准化        编号：
	致：西安长庆科技工程监理公司采四产建监理部（监理单位）

我方已根据施工合同的有关规定完成井场标准化工程的质量计划书的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。

附件：质量计划书

                          承包单位（章）                  

                                 项目经理                 

                              日       期                 



	专业监理工程师审查意见：

                                              专业监理工程师                

                                                    日    期                 



	总监理工程师审核意见：

                                      项目监理机构 西安长庆科技工程监理公司 

                                                       采四产建监理部                     

                                       总监理工程师                        

                                         日      期                        


本表由承包单位填报，一式三份，监理单位、承包单位、建设单位各一份

A4
               毛石护坡 报验申请表
工程名称：第四采油厂2008年产建地面工程井场标准化        编号：
	致：西安长庆科技工程监理公司采四产建监理部（监理单位）

我单位已完成 毛石护坡 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。

附件： 分部工程质量评定表

       开挖基坑分项工程质量检验评定表

       混凝土护底分项工程质量检验评定表

       浆砌块石挡土墙分项工程质量检验评定表

       土方开挖分项工程质量检验批验收记录

       石砌工程质量检验批验收记录

       土方回填质量检验批验收记录                        

                         承包单位（章）                  

                               项目经理                 

                                日   期                 



	审查意见：

项目监理机构                                           

总/专业监理工程师                 

                                                日      期                   




本表由承包单位填报，一式三份，监理单位、承包单位及建设单位各一份

分部工程质量评定表
单位工程名称及编号：采油四厂2008年产建地面工程井场标准化

分部工程名称：毛石护坡

分部工程部位：高湾处道路                                       分部工程性质：主要

	序号
	分项工程名称
	性质
	项数
	其中优良项数
	备注

	1
	开挖基坑分项
	主要
	1
	1
	

	2
	混凝土护底分项
	主要
	1
	1
	

	3
	浆砌块石分项
	主要
	1
	1
	

	4
	土方回填分项
	一般
	1
	1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合         计
	4
	4
	优良率 100%

	评
定
结
果
	技术负责人：
工程负责人：
	核定结果
	专职质量检查员： 
	认定
结
果
	监理工程师：


                                                                 2008年 9月 15 日

A4
               道路 报验申请表
工程名称：第四采油厂2008年产建地面工程井场标准化        编号：
	致：西安长庆科技工程监理公司采四产建监理部（监理单位）

我单位已完成 道路 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。

附件： 分部工程质量评定表

       土方开挖分项工程质量检验评定表

       现浇混凝土模板分项工程质量检验评定表

       灰土地基分项工程质量检验评定表

       钢筋绑扎分项工程质量检验评定表

       现浇混凝土基础分项质量检验评定表 

       土方开挖质量检验批验收记录

       灰土地基质量检验批验收记录

       模板分项工程质量检验批验收记录

       钢筋安装工程质量检验批验收记录

       混凝土施工分项质量检验批验收记录                       

                         承包单位（章）                  

                               项目经理                 

                                日   期                 



	审查意见：

项目监理机构                                           

总/专业监理工程师                 

                                                日      期                   




本表由承包单位填报，一式三份，监理单位、承包单位及建设单位各一份

分部工程质量评定表
单位工程名称及编号：采油四厂2008年产建地面工程井场标准化

分部工程名称：道路

分部工程部位：天-132道路K2-800处                                       分部工程性质：主要

	序号
	分项工程名称
	性质
	项数
	其中优良项数
	备注

	1
	土方开挖分项
	一般
	1
	1
	

	2
	灰土地基分项
	主要
	1
	1
	

	3
	现浇混凝土模板安装分项
	主要
	1
	1
	

	4
	钢筋绑扎分项
	一般
	1
	1
	

	5
	现浇混凝土基础分项
	主要
	1
	1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合         计
	5
	5
	优良率 100%

	评
定
结
果
	技术负责人：
工程负责人：
	核定结果
	专职质量检查员： 
	认定
结
果
	监理工程师：


                                                                 2008年 9月 27 日

A4
               排水渠 报验申请表
工程名称：第四采油厂2008年产建地面工程井场标准化        编号：
	致：西安长庆科技工程监理公司采四产建监理部（监理单位）

我单位已完成 排水渠 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。

附件： 分部工程质量评定表

       管沟开挖分项工程质量检验评定表

       现浇混凝土模板分项工程质量检验评定表

       灰土地基分项工程质量检验评定表

       钢筋绑扎分项工程质量检验评定表

       现浇混凝土基础分项质量检验评定表 

       土方开挖质量检验批验收记录

       灰土地基质量检验批验收记录

       模板分项工程质量检验批验收记录

       钢筋安装工程质量检验批验收记录

       混凝土施工分项质量检验批验收记录                       

                         承包单位（章）                  

                               项目经理                 

                                日   期                 



	审查意见：

项目监理机构                                           

总/专业监理工程师                 

                                                日      期                   




本表由承包单位填报，一式三份，监理单位、承包单位及建设单位各一份

分部工程质量评定表
单位工程名称及编号：采油四厂2008年产建地面工程井场标准化

分部工程名称：排水渠

分部工程部位：高湾处道路                                       分部工程性质：主要

	序号
	分项工程名称
	性质
	项数
	其中优良项数
	备注

	1
	管沟开挖分项
	一般
	1
	1
	

	2
	灰土地基分项
	主要
	1
	1
	

	3
	现浇混凝土模板安装分项
	主要
	1
	1
	

	4
	钢筋绑扎分项
	一般
	1
	1
	

	5
	现浇混凝土基础分项
	主要
	1
	1
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合         计
	5
	5
	优良率 100%

	评
定
结
果
	技术负责人：
工程负责人：
	核定结果
	专职质量检查员： 
	认定
结
果
	监理工程师：


                                                                 2008年 8月 30 日

A9
工程材料/构配件/设备报审表
工程名称：第四采油厂2008年产建地面工程井场标准化        编号：
	致：西安长庆科技工程监理公司采四产建监理部（监理单位）

我方于 2008 年     月    日进场的工程材料/构配件/设备数量如下（见附件）。现将质量证明文件及自检结果报上，拟用于下述部位：

   标准化井场   请予以审核。
附件：1、原材料进场清单

      2、质量证明文件

                              承包单位（章）                  

                               项目经理                   

日    期                   

	审查意见；           

经检查上述工程材料/构配件/设备，符合/不符合设计文件和规范的要求，准许/不准许进场，同意/不同意使用于拟定部位。

                                  项目监理机构西安长庆科技工程监理公司 

                                                采四产建监理部                       
总/专业监理工程师                           

                                       日      期                           


本表由承包单位填报一式三份，监理单位、承包单位及建设单位各一份

A4—01—01

进场工程材料/构配件/设备数量清单

工程名称：第四采油厂2008年产建地面工程井场标准化        编号：
	序号
	名称
	品种/规格/型号/级别
	数量（  ）
	生产厂家
	出厂质量证明文件编号

	1
	水泥
	P.O42.5R
	140T
	宁夏中宁赛马水泥有限公司
	QR8054-05

	2
	钢筋
	Φ8
	1T
	酒泉钢铁有限责任公司
	X060524138

	
	
	Φ6.5
	0.2T
	酒泉钢铁有限责任公司
	X060625231

	3
	砖
	
	
	
	

	4
	防盗门
	JM-6
	
	新多集团有限公司
	2007-FD056W

	5
	预应力空心板
	YKB3662
	
	靖边兴靖楼板厂
	榆质检（J1）2007-252

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


技术负责人：             日 期：               材料员：           日 期：

A10
工程竣工报验单
工程名称：第四采油厂2008年产建地面工程井场标准化                  编号：
	致：

西安长庆科技工程监理公司采四产建监理部（监理单位）

我方已按合同要求完成了标准化井场工程，经自检合格，请予以检查和验收。

附件：竣工报告   

       单位工程质量综合评定表
       工程完工证书

                               承包单位（章）                  

                                 项目经理                 

                                                   日    期                 

	审查意见：

经初步验收，该工程

1、 符合/不符合我国现行法律、法规要求；

2、 符合/不符合我国现行工程建设标准；

3、 符合/不符合设计文件要求；

4、 符合/不符合施工合同要求。

       综上所述，该工程初步验收合格/不合格，可以/不可以组织正式验收。

 项目监理机构                                         

                                            总监理工程师                   

                                              日      期                   


本表由承包填报，一式三份，监理单位、承包单位、建设单位各一份

单位工程质量综合评定表                    TY-09
	单位工程名称
	井场标准化
	工程编号
	


	开、完工日期
	2008年7月28日-10月10日
	施工单位
	陕西三星建工集团有限责任公司

	项次
	项目
	评定情况
	核定情况

	1
	分部工程

质量评定
	共 2 个分部，其中优良  2 个，

优良率 100%；

共 2 个主要分部，其中优良 2 个
	

	2
	质量保证

资料核查
	共核查 2 项，其中符合要求的  2 项，经鉴定符合要求的 2  项
	

	施工单位评定意见：

技术负责人：

                     2008年10月10日


	监理机构核定结果：

负责人：

                     2008年   月   日

	建设单位意见：

负责人：

                   2008年   月   日
	本系统质量监督部门核定结果：

负责人：

                    2008年   月   日


说明：施工单位评定工程质量等级后，由监理单位推荐报质量监督部门核定。
            工 程 完 工 证 书                 TY-05
	单位工程名称
	井场标准化
	工程编号
	

	交工内容：

 扬36标准化井场    青45-47标准化井场   青44-43标准化井场   青106标准化井场

 镰130标准化井场    天192标准化井场

	交接意见：



	工程质量初审：



	施工单位项目负责人：

（公章）

2008年  月  日
	设计单位现场代表：

（公章）

年 月 日
	总监理工程师：

（公章）

年 月  日
	建设（生产）单位项目负责人：

（公章）

 年 月  日


说明：单位工程或单项工程，办理投产交接手续时填写。交工验收合格，方可投入使用。填写责任：“交工内容”-施工单位， “交接意见”-建设单位，“工程质量初评”-质量监督部门。
单项(单位)工程竣工报告

	单位工程名称
	井场标准化
	工程编号
	

	工

程

内

容


	扬36标准化井场    青45-47标准化井场   青44-43标准化井场  

青106标准化井场   镰130标准化井场     天192标准化井场

	检查

、

评定

	

	遗留问题


	无



	计划开工日期：2008年  月  日    计划交工日期：2008年  月  日

	施工单位项目负责人：

(公章）

        2008年  月  日
	总监理工程师：

（公章）

        2008年   月   日
	建设单位项目负责人：

（公章）

       2008年   月   日




第四采油厂2008年产建地面工程井场标准化
施工组织设计
                    编制人：

                    审核人：

                    批准人：

陕西三星建工集团有限责任公司

二○○八年七月二十二日
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第一章工程概述
第一节 工程范围、主要项目与工程量

     工程划分毛石护坡和道路、排水三部分。   

    主要施工项目与工程量计约：   

1、回填夯实外购土方量：3500立方; 

2、草袋护坡10米高×长20米; 

3、石砌护坡基础厚2米×高3米×长20米。

4、过路管涵10米DN500钢筋混凝土管；

5、钢筋混凝土排水渠30米，净宽600mm，净深800，壁厚150mm；C10混凝土垫层100mm厚，3：7灰土垫层150mm厚；

第二节 工程所在地区自然条件
1、工程所在地理位置

本桥位于陕西省靖边县大路沟乡高湾村与窑沟村接壤处大沟内。

2、工程所在地地理环境

桥梁所在地地貌为黄土塬峁区，地形起伏，高差大，地表植被稀少，水土流失严重，地表冲沟较为发育，工程所用材料严重缺乏，建筑材料需由外地调用，主要工程材料运输距程均在200公里以上。
第三节 临时工程项目及布置

     为完成主体工程施工所需的所有临时工程项目主要包括：

施工交通工程；

料场及设施；

砂石混凝土系统；

仓库房屋系统及施工营地；

水、电、通讯设施；

场地平整及排水；

其它临时设施；

布置原则：在建设单位指定的可供使用的主要施工场地范围内，按施工需要进行布置临时工程项目，在永久工程完工后，移去、消除、和处理全部临时工程，把所有由于修筑临时工程时占用的区域整理好，或使监理人满意。
第四节 材料供应与保障

      根据我单位人员多方了解与现场察看，原材料供应情况如下：

（1）砂料及卵砾石：选用太阳山碎石、靖边金鸡砂，质量好，其技术规格满足设计要求，通过农用车运至施工现场，运距约270km，满足施工需求。

（2）块石料：选定红柳沟块石料，运距70km，农用车运输，块石质量和产量可满足施工质量和进度要求。

（3）水泥和其它材料：水泥选用赛马32.5R#水泥，运距120km。其它材料取用以就近为原则，但必须得到监理人认可。

     我单位已与多家主要材料供应商达成供货意向，在供货质量、数量、时间上都有严格要求，通过农用车运输抵达施工现场，同时在开工前储备一定量的材料，来保证施工中的材料需求。
第五节 配合工作范围及其它

    我单位将根据监理人的指示，在施工场地、道路、进度、作业面、与地方联系等方面做好配合工作。同时根据合同条款的规定和监理单位的指示，完成与本合同工程相关工程的施工、运行和维护等。在进行本合同施工前取得要本施工段、道路、施工区域等场所通行、施工所需的有关许可权。
第六节 施工方案概述

该工程以毛石护坡和草袋护坡、土方回填、排水渠为主。

主要施工内容包括土方开挖及填筑、垫层铺设、浆砌石、草袋护坡、钢筋、混凝土、模板等工序。由于受到地域环境影响施工内容全部由人工操作。
第七节 工程施工特点

（1）该工程属于季节性工程，受水文、气象条件影响较大，因此在施工进度安排上计划施工时段和施工强度时要考虑水文、气象的影响，尽量避开雨季施工。

（2）工程量大，施工工期较紧，在克服水文、气象影响的同时；加强合理调度，需有切实可行的材料供应保障措施，使材料的供应质量的和数量满足施工需求。

第八节 总工期控制

（1）主要施工安排为：

计划施工强度为2008年7月20日开始进场，并进行施工前准备工作，在7月28日开始土方部分施工。

（2）计划施工强度：

      施工中进行合理的调度，制定详细的进度计划，各主要工序的计划施工强度见下图：
（3 ）施工机械设备配置及主要材料计划

主要施工机械设备配置

      该工程主要施工机械设备拟投入9台套，其中装载机1台、自卸汽车4辆、搅拌机2台、发电机2台。

	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	运抵工地日期
	产地
	现在何地

	1
	装载机
	ZL50C
	台
	1
	2008.5.20
	中国
	靖边

	2
	自卸车
	5-8t
	辆
	4
	2008.5.20
	中国
	靖边

	3
	发电机
	20KW
	台
	2
	2008.5.20
	中国
	靖边

	4
	搅拌机
	0.35 m3
	台
	2
	2008.5.20
	中国
	靖边

	5
	潜水泵
	7kw 
	 台
	2
	2008.5.20
	中国
	靖边

	6
	振捣器
	2.5kw
	台
	2
	2008.5.20
	中国
	靖边

	6
	全站仪
	GST520
	台
	1
	2008.5.20
	中国
	靖边

	7
	经纬仪
	DJ2
	台
	1
	2008.5.20
	中国
	靖边


主要材料计划

根据各种项目施工进度计划和施工强度，编制施工各时段的主要材料计划用量见表

	序号
	材料名称
	单位
	数量

	1
	水泥
	m3
	210

	2
	护坡块石
	m3
	1500

	3
	粗砂
	m3
	560

	4
	碎石
	m3
	780


（4）组织机构设置及劳动力计划
我公司是一支重合同、守信誉，能打硬仗的施工队伍。近年来已承担建设了较多的该类型工程，积累了丰富的施工经验，同时取得了较好声誉。中标后，我单位将抽调精干人员组成项目部，实行项目法管理，精心组织施工，确保工程质量、进度、安全。

组织机构设置

我单位将成立全面的组织管理机构，由经验丰富的管理、技术人员组成，完全执行业主和监理人的承诺，切实履行本工程的施工承包合同。组织机构图如下：

                          








劳动力计划

在成立项目部的同时组织一批具有良好素质、丰富堤防施工经验的技术工人队伍。根据各段的施工强度、设备配置和劳动组合情况，编排施工期劳务计划见表

                                劳务计划表

	工种
	施     工    人    数

	
	7月
	8月
	9月
	10月

	管理人员
	4
	4
	4
	4

	技术人员
	1
	1
	1
	1

	操作手
	1
	1
	1
	1

	技工
	4
	5
	4
	4

	普工
	14
	18
	15
	15

	
	
	
	
	

	合计
	20
	25
	21
	21


第二章 施工总布置

第一节 布置原则

     由于该工程施工的季节性强，受水文、气象的影响，施工布置必需满足施工强度要求和防洪标准。根据本标段工程施工特点、工期及建设单位指定的施工场地等实际情况，布置现场必要的临时设施。临时工程包括临时施工道路、施工管理机构所在地及办公室、仓库及堆贮场、堆料区、和弃渣场等。我单位将服从监理人对招标文件中所示施工场地的位置、面积、高程等进行调整；我单位在指定的范围内集中布置临时设施，备料场、生活设施、生产设施、弃渣场、施工机械停放场、综合仓库等。
第二节 施工营地布置

     本着主要生产、生活设施集中布置，其它辅助设施随现场情况灵活机动设置原则；施工营地主要布置在一个位置，施工营地集中设置生活、生产设施；其中，职工住房 (附近临租) 、发电机房搭设彩板房、综合仓库共100m2、施工机械停放场地200 m2，备料场500 m2。
第三节 施工用水、供电及通讯

（1）施工供水

该工程施工期供水主要为施工基地用水，由当地村民用农用车拉水倾倒在施工基地两座储水容量为半埋式生产用水水池，占地面积150m2 。抽水设备选用两台潜水泵。

（2）施工供电

根据本标段工程特点和现场条件，施工用电将以自行发电为主，计划采用2台20KW发电机。其中1台20KW用于营地设施及施工，另一台20KW备用；在施工区及生产、生活设施区合理布置照明设施，满足施工及生产、生活需要。

（3）施工通讯

利用移动电话对外通讯联系。

第三章 施工总进度计划

    根据工期规定、机械人员配置情况、考虑施工期各种因素的影响编制施工计划，在施工中进行动态管理，对进度计划进行跟踪监控，随时对进度调整按计划进行。我单位郑重承诺，确保在2008年10月10日完成全部施工；提前5天完成。
第四章 施工方案

第一节 施工准备

在开始施工前必须做好准备工作，主要有下列内容：

（1）必要的施工营地建设，依施工总布置图依次进行生产及生活的临时设施布置，根据现场的实际情况对承包人驻地的办公、生活、生产房屋、场地的建设施工铺助工厂等按不同的目的进行不同的安排，同时做好供水、供电、通讯、防洪、防火等临时公用设施。

（2）测量工作：对监理人提供的控制点进行复测和必要的保护，同时设立自己的施工控制网，做好工程量的复测工作。

（3）施工人员、机械设备进场。

（4）修建临时的施工道路和简易的施工码头。

（5）做好施工前与地方政府、团体或个人的协调工作。

（6）做好施工前原材料的检验工作，并开始储备部分材料。

（7）充分了解本标段区域的水文、气象等资料。
第二节 土方开挖施工方案

一、施工顺序

    施工顺序为：削坡开挖→人工削坡→脚槽开挖→导滤沟开挖→排水沟开挖→截流沟开挖→护坡顶槽开挖。
二、施工方法

（1）施工方案选择

土方开挖采用人工开挖，

（2）表层清理

 ①植被清理为监理人指定区域内的树木、树桩、树根、杂草、垃圾、废渣及其它监理人指认的有碍物。成材树木的砍伐同时应有监理人的专门指示。

 ②植被清理的范围为距监理人批准的施工详图所示最大开挖边界或建筑物基础外侧10m的水平距离。

 ③在植树被清理过程中须特别注意尽最大的努力保护清理区外的天然植被。

 ④场地清理中的植被或其它物资完全按招标文件或监理人的指定方法处理。

 ⑤植被的清理采取人工进行清理。

 ⑥表土的清除、堆放和处理需根据监理人的指示执行，根据指示的深度开挖并运至指定弃渣场堆放，堆积体不超过2米，以免将土壤压实并防止冲涮流失。

（3）人工削坡

及时进行人工削坡，以马道为界，分上下两层，先进行下层面的人工削坡，后进行上层面的人工削坡。

（4）边坡检查、处理与验收

     开挖后及时对基础面尺寸和土体质量进行检查、整修和处理。检查分自检、监理人组织的初检和终检三个阶段进行。

     基础面必须平整坚实，不得有突起、松动块体、虚土浮渣等缺陷。基础面完工后必须进行必要的保护。

（5）特殊问题处理

       在开挖过程中发现有可能坍塌的地方，立即请示监理人 同时采取应急处理措施，如发生坍塌用人工或机械挖除后回填砂砾石料置换方法处理。对崩窝、橡皮土地段施工根据施工进度需要在有利的施工时段提前安排进行，集中处理。对出现坡面渗水的部位，提前做好截水、排水设施稳固岸坡后再施工。所有施工方案均需得到监理人的批准；或按监理人的指示进行处理。
三、施工质量和安全技术措施

（1）质量技术措施

  ①严格按合同文件指定的技术规范及监理人的指令施工，加强施工过程的控制工作。

  ②开挖前，根据监理人提供的基准点采用全站仪进行测量放样，布设严密的施工测量网络，在施工过程中做好现场的开挖线、坡脚线放样，在现场做好样桩标记。

  ③开挖削坡过程中随时进行检测，测量员加强对高程的测控，减少超挖或欠挖。

  ④在人工削坡时，加密布控网格，现场做好标识，便于施工人员施工。

  ⑤及时进行现场检查工作，若发现不合格的地方随时进行纠正，直至满足质量要求。

（2）安全技术措施

  ①严格按施工顺序进行施工，严禁违反操作规程，逆向作业，同时在开挖时随时注意土体的变化情况，防止不利情况的发生。

  了解堤土的技术参数，计算边坡稳定情况，在多台重型机械同时施工时，测算其稳定性，在不满足安全的条件下尽量减少机械数量，同时操作人员严格遵守安全操作规程。

  在施工期间区域内的所有开挖边坡都必须加以修整，使其处于安全状态，保证边坡稳定。

  在施工现场内，作好明显的安全标记，以提醒操作人员随时注意。
第三节 土方填筑

一、施工顺序

   施工顺序为：土料的制备→现场生产性试验→土料的填筑→土料的压实→接缝处理

二、施工方法

（1）施工方案选择

    由于该工程的土方填筑量较大，选用外购黄土土料进行回填；主要采用自卸汽车运输，人工回填，铺以蛙式打夯机夯实。

（2）土料的制备

土料的选择在监理人指定的或符合要求的区域或料场采取，同时可利用开挖时的符合填筑要求的土料。所填筑的土料中不得混入任何有害物质，如淤沙、风化软弱的岩块、树枝树根、杂草及垃圾等。

（3）基础准备

     所有填筑面或接触面根据设计要求进行处理，在基础准备未得到监理人的批准不得进行填筑施工；所有填筑基面或接触面的表层腐植土、草皮、树根、杂物、垃圾等均应清除。要进行填筑的旱地基表面应充分平整，表层以下10cm之浅层应当耙松并与要填料的第一层一道进行压实。

（3）现场面生产性试验

提前十天向监理人提交试验计划报告，土料试验内容包括：铺料方式、厚度、碾压设备类型及重量、碾压遍数、行进速度、填料最优含水量压实后的干容重及渗透系数等提出试验结果。

（4）土料的填筑与压实

  ①确定填筑边线与坡度，在填筑与压实过程中加强测量控制。

  填方作业应分层平行摊铺。新铺填土应平整、厚薄一致、无结块。下一层填料按规定参数施工完毕，经检查合格后才能继续辅筑新料。在继续辅筑新料之前，必须对压实层表面进行刨毛、洒水等处理，以免形成各层结合不良的现象。

　压实层不应出现漏压和虚浮层、平松料、弹簧料和光面等不良现象。

（5）特殊问题处理

     在雨季施工时严格按照《碾压土石坝施工技术规范》SDJ213-83或监理人的指示进行。下雨前对填筑面采取覆盖、压光面等措施，防止雨水下渗；雨后将填筑面含水量调整至合格范围内在施工，雨后复工前，坡面不允许践踏。

    填筑区出现塌滑时，将塌滑料清除，直至形成稳定边坡并修复损坏的部分，且按要求重新填筑，或监理人的指示处理。
三、主要施工设备配置

   蛙式打夯机2台。
四、劳动力组合

表4.3.4        土方回填作业期间劳动力组合

	编号
	类型
	单位
	人数
	备注

	1
	操作手
	人
	2
	

	2
	普工
	人
	20
	

	3
	测量工
	人
	1
	

	4
	其它
	人
	4
	

	5
	合计
	人
	27
	


六、施工质量和安全技术措施

（1）质量技术措施

  ①严格按照合同文件及经监理人的批准的施工组织设计、设计详图和技术规范进行施工。

  ②所选填筑土料的质量必须满足设计文件的技术要求。

  ③回填前应做好场排水、设好样桩、备足土料。

  ④加强对回填坡面的测量工作，严格按设计详图进行控制。

  ⑤对回填的土料及时进行检查，发现不合格的地方立即予以纠正。

（2）安全技术措施

  ①合理安排回填方案，机械同时施工时，保持相应的安全距离。

  ②密切观察土体的各项技术参数，发现异常情况，应立即采取有效措施进行控制，防止各种事故的发生。

  ③对于开挖时出现的不稳定情况的地方，在回填时应制定详细的施工计划或依照监理人的指令进行。
第四节 毛石护坡施工

一、施工顺序

    毛石护坡施工程序：脚槽开挖→砂卵石垫层→砌石→砂浆勾缝
二、施工方法

根据工程的护坡形式，施工方法主要有各种沟槽的开挖、砂卵石垫层、浆砌石、砂浆勾缝等。

（1）沟槽开挖

主要的沟槽开挖有脚槽。

  ①在边削坡完成后，根据设计图中的位置，进行施工放样，做好标识，插好样桩。

  ②所有沟槽全部由人工进行开挖，严格按设计尺寸进行控制。

  ③沟槽开挖的弃土运至临时堆料场堆放。

（2）砂卵石垫层铺设与回填

    砂卵石垫层位于脚槽至截流沟部位，砂卵石垫层采用卵砾石和粗砂的混和料，按1：4进行混和，卵砾石要求d=5~30mm，粗砂d=2~4mm；护坡垫层为150mm。砂卵石的回填部位为导滤沟。主要施工方法为：

（3）浆砌石砌筑

  ①石料必须选用质地坚硬、不易风化、没有裂缝且大致方正的岩石，d=270~330mm，G=5~126kg/块，必须有一个用作砌体表面的平整面。

 ②按照施工设计进行测量放样。做好现场面的样桩标识。

 ③砂浆采用机械拌制，必须拌和均匀。一次拌料应在其初凝之前使用完成。

 ④在铺砂浆之前，石料应洒水湿润，使其表面充分吸水，但不得有残留水。

 ⑤采用铺浆法进行砌筑；砌筑时，应先铺砂浆后砌筑，石块分层卧砌，上下错缝，内外搭砌，砌立稳定。相邻工作段的砌筑高度差不应大于1.2m。每层应大致找平，分段位置应尽量设在沉降缝或伸缩缝处。

 ⑥砌体基础的第一层石块应将大面向下。砌体的第一层及其转角、交叉与洞穴、孔口处，均应选用较大的平整毛石。

 ⑦所有的石块均应放在新鲜的砂浆上，砂浆缝必须饱满，砂浆标号为M10，石缝间不得直接紧靠，不充许采用外面侧立石块、中间填心的方法砌石。砌缝要求做到饱满，勾缝自然，均匀美观、表面平整。

 ⑧砌体结构尺寸和位置，必须符合设计图规定，砌缝宽度，平缝15～20mm，竖缝20～30mm。

 ⑨砌体外露面宜在砌筑后12～18h之内及时养护，养护时间14d并经常保持外露面的湿润 。

⑩浆砌块石排水沟、截流沟、及脚槽用砂浆粉底面和表面，厚20mm，两内侧勾凸逢。

三、主要施工设备配置

根据总工期进度要求，投入护坡工程的主要施工设备见下表。

	编号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	经纬仪
	DJ2
	台
	1
	

	2
	全站仪
	GST520
	台
	1
	

	3
	自卸汽车
	5－8T
	辆
	4
	

	4
	砂浆搅拌机
	0.35m3
	台
	1
	

	5
	振捣器
	2.5kw
	台
	1
	

	6
	预制砼搅拌机
	0.5m3
	台
	1
	


四、施工质量和安全技术措施

（1）质量技术措施

  ①在护坡开始施工前，制定详细的施工质量控制措施并报监理人批准 后，对施工人员进行有关的技术交底后方可施工。

  ②每道工序施工完成后，先进行自检，合格后再报请监理人进行验收，验收通过后方可转入下一道工序的施工。

  ③所有原材料必须进行相关的检验，并将检验结果报送监理人批准后方可投入使用。不合格的材料严禁投入使用。

  ④预制砼块、砌筑用砂浆的配合比须到监理人指定或具有国家相关资质的试验室进行试验确定，并试验室提供的配合比报送监理人审批，同意后投入使用。

  ⑤砌筑前，清除石块、预制砼块表面的泥垢、水锈等杂质，必要时用水进行清洗。

  ⑥所有砌体工程施工时，必须拉线。加布有关的控制基准线，在砌筑过程中随时检查基准线是否符合要求。

  ⑦砂卵石垫层的施工中，所选用的砂、卵石必须干净不得混有泥土或其它杂质，并严格按设计要求的级配进行混合。

  ⑧加强砌体的坡面检查工作，发现不平整的地方，及时进行纠正。

（2）安全技术措施

 ①在护坡施工前，制定详细的安全技术保证措施并报监理人批准后实施。对参与施工的人员进行安全技术交底后方可开始施工。

 ②每一个操作人员必须熟悉安全操作规程，并严格遵守安全操作规程。

 ③在施工时设立全面的安全防护设施，为施工人员提供必须的安全防护用品。

 ④设立专职安全员，在施工进行中随时检查，发现不安全因素及时进行纠正。消除存在的安全隐患。

第五节排水渠施工
（1）配合比设计

    在正式开工前28天通过试验进行混凝土组成配合比设计，并将配合比设计报送监理工程师审批。配合比设计包括原材料的标准试验，混凝土抗折和抗压强度，集料级配要求，水灰比、坍落度、水泥用量、拌和方法、质量控制等。

    经监理工程师批准了的混凝土生产方法和材料，不得随意改变，否则要重新试验报批。

在砼施工前，按照验收规范，对钢筋的安装、模板的安装进行检验，检验合格后才能浇筑砼，否则应进行处理，直到达到要求。

（2）模板采用钢模，曲线段可采用木模或标准模板。模板采用钢筋加工的水平和斜撑固定。

    模板的接头要连接牢固，紧密，模板与基层的接触处，用塑料薄膜封住，并紧贴基层，以防漏浆产生蜂窝麻面现象，在每次浇注混凝土前，要将模板清理干净，涂刷隔离剂。
（4）.搅拌与运输

    混凝土采用机械拌和。在施工前，按混凝土配合比要求，对水泥、石料等各种集料的用量准确调试后，经试拌检验无误，再正式拌和生产。

为保证混凝土施工的正常进行，在运输中要考虑蒸发失水和水化失水，以及因运输的颠簸和振动使混凝土发生离析。

（5）振捣

混凝土的振捣，以振捣停止下沉，不再冒气泡并泛出砂浆为准，防止过振。

（6）养生、拆模

   混凝土排水渠浇注完毕后，及时采用湿筑埂灌水养生方法养护，在养生初期，为减少水份蒸发，避免阳光照射，防止风吹雨淋等，必要时可用塑料全部遮盖起来。

模板拆除时间应根据气温和混凝土强度增加情况确定，一般在混凝土强度达到设计强度的25%以上，并取得监理工程师同意后，方可拆除。拆模时应注意不要损坏混凝土面板和模板。

（7）特殊季节施工

当气温高于30℃时，材料要采取降低砂石料和水的温度。掺加缓凝剂措施。铺筑要通过洒水降低模板与基层温度。雨季施工要随时检查施工区内的排水系统是否畅通，防止雨水影响铺筑场地和拌和场地。在拌和场地，对拌和设备搭雨棚遮雨。经常测定砂石料的含水量，以调整拌和时的加水量。现场要制备工作雨棚，以防止在施工时突然下雨。

（8）施工中的质量控制要点

（1）砼要及时养生。

（2）做好砼试件的制备及试验工作。

第五章 施工保证体系

    依据招标文件、设计图纸、规范以及国家专用法规、合同工程各项目有关文件要求，并依据ISO 9002质量保证体系和本工程具体特点编制以下施工控制程序体系，用以指导、管理和控制整个施工过程。
第一节 质量保证体系

    项目经理是工程质量保证目标 的第一责任人，项目副经理和总工是实施质量保证体系的具体组织和指导者，对执行发包人规定的质量保证计划和保证工程质量负全责。

（1）质量目标

    工程施工确定的总的质量目标是：确保工程质量优良、安全生产，保质保量按期完成合同工程。工程质量目标是：合格
（2）质量保证体系
 建立以项目负责人为质量第一责任人的岗位责任制，实行“三检制”，严格控制分部分项工程质量，推行全面质量管理。质量保证体系见下图。

                   

（3）质量体系要素

  ⑴质量体系要素

    为严格执行发包人对合同工程的质量要求，为使各项质量控制活动发挥其有效性，建立质量体系，其要素包括：文件和资料控制；采购控制；施工过程控制；试验控制；不合格项控制；培训控制等。

  ⑵文件和资料控制

    确保对质量体系有效运行起重要作用的场所和部门，都能找到文件的有效版本， 从所有发放和使用场所及时撤出失效和作废的文件，或以其他方式确保防止误用，并对以作废文件进行适当标识。

  ⑶采购控制

    确保采购产品和服务符合技术要求，剔除不合格供应商。

  ⑷施工过程控制


确保直接影响质量的施工和服务过程在受控状态下进行，确保施工和服务过程符合规范要求。施工过程控制程序见图。

  ⑸检验和试验控制

    确保设备材料符合规定的质量要求，建立进行检验和试验程序并有效保存数据。

  ⑹不合格项控制

制定对缺陷、不符合项判断、分析和据其严重性加以纠正的方法及资料收集方法，防止不合格项发生，防止交付不合格品。

  ⑺人员培训控制

开展经常性、定期和不定期性多种形式的质量、安全培训教育，确保在工程质量起决定性作用的各个工作岗位上由具有相应技能和资格的人员担任。

（5）质量制度管理

    实行验收“三检制”。在施工全过程中，对各道生产工序由班组自检，自检合格后由施工队复检，复检合格后由经理部质安科会同监理人终检。执行质量一票否决制，关键工序需由监理人验收并签发合格证后方可转入下道工序。

执行质量管理奖惩制度，对质量意识强、质量工作扎实的单位和个人定期给予奖励；对工作责任心不强、质量意识差，质量工作做得不好的单位和个人给予严厉的经济处罚。
第二节 安全保证体系

（1）安全机构

我局一旦中标将立即组建项目安全管理机构，制定并落实安全生产责任制。由项目经理任主任，主持安全工作。同时由项目副经理担任常务副主任，负责日常安全文明施工生产。成员由各施工队负责人组成，安全组织机构见图。

（2）安全管理制度

  ⑴施工人员必须进行岗前培训和施工安全教育，经考试合格后，才可上岗。

　⑵实行安全周、安全月活动，组织学习安全知识，增强全员安全文明施工意识。

　⑶实行安全月报制度、安全奖惩制度。

　⑷每周召开安全生产例会，对前一段安全生产工作进行总结，部署下周安全文明生产任务。
（3）安全管理措施

    制定并落实安全生产责任制，认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，创造人人懂安全、讲安全、保安全的施工环境。

    制定有效的安全措施，各作业区、生活区和各专业部门都制定相应的安全规则，实行安全目标管理，并将目标分解落实到各级单位。

    执行项目经理全权负责制的安全生产管理体系，经理部设专职安全员，全面负责现场施工安全的管理、检查和控制。各作业队设兼职安监员，监督执行相关岗位的安全技术操作规程和岗位安全责任制。

    开展安全生产宣传教育活动，定期检查安全设施配置情况和安全目标的实现情况，对于遵照执行安全规章制度的集体和个人或不重视安全而发生事故的责任者给予必要的奖惩以进一步增强安全责任感。

    工程施工现场确保按照有关法规、制度和规定，配备劳保用具、消防灭火器材、信号与标志、接地避雷、防触电装置及充足的照明设施。

    由专人负责传递业主发布的水情和天气预报工作，一旦预测可能发生灾害危险时，立即采取有效措施。
第三节 文明施工保证体系

    积极配合业主单位做好工地文明施工。施工过程中，想业主所想，急业主所急，做文明的承包商。文明工地施工管理委员会由管生产的项目副经理分管文明施工工作，由综合办公室指派一人专门负责文明工地建设。

  工地布置建设时，按文明工地标准进行，按规定标准建设食堂、浴室、厕所，并经常打扫、清洗。

  开展文明工地、文明班组建设活动，按照各单位的施工范围进行分区卫生包干，将责任落实到人。

  认真做好施工现场和生活区的规划，现场材料、工具摆放整齐有序，电缆、水管分别架设。不乱扔垃圾和废弃材料，做到工完料尽场地清。生活区定期进行卫生清洁和消毒杀菌，进行必要的文明宣传和文明共建活动，创建一流的卫生文明的生活环境和施工环境。

  指派专人统一管理和协调工地的治安保卫、施工安全和环境保护等有关文明施工事项，形成良好的生产、生活环境。

  搞好现场施工道路的维修工作，做到路面平整、干净，保证道路畅通，危险地段设置明显标志，及时清除路障，同时要求所有车辆驾驶员文明礼貌驾车，且对车辆经常进行维护、冲洗，保持良好车容、车貌。

  教育现场全体人员遵纪守法，坚决杜绝打架斗殴、赌博等不良行为。

  尊重当地民风民情以及当地少数人民的生活习惯，与当地政府、当地人民群众以及监理人、设计代表等机构建立良好的关系，为文明施工创造良好的氛围。

  施工过程中，坚持尊重地方政府、相信地方政府、依靠地方政府的原则，加强走访联系与请示回报，主动服从各级地方政府的指导，施工计划和要求要提前报交当地政府和有关部门，以取得地方政府的配合与支持。做到在与地方政府的长期交往中，建立良好的往来关系，融洽感情，加深了解并增进友谊。
  明确业主与承包商的关系，摆正自身位置，认真履行合同，尊重监理人，自觉接受和服从监理人的监督和指导。

  全体上岗人员进入工作场地，身着统一醒目的服装。来往于工区的施工机械、车辆均涂刷醒目的标志。

  工程竣工后迅速撤离施工现场并彻底清除施工临时建筑物和其它一切废弃物。

  我方将在工程移交后的质量保证期内跟踪工程运行情况，及时反馈信息，对可能出现的问题及时通知业主并协商解决，保证工程的安全运行。
第四节 环境保护体系

在工程施工过程中，严格遵守国家和地方政府下发的有关环境保护的法律、法规和规章以及监理人制定的有关本工程环境保护的规则，加强对粉尘、废水、弃渣的控制和治理，努力控制粉尘以及做好废水和废油的治理和排放。遵守有关鱼类和野生动物、树木、文物保护、防火及废弃物处理的规章制度，随时接受业主、监理人及当地政府环境机构的监督检查。

    自然环境的保护：

保护施工区外的场地及植被；未经允许不自行砍伐树木。凡没有使用价值的可燃物，经有关部门批准后尽快将其烧毁。无法烧尽的废物，严重污染环境的按照专门的规定进行处理，其它废物必须堆砌在监理人批准的弃碴场。对于合同规定的施工活动界限之外的植物、树木尽量维护原状。

    粉尘等大气污染防治措施：

施工期间，晴天对弃土区和施工道路进行洒水；车辆行使速度一般不超过40km/h，以减少施工扬尘。水泥等粉状建筑材料设专门库房堆放。定期保养施工设备，减少噪音。检查汽车、吊车等用油设备的废气排放量，不合格者不使用。施工期间，不随意燃烧树木及废物，以免污染空气。

    水源污染防治措施：

采取措施防止任何污染物质直接或间接地进入当地河流，各种施工用的燃料、油料等做到严格管理，特殊保管储存地远离地表水源。做好施工生产、生活区排水系统的设计，生产、生活废水及污水都经过沉淀等处理达到排放标准后才排放，严格防止废水、污水直接排入当地河流。对生活垃圾和生产垃圾，集中收集并运至设置的垃圾处理点，进行处理后，再根据监理人的安排进行堆放。
第五节 工程进度保证体系

（1）进度计划的编制

根据监理人批准的施工计划，建立目标工期计划，重点对影响本标段工程直线工期的单项工程的关键线路进行控制，然后根据每天完成的工程项目进行分析比较，确定按当前施工进度继续施工，将对目标工期造成的影响，从而对现行计划进行调整，达到全工程按动态管理来进行控制，实现预期的进度计划。

工程实施前，编制工程实施网络计划，根据此目标控制和调节进度、资源和费用，通过比较实际进度和目标进度差别，及时调整下一步计划。

根据施工总进度网络计划，分解为不同时段的计划组织施工，对总进度、季度计划细化到日，对月、周计划细化到班，实现以日计划保周计划，周计划保月计划，月计划保季度计划，季度计划保总进度计划的控制方法。在实际施工中，系统分析各种因素对工期带来的不利影响，找出对应办法，确保重点目标和总进度计划的实现。

（2）进度计划的实施和控制管理

工程进度控制管理流程

进度计划实施与管理：

使目标计划执行人员明确计划工程量、完成计划的资源与费用，合理配置人员、设备和材料。

建立执行情况的反馈机制：

遇不可抗拒因素造成施工方案和目标计划的重大改变时，与建设方协商按更新的目标实施。

对计划工程项目实行项目管理，实行进度目标管理。

（3）工程进度保证措施

施工中采用平行流水作业方式，分区段、分单元同时作业。根据施工场的特点，设备等均采用可移动式。

加强现场管理，落实生产责任制，明确责任、定额生产、奖罚分明，从施工组织和管理制度上保证工程施工速度。

 施工处于雨季节，及时作好场地施工准备，如清理、排水等。 加强与材料供应商联系，确保材料供应满足要求。

 选用具有丰富施工经验的高级工程技术人员和优秀的管理人才，并组织好劳力，确保劳动人员满足施工进度需要。

第六节雨季施工和防洪与气象灾害防护体系

     本工程的施工期主要在雨季，需抓好雨季的的施工和防洪与气象灾害防护工作，为确保本工程在合同工期内顺利完成，将采取下列措施：
 项目部设立专门的防汛组织机构，成立防汛抢险队，在汛期做到随时待命。

 汛期来临，积极配合防汛指挥部门的工作，服从上级的统计表调度安排。

 积极了解汛期的沿线的水文、气象等情况，结合实际条件做好工程项目的防洪渡汛安全准备。

 在雨季施工中，制定详细的雨季施工计划，积极做好各种防护设施，合理安排施工进度。

 在雨季施工中，必须密切观察护坡的稳定情况，发现问题及时向有关部门反映，以便得到及时有效的处理。

 在做好主要施工道路和运输道路及施工现场的排水工作，保证不受雨季的影响。

 为防止雨季对施工的影响，积极做好材料供应工作，在现场具有一定的备料，保证不因外界环境的变化防碍施工。

                                                   陕西三星建工集团有限责任公司

                                                        2008年7月20日

工程技术交底记录

	工程名称
	采油四厂2008年产建地面工程井场标准化
	交底时间
	

	分部工程名称
	扬36井场
	交底地点
	现场

	主持单位及主持人
	第四采油厂产建项目组地面办公室

	参加单位及参加人员
	第四采油厂产建项目组

长庆科技工程监理公司采四产建监理部

陕西三星建工集团有限公司

	

	施工单位代表：

     2008年   月   日
	监理单位代表：

      2008年   月   日
	建设单位代表：

      2008年   月   日
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