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编制依据

本施工方案按照下列文件和施工规范及验收标准进行编制。
1、“焦作市国家税务局景观绿化工程”绿化施工设计图
2、我国现行的施工技术规范和质量验收评定标准：
建筑工程施工质量验收统一标准GB50300—2001

工程测量规范GB50026—93

城市园林苗圃育苗技术规程CJ14—86

城市绿化工程施工及验收规范CJJ/T82—99

城市绿化和园林绿化用植物草料木本苗CJ/T34—91

混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2002

砌体工程施工质量验收规范GB50203—2002

建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242—2002

建筑电气工程施工质量验收规范GB50303—2002

建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210—2001

木结构工程施工质量验收规范GB50206—2002

施工现场临时用电安全技术规范JGJ46—88

建筑施工高处作业安全技术规范GBJ80—91

建筑机械安全技术规范GBJ33—86

其他与本工程有关的施工及验收规范、标准图集。
3、ISO9001 质量管理体系的有关文件
主要工程项目的施工方法

第一节 道路工程

1.1 土方路基工程施工方法
路基施工前，由项目总工、道路负责人带技术人员、施工员进行认真细致研究图纸，在现场进行施工测量和现场核对，进一步详细调查，发现问题及时提出书面意见或变更措施，报请监理工程师解决。保证原始测量数据与设计完全吻合，准确无误。
前期试验，内容如下：土的液塑限、塑性指数、颗粒分析实验、含水量试验、密度试验、击实试验，以及监理工程师特别指出要求检验的验。
经过认真、细致研究，制定以下施工方法：测量放线场地清理路基挖方路基填筑检查验收。具体施工方法如下：
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1.1.1 测量放线施工前应实行导线、中线、水准线的复测，
横断面检查与补测，增设水准点，复测后正确的点应设法保护，如三角保护法、护桩保护法等。
调查路基工程范围内的水文、地质情况、建筑物、构造物、特殊路基情况，特别是地下管线的调查与防护措施，做好施工记录。
1.1.2 场地清理按测定的施工范围线，对路基范围内的树
木、灌木丛等，在施工前进行砍伐移植，废弃的堆放在路基外，和垃圾处理厂联系妥善处理，以防污染环境。对伐后的树根全部挖除，对用地范围内的坑穴进行填平夯料。
路基范围内的垃圾，有机物及原地面以下的草皮，庄稼根和表土用机械，辅以人工进行清除，清除后土方，自卸车运至垃圾场。
对于其他构筑物的拆除与处理，按监理工程师和规范要求进行拆除清理，并注意安全施工和对环境的保护。
场地清理完毕后，经报验监理工程师同意后方可进行下一道工序施工。
1.1.3 园路基挖方路基挖方严格按照图纸要求和监理工程
师批准的开挖断面进行，路基挖方主要采用人工为主的方法，挖出土方经试验能满足石灰稳定土需要的应整齐地堆放在施工场地外，废弃土应运往垃圾场进行处理。在挖基施工中，注意施工安全，特别要注意保护地下管线，同时挖基时应注意排水工作，并随时测量进行标高控制，严禁超挖。
切实注意挖方的利用调运，以及挖填的结合。完工后的路基应平整，密实，路拱适宜，达到监理工程师检测认可。
1.1.4 检查验收路基填筑完毕后，进行以下内容自检：压实度、中线偏位、宽度、平整度、横坡、边坡、弯沉值等，报经监理工程师批准后方可进行下道工序的施工。
1.2 石灰土施工方法
土方路基检查验收完毕后，进行石灰综合稳定土的施工。设计配合比为：3：7，设计厚度为15cm。
前期进行原材料试验：土样试验、液限、塑性指数、颗粒分析、击实试验等；石灰、水泥的有效钙、氧化镁含量，以及综合土的强度试验。
经过认真分析和研究，制定以下的施工方法：准备下承层测量放样备土、码方、消灰、筛灰、上灰人工筛灰土摊铺稳压洒水整平检查验收，施工方法如下：
1.2.1 准备下承层下承层应平整坚实、清洁、无弹簧、积水，且检验符合规范要求。
1.2.2 测量放样在路基上恢复中线，直线段每5 米订一桩，平曲线每2 米订一桩，并在两侧边沿外设指示桩。
1.2.3 备土、码方、消灰、筛灰、上灰基层用土按断面尺寸计算确定码方尺寸，石灰按计量要求堆放距离，并进行充分消解然后过筛，按计算厚度摊铺在码好的土方上。
1.2.4 人工筛灰土将土和石灰混合均匀过筛，筛余土随打碎过筛拌和至均匀。
1.2.5 摊铺筛拌好的石灰土经自检和监理工程师抽检石灰剂量合格后可摊铺。将拌好的石灰土混合料，按松铺厚度摊铺均匀大致平整。
1.2.6 夯打用蛙式打夯机夯打。
1.2.7 洒水整平在稳压过的灰土上均匀洒水至略大于最佳含水量，然后人工整平，用电夯夯实。
1.2.8 稳压、整平、终压用履带式推土机碾压1～2 遍后人工精平。用振动压路机和光轮压路机在基层宽范围内由两侧向中心碾压至压实度达到要求，碾压时后轮应重叠1/2 轮宽。终压后表面应无明显轮迹。在碾压过程中严禁压路机“调头”和急刹车，井口周围压路机碾压不到之处由人工用电夯夯实。
1.2.9 检查验收底基层完工后全面检测宽度、厚度、高程、横坡度、平整度、中线偏位、压实度等进行全面检测。经自检，监理工程师抽检合格后方可进行下道施工工序。
1.3 水泥垫层的施工
本工程设计为80 厚的混凝土垫层。
施工前进行原材料试验：水泥终凝时间、初凝时间，选用初凝时间表3h 以上和终凝时间较长的（宜6h 以上）的水泥；碎石筛分试验、碎石配合比设计、碎石压碎值试验、混合料配合比设计等。
经过一系列的准备工作，制定以下施工方法：准备下承层施工放样-混合料的厂拌-混合料的运输-混合料的摊铺
振捣养生检查验收，具体施工方法如下：
1.3.1 准备下承层下承层应平整坚实、清洁、无弹簧、积水，且经验查符合规范要求。
1.3.2 测量放样在正式施工前，在石灰综合稳定土基础层上恢复中线，并对高程进行精确测量。混凝土的摊铺采用ABC 进行摊铺，因此，在摊铺前，在路基两侧每10m 测设高程控制点，打上可调钢钎，控制好高程，在钢钎上挂钢丝，作为摊铺机摊铺时的控制导向。
1.3.3 混凝土的厂拌与运输拌和使用监理工程师批准的粒料拌和机和混合料配合比进行拌和。其中加水时间及加水泥时间作好记录以备监理工程师检查。拌和时的进料速率不超过材料充分拌和的容许数量，并和摊铺速度相适应。在正式拌和前进行试拌，通过试拌与调试，调整设置好各种技术参数以确保混合料拌和质量。拌和站设专人负责，发现问题及时调整。
混合料拌和完成后用自卸汽车运至施工现场，必要时在运输过程中加盖蓬布，以确保水分不致因运输而过度损失，同时保护沿线的施工环境。
1.3.4 混凝土的摊铺与振捣运至现场的混合料由摊铺机按照
测量测设的导线和试验段确定的松铺系数等进行摊铺。摊铺机不能摊铺的位置采用人工摊铺。摊铺时严格控制不平整度、高程。摊铺过程中随时检查含水量，以保证压实的含水量在最佳范围内。
摊铺完成后立即振捣。振捣方向与路中线方向平行由边到中递进，超高段由内侧到外侧依次连续均匀碾压。碾压过程中表面始终保持湿润。
压实后的基层表面平整、无轮迹或起皮松散，并且断面尺寸及横坡度符
合规范要求。
1.3.5 养生采用洒水车不断洒水使其处于潮湿湿润状态。
1.3.6 检查验收混凝土施工完毕后进行全面检测宽度、厚度、横坡、高程、中线偏位、压实度等，并书面报请监理工程师批准，方可进行下一道工序施工。
1.4 路沿石施工方法
本项目工程采用300×150×80 的沿石，施工方法：测量放线-安砌--背后填土-勾缝检查-验收。主要施工方法如下：
1.4.1 测量放线根据施工较长的确定的平面位置和顶高标高放线，并钉桩挂线。
1.4.2 安砌预制好的沿石表面着色一致，无蜂窝、露石、脱皮、裂纹，砌筑时水泥砂浆饱满密实。
1.4.3 背后填土背后用石灰土夯实，宽度不小于50cm，压实度在90%以上。
1.4.4 勾缝勾缝应平直、美观。
1.4.5 检查验收施工完毕后，进行直顺度、相邻块高差、缝隙宽、缝宽、顶面高程等自检，报请监理工程师签字认可。
第一节 广场园林绿化工程

本工程是焦作市国家税务局景观绿化工程，为了体现“以人为本”的设计原则，达到绿化效果，因此我们将派出精良的施工队伍进行整个区域绿化景观的建设。
1.1.1 测量放样

本工程是测量放样不同于一般的工业与民用建筑。本工程要测量放样的项目较多，比如整体测量放样，场地平整、绿化种植等，这些项目在施工中也要不断地根据工程的进展情况进行多次测量放样。
施工测量贯穿于整个施工过程，从场地平整到园林等，都需要进行施工测量，才能使植物的尺寸、位置符合设计要求。
2.1.1 设置绿化景观建设控制方格网
绿化景观建设控制方格网的不止，应根据总平面上各园林、道路及绿化种植的布置情况，参照施工组织计划，拟选定整个区域方格网的主轴线，然后再布置方格网。方格网的形式可布置成正方形或矩形，当场区面积较大时，常分为两级。首级可采用“十”字形，“口”字形或“田”字形，然后再加密方格网。建筑方格网的轴线，应与主要园林小品的基本轴线平行，并使方格网点接近测设的对象，方格网的折角应严格成90º 。正方形格网的边长一般为100—200 米；矩形格网的边长视园区中各种园林的大小和分布而定，一般为几十米至几百米的整数长度。相邻方格网之间应通视，标桩能够长期保存。
2.1.2 设置景观建设控制高程点（确定标高）
在待建的地块上，水准点的密度应尽可能满足安置一次仪器即可测设出所需的高程点。而测量整个区域绿化景观工程的水准点往往是不够的，因此，还需要一些水准点。在一般情况下，建筑方格网点也可兼作高程控制点。只要在方格网掉桩面上中心点旁边设置一个突出的半球状标志即可。
由于本工程中建设项目较多，因此，需要在合适的地方设置多个控制高程点，特别是主要景点的附近设置高程点，便于这些项目的先行施工，也便于在这些项目的附近区域展开其它项目的施工。
1.2.1 场地平整和地形改造

整个场地地形平整，为了便于道路和各种园林的施工，我们将对这些施工场地进行适当的整平，根据建设单位提供的高程点，对施工场地进行测量。如果施工场地标高不符合图纸要求，则进行适当的整平、挖、填。对原有的地形进行改造，根据设计图纸要求进行平面测量和高程测量，挖掘、填筑，使改造后的地形平面形状和坡度符合设计要求。土方量大的地方采用挖掘机进行挖填，土方量小的地方采用人工修整。
1.3.1 绿化种植

本工程绿化种植品种多样，布置在整个广场的各个地方，有乔木、灌木、花卉、地被。
绿化工程的对象是有生命的植物材料，因此，绿化种植时必须掌握有关的植物材料的不同栽植季节、植物的生态习性、植物与土壤的相互关系，以及栽植成活的其他相关原理与技术，只有这样才能按照绿化叫设计图纸进行具体的植物栽植与造景，尽早发挥效果。
绿化工程施工流程如下图：
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2.3.1 定点放线
定点放线即是在现场测出苗木栽植位置和株距。由于树木栽植方式各不相同，定点放线的方法也有很多种，常用的有以下3 种。
2.3.1.1 自然式配置乔、灌木放线法
（1） 坐标定点法
根据植物配置的疏密度，先按一定的比例在设计图纸及现场分别打好方格，在图纸上用尺量出树木在某方格的纵横坐标尺寸，在按此位置有皮尺量在现场相应的方格内。
（2） 仪器测放法
用经纬仪或小平板仪根据地上原有基点或建筑物、道路将树群或孤植树依照设计图上的位置依次定出每株的位置。
（3） 目测法
对于设计图上无固定点的绿化种植，如灌木丛、树群等可用上述两种方法划出树群树丛的栽植范围，其中每株树木的位置和排列可根据设计要求在所定范围内用目测法进行定点，定点时应注意植株的生态要求并注意自然美观。定好点后，多采用白灰打点或打桩，标明树种，栽植数量（灌木丛树群）、坑径。
2.3.1.2 整形式（行列式）放线法
对于成片整齐工种植或行道树的放线法，也可用仪器或皮尺定点放线，定点的方法是先将绿地的边界、园路广场和小建筑物等的平面位置作为依据，量出每株树木的位置。钉上木桩，其上写明树种名称。
一般行道树的定点是以路牙或道路的中心为依据，可用皮尺、测量绳等，按设计的株距，每隔10 株钉一木桩作为定位和栽植的依据，定点时如遇电杆、管道、涵洞、变压器等障碍物应躲开。不应拘泥于设计的尺寸，而应遵照与障碍物相距的有关规定来定位。
2.3.1.3 等距弧线的放线
若树木栽植为一弧线如道路弯曲转弯处的行道树，放线时可从弧的开始到末尾一路牙或中心线为准，每隔一定距离分别画出与路牙垂直的直线。在此直线上，按设计要求的树与路牙的距离定点，把这些点连接起来就成为近似道路弧度的弧线，于此线上再按株距要求定出各点来。
2.3.2 苗木准备
苗木的选择，除了根据设计提出对规格和树形的要求外，要注意选择长势健旺、无病虫害、无机械损伤、树形端正、根须发达的苗木；而且应该是在育苗期内经过移栽，根系集中在树蔸的苗木。育苗期中没有经过移栽的留床老苗最好不用，其移栽成活率比较低，施工移栽成活后多年的生长势都很弱，绿化效果不好。苗木选定后，要挂牌或在根基部位划出明显标记，以免挖错。
起苗时间和栽植时间最好能够紧密配合，做到随起、随运、随栽。
为了挖掘方便，起苗前1—3 天可适当浇水使泥土松软，对起裸根苗来说便于多带宿土，少伤根系。起苗时，常绿苗应当带有完整的根团土球，土球散落的苗木成活率会降低。土球的大小一般可按树木的胸径的7—8倍左右确定。对于特别难成活的树种要考虑加大土球。土球高度一般可比宽度少5—10cm，一般的落叶树苗也尽量多带土球，但在秋冬季和旱春起苗移栽时，也可裸根起苗。裸根起苗若运输距离比较远，需要在根蔸里填湿草，或在外包塑料薄膜保温，以免根系失水过多，影响栽植成活率。为了减少树苗水分蒸发，提高成活率，掘苗后，装车前应进行粗略修剪。
2.3.3 苗木假植
如果苗木运到后在几天内不能够按时栽种，或是栽种后苗木有剩余的，都要进行假植。所谓假植，就是暂时进行栽植。假植有带土球栽植和裸根栽植两种情况。
2.3.3.1 带土球的苗木假植：栽植时，可将苗木的树冠捆扎收缩起来，使每一棵树苗都是土球挨土球，树冠靠树冠，密集地挤在一起。然后，在土球层上面盖一层壤土，填满土球间的缝隙；再对树冠及土球均匀地洒水，使上面湿透，以后保持湿润就可以了，或者，把带着土球的苗木临时假植时间长短和土球、树冠的大小而定。一般土球与土球之间相距15—30cm 即可。苗木成行列式栽好后，浇水保持一定温度即可。
2.3.3.2 裸根苗木假植：多裸根苗木，一般采取挖沟假植方式，先要在地面挖浅沟，沟深40—60cm，然后将裸根苗木一棵棵紧靠着与地面呈30º 斜栽到沟中，使树梢朝西或朝南。如树梢朝西，开沟的方向为东西向；若树梢朝南，则沟的方向为南北向。苗木密集斜栽好以后，在根蔸上分两层覆土，层层捣实。以后，经常对枝叶喷水，保持湿润。不同的苗木假植时，最好按苗木种类、规格分区假植，以方便绿化施工。假植区的土质不宜太泥泞，地面不能积水，在周围边沿地带要挖沟排水。假植区内要留出起运苗木的通道。在太阳特别强烈的日子里，假植苗木上面应该设置遮光网，减弱光照强度，减少树体水分蒸腾作用。
2.3.4 挖种植穴
在栽苗木之前应以所定的灰点为中心沿四周向下垂直挖穴，种植穴的大小依土球规格及根系情况而定，带土球的应比不带土球大16—20cm，载裸根的穴应保证根系充分舒展，穴的深度一般比土球高度稍深些（10—20cm），穴的形状为圆形，但必须保证上下口径一致。
种植穴挖好后，可在穴中填些表土，如果坑内土质差或瓦砾多，则要求清除瓦砾垃圾，最好是更换新土。如果种植土太贫瘠，就先要在穴底垫一层基肥。基肥一定是要经过充分腐熟的有机肥，如堆肥等。基肥上还应当铺一层壤土，厚度5cm 以上。
2.3.5 定植
2.3.5.1 定植前的修剪
在定植前，苗木必须经过修剪，其主要目的是减少树体水分的散发；保持树体水分平衡以保证树木成活。修剪时起修剪量依不同树种要求而有所不同，对常绿针叶树及用于植篱的灌木不多剪，只剪去病枯枝、机械受伤枝即可。对于较大的落叶乔木，尤其是生长势较强容易抽出新枝的树木可进行强修剪，树冠可剪去1/2 以上，这样可减轻根系负担，维持树木体内水分平衡，也可使树木栽后稳定，不致招风摇动。对于花灌木及生长较缓慢的树木可进行疏枝，短截去全部叶或部分叶，去除枯病枝、过密枝，对于过长的枝条可剪去1/3—1/2。修剪时要注意分枝点的高度。灌木的修剪要保持其自然树形，短截时应保持外低内高。树木定植以前，还应对根系进行适当的修剪，只要是将断根、劈裂根、病根和过长的根剪去。修剪时剪口应平而光滑，并及时涂抹防腐剂以防过分蒸发、干旱、冻伤及病虫危害。对于不易生根成活树木，要喷生根粉制剂以促发新根。
2.3.5.2 定植方法
苗木修剪后即可定植，定植的位置应符合设计要求。
定植的施工方法是：将苗木的土球或跟蔸放入种植穴内，使其居中；再将树干立起，扶正，使其保持垂直；然后分层回填种植土，填土后将树体稍向上提一提，使跟群舒展开，每填一层土就要用锄把土插紧实，直到填满穴坑，并使土面能够盖住树木的根颈部位，初步栽好后还应检查一下树干是否垂直，树冠有无偏斜；若有所偏斜，就要再加扶正。最后，把余下的穴土绕根颈一周进行培土，做成环状的拦水围堰。其围堰的直径应略大于种植穴的直径。堰土要拍压紧实，不能松散。
2.3.5.3 定植后的养护管理
栽植乔木时，在定植后应支撑，以防止浇水后大风吹倒苗木。
树木定植后24 小时内必须浇上第一遍水，水要浇透，使泥土充分
吸收水分，根系与土紧密结合，以利于根系发育。树木定植后，每株每
次浇水量可参考下表。
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树木栽植后应时常注意树干四周泥土是否有下沉或开裂，如有这种情况应及时加土填平踩实。此外，还应进行及时的中耕，扶直歪斜树木，并进行封堰。封堰时要使泥土略高于地面，要注意防寒，其措施应按树木的耐寒性及当地气候而定。
2.3.6 景观绿化树木栽植施工注意事项
广场内景观绿化树木的栽植程序与方法和以上所述树木栽植基本相同，但也有一些特殊的要求，在施工中应加以注意。
2.3.6.1 孤立树栽植
孤植树可能被配置在草坪上、土丘上等处，一般是作为重要风景树栽种的。选用作孤植树的树木，要求树冠广阔或树势雄伟，或者是树形美观、开花繁盛或枝叶茂盛。栽植时：种植穴应挖得更大一些，要施营养土，使土壤更肥沃一些。根据构图要求，要调整好树冠的朝向，把最没的一面向着空间最宽最深的一方。还要调整树形姿态，树形适宜横卧、倾斜的，就要将树干栽成横、斜状态。栽植时对树形姿态的处理，要以造景的需要为准。树木栽好后，要用木杆支撑树干，以防止树木倒下。
2.3.6.2 树丛栽植
风景树丛是用几株或十几株乔木灌木配植在一起；树丛可以有1 个树种构成，也可以有2 个以上直至7、8 个树种构成。选择构成树丛的材料时，要注意选取树形有对比的树木，如柱状的、伞形的、球形的、垂枝形的树木。树丛中央要栽最高的和直立的树木，树丛外沿可陪较矮的和伞形、球形的植株。树丛中个别树木采取倾斜姿势栽种时，一定要向树丛外方倾斜，不得反向树丛中央斜去。树丛内最高最大的主树，不可斜栽。树丛内植株间的株距不应一致，要有聚有散。
2.3.6.3 成丛分布的树木施工时应高矮搭配，疏密结合，自然协调。
2.3.7 草坪工程施工
草坪的建设，应按照既定的草坪设计进行。在草坪设计中，都已确定了草坪的位置、范围、形状、供水、排水、草种组成及草坪上的树木种植情况；草坪施工的内容，主要包括地形整理、放线定点、布置给排水设施、铺种草坪草和后期养护管理等工序。
2.3.7.1 场地准备
铺设草坪和栽植其他植物不同，在草坪建造完成以后：地形和土壤条件很难再进行改变。要想得到高质量的草坪，应在铺设前对场地进行地形处理、土壤改良及做好排灌系统。
2.3.7.2 土层的厚度
草坪植物的根系80%分布在40cm 以上的土层中，而且50%以上是在地表以下20cm 的范围内。虽然有些草坪植物能耐干旱，耐瘠但种在15cm厚的土层上，会生长不良，为了使草坪保证优良的质量，减少管理费用，应尽可能使土层厚度达到40cm 左右，最好不少于30cm 在小于30cm 的地方应加厚土层。
2.3.7.3 土层的平整与耕翻
这一工序的目的是为草坪植物的根系生长创造条件。步骤是：
（1） 清除杂草与杂物。清除目的是为了便于土地的耕翻与平整，同时消灭多年生杂草。可用“草甘磷”等灭生性的内吸传导型除草剂[0.2—0.4ml/㎡（成分量）]，喷施场地2 周后可开始种草。此外还应把挖块、石砾等杂物全部清出场地。瓦砾等杂物多的土层应用10mn*10nm筛过一遍，一确保杂物清除。
（2） 初步平整、施基肥及耕翻，在清除了杂草、杂物的地面上应初步作一次平整，平整后撒施基肥，然后普遍进行一次耕翻。这样土壤疏松、通气良好有利于草坪植物的根系发育，也便于播种栽草。
（3） 更换杂土与最后平整。在耕翻过程中，若发现局部地段土质欠佳或混杂的杂土过多，则应换土。虽然换土的工作量很大，但必须时须彻底进行，否则会造成草坪生长极为不整齐，影响草坪的观赏质量。
为了确保新设草坪的平整，在换土或耕翻后应灌一次透水或滚压2遍，使坚实不同的地方能显出高低，以利于最后平整时加以调整。
2.3.7.4 排水及灌溉系统
草坪与其他场地一样，需要考虑排除地面水。因此，最后平整地面时，要结合考虑地面排水问题。不能有低凹处，以避免积水。草坪主要利用缓坡来排水，在一定面积内修一条缓坡的沟道，其最低下的一端可设雨水口接纳排出的地面水，并经地下排水管道排走。理想的平坦草坪的表面应是中部稍高，逐渐向四周或边缘倾斜。建筑物四周的草坪应比房基低5cm 然后向外倾斜。
大面积过于平坦的草坪如运动场的草坪等均应设置暗管或明沟排水，采用暗管组成的系统与排水管网相联接。
2.3.8 草坪铺设方法
草坪排水供水设施敷设完成，土面已经平整耕细，就可以进行草坪植物的种植施工。草坪种植方式主要有草籽播种、草茎撒播、草皮移植及植生带铺种等几种。
本工程我们将采用草籽散播法及栽草法进行施工，要取得播种的成功，应注意以下几个问题：
2.3.8.1 种子的质量
种子的质量指两个方面：一是纯度，二是发芽率。一般要求纯度在90%以上，发芽率在50%以上。
2.3.8.2 种子的处理
有的种子发芽率不高并不是因为质量不好，而是因为各种形态、生理原因所致。为了提高发芽率，达到苗全、苗壮的目的，在播种前可对种子加以处理，用流水冲洗一下，浸泡一定时间后再播种。
2.3.8.3 播种量和播种时间
草坪种子播种量越大，见效越快，播后管理越省工，但要考虑实用、经济性。播种时间拟选在春季或秋季。
2.3.8.4 播种方法
有条播和撒播两种。条播有利于播后管理，撒播可及早达到草坪均匀目的。撒播时应做回纹式或纵横式向后退撒播，播种后轻轻把土镇压使种子入土0.2—1cm，播前灌水有利于种子的萌发。
2.3.8.5 播后管理
充分保持土壤湿度是保证出苗的主要条件。播种后可根据天气情况决定每天喷水次数，在经常保持土壤湿润的同时，要及时清除杂草。
2.3.8.6 质量要求
播种后要求草坪表面平整，颜色均匀，有整体感。
2.3.9 大树移植施工
2.3.9.1 施工前准备
大树移植施工前，要做一系列准备工作。对常绿阔叶树如广玉兰等，在挖起前2 星期左右，要先将叶片剪掉1/3，到移植时，在将余下的每一叶片剪去1/2—1/3。而对雪松、银杏、广玉兰等树形特别重要的树种，除了剪去枯枝、病虫枝、杂乱枝外，其余枝减少修剪，要做到既保证移植成活又不改变其固有的美好树形。在土壤比较干燥的大树下，要在移植前几天灌一次透水，使根部土壤保持湿润，挖起树木时根部土球才不易松散。对移植成活比较困难的大树，尽量提前进行分期断根处理，以提高其成活率。
2.3.9.2 树木的起掘
起掘大树时，先在爱树四周开挖环形沟或正方形沟。挖沟处应在要断根切口以外，即使起掘后的根部土球直径大于切根范围。挖沟的宽度应能容下工人进入沟中操作，一般在70cm 以上。挖沟的同时，为了避免树木意外倒下，要用木杆从四周将树干支撑起来。当土沟挖到预定深度时，再把断根切口以外的外层土削掉，进行断根处理，使土球基本成形。然后，挖空土球底部泥土，切断树木底根。这时，就可对土球进行包扎了。
2.3.9.3 根部土球包扎
直径1m 以内的土球，可用草绳密集缠绕包扎。根据包扎方式的不同，土球的草绳包可分为桔子包、井字包、五角包等三种形式；不论扎成什么形式，都要扎紧包严，不让土球在搬运过程中松散。
2.3.9.4 大树的吊运
包扎好土球的大树应尽量及早运到栽植现场。运输大树要使用车厢较长的汽车。大树吊装前，应该用绳子将树冠轻轻缠扎收缩起来，以免运输过程中碰坏枝条。吊装大树应做到轻吊轻放，不损坏树木枝干。吊上车后应对整个树冠喷一次水，然后用遮荫网覆盖，减少运输途中树体的水分蒸发。树木的安放要在关键部位垫上松软材料，以防树干损伤。
2.3.9.5 大树的定植
种植前，坑底施足基肥，根据需要疏剪部分枝叶，以减轻苗木的蒸腾作用。
将大树轻轻地斜吊放置到早已挖好的种植坑内，撤除缠扎树冠的绳子及覆盖物，并以人工配合机械，将树干立起扶正，初步支撑。树木立起后，要仔细审视树形和环境的关系，转动和调整树冠的方向，使树形与环境的关系协调统一。然后，撤除土球外包扎的绳包，分层填土分层捣实，直到土球全部被埋入地下。在树干周围的地面上，也要做出拦水的土围堰。最后，要灌一次透水。
1.4.1 小广场及园路的施工

园路其面层采用可能会组合成各种花纹图案，因此施工时技术要求高。
园路的施工基层的常规做法是：素土夯实--3：7 石灰土层--素砼垫层--各种材料的面层。
2.4.1 操作工艺
2.4.1.1 素土夯实：采用蛙式打夯机，分层多次夯实，采用环刀法土壤试验，确保土的密度。
2.4.1.2 石灰土垫层：在素土上先铺150 厚3：7 石灰土垫层。
2.4.1.3 碎石基层：可用几块与虚厚度相等的方木或砖块放在道牙内，以标定摊铺顾度，木块或砖块随铺随挪动。摊铺碎石一次上齐。上料应使用铁叉，要求大小颗均匀分布。纵横断面符合要求，厚度一致。料底尘土要清理出去。
2.4.1.4 素砼垫层
（1）核实，检验和确认道路中心线，边线及个设计标高点的正确无误。
（2） 按设计的材料比例，配制、浇注、捣实混凝土，并用长1m 以上的直尺将顶面刮平。顶面稍干一点，再用抹灰砂板抹平至设计标高。施工中要注意做出园路的坡度。
（3） 混凝土施工完成后，应即时开始养护。养护期应微天以上，可用湿的稻草、锯木粉、湿砂及塑料薄膜等覆盖在园路的面层上进行养护。
2.4.2 面层施工准备
在完成的园路基层上，重新定点、放线、每10m 为一施工段落，根据设计标高、路面宽度定放边桩、中桩，打好边线、中线。设置整体现浇园路边线处的施工挡板，确定面层块石的列数及拼装方式。面层材料运入现场。
2.4.3 面层各种装饰块石的施工
园路面层的材料主要是广场砖、花岗岩、水泥砖等块石材料。如果块石材料比较厚，则采用硬贴比较好。即在找平层上，花岗岩板面刮5mm

厚的素浆直接粘贴在地面上，用橡皮锤轻敲挤出多余的胶结料。这样粘贴的好处是不需要拉线，可直接在找平层上弹线，而且容易掌握平整度，亿时度贴后不易变形。
如果块石材料比较薄，应采用软贴法。即在结构基层上25 厚1：3干硬性水泥砂浆，然后将砂浆打平压实，将块料铺上，用橡皮锤轻敲实，敲平根据纵横拉线控制方位和标高。
2.4.4 有花纹图案的园路施工
如果面层要铺设成有较长图案的形状，那么施工前要根据设计的图样，准备镶嵌地面用的碎石板材料，设计有精细图形的，先要在基层上放好大样，花纹图案中所用的各种材料如鹅卵石、彩色花岗岩等，挑选出的石子应按照不同颜色、不同大小、不同长扁开关分类堆放，铺地拼花时才能方便使用。
施工时，先要在已做好的场地基层上，铺垫一层结合材料，厚度一般可为3—4cm 之间。垫层结合材料主要用粗砂垫层、1：3 水泥砂浆等，用干法铺筑或温法铺筑都可以，但干法施工更为方便一些。在铺平的松软垫层上，按照预定的图样开始镶嵌拼花。一般用加工过的碎石板来拉出线条、纹样和图形图案，再用各色卵石、花岗岩镶嵌作花，或者拼成不同颜色的色块，以填充图形大面。然后经过进一步修饰和完善图案纹样，并尽量整平铺地后，就可以定形。定形后的铺地地面，仍要用水泥干砂、石灰干砂撒布其上，并扫入砖石缝隙中填实，最后，用大水冲击或使路面有水流淌。完成后，养护7—10 天。
1.5.1 喷灌系统的施工

草坪要安装水泵及管道。在土建施工中，要做好水泵、管道等喷灌装置的预埋管理线工作，我们将由专业施工小队对喷灌系统进行安装。在土地已经平整的地区，喷灌系统安装施工可大致分为以下几个步骤：定线、挖渠道基坑和管槽、浇筑水泵基座、安装水泵和管道、冲洗、试压、回填和试喷。
绿地的喷灌系统工程大多属于隐蔽工程，因而在施工管理上应认真做好施工过程记录；同时在材料方面应确认管材管件的规格质量符合要求；在施工方面要注意以下几点：①竣工标高；②埋深不宜过大；③处理好接口部位；④认真进行水压实验；⑤回填土使用优质土并切实压固；⑥水表或止水阀门安装位置要稍高一些，避免积存水分；⑦管线穿过钢池壁，应采用柔性防水套管；⑧各种承压管道系统和设备应做水压试验，非承压管道系统和设备应做灌水试验。
绿化地块排水管道的敷设，应该先由下游开始，逐步向上游推移，以利于排水。此外，由于地基下沉，管道会出现折裂或变形，但由于管道位于地下，很难确认和检修。所以一定要彻底搞好基础工程，尤其是对于挖方部分和填方部分的交界处，更要重点核对基础作业。
劳动力计划及主要机械施工计划

劳动力配备计划表
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	场地平整、地形改造
	园路
	园林
小品
	喷灌
给排水
	电气
照明
	绿化
种植

	泥工    
	
	20
	
	5
	
	

	管道工
	
	
	
	5
	
	

	电工
	
	
	
	2
	
	

	电焊工
	
	
	
	1
	
	

	绿化工      
	
	
	
	
	
	20

	普工
	20
	10
	
	
	
	10

	合计
	20
	30
	
	13
	
	30

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


确保工程质量的技术栽植措施

1、艺保证措施
对每一项工程，开工前要认真编制施工组织，经监理工程师审批后，严格执行施工组织设计，在执行过程中，要不断检查，总结施工组织实施落实情况，以确保施工生产正常进行。
2、料质量保证措施
对采购的原材料、构件、半成品等，建立健全检查验收和取样送验制度，杜绝不合格的材料进入现场。
成品、半成品材料进场必须有出厂合格证，并做复验；对材料应先调查材源，取样试验，试验合格，并经监理认可后方可进料；现场设专人收料，不合格材料拒收，施工中不合格材料坚决清理出场。
3、操作质量保证措施
质量是干出来的，不是检测出来的，因此施工操作者，是工程质量的直接责任者，是工程质量的决定因素。
对施工参与者进行思想教育“百年大计，质量第一”，加强对施工参与者的教育和培训，提高全面素质，提高施工操作人员的技术水平，保证施工操作规范化、程序化、标准化、确保工程质量。对一些专业技术工种，必须做到考核持证上岗。保证施工过程中，专业技术和工程项人员的稳定，保证其工作的连续和原有操作技能水平。在施工操作中，要坚持自检、互检、交接检制度。建立质量责任落实到人制度，在施工中实行操作挂牌制。
4、施工机械保证措施
工程施工机械往往对工程质量起决定性因素。施工的竞争，往往也是机械设备的竞争，我公司机械设备性能实力雄厚，机械性能居国内领先水平。在本项目施工中，我公司将采用一流机械设备施工。
5、正确处理进度与质量的关系
在施工中，我公司一贯坚持进度必须服从质量，坚持好中求快、好中求省、严格施工，绝不因抢工期而忽视质量。
6、工程质量检查制度保证措施
我公司拟在本工程项目经理部建立质量检查制度，具体措施如下：项目部每周组织一次质量大检查，作业队伍每天进行施工中间检查及竣工质量检查并评出质量等级；班组坚持“三检制”自检合格后，专职质量员进行全面的检查验收，然后由项目经理部质检工作师报请监理工程师验收签认；项理部每月向业主报当月工程质量报表，进行质量分析。
7、回访保修措施
根据企业《质量手册》的要求，项目经理部负责已交付使用工程的回访和保修。组织生产、质检部门、施工人员征求业主意见，调查缺陷，项目施工负责人针对质量问题制定纠正措施，及时组织实施维修。在本工程中，工程竣工后，项目部将留专人，成立回访保修办公室，具体负责回访保修工作。
1、本着一切为用户着想，为用户服务的宗旨，我单位将对本工程进行回访及保修，具体保修期限同国家规定的期限。
2、具体保修办法及采取的措施如下：
（1）、建立工程回访制度，工程竣工后的第一个保修年内，每季度进行回访一次；第二个保修年开始，每半年回访一次。
（2）、回访过程中要积极征求用户对工程质量方面的意见，对在保修期内存在的质量问题，及时进行维修，保证不影响用户使用，并承担全部维修费用。
（3）、保修期内发生不属我方原因造成的质量问题，我方积极协助建设单位进行维修；如出现争议的质量问题，我方先进行维修，然后再会同建设单位共同分析原因。
（4）、项目部要制定回访计划在保修期内绿化成品从移交业主之日起一年内回访次数不小于两次，业主提出要求时要随时回访。
（5）、工程交付业主使用时，应向业主提交《绿化工程保修书》，并注明联系方式和地址等。
（6）、工程的回访方式，一是项目部主管领导带队，生产与质检部门参加进行登门回访；二是邀请业主代表召开座谈会，或电话征求意见。
（7）、保修期限：按合同约定。
（8）、经回访发现质量问题或业主要求维修的，应在十日内到现场观察和调查，与业主协商维修事宜，取得业主的配合，并组织人员和物质尽快修复，修复完毕由质检员检验合格后，交付业主验收使用。
确保工程安全的技术组织措施

1、基本原则
以安全生产作为标准化管理重点，严格执行《现场标准化管理规定》及相关措施，施工现场必须严格执行安全生产六大纪律及《建筑机械使用安全技术规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《施工现场防火规定》、《施工现场机械设备安全管理规定》、《施工现场电气安全管理规定》等有关各项规定，做到“安全第一，预防为主“。
2、健全、严格执行安全管理
2．1 根据公司贯标文件《施工现场安全生产责任制》YL05—17 规定建立健全安全生产管理责任制，把分承包商纳入安全管理体系，并与之签定安全生产协议书。
2.2 、明确项目经理是安全生产第一主任人；安全员对安全生产有否决权，同时明确谁负责生产谁负责安全，在布置任务时，必须做好安全交货。
2.3、施工现场设专职安全员，建立定期安全检查制度，要查有记录，对查出的隐患及时整改，对严重情况有权停止施工，并向项目经理汇报。
2.4、所有参加施工的作业人员，须经安全技术操作培训合格后上岗。操作人员有权拒绝违反安全规定的指令，严禁酒后作业。
2.5、各工种、工序施工前有施工负责人进行书面交底。
2.6、在重点部位，作业点、危险区通道口，根据情况挂安全宣传标语、警示牌。
2.7、加强对现场管线的保护工作。
2.8、严禁非现场工作人员进入施工区域。
2.9、进一步落实按生产责任制，明确各级、各部门安全生产责任，多形式开展安全生产宣传教育，包括：
（1）新进工地人员三级安全教育；
（2）变换工种人员的安全教育；
（3）根据季节、施工特点进行针对性的教育。
2.10、项目根据分部分项目工程特点进行有针对性的全面的安全技术交底，并履行签字手续。
3、建立施工现场安全检查制度
公司每月检查一次；项目组每旬检查一次；施工分队每周检查一次；检查中发现的事故隐患，整改做到定人、定措施、定时间，如期整改完毕完成书面反馈。
4、真落实安全生产教育制度
认真落实安全生产教育制度，加强文明施工，安全第一的思想教育。在开工前，由总公司安全部门、项目安全负责人、项目组安全员和班组兼职安全员对全体职工进行一次安全教育，贯彻安全操作规程，学习安全生产六大纪律和“十项“安全技术措施，并针对本工程的特点，对各工种进行分部分项安全技术交底，对新工人进行公司、项目部、班组三级安全教育，各班相应每15 天召开一次安全生产、文明施工例会。总结经验和事故教训，落实下一步计划、杜绝伤亡事故，加强本人的自我保护和应变能力，表彰先进、处罚违章者。
5、坚持持证上岗制度
坚持持证上岗制度，特殊工程必须经培训考核合格持证上岗，中小型机械必须做到定机定人，经总公司技术科及有关统一培训后，经考核合格才允许操作。施工员、安全员、质量员等持上岗证书上岗。
6、执行班组“安全一讲评“制度
自开工工程到竣工坚持每天进行班组“安全三上岗“制度，上岗前由班组长进行安全技术交底，上岗时班组安全员进行上岗巡回检查和认真做好上岗记录，每周进行一次总结讲评工作。
7、实消防安全、健全消防组织机构
落实消防安全、健全消防组织机构，由公司安全科长兼任消防队长，由项目部生产安全员担任消防副队长，各项目组安全员、各班组兼职安全员为消防队队员，各项目组内警卫、后勤人员和各班组为义务消防队员，落实安全防火；检查制度：队员进行防火检查，队长每周检查一次。对火险隐患要及时整改，并作好记录；对违反防火的人应落实各级管理制度，按规定办理分等级地办理动火审批制度，掌握消防器材的使用管理，建立健全重点防火制度。
8、真贯彻“安全生产检查制度“
生产班组每天上下班前由各安全值班人员进行安全检查。在施工中发现要及时解决，施工现场每天由安全员检查一次，发现问题及时上报工地负责人和专业人员解决，发现违章作业的人和事，应按公司和项目部“安全生产奖惩制度“进行处理。
9、实施工现场入口处设五牌一图制度
在施工现场入口处设五牌一图：施工铭牌、门卫制度牌、安全生产六大纪律牌、十项安全技术措施牌、防火须知牌。安全无事故天数和警告牌，施工平面图（图中标明高低压安全电压、消防用水走向）。各种标牌用三夹板制作，顶部设防雨棚，牌外涂白漆。用红漆或蓝漆书写。电路图用红色，水用绿色，各种机械用形象图表示。
10、实施工现场的安全制度
10.1、所有施工人员必须统一佩带安全帽，施工现场管理人员带黄色安全帽，工人带白色安全帽，机械人员和特殊工种带蓝色安全帽，吊装指挥人员带红色安全帽。
10.2、进入施工现场必须选穿合身的工作服，并做到“三紧” 即领紧、袖口紧、下摆紧才起到保护工作的作用，穿合适软底的鞋并系紧鞋带。
10.3、加强现场的施工，施工现场应设专人负责日常清洁工作，各班组应加强文明施工教育和检查，做到工完落手清工作，施工用材料、半成品、机械设备的位置应与施工平面布置一致。由工人负责带头每月进行一次现场文明施工考核，奖优罚劣，对临时设施中的食堂、宿舍、厕所、操作棚等的卫生，防火情况由后勤负责人进行巡回检查；督促；发现问题及时整改，开展评选优胜宿舍活动，搞好个人卫生工作。
10.4、安全用电。施工用电配备一律采用三相五线制。设专人负责，电线一律为绝缘线并架空，配电箱必须统一规划、统一管理，必须有绝缘接地装置，施工设备有接地漏电装置，电缆电线接头用绝缘胶布包扎并做好防雨、防潮工作。未经专职电工操作，不得擅自接拉照明用电。
种种机械的使用严格按照操作规程进行。
确保工程工期的技术组织措施

1、从机械配备和人员落实上保证
抽调精干的工程技术人员和富有经验的项目经理组建项目经理部，统一指挥，协调施工，选派技术力量较强、机械设备先进的施工队伍，分成多个施工队投入施工，从人员落实和机械设备配备上保证工程按期完成。
2、材料供应上保证
项目部安排专业人员负责材料的采购、运输、保管，确保工程需要，坚决杜绝停工待料现象的发生。工程所需的各种材料，视材料的性质和价格，分别采用外购和当地采购的办法予以解决，并作一定数量的储备。
3、从施工计划编排上保证
按照工期要求，分阶段制定施工计划和实施方案，重点工程和难点项目，做好施工组织设计。合理安排分项工程的施工顺序，充分利用投标人施工经验丰富的有利条件，缩短流水作业的流程，努力加快各环节的施工进度，确保总体工程的按时完工。
4、生产上保证
加强职工安全法规教育，增加安全生产的观念。各施工班组成立安全刊、组，设专职人员负责日常生产的安全检查、督促，保证施工的顺利进行。
5、从后勤生活上保证
加强机械设备和车辆的维修保养，保障施工机械的正常运转；搞好职工食堂，防病治病，保障职工身体健康，保证正常的出勤率，以确保工期。
加强与业主的联系，减少施工作业中噪音强度，以防影响师生员工的生活和工作学习。尊重附近居民，做好与当地政府和群众的协调工作，维护人民群众的利益，取得当地政府与群众的支持，使工程施工进展顺利。
6、从资金落实上保证
对业主支付的工程进度款，实行专款专用，业主支付给承包人的工程进度款项，是材料周转和工程工程实施的重要保证，是广大职工生产积极性的有力保证，必须做到专款专用，不得挪作他用。
7、积极开展技术攻关
根据以往施工中存在的问题，以及当今园林绿化施工中普通存在的技术难题，积极开展群众性的技术革新活动，人人动脑筋，尊重科学，在应用和研制新技术、新工艺、新材料、新设备方面依靠技术进步，为优质快速地建设本工程服务。
8、从管理措施上保证
每周召开现场管理协调会，邀请建设单位、监理单位、分包单位参加，如有必要时邀请设计单位共同参加，解决施工管理、技术上的各种问题。
优化劳动力的调配，消除窝工、怠工现象，使每个工人在工程建设中发挥自己的最大能力和作用。
9、从政治思想上保证
提高每位参加园林绿化工程建设员工的荣誉感，加强政治思想教育，建立项目经理、施工员、安全员、材料员等全体施工人员的岗位责任制，并建立相应的奖罚措施。
各项目的施工区采用对口检查的办法，每周一次或每个分部工程完成后进行，由公司质量科组织，并且进行讲评。
10、从施工部署上保证
由于本工程项目内容多，工作量大，工期短，为了保证本工程的按期完成，我们将精心安排施工力量。
开工后，先进行整个园区工程的测量放样，定出主要园林的位置，了解清楚本工程场地平整、原有地形改造的工作量。先进行土方、地形改造、园路、绿化等项目的施工，绿化种植由专业绿化种植队掌握绿化种植的最好季节进行突击种植。
确保工程文明施工的技术组织措施

现场文明施工管理是体现施工企业管理水平的一个重要标准，也是有效杜绝安全隐患的根本途径。根据本工程的特点，使每个施工人员明确文明施工的重要性和必要性，成立领导小组和工作小组专管该工作，并制定以下各项措施：
1、实行挂牌施工，明确施工范围、内容、开竣工日期、施工单位、项目经理、监督电话，牌子要置于施工范围的明显处，以便监督。
2、施工区域与非施工区域要有明显的分隔措施，要贯彻“谁施工谁负责，谁主管谁负责”的原则，建立与搞好现场的文明责任制，场容场貌文明有序。
3、开展文明职工、职业道德教育和安全生产宣传教育，坚持“三优”服务，做到无野蛮施工，无违章施工和无重大伤亡事故发生。
4、施工现场的材料、机具堆放有利于施工，符合规范，施工结束做到工完、料尽、场地清。
5、施工现场所有人员统一在工地规定的食堂就餐，在饮食问题上做到有条不紊，文明卫生。
施工人员统一穿上园林标志服装，挂牌挂职上岗。
6、施工现场的建筑垃圾由普工每天清理到专用堆放点，夜间集中由渣土部门清运。
7、为了保障施工人员的身体健康，在夏季高温季节对工作时间进行适当调整。上午提前1 小时，下午晚1 小时下班，避开中午高温，防止员工中暑。
8、工地食堂配置一个电冰箱，把需要保存的饭菜放入冰箱内，生熟分开。
9、食堂的门窗装上纱窗，防止苍蝇、蚊子飞入。做好的饭菜要放在专用的纱罩内。
10、定期进行灭苍蝇、蚊子和老鼠等工作。
11、工地上配置卫生箱，箱内配置红药水、紫药水、清凉油、风油精、高锰酸钾、消毒水、人丹等常用药品。
12、工地厕所每天派人清扫。生活污水排入市政污水管道内，如果距离市政污水管道较远，则设置一定数量的简易排水沟，排水沟与市政污水管道相连，保证生活用水顺利排入市政污水井内。
一次性验收达优的组织措施

1、施工前，技术负责人组织工长、内业、质安员等认真学习和阅读施工图纸及有关规范，并针对半工程制定的方案、规定达成共识，了解和掌握设计意图、工程特点及各绿化部位的特点、难点等，组织好图纸预审和会审。
2、针对本工程的技术重点和施工难点，组织调研和讨论，编制详细施工工艺流程卡，严格按卡组织施工，确保工程质量。
3 针对绿化工程质量通病，施工中影响质量的关键部位和容易出现质量通病的环节，施行全面质量管理。
4 项目经理部把工作重点放在抓管理、提高工程质量上，通过各种形式，加强对员工的教育，不断提高工作责任心和质量意识。
5 每月召开一次质量工作例会，组织各分包单位责任人及各工种
班组长对工程质量进行考核，签订质量合同，把质量优劣与经济利益挂钩。对工程质量坚持班组自查、项目复查、上级抽查，发现问题及时纠正，不合格工程坚决推倒重来。
6 严格技术复核和技术交底制度。绿化工程的轴线、标高测量员施测后，应由责任工长、质检员复核无误后，才能在构筑物上作出标记。隐蔽工程应由施工单位、建设单位共同检查合格签字后，方能进入下一道工序。项目技术负责人向工长、质安等人员作出重大的综合技术交底；内业主办向工长、班组长作全面的技术交底；各分部分项工程的施工由专业工长向班组长作详细的作业技术交底。
7 内业主办及工长在施工过程中，应及时按有关规定收集和整理好有关技术资料、质保资料、自检资料等，分类编号成册，保存软件资料整齐完善，随时备查。
8 在施工过程中要严格按照施工图纸，施工规范和操作规程组织施工，严禁私自更改设计，如有问题，必须办理设计变更通知或技术核定单，经设计单位同意后，才能施工。
9 把好材料进场质量关，建立材料进场的验收制度。原材料、成品半成品进入施工现场，必须严格进行质量抽查，原材料要具备出厂合格证或法定检验单位出具的合格证明。
10 配备完整的检测器具，加强计量工作，所有计量器具必须选送主管单位检测，符合要求后才能使用。
