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池壁浇筑施工方案 

 

 

一：池壁立模 

根据图纸设计要求的结构形式，池壁立模采用钢木组合的形式，

也即横向每三块钢模板夹一根 5cm×3cm木条，木条的长度根据池壁 

的高度而定，钢模的数量同样根据池壁的高度进行组合，在每根木

条上面为配 1.5×0.3m钢模每隔 0.75m钻一个φ16的孔洞，以便穿

对铰螺栓进行模板固定，模板的整体固定方法体采取在池体的内部

搭设满堂脚手，在池体的外部搭设单排脚手，然后在上部进行整体

连接，形成一个整体，另外，在两种脚手的基础上通过 1.5m的脚手

钢管内外支撑。 

具体结构见一图所示： 
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二：池壁浇筑 

1：浇筑机械 

采用 2台拌和机，一台搅拌，一台备用，6台 6米长插入式振捣
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泵，4台使用，2台备用。 

2：砼拌和 

砼所用的石子一定经冲洗干净才能使用，拌和时间控制在 3 分

钟以上，砼的坍落度经坍落度筒测试控制在 3～5之内，拌和所用的

水为自来水。 

3：砼运输 

砼运输采取独轮小车加人工挑抬的方法进行运输。 

4：砼浇筑路线 

以降温池为例，在浇筑时，砼浇筑路线先从东面池壁中间分开，

采用 4 台插入式振捣泵振捣，沿南北两池壁浇至西池壁合拢，行车

路线如下 图所示 

降温池 分开合拢

N

 

5：砼振捣方法 

根据调节池的结构尺寸，现有浇筑高度为 3.0 米，池壁厚度为

0.2米，根据施工规范以及以往的施工经验，在浇筑前先用纯水泥砂

浆将施工缝砼表面时行润湿，使表面的少量砂灰和成水泥砂浆，然

后根据规范在施工缝处铺设一层 2～3cm与砼同标号的水泥砂浆，当

这两道工序施工结束后，然后按每层 0.3～0.5cm浇筑砼，因池壁高
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度为 3.0米，所以振捣采用 6m长的插入式振捣泵振捣，振捣的方法

采取快插慢拨，每泵振捣距离为 0.5m左右浇筑的行和线上每道采用

2台振捣,后一台泵为前一台泵进行补充振捣,以防漏振. 

6:砼浇筑人员组织 

根据图纸的结构尺寸计算,调节池砼总量为 41m
3
,所以人员组织

如下: 

推石子 3人      推黄砂 2人 

倒水泥 1人      监督砂石数量 1人 

开拌和机 1人    做试块 1人 

运砼 6人        振捣砼 2人 

护模板 1人      护钢筋 1人 

监察砼振捣 1人  洗石子 1人 

电工 1人 

 


