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一、项目背景

按照北京市房山区政府的有关指示以及市国土局的批复和调研精神，房山国土分局于2005年12月初对史家营乡等四个关闭煤矿乡镇进行了实地勘察，结合山区实际用地情况，经与有关专家及乡镇政府共同讨论商定，选定史家营乡基本农田整理项目作为本次土地开发整理项目之一，在市国土局大力支持下，该项目已纳入2008年市级全成本投资土地整理计划。

项目区所在的史家营乡位于房山区西北深山区，全乡耕地资源数量极其有限，且缺乏水利配套设施，农用地产量较低，尤其是近年响应国家整顿小煤窖号召以来，以“煤”为主的史家营乡村民失去了主要经济来源，农民开始把发展重心转移至农业发展上来，为保障农业发展用地，以进一步增加农民收益及稳固农村经济，迫切需要开展土地整理工作。本项目充分挖掘土地资源潜力，适度开发来利用土地，可增加耕地面积，提高耕地质量，对于当地劳动力就业和利用有限的资源发展旅游观光农业具有显著意义。

二、项目批复与调整情况

本项目经北京市国土资源局同意进行规划设计，由北京市国土资源局房山分局委托北京国泰智业土地规划设计有限公司进行本项目的规划设计工作，项目工期为1年。

三、项目区规模

项目区总建设规模为1931.85亩，共八个片区，分三个村。其中金鸡台片区931.49亩，青土涧片区718.46亩，西岳台片区281.90亩。金鸡台村为1~5片区，青土涧村为6~8-1片区，西岳台村为8-2片区。

四、各片区工程量：（见工程量汇总表）

五、各项工程作法及要求：

1、土地平整工程：

由于地形地势差别较大，整理规划不对田块大小统一要求，而是根据地形地势因地制宜设计，对现有<250坡地实施坡改梯田技术，坡改梯设计中，按“等高不等宽，直埂为主，弯埂为辅，大弯就势，小弯取直”的原则，沿等高线修成梯田，通过土地平整工程，达到保土、保水、保肥的要求。

由于已有梯田台面比较平整，因此对于已有的梯田只进行田坎的修整，不进行梯田内部的土地平整工程。

新修梯田两相邻田面高差为1.5m，原有梯田相邻梯田的田面高差以原有高差为准。

新修梯田面宽度一般为3~8m，长度依地形和道路的分隔而定。

由于项目区内原有荒草地有30cm左右厚度不等的表土层，因此未对荒草地进行客土，而是通过表土剥离，满足耕地的需要，一方面节省了投资，另一方面符合当地实际施工条件。

坡改梯就是平整坡地为水平梯田，田埂应随弯就直，横向整平，不起波浪，基底呈逆坡，外高内低，对现有<250坡地以1.5m高的石埂整理为梯田，石埂外坡坡度取750，内坡均取900，顶宽0.4m，块石之间应互相嵌实咬紧，石缝错开，分层砌筑，从而保证石坎稳定，不垮塌。石坎埋入地下部分作为基础，以防止耕作掏挖造成石坎坍塌，基础埋深选定为0.5m，基础必须置于坚硬的基岩或土质上。

对于已有梯田，需要整修的原有梯田坎10%，设计断面以原有高差为准，为了计算方便，以项目区需整修田坎平均
高度1.5m为准进行计算，断面设计与坡改梯田坎断面一致。

2、灌排工程（蓄水池、水窖）：

依据《雨水集蓄利用工程技术规范》（SL267-2001），考虑到集流效率，结合项目区实际情况，规划灌溉保证率为60% 。

规划项目区利用整理前后的混凝土水泥路面进行蓄水，依据非充分灌溉原理进行补充灌溉，经计算规划中集水窖按照间距约43m进行布设，共规划修建275座水窖，单座水窖的蓄水容积为50 m3，规划对8号片区进行集雨灌溉与提水灌溉相结合的灌溉方式，分多级提灌至项目区中部和上部，并在中部和上部分别修蓄水池，详见8号片区规划图。

由于项目区土层较薄，因而项目区管道采用地面架设的方式，部分地面采用地埋的方式，这对于管道的耐锈蚀和外刚度要求较高，因此本次规划选取镀锌钢管提水结合软管自流灌溉方式。

考虑项目区资源不丰富，可以通过路边沟进行排水，不另外进行排水设施的设置。

提灌站：

提灌站的建设主要为是保证对8号片区进行提水灌溉，提灌站为砖混结构，其具体结构及材料详见单体工程设计图。

蓄水池：

蓄水池的尺寸为4m×4m×3m,池壁边坡系数为1:0.20，总高为3.5m，高出地面1.5m，蓄水池铺土工膜防渗，在土工膜上修建浆砌石保护层，其具体结构及材料详见单体设计图。

水窖：

为了充分利用道路进行集雨蓄水，在道路一侧修建水窖，水窖的占地尺寸为13.6m×2.6m×2.5m，其具体结构及材料详见单体工程设计图。

①沉砂池：
沉砂池为2.4m×1.5m×1.4m的矩形混凝土水池，内壁为水泥抹面，其具体尺寸见单体图。

（4）护坡：

由于8号片区内部的废坑与坑边高差为8-10m，冲沟沟底与沟边高差为4-5m，为了保证坑壁与沟壁扔稳定性，对坑与沟边坡进行浆砌石护砌，考虑到当地冻土深度为0.85m，所以设计挡墙基础深1m。其具体结构及材料详见单体工程设计图。

3、电力工程：

（1）变压器的选型：

项目区配套电气工程主要为8号片区提水泵站设施服务，内容包括变压器设计及输电线设计。

目前，8号片区内有电力线路通过，提水泵站电力线可就近引入，经变压器降压为低压线路进入原泵房供电，因此电力工程设计主要在变压器型号选择上。根据《县城电网建设与改造技术导则》规定，低压线路供电半径不宜超过400m，结合规划提水泵站的位置，8-1号片区设计两个变压器，其中1号泵设计一台变压器；2号、3号泵站共用1台变压器。8-2号片区设计1台变压器，4号、5号泵站共用1台变压器

项目区提水泵站配套的变压器型号见下表：

变压器的选型表

	控制机井
	电动机额定功率P

（kW）
	变压器选配容量（kVA）
	变压器型号

	1号提泵站
	37
	48.75
	S11M-50/10kVA

	2号、3号提泵站
	26
	35.00
	S11M-50/10kVA

	4号、5号提泵站
	29.5
	39.38
	S11M-50/10kVA


注：变压器的选择是基于水泵的各参数上计算的，如实际中水泵的参数有变动，变压器的型号也相应变动。

（2）电力线及电杆的布设：

项目区高压线路为架空线路，导线采用钢芯铝绞线（LGJ）系列。线路架设均采用圆形水泥杆，间距50m，其导线型号选用LGJ-70，经量测，8-1号片区需架设265.71m，埋设电杆6根；8-2号片区需架设60.68m，埋设电杆2根。

低压线路包括两个方面，一是共用变压器时，向另外一座提灌泵输送电所用的导线，依据规划测量出长度（共396.27m），另一方面是连接变压器至与配电柜，每处按30m计（3个变压器，共90m），配电线总计90m。 则8-1号片区需低压导线187.25m，8-2号片区需低压导线299.02m。由于用电量比较小，导线截面按照低压配电设计规程规定的最小截面选用。低压输电线选择铝芯橡皮线，截面积为16mm2，导线型号为BLX-16。

电力线及电杆施工特性表

	类别
	长度（m）/数量（根）
	型号
	备注

	高压线
	326.39
	LGJ-70
	

	低压线
	486.27
	BLX-16
	

	电杆
	16
	12-10m
	高压线电杆用12m

低压线电杆用10m


4、道路工程：

为了方便农业生产与管理，有利于机械化耕作，项目区应有完善的道路系统，规划道路分田间道与生产路两级。由于项目区地势较陡，并且道路比较崎岖，砂石路面易被冲毁，为了确保田间道路能够长时间的使用，因此规划对现有田间道整修为混凝土路面，田间道路宽设计为3.5m，混凝土路面20cm，砂石垫层15cm，素土夯实20cm，路面坡降控制在15%以内，道路边坡1：1；另外，由于坡度较陡，为了方便当地村民下地作业，生产路需修建台阶式生产路，再者考虑到生产路的安全性和持久性，规划对生产路修建为浆砌块石路面，生产路宽度为1.5m，素土夯实20cm，部分坡度陡的地方以阶梯代替生产路。

田间道路施工特性表

	道路名称
	路面宽（m）
	高出地面（m）
	路基

材料
	路基厚(m)
	路面

材料
	路面厚（m）
	边坡

系数

	田间路
	3.5
	0.4
	砂砾料
	0．15
	混凝土
	0．2
	1：1

	生产路
	1.5
	0.3
	
	
	块石
	0．3
	1：1


5、农田防护林工程：

项目区防护林只设护路林，采用疏林结构，布置在新修田间道和部分原有田间路的一侧，每条林带种树1行，树种为侧柏，胸径为4cm，株距3m，树坑尺寸为0.5m×0.5×0.6m，共植树2142株。

防护林施工特性表

	树种
	树龄
	间距（m）
	树坑尺寸

长(m)×宽(m)
	树坑深度(m)
	备注

	侧柏
	1
	3
	0.5×0.5
	0.6
	


六、施工管理：

该项目的实施应严格执行工程建设的“五制”，即工程建设的项目法人责任制，工程建设的招投标制和工程建设的监理制。建设单位应委托相应的建筑工程招标管理办公室和建筑工程监理公司，分别对该项目组织开展招投标工作和工程监理。

建设单位按有关规定进行资金管理，确保工程建设的顺利开展和资金的合理使用；监理单位应负责工程施工的全过程监理，严格执行监理规章和制度，把好质量关；施工单位必须严格按照施工程序，认真执行施工操作规程和工序施工技术要点，并组建一支工程质量自检队伍，共同把好质量关。

本项目按国土资源部颁《土地开发整理项目验收规程》TD/T1013-2000标准进行验收。

七、资料管理：

现场资料员必须保证各项工程资料的齐全，准确、及时。

每项工程都应有工程进行前、工程进行中、工程进行后的影像（如照片）资料。现场工作日志必须清楚、整齐，对每项工作的施工人员、材料使用及施工进度等情况都应有详细记载，同时对每天发生的有关工程上的问题及时上报，以便及时解决。

所有材料、设备的合格证书，厂家资质等文件，须经甲方、监理认可后存档。

需要做复试的建筑材料其试验单据应齐全，准确。

工程测量是一项较大的测量工作，必须保证测量准确，按规划规定保质保量完成，各地块、工序在资料里都应反映。

八、工程实施注意事项：

1、土地平整施工

土地平整好坏，直接影响后续施工的进程，本项目采用局部平整方式，根据地形和面积等特点将项目区划分多个土地平整单元区进行平整。在每个区以规划的地块单位进行平整，每个单元内部，追求土地平整的统一化，因此需要分片实施施工，按计划调配土方。土地平整后，田面规范，坡度自然，田块内土方尽量内部消化，在不符合设计高程情况下就近调配。

由于项目区坡度较大，坡面较窄，在梯田的施工中只能采用人工修筑梯田，机械辅助完成的方法。

受制于地形图高程点的精度，对项目区田块的划分以及采用坡度分区法计算的各田块土方量可能与实际存在一定差异，在实际施工过程中，应视实际地形地势，按照土地平整工程原则和工程建设标准对田块划分和设计高程作适当调整，以保证工程建设合理、经济和美观。

2、道路施工

项目区的道路设计田间路和生产路，其中田间路路面坡降控制在15%以内，生产路可按照项目区实际情况可大于150修建，在太陡的地方可修建成台阶。冲沟挡墙边的道路主要采用挡墙挖出的土方或田块平整推出的土方作为路基，采用机械压实方式碾压后铺设路面，田块间的生产路先修路基，压实后铺设路面。

3、管道施工

由于项目区土层较薄，管道的采用地面架设的方式，部分地面采用地埋的方式，这对于管道的耐锈蚀和外刚度要求较高，因此本次规划选取镀锌钢管为管道的材料，在架设钢管时应参照相关规范按设计图纸施工。

4、建筑物施工

项目区建筑物主要为泵房、水窖、蓄水池等，这类建筑物多为混凝土结构，因此在施工前，应对项目区进行详细的地质勘探，选择地质条件好的地方修建，确保蓄水池的稳定性，并且要注意材料的选择和保存，在施工中，要注意混凝土的配比和浇筑，施工后要注意养护。

具体施工要求可参照相应的施工和验收规范。

（1）施工前所需做的准备：实地考察建设工程现场，确定水、电路三通条件，工程控制高程网点和施工机构来源等；按照工程规划、标准和工程量、材料量、运输量做出施工组织物力、人力、运力、机械等项工作安排；工程资金安排及三材的准备。

（2）资金使用管理：土地开发整理项目资金属于土地开发整理专项资金，必须实行专户存储，专款专用，严格执行“先报后审再批用”的原则，把有限的资金按设计用到相应的项目上。审计部门对项目资金使用情况进行跟踪审计，规范资金正常运行，保障土地整理项目的实施。

九、现场安全措施：

1、防火：

因在山区林地且又是在干燥季节施工，史家营乡小煤矿较多，遍地是煤，如发生火灾很难治理，所以各施工片区必须有专职防火安全员。公司安全员负责全面的安全、教育和现场指导，使每个现场施工人员自觉提高安全防范意识，决不出现任何不安全因素。

2、责任事故和个人安全措施：

各施工组施工负责人，应时刻对自己工作中可能出现的人员伤亡事故或责任事故的工作环节有预先的防范措施。安全防范意识传达到每一位施工人员，大家再提出更合理办法，力求在事故出现之前，就得到解决。

十、文明施工：

每项工程施工结束必须做到活完场地清，不能有任何杂物、杂草等，或人为的天然的白色垃圾，按建筑物的场地要求去做。

