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一、拆除工程概况、特点及编制依据

（一）工程概况
1、工程名称：东莞市****中心小学拆除工程。

2、工程地址：东莞市****中心小学内。

3、建设单位：东莞市****中心小学。

4、施工单位：武汉****房屋拆迁有限公司东莞分公司。

5、监理单位：东莞市****建设工程咨询有限公司。

6、监督单位：东莞市安全监督总站/东莞市****区城建办安监组。

7、建筑规模：8幢/约 9677平方米。

8、结构形式：砖混结构、框架结构。

9、结构层数/建筑总高度：2、3、4、6层/6、9、12、18米。

10、计划工期：总工期60天。

（二）工程特点

1、工程特点

   本工程是学校内建筑物的拆除，工期短，因此施工前做好各项施工准备措施，编排好拆除顺序，安排机械及人员进场。在拆除前搭设好安全维护设施，尽量减少机械噪音和扬尘，避免影响附近居民的正常生活和交通安全。特别对古塔、古树木做好防护措施。

（三）编制依据

   为了保证拆除工程顺利进行，制定要拆除施工组织，编制主要依据如下：

1、《建筑拆除工程安全技术规范》JGJ147－2004

2、《建设工程安全生产管理条例》

3、《建筑施工安全检查标准》JGJ59－99

4、《建筑工程项目管理规范》GB/T50326－2001

5、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46－2005

6、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146－2004

7、《东莞市建（构）筑物拆除工程施工安全管理规定》
8、《东莞市建（构）筑物拆除工程施工工作指引》

二、拆除工程周边环境

1、拆除工程可能危及毗邻建（构）筑物的说明及对宝塔和古树木的防护

拟拆除建筑物东面是空地，东面对周边环境不会构成较大安全隐患；南、西、北面是道路，南、西、北面三侧做好相应的安全防护措施，并做好对宝塔和古树的保护措施。关于对宝塔的保护：1、用砂子填平宝塔池，用来稳固地基，2、做好防护架，再用模板封好，3、资福楼的北面搭设双排落地式脚手架，用来防护宝塔。周围设置安全警戒线，在大门口处设置不低于2.0米高的硬质封闭围挡。

关于对宝塔的保护：1、用砂子填平宝塔池，用来稳固地基，2、做好防护架，再用模板封好，3、资福楼的北面搭设双排落地式脚手架，用来防护宝塔。对受到威协的古榕树、鸡蛋花树等要特别注意保护。

2、周边环境平面示意图

该拆除工程的东面是空地，东面拆除施工作业条件较好，对周边不会产生安全隐患；南、西、北面三侧距离道路2米，南面（大门口位置）搭设双排落地式脚架，满挂密目式安全网，西、北面二侧搭设单排落地式脚架，满挂密目式安全网，并做好对宝塔和古树的保护措施。在整个拆除工程施工过程中，将采取封闭式施工管理，在南面（大门口位置）设置2.0米高的硬质封闭围挡，设置安全警戒线。

我公司根据甲方提供的拆迁图纸，精心组织、编制本次拆除工程的施工组织设计方案，确保本次拆除工程的施工安全。

详见“拟拆除工程周边环境示意平面图”

施工现场人员配备情况

1、施工现场人员配备 

针对本次拆除工程的特点和拆除工程周边环境的具体情况，我公司特别组织了一批有丰富现场经验的拆除队伍，对本工程进行拆除施工。成立本拆除工程项目经理部，配备项目经理（兼防火责任人）1名，施工主管1名，技术负责人1名，施工员1名，专职安全员1名，专业拆除人员8名。

详见“项目经理部工程技术人员汇总表”

拟投入本项目经理部主要工程技术人员汇总表

	序号
	姓名
	职称
	岗位
	联系电话

	1
	
	工程师
	项目经理
	

	2
	
	工程师
	施工主管
	

	3
	
	工程师
	技术负责
	

	4
	
	工程师
	施工员
	

	5
	
	助工
	安全员
	


2、项目经理部、安全管理组织机构框架图













3、施工现场作业人员配备情况具体如下表：

施工现场作业人员汇总表
	序号
	姓名
	性别
	年龄
	籍贯
	学历
	工种
	本岗位工龄
	岗位证书号

	1
	
	男
	29
	重庆
	初中
	炮机手
	4
	

	2
	
	男
	43
	重庆
	初中
	技术工
	8
	

	3
	
	男
	43
	重庆
	初中
	四类工
	5
	

	4
	
	男
	40
	重庆
	初中
	四类工
	6
	

	5
	
	男
	57
	重庆
	初中
	四类工
	10
	

	6
	
	男
	43
	重庆
	初中
	四类工
	6
	

	7
	
	男
	39
	重庆
	初中
	四类工
	10
	

	8
	
	男
	40
	重庆
	初中
	四类工
	10
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


拆除施工方案

（一）拆除施工作业程序

1、拆除施工准备

（1）在拆除施工前，先熟悉该拆除工程的有关图纸和资料；详细了解拆除工程涉及区域的地上、地下建筑及设施分布情况资料；

（2）组织现场施工人员踏勘现场，熟悉四周地形、周边环境、及毗邻建（构）筑物的具体情况，并做好记录；

（3）对拆除施工作业人员进行书面安全技术交底。使被交底作业人员全面了解该项技术作业的基本要求和安全操作规程，在安全技术交底文件上签字，并接受安全管理人员的监督检查；

（4）对拆除施工作业人员进行专门的安全作业培训，考试合格后方可上岗作业；

（5）为拆除施工作业人员办理相关手续，签定劳动合同，办理意外伤害保险；

（6）切断、迁移影响拆除工程安全施工的各种水、电管线，并确认全部切断后方可进场施工；

（7）对拆除建筑外侧临近的架空线路和电缆线路，及时与有关部门取得联系，采取防护措施；

（8）对拆除工程周围相邻的建（构）筑物，先采取相应的保护措施，必要时对其建筑物内的人员进行撤离，切实做好施工现场的防火等各项安全防护措施；

（9）在拆除施工作业中，发现不明物体，应停止施工，采取相应的应急措施，保护现场，及时向有关部门报告；

（10）安排好施工作业人员的临时生活等设施，并做好各项安全防火措施。

（11）拆除施工中为防止意外飞石对周围建（构）筑物、特别是周边行人造成损害，必须有针对性地进行防飞石安全防护。

2、拆除施工作业流程

（1）本次拆除工程施工遵循：从上至下、逐段拆除分段进行；先拆除非承重结构，后拆除承重结构；砖混结构的按楼板、次梁、主梁、砖墙的顺序进行拆除，框架结构的按楼板、次梁、主梁、砖墙、柱子的顺序进行拆除。

（2）其拆除的具体施工作业顺序：做好安全防护措施——切断水电管线——清除障碍物——从左至右拆除建筑物——清理旧建筑材料——清除废弃物渣———清理扫尾工作。

（二）拆除工程的施工方法

根据该拆除工程的具体情况和甲方工期要求，采用以机械为主人工为辅拆除的施工方案。四层的先用人工拆除三、四层，六层的先用人工拆除四、五、六层。在进行工程拆除前，由项目经理、安全员认真督促检查电源、水源的切断、迁移工作，以及安全阻隔、安全围挡搭设妥当，确认安全后方可施工。拆卸时，先拆除玻璃、门窗。

1、门窗拆除

   首先拆除门窗和部分建筑附着设施，为结构拆除做好准备，拆除后的门窗根据材质不同规格大小分别堆置，垂直运输用人工搬运，从室内楼梯为通道，严禁空中抛物，在外围拆除门窗时楼下必须有专人值班，以免闲人误入施工现场，引起安全事故。

2、主体结构拆除

 （1）主体结构由炮机直接拆除，（四层的先用人工拆除三、四层，六层的先用人工拆除四、五、六层）。砖混结构的拆除顺序：先打楼板砼    打次梁砼   打主梁砼    割除钢筋    清理砼渣    打砖墙    清理砖渣     逐层往下打。

框架结构的拆除顺序：先打楼板砼    打次梁砼   打主梁砼    割除钢筋    清理砼渣    打砖墙    清理砖渣    打柱    逐层往下打。

（2）进行拆除施工时，要从上至下、自左向右、逐段拆除分段进行（以每跨为一段）；先拆除非承重结构，再拆除承重结构。

（3）砖墙拆除时，拆除时不允许向外墙方向打，应向内面打，并注意打方向是否有其他人员。在拆墙到装车过程中场内接自来水龙头，由专人向操作场内洒水，以免粉尘飞扬，污染环境。

（4）在拆除施工过程中，派专人负责监测被拆除建筑物的结构状态，并做好记录。当发现有不稳定状态的趋势时，立即停止作业，及时采取有效措施，消除安全隐患。

3、清理及外运

   所有拆除物、建筑垃圾、砼碴土等要及时堆集运输；运输采用机械装车，自卸载重汽车运输。汽车进场运输时，应保持道路的整洁，设专人管理，车辆停放在指定的地点，不影响过往车辆正常通行。在拆除和运输时要保持周边的清洁，如发现道路上有废渣掉落，应及时清理、清扫。

（三）拆除施工的要求

1、高处施工

（1）进入施工现场必须戴安全帽。安全帽的制作与使用应符合国家现行标准《安全帽》 （GB2811）的有关规定。
（2）悬空高处作业人员应挂牢安全带，安全带的选用与佩戴应符合国家现行标准《安全带》（GB6095）的有关规定。
（3）拆除施工过程中，应采用密目式安全网对建筑物进行封闭（或采取临边防护措施）；对垃圾运输出入口处的上方应搭设防护棚。

（4）高处作业的人员应按规定定期进行健康体检。
（5）高处拆除作业人员必须站在稳固的结构部位上，当不能满足时，应搭设工作平台。
（6）高处作业时楼板上不得多人聚集，也不得在楼板上堆放材料和被拆除的建筑构配件。
（7）高处作业拆除顺序应按要求从上至下逐层进行，不得立体交叉作业。当只拆除某一部分时，应保持未拆除部分的稳定，必要时先对未拆除部分进行加固后再拆除。

（9）高处拆除中每班作业休息前，应拆除至结构的稳定部位。

（10）毗邻民居的拆除工程应采用人工拆除法，减少震动、噪音，确保毗邻建筑安全。

2、脚手架施工

（1）为确保拆除工程的安全性，对毗邻建（构）筑物及临近道路周围搭设落地式脚手架，挂好密目安全网，并采用人工搭拆方法。

（2）脚手架立杆底端之上100～300mm处一律设置纵向和横向扫地杆，并与立杆连接牢固。

（3）基地要坚固确保立杆基础的稳定性、平整度，立杆与立杆的距离为1.4米。保证立杆每10延长米基础平整、设扫地杆。

（4）架体和建筑物采用钢管联结，垂直按层高3米联结，水平按6米联接。

（5）每个平面沿建筑物高度连续设剪刀撑，角度为45—60度之间。

（6）脚手板应使用竹串片，宽度不小于50mm的竹片，拼接螺拴间距不得大于600mm，螺拴孔径与螺拴应紧密配合；

（7）杆件搭接钢管采用扣件。

（8）脚手架安全施工操作规程：

8.1 操作人员必须经专业训练，考核合格后发给操作证，持证上岗操作。

8.2 钢管有严重锈蚀、弯曲、压扁或裂纹的不得使用，扣件有脆裂、变形、滑丝的禁止使用。

8.3 脚手架的绑扎材料应采用8#镀锌铁丝或塑料蔑，其抗拉强度应达到规范要求。

8.4 脚手架两端、转角处以及每隔6-7根立杆应设剪刀撑，与地面的夹角不得大于60度，架子高度在7米以上，必须每高4米，水平每隔7米同建筑物牢固点拉接，做到有拉有顶，拉顶同步,拉点应牢固固定在立杆上.

8.5 斜道的铺设宽度不得小于1.2米，坡度不得大于1：3，防滑间距不得大于30cm，临边要做防护等。

8.6 脚手架的外侧、斜道和平台，必须绑1.2米高的防护栏杆和钉20 cm高的挡脚手板，并满挂安全防护密目网。

8.7 拆除脚手架必须正确使用安全带。拆除脚手架时，必须有专人看管，周围应设围栏或警戒标志，非工作人员不得入内。拆除连墙点前应先进行检查，采取加固措施后，按顺序由上而下，一步一清，不准上下同时交叉作业。

8.8 拆除脚手架大横杆、剪刀撑，应先拆两头扣件，由中间操作人往下顺杆子。

8.9 拆下的脚手杆、脚手板、钢管、扣件、钢丝绳等材料，严禁往下抛掷。

3、其它作业施工

（1）临边作业

1在拆除墙体后框架结构各层楼板周边必须设置防护栏杆。

1.2 水平作面防护栏杆高度应为1.2米，坡度大于1:2的屋面周边栏杆应高1.5米，应能经受1000N外力。防护栏杆应用安全网封闭，或在栏杆底部设置高度不低于180mm的挡脚板。

（2）洞口作业

2.1 在孔与洞口边的高处作业必须设置防护设施。

2.2 较小的洞口，应采用坚实的盖板盖严，盖板应能防止移动，较大的洞口除应在洞口采用安全网或盖板封严外，还应在洞口四周设置防护栏杆。

2.3 墙面处的竖向洞口（如电梯井口、管道井口），除应在井口处设防栏杆或固定门外，井道内应每隔10M设一道平网。

（3）攀登作业

3.1 用于登高和攀登的设施根据现场具体情况事先确定，攀登用具必须牢固可靠。

3.2 梯子不得垫高使用。梯脚底部应坚实并应有防滑措施，上端应有固定措施。拆梯使用时，应有可靠的拉撑措施。

3.3 作业人员应从规定的通道上下，不得任意利用其他施工设备进行攀登。

（4）悬空作业

4.1 在周边临空状态下进行高处作业时应有牢固的立足处（如搭设脚手架或作业平台），并视作业条件设置防护栏、张挂安全网、佩带安全带等安全措施。

4.2 悬空进行拆除门、窗作业时，严禁站在拦板上作业，且必须挂牢安全带，并将安全带拴牢在上方可靠物上。

（5）用电作业

5.1 建筑拆除过程中，需要照明和电动机械时，必须另设专用配电线路，严禁使用被拆除建筑中的电气线路。

5.2 按照《施工现场临时用电技术措施规范》规定，做好安全用电工作。

（四）拆除施工时间安排

本拆除工程的总工期为60日历天，拆除施工作业时间按排为上午7：00-12：00；下午14：00-19：00；搭设安全排架及封闭围挡4天；主体结构机械进行拆除作业及余渣清运50天；旧建筑材料清理及清理扫尾工作6天。

安全保证体系和安全技术措施

（一）安全保证体系
根据国家有关安全生产的法律、法规和建筑拆除工程安全技术规范要求，建立以项目经理为安全生产负全面领导责任的制度。
1、落实各项安全管理制度

（1）安全生产责任制：认真执行抓生产必须抓安全的原则。现场设立以项目经理为安全生产第一责任者的安全小组，负直接领导责任，全面负责该工程的组织、技术、安全的指导监督工作；实行24小时值班制，项目安全检查员、班组兼职安全员、生产班组长和施工作业人员要认真执行《安全管理》标准规定，履行职责。

（2）现场做好安全生产的宣传工作，在施工现场入口处，竖立醒目的大幅安全标语牌，安全生产“十不准”规定牌，并在施工现场设置各种安全标识和安全警示标志牌，引起施工作业人员重视。

（3）工地每个星期召开安全会议，进行安全教育；班组开班前会，做好班前安全技术交底；在施工过程中定期和不定期的安全检查。对重点防护部位进行不定期抽检。

（4）对施工作业人员制定书面安全技术交底，并履行签字手续。

（5）建立安全教育体制，对班组及进入场地的工人，定期开展安全教育活动。

（6）重点抓紧好高空坠落、飞石、物体打击、触电、机具伤害事故的安全防护工作，开展安全生产达标活动。

6.1 防止高空坠落：坚持使用好安全“三宝”，高处作业层做到全封闭，对“四口”作好防护工作，对架子建立验收制度，六级以上大风禁止高空业作业，登高作业前严禁饮酒，不准穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场。

6.2防止飞石：在拆除的建（构）筑物四周搭设好排架，并挂好密目式安全网。

6.3 防物打击：进入施工现场必须戴好安全帽；严禁立体交叉作业；通道必须设隔离防护木棚；高空作业的材料堆放要平稳可靠，使用完工具随时装入袋内，不乱抛掷工具、材料、防止坠落伤人，外排棚架设的操作平台材料堆放不超过200kg／㎡。

6.4 防触电：按照《施工现场临时用电技术措施规范》规定，做好安全用电工作，电气线路按照规定架设，采用三相五线制，并加装触电保护器，做到一机一闸，电线不能乱挂在金属架上，电工执行区域岗位责任制，挂牌上岗。

6.5 防机具伤害：各种机具设备要专人专机，安全装置要齐全、有效，灵敏可靠；经常检查大锤的安装情况，防止“飞锤”伤人；特种作业人员要持证上岗。

6.6施工现场设泡沫灭火器。大型机电设备设置干粉灭火器。

2、切实做好各种安全防护措施

（1）拆除工程施工现场必须实行封闭施工。采取人工和机械拆除时，必须设置双排脚手架和挂满密目式安全网，在临街和人流密集地段、场所附近施工时，还应做好专项安全防护措施，确保安全。拆除工程使用的脚手架、安全网，必须由专业人员按施工方案搭设，并施工单位安全技术部门和监理公司验收合格后方可使用。水平作业时，操作人员应保持安全距离。

（2）安全防护设施验收时，应按类别逐项查验，并有验收记录。拆除过程中，施工现场临时用电必须按照《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）R的有关规定执行。现场照明不得使用拆除建筑物中的配电线，应另外设置配电线。

（3）作业人员必须配备相应的劳动保护物品，并正确使用。在进行拆除工作时， 作业人员应佩戴安全帽、手套、安全鞋等个人防护用品，为防止碎石、灰尘及切割螺钉等，操作时应佩戴护目镜。拆除轻型结构屋面工程时，严禁施工人员直接踩踏在轻型结构板上进行作业，必须使用移动板梯，板梯上端必须挂牢，防止高处坠落。

（4）施工单位必须按照拆除工程安全施工组织设计或安全专项施工方案，在拆除施工现场划定危险区域，并设置警戒线和相关的安全标志，应派专人监管。

（5）施工单位必须落实防火安全责任制，建立消防组织，明确责任人，负责施工现场的日常防火安全管理工作。施工现场设置的消防车道宽度应不小于3.5M，消防水源是指现场消防栓控制范围不宜大于50M。配备足够的灭火器材（即每个设置点的灭火器数量2~5具为宜）。（二）安全技术措施

1、项目经理对拆除工程的安全生产负全面领导责任。项目经理按相关规定设置专职安全员，检查落实各项安全技术措施。

2、根据拆除工程施工现场作业环境，制定生产安全事故应急救援预案；制定相应的消防安全措施。施工现场设置消防车通道，保证充足的消防水源，配备足够的灭火器材。

3、拆除工程施工区域设置硬质封闭围挡及醒目警示标志，围挡高度不应低于2.0M，非施工人员不得进入施工区。当临街的被拆除建筑与交通道路的安全距离不能满足要求时，必须采取相应的安全隔离措施，必要时对毗邻建筑物内的人员进行撤离安置。

4、拆除施工严禁立体交叉作业；作业人员使用手持机具时，严禁超负荷或带故障运转；楼层内的施工垃圾，采取用封闭的垃圾道或垃圾袋运下，不得向下抛掷。

5、对拆除施工作业人员进行书面安全技术交底。使被交底作业人员全面了解该项技术作业的基本要求和安全操作规程，在安全技术交底文件上签字，并接受安全管理人员的监督检查；

6、对拆除施工作业人员进行专门的安全作业培训，考试合格后方可上岗作业；为拆除施工作业人员办理相关手续，签订劳动合同，购买意外伤害保险；

7、拆除施工时过程中，现场管理人员必须到场，加强对施工过程的安全管理工作，发现安全隐患及时消除。每天施工前必须进行安全检查并做好记录。

8、当日拆除施工结束后，所有机械准备远离被拆除建筑。施工期间的临时设施，应与被拆除建筑保持安全距离。

9、拆除工程严禁夜间施工，当遇有暴雨、大风、大雾等恶劣天气状况时，必须停止施工作业，组织作业人员安全撤离，并及时做好相应的安全防护措施，确保施工现场及周边环境安全。

10、防止拆除工程突然倒塌的措施。

（1）拆除施工时应从上至下、逐段拆除分段进行；应先拆除非承重结构，再拆除承重结构。

（2）施工中必须有专人负责监测被拆除建筑的结构状态，做好记录。当发现有不稳定状态的趋势时，必须先将保留部分加固，再进行分离拆除。

（3）拆除施工时，应按照施工组织设计选定的机械设备及吊装方案进行施工严禁超载作业或任意扩大使用范围。供机械设备使用的越快越好必须保证足够的承载力。作业中机械不得同时回转、行走。

（4）在拆除悬挑构件时，先采取有效的下落控制措施，方可切断两端的支撑。

11、建立健全安全技术资料档案。包括以下内容：

（1）拆除工程施工合同及安全管理协议书；

（2）拆除工程施工组织设计或施工方案；

（3）安全技术交底文件；

（4）脚手架及其它安全防护设施检查验收记录；

（5）劳务用工合同及安全管理协议书；

（6）机械租赁合同及安全管理协议书；

（7）拆除工程施工现场每天的安全检查记录；

（8）工伤事故档案；

12、在拆除施工作业过程中，如发现文物、爆炸物、以及不明电线（缆）、管道等应停止施工，采取必要的应急措施，经处理后方可继续施工。当发生有害气体或液体外溢、爆炸、淹埋和坍塌等险情或人员伤亡事故时，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护好事故现场，并及时向有关部门报告。事故报告包括以下内容：

（1）事故发生的时间，地点，工程名称，建设、施工、监理单位的名称；

（2）事故发生的简要经过，伤亡人数和直接经济损失的初步估计；

（3）事故发生的原因的初步判断；

（4）事故发生后采取的措施及事故控制情况；

堆放、输送、清除废弃物的措施

（一）旧建筑材料、废弃物的堆放

1、拆除下来的各种旧建筑材料、废弃物应及时清理，分类堆放在指定场所，严禁向下抛掷，乱堆放；

2、施工现场的垃圾及时清理，运输至指定地点，做到随时拆除随时清理，保证施工期间现场整洁。

3、施工任务完成退场时，保证按要求彻底清除临时设施，做到工完场清。 

（二）旧建筑材料、废弃物的输送和清除

1、运输方案

（1）垂直运输

1.1楼层内的施工垃圾、旧建筑材料、废弃物，均采取用封闭的垃圾道或垃圾袋运下，不得向下抛掷；

（2）平行运输
2.1 拆除工程所产生的垃圾、旧建筑材料、废弃物均用人力推车或汽车，搬运至指定场所堆放。

（3）场外运输
3.1 本拆除工程配备五辆自卸汽车，专门用于本拆除工程所产生的垃圾、废弃物场外运输使用，将垃圾及时运出场外。

3.2 按相关规定要求，合理选择清运拆除工程产生的垃圾、废弃物的作业时间安排。

3.3 清运的垃圾、废弃物应封闭或覆盖，车辆出施工现场时必须清洗干净。

文明施工措施

1、拆除工程施工区域设置硬质封闭围挡及醒目警示标志，围挡高度不应低于2.0M，非施工人员不得进入施工区。当临街的被拆除建筑与交通道路的安全距离不能满足要求时，必须采取相应的安全防护、隔离措施。
2、施工单位必须在施工现场适当位置设立下列标牌：
（1）工程概况牌《标明拆除工程的名称、建设单位、监理单位、总监理工程师、项目经理、开（完）工日期、施工安全监督机构、监督电话》；
（2）安全生产牌；
（3）文明施工牌；

（4）安全警示标志牌；

3、施工单位必须按照拆除工程安全施工组织设计或安全专项施工方案，在拆除施工现场划定危险区域，并设置警戒线和相关的安全标志，应派专人监管。拆除工程有可能影响公共安全和周围居民的正常生活的情况时，应在施工前做好宣传解释工作，求得理解和谅解。并采取可靠的安全防护措施，确保设施和人员的安全。

4、拆除施工时，要采取多种防止扬尘和降低噪声的措施。适时的洒水降尘，保护好周围环境。

5、清运废弃物的作业时间和使用车辆应符合有关规定。清运的废弃物应封闭或覆盖，车辆出场时应清洗干净。

6、拆除施工的废弃物应及时清理，放置在安全的场所，严禁在楼板上超载堆放。楼层内的废弃物，采用封闭的垃圾道或垃圾袋运下，不得随意向下抛掷。

7、采用人工或机械拆除建（构）筑物时，按从上至下、逐层分段进行，先拆除非承重结构，再拆除承重结构，不得交叉进行。对只进行部分拆除的建筑，先将保留部分加固，再进行分离拆除，防止倒塌。

8、施工现场应当建立健全防火安全责任制和动火管理制度。需要动火的，必须履行动火审批手续。动火作业时应配备专人监护，作业后必须确认无火源危险后方可离开。当遇有易燃、可燃物时，严禁明火作业。

9、对地下各类管线，施工单位应在地面上设有明显标识。对水、电、气的检查井、污水井应采取相应的保护措施。

10、对于拆除生产、使用、储存危险物品场所，物料、器材、设备，不要混杂在与一般物料存放，应放置到安全场所，或采取清洗措施，或安全销毁。

11、减少对环境影响的措施：

（1）施工现场的垃圾及时清除运输至指定地点，做到随时拆除随时清理，保持施工期间现场整洁；施工任务完成后退场时彻底清除临时设施，做到工完场清，创文明施工、文明工地、文明企业。

（2）严格执行有关噪音管理规定，对于噪音大的设备要安装吸音减振设施，以减少噪音，使噪音控制在规定的范畴内，在机械选型上要选择对环境污染小的机械，禁止晚上6点后的拆除工作。

（3）在施工期间，尘土飞扬，造成污染，应及时洒水处理。

设备机具汇总表
（一）施工设备机具

根据该拆除工程的实际需要，保证满足拆除工程施工工期的要求，现配备施工设备机具见下表：

施工设备机具配备一览表

	序号
	名称
	规格型号
	使用年限
	生产厂商
	单位
	数量

	1
	大型液压炮机
	400
	5
	
	台
	2

	2
	风割机
	
	3
	
	台
	4

	3
	铁锤
	
	2
	
	把
	30

	4
	大型自卸汽车
	
	5
	
	辆
	4


设备、机具操作规程

（一）设备、机具使用的安全技术强制性要求
1、操作人员应体检合格，无妨碍作业的疾病和生理缺陷，并应经过专业培训，考核合格取得建设行政主管部门颁发的操作证或公安部门颁发的机动车驾驶执照后，方可持证上岗。学员应在专人指导下进行工作。

2、在工作中操作人员和配合作业人员必须按规定穿戴劳动保护用品，长发应束紧不得外露，高处作业时必须系安全带。

3、机械必须按照出厂使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件，正确操作，合理使用，严禁超载作业或任意扩大使用范围。

4、机械上的各种安全防护装置及监测、指示、仪表、报警等自动报警、信号装置应完好齐全，有缺损时应及时修复。安全防护装置不完整或已失效的机械不得使用。

5、变配电所、乙炔站、氧气站、空气压缩机房、发电机房、锅炉房等易于发生危险和场所，应在危险区域界限处，设置围栅和警告标志，非工作人员未经批准不得入内。挖掘机、起重机、炮机等重要作业区，应设立警告标志及采取现场安全措施。

6、在产生对人体有害气体、液体、尘埃、渣滓、放射性射线、振动、噪音等场所施工时，必须配置相应的安全保护设备和三废处理装置；在遂道、沉井基础施工中，必须采取相应措施，使有害物限制在规定的限度内。

（二）气焊工安全技术操作规程
1、气焊、气割操作人员属特殊工种人员，须经主管部门培训、考核、掌握操作技能和有关安全知识，发给操作证件，持证上岗作业。未经培训、考核合格者，不准上岗作业。焊接压力容器和管道，须持有压力容器焊接操作上岗证。
2、施工现场焊、割作业须执行“施工现场动火作业审批制度”，要确实做到用火有措施、灭火有准备。施焊时有专人看火，施焊完毕后要留有充分时间观察，确认无复燃的危险后，方可离去。
3、焊补储存过易燃、可燃或有毒物品的容器和管道，应遵守置换动火的有关规定。
4、焊补带压力的易燃、可燃或有毒物品的容器和管道，应遵守带压不置换动火的有关规定。
5、瓶阀及其它附件以及焊割工具上严禁染油脂，手、手套和工具上沾染油污时不要操作气瓶，瓶阀出气管端要加帽盖，并拧上瓶帽，开启阀时应缓慢开启，开阀时不准用钢板手等工具敲击瓶阀，心防发生火花。

6、气瓶不要放在烈日下爆晒，不要靠近热源，距明火10米以外。
7、每种气瓶都要有专用的减压器，瓶阀或减压器泄露时不能继续使用，气瓶使用到最后时应留有余气，以防混入其它气体或杂质。
8、严禁用高压纯氧吹扫、疏通可燃气胶管，必须疏通时应采用压缩空气，空气压力不得大于0.3MPa。

9、不得手持连接胶管的焊枪爬梯登高。
10、工作中如需调整可燃气体或氧气的压力时，必须先将焊、割炬的进气阀门全部关闭，待调整后再重新点火使用，禁止带火焰调整，防止因气源压力与流速的波动引起回火事故。

（三）动力与电气装置设备机具

1、严禁利用大地作工作零线，不得借用机械本身金属结构作工作零线。

2、电气设备的每个保护接地或保护接零点必须用单独的接地（零）线与接地干线（或保护零线）相连接。严禁在一个接地（零）线中串几个接地（零）点。

3、严禁带电作业或采用预约停送电时间的方式进行电气检修。检修前必须先切断电源并在电源开关上挂“禁止合闸，有人工作”的警告牌。警告牌的挂、取应有专人负责。

4、发生人身触电时，应立即切断电源，然后方可对触电者作紧急救护。严禁在未切断电源之前与触电者直接接触。

5、各种电源导线严禁直接绑扎在金属架上。

6、配电箱电力容量在15KW以上的电源开关严禁采用瓷底胶木刀型开关。4.5KW以上电动机不得用刀型开关直接启动。各种刀型开关应采用静触头接电源，动触头接载荷，严禁倒接线。

（四）土石方机械

1、作业前，应查明施工场地明、暗设置物（电线、地下电缆、管道、坑道等）的地点及走向，并采用明显记号表示。严禁在离电缆1米距离以内作业。

2、机械运行中，严禁接触转动部位和进行检修。在修理（焊、铆等）工作装置时，应使其降到最低位置，并应在悬空部位垫上垫木。

3、配合机械作业的各类作业人员，应在机械回转半径以外工作。当必须在回转半径以内工作时，应停上机械回转并制动好后，方可作业。

 4、在行驶或作业中，除驾驶室外，挖掘装载机任何地方均严禁乘坐或站立人员。

（五）水平和垂直运输机械

1、在地道上停放时，下坡停放应挂上倒档，上坡停放应挂上一档，并应使用三角木楔等塞紧轮胎。

2、不得人货混装。因工作需要搭人时，人不得在货物之间或货物与前车厢板间隙内，严禁攀爬或坐卧在货物上面。

3、运载易燃、有毒、强腐蚀等危险品时，其装载、包装、遮盖必须符合有关的安全规定，并应备有性能良好、有效期内和灭火器。途中停放应避开火源、火种、居民区、建筑群等，炎热季节应选择阴凉处停放。装卸时严禁火种。除必要的行车人员外，不得搭乘其它人员。严禁混装备用燃油。

、配合挖掘机械装料时，自卸汽车就位后应拉紧手制动器，在铲斗需要越过驾驶室时，驾驶室内严禁有人。

5、卸料后，应及时使车厢复位，方可起步，不得在倾斜情况下行驶。严禁在车厢内载人。

本施工组织设计（方案）在实施过程中，将根据施工现场的具体情况和施工进度要求做必要的调整、补充和修改。

武汉****房屋拆迁有限公司东莞分公司（公章）
项目经理：                   
日    期：   2007-11-16             
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