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第1章 方案编制依据

1、本工程基坑配筋剖面设计图；


2、国家及行业颁布的施工规范及规程；

3、《建筑支护工程技术规范》（GB50330—2002）；

4、甲方提供的部份资料及相关设计图示；

第二章  工程概况

一、工程概述

详见本工程设计说明及平面、剖面图。

第三章   土方开挖的设计方案

一、施工准备                                                                                                                 

1、甲方与建委等主管部门联系，办好开工报告等审批手续。

2、联系城管等部门，取得渣土消纳及运输线路等手续。

3、进行现场的土方施工机械的准备工作，保证车辆的充足和土方开挖的效率。

4、根据设计图示及现场实际情况，其他地下现状管线未确定，并先挖探坑，场地周围的其他电缆、管线施工前要进一步探明实际位置和埋深。

5、根据现场实际情况，场地无法进入机械及材料，需请贵公司重新修路。

6、由于现状原墙拆除，距广告牌基坑中向南4米，由西向东搭设200米铁围挡。

7、根据现场勘查，施工现场有其它管线及直埋电缆，须全线使用人工挖探坑，每6米一个，规格：6米×1.6米×1.2米×25个。

8、根据现场情况，施工场地不平整，需使用机械平整场地，余土部份全部倒运500米处。

9、根据开槽底高程计算出，上口开挖线广告牌基坑为6米×4.0米；广告牌基墩共计25个，距西侧现状广告牌3米计算，由西向东每6米一个基墩。

10、严格执行总公司的各项生产制度和本工程总施工组织上的有关规定，遵守当地的乡规民俗，各工序详见安全交底记录。
二、施工顺序及技术要求：

1、土方开挖顺序：

（1）使用人工配合机械开挖土方，广告牌基坑由西向东开挖，每3-4个基坑开挖为一段，以此类推。

（2）测量放线：
　　根据广告牌基坑的内侧宽度为2.0m，确保足够施工位置，每广告牌基墩放出开挖边线，用石灰粉画出边线。基底放线每边增加60cm宽度的工作面。
　　（3）机械开挖：
　　a、 按照放好的边线开挖，基坑四周土保持1：0.4坡度，底层土保证不被扰动，开挖出来的土方堆放在旁边，与基坑两侧保持1m的距离。
　　b、 做好排水措施，在原有雨水口处设沙井。
　　（4）人工挖除、整平：
　　机械开挖时，预留10cm左右的高长，再用人工开挖至设计沟底标高，并整平，铲掉表层松散土方，如有超挖用石砂垫层找平并夯实。
　　（５）复测放线：
将沟底垫层边桩、中桩高程放出，通知监理工程师现场检查合格后，再进行下一道工序。
2、技术要求：

（1）浇灌C10砼垫层：
　　a、基坑经检测合格，并经驻地监理工程师和试验监理工程师认可后可进行砼垫层的施工；

　　b、基础采用C25商混，保证各材料均符合配合比的用量，保证符合配全比的塌落度（坍落度为50～70mm），保证搅拌时间符合规范要求；
　　c、砼的运输，采用灌车运输，运输距离在1公里内，保证运输过程中不漓淅，不泌水；
　　d、砼自由下落的高度不大于1.5m，否则采用导管等方法降低自由倾落高度，以防止砼产生离析；
　　e、施工商混基础时，要注意控制宽度、厚度；砼厚度如不超过15cm，振捣时如可以只用平板式振动器进行振捣；否则还需先用插入式振动棒，振捣间距不大于30cm，采用梅花式插点。振动棒拔出时要缓慢拔出，振捣时间每点不少于30S，并且要求振捣至无较大气泡冒出为止。平板式振动器必须纵向、横向各拖动两次以上，拖动振动器时必须缓慢拖动，振捣至表面泛浆，无较大气泡冒出才算振捣合格；
　　f、振捣完成后，用铝合金把砼表面刮平，待砼初凝后在管节两侧拉毛，以利管节两侧砼施工时粘接牢固。

　　h、回填土：所有填土都应夯实或碾压，在基墩四侧应对称填筑，分层厚度控制在25 cm内，全部压实度要求90%以上。

三、施工部署

①土方开挖形式 “     ”人工机械开挖。施工完第一层-1米以后挖土时应注意基坑破度，基坑四侧有松土部份需急时消除。

②最后一步开挖土方至基底（严格控制标高，防止超挖）。

四、安全防护措施

1、土方开挖过程中设专人负责，统一指挥，严禁随意乱挖。

2、夜间施工要有足够照明，在运土道路、出入口、交叉口处设置散光灯和警示灯，专人负责，统一指挥。

3、基坑周边2m内不允许堆放材料和重物，周边设一道护身栏杆，其高度不小于1.2米，设扫地杆，立杆间距为3m，600㎜间距设水平杆并刷红、白油漆，每坑长度为30㎝，立杆与水平连接牢固，满挂安全网，用绳系牢。

4、向基坑内运送材料或行人必须按要求设置马道，严禁由槽边往下抛掷材料。马道必须采取封闭措施。

5、人工交叉作业时，前缘距工作面边缘至少应保持1m的安全距离。

6、严格按要求放坡，测量人员随时注意边坡变动情况，如发现裂纹或坍塌及时汇报。

五、广告牌基坑施工组织安排

1、 广告牌基坑施工管理组织机构图

组织机构图


2、 广告牌基础工期进度控制计划。

　　广告牌基础原则上不占直线工期，全线工期计划45天完工，在地下土质好水电正常情况下工期为40天（不含收尾工程），作业人员数量和施工机具数量可根据工程进度和工期要求进行调整。
3、 广告牌基墩施工工艺流程图


4、主要施工机具计划表

	序号
	机具名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	挖土机
	350
	台
	2
	

	2
	破碎机
	200
	台
	1
	

	3
	电木据
	
	台
	1
	

	4
	砂浆搅拌机
	
	台
	1
	

	6
	铲车
	
	辆
	2
	

	7
	切 割 机
	
	台
	2
	

	8
	切 断 机
	GQ40
	台
	1
	

	9
	电 焊 机
	
	台
	4
	

	10
	运输车辆
	
	台
	1
	

	11
	电 缆 线
	
	米
	1000
	

	12
	安全防护
	
	
	若干
	

	13
	零星器材
	
	
	若干
	


5、施工准备工作计划

5.1、技术、人员准备

（1）熟悉基坑周环境，其中包括：影响范围内建（构）筑物的状况；基坑周边各类地下设施（管线、管道）的分布状况；场地周围和邻近地区地表水汇流、排泻情况及地下水管渗漏情况。

（2）组织现场施工技术人员掌握施工方案，明确质量标准、工艺流

程和安全要求 。编制工序作业指导书，并做好技术交底。

（3）施工技术人员和作业人员计划：

工程负责人：2人

技术负责人：2人

工  程  师：1人

作 业 人 员：35人

（4）作业人员要经过培训，掌握施工技术要点和基本技能，重要工序由熟练作业人员承担。

5.2  生产准备

（1）施工用电：甲方应保证施工用电量，基坑周边分设2-4个主控配电箱，开关容量不低于100A。施工单位根据需要设置分控配电箱。

（2）施工用水：甲方提供的水源要满足施工及消防要求。施工用水对水压有要求，基坑周围应设多个供水点，供水半径不小于50m。

（3）现场搭设临时设施：宿舍不得小于20m2，材料存放区不得小于50m2。

（4）布置原料堆放场地，加工场地，组织工程用料。

（5）安装及调料机械设备。

（6）按所需材料规格和要求及时提出材料计划，并确定材料来源、组织材料进场。

六、质量保证措施

1、主要技术措施

施工前做好各工序技术交底工作，并认真落实执行情况。建立质量安全保证体系，按照建设部批准的《建筑边坡工程技术规范》及我

公司制定的施工岗位责任制执行，明确具体标准要求和作业人员责任，分级负责。

a.变更：按照施工方案进行施工，如有变更，必须经现场技术负责人认可。

b.基坑土方开挖：

基坑必须严格按照先支护后开挖的原则进行。施工时要严格控制超挖深度。由于设计时是按一定的超挖深度进行计算，如实际施工中超挖过大，必然破坏设计的模式，造成事故。本工程要求超挖深度控制在0.02m以内。

分步开挖，第一步土体开挖深度为0.50m，确定工字钢固定位置后，在下挖至沟底，如遇开挖后土质较差，则土体的开挖深度要作一定程度的减小。土方开挖时须满足有工作面，以保证土方开挖后边坡及时得到支护的正常施工。

c.土方开挖后，对边坡及时进行支护，在遇到有特殊情况时，由现场技术负责人及时对施工方案作相应调整，以保证施工后边坡的安全。

d.修坡：基坑边土体开挖时，控制放坡系数，放坡总量控制在放坡范围以内，不得影响结构施工。

e.遇有地下管线及地下构（建）筑物的区域，必须探明埋设深度及范围。

f.坚持物资材料采购检验制度。进场材料要进行抽样检查，凡不符合规范、无合格证和试验单及合格材料、设备不得使用。按规定对材料、试件、试块进行检验和试验。

七、说明

a.开挖时根据现场情况和实际地质条件对施工方案可进行合理调整。

b.施工期间应重视防排水问题，由于雨季施工期间现场备用4台4寸水泵长期24小时排放在在基坑内，电力基坑桩支护后周边范围内不得堆放重物。

第5章 施工现场管理

一、施工现场管理机构网络图


二、施工管理

实行分工负责制，在项目经理部的统一管理下，技术、质检、安

全、材料各部门对工程质量、进度和安全负责，直接管理各作业班和每道工序。

三、现场文明施工要求

1、材料堆放整齐，不同规格的材料分开堆放，界限清楚。

2、施工机械放置合理、有序。

3、施工区同生活区须隔离。划分责任区，分片包干到人。

4、及时清理现场内的杂物，不得乱堆乱放，不得随地便溺。

5、作好对操作工的教育，施工现场夜间噪声控制在允许范围之内，强噪声施工尽量安排在白天进行。

四、安全防护要求

1、对施工人员要做好安全培训和交底，严格执行安全操作规程，杜绝事故发生。

2、基坑周围要设护栏，土方开挖过程中要控制基坑边线的防护，防止坠落伤人，基坑边不得堆积重物、材料，控制挖土及运土机械设备的作业范围，保证安全施工。

3、非机电人员或司机严禁擅自动用机电设备和车辆。

4、机械设备要专人管理，定期检修，不得带故障运行。

5、配电线路按规定架设，配电箱要安装合理，符合规定。

6、各类电器设备必须带保护装置，防止漏电、触电事故。

五、消防要求

1、完善消防组织，指定专人负责，配备义务消防员。

2、健全消防制度，落实防火岗位责任制。

4、严格用火制度，现场使用明火必须申请并填写动火证。

5、施工现场禁止吸烟。

6、新工人进场要进行防火教育，重点工作设消防保卫人员。

六、保卫要求

1、健全治安组织，指定专人负责。

2、建立干部值班制度，杜绝各种违法犯罪行为的发生。

七、节约及降低成本措施

1、防止材料受潮、淋雨，避免水泥硬结。

2、及时清理现场内的散水泥、砂石料，废水泥袋打包回收。

3、注意节约水电，消灭长流水，长明灯。

4、合理使用钢材，避免乱截钢筋，下脚料要清理回收。

5、采用新技术和技术流水，提高劳动产率，加快工期，减少机械设备、材料的租赁费。

第六章   环境管理保证措施

一、环境管理承诺

我公司将认真抓好本工程施工期间的环境管理工作，以严格的管理，用先进的施工技术，使环境管理准化。

二、环境因素和环境管理目标

1、环境因素：本工程可能出现的环境因素有：噪声的排放，粉尘的排放，光污染，火灾、爆炸的发生，生产水、电的消耗，办公用纸的消耗。

2、环境管理目标

2.1防止粉尘污染，现场扬尘排放达标：现场目测无尘。

2.2生活及生产污水达标。

2.3施工现场夜间无光污染：施工现场夜间照明不影响周围社区。

2.4最大限度防止施工现场火灾、爆炸的发生。

2.5固定废弃物实现分类管理，提高回收利用量。

2.6最大限制节约水电能源消耗。

2.7节约纸张消耗，保护森林资源。

三、环境管理措施

1、组织机构

环境管理组织机构图


1.1环境管理体系运行的总负责人为项目经理。

1.2施工现场环保管理全体实施者为项目经理。

1.3施工现场环保措施执行者为项目部各有关部门，负责施工区域内的环保措施的落实和具体管理工作。

2、人员培训

2.1根据工程实际情况制定培训计划，分层次、有针对地进行培训。

2.2对可能产生重大环境影响的施工操作人员（如电焊、混凝土工、电工等）要作为培训的重点对象，通过作业指导书、现场指导、实地演习的方式进行。

2.3将环境体系要求、环境管理的知识传达给每个员工，增强员工的环保意识。

3、防尘措施

3.1为降低施工现场扬尘发生，施工现场主要的扬尘源，施工区域地面，混凝土、灰土和垃圾要及时进行清扫，作业面保持清洁，并适量洒水压尘，达到环卫要求。

3.2大风时禁止搅拌作业，必要时应进行良好的围挡措施。

3.3施工时要作到活完脚下清，垃圾要运送到指定区域。

4、噪声控制

4.1工程开工前十五日，到环保部门进行噪声排放登记。

4.2调整施工噪声分布时间，根据环保噪声标准（分贝）日夜要求的不同，合理安排施工分项的施工时间，将容易产生噪声污染的分项施工尽量安排在白天，尽量避免扰民。

4.3所有车辆进入施工现场后禁止鸣笛，以减少噪声。

4.4手持电动工具或切割器应尽量在封闭的区域内使用，并选用噪音低的机械设备，夜间使用时，应选择在远离居民住宅区域，并使临界噪声达标，必要时采用降噪围档。

4.5在靠近居民居住区敏感区域施工时，应在噪声影响区域的作业层采用降噪安全围帘包裹。

5、限制光污染

5.1探照灯尽量选择能满足照明要求又不刺眼的灯具或采取措施，使夜间照明只照射工区、而不影响周围社区居民休息。

5.2加强对易燃、易爆物的管理，防止火灾、爆炸的发生。

5.3对现场施工管理人员和操作人员进行培训，增强消防意识。严格落实各项消防规章和防火管理制度。

第七章  附件

一、附图

1、施工进度计划表

2、广告牌基坑结构图一

3、广告牌基坑结构图二
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