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恒创·春晓源二期5标段工程
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浙江宝业建设集团有限公司嘉兴分公司（办）

恒创春晓源项目部

2004年11月5日

地下室底板砼施工方案

工程概况
嘉兴市恒创·春晓源二期五标段，位于嘉兴市秀洲区行政中心北

侧，东临秀波路。C－1号楼长49.24M，宽22.84M，建筑面积16665.36M2，

C－6号楼长43.40M，宽18.40M，建筑面积12009M2，总建筑面积31434

M2。结构类型为框剪结构，结构层为地下二层，地上十九层，C－1号楼与C－6号楼由地下汽车库连接，平面呈多边形，结构复杂。

建设单位：嘉兴市恒创置业有限公司

设计单位：中国美术学院风景建筑设计研究院

质监单位：嘉兴市秀洲区建筑工程质量监督站

监理单位：嘉兴经建监理建设有限公司

安监单位：嘉兴市秀洲区建筑工程安全监督站

施工单位：浙江宝业建设集团有限公司

本工程的±0.000高程相当于黄海高程3.68 M。工程为框剪结构，建筑物总高度为57.0 M,按6度抗震要求设防，安全等级为2级。。采用预应力静压管桩地基，桩承台结合筏板式基础，基础砼为C40，抗渗等级为0.8Mpa,内掺砼微膨胀剂(UEA－H),掺量为水泥用量的10%，基底标高为－7.25 M。

二、施工准、机械准备

由芽芽混凝土制品有限公司提供混凝土运输车18辆，能保证每小

时混凝土供应80M3；HBT60混凝土泵车两台（每台每小时泵送40 M3）；

5台插入式振动棒；2台平板振动机；水泵3台；40T-M塔吊两台；

铁锹、铁耙及泥工常用工具。

2、材料准备

根据设计及规范对基础商品混凝土的要求，控制混凝土初凝时间5小时以上，提前一周与供货商芽芽混凝土制品有限公司联系，订好供货合同，由供货商提供砼配比单。与供货商保持热线联系。

三、人员安排
1、管理人员全部按要求上岗到位，夜间轮流上班工作，具体管理人员值班如下：

每班至少有一名电工，一名机修工。

每班至少有一名质量、安全小组人员，一名计量员。

每班必须认真填写值班报告，内容：砼浇筑开始、结束时间，砼浇筑中断时间及部位。
2、泥工组织安排

   每天两大班轮流作业，做到人停机不停。

泥工带班负责：魏林    刘富云

具体人员分配：

平揪手：6人/班    振捣手：4人/班    抹面工：4人/班

木  工：1人/班    钢筋工：2人/班    电  工：1人/班

卸料工：3人/班    机修工：1人/班   塔吊司机：1人/班

装、拆泵管：8人/组 

四、施工作业条件 

1、浇捣混凝土段的模板、钢筋、埋件等全部安装完毕，并经自检、监理检查合格。

2、走道已检查合格。

3、计量设备检查合格；振动棒试运转正常。

4、监测设备：试模、坍落度筒准备就绪。

5、项目部对有关人员和班组作了质量、安全交底。

五、施工顺序

1、基础底板砼的浇筑以二条施工缝为界，分三块浇筑。车库层底板砼1600 M3，南北二个地下室砼底板各为1400 M3。

2、本工程底板基础面积大，混凝土浇筑要求连续进行，不留施工缝，采用分层赶浆浇筑。承台深0.9米，分三层浇捣，每层厚度0.3米为宜，然后与基础底板一起浇捣（基础底板为0.5米）。

3、最长浇筑长度51米，浇筑带宽4米，厚度0.5米，按混凝土供应速度80M3/h计算，间隔时间为51×4×0.5/80=1.3小时，砼初凝时间5小时，能保证上下层之间混凝土在初凝前结合。

六、质量保证措施

1、为控制大体积混凝土浇捣温度，设置温度测量孔:在四桩承台处设一温度测量孔，电梯井处设二个测量孔。控制温差在25℃以内，7天内每小时观察一次，第8天起改为4小时一次,如温差超过25℃，立即盖一层塑料布和多层草包等保温措施。

2、混凝土浇捣完成后12小时浇水盖草包，平均气温低于5℃时不得浇水。

3、混凝土自由倾落高度不超过2M。

4、振动棒应快插慢拔，拌点要均匀，逐点移动，按顺序进行，不应遗漏，振动距离一般为300～400MM。在上层混凝土振捣时将振动棒插入下层表面30～50MM，使上下层联成整体。

5、浇捣混凝土应经常观察模板、钢筋、预留孔和埋件，发现问题随时纠正。

6、基础梁与板不能连续浇捣，在水平交接处应适当间歇1-2小时，待混凝土振实，再继续浇筑，以防“吊脚”。

7、混凝土抹面，必须二次压光。

8、为了保证工程进行中不发生停电影响施工，预先通过甲方与电力部门联系，保证浇筑期间电力供应正常。

9、为了确保浇筑质量,浇筑期间密切注意天气预报，要考虑准备在浇筑区域搭设蓬布棚，既可以保证下雨时正常施工，又能保护已浇筑好的混凝土。如果雨量较大,底板砼应延期浇捣。

10、由于浇筑时可能下雨，通知商品砼公司控制含水率。施工现场用坍落筒测量坍落度（坍落度控制12±2CM）。

七、质量标准

1、混凝土表面平整，无露筋、蜂窝和麻面现象。

2、混凝土试块在标准条件下养护28天的抗压强度符合设计要求。

3、允许偏差

	项次
	项   目
	允许偏差（MM）

	1
	轴线位移
	15

	2
	截面尺寸
	+5，-10

	3
	标高
	±20

	4
	截面平整度
	8


管理人员值班表

	班次
	姓     名

	一班
	 单  明          金永根

	二班
	马国良          郑海祥

	三班
	王伟枫          陈志庆

	四班
	潘国兴          计学明


以上工作人员值班时间：18:30～7:00

白天项目部管理人员值班

值班电话：2717531

浙江宝业建设集团有限公司

八、安全文明施工措施

1、进入工地的工人必须经过三级安全教育，并佩戴胸牌，戴好安全帽。

2、施工前必须经过安全、技术交底，受交底者履行签字手续。班组对每位施工人员交底并有记录。

3、建立安全值班制度，严格执行工序交接检查制，没有安全感，可拒绝施工。

4、工程施工前对投入本工程的施工机电设备和施工设施进行全面安全检查。未经有关安全部门验收的设备和设施不准使用，不符合安全规定的地方立即整改完善。

5、基坑周围设置的封闭式围护栏杆进行检查，搭设规范，确保安全。

6、加强坑底排水沟的排水设施管理，清除杂物，做到基坑不积水，不堵塞。 

7、现场专人指挥砼泵车行走路线。在车辆转弯处设警示牌，做到物流畅通，人身安全，不影响市区道路的畅通。

8、做好基坑边坡稳定监测工作。监测内容：基坑边坡稳定状况，边坡土体位移范围、速率，位移裂缝大小，并做好记录。

9、工程实施时，严格按照经公司审定的施工组织设计和安全生产措施的要求进行施工，操作工人必须严守岗位履行职责，遵守安全生产操作规程，特种作业人员应经培训，持证上岗，各级安全员要深入施工现场，督促操作工人和指挥人员遵守操作规程，制止违章操作、无证操作、违章施工。

10、对施工用电进行检查。输电路线、配电箱、漏电开关完好、电器设备和照明灯具良好接地，接零保护可靠。

11、加强对测温点检测，规范操作，准确、及时、有效做好记录，注明轴线位置。大体积混凝土浇筑的温度控制在25℃以内。，如发现异常立即报告。

12、食堂做好热水供应和饭菜供应工作。夜班提供热饭菜，保证饮食卫生，保证每位工人吃饱、喝足。如遇雨,天寒地冻烧好姜汤，驱寒保温。

13、施工人员加强自我保护工作。进入工地按规定戴好安全帽，戴好劳动保护手套，穿绝缘靴。如下雨，穿好雨衣，以免雨淋感冒。

14、工地医务室配备好急救药品、器械。落实保健措施。如有小伤痛，在工地立即解决，如有工伤意外事故立即启动应急预案，与急救中心联系。

15、工完场清，做好落手清工作，施工结束整理工具设备。如有损坏及时修复，操作工具做好清理工作。班组长，项目部进行检查，清点数量，保障设备完好，以备下道工序使用。

