模板工程施工方案

一、工程概况

北柳巷商住楼，位置在西安市东大街南侧北柳巷内。

该工程总长度55.60m，地面以下设二层地下室，地上十二层，建筑面积35315m2。（其中地下部分建筑面积5315m2，地上部分建筑面积30000m2），建筑高度44.85m；建筑类别高层公建二类；建筑耐火等级二级；建筑物耐久年限二级；抗震设防烈度八度；结构类型：框剪力墙结构；建筑防水等级：地下室防水等级为一级，屋面防水等级为Ⅱ级；地下人防抗力等级为六级。

北柳巷商住楼

建设单位    陕西翔远房地产开发有限公司

设计单位    陕西建协勘察设计研究院

施工单位    泽星建筑公司北柳巷项目部

监理单位    祥和监理公司

施工范围及内容：

本次施工范围：北柳巷商住楼，框架剪力墙主体工程砌体的建筑工程，初步第一次装修，水、电、通风工程。

该楼±0.00 以上施工分为两个施工段进行,模板的配置梁和现浇板为木方,竹用胶合板拼装模板施工. 墙柱模板采用清水全钢级大模板阳台采用自制异型组合钢模板，梁、现浇板采用12厚双面涂膜竹胶板，楼梯采用清水木模板。大模板墙、柱配备半层，电梯井筒体部分配一套以保证分段流水作业。梁板模板及支撑配备三层，一至四层楼层高度大，高度不够时，采用竹胶板、方木楞接高钢管架加固。现浇梁板模板及钢管支撑配备三层。
剪力墙、柱钢大模板

标准层剪力墙、柱钢大模板方案由北京创佳钢大模板厂提供。但由于该建筑物1-3层楼层较高，计划用标准层钢大模板拼装施工，故将原方案中有关问题作如下调整（仅限1-3层）

预埋角环改为预埋钢架管，长度为露出混凝土面不小于300mm。预埋角环距大模板1.5mm改为1-3层2.5mm层以上不变,原模板下定位钢筋及间距不变.

原设计中螺栓校正用顶杠，在1-3层继续使用,地角固定采用膨胀螺栓.第一层模板直接且校正到位,在接连上面的1.25m模板,联结完毕后在大模板外侧竖向设立立杆,立杆高度至设计楼层梁底高度或以上,用十字扣长将其与大模板联结,立杆间距为：在柱模板上时每侧2根,在墙上时不得大于1.2m.，利用钢架管和该竖向立管及预埋钢管加固大模板.详见附图.

加固斜支撑的设计高度为原设计螺杆高度1根,2.5m度一根,3.5m高度一根.均采用钢管扣件联结加固.

叠加后高度不到位的处理方法为利用方木和胶合板拼装加高.

1-3层核心面楼梯处楼梯梁采用δ=10钢板, φ18的锚筋预埋施工,模板拆除后焊接楼梯梁施工,但现浇板钢筋均预埋.

其余施工要点均见钢大模施工方案.

梁现浇板模板

楼层板混凝土为分段一次整浇,由于扶梯的限制故将原施工方案中的施工段划分为 ②～⑦，⑦～⑩模板支撑方案示意图附后，现场采用的所有方木均为60×100，胶合板厚度均大于10mm。

2.2满堂架子搭设

立杆：室内满堂架子的搭设均将立杆直接立在楼面，立杆间距不大于1mm。一层室外立杆的设置西面南面均采用工字钢为横梁,立杆设置在工字钢上。室内外高差部份，在基坑边的工字钢端头砌筑砖垛，将工字钢架起。外挑阳台挑出外围周边坑的，其外侧外边沿立杆均立在现有混凝土地面上。汽车坡道B～D轴线间采用内埋工字钢挑梁压环来控制外挑工字钢。其余部位一层外架搭设均采用斜撑加固方案施工详见附表。

横杆，横杆距楼板面第一步为300mm,第二步以上为每间距1.5m设置一道水平横杆。

2.3梁模板加固

架立底板的立杆一般距梁绑侧模不大于400mm，底横杆间距不大于1m，加固梁侧模板的钢管应在每道横杆上，在加固立杆的上侧现浇板模板底部加设一道通杆，用斜杆或梁间水平支撑杆将梁效正顺直。

2.4现浇板模板

现浇板模板下的钢管间距不大于1m，木方间距为250mm，胶合厚度均不小于10mm。
二、模板及支撑计算

现浇模板的计算：

采用满堂支现浇模板，其支撑方法如附图一，立杆间距为1000×800，平杆步距1500，采用φ48×3钢管扣件连接。钢管连接计算：

荷载   新浇砼自重  0.13×2500×9.8=3185N/m2
施工荷载               2500 N/m2
木模自重（木楞间距250）

   0.08×0.1×600×9.8=235.2 N/m2
胶合板自重      5.8×9.8=56.84 N/m2
钢管支架自重     每平米4米钢管N/m2
4×3.84×9.8=150.52

振动器荷载          2000 N/m2
钢筋自重        89×9.8=872.2 N/m2
总和计            9000 N/m2
钢管十字交叉面积    1×0.8=0.8 m2
每根立杆承受的荷载   0.8×9000=7200N


钢管面积              424mm2
钢管回转半径       15.9mm

各立杆间均布步距为1500mm水平撑三道，按强度计算支柱承受应力为7200/424=16.98 N/m2
按稳定性计算支柱的压应力为1500/15.9=94.3

查《钢结构设计规范》附录三得稳定系数为0.594

受弯应力为7200/（0.594×424）=28.58 N/m2（钢材强度设计值215N/mm2
经计算此方案满足要求。

梁模板加固方案

大梁支撑主要依靠满堂架和大梁下顶柱，0.000以上最大梁为300×750，跨度最大7.2m，准备采用木模板制作梁底板和帮板，方木为60×100，竹胶合板为10mm厚其结构验算如下：

梁底板验算

强度验算

底板板荷 板底自重   0.3×0.3=0.09KN/m

砼自重         25×0.3×0.75=5.625 KN/m

钢筋自重        1×0.3×0.75=0.225 KN/m

振动器荷载           2×0.3=0.6 KN/m

板荷载合计               6.54 KN/m 

梁的水平支撑按连跨梁计算净跨1米，取四跨连续梁计算时其修整系数为：弯距系数Km=-0.121，剪切系数Kv=-0.62，挠度系数为Kt=0.967，木材抗压强度为fc=10Mpa，抗剪强度fv=-0.967、木抗压强度为fc=10Mpa，抗剪强度fv=1.4Mpa，抗弯强度为fm=13Mpa

最大弯距Mmax=-0.121×6.54×1=-0.79134KN.m

底板需要截面抵抗距：

Wn=0.79134×106÷13=60872mm3
选用60×100×2的方木拼装梁底板其截面为12000mm3
剪应力验算

V=-0.62×6.54×1×1=-4.0548KN

剪应力T=3× 0.4.0548 ×103/（2×30×60）=0.3379Mpa

fV=1.4Mpa> T=0.3379Mpa  

 满足要求。

挠度验算按强度验算荷载组合进行挠度验算时，不考虑振动荷载

所以，q=6.54—0.5=6.04KN/m

Wa=KF×ql4/100EI

=0.967×6.04×10004/（100×9×103×1/12×300×603）

=1.2018<W

施工时按6米以内四米以上起拱0mm，6米以上起拱5mm，四米以下不起拱。

三、大模板的施工工艺流程图：
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四、模板施工要点：

（1）安装模板前必须做好放线抄平工作，柱根部50mm高处利用下部予插钢筋焊接导墙筋。其长度以小于墙厚的5mm为宜。并在模板的底部抹找平砂浆，砂浆进墙柱不大于5mm，以防止根部漏浆和出现误差。

（2）安装大模板时应按模板编号顺序吊装就位。模板的安装必须保证位置准确，立面垂直，要特别注意处理好外墙接点，纵横墙十字接点以及阴阳角等部位的连接，拼缝和固定。

（3）楼梯模板采用清水木模板，支模时应找好标准，要特别注意标高和轴线正确。

（4）模板安装后应进行校正，合格后在墙模板顶部安装固定位置卡具，紧固穿墙螺栓时要松紧适度，加固后应进行验收。 

（5）模板的拆除应在砼具有足够的强度时进行，不得损坏构件，应保证棱角完整。模板拆除后及时的清理干净并刷隔离剂，分类按规格堆放整齐，角模和其他配套模板拆除后不能斜靠在大模板上，防止滑倒伤人。

梁板模板的支撑

采用钢管满堂架，架的立杆间距不得超过1000mm，梁的支撑间距不大于700mm，应具有足够的强度和稳定性。大于4m的梁应起拱，起拱高度为2‰，模板要求拼缝严密，接槎处粘贴20mm宽海绵胶条以防漏浆。施工时应特别注意，梁柱接头模板的组装拼缝应平整严密。

模板工程施工方案

陕西泽星建筑工程有限公司北柳巷项目部
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