1.编制依据

1.1国家及北京市有关的规范、规程、规定。

1.2《冬期施工手册（第二版）》（中国建筑工业出版社）

1.2公司施工技术管理规定。

1.3公司城建技发（2003）182号文件《2003年度冬期施工工作要点》。

1.4本工程的施工组织设计。

2.工程概况
   本工程位于北京市宣武区白纸坊街23号，其西临南菜园路，东侧紧邻现西厂印钞大楼，南侧为厂区，北侧为住宅区。本工程为北京印钞厂印钞工房易地迁建工程，由新建生产车间与生产辅助用房两大部分组成。新建生产车间地上三层，局部地下一层（为空调机房），生产辅助用房地上五层，地下一层（为设备用房）。建筑物檐高21.60m，制高点高度29.50m，总建筑面积为38792.45m2。本工程外墙装修为干挂石材；内装修为高级装修，包括大理石楼地面、墙地面贴瓷砖、涂料墙面、矿棉吸声板吊顶、铝板吊顶等，门窗工程有幕墙、铝合金门窗、玻璃隔断等；平屋面防水层为双层3+4厚SBS防水卷材。

3.施工安排
3.1冬施阶段的划分：

冬期施工阶段为11月中旬至次年3月中旬，其中又划分为初冬和冬末的低温阶段及严冬阶段。初冬阶段为11月中旬至12月中旬，冬末阶段为次年2月中旬至3月中旬，严冬阶段为12月中旬至次年2月中旬。

3.2施工部署：

冬期施工前本工程将完成大部分室内湿作业施工。外墙干挂石材及外门窗安装基本完成。冬期施工包括平屋面防水层施工、室内剩余的部分楼地面、墙面工程、油漆工程、玻璃隔断、找补等施工，水、电、暖、卫、通风空调等安装、调试、试运行。为确保冬季正常施工，在进入冬施前必须做好外门窗的玻璃安装，同时保证建筑物内部的水、电、暖到位，使施工在暖棚环境下进行。对于室外的东大门等局部工程湿作业，要求按比例掺加防冻剂，做好蓄热、保温工作。

4.施工组织
4.1项目部成立冬施领导小组，负责安排、管理、落实、检查冬施工作。

项目部冬期施工领导小组名单：

组  长：  刘营权

副组长：  罗国彬  刘  薏

组  员：  胡国平  曹德军  赵小平  周国成  张家有  周国平   曾有发  

向乾朝  覃旭沙  吴成荣  孔显波

冬施领导小组要加强组织，认真做好冬施的准备工作，要从思想上高度重视，从人力、物力上满足冬期施工的需要，建立健全值班制度，建立岗位责任制，明确分工并及时收集气象预报，及时监视并传递险情。

4.2冬施领导小组的具体职责如下：

组　长：负责整个冬期施工的领导工作，协调统一安排资金、设备、材料、人员的配备及监督成员是否按方案的部署进行工作。

副组长：协助组长工作，主要侧重于施工现场的指导、督促、组织、实施等工作。组织冬施前培训，落实材料、人员的配备情况，做好冬施准备工作。监督冬施执行情况。

材料员：负责冬施所有物资的订货及进场。

技术员：负责栋号的技术管理工作，协助栋号工长组织实施冬施方案，对试验员的工作进行监督，及时收集测温记录及收集砂浆试验报告并分析，提出处理意见并整理归档，如发现实际砂浆的温度及强度与方案不同，要及时报告主任工程师及生产副经理。

工　长：负责栋号的施工管理工作，组织实施冬施方案和技术交底。检查工程各部位的保温防冻及测温工作，达不到方案要求的要及时纠正及组织人员进行整改。

试验员：主要负责试验工作，对冬期施工所用材料进行复试。对砂浆进行测温并做好记录，上缴栋号技术主管。测温工作必须要严肃认真，严禁弄虚作假。

质检员：负责质量监督、检查等工作，深入施工现场，检查工程状况，如有隐患需及时处理并上报。

其他成员要按各职能及各自的职责工作，保障冬施的需要，团结协作顺利完成冬期施工。

4.3参施人员教育

项目部各级人员在精神上要做到应急的思想准备，生产、技术部门要对施工作业队进行冬期施工技术、安全、生产操作规程教育，做到人人重视，群策群防。

4.4准备工作

根据北京地区的天气情况和工程自身的特点，要求我们高度重视，及早动手准备，及时掌握准确的气候变化情况，合理安排施工部署，尽量做到工程初冬和冬末多干，严冬少干。确保安全、质量、工期，使得计划按期完成。

4.4.1技术准备。按公司要求，及时编制冬期施工方案，及时上报冬期施工材料计划。

4.4.2物资准备。项目部要按照计划充分备足冬期施工物资、设备、器材，以满足施工的需要，材料部门应及时提供所需物资，并做好材料供应的保障工作。

二次结构砌筑混凝土、砂浆搅拌用机械准备一台混凝土搅拌机和两台砂浆搅拌机。

4.4.3现场准备。施工现场严格按照施工现场平面布置图进行布置，现场材料、机具等按照相应的管理要求及规程进行保管和使用。混凝土和砂浆搅拌机设置在A座一层楼内，并做好保温围护和封闭。混凝土、砂浆搅拌用热水利用厂区内的热水供应管接入到搅拌站。

4.5检查、监督

冬期施工领导小组在11月12日之前对办公区、生活区、施工区进行一次全面检查，逐项检查冬期施工准备工作和各项措施落实情况，确保道路畅通，上下水、办公用房、生活用房、库房、设备等有针对性的保温、取暖措施。在整个冬期施工期间，建立定期检查制度，确保施工正常进行。

5.主要施工方法及要求

5.1屋面防水工程：

5.1.1施工前的技术准备：

屋面防水施工前，应组织技术管理人员会审屋面工程图纸，掌握施工图中的细部构造及有关技术要求。

5.1.2 SBS防水卷材冬期施工要点：

应在干净、干燥的基层表面上涂刷冷底子油，干燥12小时后才能进行防水卷材的施工。

应采用热熔法作业，上层卷材的接缝必须与下层卷材的接缝错开1/3~1/2幅宽，以确保防水工程质量。

铺贴泛水部分卷材应采用满粘法。卷材收头除施工图中明确收在女儿墙压顶下的做法外，未明确的卷材收头必须收在高出屋面找平层250mm以上的墙上，卷材收头处的墙上预留凹槽，卷材收头压入凹槽内，用压条钉压固定，再用密封材料封闭严密。压顶下部周圈应埋塑料滴水槽。

5.1.3对屋面防水工程的质量要求：

5.1.3.1屋面工程不得有渗漏和积水现象，排水系统应畅通。检查屋面有无渗漏和积水现象，可在雨后或持续淋水2h后进行。

5.1.3.2防水卷材及辅助材料的质量均应符合规范规定和设计要求，对进入施工现场的材料必须进行复试，合格后方可使用。

5.1.3.3防水层泛水收头与节点构造必须符合规范规定和设计要求。卷材接缝必须粘结牢固，封闭严密。

5.1.3.4卷材防水层的铺贴方法和搭接顺序、搭接宽度、附加层的设置及处理、卷材的厚度均应符合规范规定和设计要求。

5.1.4防水卷材冬施要求：

防水工程严禁在雨天、雪天进行施工，五级风及以上时不得施工。施工中遇到下雨或下雪时，应及时采取在已施工防水层上加盖草帘被的保护工作。

防水卷材施工完毕，应及时用草帘被覆盖保温，遇严冬应加盖双层草帘被保温。

5.2油漆工程冬期施工：

5.2.1油漆工程冬施技术要求：

5.2.1.1冬期油漆施工应在采暖条件下进行，室温保持均衡。室内相对湿度不大于80%，以防产生凝结水。

5.2.1.2木门窗及细木制品的表面施涂油漆应集中在采暖的室内进行，然后现场安装。

5.2.1.3 –10℃时各种油漆不得施工。

5.2.1.4腻子、涂料应保存在采暖房屋内。

5.3玻璃工程冬期施工要点：

从寒冷中运到暖和处的玻璃，应待其缓和后方可进行裁割。安装门窗玻璃应在采暖房间内进行。

外墙铝合金框、扇玻璃不宜在冬期安装。

5.4墙面、楼地面湿作业工程冬施技术要求：

5.4.1由于本工程冬期可实现室内供暖，因此所有零星的墙面、楼地面湿作业水泥砂浆均在楼内采暖的条件下进行搅拌。室内保持正温度。

5.4.2本工程使用北京宏达三联外加剂厂生产的SL-1砂浆防冻剂。抗冻温度为-5~-15℃。掺量控制为用水量的3%~5%。

5.4.3墙面、楼地面工程使用的饰面砖在冬期施工时应在2%盐水中浸泡2小时，并晾干后方可使用。

5.4.4墙面、楼地面湿作业基层表面如有冰、霜、雪时，应采用与砂浆同浓度的防冻剂溶液冲刷，并应清除表面上的尘土。

5.5水暖、电气工程

5.5.1本工程冬施水暖、电气工程主要安排水管、电管件的安装，不进行水管的试压。

5.5.2钢管电弧焊接，在负温下进行焊接时，应清除接口处的冰霜积雪，并采取挡风措施，管口焊接应先预热后施焊（预热宽度20-25cm）。已焊钢管禁止敲击。

5.5.3雪天及负温下不得进行避雷网安装施工。

6冬施管理措施

本工程冬期施工本着以提高企业冬期施工水平为主要目的，以提高冬期施工产品质量为管理点的方针，制定以下冬施管理措施。

6.1冬施施工技术质量管理措施

6.1.1认真执行冬期施工方案，如有变动需经公司同意，并报送冬施补充方案。

6.1.2组织冬施人员学习和熟悉冬期施工规定及施工验收规范中有关冬期施工的内容。

6.1.3水源及消火栓要提前做好保温工作，防止受冻。暂设工程的水管、供热管道在入冬之前做好保温维护工作，保证冬施期间的供水、供热。搅拌机棚、操作棚、淋灰池应搭设好暖棚，准备好必要的取暖设备。

6.1.4组织月度及不定期检查，发现问题及时解决。

6.1.5加强气象预报工作，及时掌握寒流预报，通知工地加强保温维护。

6.1.6保温材料进场后应合理堆放，远离用火区，防止雪水浸泡，周转使用时应每次及时整理晾晒。

6.1.7试验员认真做好各项试验工作。

6.2冬施安全管理措施

6.2.1在冬施前对全体职工进行技术安全教育，做好安全技术交底，配备好安全防护用品。

6.2.2加强季节性劳动保护，冬施要做好防滑、防冻、防煤气中毒工作，脚手架、上人马道要做好防滑措施，霜雪天后要及时清扫。大风雪后及时检查脚手架，防止坠落事故发生。

6.2.3施工现场严禁使用裸线，电线敷设要防砸、防碾压、防止电线冻结在冰雪之中，大风雪后要对供电线路进行检查，防止断线造成触电事故。

6.3冬施消防管理措施

6.3.1消火栓3m以内范围内严禁堆放物品，要砌筑保温井，防止受冻。

6.3.2易燃物品要远离用火区堆放，保持通风。

6.3.3变、配电室内须保持干燥通风，不用明火取暖，室内不准堆放无关用品，变、配电室5m内不得存放易燃材料。

6.3.4现场临时用火，由工地主管部门或专业人员向用火人进行消防安全书面交底，操作前消防人员应根据操作环境和消防措施落实情况开“用火证”，“用火证”当日有效，用完收回。

6.3.5明火操作地点要有专人看火，清除用火部位附近的可燃物。用火部位要备有消防器材及消火栓。看火人员不得擅离岗位，用完火后详细检查，确认无死灰复燃可能方可离开。

6.3.6木工房、库房等不准用火取暖，周围15m内严禁吸烟和明火作业。

6.3.7专职消防人员对各种消防器材设施要定期检查，使其保持灵敏有效，其它要求详见施工组织设计有关消防要求。

7冬施材料计划

材料计划
	序号
	材料名称
	需用数量
	需用时间
	备注

	1
	塑料薄膜（kg）
	100
	11月10日
	

	2
	阻燃型草帘被(m2)
	3000
	11月10日
	

	3
	温度计(支)
	10
	11月10日
	需校验

	4
	测温管(根)
	160
	11月10日
	

	5
	测温百页箱
	1
	11月10日
	300×300×400



项目经理部


