天通东苑E02区727#楼雨季施工方案

根据公司要求，为了保证雨季的正常施工，预防各类安全事故的发生，特制定雨季施工方案指导施工：

1、 雨季施工准备：

1、针对不同工程部位及施工期间的天气预报，组织施工管理人员制定雨季计划，提前作好防汛准备：
    2、现场排水措施：结合本工程特点，利用自然地形条件综合解决排水问题，整个场地向东西两个方向排水，沿道路两侧做明沟排至排水沟，交道口预先埋下水管道，为排水创造条件。

3、现场道路：场内道路做200厚C20砼路面通向场外主路，中心线起拱高于两侧，以保持道路无积水，保证道路畅通。
4、料场：为达到文明施工现场的要求，所有施工现场用级配砂石找平，做成50~100厚C20砼面层，并找坡进排水沟。

5、机械设备：塔吊安装避雷装置，接地电阻不大于10Ω，塔吊基础周围回填土要高于其它槽底自然面，以防塔基受水浸泡而造成下陷。

6、现场所有中小型机械必须加雨罩或搭防雨棚，各类机械设备必须做到经常维修、保养，严禁带病作业。

7、电气：对施工现场的各种电气设备及线路，由电工定期检查维修，做好防雷、防漏电工作，做到各种保护装置齐全，灵活，有效，发现问题及时解决，以保证施工的顺利进行。

8、电闸箱必须做到有门、有锁、有防雨棚，施工现场临时用电严禁乱拉、乱接。严禁一闸多用，严禁拖地，各类机械设备，必须做到一机一闸一保护。

2、 雨季施工的安全技术措施：

1、钢筋工程：

1.1钢筋原材及成型钢筋堆场地基础必须夯实，做50~100厚C20砼地面，上砌200高，间距3米，240砖墙三面抹灰，堆放原材及成型钢筋，以保证钢筋不被雨水浸泡锈蚀，需调直的钢筋尽量随调随用，防止堆放时间过长锈蚀严重，所有现场钢筋，必须有防雨、防潮措施。

1.2墙体钢筋绑扎，不得在雷雨天操作，在绑扎过程中，应特别注意马镫的稳定性，铺设跳板不少于2块，严禁独跳作业，凳腿要包好，防止破坏，一次性成活地面。

2、模板工程：

大模堆放场地基础必须坚固，砼地面硬化场内无积水，各木料配件码放整齐，并有防雷措施。

大模码放整齐，并符合码放要求，板下垫100*100木方，面对面，背靠背，成75º角码放，上访的操作平台要把跳板铺严，并做两道护身栏，不得有探头板，各种配件放置牢稳，未设支腿的片模，应放入现场搭设的插架内，吊装起落的钩不得碰撞模板，雨中、雨后操作时特别注意防滑。

3、砼工程：
水泥及外加剂库房，做到不渗不漏不潮，且不得靠边码放，并遵守先收先发，后收后发的原则。

砂石料集中堆放做到无积水，四周排水畅通，堆底碾压密实，并做砼地面，防止污泥渗入。

根据砂石含水率的变化及时间调整用水量，以保证砼坍落度在允许范围，如遇暴雨应停止施工，及时覆盖浇完砼，梁板同时浇筑时，应沿次梁方向浇筑，以便遇雨时施工缝留在次梁和板上，而保持主梁的完整性。

4、架子工程：

架子基础必须牢固，下垫通长垫板设扫地杆，流水畅通，无积水，结构用外挂架上严禁堆物，特别是大模螺栓，丝杆垫片等零小物件，以防掉下后伤人，防护栏超出施工层1.5米，雷雨天气夜间不得支搭架子。

三、定期检查制度：

做好月检、周检、雨后雨中检查。

由项目部经理带头，每月每周对雨施情况进行检查，并及时总结，对发现的问题和隐患及时处理，另外在下雨过程中和大雨过后，检查大型机械设备的稳定情况架子，边槽等。

四、检查内容及具体要求：

1、现场道路畅通，两侧排水沟有效，各种料场无积水。

2、塔吊避雷装置齐全，接地电阻不大于10Ω。塔吊基础不被水浸泡，定期测塔的垂直度，填写抄测记录资料。

现场堆放构件特别是大模，支座同时受力，角度75º面对面码放。

3、现场中小型机械必须有雨罩或防雨棚。

4、经常检查线路的绝缘情况，电箱的防雨漏电接地，保护装置应齐全，灵活有效，并做到一机一闸一保护。

5、随时检查基坑边坡的稳定情况，发现险情及时处理。

6、检查现场临时架子的支搭方法是否正确，安全网，防护栏拉接点是否符合要求。

7、雷雨天严禁脚手架、龙门架、塔吊等拆除安装工作。

各级领导严禁违章指挥，各操作者严禁违章作业。

五、防汛领导小组：

组长： 

副组长：
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