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329#330#深基坑土方开挖及支护施工方案

工程概况：

329#  330#位于天通苑北苑北D03、E04区内，地下二层，地上三十二层，另加两层塔楼。每栋建筑面积约38000平方米。全现浇剪力墙结构。

挖土顺序：

第一次挖到绝对标高  30.88米，30.75米，由专业降水单位进行布点施工降水点的埋制，并进行降水。降水深度超过底板以后，即开始二次挖土，直挖至底板下米，26.15米为止。保留350mm的土方不挖，人工清理平整。并修好规定的边坡。坡道供挖土机二次下坑和打桩机下坑使用。329#330#坡道相反。

深基坑支护方案：

由于挖土的坡度小，又分二个台阶，土质在-3m左右有一层600厚粉砂层，其余均为砂粘土，因此，不采用较复杂的支护方案，选用最经济的支护方案，土方挖好后，及时将支护作好，详见支护方案。

质量要求：

机械挖土时，随时用经纬仪将轴线打到基坑内，防止基坑挖大或挖小。

水平仪随时配合挖土机，随时测量标高，防止基坑挖深。

四周边坡按规定随时用人工修好。

如有明水，在坑边挖集水井，将明水排入井内，用水泵及时抽出，防止基坑被水泡的时间过长。

护坡及时做好，防止坍方。

降水单位24小时值班降水，保证降水的深度达到设计要求，即±0.00以下9米左右。

安全措施：

坑四周及时将挡水墙做好，防止施工人员掉入坑内，同时也可做场地平整。

修坡人员防止从基坑上掉下。

修坡人员防止随时检查有无坍方险情，值班人员及时检查，发现险情及时汇报和处理。

支护及时作好，防止坍方和雨水冲刷。

