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编制依据

1根据工程施工图纸。

2施工组织设计
3施工标准及有关规定:

（1） 《建筑物防雷设计规范》GB 50057-97

（2） 《钢筋焊接及验收规程》（JGJ18）

（3） 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》（GBJ303-88）
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防雷工程施工方案

1工程概况

***医院综合病房大楼位于武汉市***路交汇处，本大楼功能齐全、硬件设施先进、集医疗为一体的综合病房大楼，为公共建筑工程，全现浇钢筋混凝土框架剪力墙结构。建筑面积：31299m2，高度42.3m，地下一层、地上十一层，总造价约1.5亿元。建设单位为***医院，设计单位为***设计院，***监理有限公司监理，***建筑工程监督站监督，***有限公司总承包。
防雷类别：二类防雷建筑

防雷接地和保护接地、仪器接地合用同一接地体。

2防雷施工准备

2.1材料准备

（1）防雷连接线：10镀锌圆钢

（2）保护接地线：40×4镀锌扁钢

（3）仪器接地线：ZRBV-1×50-VG25

（4）电焊条：采用E43XXG 型3.2 优质焊条，凡在工地上的电焊条要存放于干燥处，注意防潮。
2.2人员准备

施工现场配备足够的经验丰富、责任心强的工人9 人，其中电焊工6 人，电工3人，并持证上岗，确保作业面有管理旁站监控。

2.3机具准备

电焊机六台，并保持良好的运行状态。

2.4技术准备

组织管理人员及操作人员熟悉图纸、设计图纸会审记录、施工方案等技术质量文件，作好有针对性的技术交底，使他们清楚各自所做工作的技术要领和质量要求，防止施工过程产生返工浪费现象。

2.5现场准备

场地平整清洁、各种材料已到场。

3防雷施工

3.1操作工艺流程
基础桩钢筋→地梁焊通→防雷引下线利用结构柱共56处→进出大楼的各种金属管道→自8层至屋顶层作均压环→8层及以上的所有外墙金属与均压环焊接→屋面避雷带施工

3.1.1  利用结构基础地梁下主筋全部焊通并与基础桩钢筋焊通作接地极，防雷接地和保护接地、仪器接地合用一接地体，接地电阻要求不大于0.5Ω，如达不到则应增加人工接地极满足之。采用剥肋滚压直螺纹连接的钢筋在连接处增加Ф12钢筋辅助连接。

3.1.2利用结构柱内二根直径大于16的外侧主筋自接地极自下而上焊通作引下线共56处，其中9处外墙距离室外地坪0.5m高设接地检测点。采用剥肋滚压直螺纹连接的钢筋在连接处增加Ф12钢筋辅助连接。

3.1.3 大楼内强弱电管井、电梯井道以及水道管井（消防管道井、空调冷凝水管道井）均采用40×4的镀锌扁钢与接地极焊通，从负二层直到屋顶层作等电位接地干线，接地电阻值要求≤0.5Ω。所有焊缝处均作防腐，刷两道防锈漆。保证焊接有效牢固，且均与主体引下线接通。

3.1.4高低压配电房在结构柱及剪力墙上均预留出19处接地点。用40×4镀锌扁钢与接地极焊接，露出基础地面高2m长，以便高低压配电所做接地极的连接。接地电阻值要求≤0.5Ω。

3.1.5对于首层及二层MR、X光机房等设备用房，专用仪器接地线从负二层底板40×4镀锌扁钢改为ZRBV-1×50-VG25柱内暗敷到设备用房专用接地箱内。

3.1.6本大楼低压配电系统接线型式采用TN-S系统，利用结构加基础地梁下钢筋作接地体，所有正常不带电的设备外壳、底高距离地面≤2.4m的灯具金属外壳和插座保护接地均接于PE线，同时，楼内PE干线、接地极的极地干线、金属管道作总等电位联结。

3.1.7 防侧击雷措施：

①自3层至屋顶层，每层圈梁二根以上主筋沿建筑物一周焊通闭幕并与防雷引下线焊通作为均压环。

②3层及以上的所有外墙金属如铝合金门窗、金属幕墙均应与均压环可靠连通。与外墙金属埋件固定合格后，使用10镀锌圆钢将避雷均压环接入各层埋件串联，连接采用焊接方式，手工焊，单面焊，焊缝长度为不小120mm，双面焊缝长度不小于60mm。焊缝宽度为6mm。

③金属幕墙本身作主龙骨作引下线，形成幕墙整体通路。并应与主体结构的防雷装置可靠连接。使用10镀锌圆钢将避雷均压环接入各层埋件串联，连接采用焊接方式，手工焊，单面焊，焊缝长度为不小120mm，双面焊缝长度不小于60mm。焊缝宽度为6mm。并应与主体结构的防雷装置可靠连接；导线应在材料表面的保护膜除掉部位进行连接。接地电阻要求不大于4Ω。

3.1.8 屋面避雷带施工技术措施

①屋面防雷引下线在女儿墙钢筋绑扎时施工，应把引下线放置在女儿墙中间，设置在离转角500mm处。

②在女儿墙内外装饰面完工后，弹墨斗线控制屋面避雷带位置居中。

③屋面避雷带利用女儿墙顶400mm高、壁厚2.5mm不锈钢栏杆，在女儿墙顶暗埋Ф10镀锌圆钢作防雷连接线与防雷引下线焊通，不锈钢栏杆每隔3m与防雷连接线可靠联结。

④所有外露屋面不锈钢栏杆、透气离心铸铁管以及导航灯等均应与避雷带连通。

⑤所有焊缝处均作防腐，刷两道防锈漆。

4 质量保证措施

4.1严格执行集团公司健全的规章制度，挑选经验丰富、责任心强的专业技术管理人员严把质量关。

4.2进场操作的人员必须经培训合格后方能上岗，焊接工人应持有效焊工证，施工前施工员须对施工人员做好岗前技术交底。

5成品保护措施

5.1施工前必须全面检查门窗框安装是否固定牢固，是否方正平整，是否安装反了，如有问题要进行认真调整，使其符合设计及验收规范的要求。严禁施工人员蹬踩门窗框、窗台，防止损坏棱角。

5.2抹灰时注意保护墙上预埋件等配件，同时要注意墙上的电线盒、水暖设备预留洞及空调线的穿墙孔洞等，不要随意堵死。

5.3拆除脚手架、跳板和高马凳时，要轻拆轻放，并堆放整齐，以免撞坏门窗框，碰坏墙面和棱角。

6质量检验标准 

本工程的质量目标是“确保省样板，争创鲁班奖”。为实现这一目标，要求本分项工程施工质量评定合格率100%。必须从严要求，采用全数检查验收的方法，对每幅完成面均进行检查验收，并按武汉市相关要求由武汉市防雷设施检测所检收。
7安全防护措施

（1）建立动火审批制度，按规定划分级别，明确审批手续。施工中需要动火、烧焊时，必须按规定办理动火证，经批准后方可动火，并有监护措施。

（2）现场设专门的消防灭火器材以及临时消防箱的配置，消防灭火器材必须按规定配置足够，定期检查其有效性，并放置在各层明显的位置，设有消防储水池，高层设消防专用电缆、电源。

（3）烧焊前先将焊接周围淋水，焊完下班前检查是否留下火种，及时清理。
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