峻峰华亭嘉园（健翔三号地）工程

雨　季　施　工　方　案

1、 工程概况

峻峰华亭嘉园（健翔三号地）工程，位于北四环中路健翔桥东南约800米，北京市朝阳区北辰西路以西，北医南路以北，西临华严北里小区，东侧为中华民族园，北距深蓝华亭约300米。建筑面积为76650平方米，地下三层，地上4至25.5层，全现浇框架剪力墙结构。标准层高为3.0m，檐口高度，高跨78m，低跨76m。计划结构封顶日期为2003.8.25，计划于2003.6月中旬插入装修，所以工程雨季施工既有结构工程又有装修工程。根据公司“关于雨季施工的通知”，并针对本工程特点，编制雨季施工方案。

二、施工准备：

1、 成立雨季施工领导小组及防洪抢险突击队（见附件1、2），突击队在雨施小组的领导和指挥下做好雨施防洪抢险工作；

2、 组织项目部全体管理人员及职工进行雨季安全生产教育；

3、 加强天气预报信息来源及管理工作，并及时公布天气情况；

4、 现场道路两侧设排水沟，并把排水沟引入现场污水管线，进入市政污水管网排出。

5、 及时清理，疏通现场排水沟及污水管线，防止管道堵塞造成后患。

三、雨施阶段划分

1、 第一阶段：　5月25日至6月15为准备教育阶段；

2、 第二阶段：　6月15日至9月15为实施阶段；

3、 第三阶段：　9月15日至9月30为总结阶段；

四、主要施工方法：

本工程在雨季施工的主要分项工程：主体结构，12层到结构封顶，内外墙装修。

1） 钢筋工程

1、 钢筋码放时下方应垫方木，不应码放在积水的地面上，以防生锈；

2、 钢筋在绑扎前应清除表面的淤泥，锈迹；

3、 钢筋套丝机不得在雨天露天作业，防止触电事故发生；

4、 钢筋绑扎成型后，如因特殊原因放置时间过长，应在施工时清除钢筋的表面锈迹后，方可进行下道工序；

5、 成型套子必要时放入钢筋棚内。

　2）模板工程

1、 本工程±0.000以上墙体模板采用86型系列全钢大模板，顶板模板采用多层板；

2、 大模板脱模剂采用油质脱模剂，顶板模板采用水质脱模剂，要在吊装前刷好脱模剂，不要过早滚刷，且严防漏刷，雨后要重新滚刷；

3、 遇大雨大模板立即停止，操作人员应穿防滑鞋，上下大模板应登爬梯；

4、 木模板应尽量减少雨淋和日晒，防止扭曲变形；

5、 工具型模板的零配件，螺栓等应刷机油除锈，应存放在防雨通风处。

　3）混凝土工程

1、 浇筑应根据结构情况和设计规范要求留置施工缝，大雨突来时应尽快浇筑至合理位置，墙体留置在门洞口过梁跨中1/3范围内，也可留在纵横墙交接处，再进行施工时，应先对结合部剔凿软弱层，露出竖硬石子，再进行浇筑施工。

2、 浇筑混凝土顶板时如遇雨，混凝土表面应立即覆盖塑料薄膜，防止混凝土细骨料流失；浇筑墙体时如遇雨，墙体上口也要覆盖塑料薄模；

3、 细雨中或雨后应及时重新测砂石含水率，及时调整施工配合比；

4、 砼振捣手必须戴绝缘手套。

　4）脚手架工程：

1、 结构采用外挂架子，外挂架子应按技术交底进行搭设施工；

2、 外挂架子未经专业人员验收一律不得使用；

3、 架子上下马道必须搭设防滑条，外挂架子安全网一定要密闭；

4、 每周对外挂架子及其他防护进行检查，大风及下雨后必须及时检查，并写清记录。

　5）现场材料

1、 大模板存放处地面砼硬化，四周设排水沟；

2、 袋装水泥应堆放在水泥库内，且水泥库内要通风干燥；

3、 木门框要码放在干燥通风的地方，且最下面的门框下面要垫木方。

　6）外墙装修工程：

1、 外墙涂料要放置在防雨，防潮的地方；

2、 遇下雨天气用塑料布将当天施工的部位覆盖住，防止被雨冲刷；

3、 腻子，水泥等袋装的装修用料要入库保护，防雨防潮，要定期检查料库的封闭情况；

4、 所有外门窗洞口要在雨施前进行封闭，防止雨水冲刷室内墙面、地面；

5、 金属面砖要放置在库房内，不允许露天堆放。

　7）屋面面层

1、 要安装、清理好所有排水管道；

2、 面砖铺设要按设计要求找坡，坡向要正确；

3、 施工时遇下雨天气要用塑料布将当天施工的部位覆盖严密，防止被雨冲刷。

　8）预留结构洞的处理：

　　顶板上的预留洞要用竹胶板进行封闭。

五、材料机具表：

	序　号
	名　　称
	数　　量
	单　　位

	1
	编　织　布
	1000
	平方米

	2
	铁　　　锹
	20
	把

	3
	镐
	10
	把

	4
	手　电　筒
	10
	把

	5
	潜　水　泵
	3
	台

	6
	塑料薄膜
	2000
	平方米

	7
	雨　　　衣
	25
	套

	8
	胶　　　鞋
	25
	双


六、主要安全措施：

1、 各种配电箱搭设防护棚，配电箱四周排水畅通，变压器四周设排水明沟；

2、 各种电器设施，活动配电箱在雨季施工期间，在楼内的要放在干燥，无积水的地方，在楼外的要采取防雨遮盖措施，所有配电箱，不许放置特别潮湿，粉尘严重的环境中，要放在无积水的地方；

3、 所有电器设备操作者必须穿绝缘鞋，戴绝缘手套，有漏电保安装置，严禁违章指挥和违章作业。对违章指挥者施工人员有权拒绝施工作业；

4、 加强现场临电管理，对现场电器和线路进行不定时检查，发现问题及时整改，破皮的电线，电缆必须及时修复，不能修复的必须更换；

5、 现场所有机电设备要有防雨，防潮，防漏电措施，大型机械设备遇雨时要根据雨势及时调整强度，塔吊要有避雷接地装置，遇雨时要及时进行电阻控测，雨后要及时进行沉降观测，及时抽出塔吊基坑内的积水，小型机械设备要放置在施工棚内，现场作业的要严防漏电，工地电工定期检查维修，非电工不准动用电气设备；

6、 在现场醒目的位置及危险区要设置各种安全标志，标牌，宣传品等；

7、 加强管理，搞好宣传教育工作，严禁施工人员在大坑，池塘，河流中游泳，以防溺水事故发生；

8、 加强食堂卫生管理，严禁食用腐烂变质的食物，防止发生食物中毒事件；做好防暑工作，现场设饮水站，保证安全、顺利生产；

9、 现场道路必须畅通，不得在路上，消火栓附近堆放构件及其它材料，消火栓要有明显标志，划分好责任区，保证消防设备齐全有效；

10、 污水排入市政管线前必须经过二次沉淀，严防有毒污水污染市政管线。
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