河北慧谷科技城二期高层49#楼                                            砌筑与粉刷施工方案                                                                           
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1、 工程概况：

	工 程 名 称
	河北慧谷科技城二期高层

	工  程  地  址
	北临石家庄市槐北路，东临银通小区，南侧为槐中路

	建 设 单 位
	石家庄慧谷科技城开发有限公司

	设 计 单 位
	河北建筑设计研究院设计

	监 理 单 位
	河北博大监理公司

	质量监督单位
	石家庄市建筑质量监督站

	总 包 单 位
	南通三建

	分 包 单 位
	南通三建集团有限公司八分公司

	中标工程范围
	本工程图纸、甲方通知、设计变更

	工 程 性 质
	商住楼

	合 同 工 期
	540天

	合同质量目标
	合格

	开 工 日 期
	2004、12、20

	竣 工 日 期
	2006、6、20


二、编制依据
施工合同：

	名      称
	编     号
	签 定 日 期

	河北慧谷科技城二期高层49#楼
	GF-1999-0201
	2004-11-25


施工图：

	图 纸 名 称
	图 纸 编 号
	出 图 日 期

	建筑施工图
	总施1

建施1-建施23
	2004年10月

	结构施工图
	结施1-结施34
	2004年10月


主要规程规范：

	类 别
	名                称
	编   号

	行

业
	建筑装饰工程施工及验收规范
	JGJ 73-91

	
	建筑施工高处作业安全技术规范
	JYJ 80-91

	
	建筑机械使用安全技术规程
	JGJ 33-86

	
	施工现场临时用电安全技术规范
	JGJ 46-88


主要图集：

	类别
	名              称
	编    号

	国

家
	《98系列建筑标准设计图集》
	全套

	
	《住宅厨房卫生间变压式排风道》
	J03J101

	
	《外墙保温建筑构造（一）》
	02J121-1

	
	《地下建筑防水构造》
	02J301

	
	《防空地下室建筑设计》
	FJ01～04

	行        业


	建筑构造通用图集
	88J1-88J9

	
	建筑构造通用图集-屋面
	88J5-1

	
	建筑构造通用图集-塑钢门窗
	88J13-1

	类 别
	名                         称
	编    号

	
	建筑工程施工质量验收统一标准
	GB50300-2001

	
	建筑施工安全检查标准
	JGJ 59-99

	企业
	建筑工程施工质量评定标准
	Q/BCEG-300~311-2004

	
	施工现场创建达标管理办法
	


主要标准：

 主要法规：

	类 别
	名    称
	编    号

	国家
	中华人民共和国建筑法
	1997

	国家
	中华人民共和国安全生产法
	2002

	国家
	中华人民共和国劳动法
	1995

	国家
	建设工程施工现场管理规定
	建令[1991]15号


三、砌筑工程
砌体隔墙施工
本工程±0.000以上外围护墙采用250厚（MU5）加气混凝土墙；内隔墙为200厚（MU5）加气混凝土墙居轴线中M5混合砂浆，100厚水泥钢丝加芯板等。
3.1施工准备工作：
  材料及主要机具：
  砖：品种、强度等级必须符合设计要求，并有出厂合格证、试验单。边角整齐。
  水泥：品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件选择，一般宜采用325号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥。
  砂：用中砂，配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%，M5及其以上砂浆的砂含泥量不超过5%，使用前用5mm孔径的筛子过筛。
  掺合料：白灰熟化时间不少于7d，或采用粉煤灰等。
  其它材料：墙体拉结筋及预埋件等。
  主要机具：应备有大铲、刨锛、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖灰子、扫帚等。
3.2  作业条件：
  完成室外及房心回填土，安装好沟盖板。
  办完地基、基础工程隐检手续。
  按标高抹好水泥砂浆防潮层。
弹好轴线墙身线，根据进场砖的实际规格尺寸，弹出门窗洞口位置线，经验线符合设计要求，办完预检手续。
  按设计标高要求立好皮数杆，皮数杆的间距以15～20m为宜。
  砂浆由试验室做好试配，准备好砂浆试模（6块为一组）。

3.3  操作工艺
  工艺流程：



砂浆搅拌



     ↓

作业准确→砖浇水→砌砖墙→验评
砌筑工程应在地基基础工程、主体结构工程验收合格后,方可进行施工。

测量人员进行测量放线工作，弹出轴线、墙边线、门窗洞口的位置线，及对结构50cm标高线进行复测，并办理预检手续。
由试验室提供的砌筑砂浆M5配合比经现场试拌合格。

根据图纸标高和砖的规格及灰缝的厚度制作皮数杆，皮数杆上应标明每皮砖的厚度、灰缝厚度、砖的皮数以及竖向构造的变化部位。

对施工班组进行岗前的技术培训和环保、安全文明施工等教育工作。

构造柱、圈梁、过梁的设置：

1） 填充墙中的构造柱施工时应先砌墙后浇构造柱，构造柱的位置及配筋见结构平面图，构造柱主筋锚入上下梁或板内35d。填充墙长度大于层高的两倍时，应在墙中部增设构造柱，使每段墙的长度小于层高的两倍，构造柱为墙厚*200，412、6-200。
2） 填充墙顶部采用斜砖墙或其他方法与顶板或梁底顶紧。
3） 填充墙与框架柱、抗震墙、构造柱之间以及填充墙未设构造柱转角应按图集设置拉接筋，当图集无拉结筋时在以上部位应沿墙高每隔500mm用26钢筋拉结，拉结钢筋伸入填充墙内的长度为墙长的1/5且不小于700。拉结钢筋锚入混凝土构件中长度不小于250mm。

填充墙门窗洞口上应按图集设置过梁，过梁见符图：
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Lo≤1500时As212h=150；1500〈Lo≤2000时As214h=200；2000〈Lo≤3000时As314h=250注：Lo为洞口宽度，过梁长度为Lo+480

电梯筒的墙为非混凝土墙时，应沿高度设圈梁，圈梁间距见图：
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施工方法及质量控制要点：

砼砌块砌筑施工方法：

砌筑前要按砌块尺寸计算层数，并将皮数线、过梁位置线弹到框架柱的砌筑面上。

砌筑时首先要从外墙转角处或定位砌块开始，采用双面挂线，砌块上下皮应错缝搭接，搭接长度不小于90mm。砌体灰缝应横平竖直，水平和垂直灰缝的宽度要控制在10～12mm。水平、竖直灰缝的砂浆饱满度不得低于85%，严禁用水冲浆浇灌灰缝。砌块外墙窗口上部、门窗洞口顶部均设置钢筋混凝土过梁，内配筋见以上附图。

四、砼砌块砌筑质量标准：

砖的品种和等级必须符合设计要求。

1、砌体要上下错缝搭砌，每处不得有4皮砖的通缝。砌块砌体不宜小于200mm。砌体接槎处灰浆饱满应符合要求，砖缝要平直。预埋拉接筋的数量和长度均要符合设计要求及施工规范的规定。留置间距偏差不超过一皮砖。

墙体砌筑前基础墙或楼层表面应清扫干净，洒水湿润。根据墙体各个部位情况，认真排砖撂底。组砌方法合理，便于操作。拌制砂浆：砂浆的配合比应采用重量比，并应经试验确定。水泥计量精确度控制在±2%的以内、砂、石灰膏、粉煤灰和磨细生石灰粉的计量精确度控制在±5％以内。砂浆应采用机械搅拌，先倒砂子、水泥、掺合料，最后加水。搅拌时间不得少于l.5min。砂浆应具有良好的和易性和保水性。砂浆应随拌随用,水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3h或4h内使用完毕,严禁使用过夜砂浆。每一楼层或250m3砌体中的各种标号的砂浆，每台搅拌机至少应制作—组试块(每组6块)，如砂浆标号或配合比变更时，还应制作试块。
砌墙施工工艺

1 组砌方法应正确，砌体应上下错缝，严重掉角的空心砖不宜使用。
2 墙的水平灰缝厚度不宜大于15mm，且应饱满，平直通顺，立缝砂浆应填实。
3 墙体中的各种预留孔、洞及预埋件，应按设计标高、位置和尺寸准确留置，避免凿墙打洞。当洞口宽度大于50cm时，应在洞口上部设置混凝土过梁。
4 内墙拐角处及纵横墙交接处应同时砌筑，不得留直磋，应留斜磋，其高度不超过l.2m。
5 墙应拉通线砌筑，并应随砌随吊、靠，确保墙体垂直、平整，不得砸砖修墙。
预留孔洞和墙体拉结筋：预埋混凝土预制块，数量按洞口高度决定。洞口高在1．2m以内，每边放2块，高1．2—2m每边放3块，高2—3m每边放4块。混凝土预制块的部位一般在洞口上下边一皮砖，中间均匀分布。  

安装过梁、梁垫：安装过梁、梁垫时其标高、位置及型号必须准确，坐灰饱满。如坐灰厚度超过2cm时要用豆石混凝士铺垫，过梁安装时两端支承点的长度应一致。

砌加气砼砌块墙
a．材料要求
（1）蒸压加气混凝土砌块，规格为600×200、600×250、600×300（mm）厚度模数制为25的加气混凝土砌块。
    其强度：当干密度为500kg／m3  时，等级为MU3，当干密度为700kg ／m3时，等级为MU5。设计规定的其它干密度和强度等级的蒸压加气混凝土块，质量应符合部颁标准及《蒸压加气混凝土砌块》（JC315－82）的各项指标要求。
（2）水泥：325＃及其以上的普通硅酸盐或矿渣硅酸盐水泥。砂子：中砂，含泥量不超过5％，过5mm孔径筛。
（3）刷加气混凝土砌块处理剂，混凝土预制块，锚固铁板（75×50×3mm）φ6～φ10钢筋，小木楔等。
b．主要机具
（1）搅拌机，后台计量设备，5mm筛子、手推车、大铲、铁锹、刀锯、镂漕工具带齿刃、手摇钻、线锤、托线板、小白线、灰桶、铺灰铲、小锤、小水桶、水平尺、砂浆吊斗及垂直运输工具等。
c．作业条件
（1）现场存放场地应夯实，平整，不积水，码放应整齐。装运过程轻拿轻放，避免损坏。并尽量减少二次倒运。
（2）根据墙体尺寸和砌块规格，妥善安排砌筑平面排块设计，尽可能地减少现场切割量。根据砌块厚度与结构净空高度及门窗洞口尺寸切实安排好立面、剖面的排块设计，避免浪费。
（3）砌加气混凝土块的部位在结构墙体上按＋500mm标高线分层划出砌块的层数，安排好灰缝的厚度。在相应的部位弹好墙身门洞口尺寸线，在结构墙柱上弹好加气混凝土墙的立面边线。标柱窗口位置。
（4）砌筑前应做完地面垫层，加气墙根部先砌好两层实心砖（踢脚高度），或做成混凝土带。
（5）门洞两侧可以在砌筑同时按规定间距摆放混凝土预制块，用来固定门框。
（6）砌墙的前一天，应将加气混凝土墙与结构相接的部位洒水湿润（或刷混凝土加界面剂甩毛），保证砌体粘结牢固。
（7）遇有穿墙管线，应预先核实其位置、尺寸。以预留为主，减少事后剔凿，损害墙体。
（8）按照设计要求预先在结构墙柱上每1m左右焊好预留拉结钢筋。
d．操作工艺
工艺流程：
基层处理→ 砌加气混凝土块 →  砌块与门窗口联接→ 砌块与楼板联接
（1）基层处理：将砌筑加气混凝土墙根部的砖或混凝土带上表面清扫干净，用砂浆找平，拉线，用水平尺检查其平整度。
（2）砌加气混凝土块：
1）砌筑时按墙宽尺寸和砌块的规格尺寸，按排块设计，进行排列摆块，不够整块时可以锯割成需要的尺寸，但不得小于砌块长度的1／3（600×1／3mm）。竖缝宽20mm，水平灰缝15mm为宜。当最下一皮的水平灰缝厚度大于20mm时，应用豆石混凝土找平层铺砌。砌筑时，满铺满挤，上下丁字错缝，搭接长度不宜小于砌块长度的1／3，转角处相互咬砌搭接。砂浆标号按设计规定。
2）加气墙与结构墙柱联接处，必须按设计要求设置拉结筋。竖向间距为500mm左右，埋压2φ6钢筋。埋直平铺在水平灰缝内，两端伸入墙内不小于70mm。未预留拉结筋部位，需要用粘结砂浆粘结，粘结砂浆的重量配合比，砌块端头与墙柱接缝处各涂刮厚度为5mm的粘结砂浆，挤紧塞实，将挤出的砂浆刮平。
3）墙体应有可靠的拉结。一般每0.9～1m的高度预留2φ6钢筋伸入墙内，平铺在灰缝内作为拉结。当墙的高度大于3m时，应按设计规定做钢筋混凝土拉结带。如设计无规定时，一般每隔0.9～1m加设2φ6钢筋带，确保墙体的整体稳定性。
（3）砌块与门窗口联结：
1）如采用后塞口时，将预制好埋有木砖或铁件的混凝土块，按洞口高度在2m以内每侧砌置三块，洞口高度大于2m时砌置四块，混凝土块四周的砂浆要饱满密实（如门框的用料为黄花松，每侧应砌置四块混凝土块）。安装门框时用手钻在边框上预先钻好钉眼，然后用钉子将门框与混凝土内的木砖钉牢。
2）也可以将门窗洞口周边做成钢筋混凝土边框，边框与门窗木框边缝的余量每边为15mm，混凝土边框内再留木砖或铁埋件。门窗上口及窗洞口一般可做成钢筋混凝土拉结带，且全长贯通，以增强加气混凝土墙体在门窗洞口等薄弱部位的整体性。
3）如采用先立口时，砌块和门框外侧，均涂抹粘结砂浆5mm，挤压密实，同时校正墙面的垂直、平整和门框的位置。随即每侧在木框上均匀地钉三个将钉帽砸扁的钉子与加气混凝土块钉牢。方法是钉子预先钉在门框上，且钉帽外露，待砌筑高度超过钉子时，再往砌块里钉。
4）门洞上角过梁端部或其它可能出现裂缝的薄弱部位，应钉涂有防锈漆的铅丝网，减少抹灰层裂缝。
5）门窗口过梁部位，当洞口宽度小于500mm时，，又无钢筋混凝土带，可采用三个砌块先加工成楔形，用粘结砂浆事先粘结成过梁形状，经自然养护2～3d之后使用。砌筑时先在门窗口上槛及压脊部位铺粘结砂浆后安装就位。
当洞口宽度大于500mm时，上口可按上述做成钢筋混凝土拉带梁。
（4）砌块与楼板（或梁底）的联结：楼板的底部（或梁底），应预留拉结筋，便于与加气混凝土墙体拉结。当楼板或梁底未事先留置拉结筋时，先在砌块与楼板接触处涂抹粘结砂浆，用力挤严实，每砌完一块用小木楔（间距约600mm）在砌块上皮紧贴楼板底（或梁底）背紧，用粘结砂浆填实，灰缝刮平。或在楼板底（梁底）斜砌一排砖，以保证加气混凝土墙体顶部稳定、牢固。
e．质量标准
（1）保证项目：
1）使用的原材料和加气混凝土块品种，强度必须符合设计要求，质量应符合《蒸压加气混凝土砌块》（JC315～82）标准的各项技术性能指标，并有出厂合格证。
2）砂浆的品种标号必须符合设计要求。砌块接缝砂浆必须饱满，按规定制作砂浆试块，试块的平均抗压强度不得低于设计强度，其中任意一组的最小抗压强度不得小于设计强度的75％。
3）转角处必须同时砌筑，严禁留直槎，交接处应留斜槎。
（2）基本项目
1）通缝：每道墙3皮砌块的通缝不得超过3处，不得出现四皮砌块及四皮砌块高度以上的通缝。灰缝均匀一致。
2）接槎：砂浆要密实，砌块要平顺，不得出现破槎、松动，做到接槎部位严实。
3）拉结筋（或钢筋混凝土拉结带）：间距、位置、长度及配筋的规格、根数符合设计要求。位置、间距的偏差不得超过一皮砌块，在灰缝中设置，视砌块的厚度而调整。
（3）允许偏差项目：见表2－35。
                  加气混凝土砌体允许偏差表        表2－35

	项次
	项目
	允许偏差
（mm）
	检验方法

	1
	墙面垂直
	5
	用靠尺及线坠检查


	2
	墙面平整度
	8
	用2m靠尺塞尺检查

	3
	轴线位移
	10
	尺量

	4
	水平灰缝平直（10m以内）
	10
	拉通长线用尺量

	5
	门窗洞口宽度
	±5
	尺量

	6
	门口高度
	＋15   －5
	尺量

	7
	外墙窗口上下偏移
	20
	以底层为准用经纬仪或吊线检查


f．成品保护
（1）门框安装后施工时应将门框两侧＋300～600高度范围钉铁皮保护，防止施工中撞坏。
（2）砌块在装运过程中，轻装轻放，计算好各房间的用量，分别码放整齐。搭拆脚手架时不要碰坏已砌墙体和门窗口角。
（3）落地砂浆及时清除，收集再用。以免与地面粘结，影响下道工序施工。
（4）设备槽孔以预留为主，尽量减少剔凿，必要时剔凿设备孔槽不得乱剔硬凿损坏，可划准尺寸用刀刃镂划。如造成墙体砌块松动，必须进行补强处理。
g．应注意的质量问题
（1）碎块上墙。原因是施工搬运中损坏较多，事前又不进行粘结，随意将破碎块砌墙，影响墙体的强度。应在砌筑前先将断裂块加工粘制成规格尺寸，然后再用。碎小块未经加工不得使用。
（2）墙体与板梁底部的连接不符合要求，出现较大空隙。原因是结构施工时板、梁底部未事先留置拉结筋，砌筑时又不采取拉结措施，影响墙体的稳定性。在结构施工时按要求在板、梁底部留好拉结筋，按要求做到墙顶连接牢固。
（3）粘结不牢。原因是用混合砂浆加107胶代替粘结砂浆使用，导致粘结不牢。应按操作工艺要求的配合比调制粘结砂浆，砌筑时用力挤压密实。
（4）拉结钢筋不符合规定。原因是拉结筋、拉结带不按规定预留、设置，造成砌体不稳定。拉结筋、拉结带应按设计要求留置，具体间距可视砌块灰缝而定，但不大于100mm。
（5）门窗洞口构造做法不符合规定。原因是未事先加工混凝土块，不符合设计构造大样图的规定，造成门窗洞口不牢。应先预制加工好足够的混凝土垫块，注意过梁梁端压接部位按规定放好四皮机砖，或放混凝土垫块。宜在门窗洞上口设钢筋混凝土带并整道墙贯通。
（6）灰缝不匀。原因是砌筑前对灰缝大小不进行计算，不作分层标记，不拉通线，使灰缝大小不一致，应先对墙体尺寸及砌块规格进行安排，适当调配皮数，将灰缝作出标记，拉通线砌筑，做到灰缝基本一致，墙面平整，灰缝饱满。
    （7）排块及局部做法不合理。原因是砌筑前对整体立面、剖面及水平砌筑时不按规定排块，造成构造不合理，影响砌体质量。砌筑时排块及构造做法，应依照《建筑构造通用图集》88J2（二）的有关规定执行。
防止填充墙顶开裂渗水的技术措施

1）砌筑砂浆严格按配合比配制，黄砂采用中砂。计量准确，搅拌均匀，并做到随拌随用，避免因砂浆和易性不好，保水性差而影响灰缝砂浆的饱满度以及砂浆的粘结力。

2）严格管理，挑选技术素质好的施工队伍，并将操作人员名字上墙，通过劳动竞赛来提高砌筑质量，减少因操作质量而引起墙面开裂。

3）严格控制灰缝，砌筑前先立皮数杆。柱内砖墙拉结筋位置严格按设计与施工规范要求留设。

4）砖墙砌筑采用满刀灰砌筑，确保灰缝饱满、密实，且采用层层双面拉线。每砌完三层砖高时，内外竖缝和横缝都采取原浆勒出凹缝，这样一能减少外墙渗漏点，二能提高砌体饱满度，使表面美观，主体结束后，做好淋水试验，确保无渗漏。

5）在框架填充墙顶采用厂家定加工异型砖斜砌，嵌砌部位在框架填充砌筑时暂时留出，粉刷前嵌砌。

6）由于砼和砖砌体两种材料的变形系数不同，通过外墙粉刷前对砼与砖墙交接处的处理来避免墙面开裂、渗水现象，即在所有梁、柱砼与砖墙交接处两边各100MM范围内钉设一层钢丝网片。

7）所有外墙面砼表面采用喷涂砼界面处理剂代替砼表面斩毛，使粉刷层与砼表面牢固粘接，喷涂层高出砼面3-5MM，喷涂时钢丝网区域砖墙面也一起喷涂，增强砼与砖墙面密度。

注：当墙砌至顶部斜砌块时应暂停十天之后，待砖与灰缝沉降完后再砌斜砌块。
五、墙面抹灰施工

外墙涂料：（98J1-外墙15、16；02J121-1-C型）

外墙15：喷（刷）涂料墙面（混凝土墙面）

1、 喷（刷）外墙涂料；

2、 基层用EC聚合物砂浆修补平整。
外墙16：喷（刷）涂料墙面（加气混凝土等轻型墙）

1、 喷（刷）外墙涂料

2、 6厚1：2.5水泥砂浆找平
3、 6厚1:1:6水泥石灰膏砂浆刮平扫毛
4、 6厚1:0.5:4水泥石灰膏砂浆打底扫毛
5、 刷加气混凝土界面处理剂一遍
02J121-1-C型做法如下:
首层墙面做法

1、现浇混凝土墙

2、聚苯板（板内外面喷喷砂界面剂）

聚合物抗裂砂浆  5~8  （压入两层耐碱玻纤网格布）

涂料饰面层

二层以上墙面做法

现浇钢筋混凝土墙

聚苯板（板内外面喷喷砂界面剂）

聚合物抗裂砂浆3~5  （压入耐碱玻纤网格布）

涂料饰面层

抹灰工艺流程

基层处理→洒水润湿→贴灰饼、冲标筋→抹水泥踢脚板→抹底子灰→修抹墙面上的箱、槽孔洞→抹罩面灰

1、基层处理：抹灰前检查墙体，对松动、灰浆不饱满的拼缝及梁、板下的顶头缝，用掺用水量10％的胶灰浆填塞密实，将露出墙面的舌头灰刮净，墙面的凸出部位剔凿平整，墙面坑凹不平处、砌块缺楞掉角的以及剔凿的设备管线槽、洞，应用胶灰整修密实、平顺。用托线板检查墙体的垂直偏差及平整度，将抹灰基层处理完好。

2、洒水湿润：将墙面浮土清扫干净，分数遍浇水湿润，使抹灰层有良好的凝结硬化条件，不致在砂浆的硬化过程中水分被砌块吸走。浇水量以水分渗入砌块深度8--10mm为宜，且浇水宜在抹灰前一天进行。抹灰时墙面不显浮水，以利砂浆强度增长，不易出现空鼓、裂缝。

喷水后立即刷一遍掺用水量20％的108胶素水泥浆，再开始抹灰。

3、贴灰饼、冲标筋：用托线板检测一遍墙面不同部位的垂直、平整情况，以墙面的实际高度决定灰饼和冲筋的数量。一般水平及高度距离以1.8m为宜。用1:0.5:4水泥石灰混合砂浆，做成100mm见方的灰饼。灰饼厚度以满足墙面抹灰达到垂直度的要求为宜。上下灰饼用托线板找垂直，水平方向用靠尺板或拉通线找平，先上后下。保证墙面上、下灰饼表面处在同一平面内，作为冲筋的依据。冲筋：依照已贴好的灰饼，从水平或垂直方向各灰饼之间用水泥混合砂浆冲筋，反复搓平，上下吊垂直。

在抹水泥砂浆的高度范围内，刷一遍加气混凝土界面处理剂，立即抹1:0.5:4水泥石灰膏砂浆底子灰，厚约6mm。随之抹第二遍(中层灰)6mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆刮平扫毛，与所充筋抹平表面用木抹子搓毛。在中层灰达到五、六成干时罩面灰为6mm厚1:2.5水泥砂浆找平。

4、抹底子灰：墙面砌块刷好加气混凝土界面处理剂以后应及时抹灰，不得在浆风干后再抹灰，否则，形成隔离层，不利于基层粘结。抹灰时不要将标筋碰坏。第一遍抹混合砂浆，配合比1:0.5:4水泥石灰膏砂浆底子灰，厚度6mm。扫毛或划出纹线，养护，特干后，再抹6mm厚1:1:6水泥石灰膏砂浆，厚度6mm。用大杠将墙面刮平，木抹子搓平。用托线板检查，要求垂直、平整，阴、阳角方正，顶板(梁)与墙面交角顺直，管后阴角顺直、平整、洁净; 
5、修抹墙面上的箱、槽、孔洞：当底灰找平后，应立即把暖气、电气设备的箱、槽、孔洞口周边50mm的底灰砂浆清理干净，使用 1:0.5:4水泥混合砂浆把口周边修抹平齐、方正、光滑，抹灰时比墙面底灰高出一个罩面灰的厚度，确保槽、洞周边修整完好。

6、抹混合砂浆罩面灰：在中层灰达到五、六成干时罩面灰为6mm厚1:2.5水泥砂浆找平，抹平、压实、赶光。

防止内外墙粉刷裂纹、平整度差、粗细不匀的技术措施

1）内外墙面粉刷所用水泥、黄砂等须采用同一产地、同一标号的材料，确保材质统一。

2）加强对原材料的质量把关工作，水泥选用425#普通硅酸盐水泥，水泥的强度、安定性必须符合要求；石灰膏须完全熟化，并可用稠化剂代替石灰膏；砂采用中砂，不准用细砂。

3）内外墙面粉刷施工程序应按刮糙、找平、粉面三度粉刷，并认真做好“塌饼”、出“柱头”、直“头角”工作。

4）粉面采用木蟹打磨平直。确保表面平直。

防止窗角、窗盘渗水的技术措施

1）窗台采用C25砼浇捣，厚度≥60两侧伸进墙内尺寸同窗台厚度。并在细石砼内加2根Φ6的钢筋，中间勒出一个高低口，起到防水效果。

2）铝合金窗框侧边间隙先打发泡剂，宽度同窗框，然后采用1：2进行窗侧面粉刷，粉刷层咬住窗框2-3MM，最后在窗框四周打硅胶。

防止现浇梁、板、底面不平，达不到装饰要求的技术措施

1）清水梁、板底模板采用涂塑多层板板，所用模板须表面平直、侧边顺直，无翘曲现象。板底用腻子批嵌平整。排架搭设标高统一，确保板面高低一致。

2）模板之间拼缝粘贴胶带纸，避免砼施工时产生漏浆现象。

穿楼地面管处的渗水现象

1）安排专人负责给排水管孔洞的补洞工作。

2）凿除预留洞四壁松动物，保证排水管与洞壁有大于2CM的间隙，清除垃圾和尘土，支好底摸，充分洒水湿润。管子外壁和预留洞壁刷一度胶水泥浆，趁湿浆时补洞。

3）补洞先做20MM左右，表面压实、抽平、打毛，并在洞口挂牌明示24小时内不得碰动管子，卫生间与楼梯层面结构要同时浇筑150MM高素砼道槛。

4）隔1～2天在细石砼面刷1MM厚防水涂料。待防水涂料成膜后，用1：2水泥砂浆嵌实，表面与楼地面抹平。

5）待做好楼地面后，在管子洞四周用1：2水泥砂浆做好“小馒头”。

6）管子洞口须做渗水试验，并做好记录，对不符合要求的管子洞口须重新补救，避免管子洞口处出现渗水现象
六、质量要求及注意事项

1、抹灰面层不得有裂缝、空鼓等缺陷，面层无爆灰。表面光滑、洁净，接槎平整、无缺楞掉角，线角通直清晰规方。孔洞、槽、盒、管道后面的抹灰尺寸正确、边缘整齐、表面光滑，管道后面平整。门窗框与墙体间缝隙填塞密实，表面平滑，护角通直，符合施工规范的要求。

2、抹过灰后随即清擦沾在门窗框上的残余砂浆，并清擦干净。对铝合金门窗框一定要贴保护膜，并一直保持到竣工前清擦玻璃为止。抹灰用的大木杠、铁锹把、跳板等不要靠墙依墙放着，以免碰破墙面或将墙面划成道痕，严禁施工人员蹬踩门窗框、窗台，防止损坏棱角。随抹灰随注意保护好墙上预埋件，同时注意墙上的电线槽盒、水暖设备预留洞等，不得随意堵死。
内墙抹灰的允许偏差和检验方法

	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	1
	立面垂直度
	3
	用2M垂直检测尺检查

	2
	表面平整度
	3
	用2M靠尺和塞尺检查

	3
	阴阳角方正
	3
	用直角检测尺检查


七、工程质量保证措施
劳务队伍素质的保证：

劳务队伍素质的高低是影响工程质量目标的关键。为此，严格审查施工队伍的资质等级，施工质量综合能力。通过考核的方式，选出素质高信誉好的，有同类工程施工经验且获奖过的施工队伍，确保工程的工期、质量和安全。
材料供应的保证：
A．材料采购时，必须向监理工程师提供厂家的简介、产品的性能报告、质量标准等资料，经监理工程师验收合格后方可采购。

B. 采购部门必须提供产品的合格证、试（检）验报告，确保合格物资入场，杜绝采购使用不合格物资。

C. 物资进场时，质检员和材料员执行材料进场检验制度，由质检员做好记录。须复试的材料，及时通知试验员取样送验。复试材料的结果未出，材料员不得发放该材料。
过程质量检查程序：


施工过程质量检查人员工作程序： 

	类别
	质量控制内容
	现  象
	产生的原因
	预 防 措 施

	装

饰

工

程
	抹

灰

工

程
	1.抹灰层空鼓、裂缝
	a.基层清理不干净或处理不当；墙面浇水不透。

b.配置砂浆的原材料质量不好，使用不当。

c.基层偏差过大，一次抹灰太厚。

d.拌合后的砂浆不及时用完，停放时间过长。

e.门窗框塞缝不严。
	a.认真做好基层处理工作，如基层清理干净；墙面脚手孔洞堵塞严密；不同基层材料相接处铺钉金属网。

b.抹灰前墙面要浇水。

c.抹灰用砂浆必须具有良好的和易性，并具有一定的粘结强度。

d.抹灰用的原材料和使用砂浆要符合质量要求。

e.底层砂浆与中层砂浆配合比要基本相同。中层砂浆不能高于底层，底层砂浆不能高于基层墙体。

f.局部墙体抹灰较厚时，须分层抹灰。

g.门窗框塞缝须作为一道主要工序由专人负责。

	
	
	2.抹灰层起泡、开花、有抹纹
	a.抹完罩面灰后，压光工作跟得太紧，灰浆没有收水，压光后产生起泡。

b.底子灰过分干燥，罩面前没有浇水湿润。

c.灰膏熟化时间不够。
	a.水泥砂浆罩面，须底子灰抹完第二天后进行。

b.严禁使用含有未熟化颗粒的石灰膏。

	
	
	3.抹灰面不平，阴阳角不垂直、不方正
	抹灰前挂线、做灰饼和冲筋不认真，阴阳角两边没有冲筋，影响阴阳角的垂直。
	a.按规矩将房间找方，挂线找垂直和贴灰饼。

b.冲筋宽度为10cm左右，其厚度与灰饼相平。为了便于做角和保证阴阳角垂直方正，必须在阴阳角两边都冲筋一道。

c.抹灰时，冲筋不宜过软或过干。

d.抹阴阳角时，应随时用方尺检查角的方正。

e.抹阴角砂浆稠度要稍小，要用阴角抹子上下窜平窜直，尽量多压几遍，避免裂缝和不垂直。

	


项目部施工质量管理网络流程图：

其他质量保证详见质量保证及措施
补充砌筑与粉刷安全措施：

砌     筑

 
1  在深度超过1.5m砌基础时，应检查槽帮有无裂缝、水浸或坍塌的危险隐患。送料、砂浆要设有溜槽，严禁向下猛倒和抛掷物料工具等。
2  距槽帮上口1m以内，严禁堆积土方和材料。砌筑2m以上深基础时，应设有梯或坡道，不得攀跳槽、沟、坑上下，不得站在墙上操作。
3  砌筑使用的脚手架，未经交接验收不得使用。验收使用后不准随便拆改或移动。
4  在架子上用刨锛斩砖，操作人员必须面向里，把砖头斩在架子上。挂线用的坠物必须绑扎牢固。作业环境中的碎料、落地灰、杂物、工具集中下运，做到日产日清、自产自清、活完料净场地清。
5脚手架上堆放料量不得超过规定荷载(均布荷载每m2不得超过3kN，集中荷载不超过1.5kN)。
6  采用里脚手架砌墙时，不准站在墙上清扫墙面和检查大角垂直等作业。不准在刚砌好的墙上行走。
7  在同一垂直面上上下交叉作业时，必须设置安全隔离层。
8  用起重机吊运砖时，当采用砖笼往楼板上放砖时，要均匀分布，并必须预先在楼板底下加设支柱及横木承载。砖笼严禁直接吊放在脚手架上。
9  在地坑、地沟砌砖时，严防塌方并注意地下管线、电缆等。
粉     刷

1  脚手架使用前应检查脚手板是否有空隙、探头板、护身栏、挡脚板，确认合格，方可使用。吊篮架子升降由架子工负责，非架子工不得擅自拆改或升降。
2  作业过程中遇有脚手架与建筑物之间拉接，未经领导同意，严禁拆除。必要时由架子工负责采取加固措施后，方可拆除。
3  脚手架上的工具、材料要分散放稳，不得超过允许荷载。
4  采用龙门架垂直运送材料时，预先检查卸料平台通道的两侧边安全防护是否齐全、牢固，吊盘(笼)内小推车必须加挡车掩，不得向井内探头张望。
5  外装饰为多工种立体交叉作业，必须设置可靠的安全防护隔离层。
6  脚手板不得搭设在门窗、暖气片、洗脸池等非承重的物器上。阳台通廓部位抹灰，外侧必须挂设安全网。严禁踩踏脚手架的护身栏杆和阳台栏板进行操作。
7  室内抹灰采用高凳上铺脚手板时，宽度不得少于两块(50cm)脚手板，间距不得大于2m，移动高凳时上面不得站人，作业人员最多不得超过2人。高度超过2m时，应由架子工搭设脚手架。
8  室内推小车要稳，拐弯时不得猛拐。
9  在高大门、窗旁作业时，必须将门窗扇关好，并插上插销。
10  夜间或阴暗处作业，应用36V以下安全电压照明。
11  瓷砖墙面作业时，瓷砖碎片不得向窗外抛扔。剔凿瓷砖应戴防护镜。
12  使用电钻、砂轮等手持电动机具，必须装有漏电保护器，作业前应试机检查，作业时应戴绝缘手套。
13  遇有六级以上强风、大雨，应停止室外高处作业。
劳务层组织自检
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工序施工完毕后
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项目部质检员专检





项目部组织交接检
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梁广仁
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试验员：李万春





计量员：曹建华





资料员：李万春





测量员：


袁一兵





土建工长：莫如杰





专业工长：赵松华





架子工长：曹建华





安全员：





何玉康





材料员：





徐丰





环保员：
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