施工防洪措施

      汛期施工的主要工程项目

建立防洪渡汛组织机构

为保证防洪渡汛期间统一管理、统筹安排、着眼全局、协调一致、行动迅速，在思想上、行动上做好防大洪抢大险的准备工作，成立由经理挂帅的防洪渡汛领导小组，在防洪防台渡汛小组的直接领导下，各施工单位根据自己的实际情况建立防洪渡汛组织机构。在汛前建立好水位站、防险巡查队，医疗救护队，组织一支召之即来，来之能战，战之必胜的高素质抢险队伍。当有险情，立即上报，团结一致，共同抢险，使损失降至最低。

指挥部办公室及各施工单位实行二十四小时值班，由专人收听并记录深港两地的天气预报和台风警报以及深圳各水库的排洪情况、每日潮水位，根据以上情况的综合分析，作出防台防洪的紧急准备。

防洪渡汛组织机构图见下图所示。

通信施工防洪安全措施：
    1、在汛期，各级防洪小组应与当地气象部门、防洪办联系，掌握汛情通报，并向施工负责人汇报，以便合理安排生产。
    2、汛期各级防洪小组应有主要负责人深入施工生产第一线，加强检查，指导防洪工作。
    3、各队、各班要制定当年的详细具体的汛期安全施工措施，并认真落实做到万无一失。
    4、涉及线路安全的施工项目要和工务部门取得联系，共同制定安全措施。汛期开挖光电缆沟，对易塌方处要加设防护板，对已开挖的电缆沟要及时回填。
    5、在施工时对排水沟要及时清理，保证排水沟畅通。
    6、遇有暴雨或连阴雨天气要组织巡回检查，做好检查记录，施工区段内有异常情况要及时处理并向有关部门上报。
    7、各工点驻地应提前做好防洪工作，特别对住房、库房周围进行排水沟疏通，加强防范。
    8、抢修人员要固定，抢修材料、工具、车辆要常备，作好随时抢险准备，保证行车安全。
图11.1.1  防洪渡汛组织机构图

三、防洪渡汛技术措施

综合分析深圳河历史统计水文资料及一期工程施工期间我们观测的水位资料，结合本标段工程的总体规划布置和施工进度计划安排，防洪措施是：疏浚河道、修筑堤岸、充分准备、做好防护。

㈠、防洪渡汛材料准备

1、物资准备

做好防汛抢险物资器材的组织、供应和运输工作：根据可能发生险情和抢护时采取的方法，各工段必须储备一定数量的防汛器材、物资以备急用，主要物资有：土石料、钢材、木材、塑料布、尼龙编织布、草袋、绳索等。

2、交通、通讯准备

汛期保证工区内外道路、交通畅通，以备人员、设备、物资调运；同时做到通讯联络完备。

与雇主、工程主任、市三防办、气象台、水文站(潮位站等)建立通讯网，及时接受雇主、工程主任、市三防办的防洪抢险指令和掌握雨情、水情、险情报告。

在洪水期，往往伴有暴风雨，有线通讯易遭破坏，对外对内联系必须采用无线电通讯，配备足够的移动电话和对讲机。

㈡、河道防洪渡汛措施

1、疏浚河道，扩大过流面积，提高泄洪能力

按施工进度计划安排，及时完成全断面污染土开挖，扩大过流断面，降低洪水水位，加快泄洪速度。

2、修造堤岸、防潮泄洪

施工期间两岸均满足堤岸挡水泄洪的要求，对河道堤岸防洪渡汛的主要任务是，保证施工段堤岸的安全，防止洪水冲刷、破坏堤坝。在堤坝临水坡风浪冲刷范围，用尼龙编织袋装土(砂)铺成鱼鳞状，防止洪水风浪冲刷破坏。

3、修筑堤外排水系统

汛前在施工范围内根据工程实际沿堤坝外和临时施工道路两侧修筑排水设施，及时排除暴雨积水。

4、修筑排水涵

在两岸堤坝岸墙施工过程中，按设计及时建造排水涵，以满足汛期泄洪需要。

㈢、防洪渡汛抢险措施

1、掌握水情雨清

①、防洪防台渡汛小组主动与雇主、工程主任、市三防办、气象站、水文站、深圳河水库等单位联系，及时掌握深圳地区的水文、气象、台风、洪水预报，估算深圳河洪水将出现的时间与水位高度。

②、在汛期，特别是洪水期间防汛人员要密切注意防洪渡汛工程的变化，遇到问题，随时研究处理。

③、洪水期间，随时注意市防洪(潮)预警系统。在洪水对居民安全、财产有威胁时发出警报，采取渡汛安全防范措施。对各种洪水来临事先要有万元一失的对策。

一级警报：系城市警戒水位线；抢险队伍必须提高警惕，防汛工作必须到位，抢险人员应明白自己的行动方向和目标。

三级警报：即洪水达到了城市防洪标准；特级警报则是超标洪水可能出现。此时，堤堰该加高的加高；该培厚的培厚，险工段，准备充足抢险物资抢险人员昼夜坚守险工段；随时准备抢护。

2、堤坝防漫顶措施

根据预测洪水位和堤坝填筑的实际情况备足编织袋，在堤坝的适当地段备足土石料。如果暴雨过分集中，洪水渲泄不畅，水位壅高较快，根据上游流量、水情和气象预报等；洪水位可能高于临时防洪堤坝，将会出现漫顶危情时；采用抢筑堤堰；增加挡水高度的办法处理。

①、抢筑土料堤堰：其做法是首先将堤堰基础清理干净，并把堤堰接触面创松，再开挖一道结合槽，然后按其填筑设计要求进行堤堰填筑，全段面进行分层夯实。

②、抢筑土袋子堤堰：其做法将堤堰基础清理干净，用草袋(麻袋、尼编织袋等)装土(砂)七成左右，将其袋口缝紧，铺于堤堰的迎水面；铺砌时，袋口向背水侧互相搭接，用脚踩实，要求上下层袋缝必须错开，待铺叠至高出水面要求高度时，再在土袋背面填土夯实。

3、防风浪冲击

洪水持续时间较长，不能迅速退下，没有护砌的堤坝极易受风浪冲击而破坏。为此，我们将根据实际情况采用如下措施：

①、草袋防浪：用草袋或麻袋(尼龙袋)装土或砂70％左右，放置在波浪上、下波动的部位，袋口用绳缝合，并互相叠压成鱼鳞状。

②、尼龙编织布防浪：将誉好的编织布分段，一边打孔穿绳，一边坠以石块、金属等重物；在堤顶或背水坡打木桩；将分段准备好的编织布铺放于迎水提面上，上面用绳子固定于木桩上，使风浪直接冲击编织布，从而保护堤坝。

4、若遇有特大洪水，险情段堤坝漫顶在所难免，届时将根据预报情况，全力抢护堤坝，提前在新筑堤坝上覆盖尼龙编织布或塑料布，以防洪水冲刷毁坏堤坝。

四、施工机械设备、人员安全渡汛措施

汛期，在做好工程安全渡汛的同时，还要做好机械设备、物资和人员的安全渡汛工作。

机械设备的停置，在保证安全渡汛的基础上，力求经济可靠，交通联系方便，有利于洪水过后迅速恢复生产。

㈠、安全渡汛思想教育

1、汛前对全体职工进行防汛抢险安全渡汛的动员和思想教育，

使各级人员树立“安全第一”的思想，组织职工广泛学习防洪渡汛的有关知识及深圳市有关规定，进行防洪抢险、安全渡汛的思想教育，各级人员树立安全第一的思想，树立整体、全局观念，做到个人服从组织下级服从上级，局部服从整体；听从市三防办、雇主、工程主任的统一指挥和调度，做好抗大洪，抢大险的思想准备，克服麻痹大意思想和侥幸心理。

2、组织好防汛抢险队伍，制订出各级人员的安全渡汛的岗位职责。

3、严格劳动纪律，严守工作岗位，确保全体职工能做到召之即来，行动迅速，及时抢险。

4、提前做好防汛抢险器材物资的储备，严禁随意动用防汛物资。

5、台风、洪水来临前；检查所有输变电线路，对临时工棚进行加固；系好缆风绳；疏通和清理生活区内排水系统。

㈡、陆上施工机械渡汛措施

1、根据气象预报、工程的实际情况和机械性能，在洪水、台风到来前分批撤离危险区停放平安全位置。

2、洪水到来前对拟停放机械设备的地方，修筑排水设施以便及时排放积水，防止暴雨冲沟、坍塌，确保安全。

3、施工机械停放于地势较高的营地附近停置区。

㈢、水上施工设备渡汛措施

l、器材物资准备

①、充分利用水上现有设备，备足钢丝绳、锚链、靠球、旧轮胎等安全抢险物资。

②、施工船舶现有救生设备和器材，要进行清点检查，损坏或不足部分，应提前修复或配齐，以确保渡汛抢险时运用可靠。

③、提前做好机动船只和陆上交通设备的维修和保养工作，使之处于完好状态，以备渡汛抢险急用。

2、各施工船舶都需配备无线电话，保证对外通讯线路的畅通，以便渡汛期间与港监、公司保持24小时联系。

3、提前选择好水上施工设备渡汛停泊位置，并将其停泊位置通知港监、航道、工程主任等有关部门，以取得他们的支持和帮助。

4、临时渡河设施

台风、洪水期暂时不使用的浮码头集中停泊于河道较宽、水流较缓的部位。停伯办法如下：每两个浮码头并成一组用钢丝绳连接。每组之间用钢丝绳串接，使之成一整体。水上集体抛八字锚定位，缆绳留有富余量，避免洪水时水位过高走错而被洪水冲走。

汛期使用的浮码头在其两头位置各打一根钢桩，用钢缆套住，使之可以上下浮动而不能水平移动方向，以便于应用。

5、水上设备渡汛停泊注意事项

①、水上设备应避开主航道逆水停泊。

②、挖泥船停产期间绞刀头必须提出水面，绞刀头正前方可抛一只锚，船头和船尾两边各抛一只锚以固定船位。水上浮筒管线拖至水流较缓、水域较宽的地方抛锚停泊。

③、挖泥船、趸船反铲停产渡汛期间严禁定位桩双桩下落，当浪高小于0.6m时，可放下一根定位桩；当浪高大于0.6m时，应将两根桩全部提起，用锚或缆桩固定船位。

④、各船舶停产渡汛期间，应按规定悬挂停泊信号，防止其他机动船泊碰撞。

⑤、拖轮或锚艇、交通艇等应紧靠挖泥船停泊，要随时注意停泊区水流和水位的变化，以及时调整船位。

⑥、挖泥船、抓斗船、趸船停泊方向尽量与水流平行，在船位调整到与水流方向基本一致后再固定各个锚缆。

⑦、洪水过后，随时掌握水位下降趋动以便及时转移船位，防止船舶搁浅。

工程主任交通艇停靠于工程主任专用码头，或根据需要停靠上步码头、皇岗码头。

第二节  对受影响工程进度的补偿措施

对受洪水、台风影响较大的项目，在总工期安排上已考虑到对工期的影响；采取了相应措施，为确保分项工程按期完工，根据前几期工程的施工经验，制定如下补偿措施：

1、加强汛期工程管理，制定有针对性的管理办法，充分发挥作业人员的积极性和主观能动性，群策群力，深思智取，忘我工作；提高工作效率和工作水平。

2、针对各分项工程的不同施工环境和要求，结合汛期对工程进度的影响，适度地加大人力、物力、财力的投入规模或数量，适当地增加作业时间，把造成的时间资源损失夺回来。

3、根据洪水过后施工现场的实际情况，认真分析受危害工程的原因、程度、范围、数量、评估危害的经济损失，报请工程主任批准。

4、汛期对工期影响较大的关键项目，采取优先施工的措施，关键项目正常施工后再进行非关键项目施工。

5、严密组织、科学管理，统筹运作，避免一切人为的浪费和工作疏忽。

6、台风、洪水过后，立即组织人力、机械清理工地，做好善后工作，迅速恢复生产。
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