模板工程施工设计(方案)范例
XXX 工程
模板工程施工方案
编制、计算：____________________________

审  核：____________________________

审  批：____________________________

一、工程简介
___________工程位于___________路与___________路交叉口地段，总建设面积36200m2，东西长118m，南北宽21．9m，建筑物总高度68．8m。地下一层，地上十六层，其中地面层、一～三层为非标准层，四～十五层为标准层，层高3．9m。
该工程计划工期330天，质量目标为省优质工程。
该工程采用筏格梁板基础，地上部分结构形式为框架--剪力墙结构，剪力墙截面宽度为200～600mm；框架柱截面最大尺寸为1700x900mm，其中Kzl4、gZl5为圆形柱，d=1400mm；楼层板厚100～300mm。
二、施工部署
该工程根据后浇带(或伸缩缝)位置划分为三个施工段，流水作业，每层的施工顺序为先墙、柱等竖向构件，后楼层梁板的施工。
三、模板类型的选择及设计计算书
1．模板类型
本工程所有剪力墙板、柱及平台模板均采用18nm覆面竹胶板作为板面，50x100mm方木作次梁，48钢管作主梁的钢木组合模板体系。
2，设计计算书
A. 剪力墙、柱及平台模板采用钢木组合模板体系，其强度可达成10Kpa，完全满足施工需要，故不另作验算。
B．墙体模板侧压力计算
新浇砼对模板的侧压力，按下列两式计算，取其最大值。  

P1 = 0．4x[1500/(T+30)] X ka X Kw X V1/3
P2 = 25H

式中  P1、P2--砼对模板的侧压力(kpa)；
  T--浇筑砼时的温度，取为20℃；
  Ts--外掺剂正系数，取1．2；
  Kw--砼塌落度影响修正系数，取1．15；V一砼浇筑速度
   =60m3／hxl／(0．5x2x2)

=30m／h

  H--砼的浇筑高度，2m；
则：P1=0．4 x [l500／(20十30)]x1．2xl.15 x [image: image1.wmf]3
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  =51．5kPa

P2=25x2=50kPa

最大侧压力选取51．5kPa。
选用①12对拉螺栓，A，=3．14x 122／4 = 1．13mm2；设计强度为210N／mm2 x113mm2=23．7KN；
则每平方米需用对拉螺栓数量=51.5／23.7=2.2根，考虑1.5倍的保险系数2.2x1.5；3.3根，选3根。
C．稳定性和刚度
采用钢管顶撑，沿高度方向每0.9-1m一道，内外每1.57,1高加一道斜撑，以保证模板的稳定性和垂直度。
3．1400mm直径圆柱模板选择和计算
地下室到四层圆柱(KZl4、KZl5)施工中采用组合木模进行施工，为保证工程质量防止模板发生崩裂，现对其进行强度验算：
A．木模采用30X 50mm木板条组拼，以横档和柱箍作为支点。
B．主要参数
振捣砼对垂直模板侧压力为4.0KN／m2，浇筑高度2m。
砼浇筑速度=60m3／hX[2／(3．14X1．42)]=19．5m／h 

外加剂系数Ks=1.2

砼塌落度影响修正系数Kw=1.15

砼温度T=20

P=0.4X[1500/(20+30)] X 1.2 X 1.15 X 19.5

=44.55kPa

P = 2.5H = 50kPa

最大侧压力取值P=1.5 X 50kPa

故取支点间距为500mm。
四、施工准备
(一)材料
1．胶合板：规格1860 X 1200 X 18mm； 

2．方木：规格50 X 100mm；
3．钢管：直径48，壁厚3.5mm；
4．穿墙螺栓：规格①12；
5．穿墙螺栓套管：PVC管或竹管，直径20mm；
6．元宝卡扣件；
7．水溶性脱模剂。
(二)作业条件
1．按工程结构图进行模板设计和配套，确保刚度及稳定性。
2．弹好楼层的墙身线、门窗洞口位置线及标高线。
3．柱子、墙金刚筋绑扎完毕，水电管线及予埋件已安装，绑好钢筋保护层垫块，并办完隐检手续。
4．柱子、剪力墙模板在拼装时应予留清扫口。
五、施工工艺
(一)施工前的准备工作
1．安装前，要做好模板的定位基准工作，工作步骤为：
a．进行中心线位置的放线：首先引测建筑的1，18轴和C轴线，并以此轴线为起点，引起每条轴线。
b．模板放线时，根据施工图用墨线弹出模板的内边线和中心线，墙模板要弹出模板的边线和外侧控制线，以便于模板安装和校正。
c。做好标高测量工作：用水准仪把建筑物水平标高根据实际标高的要求，直接引测到模板安装位置。
d．进行找平工作：模板承垫底部应予先找平，以保证模板位置正确，防止模板底部漏浆。找平方法为沿模板边线用1：3水泥砂浆抹找平层。
2．按施工需用的模板及配件对其规格数量逐项清点检查，未经修复的部件不得使用。
(二)模板的支设安装
1．模板的支设安装，应遵守下列规定：
a．按配板设计循序拼装，以保证模板系统的整体稳定。
b. 配件必须装插牢固，支柱下的支承面应平整垫实，要求足够的受压面积。
c．予埋件与预留孔洞必须位置准确，安设牢固。
 d．支柱所设的水平撑和剪刀撑，应按构造和整体稳定性布置。
 e．多层支设的支柱，上下应设置在同一竖向中心线上。
 2．模板安装时，应符合下列要求：
 a．墙模板的对拉螺栓孔应平直相对，穿插螺栓不得斜拉硬顶。
 b．钢楞(同钢管)宜采用整根杆件，接头应错开设置。
 3．模板的支设方法
(1)柱模板
a．按图纸尺寸制作柱侧模板(注意；外侧板宽度要加大两部内侧板模板厚)先将柱子第一节四面模板就位，校正调好对角线，并用钢管柱箍固定，然后用同样方法组拼第二节模板，直到柱全高，两垂直方向加斜拉顶撑，校正垂直度及柱顶对角线。
b．安装柱箍：柱箍为似￠48x 35钢管柱箍，根据柱模尺寸，侧压力的大小等因素，确定柱箍间距为500mm，当柱截面>700mm的设置柱中￠12穿心螺丝，间距500mm。
c．柱模板安装时，应保证柱模的长度符合要求，不符合部分放到节点部位处理，梁柱模板分两次支设时，最上一段柱模先保留不抗拒，以便于与梁模板连接；柱模高度>4m时，应四面支撑。
(2)梁模板
a．在柱子上弹出轴线、梁位置线和水平线，钉柱头模板。
b．梁底模板：按设计标高高速支柱的标高，然后安装梁底模板，并拉线找平，梁底板应起拱；当梁跨度>4mm时，高度宜为1/l000-3/1000；主次梁交接时，先主梁起拱，后次梁起拱。
c．梁侧模板：根据墨线安装梁侧模板，固定竖龙骨，间距其制作高度应根据梁高及楼板模板压旁确定。
d．梁模板安装时，应特别注意梁口与柱头模板的连接；梁模支柱采用双支柱，间距以60一lOOcm为宜，纵横方向的水平拉杆的上下间距不宜大于1．5m，纵横方向的垂直剪刀撑的间距不宜大于6m。
(3)墙模板
a．按位置线安装门洞口模板，下予埋件或木砖。
b. 把预先拼装好的一面模板按位置线就位，然后安装支固PVC管和穿墙螺栓，穿墙螺栓采用12圆钢加工制作，间距40cm。
c．清扫墙内杂物，再安另一侧模板，高速斜撑，使模板垂直后，拧紧穿墙螺栓。
d．模板安装完毕后，检查一遍扣件，螺栓是否紧固，模板拼缝及下是否严密。
(4)楼板模板
a．楼层地面立支柱前垫通长脚手板，采用多层支架支模时，支柱应垂直，上下层支柱应在同一竖向中心线上。
b．从边跨一侧开始安排，先安第一排支柱，再安第二排支柱，依次逐排安装，同时安装大龙骨，支柱的间距为80-120cm，大龙骨(似8，壁厚3．5mm)间距为60-120cmoc．调李支柱高度，将大龙骨找平，铺小龙骨(5X10方木)，间距为20em。
d．铺胶合板模板，平台铺完后，用水准仪测量模板标高进行校正。
e．标高校完后，支柱之间加水平拉杆，一般情况下离地面20-30em处一道，往上纵横方每隔1．6m左右一道，并应经常检查，保证完整牢固。
(5)楼梯模板
a．施工前应根据实际层高放样，先安装休息平台梁模板，再安装楼梯模板斜楞，然后铺设楼梯底模；安装外侧模和踏步模板。
c．安装模板时要特别注意斜向支柱(斜撑)的固定，防浇筑砼时模板移动。
4．模板拆除
(1)墙、柱模板拆除：先拆除穿墙螺栓等附件，再拆除斜撑，用撬棍轻轻撬动模板，使模板离开墙体。
(2)楼板、梁模板拆除
应先拆梁侧模，再拆除楼板模板；楼板模板拆模先拆墙水平拉杆，然后拆除楼板模板支柱，每根龙骨留1-2根支柱暂不拆。
操作人员站在已拆除的空隙，拆去近旁余下的支柱，使其龙骨自由坠落。拆模区域应设警示线；楼层较高，支模采用双层排架时，先拆上层排架，使龙骨和模板落在底层排架上，上层模扳全部运出后，再拆底层排架。
(3)柱模板拆除时，砼强度能保证其表面及棱角不因拆模受损，方可拆模；墙模板拆除时砼必须超过1Mpa时，方可拆除；当板与梁模板拆模，梁板距度≤8m时，砼强度须达到 75％，>8m时为1000％。
(4)拆下的模板及时清是粘结物，涂刷脱模剂，折下的扣件及进集中收集管理。
六、质量标准
1．保证项目
模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性，其支承部分应有足够的支承面积。
2．基本项目
a．模板接缝宽度不得大于。
b. 模板表面清理干净并打取防止粘结措施。模板上粘浆和漏涂隔离剂累计面积，墙、板应不大于1000cm2；柱、梁应不大于400cm2。·
3．允许偏差项目
a．墙、梁、柱轴线位移<3mm

b．标高在+2，-5mm之间；
c．墙、柱、梁截面尺寸在+2，-5mm之间；
d．垂直度<3mm；
e．相邻两板表面高低差<3mm；
f．表面平整度<5mm；
g．预埋管预留孔中心线位移<3mm；
h. 预留洞中心线位移<lOmmo

七、施工注意事项
1．避免工程质量通病
a．根据图纸要求放线后，及时校正预留钢筋才能进行钢筋安装。
b．在切割穿墙螺栓用的套筒时，尺寸要准确，且裁口不得爆口、裂缝等，以免浇筑砼时人浆而无法拆卸穿墙螺栓。
c．必须使穿墙螺栓穿过外墙模板并拧紧螺栓，螺牙不要凸出螺母外面2-3牙。
d．柱模板容易产生的问题是：截面尺寸不准，砼保护层过大，柱身扭曲。
e．梁模板容易产生问题是：梁身不平直，梁底不平，梁侧面鼓出，梁上口尺寸加大，板中部下挠o

f．墙模板容易产生的问题是：墙体砼厚薄不一致，上口过大，墙体烂根等。
2．主要安全技术措施
a．登高作业时，各种配件应话工具箱或工具袋中。严禁放在模板或脚手架上；各种工具应系挂在操作人员身上或放在工具袋，不得掉落。
b．高层建筑施工时，应有防雷措施。
c．装拆模板时，上下应有人接应，随拆随运转，并应把活动部件固定牢靠，严禁堆放在脚手板上和抛掷。
d．装拆模板时，必须采用稳固的登高工具，高度超过期5时，必须搭设脚手架。装拆施工时，除操作人员外，下面不得站人。高处作业时，操作人员应挂上安全带。
e．安装墙、柱模板时，应随时支撑固定，防止倾覆。
f. 拆除承重模板时，必要时应先设立临时支撑，防止突然整块坍落。
八、成品保护
1．吊状模板时轻起轻放，不准碰撞已完楼板等处，也防止模板变形。
2. 拆模时不得用大锤硬或撬棍硬撬，以免损伤砼表面和楞角。
3．拆下的钢模板，如发现不平时或肋边损坏变形应及时处理。
4．钢模在使用过程中应加强管理，分规格堆放及时涂刷防锈剂。
