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  电碳路下穿铁路线段（第四标段）
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一、工程概况
　　哈尔滨市市区道路拓宽改造涉及铁路平改立工程荣进街铁路平改立工程，是为适合今后城市道路的迅速发展，为完善城市路网和城市基础设施的建设，是一条联接城区交通的重要道路之一。其主要内容包括：主线道路工程、雨水工程，匝道工程。
电碳路四标段工程内容为主线道路工程面积：21275m2；雨水管线总长：1496m；匝道工程面积16497.5m2。计划开工日期为2011年5月15日，计划完工日期2011年9月25日，总工期133日历天。

项目沿线地上、地下管线众多。沿线分布着燃气、电力、电讯等，分布错综复杂。对于不能移位的管线，一旦因施工的原因导致断裂、破损,将带来不可估量的后果。施工前必须制定管线保护专项方案。 
　　
　　二、管线保护组织机构与责任制度
　　　　
　　1、管线保护目标
　　
工程施工全过程中应无地下管线责任事故。
　　
　　2、管线保护组织机构
　　组长：刘京生　　
　　副组长：国忠良　　
　　成员：杨  彪、牛云生、伊立军、李广涛、马雪辉
　　
3、管线保护责任制
　　
　　为了切实做好地下管线保护工作，强化“谁承包，谁负责”的原则，本工程实行地下管线保护责任制，项目经理为本工程的地下管线保护责任人。建立项目经理、技术负责人、施工员层级负责制。

（1）、管线安全保护责任制
从项目经理到施工一线工人，逐级建立安全责任体系，充分体现谁主管谁负责的原则，特别加强纵横向工作接口协调，使安全工作不留缺口，不留死角，形[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


成“纵向到底，横向到边”的安全责任体系网络，使安全工作置于有序可控的良好状态。
全面深化安全教育，强化安全意识，参加施工的人员必须接受安全技术教育，熟悉和遵守安全规范的有关规定，牢记“安全第一”的宗旨，并定期进行安全讯问，对特殊工种必须持证上岗。
（2）、安全技术措施保证制度
项目部在编制施工组织设计、制定施工方案和下达施工计划时，同时制定和下达管线安全保护技术措施，对于探测到的管网由技术部门确定保护方案，落实后方能继续下道工序施工。否则，不能进行施工。
（3）、安全生产检查制度
认真搞好安全检查，在搞好日常自检的基础上，管线保护专职人员每日对各管线保护点进行一次全面的安全检查，主要检查管线安全保护措施的落实情况，查事故苗头、查安全隐患、查现场作业纪律、查监控与管理，对发现的问题按“三不放过”的原则，查明责任、分析原因、制定纠正和预防措施，并跟踪验证，重要问题立即停止作业，防止问题延伸，杜绝事故发生。
三、管线保护方案

　　1、管线保护的前期调查分析
　　
　　工程开工前，做好管线会签、普查工作。与各家管线单位会签，确定管线位置，并落图以指导施工。不明确的管线进行周边调查，并进行挖探工作。


　　（1）从技术上引起重视：我部技术负责人在制定施工组织设计方案时，已从现状管线保护角度考虑方案的可操作性和安全性，从方案上保证管线无事。
　　
　　（2）从施工过程引起重视：在施工前，首先根据物探图，摸清现状各管线的管位和走向，对明确的管线按50m距离挖探坑，确认其埋深和走向，在管线转角处，须找到转角位置，明确角度变化后管线的走向。并插小木牌，小木牌标明管线名称、走向、埋深等。在用挖掘机进行沟槽开挖时，管线单位监护员、管线保护员、施工员随时监测，并指挥操作。在整个开挖过程中，各岗位均要有人到位，严禁擅自离岗。挖掘机驾驶员须有较高的业务水平，并有良好的配合意识，能坚决服从指挥。
　　
　　（3）如在施工路段有现状管线，则根据不同的管线性质，各管道材料情况，分别采取行之有效的保护措施，确保管线安全无事故。
　　
　　2、管线保护管理措施
　　
　　（1）工程实施前，做好管线会签，向有关单位提出监护的书面申请，办妥相关管线保护的手续。邀请相关单位对我们进行管线保护的相关交底，对施工现场地下管线的详细情况和专业单位对制定管线保护措施提供宝贵意见，并向项目经理、现场技术负责人、施工员、班组长和操作工作安全交底，并协助项目建立“保护地下管线责任制”，明确各级人员的责任。
　　
　　（2）落实保护地下管线的组织措施，管线单位委派管线保护专职人员协助本工程地下管线的监督保护工程，项目部现场管理人员与各施工队及各班组的兼职管线保护人，组成地下管线监护体系，严格按照监理公司审定批准的施工组织和经管线单位认定的保护地下管线技术措施要求落实到现场，并设置必要的管线安全标志牌、警示牌。
　　
　　（3）对受施工影响的地下管线设置若干沉降观测点，工程实施中，定期观测管线的沉降情况，及时向建设单位和有关管线管理单位提供观测点布置图与沉降观测资料。
　　
　　（4）成立由建设单位、各管线管理单位和施工单位的有关人员参加的现场管线保护领导小组，定期开展活动，检查管线保护措施的落实情况及保护措施的可靠性。
　　
　　（5）工程施工中，严格按照经审定的施工组织设计与本方案技术措施的要求进行施工，各级管线保护负责人深入施工现场监护地下管线、督促操作（指挥）人员遵守操作规程，严禁违章操作、违章指挥和违章施工。
　　
　　（6）施工过程中发现管线现状与交底内容、样洞资料不符等异常情况时，立即通知建设单位和有关管线单位到场研究、商议补救措施，在未做出统一结论前，不得擅自处理或继续施工。
　　
　　（7）施工过程中发生意外情况，应严格安照本方案制订的应急预案处理。
　　 
　  3、管线保护施工方法说明
　　
　　a、架空的高压线路保护方案
　　
　　施工现场内遇到电压在380V及以上的高压线路时，必须做安全防护。在高压线路的下方搭钢管防护架，立管埋入地下800mm深，立管间距1500mm，扫地杆距地面高200mm，水平杆间距1600mm，钢管防护架高度搭至距高压线1500mm时，换用直径Φ100mm以上竹杆搭设，高度超过高压线1500mm后，将双排架体连结，上面铺竹胶板。防护架纵向长度超过600mm时，设斜撑。剪刀撑的间距为6000mm。竹胶板防护架高度超过8000mm时，设风高压线竹杆缆绳，缆绳用Φ12钢丝绳，一端与水平杆剪刀撑钢立管防护架联接，另一端固定在地锚上地坪。
　　
　　b、其他情况管线保护
　　
　　⑴施工道路下方有各种管线时，可采用以下两种方式保护，一是用20mm厚钢板铺管线上方的路面；二是浇筑200mm厚钢筋混凝土路面，配筋是Φ12＠200mm双向双层钢筋网。混凝土强度等级用C20。
　　
　　⑵基坑开挖后，暴露或接近暴露的管线，应提前做好准备，及时予以防护。根据管线的种类，材质走向和位置，可分别选用以下几种方法防护。
　　
　　A.隔离法。通过钢板桩、树根桩、深层搅拌桩等形成隔离体，限制地下管线周围的土体位移、挤压或振动管线。这种方法适合管线埋深较大而又临近桩基础或基坑的情况。对于管线埋深不大的也可采用隔离槽的方法，隔离槽可挖在施工部位与管线之间，也可在管线部位挖，即将管线挖出悬空。隔离槽一定要挖深至管线地步一下，才能起到隔断挤压力和震动力的作用。
　　
　　B.悬吊法。一些暴露于基坑内的管线，或因土体可能产生较大位移而用隔离法将管道挖出的，中间不宜设支撑，可用悬吊法固定管线。要注意吊索的变形伸长以及吊索固定点位置影不受土体的影响。悬吊法管线受力、位移明确，并可以通过吊索调整管线的位移和受力点。
　　
　　C.支撑法。对于土体可能发生较大沉降而造成管道悬空的，可沿线设置若干支撑点支撑管线。支撑体可考虑是临时的，如打设支撑桩、砖支墩、沙袋支撑等；也可以是永久性的，对于前者，设置时要考虑拆除时的方便和安全，对于后者一般结合永久性建筑物进行。
　　
　　D.土体加固法。沉井施工中，可能由于土体超挖和坍塌而导致地面沉降和土体位移的，可以采用注浆加固土体的办法。一是施工前对地下管线与施工区之间的土体进行注浆加固；二是施工结束后对管壁或井壁松散土和空隙进行注浆充填加固。此外，在砂性土层，且地下水位又较高的环境中开挖施工时，为防止流砂发生，也可用井点降水法。
　　
　　E.选择合理施工工艺。基坑开挖、地下连续墙施工可采用分段开挖、分段施工的方法。使管线每次暴露局部长度，施工完一段后再进行另一段，或分段间隔施工。　　
　　F.对管线进行搬迁、加固处理。对便于改道搬迁，且费用不大的管线，可以在基础工程施工之前先行临时搬迁改道，或者通过改善、加固原管线材料、接头方式，设置伸缩节等措施，增大管线的抗变形能力，以确保土体位移时也不失去使用功能。
　　
　　G.卸载保护。施工期间，卸去管线周围、尤其是上部荷载、或通过设置卸荷板等方式，使作用在管线及周围的土体上的荷载减弱，减少土体变形和管线的受力，达到保护管线的目的。
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道路管线事故应急预案

1、目的

    为确保项目部道路管线事故发生后，能迅速地展开抢救工作，最大限度减少经济损失及事态的扩大，特制定本预案。

2、组织机构与职责

2.1由项目负责人、技术员、安全员等成立应急小组。项目负责人 刘京生 同志任应急小组组长。

组员： 国忠良 、 杨彪 、 牛云生 、 伊立军 、 李广涛 、 马雪辉 。

具体分工如下： 
2.2  刘京生  负责现场掌握了解事故情况，组织现场抢救。

2.3  国忠良  负责联络，任务是根据指挥小组命令，及时布置现场抢救，保持与当地电力、电讯、煤气、水力、市政单位及建设行政主管部门等单位的沟通。

2.4  杨彪等 负责维持现场秩序，做好当事人与周围人员的问讯记录。

　
3、风险源识别、培训和演练
　　风险源识别：一、燃气管线破损存在火灾和爆炸风险；电力线路损坏存在触电和火灾的风险；通讯管线损坏存在通讯故障导致重大经济损失的风险；水力管线损坏存在水灾、塌方等风险。

4、应急物资的准备、维护、保养
　  常备药品及物品：消毒用品、急救物品（绷带、无菌敷料）及各种常用小夹板、担架、止血带、氧气袋、麻袋、水泵、灭火器、应急照明灯等。

　　应急物资要配备齐全并加强日常管理。

5、培训和演练
(1)项目部安全员负责主持、组织全机关开工前进行一次按事故“应急响应”的要求进行模拟演练。各组员按其职责分工，协调配合完成演练。演练结束后由组长组织对“应急响应”的有效性进行评价，必要时对“应急响应”的要求进行调整或更新。演练、评价和更新的记录应予以保持。
　　(2)施工管理部负责对相关人员每年进行一次培训。
　
6、道路管线事故应急措施

6.1事故第一现场人员应立即报告应急指挥小组，并停止施工。

6.2当即立断，尽快将受伤人员脱离危险地方，防止二次伤害。

6.3立即组织职工自我救护队进行自救，并与当地电力、电讯、煤气、水力、市政单位及“120”急救中心取得联系，说明事故地点、事故性质、严重程度，并派人到路口接应。

6.3.1火灾发生：现场人员应先用湿毛巾捂住口鼻抢救被火围困人员。把被浓烟窒息昏迷者背到空气新鲜畅通处，托起患者的下颌，使病人的头向后仰，猛压病人上腹部来畅通气道，有必要时，抢救者用手捏闭病人的鼻孔，然后吸足气进行口对口人工呼吸。

6.3.2毒气中毒：燃气泄露超过允许浓度时，均能使人吸入后中毒。如发现有人中毒昏迷后，救护者千万不要冒然进入现场施救，以免导致重复中毒事故。遇有此种情况，救护者一定要保持清醒的头脑，首先对中毒区进行通风，待有害气体降到允许浓度时，方可进入现场抢救。救护者施救时切记，一定要戴上防毒面具。将中毒者抬至空气清晰处，立即拨打“120”送医院救治。

6.3.3触电事故：遇有触电者救护人员首先切断电源，若来不及切断电源，可用绝缘物挑开电线。在未切断电源之前，救护者切不可用手拉触电者，也不能用金属或潮湿的东西挑电线。把触电者抬至安全地点后，立即进行人工呼吸和心脏按压术。

6.4管线受损：加强支护和支持加桩板等，对边坡薄弱环节进行加固处理。

如由周边弃土、堆料或其他机械设备施工所致，则迅速运走弃土、堆料和机械设备，并派专人负责基坑土体隆起和开挖市周边的位移与沉降变化的监测工作。

6.5项目部接到报告后，应立即指令全体成员在第一时间赶赴现场，了解和掌握事故情况，开展抢救和现场秩序的维护。

6.6指令善后人员到达事故现场，做好与当事人家属的接洽善后等工作。

7、事故后处理工作
   　1)查明事故原因及责任人。
   　2)以书面形式向上级写出报告，包括发生事故时间、地点、受伤(死亡)人员姓名、性别、年龄、工种、伤害程度、受伤部位。
   　3)制定有效的预防措施，防止此类事故再次发生。
   　4)组织所有人员进行事故教育。
   　5)向所有人员进行事故教育。
   　6)向所有人员宣读事故结果，及对责任人的处理意见。
8、通讯联络
医院救护中心：120     报警：110       火警：119

工地现场值班电话：        13936688123
有关负责人联系电话：

项目负责人： 刘京生       手机：13936688123
安全员：     牛云生       手机：13645175852
技术负责人： 国忠良       手机：13895770109
施工员：     伊立军       手机：15124689427
9、注意事项：
   8.1事故发生后应立即停止施工，关闭机械，以免二次伤害。

   8.2要求心肺复苏坚持不断地进行（包括送医院的途中）不能随意的放弃。
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