
土方开挖





1





23





15





9





现浇独立柱基及JL





现浇独立柱及LL





13





10





工程





砌体（含钢筋砼零星构件）
































10





大型屋面板订货














翻身就位





回填土





钢筋砼异型、零星构件预制





15











回填土




















400人





300人





200人








预应力筋张拉拉





15





内墙装饰





屋面吊装





屋面板嵌缝批灰





28





20





屋面工程








1








10





10








7











32





路侧石安装





预制路侧石





100人





路基垫层





7





室内地面





28





26





22





33





预应力屋架养护





室外散水坡道





竣工验收





外墙装饰











各类门窗制安工程适时、及时的插入各分项工程施工过程中进行





水、电、暖、通安装及脚手架工程根据土建工程进展适时插入





砼路面





220人





路基土方





1











注：





为开工日期，











5





为竣工日期，            总工期为150日历天





表示关键工序；由其组成的线路为关键线路





表示穿插作业工序；





其他箭头：黑虚线表示零工序。





7





挡土墙及桩 











20





40








加压泵房、药品库





18





WL-1制作





20





10





内墙面刮底操





7





5





10





5











5





12





15








15





预应力屋架预制








21





12





10





30








10








33





化验室、机修器材库





31





 河南方城国家粮食储备库工程总 体 施 工 进 度 网 络 计 划 及 劳 动 力 动 态 曲 线





20





100人





160人





230人





260人





250人





270人





180人





200人





150人





50人





8





15





 





预应力屋架养护











3





大型屋面板运输就位





15





日期





主仓房同时平行流水施工











挡土墙、围墙、等附属工程





劳动力动态曲线











人数





7





吊装配合工作





7





大型屋面板预制厂预制

















21














150人











30





29





25





26





24





7





19





27





2





3





40





14





6





17





一月





二月





三月





四月





五月











主厂房内预制场地打夯及底胎制作





10





外墙面刮底操











11





配电房、门卫、地磅房、消防水池   





16





4





围墙





20





5








