
一五三医院门面房工程网络进度计划
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 5月18日





2月 5日





开工日期：2001年2月18日











竣工日期：2001年5月18日























 一五三医院门面房工程网络进度计划





 基础工程





 主体工程





屋面工程





 外装修工程











 4月30日





 2月28日





室外散水台阶及竣工验收





 内装修工程
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 3月31日
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 安装工程调试





30天





 水电暖卫安装工程
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劳动力动态曲线图


劳动力动态曲线图   劳动力动态曲线图 





说明：   为关键线路      为虚工作。总工期为103日历天。
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