抚顺市油脂厂维修改造工程投标文件
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一、编制依据

    �本施工组织设计主要依据以下有关文件及资料进行编制：

1．施工招标文件

2. 施工图及相关的标准图集。

3．国家颁布的有关施工规范、�规程及检验评定标准。

4．本工程概算资料。

二、工程概况

本工程为抚顺市油脂厂兴建的维修改造工程，位于抚顺市东洲区青年路东段。

本项目部所投标的施工项目为消防水池防水工程640平方米；新建普通烧结粘土砖砌体621延长米、高2.4米；围墙维修总长度230米，具体情况按实际发生进行施工与计价； 2寸钢管骨架外包铁皮大门三个，总长度为6×3＝18米、2.4米；石料护坡总面积为200平方米，要求大块料石砌筑水泥砂浆勾缝；大门楼修缮总面积515平方米，要求理石挂面更换铝合金窗；电动大门总长度为15米。

本工程围墙地基为杂填土，应夯实后地耐力特征值为100Kpa可撼砂后采用MU30毛石、M7.5水泥砂浆砌筑，砖砌体红砖强度不低于MU10、M5水泥砂浆砌筑，圈梁采用C20钢筋混凝土，钢筋全部采用一级钢筋，围墙长度超过36米，应设伸缩缝，伸缩缝设置在墙垛处，每隔3米设2个流水洞。毛石挡土墙采用MU30毛石、M7.5水泥砂浆砌筑，1：2水泥砂浆外抹缝，20mm厚，伸缩缝间距小于20米，用沥青浸透的20mm厚木板隔开，每隔2米梅花型布置
[image: image1.wmf]φ50泄水孔。

三、施工现场平面布置图

四、施工总进度工期网络图

五、主要劳动力需求表

	序

号
	工种级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	土方开挖
	毛石砌筑
	勾缝回填
	水池防水
	圈梁
	围墙砌筑
	大门制安
	门楼修缮

	1
	力工
	20
	10
	5
	4
	8
	8
	2
	6

	2
	瓦工
	
	10
	4
	2
	2
	6
	
	2

	3
	钢筋工
	
	
	
	
	3
	
	
	

	4
	木工
	
	
	
	1
	5
	
	
	2

	5
	焊工
	
	1
	
	
	1
	1
	3
	1

	6
	机械工
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	7
	防水工
	
	
	
	6
	
	
	
	

	8
	油工
	
	1
	
	1
	
	
	2
	1

	9
	水电工
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	10
	架工
	
	2
	1
	2
	
	2
	2
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


六、主要施工机械设备及材料需求表

	序号
	设备及材料

名     称
	设备规格型   号
	材料规格
	单位
	数量
	进场

时间
	退场

时间

	1
	搅拌机
	JZC350
	
	台
	1
	7.13
	8.10

	2
	电焊机
	4X－320
	
	台
	2
	7.30
	8.11

	3
	振捣器
	ZH-50
	
	台
	1
	7.15
	8.8

	4
	振捣棒
	50
	
	根
	2
	7.15
	8.8

	5
	锹
	
	
	把
	20
	7.10
	8.11

	6
	镐
	
	
	把
	10
	7.10
	8.11

	7
	手推车
	
	
	辆
	8
	7.10
	8.11

	8
	毛石
	
	MU30
	M3
	247
	7.13
	

	9
	红砖
	
	
	㎡
	1525
	7.18
	

	10
	河砂
	
	细砂
	M3
	350
	7.18
	

	11
	炉渣
	
	
	M3
	60
	7.12
	

	12
	钢筋
	
	φ6.5
	T
	1.73
	7.12
	

	13
	钢筋
	
	φ14
	T
	5.7
	7.12
	

	14
	钢筋
	
	φ16
	T
	0.33
	7.12
	

	15
	大理石
	
	
	㎡
	10
	7.28
	

	16
	铝合金窗
	
	
	樘
	12
	7.28
	

	17
	玻璃钢贴布
	
	
	㎡
	642
	7.15
	

	18
	钢管大门
	
	
	㎡
	38
	8.4
	

	19
	石英砂、粉
	
	
	T
	6.6
	7.15
	

	20
	环氧树脂
	
	
	T
	1.1
	7.15
	


七、工程质量保证措施

建立由项目经理领导，项目经理直接控制，质检职能机构和基层检查的三级管理系统，形成一个由项目经理到班组的垂直管理线。

1、原材料的控制，各类建筑材料到场后，必须由项目经理和项目工程师组织有关人员进行抽样检查，不合格产品不验收。采购材料和产品时，一定要有材料出厂合格证，要有合同，各负其责，不合格的材料不得进场，只有通过了规定的检验和实验且合格的产品才能使用和安装。

2、对检验测量设备管理，按规定对检验，测量和仪器的购置，统一管理使用，保养和定期检定，校准等进行严格控制，使之处于完好状态，现场计量器具确定专人保管，专人使用，他人不得随意动用，损坏的计量器具必须及时申报修理，不得带病工作。计量器具要定期进行校对，严禁使用未经校对过的计量器具。

3、严格履行技术交底责任制度。在各道工序施工前，由技术员、施工员、质量检查员共同向工种班全体职工进行技术质量交底，并督促检查操作人员严格按技术质量交底中质量要求进行施工，以确保施工质量。

4、以样板墙引路。毛石基础砌筑、围墙砌筑首先由瓦工砌出样板墙，并带动全体瓦工按样板墙的质量标准砌筑，并实行挂牌制或标名制，把砌筑者姓名，砌筑日期，质量情况标在砌好的墙面上，落实质量责任制，以优质优价严格控制每名瓦工的砌筑质量。

5、严格执行质量检查责任制度。专职质量检查员和瓦工班长除经常坚持施工现场检查外，对所有瓦工每日，每个施工区段砌筑的毛石基础、围墙质量进行全数检查验收，上道工序未达到质量标准规定的，下道工序不准进行施工，对质量缺陷超过允许偏差值的部位，必须返工重做。保证分项工程质量达到优良。

8、责任分工：由施工员、技术员、质检员、瓦工班长监督实施。

9、在每道工序及单项工程施工中，加强施工质量管理，使每道工序施工必须做到一次达到优良质量标准，避免出现返工现象，减少不必要的人工及材料损失，达到降低工程成本的目的。

10、施工前将施工场地及道路修理硬实及平整，减少材料在堆放和运输过程中的浪费和损失，降低工程成本。材料在进场前加强检验控制，不合格材料不准进场，避免将不合格材料使用在工程上，造成不必要的损失和浪费，以达到降低成本的目的。

11、在施工中加强对技术工人的技术管理，使工人在材料使用过程中减少浪费，如砂浆投料时配比掌握等，必须要求工人做到精、细、准，合理使用材料，降低工程成本。
八、工期保证措施

该工程列入我公司的重点工程，我公司组织素质高的管理人员及技术工人连续作业，将工期目标定为2005年8月20日前竣工，为此特制定如下措施：

1．组织保证

选用我公司施工管理经验丰富，素质高的项目经理任该工程项目经理，派各专业优秀人员组成强有力的项目班子。

2．强化管理手段

在工程管理中，推行全面质量管理、全面计划管理，全方位经济核算，强化纪律健全奖励机制，充分调动工人的主现能动性，以确保顺利进行。

3．建立碰头会制度

为保证工程进度正常进行，材料、设备人员组织到位，建立碰头会制度。由现场指挥部负责组织，并邀请甲方代表参加。

4．强化计划管理

合理安排施工顺序，鉴于该工程工期短的特殊性，重点放在日计划的管理上，以日计划保周计划、总工期计划按时完成。设专人负责对工程计划、任务的统计管理，做到当日计划当日完成，并同经济利益挂钩。

5．资金保证

资金组织是工期保证的前提，在该项目部管理上做到资金专款专用，不得挪做它用，以确保工程顺利进行。

5.1采用先进有效的机具设备，保证设备工具及时供应。

5.2为保证工期，采用平行流水作业，每日施工12小时施工。

5.3技术保证措施

坚持按ISO9001质量标准，加强特殊过程控制，关键工序进行跟踪检查。

9、 安全及文明施工保证措施
安全生产
1、格执行安全技术交底制度。砌筑前，由技术员、施工员、安全员向各工种全体工人进行安全技术交底，并履行签字手续。

2、砌筑基础前，应先检查基槽两侧土质，如有裂缝、倾塌等现象，必须采取加固措施。

3、施工区域的所有人员必须佩戴安全帽，否则不准进入现场。

4、凡从事两米以上，无法采取可靠安全防护设施的高处作业人员必须系好安全带，违者罚款。

5、基础深度超过1.5米，要设溜放槽。

6、向深基坑送料，必须在设置的溜放槽处稳妥运送，严禁投扔。基坑周围堆放物，必须堆放在离开坑边1.2米以外。

7、往基础坑内搬运石料时，要让下方人员躲开后，方准往下放料。不得用推车直接往坑槽内倒料。

8、修整加工石块时，要经常检查使用工具，不准两人对面操作。

9、对超重或体积过大的石块应分解或采取措施后方可砌筑。

10、施工作业人员上下基槽，要设置钢制爬梯。

11、现场的各种安全防护设施，未经批准，任何人不准随意拆改。

12、站在脚手架上砌筑时，不准使用大锤和掏井砌筑及站在墙上砌筑、行走、检查墙面。

13、脚手架搭设不准钢木混用；脚手架作业面必须满铺脚手板，离墙面不得大于20cm，不得有空隙和探头板，飞跳板，脚手板层兜设水平网，操作面外侧设一道护身栏杆，一道挡脚板，脚手架立网全封闭。

14、基槽内搭设运料跑道，脚手板应满铺严密，端头用八号铁线绑牢，单车道脚手板铺设不少于4块，双车道脚手板铺设不少于7块，跑道两侧设防护栏杆1.2m高，并用密目网封严。

15、推车在跑道上卸料时，停车前面应设防护挡板，防止推车滑下伤人。

16、临时配电线路必须按《施工现场临时用电安全技术规范》架设整齐。严禁在基坑槽边、护身栏杆上、或脚手架上挂投电缆，架空线必须采用绝缘导线，不得采用塑料软线，不得成束架空敷设。

17、施工机具，车辆及人员应与内、外电线路保持安全距离，达不到规范规定的最小距离时，必须采用可靠的防护措施。

18、在建筑工程（含脚手架具）的外侧边缘与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离如下表：

	外电线路电压
	1KV以下
	1~10KV
	35~110KV
	154~220KV
	330~500KV

	最小安全操作距离（m）
	4
	6
	8
	10
	15


注：上下脚手架的斜道严禁搭设在有外电线路的一侧。

施工现场的机动车道与外电架空线路交叉时的最小垂直距离如下表：

	外电线路电压
	1KV以下
	1~10KV
	35KV以上

	最小垂直距离
	6
	7
	7


19、各种电器设备各电力施工机械的金属外壳，金属支架和底座，按规定采取可靠的接零或接地保护。

20、机械操作人员工作前，应对所使用的机械设备进行安全检查，严禁带病使用，严禁酒后操作，各类机械电气设备，在停止使用或停电时，必须将电源切断，闸箱门上锁，防止发生意外事件。

21、责任分工：由施工员、技术员、安全员、各班组长监督实施。
文明施工：

完成每一工作段或每日砌筑完毕后，要做到工完料净场地清洁，及时清除余石、杂物。

1、提高认识，注意环境保护，遵守文明施工守则。
2、施工现场围墙、暂设按规定设置。宿舍、伙房、办公室设卫生负责人，负责打扫卫生责任岗定到人。

3、所有施工用材料、机具按施工平面图的要求堆放整齐，不许乱堆乱放，保证现场整洁。
4、场区道路保持畅通，设专人负责清扫，进出车辆不超载，材料不洒在道路上以防污染。

十、主要部位施工方法

该工程为毛石基础和砖墙砌筑，当基槽挖到设计标高，地基土层符合设计持力层后，按要求对基槽进行清理。该道工序完成且自检合格后，报请监理对地基土允许承载力进行复合，签属隐蔽工程检查验收记录后进行毛石基础施工。

10.1毛石砌筑

A、材料要求：

1. 毛石强度必须符合设计要求，须经试验合格后方准使用，所用毛石表面应无水锈，无风化、剥落和裂纹，其中部厚度不宜小于15cm。

2. 砂浆制备：

水泥采用22.5级水泥，经复试合格后方准使用；砂采用中砂，其含泥量不大于5%，使用前过筛，不得含有草根等杂物；

砂浆采用机械拌和，为满足设计强度要求，上料必须严格按配合比过磅计量。砂浆应拌和均匀，拌和时间自投料完算起不少于1.5分钟。砂浆稠度应控制在3—5cm，分层度不宜大于2cm。

砂浆应随拌随用，水泥砂浆必须在3小时和4小时内用完，使用中如出现泌水现象应在砌筑前再次拌和。

B、施工技术：

1. 砌筑前应检查基槽，放出轴线及边线，在墙体端头设置木板做为伸缩缝，避免墙体过长，产生不均匀沉降。

2. 砌筑时应分皮卧砌，上下错缝，内外搭接，上下皮错开8cm以上，摆齐、摆稳、座牢，灰缝控制在20mm—30mm，缝隙大的地方应先座浆，再用小石块填补，不能有通缝、三角缝，不准采用先侧立石块再填心的砌法，每0.7m2墙面至少设一块拉结石，且同皮内拉结石间距不大于2m。

3. 第一皮毛石应选大的平毛石，座浆大面朝下，放平稳。转角处、交接处及洞口处应用大的平毛石砌筑，且转角及交接处应同时砌筑，不能同时砌筑时应留斜槎，斜槎长不应小于高度的三分之二。接槎时必须将接槎处的表面清理干净，浇水湿润，填实砂浆，保证灰缝平直。

4. 最上一皮毛石应选较大的毛石砌筑，收顶时不应用3cm以上砂浆找平，超过3cm时应用混凝土找平。

5. 对于阶梯形基础，上级毛石至少应压砌下级毛石的二分之一，相邻阶梯的毛石应相互错缝搭砌。

C、质量标准：

1. 石料的质量、规格必须符合要求和规范规定。

2. 砂浆品种必须符合设计要求，强度必须符合验评标准。

3. 转角必须同时砌筑，交接处不能同时砌筑时应留斜槎。

4. 毛石应内外搭砌，上下错缝，拉结石、丁砌石交错设置，分布均匀。毛石分皮卧砌，无填心砌法，拉结石设置每0.7m2墙面不少于1块，石块应摆放平稳，灰缝一致，厚度控制在20—30mm。

5. 基础允许偏差：

轴线位移：20

基础顶面标高：±25

砌体厚：－0，+30

10.2红砖砌筑

砌筑工程以瓦工为主，将围墙分为若干个施工段，流水施工，每段分两步架砌筑，每个流水段工期为2天。采用三一砌砖法施工，平台式脚手架，砌筑时双面挂线砌筑，砌体转角处和交接处同时砌筑，在临时间断处应留斜槎，斜槎长不应小于高度的三分之二。接槎时必须将接槎处的表面清理干净，浇水湿润，填实砂浆，保证灰缝平直。施工中严格控制砂浆配合比，每台班抽查二次，严格按配合比投料，严格按规范施工，以确保工程质量，严格按质量标准验收。施工过程中要着重控制着灰面、十层累计厚、水平灰缝、垂直度、平整度、墙顶标高等几项主要指标，严格检查墙体接槎拉结筋和各种预埋件，认真检查砌筑工程的组砌方法。

A、材料要求：

    １、粘土砖采用机制红砖，其强度等级必须符合设计要求，进场后经外观检查及试验合格后方准使用。红砖应提前一天浇水湿润，其含水率应控制在

10％－15％范围内。

2、 砂浆制备：

水泥采用22.5＃水泥，经复试合格后方准使用；砂采用中砂，其含泥量不大于5％，使用前过筛，不得含有草根等杂物；砂浆采用机械拌和，为满足设计强度要求，上料必须严格按配合比过磅计量。砂浆应拌和均匀，拌和时间自投料完算起不少于1.5分钟。砂浆稠度应控制在7－10ｃｍ，分层度不宜大于2ｃｍ。砂浆应随拌随用，水泥砂浆必须在3小时和4小时内用完，使用中如出现泌水现象应在砌筑前再次拌和。

B施工技术：

    1、砌砖的工艺流程为：放线抄平－立皮数杆－摆砖撂底－砌筑－清理墙面及落地灰－自检－交检－专检。

    2、组砌方法采用“三一”砌砖法，砌筑时双面挂线，砌体应上下错缝，内外搭接，灰缝平直，砂浆饱满，立缝应控制在1ｃｍ左右，水平灰缝控制在8ｍｍ－１２ｍｍ。砂浆饱满度不低于80%。

    3、砌体转角处和交接处应同时砌筑，在临时间断处应留斜槎，斜槎长不应小于高度的三分之二。接槎时必须将接槎处的表面清理干净，浇水湿润，填实砂浆，保证灰缝平直。

    4、砌体在变形缝内不得有砂浆、碎砖等杂物。

    5、砌筑完毕应清理墙面及落地灰，做到工完、场清、料净，经自检合格后，报质量检查员组织交检和专检。

C、质量标准：

1、 砖的品种、标号及砂浆的品种、强度必须符合设计要求。

2、 砌体水平灰缝砂浆饱满度不应小于80％。

3、 砖柱、垛无包心砌法，每间无4皮砖通缝；接槎处灰缝平直，灰浆饱满，水平缝厚度小于5mm或透亮缺陷不多于5点。

4、 每层垂直度允许偏差：5ｍｍ

        平整度允许偏差：8ｍｍ

        灰缝平直度允许偏差：10ｍｍ

        十层累计允许偏差：±8ｍｍ

        门窗洞口高允许偏差－5ｍｍ，宽允许偏差±5ｍｍ

        预留构造柱截面（宽度、深度）±10mm
9.3铝合金门窗安装

A  施工准备

    1、铝合金门窗：规格、型号应符合设计要求，且应有出厂合格证。
    2、铝合金门窗所用的五金配件应与门窗型号相匹配。所用的零附件及固定件最好采用不锈钢件，若用其它材质，必须进行防腐处理。
    3、防腐材料及保温材料均应符合图纸要求，且应有产品的出厂合格证。

    4、与结构固定的连接铁脚、连接铁板，应按图纸要求的规格备好。并做好防腐处理。
    5、焊条的规格、型号应与所熄的焊件相符，且应有出厂合格证。
    6、嵌缝材料、密封膏的品种、型号应符合设计要求。
    7、防锈漆、铁纱（或铝纱）、压纱条等均应符合设计要求，且有产品的出厂合格证。
8、密封条的规格、型号应符合设计要求，胶粘剂应与密封条的材质相匹配，且具有产品的出厂合格证。

B、操作工艺

    1、门窗口的水平位置应以楼层水平线为准，往上反，量出窗下皮标高，弹线找直，每层窗下皮（著标高相同）则应在同一水平线上。
    2、墙厚方向的安装位置：根据外墙大样图及窗台板的宽度，确定铝合金门窗在墙厚方向的安装位置；如外墙厚度有偏差时，原则上应以同一房间窗台板外露尺寸一致为准，窗台板应伸入铝合金窗的窗下5mm为宜。
    3、安装铝合金窗披水：按设计要求将披水条固定在铝合金窗上，应保证安装位置正确、牢固。
    4、防腐处理：
    4.1门窗框两侧的防腐处理应按设计要求进行。如设计无要求时，可涂刷防腐材料，如橡胶型防腐涂料或聚丙烯树脂保护装饰膜，也可粘贴塑料薄膜进行保护，避免填缝水泥砂浆直接与铝合金门窗表面接触，产生电化学反应，腐蚀铝合金门窗。
    4.2铝合金门窗安装时若采用连接铁件固定，铁件应进行防腐处理，连接件最好选用不锈钢件。
    5、 就位和临时固定：根据已放好的安装位置线安装，并将其吊正找直，无问题后方可用木楔临时固定。

C、质量标准

1、铝合金门窗及其附件质量，必须符合设计要求和有关标准的规定。
    2、铝合金门窗的安装位置、开启方向必须符合设计要求。
    3、铝合金门窗安装必须牢固，预埋件的数量、位置、埋设连接方法，必须符合设计要求。
    4、铝合金门窗框与非不锈钢紧固件接触面之间，必须做防腐处理；严禁用水泥砂浆作门窗框与墙体之间的填塞材料。

    5、推拉门窗扇关闭严密，间隙均匀，扇与框搭接量应符合设计要求。
    6、弹簧门扇自动定位准确，开启角度90°±1.5°，关闭时间在6～10s范围之内。
    7、铝合金门窗附件齐全，安装位置正确、牢固、灵活适用，达到各自的功能，端正美观。
    8、铝合金门窗框与墙体间缝隙填嵌饱满密实，表面平整、光滑，无裂缝，填塞材料、方法符合设计要求。
    9、铝合金门窗表面洁净，无划痕、碰伤，无锈蚀；涂胶表面平滑、平整，厚度均匀，无气孔。
9.4玻璃钢防水

消防水池由沈阳玻璃钢厂专业施工单位施工。

附表1                 项目经理简历表

	姓名
	张玺
	性别
	男
	年龄
	45

	职称
	高工
	专业
	工民建
	学历
	大专

	参加工作时间
	20
	从事项目经理年限
	20

	项目经理资格证书编号
	1104100144

	已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工时间
	工程质量

	抚顺市邮电局
	李石开发区邮电局
	8000

8层
	94
	省优

	东洲房地产开发公司
	东洲三角地综合楼
	11000

四层
	01.4.1－01.11.30
	市优

	天通房地产开发公司
	水苑家园1#楼
	12000

十七层
	03.5.1－04.10.31
	省“优质结构杯”

	国源房地产开发公司
	河畔家园B座住宅楼
	16000

十五层
	01.10.31－02.11.20
	市优

	天通房地产开发公司
	水苑家园6#楼
	5000

六层
	03.5.1－04.10.31
	省“优质结构杯”

	天通房地产开发公司
	新华家园5#楼
	5500

六层
	04.4.1－04.11.30
	市“优质结构杯”

	天通房地产开发公司
	新华家园6#楼
	4500

六层
	04.4.1－04.11.30
	省“优质结构杯”


附表二           项目管理班子配备情况表
	名称
	姓名
	专业
	职称
	从事专业年限及承担过的项目

	项目经理
	张玺
	工民建
	高级工程师
	20年

	项目副经理
	李曙光
	工民建
	工程师
	15年

	技术员
	王振生
	工民建
	工程师
	18年

	质检员
	王振生
	工民建
	工程师
	18年

	材料员
	李庆祥
	工民建
	技术员
	21年

	计划员
	黄桂荣
	工民建
	工程师
	21年

	安全员
	霍光
	工民建
	工程师
	18年

	队长
	李曙光
	工民建
	工程师
	15年
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