北苑居住区511#楼施工组织设计


1、  编制依据：
1． 北京市建设工程施工合同：

合同名称
合同号
签定日期

北苑居住区511#楼
城建一合同（00）第号
2000年12月

2． 北京市建筑设计研究院提供的施工设计图纸（工程号：99—103
—511）,图号如下:

名称
图号
日期

建筑
建防1-3；建1-29；
2000年11月17日

结构
结防1-5；结1-22


水暖
设防1-4；设1-24


电气
电防1-3；电1-21


3． 主要规范规程：
序号
名                   称
类别

1
混凝土结构工程施工及验收规范[GB50204-92]
国标

2
屋面工程技术规范[GB50207-94]
国标

3
地下防水工程施工及验收规范[GBJ208-83]
国标

4
钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规范[JGJ3-91]
行标

5
混凝土泵送施工技术规程[JGJ/T10-95]
行标

6
钢筋机械连接通用技术规程[JGJ107-96]
行标

7
带肋钢筋套筒挤压连接技术规程[JGJ108-96]
行标

8
冷轧带肋钢筋砼结构技术规程[JGJ95-95]
行标

9
建筑地面工程施工及验收规范[GB50209-95]
国标

10
建筑装饰工程施工及验收规范[JGJ73-91]
行标

4． 主要图集：

序号
名                    称
备注

1
建筑物抗震构造详图[97G329（一）—（九）]


2
88J建筑构造通用图集


5． 主要标准：

序号
名                    称
备注

1
建筑工程质量检验评定标准[GBJ301-88]


2
混凝土强度检验评定标准[GBJ107-87]


3
建筑安装工程质量检验评定统一标准[GBJ107-87]


6． 其它：

序号
名                    称
备注

1
北苑居住区五区511#岩土工程勘察报告[99详勘018号]


2
北京市建筑安装工程施工技术资料管理规定[京建质字(1996)418号]


3
预防砼工程碱集料反应技术管理规定[京建科（1999）230号]


4
北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度的暂行规定[京建法（1997）172号文件及其补充通知京建法（1998）50号]


二、工程概况：

1． 工程地点及环境：

本工程位于朝阳区北苑，现场东侧为在施的512#楼，北侧为

  地下停车场，西侧及南侧为市政路，施工现场场地狭小，给施工

  带来一定困难。

序号
项   目
内     容

1
工程名称
北苑居住区三区511#楼

2
工程地址
北京市朝阳区北苑 

3
建设单位
北京城建工程承发包有限责任公司

4
设计单位
北京市建筑设计研究院

5
  监督单位
北京市质量监督总站化工工程监督站  

6
监理单位


7
施工单位
北京城建集团一公司

8
建筑功能
塔式住宅

9

合同工期

开工日期
竣工日期
总工期



2001．3．5
2003．3


10
 质量目标
结构长城杯，总体市优

2． 建筑设计概况：

序号
项   目
内              容

１
占地面积
3200m2

2
建筑面积
29289m2

3

层数
地下二层



地上二十五层

4
建筑功能
地下二层
地下一层
1—25层
出屋顶层



五级人防
自行车库
住宅
缓冲层机房

5
层高
人防层、自行车库  3.3m



1—25层      2.7m



设备层        2.2m



电梯缓冲层    2.7m



电梯机房      3.0m

6
建筑总高
79.6m

7
屋面
两层1.2厚LYX-603防水卷材、小豆石保护层

8
楼地面
水泥砂浆楼地面

9
外墙面
高级乳胶漆涂料面层

10
内墙面
刮耐水腻子

11
保温

节能

外墙采用聚苯板内保温，外窗及门连窗采用塑钢门窗，双层玻璃，户门为双开防盗门，内门为普通木门，防火门选用钢质防火门

12
顶棚
刮腻子

13
耐火等级
1级

3.结构设计概况:
序号
项     目
内                  容

1
结构形式
全现浇钢筋混凝土剪力墙结构

2
抗震要求
抗震等级为二级,设防烈度八度

3
场地土类别
Ⅲ类

4
基础形式
钢筋混凝土箱形基础

5
钢筋等级
Ⅰ、Ⅲ级

6
钢筋连接形式
Φ20以上采用锥螺纹连接,其它采用绑扎搭接

7
地下水位
上层滞水: —6.58m～—5.21m



潜水: —8.92m～—8.07m

8
地基类型
粉细砂⑤层

9
±0.00
37.35m

10
基底标高
–7.62m

11
内、外墙厚度
400、300、250、240、220、200

12
电梯
三部广日电梯

三、施工部署：

 1、项目组织管理机构

本工程由城建集团一公司北苑项目经理部承担施工，并对所有各专业施工自始至终负全部组织、管理责任。为保证工程按期竣工,质量达到验收规范标准，满足使用功能，我们严格按照项目法的管理模式，进行标准化、规范化管理，经理部组织机构情况如图所示。
3.施工工期控制:

1）定额工期：715天

2）合同工期：598天

3）进场时间及施工日期：

       总分配
起止日期
所占天数
净占工期

  施工准备
已完成



  地下：降水
2001．3．5—3．15



        土方开挖
2001．3．16—3．23
8
8

        打桩及地基处理
2001．3．24—4．18
25
25

        底板
2001．4．19—5．7
18
18

        结构 
2001．5．8—6．30
52
52

        防水
2001．4．25—7．5
78


        回填
2001．4．30—7．15
82


  地上：结构
2001．7．1—11．15
320
320

        屋面
2002．3．10—4．23
43
43

        外装修
2002．4．24—6．16
51
51

        内装修
2001．8．15—11．15
250


        设备安装
2001．8．15—2002．9．20
484


        竣工清理
2002．9．21—10．30
9
7







4）施工进度计划见附表4

4．布置原则：

（1）形象进度安排：先地下后地上；

（2）验收安排：

基础：2000年7月

结构：结构分三次进行：第一次：1—8层结构施工完毕后进行；

                      第二次：9—16层结构施工完毕后进行；

                      第三次：16层以上结构施工完毕后进行。

装修：2002年9月整体交验。

（3）季节施工原则：

1） 雨季来临之前，加大人力、物力，将室外回填土工作完成，做

好排水设施。

  2）合理安排工期，在冬施前完成结构施工。

5．组织协调：

本工程工作量大，工期紧，质量要求高，合理组织好施工生产相当重要，对于施工过程中出现的质量问题要及时组织相关人员会诊解决，根据甲方及监理公司安排，每周二下午甲方召开工程例会，周三下午监理召开监理例会，针对这种情况，项目部决定周一下午安排一次生产例会，各部门将所需甲方、监理或项目部解决的问题汇报上来，便于甲方、监理例会上提请解决。周三下午项目部的生产例会则重点落实甲方、监理的要求及布置下周的生产安排，做到有问题不拖不延，及时解决，保证施工的正常进行。

6．主要项目工程量：

见附表3。

7．主要劳动力计划：

见附表2。

四．施工准备：

1．技术准备：

（1） 审图：

  1）接到施工图纸后，主任工程师积极组织技术人员做好图

纸自审、会审工作，针对有关施工技术和图纸存在的缺点做好记录，并及时会同设计院解决。

  2）工程技术人员根据图纸及时、准确地提出材料计划，提供给材

料部门，准备供应材料。

  3）主任工程师组织有关部门人员编制针对性、可操作性强的施

工组织设计、施工方案。

（2） 器具配置：

1） 试验室：设在312#楼东侧，包括试验员值班室、标养室、水

池等，标养室里设一台温湿度自动控制仪、温度表等，确保试验室温度20±3℃，相对湿度≥90%；根据工程需要及公司试验室管理规定，本试验室还配有振动台、抗渗试模、坍落度筒、抗压试模等模具。

2） 其它计量器具均应按有关规定进行统计、保养及定期率定。

3） 测量、检验和试验设备一览表如下：

序号
名      称
规     格
数     量

  1
经纬仪
J2
1台

  2
水准仪
DS3
2台

  3
塔尺
5m、 3m
各1

  4
大钢尺
30m、50m
各1

  5
自动喷淋恒温设备

1套

  6
试模
150*150   100*100
12个        2组

  7
抗渗试模

36个

  8
振动台

1个

  9
天平
500g
1台

 10
案秤、磅秤
10kg、100kg
各1台

（3） 技术工作计划：

1） 根据工程特点及施工需要，拟编制如下施工方案：

序号
方 案 名 称
负责编制单位
计划编制时间

 1
降水方案
城建勘察测绘院
2001.2.25

 2
CFG桩复合地基方案
城建勘察测绘院
2001.3.10

 3
土方施工方案
市政分公司
2001.3.8

 4
模板施工方案
项目部技术科
2001.3.5

 5
钢筋施工方案
项目部技术科
2001.3.5

 6
外挂架及结构防护方案
项目部技术科
2001.6.10

 7
临电施工方案
公司技术部
2001.2.15

 8
电气安装施工方案
水电分包单位
2001.2.15

 9
水暖安装施工方案
水电分包单位
2001.2.15

 10
混凝土施工方案
项目部技术科
2001.2.15

 11
防水施工方案
项目部技术科
2001.4.1

 12
塔吊基础方案
项目部技术科
2001.3.15

 13
雨施方案
项目部技术科
2001.5.20

 14
大模板方案
物资租赁站
2001.2.15

 14
砼泵送方案
项目部技术科
2001.2.15

 15
测量方案
项目部技术科
2001.2.15

 16
试验方案
项目部技术科
2001.2.15

 17
装修施工方案
项目部技术科
2001.7.20

2)试验工作计划:

序号
名称
负责人
送样组数
见证取样组数

1
SBS卷材

6
2

2
钢筋

24
8

3
冷挤压套筒连接

45
15

4
混凝土

86
30

3)科技开发与推广:

序号
名称
规格型号
单位
数量

1
SBS防水卷材
Ⅱ+Ⅲ型
m2
5200

2
冷挤压连接
Φ20～Φ32
个
32700

3
碗扣式多功能脚手架

吨
500

4
全钢大模板

  m2
1600

5
混凝土泵
HBT60C
  台
2

6
计算机

  台
4

4)红线和高程引入:

    红线由甲方根据规划局批准文件给定。

高程引入：根据测绘院给定的高程，在现场建立了2个±0.00标高水准点供现场使用,经现场实测满足规范要求。

2．生产准备：

（1）临时用电设计：

 1）用电概况：本工程用电总需求量为331.4KW,主要用于塔吊、电焊机及现场照明设备，照明容量按动力用电量的10%计算。

 2）用电负荷计算：

 总用电负荷计算按下式：

 P=1.05(K1×ΣP1/COSФ +K2×ΣP2)+P照

  式中:  P----用电设备总需容量(KVA)

         ΣP1---电动机额定功率(KW)

         ΣP2----电焊机额定容量(KVA)

         COSФ----电动机平均功率因素(KW)

         K1、K2---需要系数

根据本工程特点K1=0.5，K2=0.6  COSФ =0.75所得动力用电
量:

   P动=1.05(0.5×280/0.75+0.6×126)=275.38(KVA)

     照明用电量:

   P照=10%×275.38=27.538(KVA)

   P=P动+P照=275.38+27.538=302.92(KVA)

    故现场设置一台总容量为315KVA的变压器即可满足施工要求,变压器设在现场西北角。具体见临电设计。

    (2) 临时上下水：

    主要施工用水量：

    混凝土搅拌    300L/m3  Q1=320m3/台班  

    混凝土养护    250L/m3  Q2=8000m3/台班

    冲洗模板       5L/m2   Q3=400m2/台班
    搅拌机清洗                600L/台班
     1).施工工程用水量：
     q1=K1×K2× ΣQ1N1 /(8×3600)

       =1.1×1.5×(320×300+800×250+400×5+600)/(8×3600)

       =17.11L/S
     2).施工现场生活用水量:
     q2 =P1×N2×K3/(T×8×3600)

       =500×60×1.5/(3×8×3600)

       =0.52L/S

     3).消防用水量:

      q3=15L/S

     4).施工现场总用水量:

      Q= 1.1q3=1.1×15=16.5L/S

     5)供水系统:

       D=  4Q/(ПV×1000)]1/2,取V=2.0m/S  D=0.102m

 取Φ=100mm上水管可满足需要。
I. 供水系统:

     现场用水由于位于场地外西北角的供水厂提供,采用Φ100mm钢管供水,埋深0.8m总阀门设在现场西北角,现场设有消火栓四个,具体位置见平面图,楼上隔层设有两面个消火栓,50m水龙带两盘 ,水压由地处现场西门入口处附近的水泵提供,水压试验满足要求。

II．排水系统：

     沉淀池设在搅拌站的西北角，埋深1.2m采用Φ300缸管,埋深
切50cm,向外引入市政管网,排水蓖子用∟4×40+Φ20焊接而成,泄水坡度为5‰,沉淀池每两周掏一次,以保证排水畅通.。

(3)临时道路：

   现场自西向东的主干道为6m,200厚混凝土硬化，511#楼东、西、南边的路5m,200厚焦渣，楼周围能形成循环路。

（4） 生产、生活临时设施：

1） 办公区：项目部管理人员办公室设在距现场约800m的二区，

采用水刷石活动房，共两层，建筑面积240m2。

2） 宿舍：外埠施工队伍宿舍设在办公区西侧，共计360 m2。

3） 料库：设在砂石料场南侧。

4） 标养：设在511#楼东侧，包括试验员值班室、标养室、水池

等，标养室里设一台温湿度自动控制仪、温度表等，确保试验室温度20±3℃，相对湿度≥90%；根据工程需要及公司试验室管理规定，本试验室还配有振动台、抗渗试模、坍落度筒、抗压试模等模具。

5） 搅拌站：设在511#楼北侧，包括强制式搅拌机两台，HBT60C

型混凝土泵一台，砂石堆场等。

（4）机械配置：   现场所用主要机械设备，见附表1。

（5）流水段划分：

    根据工程特点，为保证施工能连续进行，同时考虑工程量与模板的用量，地下部分分为南北两个流水段，地上主体结构划分为四个流水段，见附图8。

（3）劳务分包

劳务分包一览表

名     称
负 责 人
进场人数
施工范围
进场时间

河南新蒲建筑公司
徐子雨
260
土建结构施工
00年3月15日

待定
待定
待定
土建装修施工
00年8月10日

河北昌黎县建总
张宗仁
65
电气安装施工
00年  月  日

河南林州三建
郭明庆
40
水暖安装施工
00年  月  日

（1） 工程任务划分
                  工程任务划分一览表

序号
项     目
分    包   单   位

1
土    建
城建一公司北苑项目部

2
水暖电气
城建一公司水电分公司

3
设备安装
城建一公司安装分公司

4
护坡、降水
城建一公司市政分公司

5
土    方
城建一公司市政分公司

6
消    防
城建一公司消防分公司

7
钢筋加工
城建一公司钢筋加工厂

8
商 品 砼
城建一公司砼搅拌站

9
弱电系统
城建一公司水电二分公司

10
防水
城建一公司防水分公司

其中，基础处理、降水、护坡、电梯设备按合同规定为甲方指定分包项目。

（1） 依据红线桩，对现场标高和平面位置进行复测。

（2） 做好方案、交底工作：

    根据图纸要求、按照国家规范、结合本工程的特点，提前

做出重点分部分项工程的施工方案，分项工程施工前，写好技术交底，交底的内容要明确，要求要细致。在施工过程中对方案、交底的实施进行检查。

施工方案编制计划
序号
施工方案名称
负责编制单位
计划编制时间

 1
降水施工方案
城建勘察测绘院
1999.11.

 2
CFG桩设计、施工方案
城建勘察测绘院
1999.11

 3
土方施工方案
市政分公司
1999.11

 4
模板设计、施工方案
项目部技术股
1999.11

 5
钢筋施工方案
项目部技术股
1999.12

 6
外挂架设计、施工方案
项目部技术股
2000.2

 7
临电施工方案
公司技术部
1999.10

 8
电气安装施工方案
水电一分公司
1999.11

 9
水暖安装施工方案
水电一分公司
1999.11

 10
设备安装施工方案
安装分公司
1999.11

 11
冬施方案
项目部技术股
1999.11

 12
底板砼施工方案
项目部技术股
1999.11

 13
防水施工方案
项目部技术股
1999.11

 14
塔吊基础设计方案
项目部技术股
1999. 11

 15
雨施方案
项目部技术股
2000.5

 16
砼泵送方案
项目部技术股
1999.11

 17
测量方案
项目部技术股
1999.12

 18
试验方案
项目部技术股
1999.12

 19
资料目标设计
项目部技术股
1999.12

 20
装修施工方案
项目部技术股
2000.8

    (3)准备好试验、测量设备:

序号
名      称
规     格
数     量

  1
经纬仪
J2
1台

  2
水准仪
DS3
2台

  3
塔尺
5m、 3m
各1

  4
大钢尺
30m、50m
各1

  5
自动喷淋恒温设备

1套

  6
试模
150*150   100*100
12个        2组

  7
抗渗试模

36个

  8
振动台

1个

  9
天平
500g
1台

 10
案秤、磅秤
10kg、100kg
各1台

 11
塌落度筒

1个

 12
环刀

1套

(4)与政府有关部门接触，配合办理安全施工许可证、环保卫生、

治安消防等手续及文件，同时与周围居民、街道居委会建立联系，就扰民、民扰等可能遇到的不同因素，做好各项准备工作，各部门分别编制各项管理措施。

     (5)对现场及周围的市政设施、电讯（力）、地下管网及煤气
管线等，做详细调查，对施工大临平面图做好详细修订，进行现场临电、上水、下水、消防用水消火栓、库房、办公用房、厕所及道路等到布置落实。

  (6)土建、水、电、暖各专业图纸已齐全。

 (7) 成品、半成品材料计划要求栋号技术员主管每月20日之
前提出下一个月的材料计划，当月5日前提出材料补充计划，由材料主管报公司物资设备部，物资设备部保证项目部材料供应。

 (8)预制构件进场计划：人防门等到地下二层墙体浇筑完毕时
进场。

(9)施工机械进场计划：搅拌机已于开工前调试完毕，塔吊待
防水保护层施工完毕，底板施工前，具体时间为3月1日。

(10)甲方已组织图纸会审，设计交底已完成。

(11) 组织项目班子内管理人员进行合同内容学习，各专业
配属人员同时进场就位。工程技术、业务人员要认真熟悉图纸和相关规范、文件及标准。

(12)对施工劳务人员就操作工艺、质量要求，安全、卫生、
消防知识进行交底，教育、考试、签订合同，以确保工程质量、安全进度目标的实现。

1． 组织机构：

2、承包方式:

总包:北京市城建五公司第二十六项目部

分包:北京市城建五公司市政分公司              降水

    北京市城建新图公司水电一分公司           水电 

    北京市城建五公司防水分公司               防水 

        北京市城建新图公司安装分公司        人防层通风、

                                               电梯安装

3．施工条件：

    目前施工现场三通一平工作已完成，施工区主出入口在现场  

东面，次出入口在现场西面，自西向东5m宽的主干道，为100厚砼，场内围饶各楼的循环路上铺焦渣。施工水源从现场西北部接入，电源为现场西北角的315KVA变压器。钢筋由我公司地处西三旗附近的加工厂集中加工，现场仅设成品钢筋堆放区，现场西南角设一个封闭式木工加工棚，砼为现场搅拌站搅拌，排水为明沟排水，然后向东统一排出现场,搅拌站南侧设一间自动喷淋养护室。材料由我公司材料分公司统一供料，现场布置大模板堆放区、周转材料堆放区等，详见施工现场平面布置图。

4.  生活安排：

    生活区布置在本施工现场绣菊园小区（三区）西边的玫瑰园

小区，占地面积为3500平方米，东院为管理人员及分包单位办公区，西院为外埠施工队伍生活区。

五．主要施工方法及技术措施：

1．流水段划分：

（1）施工缝的留置原则：

 1）基础底板与墙体的施工缝按设计要求做。

 2）单向板的施工缝留置在平行于板的短边的位置。

 3) 墙体施工缝留置在门洞口过梁跨中1/3范围内或纵横墙的交接处。
 （2）地下部分分为南北两个流水段，地上主体结构划分为四个流水段，见附图8。

 2．大型机械选择：

 （1）塔吊布置：

    1）选型：F0/23B。

    2）位置：塔吊位于建筑物南侧居中位置，塔吊中心距建筑物外皮7m。

    3）塔吊基础：6.1×6.1×1.7m钢筋砼板。

    4）塔吊由现场315KVA变压器供电，塔吊单独设一 个配电箱，线路布置详见《临电施工方案》。

    5）立塔时间：防水保护层施工完底板施工前。

    6）塔吊拆除时间：结构封顶后可拆除。

    7）安全防护：

   ⅰ）塔吊安装完毕后，应全面检查安装的质量是否符合要求，并按公司ISO9002质量体系文件进行试运行检测，检验运行情况是否正常，吊索、吊具、吊盘、安全保险以及刹车装置等是否可靠。

   ⅱ）塔吊必须安置行走、变幅、吊钩高度限位器和力矩等

安全装置。并保证灵敏可靠。

    ⅲ）当风力达到4级以上时，不得进行顶升、安装、拆卸

作业，风力达到5级以上，塔吊停止作业。

    8）塔吊参数：

塔型
自重
塔身截面
塔基尺寸
最大吊重
最大起升  度
最大半径
最小吊重   
最小半径

F0/23B
59t  
2m×2m
6.1×6.1×1.7m
10t
100m/min
 50m
2.3t
2.9m

（2）外用电梯布置与起用：

选用SCD-200型外用电梯一台，架设在312#楼东侧，起用时间7月下旬。

（3）施工方法：

  1）测量：

  A．测量人员持证上岗。

  B．测量仪器和测量器具必须经法定检测单位检验合格并在有效期内方可使用，实行季度自检制度。

  C．建立栋号技术负责人验线制度。

  D．平面及高程控制网的建立：

根据北京市城建勘探院在三区内按一级导线测量建立4个平面控制点即S、T1、T1N、T2S，经平差计算后最大点位中误差为±2  mm，按照《测量方案》进行施工。

E． 测量定位桩由公司技术部测量工程师使用全站仪进行复核，并

帮助建立四角控制桩和加密主要轴线控制桩。项目部测量人员应经常（半月）校核控制桩。

F． 竖向投测要求采用弯管目镜法和竖向借线法结合进行。

G． 放线采用钢尺量距时，应进行尺长、倾斜、温度改正，采用标

准拉力49N。

H． 每道墙体要求弹出墙皮线、墙模控制线、墙体轴线，便于检查

控制。

I． 标高向上传递要求沿垂直度较好的外窗洞边，外墙皮用钢尺往

上量取，每施工段不少于2点，误差不超过2mm，取平均值作为后视，每次均以首层标高线为准。

10）结构施工抄测结构+50cm标高线，装修施工抄测装修+50cm标高线。

 2）基坑降水：

本工程降水采用管井与渗井联合围降的方法，降至粉细砂⑤层以

下1.0m，降水井沿基坑周边布设,距基坑开挖线1.5m,管井间距8m,井深18.5m,井径600mm,布设降水井25口,排水管采用Φ150mm的铁管,沿基坑边按0.3%的坡度排设。

 3）基坑开挖：

 A．挖土前要做好各项准备工作：包括绘制开挖图，放开挖线，运

土道路修筑，堆土弃土位置的选择，挖土设备的选用等，并搞清开挖范围内有无障碍物及各种管线等。

 B．土方开挖用两台日式-300液压挖土机，5辆自 式运土车运土。
在挖土时，在基坑西侧留1：6运土坡道，供基础工程施工时
C． 施工人员上下用。
D． 当挖至槽底时，预留15cm厚土层，由人工清挖，防止机械超
挖，人工清挖要随机械边挖边清,一次成型。
E． 要做好土方平衡，表面的渣土全部外运，好土存在现场供回
填用。挖土分两步挖完，第一步 3.5m,第二步3.5m,坡度为1:0.5。

F． 钎探点采用1.5m梅花型布置，钎探后的孔要填灌中砂至密实

状态，上盖红机砖，并拉线找直。

G． 基础挖完后，应会同建设单位、设计单位、监理单位、质量

监督站进行验槽，并做好验槽记录。

（4）基础桩施工：

 已由甲方分包给北京城建勘探院设计并施工。

（5）模板方案:

A地下室墙体模板:

     地下室墙体模板采用12mm厚竹胶板拼装，竖向背楞用50 mm×100 mm,横楞采用Φ48.5钢管双管, 间距分别为300mm、600 mm ,利用Φ16穿墙螺栓、钢管斜支撑、预埋钢筋地锚、边坡等进行加固。

B.首层以上墙体模板:

    首层以上墙体模板采用城建五公司物资租赁分公司生产的全钢大模板,通过支腿和大穿墙螺栓固定，每面墙原则上均由一块整模和两个角模拼装组成，大模板下应提前沿墙皮线用404胶粘贴5mm厚海绵条防止漏浆。模板支里立前应将墙体内杂物清理干净。外墙大模板支撑在外挂架上。
C.顶板模板:
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    顶板模板采用12mm 厚竹胶板（楼板跨度大于4m时应按跨度的2‰起拱）,50mm×100mm@300mm次龙骨,100mm×100mm@1200mm主龙骨,碗扣式脚手架支撑1200mm×1200mm,.房间四边模板和次龙骨直接顶到墙上。

D．洞口模板:

 洞口模板采用定型模板,角上镶∟100×100 角钢用螺栓加固,角

钢边贴海绵胶条。

E.楼梯模板：

   采用定型模板（见附图），一次到位作成清水踏步，踏步阳角采用∟25×25 角钢包角（角钢浇筑在踏步砼中），打砼后踏步踏面铺木板进行保护。

 F.拆模:

1 墙体砼应按规定留置1.2Mpa同条件养护试块,积累不同强度砼,

在不同水泥,不同气温条件下,多长时间达到1.2Mpa的经验,以便拆侧模不损坏表面及棱角。

2 顶板模板根据与结构同条件养护的试块强度达到设计砼强度标

准值的百分率确定拆除时间并在平面图中注明（详见《模板施工方案》）：

跨度≤2m            50%

2m＜跨度≤8m          　75%

跨度＞8m　　　　　　100%

   ③执行拆模申请制度。   

6. 钢筋工程：

（1）严格审图，对设计中存在的钢筋过密或结构图与设备图中
产生矛盾等问题提前采取措施。

（2）直径大于或等于20mm的钢筋接头采用CABR   带肋钢
筋套筒挤压连接，直径小于20mm的钢筋采用搭接，搭接长度、接头位置、锚固长度等执行设计图纸及GB50204-92表3.5.3。

（3）钢筋的代换要经设计同意并办洽商后方可实施，钢筋表面

要清洁、无损伤、无锈蚀。

（4）所有钢筋都在位于西三旗加工厂集中下料和加工成半成品，然后运至现场，钢筋的材料、接头需经复试、抽样检查等过程，全部试验合格后，方可进行下道工序。

（5）底板上层钢筋绑扎时采用Φ18钢筋每2000mm一个。底板墙体插筋每5根要有一根与底板筋点焊并绑三道水平筋，以保证插筋位置准确。

（6）顶板钢筋保护层采用预制砂浆块，内埋铅丝，规格为40mm*40mm，厚度同保护层，间距为1200mm*1200mm，梅花型布置。

（7） 墙体钢筋采用竖向及水平梯子筋,可以保证墙柱主筋到位,保护

层正确。

7． 砼施工：

   砼施工工艺流程：浇灌申请→开盘鉴定→砼搅拌→砼输送→砼浇筑与振捣→砼养护。

（1）、本工程结构施工全部采用现场搅拌砼，现场配备两台地泵输送，地泵采用直径125mm泵管，尽量减少泵管弯头数量，弯头曲率半径不得过小，立管与结构有可靠支点。

（2）泵送砼，首先应对砼骨料、水灰比、水泥用量、外加剂等进行严格控制和选择，使砼除满足设计外，还必须具有可泵性，即在泵管内易于流动，有足够的粘聚性，不泌水，不离析，摩阻力较小。

（3）砼分层厚度的确定：

Ф50振动棒的有效作用长度为36cm,则1.25倍有效作用长度为45 cm,即为最大分层厚度。

（4）砼分层厚度的保证措施：

 1）设专人统一指挥地泵司机、布料机操作手均匀分配下砼；

 2）浇筑砼时应使用标尺竿作为分层下砼的检查控制手段，夜

间浇筑砼时应使用低压安全手把灯保证足够的照明亮度。

 3）严格控制砼坍落度，不集中一点下砼，防止随浇随流。

 （5）砼浇筑：

  1）抽查砼坍落度时应做好记录，每天上午、下午至少各做

两次（1次/2小时）。

  2）浇筑墙体砼时，应先浇筑50—100mm厚同砼配比减去石

子的砂浆。

  3）砼自由倾落高度不大于2m,否则应加串筒。

  4）浇筑砼时，振捣棒插入下层砼不小于50 mm。

  （6）施工缝处理：

   1）强度达到1.2Mpa时,才允许接槎。

   2）清理浮浆、松散砼、软弱层见石子；

   3）冲洗、湿润、无明水。

  4）墙体根部先下同砼配比减去石子的砂浆50—100mm厚。
  5）楼板施工缝处砼用草袋浇水保持湿润加强养护，不少于
7天；墙体施工缝处砼喷养生灵养护。

B． 养护措施：

1）砼养护设专人负责。

2）墙体砼拆模后及时浇水养护，不少于7天。

3）楼板砼浇筑12小时内浇水养护，不少于7天。

4）施工缝处砼和抗渗砼应养护14天以上。

（9）振捣人员应分工，岗位责任要清楚：

 1）振捣人员在工作面的位置和时间工长应记录清楚，一旦

出现质量事故，责任明确。

 2）砼工劳动强度不应太大，方案和交底中应交代每班工作

时间、工作量、交班时间等。

（10）施工缝的留置：

 1）基础底板与墙体的施工缝按设计要求做。

 2）单向板的施工缝留置在平行于板的短边的位置。

 3) 墙体施工缝留置在门洞口过梁跨中1/3范围内或纵横墙的交接处。
8.地下防水：

1)本工程基础底板和地下室外墙立面防水采用SBSⅡ+Ⅲ型改性

沥青卷材与防水砼共同防水。

2)卷材进场验收时应严格按《屋面工程技术规范》（GB50207-94）
第4.2.2.1条中的规定做外观检查。
3)防水卷材应有准用证、使用说明书、材料检验报告（含防伪标
志），并按规定作复试（含见证）。
4)永久性保护墙砌筑高度为1100mm，临时性保护墙砌筑高度为
450mm。永久性保护墙垫层阴角处应用1：3水泥砂浆抹半径为20mm的圆弧。
5)卷材防水施工时，一定要待基层含水率不大于9%时，才能采
用热熔法进行铺贴。简易检验方法：将1m2卷材平坦地平铺在基层上，静置3—4h后掀开检查，基层覆盖部位与卷材上未见水印可铺贴卷材防水层。
6)外墙导墙高度以下采用外防内贴法施工甩直槎，导墙高度以上
采用外防外贴法施工。
7)立面与平面的转角处，卷材的接缝应留在平面上距立面不少于
600mm处。
8)阴阳角处应做防水附加层，每边超出转角不得少于250mm。
9)相邻卷材的长边搭接长度不小于100mm，短边不小于150mm，
上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开，上下层卷材不得相互垂直铺贴。
10）防水施工完后，请监理验收合格后，做50mm厚C20细石砼保护层。

  详见《防水施工方案》。
9.架子工程：

本工程结构采用外挂架，装修采用外吊栏，内脚手架采用碗扣

式脚手架，具体见《脚手架施工方案》。

10.装修工程：

本工程除轻型隔墙板用水泥砂浆抹灰外，其他墙与顶棚均不抹

灰。顶板、砼墙将基层清理干净后，用2米靠尺进行检查。平整度、垂直度偏差在5mm以内处可用众霸胶水泥腻子进行修补。

保温板及隔墙在安装时必须达到平整度、垂直度的要求，其板

缝用众霸胶粘贴50mm宽度玻纤布一层并刮第一遍水泥腻子，而后再在其上附加一层100mm宽玻纤布刮第二遍水泥腻子。

 厕所管洞在做防水层之前，必须用豆石砼灌实，豆石混凝土

中掺入水泥用量7-8%的UEA微膨胀剂。

 外装只进行外窗及阳台框的后塞口抹灰，修补层与层之间接

槎部位不平整外，其它部位均不进行抹灰，外墙喷涂前必须满刮一遍众霸胶水泥腻子。

    其他各专业工种的施工必须紧密配合装修工程穿插进行。力争一步到位，严禁反复剔凿。

11.冬季施工措施：

（1） 根据施工进度计划安排，本工程将经历两个冬季，九九年的冬

季除甲方分包的基础桩施工外，仅有土方、垫层、防水施工三项，且施工期间均不在严寒，2OO1年的冬季以隔墙壁板、门窗安装为主。

（2） 基坑挖好后及时覆盖以阻燃纤维保温被。

（3） 砼垫层在运输途中要注意保温，砼浇筑后及时覆盖。

（4） 防水施工时，温度不能低于-10℃。

（5） 在冬季施工期间在做好测温工作，密切注意天气情况。

（6） 加强冬季劳动保护工作，作好保温、防冻工作，脚手架、马道

采取防滑措施，雪天及时清扫。

（7） 成立冬施安全小组，确保冬施安全，冬施用煤取暖时，室内通

风要良好，防止一氧化碳中毒。

12.雨施措施：
 (1)雨季期间该工程处于主体结构施工阶段，应采取相应措施确
保工程顺利进行。

（2）每天测定砂、石含水率，及时调整施工配合比。

（3）钢筋堆放处底部用方木垫起，保证不积水，上盖编织布，防止生锈，已绑好的如果生锈打砼前用钢丝刷和棉纱除锈。

（4）模板码放时底部在垫方木防雨水浸泡，下雨后重新刷脱模剂。

（5）机电设备加防雨罩，雨后及时对设备进行检查。

13.新技术、新工艺、新材料、新结构：
 (1)粗钢筋连接技术。

 (2)墙体、顶板清水砼施工技术。

 (3)冷轧带肋钢筋施工技术。

 (4)CFG复合地基施工技术。

 (5)外墙内保温施工技术。

 (6)高聚物改性沥青防水卷材施工技术。

5、 技术质量保证措施：

1． 质量方针： 保合同重管理，塑造顾客期望的艺术品

                 聚贤才用良才，构筑城五发展的里程碑

2． 质量目标：按国家规范要求验收，结构工程创长城杯，确保整体工程质量达到市优，分部工程优良率90%以上，合格率100%，宏观观感打分95%以上，技术保证资料基本齐全。

3． 质量保证体系（见附图一）

4． 质量控制标准：

（1） 合同中有关工程质量要求的条款。

（2） 国家《建筑安装工程检验评定标准》的优良标准。

（3） 工程设计图纸及洽商。

（4） 业主、监理工程师认可的样品。

5． 质量控制措施：

  （1）对自有职工和民工队进行质量意识教育，把质量视为提高

企业社会信誉和经济效益的重要手段。牢固树立对工程质量终身负责、对用户负责的思想，，贯彻管理生产必须抓质量的原则，把质量作为考核干部和队伍的一个主要指标。

   （2）贯彻执行ISO9000族标准， 以工作质量来保证工序质量，以工序质量来控制工程质量，对设计图纸、构件制作、原材料质

量、砼搅拌站、 设备预备设立管理控制点， 坚持样板引路，使

工程一切管理和生产活动围绕着“创优“这一目标进行，抓好交底、检查、验收三个环节，保证工程质量一次验收成优。

（3） 加强作业班组的自检、互检和交接检制度。

（4） 按正规渠道购买有生产许可证的厂家产品，产品必须具备

出厂检验合格，钢材、水泥、防水材料要求“三证”齐全，并按规定进行复试。

（5） 加强对施工中的质量通病控制的技术交底工作，并检查监

督实施。加强各阶段的成品保护工作，设立监护人员，加强工人成品保护意识的教育，严格奖惩制度。

（6） 以优质工程为目标，严把六关，即图纸会审关，技术交底

关，严格按图纸和标准施工操作关，材料检验关，按验评标准验收和施工人员素质关。

（7） 准备必要可靠的检查工具和设施。现场设一间标准养护室。

（8） 加强岗位培训，保证管理人员及操作人员持证上岗率

100%。

（9） 在墙面、地面等容易涂画或挂牌的部位，标明操作者的姓

名、施工日期、质量状况。

6、主要分项工程质量控制：

    主要分项工程质量控制流程图：

六、进度计划控制措施:
 为了加强施工管理，提高施工现场管理水平促进安全生产、文明施工，改善施工环境，科学合理地配置劳动力，有序地安排材料、机械供应，有效地协调施工过程各方面的关系，降低工程成本，确保施工生产的顺利进行，使施工项目能够按照工程总工期合同要求按期完成，最终为达到公司下达各项指标的实现，特定施工进度计划控制措施如下：
1．施工项目计划系统管理：
    根据工程总工期合同要求，编制最佳项目施工生产总进度计划及季、月、旬作业计划，并控制其执行，按期完成施工任务。施工项目的所有施工进度计划在其贯彻执行前进行全员计划交底，发动群众实施计划，使有关人员都明确各项计划的目标、任务、实施方案和措施，使管理层和作业层协调一致，将计划变成群众的自觉行动，发挥群众的自觉行动 ，发挥群众的干劲和创造精神。
2．施工项目进度计划的实施:
   (1).为了实施施工进度计划，将规定的任务结合现场施工条件，根据施工现场的情况、劳动力机械等资源条件和施工的实际进度，在施工前和过程中不但编制本月（旬）的作业计划使施工计划更具体，更切合实际和可行，并在月（旬）计划中要明确，本月（旬）应完成的任务，所需要的各种资源量，提高劳动生产率和节约措施。
   (2).编制好月（旬）作业计划后，将各项具体任务通过签发施工任务书的方式使其进一步落实。施工任务书要向外埠队下达施工任务，实行责任承包，全面管理 ，使外埠队必须保证指令的任务完成。
   (3).做好施工进度记录，填好施工进度统计表在计划任务完成的过程中，各次施工进度计划的执行都要跟踪做好施工记录，记载计划中的各项工作开始日期、工作进度和完成日期，为施工项目进行检查分析保证。
   (4).组织好施工中各阶段、环节专业和工种的互相配合进度协调的指挥工作，定期召开生产协调会，掌握计划实施情况，协调各方面关系，采取措施，排除各种矛盾，加强各种薄弱环节，实现动态平衡，保证完成作业计划和实现进度目标。
3.施工进度计划的检查与落实:
   (1).在施工项目的实施过程中，为了进行进度控制，经常定期地跟踪检查施工进度情况、劳动力备足，确保技术工种、特殊工种人员的数量，材料是否按照施工进度计划如期进场，在加强材料计划性的同时，对进场材料要严把质量关、数量关，杜绝不合格的材料进场，并根据施工进度情况保障大型机械进场时间，做好中小型机械的保养工作，为确保施工生产顺利进行创造良好的条件。
   (2).实行每周召开进度工作汇报会，每日进行检查，准确掌握施工项目中存在的问题，并将其与计划进度相比较。若出现偏差，便于分析产生的原因和对工期影响的程度，及时采取措施，结合实际地进行协调修正原计划。同时要了解气候的变化情况，采取相应的防范保护措施，及时发现和处理各种事故和意外事件。根据总工期及天气变化情况。合理地调配冬雨施工进度控制计划，科学地安排冬雨季施工项目，为施工进度计划控制目标的实现打下良好的基础，在保证质量的前提下，适当地缩短施工工期，降低工程成本，最终为确保项目部各项指标的实现而努力工作。
七、节约三材措施：

1． 钢材节约措施：

（1） 合理套割，减少钢筋废料。

（2） 现场使用的各种预埋件拉钩、地锚等采用钢筋下脚料。

（3） 非防水钢材下料时合理套裁墙穿墙螺杆套塑料管，重复使用，
减少割量。

2． 木材节约措施：

（1） 木材进场时，材料人员加强验收，对不符合要求的木材，不许
进场。

（2） 施工现场的木材堆放整齐，做好防水防潮工作，减少木材的损
耗。

（3） 现场使用的木材不许随意截断，施工尽量使用整根的木材，如
必须截断，由现场工长控制，木料切削后的木块集中放置，留作木楔槎及边角堵缝时用。

3． 水泥节约措施：

（1） 现场水泥库按标准搭设。

（2） 进场的水泥无论袋装还是散装均过镑收料。

（3） 浇筑砼时，对落地灰及时收集利用，节约材料。

8、 安全消防措施：
１、安全生产措施：

    认真贯彻落实国家安全生产责任制、做到安全防护必须以“安全第一、预防为主”的方针，同时以建安工程安全生产文明施工资料手册为依据，针对现场实际情况对号落实且实施：

  （１）、严格执行安全生产教育规定：

a、 对新进场工人和调换工种的职工，�必须按规定进行安全教
育和技术培训，经考核合格发给证书方准上岗。
b、 电工、焊工、架子工、�打桩机和各种机动车辆司机等特殊
工人除进行一般安全技术教育，还要经过本工种的安全技术教育，经考核合格发证后，方准独立操作，特殊工种持证上岗率必须达
100％。

   （２）、土方工程施工安全防护措施：

a、 开挖坑（槽）、沟深度超过1.5m时，�一定按土质和开挖深

度按规定进行放坡或加可靠支撑。

b、 坑（槽）、沟边2m以内不得堆土、堆料和停放机具。2m以

外堆土，其高度不宜超过1.5m。

    c、�工人上下深坑（槽）应预先搭设稳固安全的阶梯，避免上下时发生坠落。

    d、开挖深度超过２m的坑（槽）、沟边沿处，必须设两道1.2m高牢固的栏杆，立挂密目安全网和悬挂危险标志，并在夜间挂红色标志灯。

    e、在雨季挖土方时，必须排水畅通，�并应特别注意边坡的稳定。下大雨时应暂停施工。

    f、机械开挖后边坡一般较陡，应用人工加以修整，�待达到设计要求后再进行其它作业。

    g、土方施工中，�施工人员要经常注意边坡是否有裂缝、滑坡迹象，一旦发现，应该立即停止，待处理和加固后才能进行施工。

  （３）、洞口、临边防护措施：

    a、孔洞防护：1.5m×1.5m以下的孔洞应预埋通长钢筋网，上部加钉木盖板，固定牢固。洞口防护应做到定型化、工具化，并编号、验收、建档。1.5m×1.5m�以上的孔洞，四周必须设两道护身栏杆，中间支挂水平安全网。

    b、电梯井口防护：电梯井口必须设高度1.2m�的开启式金属防护门。电梯井内首层和首层以上每隔两层设一道水平安全网，安全网应封闭严密。

    c、楼梯临边及平台踏步防护要用Ф１４钢筋焊接高1.2m的防护栏杆，必须随结构层及时焊接，用钢筋焊成临时护栏扶手。

    d、阳台边防护：阳台栏板为现浇,将栏板钢筋作为防护。

    e、�建筑物楼层临边四周防护：建筑物楼层临边四周，无围护结构时，必须设高度1.2m的两道防护栏杆，立挂密目安全网。

    f、竖向管道间、管道竖井必须安装防护门式护栏,高度不低于1.5m，并设红色警示灯。

    g、无外架防护的屋面周边、斜道两侧边、卸料平台外侧边等,必须设置1.2m高的两道护身栏杆,立挂安全网。

    h、大模板应有操作平台、上下梯道、防护栏杆,小型工具箱，自稳架。大模板堆放时，下部应垫通长方木，集中堆放，拧紧底角螺栓，使其有７０°－８０°的自稳角。

    i、外墙板、内墙板应放置钢管搭设的插放架内，�插架的立杆应埋入地下50cm,其高度应为构件高度的２/３以上，上面搭设４０厘米宽的走道和上下梯道。立杆中间要绑剪刀撑，上面绑水平拉杆，下面绑扫地杆。构件下端垫的长方木应压在扫地杆上。插放架应靠放同一规格的墙板。吊装时从两边向里取放，严禁从中间抽吊。

    j、吊运大模板、混凝土料斗、大灰斗、�予制墙板等大体积构件时，不得使用吊勾，必须使用卡环。同一现场多台起重设备交叉作业时，�两机吊臂高度要错开至少５m，水平距离５m以上。

  （４）、高处作业防护措施：

    a、凡高度在４m以上的建筑物，首层四周必须支固定３m宽的水平网（高层建筑支６m宽双层网），网底距下方物体表面不得小于３m（高层建筑物不得小于５m），高层建筑物每隔四层还应固定一道３m宽的水平安全网。�水平安全网接口处必须连接严密。与建筑物之间缝隙不大于１０cm，并且外沿明显高于内沿。无法支搭水平网的，必须逐层设立网全封闭。支搭的水平安全网直至没有高处作业时方可拆除。

    b、�建筑物出入口防护：建筑物的出入口应搭设长６m,宽于出入通道两侧各１m的防护棚。棚顶应满铺不小于５cm厚的脚手板，高层为双层板，非出入口和通道两侧必须封严。

c、 临近施工区域的防护：临近施工区域,对人和物构成威胁的

地方，必须支搭防护棚，确保人、物的安全。

    d、�高处作业用凳及脚手板要求：高处作业使用的铁凳、木凳应牢固，两凳间需搭设脚手板的，间距不得大于２m。

    e、高处作业严禁投掷物料。

  （５）、外挂脚手架安全防护措施：

    a、结构混凝土强度达到设计强度等级的７０％时,方可挂脚手架，窗口两侧厚度小于240mm或宽度小于490mm的窗间墙,不得挂置脚手架,如要挂设，必须采取加固措施，并经过计算。外挂脚手架都要经过计算和组装，验收合格后才能使用。

b、 外挂架的荷载（包括活荷载） 每平方米不得超过１２０

公斤，架子上严禁堆放材料，人员不得集中停留。

    c、塔吊提升或降落架子，必须用卡环吊运，不得使用吊勾,任何人不得站在架子上升降。

    d、架子与窗洞的连接，必须按照“先别后摘,先挂后拆”的顺序进行。

    e、挂架不得超过建筑物的两个开间，�最长不得超过６m，宽度不得超过２m。焊接的定型边框为立杆的，其立杆间距不得超过2.5m，钢管组装的大小面均需打斜戗。

    f、挂架的外侧面至少要高出作业面１.2m，挂立网并且绑防护栏杆，加绑十字盖。安全网从上至下挂面封严，下端在脚手板下封死。相临的挂架应在同一平面，接头处应拉接，并用安全网封严。

  （６）、建筑结构、装修用外吊篮、卸料平台、人防安全通道、电梯井内平台及外挂架等必须另设方案，有计算、有验收。

  （７）、各道工序施工前，工长必须做好有针对性的书面安全交底，严格执行安全操作规程。

  （８）、项目部所辖施工现场一次性达标，市级文明工地一次性通过，无亡人、无重伤、负伤频率８‰。

   ２、机械管理措施：

  （１）、塔吊：

    ａ、塔式起重机基础安装单位提供基础设计资料。按图纸施工。

    b、地锚式的塔式起重机基础必须有排水措施。

    ｃ、塔式起重机基础验收合格后，应填写机安表（表二），并签注意见，签字后有关单位执行。

ｄ、塔式起重机安装验收合格后，由塔吊起重机所属单位签发塔式起重机初验合格通知单（机安表三），一式四份（操作工、项目部、公司设备部、吊装分公司各一份）。公司设备部会同安全部门对于塔式起重机资料进行审查，对现场进行检查，验收合格后，并在初验合格通知单上签字，设备部发验收合格牌，挂在塔身基础节明显部位。

e、运转的塔吊,都挂“十不吊”内容和塔吊负责人牌及合格牌。

    f、 多台塔式起重机在同一作业区同时作业时按规定错开高度，定好旋转方向和回转半径，并教育操作工认真遵守操作规章，必要时项目部，吊装分公司双方签定安全协议书，明确责任，并存验收档案。

    g、信号指挥人员必须穿戴明显标志服,不能兼做其它工作，随时接受检查和考核，持证上岗。

  （２）、施工升降机：

    a、施工升降机基础应符合说明书要求,基础交底、技术资料由安装单位提出。

    b、施工升降机基础完成后,基础施工单位填写机安表４（表三），通知施工升降机所属单位参加验收，双方各执一份，同时施工单位应向升降机所属单位提供混凝土抗压强度试验报告，钢管资料，钎探资料和干容重试验等资料。

    c、施工升降基础周围应有排水措施，畅通无阻,必须单作接地保护，其阻值<４欧姆。

    d、底座出入口处必须搭设护头棚。

d、 验收合格的施工升降机，必须悬挂“乘人、�乘重标志牌”施工升降机验收合格证和施工升降机负责人牌。

（３）、混凝土泵：

    a、严禁垂直管直接装在混凝土泵的输出口上，�必要时，应在垂直管架设之前装接长度不小于１０m�的水平管（垂直管与水平管长度比应为1:2）。

    b、泵送混凝土应符合泵机可泵性的要求,并做到混凝土连续供给。

    c、混凝土泵送设备操作工,需经过培训,做到持证上岗。

  （４）、现场中、小型机械：

    a、中、小型机械要做到清洁、润滑、坚固、�调整防腐好。安全防护得力、确保机况良好。

    b、搅拌机安装要符合规定，安装验收资料齐全,机棚明显处悬挂安全操作规程和设备负责人牌。

    c、搅拌机作业场地要有良好的排水措施,机棚要做到防雨、防砸，冬季要保温。

    d、搅拌机作业完毕，应及时将机内、水箱内、�管道内的存料，积水放尽，将料斗升高，挂好保险链或上保险销；清理工作场地；切断电源，锁好电闸箱。清理搅拌仓等，必须拉闸断电上锁，并设专人监护。

    e、机动翻斗车应设置防雨，防砸车棚,车棚明显处应悬挂安全操作规程和设备负责人牌。

    f、电盘锯要设置安全档，分料具,破料锯与横截锯不得混用，凡长度小于５０m，�厚度大于锯盘半径的木料严禁使用圆盘锯。卡刨要有护手和护刃防护装置。

  （５）、机械设备安全和防护：

    a、所有设备的皮带传动,链条传动和开式齿轮传动等都必须有防护罩并固定牢固。

    b、蛙式打夯机必须使用定向开关，�严禁使用倒顺开关。

    c、机械设备的操作工作设备等，�都必须严格遵守操作规程，做到持证上岗。

    d、机械设备的钢丝绳,应定期进行检查、保养。经检查时已达到报废的钢丝绳时应及时报废更换，安装新钢丝绳应符合要求。

    ３、消防保卫措施：

  （１）、认真贯彻落实消防法和北京市《消防条例》，积极做好消防安全的宣传教育，定期对自有职工、外埠施工队职工的消防安全知识教育，受教育面达到１００％。

  （２）、建立健全各项消防保卫组织，规章制度，责任分解到人，加强对重点部位的防范，加大管理力度。

  （３）、现场施工区安排五个经警担任现场护场及消防监督工作，确保工地安全。

  （４）、加强对现场和生活区的日常检查、对查出的问题及时整改，大事不过夜，小事不过时，对一时解决不了的问题要及时采取防范措施、不留死角并及时向有关领导汇报。

  （５）、现场使用１００毫米的消防供水管、设地下消防栓４座另设四组灭火器共２０具。

  （６）、楼中部设一个管径为８０mm的消防竖管，每隔一层设一个接口，每个接口配两盘水龙带，未设消防栓的楼层设一组灭火器。

  （７）、地下消火栓及楼层消火栓必须设置指示警示灯。实行挂牌管理，保证现场消防设施灵敏有效，专人负责、统一管理。

  （８）、现场周围消防通道，必须保持畅通。

  （９）、地下消防井不能装在马路上和建筑物临时架子下,必须设在便于操作的地点,消防栓井口必须高出地上300毫米，２米以内不准码放与消防无关的物品。

  （１０）、楼内每隔３层设一间吸烟室，并有明显的标志，有防火措施，有负责人。

  （１１）、现场木工棚、临时仓库必须安装防爆灯，防爆开关，建筑物内严禁住人、严禁做仓库。

  （１２）、木工棚、临时仓库、油库、液化气瓶库，配电室、及配电箱护栏，必须放置一组灭火器。

  （１３）、稀料和油漆严禁同库存放，液化气库必须有通风口，空瓶、满瓶分开存放。

  （１４）、乙炔瓶、氧气瓶应分开存放，并保持一定的间距，于明火及作业点不小于１０米。

  （１５）、电气焊，防水等明火作业人员，必须三证齐全，严禁无证，无用火证作业。

  （１６）、木工棚，锯沫、刨花及时清运，随时保证棚内干净。

  （１７）、生活区设一个地下消火栓，每栋房配备１组灭火器，外埠队宿舍全部使用３６Ｖ低压照明。

  （１８）、坚持每天巡查现场，做好每周一次的检查。

  （１９）、加强冬施期间的防火管理，特别是对保温材崐料的检查验收，易燃材料一律不准进场。

  （２０）、加强冬季取暖工作管理检查，严禁用易燃品生炉取暖，严禁在煤炉，电暖气上烘、烤衣物，严禁用碘钨灯照明取暖。

  （２１）、使用电热设备需经上级主管部门批准后方可使用。

    4、材料管理措施：

  （１）、严格按照平面布置图上所标明的材料码放区进行，码放时分类分规格码放整齐，划区分片包干负责、要有责任区、责任人，并有明显的标牌。

  （２）认真执行材料的验收保管、发料、退料、回收等手续制度，建立健全原始记录和各种台帐，对来料原始凭证妥善保存，按月盘点核算。

  （３）严格执行限额领料制度，组织班组合理使用材料，及时检查、考核、验收、结算、对用料节超奖罚严明。

  （４）现场材料员〈收料员〉：

1〉 坚守岗位，随叫随到，收料认真负责，准确及时。

2〉 严格执行收料“三验制”即验数量、验质量、验规格品种。

    ３〉 建立进〈出〉料登记台帐及计量检测计录，认真办理进〈出〉料各种手续、确认无误后及时登记。

  （５）施工现场材料的各种管理牌按照股份公司的规定尺寸统一加工制作。

  （６）对各种材料实行标识制度，按ISO9000族标准实施。

    5、环卫管理措施：

  （１）施工现场要整齐清洁，无积水。

  （２）车辆出现场不得遗撒和夹带泥砂。

  （３）办公室、宿舍、伙房、饮水站、厕所、垃圾站等要有统一的标牌。

  （４）施工现场应设置饮水茶炉或电热水器，保证开水供应，并有专人管理和定期清洗，保持卫生。

  （５）宿舍有开启式窗户，保证室内空气流通，夏季有防蚊设施及电风扇，冬季有取暖设施，采用取暖炉的房间必须安装防煤气中毒的风斗。

  （６）宿舍床头要统一挂外施务工人员身份卡，床铺上下要整齐卫生。室内应设有储藏室（楼）及洗漱用品木柜、鞋架。

  （７）生活区内垃圾必须按指定地点集中及时清理，有条件的应采用封闭式垃圾箱。

  （８）伙房必须有卫生许可证，炊事人员有身体健康证和卫生知识培训证。

  （９）伙房操作间，仓库生熟食品必须分开存放，制作食品生熟分开。食品、案板须有遮盖，不得食用腐烂变质食品。

  （１０）操作间刀、盆、案板等炊具生熟必须分开、存放炊具要有封闭式柜厨、各种炊具要干净无锈。

  （１１）伙房、库房内墙用白灰抹面或刷白色涂料，操作间内墙裙贴不低１.２ｍ的瓷砖，锅台用瓷砖贴面，崐伙房操作间，库房地面用水泥抹面，屋顶无散落灰尘。

  （１２）伙房操作间、库房要清洁卫生，做到无蝇、无鼠、无蜘蛛网、并有防灭措施。

  （１３）炊事员上岗证必须穿戴工作服、帽每人配置两套经常清洗，并搞好个人卫生。

  （１４）厕所屋顶墙壁严密，门窗齐全有效，地面抹水泥小便池要贴瓷砖，高度不大于１.５ｍ，�蹲坑的设置要考虑现场人员的多少，一般２０人不少于一个蹲坑，施工人员超过１０００人的工地根据情况可设两个厕所。

  （１５）厕所要有专人清扫保洁，有灭蛆、蝇等消毒措施。

   九、环保与文明措施：

    1、文明施工措施：

  （１）施工现场围墙应封闭严密：完整、牢固美观，上口要平，外立面直，高度不低于1.8m。

  （２）施工现场应在大门处附近明显处设置宽0.7m，高0.5m的施工标牌，设置高度底边距地面不低于1.2m。

  （３）现场道路必须采取硬化或矿渣路面。

  （４）工地主要入口要设置城建统一规范的大门，门旁必须设立明显的标牌。

  （５）建立文明施工责任制、明确管理负责人，实行挂牌制，做到现场清洁整齐。

  （６）施工现场要有相应的现场标语和黑板报、栏，并适时更换内容。

  （７）施工现场不准乱堆垃圾及杂物，应在适当地点设置临时堆放点、并定期外运。

  （８）建筑物内零散碎料和垃圾渣土应及时清理。楼梯踏步、休息平台、阳台等悬桃结构上不得堆放垃圾杂物。

  （９）施工现场必须设封闭式垃圾站、及时集中分检、回收、利用和清运。垃圾清运出场必须到批准的垃圾消清纳场倾倒，不得乱倒乱卸。

    2、环境保护措施：

  （１）施工现场、生活区应制定洒水清扫制度，配备两辆洒水车，指定专人负责，洒水和清扫。

  （２）施工垃圾设垃圾分检站，进行全封闭，垃圾站专人负责，生活区垃圾全封闭专人负责，及时清运。

  （３）搅拌机进行全封闭，安装喷雾除尘喷嚏头，每台搅拌机装四个喷头，共计十六个喷头。

  （４）本工地生活区根据北京市规定，大灶采用脱硫型崐煤燃料，建立封闭式的堆煤存放处，使烟尘批放黑度达到崐林格曼１级以下。

  （５）生活区每个食堂均设有效隔油池，隔油池尺寸（1m×1m×1m）×2（二级沉淀），设专人负责清掏，生活污水经隔油池后，排入市政管线。

  （６）搅拌机前设二级沉淀池，尺寸（1.2m×1.5m×1.5m）

×２污水经沉淀池后，排入市政管线，设专人及时清掏。

  （７）施工现场模板油设专用油库（4m×3m×2.5m），地面做防渗漏处理后，做１０cm厚C20砼，地面、墙面做５０cm高踢脚，地面上干铺红机砖一层，再铺砂一层，砂子要定期更换处理，防止油迹跑、冒、滴、漏。

  （８）电锯进行全封闭处理，尺寸（13m×6m×2.5m），�门窗安装玻璃，顶部用泡沫板吊顶，做隔音处理，作业时间早6:00--晚22:00。

  （９）搅拌机全封闭，加门帘，减少扰民噪声。

  （10）减少施工现场扰民。

  十、降低成本措施：

1． 制订合理的施工方案，加强施工管理。

（1） 以钢代木，采用钢模板，钢管架，卡具，钢支撑等，以节约
木材。

（2） 顶板采用竹编胶合板，墙体采用大模板，可保证结构质量及
砼表面平整度，装修时可直接刮腻子，节约人工费、材料费。

（3） 砼掺高效减水剂、粉煤灰，减少水泥用量，节约成本。

（4） 钢筋直径大于20mm时，采用套筒冷挤压连接，节约钢筋用
量。

2． 加强劳动用工管理，提高劳动生产率。

（1） 改善劳动组织，合理使用劳动力，减少窝工浪费。

（2） 执行劳动定额，实行合理的工资，资金分配制度。

（3） 加强技术培训，提高工人文化素质和技术操作水平。

（4） 加强劳动纪律，提高劳动效率。

（5） 压缩非生产用工和辅助用工，严格控制非生产人员比例。

3． 加强机械设备管理，提高机械使用率：

（1） 正确选配和合理使用机械和租赁费。

（2） 搞好机械设备保养 维修，提高其完好率，利用率和使用率。

4． 加强材料管理，节约材料费用。

（1） 改进材料采购、运输、收发、保管等工作，减少各环节损耗
节约采购费用、库存费用，减少资金占用。

（2） 合理堆置现场材料、组织分批进场，减少二次搬运。

（3） 严格材料进场验收和限额领料制度。

（4） 制订并贯彻节约材料的技术措施，合理使用材料。

（5） 特别注意占材料量比较大的材料管理。

（6） 注意周转材料的回收，废料的综合利用，杜绝浪费。

5． 加强费用管理，降低间接成本。

（1） 精简管理机构，减少管理层次，压缩非生产人员。

（2） 实行定额管理，制订费用分项部门定额指标，节约开支。

（3） 提高施工进度，合理缩短工期。

11、 主要经济技术指标：

1． 施工工期：施工准备期10天，计划施工工期598天。

2． 劳动生产率：劳动力不均匀系数为1.5。

3． 工程质量：结构长城杯，总体市优目标。分项工程优良率90%

以上，分部工程优良率90%以上。

4． 施工安全：不发生亡人、重伤事故，负伤频率控制在8%以内，死亡率控制在2‰以内。
         主要施工机械设备需用表         附表1

序号
机械设备名称
型号
单位
数量
用电量

1
塔吊
FO/23B
台
1
90KW

2
双笼电梯
SCD200
台
1
21KW

3
砼搅拌机
JY500
台
4
15．5KW×2

5
皮带输送机
2．4m
台
2
10KW×2

6
木工圆锯

台
1
6KW

7
电焊机
BX1-500 
台
2
21KVA×2

8
蛙式打夯机
HW-60
台
4
1．5KW×4

9
振捣器
ZN50
台
5
1．1KW×5

10
潜水泵

台
2
2．2KW×2

11
消防高压水泵

台
1
22KW

12
砼地泵
HBT60B
台
1


13
钢筋挤压机



3KW×2

14
装载机
ZL-30
台
1


                 劳动力需用计划表      附表2

工种
钢筋工
木工
砼工
抹灰工
瓦工
油工
架子工
焊工
信号工
壮工

基础
80
100
24
20
30

60
8
8
40

主体
60
80
24
20


30
12
8
40

装修

75

100
60
200
25
12

50

              主要工程量表                附表3
序号
项目


单位
工程量

1
土方


m3
12100

2
CFG桩


m3
740

3
底板砼


m3
1010

4
标准层钢筋


t
55

5
标准层模板


m2
3300

6
标准层砼


m3
420

7
钢筋总量


t
1600

8
模板总量


m2
95000

9
砼总量


m3
16000

10
外墙保温


m2
7800

11
隔断墙安装


m2
13500

12
外墙涂料
m2
11100

13
地下室防水
m2
3100

14
屋面防水
m2
880

15
门窗安装
樘


1520
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经理 周德荣







生产副经理 刘期付

主任工程师 陈晓玮









工程股长

 向水平

技质股长

 袁俊和

材料股长

 唐月光


















工长

吴志国

技术员

张道杰



质检员

邱忠共



测量员

刘钢桥

试验员

游道昌

曾品树












  河南长垣队（结构）

   队长：  鲍忠献
   技术员：邢石创
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