大同天衡凤凰国际c座施工组织设计


第1章 编制目的及依据
第1节 编制目的
本《施工组织设计》是为大同市天衡实业有限公司凤凰国际花园C座工程指导施工的策划性文件。以确保产品质量，进行有效的质量、环境与职业健康安全管理。满足业主及相关方要求，确保用户满意。

第2节 编制依据
Ａ.　业主提供的施工图纸及相关技术文件。

Ｂ.　中华人民共和国颁发的现行建筑结构和建筑施工、设备安装施工的各类规程、规范及验收标准。

　　　施工的各类规程、规范及验收标准：

1. 《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001)

2. 《工程测量规范》(GB50026-93)
3. 《地基与基础工程施工及验收规范》 (GB50202-2002)
4. 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)

5. 《混凝土结构工程施工及验收规范》 (GB50204-2002)
6. 《屋面工程技术规范》(GB50207-94)

7. 《建筑地面工程施工及验收规范》 (GB50209-95)
8. 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96)
9. 《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-88)
10. 《建筑施工高处作业安全技术规范》 (GBJ80-91)
11. 《建筑机械使用安全技术规范》(JGJ33-86)
12. 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

13. 《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》（JGJ3-91）

14. 《高层民用建筑设计防火规范》（2001年版）（GB50045-95）

15. 《建筑装饰工程施工验收规范》GBJ73-91

Ｃ.山西省、大同市有关建筑工程管理、市政管理、环境管理及安全管理的相关地方法规及相关规定。

Ｄ.本投标单位质量、环境与职业健康安全管理体系及相关管理制度。

Ｅ.本工程施工现场及周边相关环境的实际情况。
第二章　　工程概况
一、工程概况

1.1 工程性质和作用

凤凰国际花园C座位于育才南路西侧，新开西二路北侧，距离B＃楼33.3ｍ，是大同市天衡实业有限公司凤凰国际花园主要标志性建筑。该工程地下三层，地上三十二层，局部三十三层，总高度97.3ｍ。建成后是大同市以及晋西北最高的建筑物。

该工程由大同市天衡实业有限公司开发，山西省凯的建筑工程设计事务所设计；山西省华夏监理有限公司负责施工过程中监理工作；由湖北省工业建筑总承包集团公司承建。

该工程造型新颖、典雅，长48.7ｍ宽为26.7ｍ。地下负三层是人防室，平战两用，战时可容616人掩蔽属于二等人员掩蔽场所，平时为戍类库房，层高3.6ｍ，建筑面积994.65㎡；负一、二层是自行车棚与户外汽车库相连，两层面积合计为1963.25㎡，层高3.3ｍ。土0.000以上是对外出售的商品房。户型两两相对并对称部置，每层六户。两个楼梯间，楼梯为剪刀式，四部电梯。三十一和三十二属于跃层上下层。内设楼梯。屋面是电梯机房。一至三十二层层高均为2.9ｍ。机房层高3.6ｍ。地上建筑面积31436.92㎡，地下2957.9㎡，总建筑面积34394.8㎡。

1.2 工程特点及结构形式

　　该工程为全剪力墙结构，使用年限为50年抗震设防烈度为7度。人防防护等级为六级，抗震设防为丙级，剪力墙抗震等级为三级。标高11.92ｍ以下为加强区。防火设计建筑分类为一类，耐火等级为地下一级，地上一级。基础采用梁式筏板基础。其梁高1200㎜、1300㎜、1100㎜不等，筏板厚度为1100㎜，地基采用水泥粉煤灰碎石桩（ＣＦＧ）加固复合地基承载能力440KPａ。筏板基础砼强度等级Ｃ35，S8抗渗混凝土，垫层砼强度等级为Ｃ15，厚度100㎜，垫层下设中砂或粗砂褥垫层300㎜。

该工程剪力墙、板、梁砼强度等级Ｃ50－Ｃ25不等,具体详结构设计说明9.2条。六层以下外墙（除⑩－⒁轴）剪力墙厚度300㎜，内墙250㎜、200㎜不等。六层以上剪力墙厚度为200㎜。

屋面防水等级为Ⅱ级。采用ＧＢＳ卷材防水材料。该工程外墙为面砖装饰。
二、工程布置

　　本工程作为凤凰国际花园的重点体系，是国际花园的形象工程。

　　本工程2006年视拆迁情况开工，争取年前完成土方开挖及ＣＦＧ桩基工程。2007年开始筏板基础施工、主体工程及内外装修。总工期490天。

1.工程特点分析

（1） 本工程结构造型复杂，外装修标准要求高，各专业穿插作业复杂，施工中难以避免遇到不可预见的因素。因此，在施工前应反复探讨，细化施工方案，对可能发生的问题进行预测预控。

（2） 本工程工期要求紧迫，且时间跨跃两个冬季施工而装修竣工的时间正逢冬季，装修阶段个别工种存在着一定的难度，因此必须在施工技术上、材料应用上及施工管理工作采取可靠措施，合理安排，以确保工期目标的实现。

（3） 该工程地处大同市区繁华地段，来往行人比较多。怎样进行文明施工，让这一窗口展现总公司形象，提升总公司在大同的信誉将是一个可塑的平台。

（4） 楼层高，面积大，将工程安全、质量放在一切工作的首位，保证工程安全、质量目标的实现。

2.工程现场临时布置

项目部在施工方案及各项质量、安全、文明施工方法及施工措施中做详细的阐述以指导施工。项目部配齐一线的管理人员和施工人员。进行流水作业高标准完成这一目标。

（1）现场布置临时设施和材料堆放场地要充分利用场地，合理地进行临建的搭设及机械设备的布置，施工场地平面布置主要结合本工程的特点，各项设施要达到大同市有关文明施工的要求。

（2）施工用水、电由业主指定的水源和电源引入，布置要与整个现场协调，以满足文明施工的要求。

（3）施工期间在重视环境保护，避免噪音污染，安全文明施工。

　　　　　　　　
第三章　　项目组织机构
　　本工程施工现场设立项目经理部、项目经理为第一负责人，配备技术负责人、工程技术部、质量安全部、工程施工管理部、物资供应部、经营预算部、工程财务部、办公室。
一、项目组织机构图（附表1）
二、项目组织机构人员设置表
	序号
	部门
	部门负责人
	部门成员

	1
	项目总经理
	杨向东
	

	２
	项目经理
	何金刚
	

	3
	技术负责人
	窦屏章
	

	4
	工程技术部
	窦屏章
	王北安

	5
	工程施工部
	周志坚
	汤志斌

	6
	物资供应部
	王守安
	

	7
	经营预算部
	胡金枝
	

	8
	质量安全部
	陈良平
	

	9
	工程财务部
	秦新志
	

	10
	办公室
	胡金枝
	


第4章  工程准备
为了保障工程的顺利开展及对施工的控制 ，工程开工前做工程的准备及计划，其中主要内容包括：

1.施工图纸及相关技术、资料的熟悉，根据施工组织设计对施工方案的选择，并做相应技术安全交底。

2.根据施工图纸预算，提出物资（材料）所需计划。

3.施工机具的进场验收、维护、保养。

4.现场的水、电、道路、通讯（四通一平）畅通及场地平整，清除障碍物。

5.现场临时设施的搭设，材料堆放、加工场地的设置。

6.测量控制网的建立和水准点的测设和保护。

7.劳务队伍的选择，计划进场。
　　　  第一节　　劳动力计划安排及临建设施

一.劳动力计划安排

　进行科学合理有序的劳动力组织，是保证单位工程顺利进行的重要因素之一。根据工程实际进度，及时调整劳动力。我们将通过考察指定最优秀的劳务队伍进驻本施工现场，并分级签定劳务合同。进行入场安全教育，认真组织技术交底。特殊工种持证上岗，按时入场后迅速进入工作状态。

其劳动力计划表（附表3）

二.基础设施及物资供应

　　为了保证工程的顺利进行，项目提供为达到工程产品质量要求及达到环境与职业健康安全所需的基础设施。主要包括：

工作场所：办公室、生产用电、用水等。

工程设备：机械设备、工具、检测设备仪器、办公用品或其它辅助设施、临时设施、运输设备、通讯设备等。

三.施工工作场所

1.办公及生活设备

本工程现场设办公室，三大工具库、木模板堆放加工场、钢筋加工场、等临时设施。现场平面布置图详（附图）

2.施工现场用水用电计划

（1）施工用电

施工用电由业主提供的配电器引入，现场设若干个配电箱，分担各分项工程的用电负荷，电线的敷设、配电箱、漏电保护器的设备应符合国家规定的施工现场用电安全规程。 

     施工用电量计算P=1.1（K1ΣP1+K2ΣP2+K3ΣP3）

       其中  K1=0.7      K2=0.8     K3=1.0

             P3=100kw   P2=20kw   P1=334.5kw

           P=1.1(0.7×334.5+0.8×20+1.0×100)=350.15kw

（2）施工用水

施工用水由业主提供的水源接出，现场按需要将水头接至各用水点。总用水量计算如下：

    施工用水：  q1=K1(ΣQ1N1K2)/(8*3600)

      K1=1.1       Q1=200M³    N1=300L

q1=1.15*（200*300*1.5）/（8*3600）=3.1L/S

生活用水：ｑ3=（P1N2K3）/（t*8*3600）
       现场将高峰昼夜将每个工程300人计算

     则    P1=200人    N2=20    K3=1.5   t=2

ｑ3=(200*20*1.5)/(2*8*3600)=0.104L/S

    总用水量      q=q1+q2=3.1+0.222=3.322L/S

  
      消防用水       q4=10L/S>q

故总用水量取        q=10L/S

供水管径     D=[4Q/（3.14V*1000）]0.5=0.092M

现场内供水管径  D=48mm钢管，支管用25mm。
硬
　　　　　　　第二节　　施工机具、机械设备安排计划

1.为了满足整个工程工程的需要，主体结构施工阶段，投入一台ＱＴＡ63Ｂ自升式塔吊用于结构施工垂直运输的工具。整个工程的砼采用商品砼。装修期间投入一台ＳＣＤ2000施工电梯用于二次结构及装修工程施工，现场设1台砂浆搅拌机和一台750搅拌机。其它作业层以手推车或人力搬运运输。

2.为了确保在使用的过程中因设备故障而影响工期，我们还另行配置了必要的塔吊等主要设备及易损配件，做到预防在先，确保工期目标万无一失。

3.施工机械设备需用计划表（附表2）
　　　　　　　　　第五章　　主要施工方案及施工部署

　　　　　　　　　　
第1节 工程测量
　　　本工程由两名测量技术员负责全过程的测量放线工作，所用的测量仪器必须经过计量单位认真校核后，方可使用。

一.平面控制网的布设

根据总平面图，建设单位所提供的三个永固坐标点进行测设Ｂ＃楼

的控制点。其永固坐标点及Ｂ＃楼坐标点，用砼围护加以保护防止碰动。

1.水准点的引测

根据甲方提供的（育才南路与新开西二路）十字路口的水准点引进Ｂ＃楼附近并加以保护。

2.楼层轴线的测设

负三层、负二层轴线点由室外的轴线控制点控制。从负一层开始在建筑物四角各预埋一块200×200×－5㎜的钢板。将轴线点引至钢板上。并作好标记，此点即为以后测设各层轴线的原点。

　  各层轴线点用铅垂仪对准原点，使激光点映在有机玻璃上，顺时针转动使激光点居中，即为该楼层的轴线交点。在用普通经纬仪配合在楼层测量放线。

3.楼层轴线留孔位置（附图）

4.楼层高程的引设

在基础开挖过程中，用水准仪测出统一标高，用钢筋头打入基坑四周土壤中，作为水平控制，水平线控制基坑深度及砼垫层高度。

地下三层剪力墙砼浇注好后，及时在剪力墙上测出－10.1ｍ统一水准点，并弹出墨线，作为标高引测的基准点。各楼层以基准点为准从电梯井道引测出上层标高（十0.50ｍ）。

二.沉降观测

1.沉降观测点的设置

ａ.现场布置水准点不少于4个，以组成水准网。对水准点要定期进行高程检测，以保证沉降观测点的正确。各水准点的应设置在安全，不易碰动的位置。

ｂ.整个Ｂ＃楼6个观测点。北面①轴、⑩轴、⒁轴、（23）轴各设一个点，南面③轴、（21）轴各设一个点。标高－4.50ｍ（一期），二期引至＋0.50ｍ。

2. 沉降观测的特点和要求

ａ.精度要求高：为了能真实反映出建筑物沉降情况，一般规定测量的误差小于变形量的１／10－1／20。为此应使用精度高的水准测量仪和合理的测量方法。

ｂ.观测时间性强：根据设计要求主体每完成一层观测一次。装修工程完成六层观测一次。工程竣工后半年观测一次，直至沉降为止。

ｃ.观测成果要可靠，资料要完整。测量资料并入整体竣工资料。工程竣工后沉降观测由甲方负责，资料自行保管。
三.　基本措施

　　　　为了达到上述要求，除按规定时间一次不漏的进行观测外，需采用“三固定”措施保证成果精度准确。

　　　　ａ.仪器固定：包括三脚架、水准尺；

　　　　ｂ.人员固定：尤其是主要观测人员；

　　　　ｃ.观测线路固定：包括镜位固定和观测次序固定。

　　　　　　　　　
第二节　地基与基础工程
一.　土方开挖

　　　1.基坑分三次开挖，一步挖至－9.00ｍ，二步挖至－11.56ｍ，三步待桩完成后挖至褥垫层下。在③轴稍斜西南放坡道。基坑边坡考虑桩机操作要求距轴线2.2ｍ，1：0.4放坡。

　　　2.土方回填：回填土采用2：8灰土回填。其2：8灰土要求充分拌和，石灰采用压碎的生石灰，土为粘性土或Ⅱ粘性土。拌和时要求手握成团落地开花。

　　　3.每层铺土厚度控制在250㎜以内，用夯机分层夯实。压实系数控制在0.94以上，采用环刀取样在每层2一3处。
     4.西侧加挡土墙

　　　因建筑物西侧为居民区围墙，施工现场通道。建筑物１轴距围墙净为7ｍ。至使在土方开挖过程中基坑无法放坡施工。所以采用粘土砖砌筑挡土墙。以防土方坍方，破坏道路，影响周围建筑物。
二.地基基础

　　　　本工程采用ＣＦＧ桩进行地基处理，桩径为400㎜，有效桩长15ｍ。桩距为1400㎜，梅花型布置。持力层为第五层粉质粘土层，桩数为710根。处理复合地基承载力特征值不小于470 KPａ，单桩竖向承载力特征值不小于600ＫＮ。砼桩体采用Ｃ15，水泥采用普通硅酸盐水泥，施工前应进行试桩成孔。垂直度允许偏差不大于1％，施工桩顶标高出设计桩顶标高不少于500㎜。然后人工开挖至设计标高，将设计标高以上的桩头人工凿掉，最后用中砂或粗砂垫层（最大粒径不宜大于30㎜）回填至－12.06ｍ，夯实度（夯实后的垫层厚度与虚实厚度之比）不得大于0.9。褥垫层出筏板边500㎜。

基础300㎜厚中砂或粗砂褥垫层；100㎜砼垫层，垫层砼强度等级为Ｃ15；60㎜厚防水保护层。基础采用梁式筏板基础，筏板厚度为1100㎜，筏板基础砼强度等级Ｃ35，S8抗渗混凝土。

第三节　钢筋工程
一.施工前准备

1.钢筋进场时，应附有厂家的质量证明书，并且按规定取样复试（其中30%进行见证取样）和外观检查，包括规格、直径公差、有无裂纹、气孔、表面锈蚀情况。所有钢筋必须在质量证明书齐全及复试合格后，才能使用。

2.外观检查：热轧钢筋的表面不得有裂缝，结疤和折叠。钢筋的外形尺寸应符合GB1499-98的规定。

3.抽检取样:热轧钢筋进场应分批验收。每批同一牌号，同一规格和同一炉号的钢筋组成，重量不大于60t。允许由同一牌号同一冶炼和浇筑方法的不同炉罐号的钢筋组成混合批。

4.力学性能试验：从每批钢筋中任选两根钢筋，每根取两个试样分别进行拉力试验和冷弯试验，如有一项不满足规范要求，则从同一批中另取双倍数量的试样重做各项试验。

二.钢筋的加工：


（1）钢筋加工前，应先去除钢筋上的铁锈，油渍等杂物。


（2）钢筋加工要严格按配料表进行，配料表上应按设计和规范要求，注明需加工钢筋的型号、形状、尺寸及使用部位和数量。


（3）根据钢筋使用部位、接头形式、接头比例合理配料，加工时，要本着“长料长用、短料短用、长短搭配”的原则，不得随意切断整根钢筋。


（4）弯曲钢筋时，要用机械冷弯，不得用气焊烤弯。


（5）I级圆盘钢筋加工前，应先调直去锈，调直时，要严格控制其冷拉率。


（6）I级钢筋的末端需做180°的弯钩。


（7）箍筋加工时，弯曲部分需确保135°，平直部分长度为10d，且箍筋双肢相互平行。


（8）钢筋的半成品加工质量、定位梯，定位卡具、马凳等需提前加工并进行预检，确保尺寸准确。


（9）加工好的钢筋半成品要在现场指定范围内堆放，且挂牌标识，注明钢筋的型号、尺寸、使用部位及数量，防止使用时发生误用。


三.钢筋种类：


（1）Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级


（2）钢筋加工：采用集中加工配料，现场绑扎成型。

四.钢筋锚固及连接要求：


（1）梁主筋、墙体竖直筋ｄ≥22时，采用机械连接或焊接；16≤ｄ<22时，竖直钢筋采用电渣压力焊连接，水平钢筋采用绑扎搭接或焊接；ｄ<16时采用绑扎搭接，接头应隔根错开，质量符合规范标准。


（3）墙体钢筋：


1）除施工图注明外，墙体按全高通常设置，当上部钢筋大于下部或墙体变截面处，上部钢筋应锚入下层45d。墙体竖向钢筋接头位置及型式应每按03Ｇ101－1标准图执行。


２）墙体分布筋均采用双面双向，在两排钢筋之间按梅花形设置拉筋φ6＠500，此筋应同时钩住纵、横向钢筋。


3）水平分布筋的连接采用搭接，同一截面钢筋接头率不大于二分之一。接头位置应错开至少500mm。


4）墙体上非连续的小洞口，当洞口每边的尺寸≤800mm,且≥200mm时，洞口每侧附加钢筋面积应不小于洞口宽度内被切断钢筋面积的一半，且不小于2φ14。


（4）隔墙与主体结构的连接：


１）砌体填充墙应沿高度每隔500mm设置φ6隔墙拉接筋，隔墙厚度不大于240mm时设两根，大于240mm时设3根。


２）纵横隔墙相交处设拉接筋，锚入每边隔墙内＞700mm，且不小于墙长的1／5。


３）外填充墙两侧、隔墙端部未与主体结构连接或隔墙长度大于4m时，应在隔墙端部及每隔4m左右设置构造柱（尽量放在纵横隔墙相交处）。


４）外填充墙、隔墙在窗台下部及门窗洞口顶部设钢筋砼拉接带一道，门窗洞口顶部局部加高兼作过梁，120mm空心砖隔墙门窗洞口处需设钢筋砼框。


（5）现浇梁板


１）各层楼板布筋时应将下筋搭接在支座，各筋锚入支座水平段长度不小于5d,且伸至梁中心线。上筋锚入支座长度不小于35d.


2）布筋时应将主要受力方向钢筋放在外排，并采取措施保证上层钢筋位置准确。


３）各层现浇板布筋时应尽量将钢筋拉通放置。电气管线应放在楼板负筋的下面、板厚的中间1/3范围内，防止管线位置靠下造成楼板裂缝。铝制管线不允许埋在砼构件中，以免铝与砼及钢筋发生电化学反应，若必须采取铝管时，其表面必需有可靠的保护层。管线外径应不大于楼板厚度的三分之一（管线交叉处不受此限）。


4）楼板开洞时，洞口每边加筋不小于被截断钢筋的二分之一，且不小于2φ12。


5）钢筋接头率及错开间距：梁从任意绑扎接头中心至搭接长度L的1.3倍区段范围内有接头的受力钢筋截面积占受力钢筋总面积百分率受拉区不得超过25%；受压区不得超过50%；墙、柱、暗柱纵向筋错开50％。


6）接头部位：筏板底部筋在跨中搭接，上部筋在支座处搭接。上部与下部筋用马凳支起，马凳¢16@1000梅花型布置。


7）顶层钢筋锚入墙或梁板内；楼板内主钢筋应锚入梁和墙内，下铁锚固长度应不小于板厚及5d，上铁锚入剪力墙内。


8）当竖向钢筋采用电渣压力焊时，其同一平面搭接率不应大于50％；采用搭接焊时相关技术要求应按03Ｇ101－1标准图执行。

五.机械连接


直径≥22mm的钢筋均采用剥肋直螺纹机械连接。其连接要求：


1）钢筋机械连接头满足接头强度及变形性能要求。


2）接头的抗拉强度值均不小于该级别抗拉强度的标准值，同时尚不应小于0.9倍钢筋母材的实际抗拉强度值。


3）接头等级为A级。


4）受力钢筋机械连接接头位置相互错开40d，受拉区钢筋接头按50%错开；受压区接头位置不限。


5）认真检查直螺纹套丝长度，要求连接后无丝扣外漏,拧紧力矩达到要求。

六.接头施工现场检验与验收：


1）由技术部门提供有效的型式检验报告。


2）钢筋连接开始前及施工过程中，应对每批进场钢筋进行接头工艺检验：每种规格钢筋接头试件不少于3根。


3）现场检验应进行外观质量检查和单向拉伸试验。


4）接头的现场检验按验收批进行，同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头，以200个为一个验收批进行检验与验收。


5）对接头的每一验收批，必须在工程结构中随机截取3个试件做单向拉伸试验，按A级接头性能进行检验与评定。

七.基础底板钢筋绑扎：


（1）工艺流程：基础放线 → 弹钢筋位置线 → 铺设底层钢筋 → 机械连接 → 放花岗岩垫块 → 敷设专业管线 → 检查验收 → 安放上层钢筋支架 → 标识上层钢筋网间距 → 铺设上层钢筋 → 机械连接 →柱、墙、暗柱插筋 → 申报隐检 → 隐检签证 → 转入下道工序。


（2）依据施工图纸要求在垫层上弹好下网钢筋间距的网格线、暗梁及墙、柱的边线，并分别标出。

八.墙体钢筋绑扎：


（1）工艺流程：修整预留搭接筋 → 绑扎、搭接竖筋 → 画横筋分档标志 → 绑二根横筋 → 画竖筋分档标志 → 绑横、竖筋及拉结筋。


（2）各层墙钢筋绑扎前应在楼板上按施工图放出所有墙、暗柱的边线和控制线。


（3）根据所弹墙、暗柱的边线校正插筋。在墙两边立钢梯，在下部１m处绑扎２根定位横筋，并在横筋上画好分档标志，然后焊其余竖筋、绑扎墙筋，绑扎时墙体水平筋应在外侧，竖向筋在内侧。双排钢筋按要求设置拉结固定筋，呈梅花形布设，施工时一次成型，采用塑料卡子和附加钢筋梯形支撑的方法保证钢筋位置和保护层厚度准确。


（4）墙体节点及门窗洞口处，暗梁、连梁等搭接位置及锚固长度按设计、规范及抗震要求施工。

九.剪力墙柱、梁钢筋：


（1）剪力墙柱钢筋绑扎

1）工艺流程：放剪力墙柱边线 → 沿线切割并剔凿砼软弱层 → 钢筋调直 → 绑扎剪力墙柱竖向钢筋 → 套箍筋 → 画箍筋分档控制线 → 绑扎箍筋 → 安装保护层塑料垫块 → 验收


2）绑扎柱筋前，测量工按截面尺寸放出柱边线，用无齿锯沿柱边线切割成槽，然后用錾子剔除柱内砼软弱层，用气泵吹干净砼残渣，将柱筋调整顺直，然后开始绑扎柱钢筋。


3）再立好的竖向钢筋上，用粉笔画出箍筋位置，然后将已套好的箍筋往上移动，由上往下采用缠扣绑扎。


4）剪力墙柱主筋与箍筋交点逐点绑扎，箍筋弯沟处应沿柱主筋方向交错布置绑扎。


5）剪力墙柱箍筋绑扎完后，在柱主筋上每隔1m交错安装塑料垫块，以保证保护层厚度准确。


（2）梁钢筋绑扎

1）工艺流程：梁模板验收完 → 在模板侧帮上画箍筋分档标记 → 放箍筋 → 穿梁下铁筋并与箍筋绑扎 → 穿梁上铁钢筋并与箍筋绑扎 → 安装保护层垫块 → 验收


2）箍筋入模前，用气泵将模内的木屑吹出，然后按照箍筋间距在模板侧帮上画分档标记，将箍筋放入模内后，按照先下铁、后上铁的顺序将梁主筋与箍筋绑扎牢固。


3）梁主筋与箍筋交点处采用套扣绑扎方法逐点绑扎。


4）绑扎完毕后，用撬棍将梁位置挑直，并每隔1m交错安装塑料垫块。

十.楼板钢筋绑扎

（1）工艺流程：核验模板标高 → 弹钢筋位置线 → 绑扎底层钢筋 → 安放垫块 → 敷设专业管线 → 安放马凳 → 标识上层钢筋网间距 → 绑扎上层钢筋 → 申报隐检 → 隐检验收签证 → 转入下道工序。


（2）双层钢筋网片及阳台板筋之间设钢筋马凳，马凳通长布置。以确保上部钢筋的位置准确。


（3）板筋绑扎好后，严禁踩在上面行走。为防止浇筑混凝土时工人踩坏钢筋，铺设脚手板作行走平台，供人行走。


（4）楼板上的孔洞应预留，当洞口尺寸不大于250 mm时不另加钢筋，板内钢筋不得截断，由洞边绕过；当洞口尺寸大于250 mm时应按设计要求设置洞边附加筋。

每段墙、柱钢筋绑扎完毕后，水暖、电工即可配管、预埋，闸门盒、电闸箱等设施与钢筋网绑扎固定。当电闸箱等设施位置与钢筋网发生矛盾时，将可能影响闸箱安装的钢筋去掉，待安装好闸箱后绑扎附加筋。


　浇筑砼过程中，安排专职钢筋工值班，发现钢筋位移和变形及时修复。

十一.钢筋定位措施


（1）底板钢筋定位


1）底板下层网片采用花岗岩垫块，上层钢筋网片采用马凳，保证钢筋网片的架空高度。马凳采用Ф16的钢筋，间距1 m，呈梅花型布置。


2）为防止墙、柱、暗柱插筋及甩出上层的搭接筋在浇筑砼过程中位移，墙、柱、暗柱立筋下端附加Ф12水平筋与底板上层筋绑扎连接，上端用Ф14临时定位箍固定。

（2）墙体钢筋定位：


1）竖直钢筋：竖直钢筋位置和保护层用水平钢筋梯子和塑料卡进行内挤外顶控制。钢筋梯子上小横筋间距与竖直钢筋间距相同。


2）水平钢筋：水平钢筋间距及保护层厚度采用竖向钢筋梯子进行控制。梯子间距为800～1000mm，竖向钢筋梯子小横筋间距与水平筋间距相同，在钢筋网片上用塑料卡子保证钢筋位置，竖向钢筋梯子用比墙体竖向钢筋直径大一级的钢筋制作，以代替竖向钢筋。

第四节  模板工程
主体工程达到清水混凝土的标准，该工程土0.000以下剪力墙及梁板采用木模板，土0.000以上剪力墙采用定型钢模板，梁板采用清水木模板。并按清水混凝土质量要求进行模板设计，在模板满足强度和刚度要求前提下，尽可能提高表面光洁度。

一.模板体系


（１）墙体模板

１）地下室剪力墙模板：根据要求，地下室底板上250 mm高的外墙必须与底板砼一次浇筑，该墙体采用吊模支护，内外模均用木模拼装。 


２）地下室内外墙体模板：采用木模拼装，Ф16螺栓加固,木模拼装时接缝相互错开,阴阳角根据排板尺寸做定型模板。外墙采用有止水片的穿墙螺栓且加胶合板木垫，穿墙螺栓水平距离600 mm，竖向距离700 mm。模板拼装后，先支竖向立杆，后支水平横杆，每道杆均由2根Ф48×3.5钢管组成。加固用的斜支撑延墙长3 m不少于两道,墙长3 m以上的每1.5 m加设一道斜支撑,整个支撑系统必须满足刚度要求,保证模板不变形。


3）窗、电梯井模板：


为确保窗、电梯井模板的施工质量，保证窗、电梯井内壁的垂直平整，故此部位模板采用整体特制筒模。电梯井外模同墙体模板，内模与外侧模板用穿墙螺栓拉接。


4）土0.000墙体模板：采用拼装式定型钢模板，由1500 mm、1200 mm、900 mm、600 mm、300 mm宽的标准板块用专用连接器组合拼装而成。该体系模板分内模、外模和角模，内模高度=层高-板厚+50 mm〈墙上口浮浆厚度〉，外模高度=层高+50 mm，面板采用6 mm厚的冷轧钢板，边框采用7 mm厚热轧带肋型钢，主肋采用3 mm厚的钢板冷弯成U形，并与面板焊接形成箱形截面，次肋采用5 mm厚的扁钢，背楞采用两个8#槽钢并用。穿墙螺栓采用Ф32变径螺栓，免用穿墙套管，水平最大间距为1200 mm。

5）为了保证模板接缝处的平整度，使砼表面无明显模板拼缝，解决模板接缝处漏浆的问题，取消大模板与大模板和大模板与角模之间的接缝安装间隙，让其在保护层中调整，所有模板横向接缝均采用企口连接，接头处加海绵条。


（２）楼板模板

1）面板采用15 mm厚的防水胶合板，次龙骨用50×50 mm木方，间距400 mm，主龙骨用双根Φ48×3.5mm的钢管，间距900mm。为满足板面平整度的要求，全部木方用压刨将接触板面的一侧刨平。主体施工正处于冬施阶段，为延长拆模时间，保证砼质量，顶板模板按4层配置。


2）阴角单独配制阴角模，阴角模与墙面相接处夹5 mm厚海绵条。模板缝隙用胶带封严。


3）竖向支撑采用碗扣式快拆脚手架，立杆间距900 mm，上面设可调顶托,设三道水平杆。


（3）梁模板


梁模板采用防水胶合板，次龙骨用50×50 mm木方，间距400 mm，主龙骨用100×100 mm木方，侧模及底模用Ф48×3.5 mm钢管配可调支撑。当梁高大于700mm时，在距梁底2/3高度处加一根Ф12的对拉螺栓。


（4）门、窗洞口模板

门、窗洞口使用工具式模板。

二.支、拆模工艺流程

设计模板图 → 模板拼装 → 刷脱模剂 → 弹模板位置控制线（距模板500 mm）→ 模内杂物清理 → 墙体复线 → 找平或铺胶条 → 钢筋、管线、盒、洞预埋隐检完毕 → 支外侧模板 → 安装穿墙螺栓 → 支内侧模板 → 支钢管斜支撑 → 调整加固模板 → 预检模板并签字 → 砼浇筑 → 养护 → 检验砼强度 → 拆模申请 → 审批申请 → 拆模 → 修整模板 → 刷脱模剂 → 码放模板 → 进入下一循环。

三.支模质量要求


（１）模板及支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性。


（２）模板的接缝不大于2 mm。

四．技术措施


　由于该工程工期紧，施工进度快，模板数量按施工部署要求进行配备，满足流水作业。


　模板工程验收重点控制刚度、垂直度、平整度，特别注意外围模板、楼梯间等处模板轴线位置正确性。

五.模板拆除：


（1）模板拆除时，结构混凝土强度应符合设计要求或规范规定。


（2）侧模板拆除时，混凝土强度必须达到临界强度（4Mpa）并能保证其表面及棱角不因拆模而受损坏时，即可拆除。


（3）底模板拆除时混凝土强度必须达到100%。抗渗混凝土模板拆除时混凝土强度应达到70%以上。施工层以下要保证3层模板连续支撑。


（4）拆模顺序为后支先拆，先支后拆，先拆非承重模板，后拆承重模板。


（5）拆模时不要用力过猛过急，拆下来的木料要及时运走、整理，大模板配件集中堆放在指定地点，以防丢失。
第五节　　混凝土工程


本工程采用泵送商品混凝土，由混凝土输送车运送至施工现场，泵送至浇筑部位。

一. 底板混凝土

（1）采用C35抗渗混凝土，抗渗等级为S8

筏板厚度为1100mm，垫层厚度100㎜，砼强度等级为Ｃ15。

2）按基础底板混凝土强度等级及防水等级要求，提前作好砼试配。


3）底板砼自西向东斜向分层浇筑，浇筑宽度不超过5ｍ．为满足混凝土的防水要求，基础底板与地下室外墙下部0.25m高墙体一起浇筑。


4）在泵送管出口处配置２根振捣棒，先分别在斜面上、下两端同时振捣摊平，后再全面振捣，并严格控制振捣时间，移动间距不得大于400mm，既要保证振捣密实，又要避免过振造成漏浆跑浆。


由于泵送混凝土坍落度大，混凝土斜坡摊铺较长，故混凝土振捣由坡脚和坡顶同时向坡中振捣，振捣棒必须插入下层内50～100mm，使层间结合良好。


5）混凝土养护

混凝土浇筑完6－12小时，待混凝土终凝（用手按不起印，指甲划不出槽）即可覆盖塑料薄膜和防火草帘进行保温养护。


6）泵送混凝土

混凝土中要掺加粉煤灰，改善预拌混凝土的和易性和减少预拌混凝土的塌落度损失，保证泵送效果。控制泵送混凝土砂率，砂率高可以增加混凝土的可泵性，但是，砂率过高会使混凝土软弱层增厚，同时会增加混凝土表面的裂缝。因此，砂率要控制在一个合理的范围内，楼板控制在38％～40％。墙体控制在38％～42％。


7）混凝土配管设计

配管设计中考虑范围包括：混凝土的输送压力，收缩短管的长度，少用弯管和软管，以便于装拆维修，排除故障和清洗，特别是混凝土的输送压力。为保证配管的稳定，本工程部分采用结构内布管的形式，即配管从首层地面进入建筑物，沿预留洞口向上伸展。到浇筑平面时，甩出弯管，接水平管，直到要浇筑部位。


8）配管的固定：水平管每隔1.5m左右用支架或台垫固定，以便于排除堵管、装拆和清洗管道。


9）泵管要在以下部位进行固定

泵管与拖式输送泵接口部位附近——该处受到的冲击力最大，采用埋入地下的混凝土墩固定；泵管进入楼层，在门口处进行固定——采用钢管夹住门口侧并通过木楔固定泵管；在首层由水平管变成立管处进行固定——通过架钢管借助上下楼板将泵管固定；垂直管在每层楼板（洞口）进行固定——垂直泵管通过木楔将泵管在楼板预留洞处顶紧。


（2）施工缝的留设


底板水平施工缝留在高出基础梁上表面250 mm的墙体处，留成平缝，施工缝处加设止水带，内墙留在底板上平。

二. 剪力墙、柱混凝土施工
（1）墙体、柱浇筑混凝土前，应在新浇混凝土与下层混凝土接槎处均匀浇筑约3至5cm厚与墙体混凝土配比相同的无石子水泥砂浆。

（2）混凝土分层浇筑振捣，每层浇筑厚度控制在45cm左右，浇筑墙体混凝土应连续进行，间隔时间不得超过混凝土初凝时间。

（3）浇筑门窗洞口处混凝土时，应两侧对称下料，两侧同时振捣，振捣棒应距洞边15～20 cm。

（4）混凝土振捣时，振捣棒插入下层混凝土内深度不得小于50mm，振捣棒的移动间距不得大于370 mm。振捣以表面呈现浮浆和不再沉落为度。既要保证振捣密实，又要避免过振造成漏浆跑浆。

（5）混凝土浇筑完毕后，将上口、施工缝处的钢筋加以清理并及时将落地灰清扫干净。

三.楼板混凝土施工
（1）混凝土根据设计要求配合比中均掺加微膨胀剂，以防结构楼板超长而开裂。

（2）地上部分楼板混凝土按流水段划分为两段浇筑。

（3）楼板混凝土施工采用平板振捣器振捣。梁砼采用插入式振捣器振捣。移动时要保证振捣器的平板能覆盖已振实部分的边缘。手按无痕后铺设塑料薄膜，以防开裂并加强养护。
四． 施工缝的留置要求
（1）剪力墙：水平施工缝留置高度＝层高—板厚（梁厚）＋混凝土软弱层厚度＋5mm,并留成平缝,以便在下次混凝土浇筑前剔除其表面的软弱层，使施工缝不外露，混凝土整体观感好；剪力墙竖向施工逢宜留置在门窗洞口跨中1/3L范围内。

（2）楼板：楼板分流水段浇筑，施工缝设在12轴，轴线居中处，施工缝处设钢板网及竹胶板做模板，防止混凝土渗漏。

（3）施工缝处混凝土浇筑要求
1）当原混凝土的强度达到4.0N/㎡ 后方可浇筑新混凝土。

2）对已硬化的混凝土表面，应清除混凝土软弱层，并用气泵吹干净，在新老界面处浇筑3至5cm厚与混凝土配比相同的减石子水泥砂浆

（4）混凝土试块的留置


  混凝土试件应在混凝土浇筑地点随机抽取，每100 m3混凝土（每一工作班和每一现浇楼层），取样不得少于一次；每次取样至少留置一组标准试件，同条件养护试件的留置组数应根据结构构件的拆模、吊装及施工临时荷载的混凝土强度的实际需要确定。底板、外墙为抗渗混凝土，抗渗混凝土连续浇筑量为500 m3以下时，留置2组抗渗试块（一组标养，一组同条件养护），每增加250 m3— 500 m3 时应增留两组抗渗试块。冬施期间增加两组同条件养护的试块，一组用于混凝土同条件养护强度检验，一组用于检测转入常温后标养28天的强度。如使用的原材料、配合比或施工方法有变化时，均应另行留置试块。
第6节 脚手架工程
　　　本工程结构采用外挂架脚手架，其挂架采用型钢焊制成，用挂钩螺栓固定在剪力墙上，外装修工程采用电动吊蓝组织施工。

1. 挂架前，在第一步低于地面之上按2ｋＮ／㎡均布何载试压试验，时间不得低于4小时，对悬挂点及挂架的焊接情况进行检查，无误后方可使用。

2. 挂架间距不得大于4ｍ。挂架与挂架按建筑物型式尺寸进行相连。上铺50㎜厚木板做脚手板。脚手板必须是无枯节，腐朽韧性良好的木板。板伸出长度200㎜以上，用14＃铅丝固定在脚手板和钢管上。

3. 脚手板要满铺严实，禁止出现探头板，并绑扎牢固。同时设不小于200㎜宽的挡脚板。

4. 挂架要与墙面贴紧，螺栓拐头向上。螺母拧紧，以增加挂架的磨杈力。
5. 挂架外侧装有立杆，立杆长度6ｍ，宽度同挂架板。并设剪刀撑，立杆平铺密目网封闭。
6. 外露的挂架钢管，均做成红白相间的油漆标志。
第7节 砌体工程
　　本工程采用200和100厚混凝土加气块。

1. 施工准备

（１）砌筑前一天将砌块和结构相接的部位洒水湿润，保证砌体粘结牢固；


（２）穿墙管线，空调洞等及时预留到位；


（３）每隔500 mm预留2∮6拉结筋。


（４）墙体根部先砌好几层粘土砖，高度为踢脚板高度。


（５）剪力墙、柱上按500 mm水平标高控制线弹出砌块层数，灰缝厚度预先计算，相应的部位弹出门窗洞口尺寸线，并在楼板上标出窗口边线。

2. 施工工艺

（１）基层处理：砌筑部位墙根的砖表面清扫干净，抹砂浆找平层，拉线用水平尺检查平整度；


（２）砌筑

１）砌筑前根据墙体尺寸、加气砼砌块、粘土空心砖的尺寸，进行排砖设计，不够整块时可切割成合适的尺寸，但不得小于砖长的1/3；


２）水平和竖向灰缝的宽度应控制在18～23mm左右，灰缝应横平竖直、砂浆饱满，竖向灰缝应采用加浆的方法，严禁用水冲浆灌缝；


３）施工时应满铺满挤，上下错缝，搭接长度不应小于180 mm；


４）墙体与结构的拉结：拉结筋作为墙体与结构拉结的重要措施，拉结筋为6@500，长度不小于1000 mm，拉结筋应理直铺在水平灰缝内。主体柱、墙钢筋绑扎时，按照砖模数在拉结筋的位置附加8钢筋，并在钢筋上套橡胶棒，墙、柱拆模后，将橡胶棒取出，拉结筋与结构柱、墙的预埋铁件相焊接；拉结筋在构造柱部位采用通长或伸入柱内不少于墙厚20 mm。  
5）填充墙砌至梁板底附近再由上向下进行斜向补砌。
　　　　　　　　　　　
第八节　装修工程
一. 内装修工程
1.内隔墙抹灰

（1）工艺流程：基层处理 → 洒水湿润 → 贴灰饼 → 冲筋 → 抹底子灰 → 喷洒头遍防裂剂 → 抹罩面灰 → 喷洒二遍防裂剂。


（2）操作要点：


１）基层处理：抹灰前将凸出墙面不平整的部位应剔凿平整，用吊线板检查墙体的垂直偏差及平整度，将抹灰基层处理完好。对砼与填充墙连接处加钉200钢丝网片以防开裂。

２）洒水湿润：将墙面浮灰清扫干净，分数遍浇水湿润。喷水后立即刷一遍掺用水量20%的107胶素水泥浆开始抹灰。


３）贴灰饼、冲筋：用托线板检测一遍墙面不同部位垂直、平整情况，以墙面的实际平整度决定灰饼和冲筋的数量，上下灰饼用吊线板找垂直，水平方向用靠尺板或拉通线找平，先上后下，保证墙面上的灰饼表面处在同一平面内作为冲筋的依据。冲筋：依照已贴好的灰饼从水平方向各灰饼之间用水泥混合砂浆冲筋，反复搓平，上下吊线垂直。

2. 墙顶刮腻子及涂料粉刷：


刮腻子及涂料、乳胶漆的质量对提高单位工程观感极为重要，为此要求做到：


（1）施工前对基层进行全面检查验收，管线洞口修补平整，如基层有缺角应在刷浆前认真处理，检查合格后方可进行作业，杜绝刷浆后进行其他补修工作的现象。


（2）涂料或乳胶漆使用前必须用不少于80目的细网过滤。


（3）先做样板间经检查鉴定质量达标后再大面积施工。


（4）遵照规范规定的不同刷浆等级要求的操作工序认真操作，如清理基层、填补缝隙、满刮腻子、打砂纸、磨光、分遍刷浆等不得偷工减序。


（5）采用厚腻子薄浆做法，腻子应坚实牢固，不得有起皮、裂缝等缺陷，腻子较厚的要分层刮磨。要求手摸平正光滑无挡手感。潮湿房间的墙面采用防水腻子刮抹，刷浆每遍涂层不应过厚，涂刷均匀，颜色一致。


（6）面层采用喷涂法施工，喷涂时喷枪嘴应垂直于墙面且离开墙面30-50 cm。要求喷涂颜色一致、颗粒均匀，不出浆，涂层厚度一致。


（7）刷浆时要注意不交叉污染，对门窗、暖气片、各种管道、灯具、开关、插座、箱盒等应临时遮盖，不得污染，刷5.10楼地面工程：

三.水泥地面

（1）工艺流程

基层清理、弹+500线→洒水润湿→贴灰饼冲筋→抹水泥砂浆结合层→抹水泥砂浆面层→压光→养护。


（2）地面面层铺抹水泥砂浆时，随铺随用木抹子拍实，用短木杠按标筋标高刮平，用木抹子搓平，然后分三遍压光。24h后，蓄水养护时须经常注意补充水量，蓄水施工过程中，注意成品保护，防止地面受到破坏，养护时间不得少于7天。

浆工程结束后应加强管理，认真做好成品保护。


四．门窗工程

住宅窗户采用塑钢窗，外窗设纱窗，采用双层平板玻璃。


住宅工程的外窗要进行抗风压性、气密性和雨水渗透性的抽样检测。

１．塑钢窗

（１）工艺流程：


弹线找规矩 → 门窗洞处理 → 连接件安装 → 窗框安装固定 → 窗扇安装 → 门窗口四周密封嵌缝 → 安装五金配件 → 安装纱窗密封条。


（２）操作工艺：


１）弹窗口纵向、水平位置线，对有偏差的窗口进行处理，确保水平位置线。


２）窗框安装在安装线后调整正侧面垂直、水平度和对角线尺寸合格后，用对拨楔子临时固定。


３）窗框与墙体连接采用墙内安装膨胀螺栓与窗框连接件紧固的方法，连接件间距为380 mm。


4）窗框与洞口墙体采用弹性连接，框四周缝隙内分层填入玻璃棉毡条，框边留5-8 mm深的槽口，嵌填防水密封胶。


５）窗扇密封条安装时要留自伸缩余量，要长出装配边长20-30 mm，在转角处应斜面断开并用粘结剂粘牢。

2.防火门安装

（1）工艺流程：


弹线找规矩→门窗框安装位置→安装标高→门框安装→门扇安装


（2）操作工艺：


1）依据墙上+50cm水平控制门框安装标高。


2）门框靠墙、靠地一面刷防腐涂料，其他各面及扇均刷干性底油一道，刷油后应通风干燥。


3）门框安装应在地面工程和墙面抹灰前完成。先用木楔将门框临时固定，调整正侧面垂直、水平度和对角线尺寸合格后，用专用铁脚及木螺丝与专用混凝土砌块内预埋木块固定牢。


4）门框安装时要注意门的开启方向，墙厚方向的安装位置。如有贴脸时应与墙体保持抹灰面相平。

5）防火门搬运时，需轻拿轻放，不得将棍棒穿入门框内挑运，严禁重物挤压碰撞，存放时应架空直立码放，并设与地面不小于７０°倾脚的靠架靠稳，如有变形必须校正后方可进行安装，防火门存放需有防雨、防晒、防潮措施。
第九节　　屋面工程
本工程屋面作法有三种。保温选用60厚聚苯乙烯保温板，防水选用1.2厚成高分子卷材防水层一道，隔离层干铺350克沥清卷材一层确保保温。防水的质量、屋面泛水、排水口、排气道等突出物、嵌入物均要求严格按相关图集施工。

一.屋面保温作法

1.1.屋面1（不上人有保温）用于除露台，雨篷以外的屋面。
1.钢筋砼基层

2.60厚聚苯乙烯保温板

3.1：6水泥焦渣找2％坡，最薄处30㎜厚

4.20厚1：3水泥砂浆找平层
4.1.2厚合成高分子卷材防水一道

6.隔离层干铺350克沥清卷材一层
7.刚性防水面层一道，40厚Ｃ20细石砼捣实压光，内配双向∮4＠150钢筋。按纵横‹6ｍ设置分格缝，缝中钢筋断开，缝宽20㎜，与女儿墙留缝30㎜，缝内均用接缝密封材料填实密封。

1.2. 屋面2（上人有保温）用于露台

1.钢筋砼基层
2.60厚聚苯乙烯保温板

3.1：6水泥焦渣找2％坡，最薄处30㎜厚

4.1.2厚合成高分子卷材防水一道
5.20厚1：3水泥砂浆找平层

6. 隔离层干铺350克沥清卷材一层

7.刚性防水面层一道，40厚Ｃ20细石砼捣实压光，内配双向∮4＠150钢筋。按纵横‹6ｍ设置分格缝，缝中钢筋断开，缝宽20㎜，与女儿墙留缝30㎜，缝内均用接缝密封材料填实密封

8.卧铺10厚缸地砖面层，干水泥擦缝，每3ｍＸ6ｍ留10宽缝，填1：3石灰砂浆，其结合层为1：3干硬性水泥砂浆25厚。

1.3.  屋面3（不上人无保温）用于雨篷

1.钢筋砼基层

2.1：6水泥焦渣找2％坡，最低处30㎜厚，振捣密实，表面抹光
3.20厚1：3水泥砂浆找平层

4.350ｇ／㎡ＪＳ防水卷材一道　

5. 刷着色涂料保护层

二.基层找平层施工
    基层应用1：3水泥砂浆找平，做到平整，坚实清洁无凹凸形，用二米靠尺检查不得大于5mm，表面不得酥松起砂起皮开裂，保证粘结牢固，基层与屋面突出结构的连接处入在基层的转角处应做到纯角或园弧形，园弧半径为100mm—150mm，找平层分格缝位置留设在轴线板端处，其纵横的最大间距不超过6m，缝宽2cm，用油膏嵌填密封，找平层作好后必须达到干燥，检查方法用1平米卷材覆盖在找平层上，静置2--4h掀开检查，找平层覆盖部位无水印，方可进行卷材铺贴。
三.保温层施工
    应按标准图配合比拌制，并按2%坡度要求铺设，铺设时应表面平整，并按结构形式或6m见方留设排气道，宽度为3cm。在6ｍ见方交接处或泛水处设置排气孔，排气管用弯管或带防雨帽的钢管制作，在保温层上，施工钢性防水砼层时，不得把排气道堵塞。
四．卷材铺设要点
   （1）铺贴卷材时，找平层表面应干燥，砂浆应有M5以上强度并应作粘贴性试验。
   （2）卷材铺贴方向，应根据表面坡度而定，根据工程特点，应采用平行于屋脊方向铺设，每层卷材自坡度下方开始向上铺贴。卷材接头应采用搭接方法，上下两层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开，各层卷材搭接宽度长边不应小于7cm短边不应小于10cm，相邻两幅卷材短边接缝错开不小于1/2幅度上下两层应错开1/3或1/2幅度。
   （3）卷材铺贴时，应先铺贴排水比较集中的部位及卷材附加层做到按标高由低到高，使卷材按水流方向搭接。
第6章 工程主要技术组织措施
第1节 确保工期的技术组织措施
1. 施工进度计划网络图（附图）

2.  工期目标：本工程日历工期为490 天，工程开工日期以开工报告批准的日期为准。

　　为了实现工期目标的要求，结合工期统筹计划安排，针对我方就项目工程的投标方案，为保证工程项目的顺利实施，我们特对项目工期目标进行控制，采取如下措施：

ａ. 提高分项工程质量一次合格率，减少不应有的返工。

ｂ. 加强现场指挥调度，减少施工干扰。

ｃ. 安排好职工生活，开展劳动竞赛，加快工程进度。

ｄ.认真遵守国家和地方行政主管部门颁布的各项法规，加强同业主、设计、监理、科研部门的联系。


3. 加强工程进度的计划性：

ａ.施工期间建立进度控制的组织系统，按进度控制计划进行阶段工程进度目标分解，确定其进度目标，编制月、旬作业计划，做到日保旬，旬保月，并做好施工进度记录。

ｂ. 加强施工中进度控制，将实际进度与计划进度对比，及时调整。

ｃ. 建立现场会、协调会制度，每周召开一次现场会，每天召开生产调度协调会，加强信息反馈，及时协调各工种进度，确保工期目标实现。

4. 采用“四新”技术，保证工程进度：

ａ.积极采用新技术，新工艺，新材料，并充分利用我单位现有的先进技术和成熟的工艺保证质量，提高工效，保证进度。

ｂ.柱和顶板混凝土按清水混凝土要求施工，省去了抹灰工作量，缩短了工期，节约了投资。

5. 加强土建、水电专业的配合工作：

ａ.装修、水电设备工程采取提前插入、与主体结构交叉作业等综合措施，尽可能减少其实际占用工期天数。

ｂ.加强水电安装与土建配合工作，要互相协调，配合默契，安装工程要及时了解、掌握土建的施工进度，使预埋、预留以及安装项目得以及时完成，减少返工，加快施工进度。

6. 加强成品保护工作：

ａ. 做好成品保护工作，减少不必要的返工、返修浪费，加快施工进度。

ｂ. 对全体员工加强教育，晓之以理，在施工过程中做到自觉自律。在每天的班前会上，要求班长要强调职工的成品保护意识，提高员工的职业道德和职业素养。

ｃ. 建立一套严格的管理体系和管理制度，做到成品保护有制度，成品保护工作有人负责。

7.关键工序的进度控制点

因本项目工程体量较大,造型结构复杂,装修标准高,工期短,为保证工程工期目标的实现,可分为二个流水段进行流水施工,在施工中自由安排,有进度计划表控制其主要的工期。
第二节 确保工程质量的技术组织措施
一.工程质量的组织措施

全面实行工程质量目标管理和全面质量管理，以各分包自控为主，严格执行自检、专检、隐检施工质量报验程序，发现问题决不姑息。在每一分部工程施工前编制专项施工方案，报监理批复后转发实行。每一分项工序施工前编制针对性强的技术交底，对班组长说明质量控制重点、难点及控制方法。确保每一操作员明确质量标准、自检内容、方法及各部位的操作方法。增强全体施工员的质量意识，形成从上到下的质量管理自我约束机制，对质量管理中发现的严重问题进行通报表扬，进行物质奖励。真正创造奖优罚劣，优胜劣汰的竞争机制。

在施工全过程各个环节都必须注重质量检查，从材料进场到半成品制作到工序检查、竣工验收，每个环节都要做到责任到个人、持行有依据，处理按程序，交接有记录，确保整个施工质量动态管理，受控有序。

质量保证组织机构及职能

（1） 项目经理：建立体系，策划质量计划编制，纠正和预防措施。

（2） 技术员：文件和资料控制，产品标识和可追溯性，过程控制、检验测量设备的控制、不合格品的控制、铳记技术和服务。

（3） 安全员：进行安全培训、宣传教育、安全记录。

（4） 材料员：采购控制、顾客提供产品的控制，搬运、入库控制。

二.质量目标

确保合同范围内施工工程使用功能符合设计图纸要求。分项工程的施工质量，班组质量员和每个操作工人保证每一检验批及工序的施工质量。施工中每道工序都认真把关，实行质量跟踪检查，走动管理、旁站监督，实行质量否决权制度，以严格的质量管理制度和奖罚措施来确保每一环节施工质量受控有序。

三.建立质量岗位制度

执行工序交接检制度，开展自检、专检、互检、工序交接检，作到上道工序不合格下道工序不进行。分项工程完工后，必须进行自检和互检，专职质量员对质量进行核定。

1.原材料、构配件的试验和检测

凡进入施工现场的原材料和构配件，必须检查合格证等必要证件，按有关部门要求取样复验，合格后方可使用。

2.技术交底

各分项工程开工前，按照审批通过的施工组织设计和施工方案，结合现场实各级技术交底，对工期、工程量、劳动力组合、操作方法、质量标准、关键要害部位的质量保证措施、施工安全事项及措施等进行详细的交底。技术交底根据实际文字、图表会议、现场演示等多种方式进行。

3.技术复核、隐蔽工程验收

明确各种图纸问题及规范要求，对重点部位及易出现问题的环节反复校验，对须进行隐蔽的施工内容强化隐蔽工程验收制度，形成详细文字记录，在监理验收通过后方可进行下道工序隐蔽。

4.“混凝土浇灌令”制度

混凝土在浇筑前应明确模板、钢筋验收是否完成；技术复核、隐蔽工程验收是否签字确认；安全措施及施工应急措施是否到位；施工机具运专是否正常；材料供应是否落实；安装预留预埋是否完成并通过隐蔽验收；方案确定的其他事项是否执行。

隐蔽工程在施工前应明确安装各专业是否完成了各自的施工，并进行了验收；确认隐蔽工程是否签字；各种同步配合专业所须人、材、机、具是否到位。

5.样板领路制度

对重要的分项工程，特别是钢筋工程、混凝土工程等，在大面积施工前，必须做出样板，经质量确认后，按照样板要求展开全面施工。

6.成品保护制度

整个施工过程，尤其是防水及钢筋和混凝土养护阶段，各工种、专业序穿插施工，必须对已完成的分项工作采取切实可行的施工保护措施，对任意破坏他人劳动成品、半成品的人员，一经发现，严惩不怠。

7.质量预控制度、返工制度及不合格班组退场制度

对工程易出现质量问题的环节、部位，在施工前班组的技术交底提出预防措施，提前制订各种有效措施，确保施工过程的合理性、可操作性。对施工中发现的不合格品视严重程度确定是否进行返工操作；如需返工，应提出返工要求和可行操作方法。

对于在同一分项工程发现二次不合格品的施工班组，进行有针对性的专业知识培训，如仍然出现不合格，予以清理出现场。

8.质量持续改进

质量持续改进按照全面质量管理的方法进行。项目部每周召开一次质量分析会议，结合业主及监理工程师分析工程质量管理现状，识别质量持续改进区城，确定改进目标，选择实施方法。

对于不合格品按照公司质量管理程序文件执行纠正及预防措施，形成文字记录确定责任人及责任范围，并根据改进意见实施。

四．质量保证措施

全面实行工程质量目标管理和全面质量管理，以各分包自控为主，严格执行自检、专检、隐检施工质量报验程序，发现问题决不姑息。在每一分部工程施工前，编制专项施工方案，报监理批复后转发实行。在每一分部工序施工前，编制针对性强的技术交底，对班组长说明质量控制重点、难点及控制方法。确保每一操作员明确质量标准、自检内容、方法以及各部位的操作方法。增强全员的质量意识，形成从上到下的质量管理自我约束机制，对质量检查连续达标的施工班组进行通报表扬，进行物质奖励。真正创造奖优罚劣，优胜劣汰的竞争机制。在施工全过程各个环节都必须注重质量检查，从材料进场到半成品制作到工序检查、竣工验收，每个环节都要做到责任到个人、执行有依据，处理按程序，交接有记录，确保整个施工质量动态管理，受控有序。

1.检验和试验计划

检验和试验计划分为进货和过程产品的检验、试验，其依据是《建筑工程施工质量收统一标准》及其他相关的质量验收规范、产品的国标及行业标准、图纸及图说的要求等，检验、试验的时间应根据施工进度计划和工程的实际进度情况在每批材料使用前及下一施工过程开始前，分别完成进贷和过程的检验、试验。材料的抽检、复验及过程的检验，均由施工单位、监理、业主共同参加，以确保其真实性、可靠性。检验和试验须具备产品的合格证、试验报告及检验、试验所形成的记录等文字材料，所有的文字材料均由项目部资料员整理、归类、存档。

2.施工质量检测方法

2.1保证施工质量的措施及检测方法

（1）项目总工程师在工程施工前必须组织有关施工技术人员认真熟悉图纸，首先在内部进行图纸会审，以便把设计图纸存在的问题在图纸会审时以书面形式向建设单位、设计单位提出，图纸会审后及时把图纸会审记录整理好，经建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方会签后打印下发有关施工人员指导施工。

（2）严格按照施工程序组织施工，并对主要分项工程编制具体的施工作业方案指导施工。实行分阶段各级技术交底制度，对工期、工程量、劳动力组合、操作方法、质量标准，关键要害部位的质量保证措施，作业安全事项及措施进行详细交底。

（3）切实做好分部分项工程施工前的施工准备工作，施工人员、测量人员必须熟悉图纸，掌握图纸要求和施工规范规定，确保工程施工准确无误。

（4）施工中要配备专职测量人员进行质量控制配合有关工种测量定位、放线定标高，确保结构轴线、几何尺寸、形状、标高、位置正确。

（5）认真做好工种与工种、工序与工序之间的自检、互检、交接检工作，并做好记录，若前道工序不合格必须经处理符合要求后，才能进行下道工序施工。

（6）严格把好水泥、钢材等材料及半成品质量关。

各类材料和半成品在采购前应严格按国家标准的有关要求对供货商进行考察，并做到“货比三家”，切实做到以优质材料进入现场。

进场材料、半成品必须有产品合格证，并做好材料的二次抽样试验工作，只有经验收合格的材料才能用于本工程。

（7）严格按计量检测网络图纸进行施工质量计量检测，确保工程施工质量。

2.2切实做好技术检测工作

（1） 做好分项工程预检，预检后办理签证手续，列入档案；

（2） 认真做好测量定位复核及水准点、轴线、标高技术复核；复核模板尺寸、标高、埋件、留孔。

2.3施工过程中实行严格的监督管理制度

（1）经常监督检查原材料、成品半成品试验报告及合格证明书，有备案要求的要有备案证。如发现有不合格的产品或未经抽样试验原材料（按施工验收规范定必须检验的材料或特殊材料）坚决不准使用。

（2）在施工中质监人员发现有严重违反技术规范、规程和质量问题时，有权当场制止和责成限期纠正或处理；

（3）质监人员要经常深入现场，做到“三勤”即“腿勤、眼勤、嘴勤”、发现问题及时解决；

（4）做到分项工程项项有复核，隐蔽验收不遗漏；

（5）质监部门对不重视、粗制滥造及隐蔽事故，弄虚作假及隐瞒事故的项目主要负责人和直接责任者，有权要求领导给予严厉处理，情节严重的给予行政处分，直至追究刑事责任。

（6）施工时，现场专职质量员应无条件的服从业主监理工程师，做好隐蔽验收工作，未经验收合格，不准进入下道工序。

五.建立健全质量保证体系，实行质量目标管理

（1）强化全员质量意识，树立以质量求信誉、求生存、求发展的思想，建立强有力的质量保证体系、实施质量跟踪管理、目标明确，层层分解，从开始进入角色，步步逼近目标。

（2）质量管理工作从基础抓起，在工程质量管理方面，从领导到质量员都有一种责任感、紧迫感，必须按照工程项目的质量管理指标，以每个人的工作质量来保证工程项目施工质量。要贯穿整个工程项目的施工全过程，坚持不懈，并形成一个大家管质量，人人为企业创名牌、赢得信誉、争上游的竞争局面，以工程项目管理推动企业的不断发展进步。

（3）严格执行施工验收规范、技术操作规程和质量验评标准，做到施工按规范、操作按规程、质量达标准。从图纸会审到现场施工，层层把关，一抓到底，同时建立严格的图纸会审制度和技术交底制度，首先由总工程师、各专业技术负责人等会同设计、建设单位进行会审，然后做出施工报告，编制施工方案，下达施工任务，层层交底，建立审批手续在施工过程中要求专职质量检查员和技术管理人员严格贯彻执行、抓好落实。工程施工技术资料分门别类，进行专人管理，与施工进度同步，做到资料齐全，记录完整。

（4）推行项目管理网络来控制施工质量管理，建立严格的检查验收制度，整个施工操作中，始终贯穿工前有交底，工中有检查，工后有验收的操作管理办法，重点是抓好落实，做到施工操作程序化、标准化、规范化、确保施工质量。对工程质量控制本着先预防和过程把关的双重作用，严格的“查”，大胆的“管”，为此，我们实行如下措施：健全质检体系，建立各级管理人员责任责任制，使各项规章制度落实到实处，明确每个人在质量工作中的具体任务、责任和权力，做到质量工作事事有人管，人人有责任、办事有标准、工作有检查；实行班组自检与专职质检员把关相结合，各分项施工，建立报验，核验程序即先班组自检，合格后报专职质检收评定，再经工程监理核查，否则不得进入下道工序施工。

（5）实行目标管理，把质量控制措施纳入施工管理计划中去，实施样板制，工程每一分项工程施工前先经操作班组做出样板，经报验专职质检员和监理公司遂级验收后达到优良标准再进行大面积施工，力争一次成活，减 少返工和浪费，提高工效，在实行“样板引路”的过程中，坚持在施工现场实行挂牌制，注明管理者、操作者和施工日期，扩大现场责任的透明度。

（6）加强材料 验收管理，建筑施工材料的优劣是提高和保证工程质量的前提，因此，材料供应必须对采购的原材料，构（配）件、成品、半成品等材料，建立健全进场前检查验收和取样送验制度，杜绝不合格的材料运到现场，在材料供应和使用过程中严格做到“四验”，“三把关制度”，即“验规格、验品种、验质量、验数量”及“材料供应人员把关，技术质量试验人员把关，施工操作者把关”。严格加强材料的验收管理，原样封存，确保建材产品质量都符合规定和要求。

（7）行使质量否决权，制定奖罚制度，做到以点带面，促进工程项目质量的全面提高，项目经理对工程质量负全面责任并层层签定“创优目标责任书”。

（8）开展全面质量管理QC活动，对在施工过程中的难点，重点设立质量管理点和以消除质量通病为重点，围绕着主要工程项目开展QC质量攻关、并通过治理达到消除的目的。以求全面提高工程质量。

（9）新技术新材料的应用

先进的施工技术是提高企业施工能力，增加经济效益，在竞争中处于优势地位的主要手段。公司积极推行建设部“九五”推广的新技术、新材料、新工艺。用管理进步和技术进步的有机结合确保工程质量达标，同时为缩短工期降低成本，实现良好的经济和社会效益起到积极作用。

（10）认真行竣工服务承诺制。提高企业的信誉和知名度。
第三节　　　季节性施工组织措施
由于本工程全年度施工，根据本地季节气候特点及对工程进度等方面要求，装修工程在日平均气温连续10天低于5摄氏度（或最低气温低于-3摄氏度）；砼工程在连续5天日平均气温低于5摄氏度，应采取冬季施工措施；而在夏季多雨时期，应采取一定防雨措施。

一.冬季施工措施

1.施工内容：根据合同要求及工期进度计划安排，可能进入冬季施工并采取防冻措施的施工项目有：内外抹灰工程、砌体工程。

2.总体施工原则：采取一定防冻措施，保证今年完成工程施工，主体结构原则上不进入冬季施工。

3.冬季施工措施

1）抹灰工程：抹灰砂浆内掺复合早强剂；避免搅拌用水受冻；必要时抹灰砂浆比设计强度等级提高一级；抹灰砂浆温度不应低于5摄氏度；加强对抹灰砂浆用原材料温度及天气温度测试工作；负温下砂浆可加大稠度（10-12cm）;严禁用受冻砂浆抹灰。

2）砌体工程：砌筑砂浆内掺复合早强剂；避免搅拌用水受冻；必要时砌筑砂浆比设计强度等级提高一级；砌筑砂浆温度不应低于5摄氏度；加强对砌筑砂浆用原材料温度及天气温度测试工作；负温下砂浆可加大稠度（10-12cm）;严禁用受冻砂浆砌筑。

4.冬季施工保证措施

1）加强领导，合理安排工期；提前准备，作好防冻物资供应。

2）加强技术管理，编制冬季施工措施，作好技术交底，作好冬季施工人员分工，明确责任。

3）提前作好冬季施工外加剂试验和配合比试配。

4）加强对原材料、环境等温度测试工作。

5）观看天气预报，加强防范措施。

6）加强冬季施工安全管理措施，杜绝安全事故发生。

7）建立冬季施工安全用火制度，防止煤气中毒等事故发生。

8）加强冬季施工现场消防管理，防止消除火灾隐患。

二.雨季施工措施

为保证施工生产的顺利进行，加大施工质量控制的力度，在雨季施工中制定如下措施：

1. 根据地势情况及现场施工平面图，定出排水流向，挖出排水沟槽。

2. 现场材料和混凝土工程

3. 材料库要进行雨前的检查工作，四周要挖排水沟，不可因排水漏雨而影响材料的质量，水泥不得露天堆放，水泥中不得混入其它杂物。

4. 砂子堆放必须场地平整，应选择地势稍高，有排水方向，砂石中不得混入杂质及杂物，不得堆放在地质较软的地方，在砂石堆放处打混凝土垫层，砖的堆放也要选择比较平整、坚实的地方。

5. 混凝土施工时，要严格按操作规章操作，浇筑后要及时覆盖，以免大风雨淋混凝土表面，现浇混凝土应根据结构的实际情况留置施工缝。

6. 砌体工程砌筑砂浆减小稠度避免砌体污染。

7. 加强砂石含水率测试和砼塌落度测试，控制水灰比。

8. 砼浇注完成后，加强覆盖。

9. 钢筋等应覆盖，避免锈蚀。

10. 屋面保温材料应进场覆盖，避免积水，屋面工程施工应避免屋面积水，并按排气屋面组织施工。

11. 加强用电设备管理，及时检修，杜绝漏电触电事故发生。

12. 施工现场易受雷击电气设备、金属物等应有可靠接地。

三．各分项季节性施工组织措施

1.砼工程

加强气象预测预报的联系工作。安排专职人员收集收获听气象信息，及时将信息传递给施工有关人员，尽可能避免在雨天浇筑砼。若因连续浇筑不可避免时，必须采取相关措施加以保护，确保砼质量。

（1）砼配合比控制：雨季施工应严格控制砼配合比的准确性。雨后，致使砂石含水量大，砼搅拌前必须检测砂石含水量并安排专职计量员根据设计配合比对用水量进行合理调整，使之达到设计要求。

（2）砼浇筑前，必须准备好薄膜、草帘或蓬布等防雨用品。砼浇筑过程中偶遇大雨，如必须连续浇注，必须采取防雨措施，采用薄膜等防雨雨具随打随盖，防止雨水进入以浇筑好的砼内，并随时检测砼坍落度及时调整，确保砼质量；否则立即停工，并按要求留好施工缝。如遇到刚浇的砼表面水泥浆被雨水冲走，必须在砼初凝前撒同标号同品种水泥将表面进行重新收光处理。

2.脚手架工程

（1）六级以上大风、大雾、雷雨天气必须暂停搭拆脚手架及在脚手架上作业。坡道及作业面必须做好防滑措施。

（2）脚手架必须有良好的防雷、避雷装置并有可靠的接地措施。

（3）外脚手架地基应平整夯实，立杆设垫板并穿铁靴。不得在未经处理的地面上直接搭设脚手架。

（4）脚手架应设置足够的刚性拉结点，依靠建筑结构的整体刚度来加强和确保整个脚手架的稳定性。

（5）雷雨大风天过后，需对脚手架基础、拉结点及架体进行全面检查，消除隐患后方可使用脚手架。

3.建筑材料

（1）水泥、装饰材料等应尽可能入库堆放，材料库必须设在施工现场地势较高处，作好地面硬化处理。库房周围设置排水沟与场区排水管网连接，避免材料受潮。

  （2）露天堆放材料堆放地必须选择地势较高处，地面硬化处理，周边设置排水沟。钢筋等材料下必须加设垫板。水泥等材料若露天堆放需覆盖蓬布等防雨措施且雨具要密封稳定压实。

4.机械设备

施工机械设备搭设防雨棚，做好防电避雷措施，且均须有可靠的接地。高于建筑物的脚手架及塔吊吊笼等必须设置避雷装置。

5.工程临时用电

（1）所有各级配电箱必须搭设防雨棚，并做好防雷避雷措施。

（2）主电缆必须埋地铺设且必须用防水电缆并外套套管。

（3）分支电缆必须架设稳固，作好绝缘措施，不得拖地使用，严禁侵入水中。

（4）雷雨大风天气需切断电源，过后必须先检修线路完好后方可送电。
第四节 确保安全生产的技术组织措施

一.安全管理目标

1.轻伤事故频率小于0.6‰。

2.杜绝死亡、重伤安全事故发生。

二.施工安全保证措施

1.安全管理网络建立

项目部设专职安全员，项目经理对整个工程全面负责，各施工班组负责操作面内的安全工作，项目部所有管理人员配合安全员做好现场的安全文明施工管理，建立安全管理体系和安全生产责任制，确保整个安全管理工作分工明确、受控有序。

2.保证计划

项目经理部根据工程特点、安全法规、施工方法编制安全保证计划，内容包括：工程概况，控制程序，组织机构，资源配置，奖惩制度等，由项目经理批准后实行。对于各个分部分项工程还应编制针对性强的安全技术交底，确保现场每一个施工班组明确安全工作的内容，措施及处理方法。

3.安全技术措施

严格执行各项安全管理制度和安全操作规程，并采取以下措施。

（1）加强对边坡支护的观测，对出现险情的地段，应停止边坡下部施工作业，撤离临边建筑物内的人员，禁止临边道路车辆及人员的通行。

（2）按规定进行脚手架和模板的设计、计算，严格控制施工荷载。

（3）脚手架对施工荷载的要求（作业层上人员、器具、材料的重量）的标准值，不得超过3KN/m2;架板上施工设备单重不得大于1KN，使用人力在架上搬运和安装构件的自重不得大于2.5KN。脚手架仅满足操作人员及随身携带的操作工具的荷载，不得在脚手板上大量堆放材料、过重的设备。施工人员作业时，尽量分散脚手架的荷载，严禁利用脚手架穿滑车做垂直运输及支撑大钢模板。
（4）施工过程中将逢一个雨期，应加强对各种施工及生活用电设备的安全用电管理。塔吊、施工电梯，都必须安装避雷设施，其接地电阻不大于4Ω。所有机电设备，均应实行专机专人负责，非专业人员不得动用电器设备。

（5）加强“三宝”、四口“、”五临边“的管理。严禁由高处向下投放垃圾物品。底层和出入口处，要搭设安全防护棚。

（6）由专人与气象台联系，及时做出大雨和大风预报，并采取相应技术措施，防止事故。

4.施工检查及持续改进

项目经理部根据安全生产责任制的要求将安全责任目标分解到岗、落实到人。项目经理部由专职安全员每周组织一次对整个工程安全情况的检查，对安全管理人员的工作进行考核评价，对不安全行为及安全隐患制定整改及预防措施。项目部配备必要检查工具，采取现场观察、随机取样、实地检测相结合方式进行安全检查，记录检查结果，进行分析，采用通报批评及经济处罚相结合方式进行教育。建立施工安全生产教育制度，有针对性组织各层次学习安全知识，特殊工种如：电工、焊工、架工、吊装工、起重机械操作工、车辆驾驶员等必须持证上岗。

5.安全隐患及事故处理

发现安全隐患及时采取纠正及预防措施，严重者立即停工整顿，组织专项教育学习。安全员对纠正及预防措施的实施过程和实施效果进行跟踪检查，保存验证记录。安全事故处理必须坚持“事故原因不清楚不放过；事故责任者和员工没有受到教育不放过；事故责任者没有处理不放过；没有制定安全防范措施不放过”的原则。一旦出现事故按照“报告安全事故→事故处理→事故调查→编写调查报告”的程序执行。

6.安全方针

坚决贯彻执行“安全第一，预防为主” “措施到位，强化管理”的安全方针。把全体员工和现场作业的业主代表、监理、分包商雇员的安全放在工作的首位，将安全工作贯彻到每一项生产经营活动中，并作为工作的安全宗旨。

7.安全管理组织

施工现场建立以项目经理为首的“安全管理小组”，设立安全保证体系，自上而下，专人负责、层层落实全面监督管理和检查工地安全施工工作。

8.安全管理体系

施工现场安全生产管理体系是施工现场整个管理体系的一个组成部分，以项目经理为首，由副经理、安全负责人、区域责任工程师、专业安全工程师，各专业承包公司等各方面的管理人员组成本工程的安全管理组织机构。工程施工过程中根据安全措施和现场实际情况，各级管理人员需亲自逐级进行书面交底。区域责任工程师和专业安全工程必须督促与检查施工方、专业分公司对安全防护措施是否进行了检查。大中型设备安全实行验收制，凡不经验收的，一律不得投入使用。经理部每周一要组织全体工人进行安全教育，对上一周安全方面存在的问题进行总结。对本周的安全重点和注意事项做必要的交底，使广大工人能心中有数，从意识上时刻绷紧安全这根弦。经理部每周组织一次安全生产检查，对查处的安全隐患必须定措施、定时间、定人员整改，并做好安全隐患、整改消项记录。

二.　结构施工安全组织措施

1.安全管理

（1）认真贯彻落实国家、行业和地方政府的安全生产法规、规程，建立健全施工安全检查、监督网络体系，分阶段分部位做好安全检查与防护，使之做到经常化、制度化、标准化。

（2）建立各级安全生产责任制，做到职责明确，落实到人，严格履行经理负责制；签定各项经济承包合同时，必须有明确的安全指标、奖惩办法等安全保证措施；承发包或联营各方之间应依据有关法规签订安全生产协议，做到方体合法，内容和法和程序合法，各自的权利与义务明确。

（3）对新工人实施公司、项目部和班组的三级教育，对变换工种的工人实施新工种的安全教育，并及时做好记录；工人必须熟悉本工种安全技术操作规程，掌握本工种操作技能。

（4）针对工程的特点、施工方法、所使用的机械、设备、电气、特殊作业、生产环境和季节影响等制订出相应的安全技术措施和审批手续。

（5）分部分项工程施工前，各级管理人员均应进行全面的针对性的安全技术交底，并履行签字手续。

（6）各特种作业人员必须实行持证上岗制度，作业人员都按要求严格培训，经考试合格后方可上岗，严禁无证操作。

（7）安全检查：建立各级安全检查制度，有时间、有要求、重点危险部位明确；检查记录齐全，隐患整改做到定人、定时、定措施；对大型施工机械等，应做好使用前的检修，年检挂牌后方可使用；并形成良好的班前检查制度和周一安全活动制度；即经理部每周一要组织全体工人进行安全教育，对上一周安全方面存在的问题进行总结，对本周的安全重点和注意事项作出详细的总结。

（8）各级管理与施工人员，佩戴证明其身份的胸卡和识别标记的安全帽，遵守劳动纪律，无违章指挥、无违章作业行为。

（9）按规定对各类事故应进行行报告处理，事故档案齐全，并做好“三不放过”。

（10）安全防火管理：建立健全安全防火责任制，做到职责明确，防火安全制度齐全；建立一定数量人员的义务消防队和响应的活动制度；严格实行动用明火审批制度，做到手续完善，监护防范措施得力；重点防范部位明确，防火奖罚、火灾事故、消防器材管理记录齐全。

（11）在现场的主要出入口应设置五牌一图，主要施工部位、作业点和危险区域，以及主要通道口都设有醒目的安全标语和安全警告牌。

（12）让抓好高空作业防护，防止物体打击和高空附落。认真使用“三宝”（安全帽、安全带、安全网），加强对“四口”（楼梯口、管道口、预留洞口、电梯井口）、“五临边”的设防，现场危险地段设立标志和夜间施工信号。

（13）抓好施工现场用电安全管理，要严格按规范、规定要求。使用五芯电缆、铁制配电箱、漏电保护装置等措施。执行“一机一闸”，“一机一保护”，配电开关箱加锁。使用移动电动工具者，穿绝缘鞋、载绝缘手套，采用36伏安全电压照明。使施工用电安全防护达到定型化，工具化。

（14）施工现场按总平面布景设置围护，对外通道建岗设卡，保证现场安全。

2.安全设施与防护管理

（1）预留洞口防护：边长或直径在20-50cm的洞口，可利用结构板内钢筋或固定盖板防护；在50-150cm的洞口，可暂用板内钢筋贯穿洞口构成防护网，但网格不大于20cm；150cm以上的洞口，四周应设防护栏，洞口下张小眼水平网。

（2）电梯井等周边应设置不小于1.8cm高且带有醒目标志的防护栏杆，井内设置安全平网等隔离措施，并拉接可靠。

（3）楼梯口防护应随结构施工自下而上同步设置1.2cm高临时护栏。

（4）通道及通道口应设置防护设施与安全标志。

（5）基坑周边用钢管搭设防护杆，1.2m高。

（6）各工种的个人防护严格执行各工种安全操作规程的要求进行防护，正确佩带安全帽，正确使用安全带。

3.预防物体打击事故的措施

进入现场的人员戴安全帽。交叉作业通道搭护头棚。高处作业的工人应备工具袋、零件、螺栓、螺母随手放入工具袋，严禁抛掷物品。高处码放的板材要加压重物，以防被大风掀翻吹落，高处作业的余料、废物及时清理，以防无意碰落或被风吹落。

4.现场临时用电安全措施

1.（1）现场电气设备的安装、使用及防护必须符合“施工现场临时用电安全技术规范”的要求及大同市有关管理规定执行。

（2）现场所有的配电设备的安装、操作、维修除专职电工外，任何人不得擅自挪动或拆除。

（3）现场所有配电箱设备的金属外壳、金属框架、金属操作台等必须有可靠的接地保护。

（4）现场配电线路一律采用三相五线制，保护零线和工作零线分开单独敷设，由箱盘内的零线和接地线端子上引出。

（5）现场的配电箱、开头箱，配两级漏电保护器，动作电流小于30mA。

（6）现场使用的移动开关箱、电器及接线应安装牢固，不得在地上拖放，导线必须绝缘良好，接头包扎严密。

1、 严格执行一机一闸一保险的制度。

2、 带电的导线严禁挂压其它物件。

3、 配电箱和开关箱必须配锁，停用（或停电）一小时以上时应拉闸断电，箱门锁牢。

5.施工现场安全管理工作

1.现场保卫

（1）针对本项目成立保卫工作领导小组，以项目经理为组长，项目安全负责人为副组长，各施工段工长、作业队队长、安全员、现场保安为组员。定期分析施工人员的思想状况，做到心中有数。定期对职工进行保卫教育，提高思想认识，一旦发生灾害事故，做到招之即来，团结奋斗。

（2）本工程设立由10人组成的保卫领导小组，由本工程项目经理任组长，全面负责领导工作，安全负责人任副组长，其他成员由施工工长、各施工队队长、安全员组成。

（3）工地设门卫值班室，由保安员昼夜轮流值班，白天对外来人和进出车辆及所有物资进行登记，夜间值班巡逻护场。重点是仓库、木工棚、办公室、塔吊及成品、半成品保卫。

（4）加强对劳务分包人员的管理，掌握人员底数，掌握每个人的思想动态，进行教育，把事故消灭在萌芽状态。非施工人员不得住在现场，特殊情况必须经项目保卫负责人批准。

（5）每月对职工进行一次治安教育，每季度召开一次治保会，定期组织保卫检查，并将会议检查整改记录存入企业资料内备查。

（6）对易然、易爆、有毒品设立专库、专管，非经项目负责人批准，任何人不得动用。不按此执行，造成后果追究当事人刑事责任。

（7）施工现场必须按照“准主管，准负责”的原则，由党政主要领导干部负责保卫工作。

（8）施工现场设立门卫和巡逻护制度，护场守卫人员要佩带值勤标志。

（9）更衣室及职工宿舍等易发案部位要指定专人管理，重点巡查，防止发生盗窃案件。严禁赌博、酿酒、传播淫秽物品和打架斗殴。

（10）大型机械设备及工程的关键部位和关键工序，是现场的要害部位，加强保卫，确保安全。

（11）加强成品保卫工作，严格执行成品保卫措施，严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。

（12）施工现场发生各类案件和灾害事故，立即报告有关部门并保护好现场，配合公安机关侦破。

（13）为了维护社会治安，加强对施工现场保卫工作的管理，保护国家财产和职工人身安全，确保施工现场保卫工作的正常有序，促进建设工程顺利进行，按时交工，根据本项目实际每周对现场保卫工作进行一次检查，对现场保卫定期检查提出的问题限期整改，并按期进行复查。检查内容如下：

（14）加强对全体施工人员的管理，掌握各施工队伍人员底数，检查各队的职工“三证”是否齐全，无证人员、非施工人员立即退场，并对施工队负责人进行处罚。

（15）施工现场保卫值班人员必须佩带袖标上岗，门卫及值班人员记录完整明确。

（16）施工现场易然、易爆物品没有专库，专人负责保管，进出料记录明确，做好成品保护工作，并制定具体措施严防盗窃，破坏和治安事故的发生。

2.施工现场消防

针对本项目成立消防安全工作领导小组，以项目经理为组长，项目安全负责人为副组长，各施工工长、施工队队长、现场保安员为组员。定期分析施工人员的思想状况，做到心中有数。经常检查消防器材，以保证消防的可靠性。定期对职工进行消防教育，提高思想认识，一旦发生灾害事故，做到召之即来，团结奋斗。现场要有明显的防火宣传标志，每月对职工进行一次防火教育，定期组织防火检查，建立防火工作档案。电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业，要有操作证和用人证。动人前，要清除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具。用火证当日效，动火地点变换，要重新办理用火证手续。

施工材料的存放、保管，应符合防火安全要求，库房应用非燃材料交搭。易燃易爆物品，应专库储存，分类单独存放，保持通风、用火符合防火规定。施保温材料的存放与使用，必须采取防火措施。建立健全安全防火责任制，做到职责明确，防火安全制度齐全；建立一定数量人员的义务消防队和响应的活动制度；严格实行动用明火审批制度，做到手续完善，监护防范措施得力；重点防范部位明确，防火奖罚、火灾事故、消防器材管理记录齐全。消防工作列入现场管理重要议事日程，加强领导，健全组织，严格制度，建立现场防火领导小组，统筹施工现场生活区等消防安全工作。定期与不定期开展防火检查，整治隐患。

   临时木工棚、油漆间每25m2配置一只合适的灭火器：非重点仓库、宿舍、食堂等临时搭设的建筑物区域内，设常规消防器材，一般每100m2配备两只十公升灭火机，大型临时设施总面积超过1200m2的，应配备专供消防用的太平桶，积水桶（池）黄砂池等器材设施；消防器材、设施完好有效，周围不堆放物品，有专人负责维护管理。焊割作业点，与氧气瓶、乙炔瓶等焊割设备上的安全附件完整有效。作好防火工作，特别是进入装修阶段，狠抓预防。在每层的楼梯处设灭火器，每楼层均有临时供水设施，并没有水箱用于消防。

施工材料的存入、保管，应符合防火安全要求，库房应用非燃材料搭设。易燃易爆。

第五节　　　确保文明施工的技术组织措施
本工程地处大同市南郊区，其文明施工工作显得特别重要。搞好文明施工即是根据业主的要求，也是本公司宣传公司形象的宝贵机会。我公司尽力做好这些工作，本工程施工的全过程中严格按照湖北省文明安全工地的要求，遵守业主保卫、防火、市容的有关规定。文明施工主要做好现场管理、料具管理等，结合环境保护、环境卫生等方面的工作，进行严格管理，达到文明样板工地的施工要求。

本工程的文明施工目标为：达到大同市文明施工管理标准，确保获得市优合格工程。
成立以项目经理、安全管理负责人组成文明施工领导小组，全面负责现场文明施工的管理，定期地组织施工现场内各施工队伍进行文明施工检查，对违反文明施工管理规定的行为和有关人员进行教育和处罚。现场的文明施工的日常工作由项目副经理主持，并接受公司有关部门对工地的文明施工工作的检查。
1.文明施工的管理措施

    首先建立一套文明施工的管理制度，纳入对项目部的考核指标，针对本工程的特殊性，我公司将定期对本工程进行文明、安全施工检查。为树立一支良好形象，高素质的施工队伍，讲究文明施工，创造一个优良的施工环境，公司采取如下措施来加强管理：
（1）严格劳动纪律，遵守操作 与安全规程；
（2）施工现场布置合理，物料堆放有序，便于施工操作；
（3）施工人员进入厂内施工必须戴好安全帽，不允许穿拖鞋、打赤臂；
（4）讲究个人卫生，同时也应该注重公共卫生；
（5）施工现场坚决杜绝休闲之余，聚众赌博闹酒等现象的发生。

2.平面图管理

本工程的施工场地比较小，总平面图的管理必须按平面布置图的要求进行管理，要求主管负责人应经常进行检查。

（1）、施工现场在显要位置布置建筑工程施工标制牌、工程概况、管理制度、防火安全保卫制度、施工平面布置图等。

（2）、施工现场临时设施、围墙、道路、临时用水、用电管线一律按总平面布置图布置。

（3）、施工围墙按照大同市有关的要求进行设置，主要要求是围墙高度不低于２.5米，压顶使用黄色琉璃瓦、墙面刷白后在其上面绘制山水画、大门柱上注明我单位的名称和工程项目名称。

（4）、施工现场入口处设置隔离池，对进出车辆进行清洗，对不清洁的车辆一律清洗干净后才允许出场。隔离池的排水和沉淀要保持良好。

3.施工现场的防污染措施
    污染的危害：环境的污染给人类的生存与发展带来很多不利因素，同时也是传播疾病的一条途径，因此加强污染措施的防治具有及其重要的作用。
1、施工现场中要做到场地平整，道路畅通，照明充足，无长流水，以及长明灯，建筑垃圾做到日集日清、集中堆放，专人管理，统一搬运。
2、砂浆搅拌站的污水及其它施工用水要进入沉淀池沉淀后有组织的排入管网。
3、施工工地要设置临时男、女厕所，禁止随地大小便，违者处以50元罚款。
4、防止施工车辆在运送中随地散落建筑用料，如有散落，必须派专人清扫，落实施工现场中的门前“三包”，施工道路要经常洒水、防尘。
5、搞好个人卫生和职工食堂饮食卫生，剩饭菜集中堆放，日集日清，做到无食物中毒。

4.施工区域特殊安全文明生产管理措施
    结合工程特点以及所处地理位置，本公司特对安全生产管理方面制定了如下措施：
1、按CI形象策划要求标准统筹对施工现场进行设计和规划，以确保文明施工。

2、在紧靠施工现场大门边上方设一灯箱透光彩宣传板，在各工序作业点和加工间、材料堆放处设标识板，标识板由公司统一制作，统一规格。

4、在施工通道口悬挂安全警示牌，如“当心车辆出入请慢行”、“施工区请注意高空坠物”等，防止意外事故的发生。

5、公司施工人员进入施工区，上、下班必须衣冠整洁，佩带由公司颁发的出入证，讲究个人和公共卫生，树立良好的形象，争创文明施工队伍。
6、工地现场值班人员每天要及时清理因车辆洒落的建筑碎料，时刻保持施工区路面的整洁和环境卫生。
7、加强队伍内部的管理、教育，在施工区内严禁上下班时间到处逗留、酗酒、打牌、取闹、偷盗等不良倾向的发生，违者根据情节处以100-500元罚款，或交公安机关处理。
8、积极配合甲方、公安科处理因场内施工所造成的违规乱纪行为。
5.超标准的噪音管理措施

1、对现场全体人员进行教育，尽量中午减小人为噪音，增强全体施工人员噪音扰民的意识。
2、对施工现场的强噪声机械应装设半封闭式的机械棚。
3、注意机械润滑，减轻因磨擦而产生的噪声。
4、机械操作人员必须认真执行规范操作，减小因操作当引起机械抖动制造的噪音。

5、需要连续施工或开挖道路影响周围居民生活时，应向环保部门办理有关手续，并提前告示。文明施工的职责分工

6.施工总平面力图管理措施
6.1平面布置总则

    根据工程施工现场的实际情况，在总平面布置时要充分考虑下面4个因素。

（1）施工道路与总平面道路规划力求一致，减少施工道路费用，并能减少总平面规划道路施工时间；

（3）总平面必须实用、方便、快捷；

6.2垂直运输机械的布置
    主体结构施工时， B座设1台施工电梯和1台附着式塔式起重机。具体位置详平面图。

6.3 现场道路和临时设施布置

施工现场和主干道相连。使施工道路畅通。材料堆场详施工平面布置图。

6.4现场办公室布置

为满足现场办公用，在现场布置办公用房，建筑面积约9㎡。

6.5　 现场临时供水供电
（1）根据业主提供的现场内供水管、排水口、供电电源，确定现场内供水、供电、排水的走向。本施工方案暂布置内部水电系统走向，待入场后该系统与业主提供的水电源相连接；

（2）施工现场的生产排水必须经沉淀后才能进入城市的排水管网。

（3）电布置详平面图，采用TN--S系统，三级配电，二级防护，由供电电源接出进入施工用电配电室，再由配电室按设备使用情况分路送出。
（4）械设备均要配备电闸箱，保证一机一闸，并有接零措施。所有电闸箱均要加锁。

6.6 施工总平面管理措施

（1）要使现场施工按计划有条不紊地进行，施工现场总平面的使用必须严格执行统一管理。
（2）由项目经理负责施工现场的使用，根据进度计划安排施工内容，实行动态管理。
（3）现场重要入口处悬挂出入制度、安全警示牌、场容管理条例、工程简介等，教育职工维持良好的工作秩序和纪律。
（4）出入现场一律佩戴我公司统一的施工证。
（5）凡进入现场设备、材料必须按平面布置图所指定的位置堆放整齐，不得任意堆放。
（6）施工现场的水准点，轴线控制点，埋地电缆线等设置醒目的标志，并加以保护。
（7）现场设专人打扫，清理，并定期检查，使现场管理制度做到有效执行。

第七章 回访保修措施
1、工程管理部根据《竣工工程回访情况统计表》，对保修期内需进行回访保修的工程组织质量监控部、技术部和项目经理部的有关人员进行回访，由工程管理部填写《竣工工程质量回访单》。

2、回访可采用直接回访、信访、电访三种形式。

3、被政府质检部门评定为“暂定优良”工程，质量监督部在交付使用半年后，参加质检部门的检查回访。

4、回访中如发现工程质量缺陷则由质量监督部或技术开发部制定处理方案或措施产工程管理部落实处理。

5、工程管理部负责处理方案或措施的落实情况。

6、质量监督部负责措施完成后的工程质量验证工作。

7、回访保养工作完成后，工程管理部将《竣工工程质量回访单》分送经营部、质量管理办公室、质量监督部。

8、工程管理部负责收集和整理业主的投拆函件，记录业主的投拆电话，并将业主的投拆信息（包括回访保修时业主提出的意见）填写在《业主投诉意见一览表》上反馈到质量管理办公室。

9、保修范围：

（1）土建主体

（2）建筑安装工程合同中的有关规定。

10、保修期限：

保修期按《建设工程质量管理条例》有关规定执行，保修期从验收交工之日算起。在正常使用条件下，建设工程的最低保修期为：

（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房是和外墙的防渗漏，为5年。

11、保修施工：

（1）工程管理部负责组织实施保修施工。

（2）项目经理部、施工单位应安排专人与工程管理部联系，实施保养工作。

（3）保修施工中所需要的人工，材料及机具设备均由保修施工的基层单位供应。

（4）保修完工后，质量监督部负责对保修项目的质量检查验证。
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项目组织机构图
	项目总经理
[image: image3.jpg]


杨向东



	项目经理
何金刚
	
	技术负责人

窦屏章




	工程施工部

周志坚
	
	工程

技
术
部

谢宝生
	
	质量　安全部
陈良平
	
	物资供应部
王守安
	
	经营预算部

胡金枝
	
	财
务
部
秦新志
	
	办
公
室
胡金枝




[image: image1]

	钢

筋

班
	
	木

工

班
	
	砼

班
	
	架子工

班
	
	瓦

工

班
	
	抹

灰

班
	
	装

修
班



[image: image2]
附图2

投入的主要施工机械设备表（Ｂ＃）
	序号
	名称
	规格
型号
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（ＫＷ）
	备   注

	1
	塔式起重机
	ＱＴＺ63Ｂ
	1
	湖南
	98．6
	51
	结构

	2
	灰浆搅拌机
	UJＷ200
	1
	湖北
	2000
	3
	全过程

	3
	手推车
	自制
	16
	自制
	2007
	
	全过程

	4
	施工电梯
	SCD2000
	1
	山东
	98
	15
	二次结构装修

	5
	砼输送泵
	ＨＢＴ60
	1
	湖北
	98．6
	
	

	6
	插入振动器
	ＺＮ50
	10
	上海
	2004
	1.1
	结构

	7
	平板振动器
	ＺＸ70
	3
	上海
	99
	1.5
	结构

	8
	钢筋切断机
	QJ5—40
	1
	徐州
	95
	2.5
	结构

	9
	钢筋成型机
	GT4—10
	1
	徐州
	98
	2.5
	结构

	10
	钢筋调直机
	GＪ4－14
	1
	徐州
	2005
	2.5
	结构

	11
	钢筋对焊机
	100KVA
	1
	徐州
	99
	11
	结构

	12
	高压泵
	
	2
	合肥
	99
	7.5
	结构

	13
	电渣焊机
	Z302×10
	5
	江苏
	98
	7.5
	主体结构

	14
	木工机械
	
	1
	徐州
	2000
	3
	主体结构

	15
	挖土机
	0.5m3
	1
	徐州
	2000
	
	土方

	16
	电焊机
	500
	5
	徐州
	2005
	11
	主体结构

	17
	打夯机
	HW20
	3
	厦门
	97
	2.5
	回填土


附图３

　
Ｂ＃楼投入劳动力计划安排表

                              单位：人

	施工阶段

工种
	施工准备
	基础施工
	主体工程
	装修工程
	电气工程
	水暖工程
	扫尾工程

	钢筋工
	20
	60
	70
	
	
	
	

	木工
	40
	80
	120
	12
	
	
	

	混凝土工
	20
	20
	40
	
	
	
	

	架子工
	10
	14
	30
	24
	
	
	

	瓦工
	40
	20
	20
	10
	
	
	

	抹灰工
	
	
	50
	50
	
	
	

	壮工
	20
	100
	60
	40
	
	
	20

	油工
	
	
	10
	10
	
	
	

	电工
	10
	20
	20
	18
	20
	
	10

	管工
	5
	8
	15
	18
	
	20
	10

	焊工
	1
	2
	4
	2
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	                                                                                    

                                      湖北省工建集团大同天衡凤凰国际项目部
- 3 -



