丹 拉 国 道 某 某 至 某 某 高 速 公 路

施  工  总  结

(某某高速公路第某某合同段)
承蒙业主的信任，并在业主、监理及有关上级单位的密切配合与大力指导下，我部扬长避短，在比其它标段开工晚二个月，且开工伊始即遭遇特大洪水，工程投入及进度损失惨重的情况下，圆满完成了某某合同段的工程施工任务。

在工程施工的日日夜夜里，全体参施人员积极响应业主号召，深入开展“。。。。。。”和“。。。。。。”的竞赛活动，并多次获高管局及有关上级机关的表彰奖励。施工人员充分发扬。。。。。的总司优良传统，充分发扬不怕苦、不怕累和连续作战战则必胜的公司作风，夜以继日，加班加点，战酷暑战洪水战严寒，某某公司第某项目部最终以实际施工13个月的超前工期和优良率96.1%的工程质量圆满完成了本标段的施工任务。现对本工程施工情况总结如下：

第一章：工 程 概 况

1.1工程地点及工程内容

某某合同段位于某某某下游河槽内，施工桩号为。。。。。其主体工程为某某某特大桥，并有少部路基工程，均为填方路基。
某某合同段主要工程量表

	序号
	项目名称
	单位
	数量
	备注

	1
	路线长度
	
	
	

	2
	路基土石方
	路基填土方
	
	
	

	
	
	路基挖石方
	
	
	

	
	
	特殊路基处理
	
	
	

	3
	桥涵
	特大桥
	
	
	

	
	
	涵洞
	
	
	

	4
	排水工程
	浆片梯形排水沟
	
	
	

	
	
	急流槽
	
	
	

	5
	防护工程
	方格网护坡
	
	
	

	
	
	坡形护肩
	
	
	

	
	
	浆砌片石护坡
	
	
	

	
	
	挡土墙
	
	
	


1.2工程设计标准、主要技术指标及结构形式

本工程设计标准为四车道高速公路，路基横断面采用整体式断面，路基总宽度为26m。其中单向行车道宽2×3.75m，中间带宽3.5m（含中央分离带宽2.0m和两侧路缘带各宽0.75m）,硬路肩宽3.0m（含路缘带宽0.50m），土路肩宽0.75m。桥面宽度为26m。
各项目主要技术指标及结构形式如下：

1.2.1填方路基

路基宽度：26m
路基拱坡度：路缘带、行车道及硬路肩2%；土路肩3%。

路基边坡：H≤8m、边坡＝1:1.5；H>8m、边坡＝1:1.75
路基压实度及填料：





重型击实法路基压实度标准及施工填料
	填挖类型
	路床表面以下深度(cm)
	压实度（%）
	填料
	CBR值最小强度(%)

	路

堤
	上路床
	0～30
	≥95
	砂砾
	8

	
	下路床
	30～80
	≥95
	砂砾
	5

	
	上路堤
	80～150
	≥93
	砂砾
	4

	
	下路堤
	＞150
	≥90
	砂砾
	3

	零填及路堑路床
	0～80
	≥95
	砂砾
	8


1.2.2特殊路基

a、桥涵及构筑物路基处理
(处理长度见下页)
特大桥设置桥头搭板＋台背换填砂砾，涵背采用台背换填砂砾
b、软地基处理:
K22+675～K22+700段填方路基在东源渠顶标高以下填筑砂砾。压实度不低于95%
桥涵及构筑物路基处理长度
	　　　
	底部长度

(m)
	上部长度

(m)
	备　注

	桥　台
	L+H
	同搭板长度（L）
	H：台后路堤高度

	涵　洞
	＞2
	2+H
	

	挡土墙
	2
	2
	与土方同时填筑


1.2.3路基防护

a、预制砼方格网护坡

本合同段方格网护坡防护高度在3.5m～7.3m之间。当填方路堤高度大于2.5m时，设置C20预制砼方格网护坡，方格网的边梁、顶梁、和骨架均采用C20预制砼块拼装，基础采用7.5号浆砌片石砌筑。

b、坡形护肩

为防止雨水冲刷，路堤边坡与路肩结合处设置C15现浇砼波形护肩，其下采用植草防护。
c、浆砌片石实体护坡

本合同段位于某河洪水淹没区，按设计要求应设置浆砌片石护坡，其基础采用脚墙式。
d、浆砌片石挡土墙

为加固填方坡脚，本合同段按设计要求设置了挡土墙，墙体采用7.5号浆砌片石，基础埋置深度在天然地面线1.5m以下，其地基承载力符合要求。
1.2.4路基排水设施


  a、排水沟


 断面形式：梯形：（底宽+顶宽）×深＝(0.6m+1.2m)×0.6m


 加固形式：7.5号浆砌片石；
加固厚度：0.3m

 基础处理：15cm砂砾垫层；
与路堤坡脚距离：2m

 挡水埝：（顶宽+底宽）×高＝(0.5m+2.0m)×0.5m
　　b、急流槽


 断面尺寸：深×宽＝0.2m×0.4m；
加固厚度：0.1m

1.2.5涵式机耕通道

K21+947.5涵式机耕通道主要技术指标及结构形式

	施工桩号
	K21+947.5

	结构类型
	钢筋砼暗盖板涵

	主要尺寸 （m）
	孔数
	1

	
	标准跨径
	4

	
	净高
	3.2

	
	长度
	32.92

	与路线交角（度）
	100

	底    坡（%）
	0

	通道填土高度（米）
	2.144

	洞口型式
	进口
	八字墙

	
	出口
	八字墙

	地质情况
	涵底以三七灰土处理

	备注
	涵式机耕通道


1.2.6某号特大桥
某号特大桥主要技术指标及结构形式
	指标名称
	说      明

	孔数及跨度                                      （孔/米）
	

	交   角
	

	全   长（米）
	

	荷载标准
	

	桥面净宽（米）
	

	桥下净空（米）
	

	墩台高度（米）
	

	结         构         类         型
	基础
	

	
	桥墩
	

	
	桥台
	

	
	支座及伸缩缝
	

	
	上部构造
	

	航道等级
	

	设计洪水频率
	

	设计流量(m3/s)
	

	河床地质情况
	

	总造价
	


1.3工程投标中标情况
　　某公司为国家一级市政、公路、建筑施工企业。。。。。。。。
　　在某某标施工的施工过程中，我部质量进度均名列前茅，得到业主及监理单位的高度评价和表彰奖励。

　　在某某高速公路建设过程中，高管局因部分中标单位施工准备不充分，施工组织不力，导致工程进度严重滞后，故按照招标文件有关规定及工程实际，决定从原第某合同段指令分割部分工程交由敢打硬仗质量过硬的施工队伍施工。经业主及有关专家和上级机关综合考虑，最终该工程项目交由我公司施工。
　　分割后我部所承施的合同段为编为第某某合同段，其起讫桩号为。。。。。。。其工程单价执行原标单价。

　　关于分割过程中的具体内容详见：　

　　１、某号文《关于某某段分割工程任务的通知》；

　　２、某号文《关于分割工程任务的决定》　
第二章  施工组织情况

2.1工程施工机构组织


我部根据合同书中施工组织设计的方案，组织了以。。。同志任项目经理、。。。同志任项目总工程师的“公司第某项目部”。其项目部机构组织见下图：

项目部组织机构体系图




2.2工程施工中各部门主要负责人情况

第某合同段各部门主要负责人
	姓 名
	职 务
	职 称
	变更情况

	
	项目经理
	高级工程师
	无

	
	项目总工
	高级工程师
	无

	
	工程计划科长
	工  程  师
	无

	
	质量安全科长
	工  程  师
	无

	
	设备材料科长
	会　计　师
	无

	
	总务财务科长
	助理会计师
	无

	
	试验室主任
	高级工程师
	无

	
	测量队长
	高级工程师
	无

	
	综合办公室主任
	高级工程师
	无

	
	工地支部书记
	工  程  师
	无

	
	档案室主任
	助      工
	无


2.3工程施工组织设计情况

200。年。月初，我们开始进行详细的施工阶段施工组织设计编制工作，在编制中我们详细了解施工现场实际情况，根据高管局、总监办及驻地监理的指导意见，对原投标书中的施工组织设计进行了认真修改，特别是根据工期要求，加大了桥梁施工机械设备和施工队伍的投入。

开工之前，我部组织全部技术人员认真熟悉施工图纸，重新统计图纸工程量。根据新的图纸工程量清单，调整施工机械和人员配备,详细制订各项工程的施工方法和技术、质量保证措施。
根据实际情况，我们编制了具体的施工网络图，进一步合理安排工期，重点突出关键线路的施工管理和工期、质量保证措施。

我部的施工组织设计于200。年。月。日通过正式批复并付诸实施。

2.4工程施工准备情况

我部于200。年。月初按合同要求组织人员、设备进场，同时进行开工前期施工准备工作。
200。年。月。日我部与高管局及监理单位共同进行了测量控制桩交桩工作，并立即组织测量人员对全线控制桩进行了复测平差。在对所有控制点进行了多次精准复测和平差后，得出了符合要求的测量平差及成果。

200。年。月底，我部与业主、设计代表、监理单位进行了了详细的设计交底。
200。年。月上旬高管局组织有关人员对我部到场机械和人员进行全面检查，按合同书中机械和人员配备清单逐一清点。通过检查，业主确认我部人员全部到场，机械设备完全可以满足工程开工条件，并于。月。日正式下达开工令。

在整个施工准备阶段的工作中，业主高管局，总监代表处及驻地监理从各方面对我们的工作给予大力支持，并确保工程预付款资金到位，同时抓紧协调沿线拆迁和征地工作，保证了工程按时开工。由于准备充分，精心组织，我部于。月。日做到了路基和桥梁工程全线开工。
第三章：施工质量及进度情况

 3.1质量情况

根据合同书要求，我们第某合同段建立了完备的质量管理体系和质量保证机构。详见下图
质 量 保 证 机 构 图







质 检 机 构 人 员 配 备 表
	职    务
	姓 名
	年 龄
	学 历
	职 称

	项目经理
	
	
	
	

	总工程师
	
	
	
	

	质检工程师
	
	
	
	

	测量队
	队长
	
	
	
	

	
	测量员
	
	
	
	

	试验室
	主任
	
	
	
	

	桥涵施工一队
	质检员
	
	
	
	

	桥涵施工二队
	质检员
	
	
	
	

	桥涵施工三队
	质检员
	
	
	
	

	爆破队
	质检员
	
	
	
	

	防排队
	质检员
	
	
	
	

	土方队
	质检员
	
	
	
	


质 量 保 证 体 系 图


质量检测体系图


现场质量检查工作程序










在施工过程中，我们按照公司最新版ISO9002国际质量体系的要求，结合业主“确保优良，争创优质”质量目标，依据标书、业主、监理的指示，全面全员全过程地实施质量管理。我部工程竣工后经初步评定：各项单位工程均达到内优外美：强度优于规范标准，外部观感良好，各分部分项工程合格率均为100％，路基工程优良率为96％，主体工程某号特大桥优良率96％。

在质量管理的具体实施过程中，我们主要从下述三方面入手去做：

1、确立具体的质量目标：

本合同段项目质量目标为：工程质量一次验收优良率95%以上；争创国家工程质量“鲁班奖”。本合同段质量目标已完全达到。

2、建立完善的质控机制

项目部成立了以项目经理为首TQC领导小组，施工队建立了以队长为首的QC小组。各班组成立责任明确的质量分组。

在实施过程中，严格按ISO9002国际质量体系的要求，“突出一个全字:全员全方位全过程贯标”；“狠抓一个严字：严格管理严格奖罚严格程序”；“贯穿一个一字：工程质量一票否决，项目大小一视同仁，内外上下一个标准”；“强化一个责字：质量问题一把手责无旁贷，质量事故一把手应负全责，质量目标一把手最高责任”。

3、强化健全的质保体系

1）在管理措施上，重点抓下述方面:

⑴加强日常质量教育，提高全员质量意识。

⑵严格规章制度，狠抓目标落实。

2）在技术及创精品措施上，重点狠抓以下方面：

⑴建立严格的图纸会审制度及施工技术责任制

⑵工程技术人员实行综合素质考核制，不合格坚决退场。

⑶狠抓质量难点及通病的攻关。

⑷严格把好三级自检制度关。

⑸定期开展质量汇检及质量竞赛。

⑹对构筑物工程，在内优的基础上，强化外美。

⑺严把材料及施工机具关。

⑻设立集中砼拌和站，电子计量，自动控制，确保砼成品质量稳定，完全受控。

⑼优选砼配合比，以“良好的工作性、足够的内聚力、合理的均匀性，最优的性价比”为准则，确保砼的内在及外在质量。

⑽严格砼施工工艺，从模板的制安、砼的拌和运输、振捣养生等关键工序入手，一环紧扣一环，时刻严密监控。

⑾对重点工序制订专项方案，成立专门领导小组，确保其质量。
我部还结合“。。。劳动竞赛“和“。。。劳动竞赛”，提出“不仅优良，更要精品”的口号，把质量作为企业的生命线，以内优外美的质量获得了业主和监理单位的一致好评，并获得了劳动竞赛的大奖，同时被评为“。。。。。”。 
由于我们将质量事故全部控制在萌芽状态，因此本工程无质量事故记录。
3.2施工进度及计划完成情况

本工程合同工期为200。年。月。日至200。年。月。日。 

我标段在进度方面不利因素非常大：一是进场较其它标段晚。个多月；二是开工之始即遭遇。。。，工程及进度损失惨重；三是场地非常有限，无法展开大规模作业；四是桥梁位于河槽之内，水位居高不下，严重影响施工进展；五是前期电力供应、材料供应、征地等均存在较大阻力。

但我项目部全体参施人员上下一心，以公司、总公司为后盾，以业主及监理的支持信任为动力，进一步加大投入、统筹安排、科学管理，力争抢回不可抗力造成的进度延迟。

200。年全年，项目经理部积极响应某某厅“。。。。。。。”的号召，在保证质量创优的基础，将完成进度作为一个中心任务，确保如期完成。。。。。万元投资的硬指标。

200。年上半年开始，项目经理部深入开展“。。。。”和“。。。。”的竞赛活动，决心为建设。。。大通道而建功立业，我部如期完成了某月底。。交工和。。交工，某月。。。全线交工的进度目标。

合同段于。。年。。月。。日全部竣工，比预定工期提前2个月圆满竣工。

 3.3计量支付情况

本工程的计量支付程序为施工单位编制、申报，监理单位复核、审查，业主代表审查批准的审定方式。
我们在编制计量支付报表时，对已完工程量逐一汇总，每项支付子目都有计算式，简图和相应的质检记录。
监理审核中认真复核每一个子目的工程量计算式，核对相应的质检记录，同时核对相应的投标工程量清单。
业主代表审核时，重点核对图纸和投标工程量与支付项目的符合性，并再次对现场工程进行检查核实。保证了所有计量支付与施工现场实际完工的工程量完全符合。
设计变更的计量支付由业主代表、设计代表、总监办、驻地办、监理组重重把关，由高管局专题会议审定。由于严格各种审批及把关手续，整个计量支付过程正规化，标准化，保证了工程的正常进行。

    我部在工程计量中严格按照有关计量程序，并把其作为廉政建设的一个重要内容，完全杜绝了虚报冒领、弄虚作假、提前报及超报。

    同时我们更要感谢业主及监理单位，因为计量按程序批复后，各项工程款均能及时到位，从而保证了工程的正常进展，为按期完工创造了良好的经费保障环境。
 3.4工程施工合同管理及执行情况

本工程依照交通部最新标准合同，结合本工程的实际情况，编制施工合同书。在签订施工合同的同时我们了签订本工程“廉政责任承包协议书”，以保证在施工中业主、监理、施工管理的各单位和部门都能在合同执行中严格准确的执行合同，保证合同执行中的廉洁、公正。

在合同的实施过程中，我们将合同内容分解为质量、进度、费用、安全、环保、廉政等方面，严格按合同要求进行工程施工，在业主及监理单位的检查中，均成绩优异。
重合同、守信誉是我部历来承接工程，保质良好信誉的基本条件。为此我们将重同、守信誉视为公司的生命，在本工程中我们严守了合同，未发生任何违背合同条款事项。

第四章：工程管理及技术措施实施情况

 4.1工程施工技术管理情况

按照我部ISO-9002全面质量管理的标准，我们对全部技术标准实行严格管理。在公路工程的施工中，严格按照《公路工程施工技术规范》执行各项标准。我们收回原有各种规范和标准，给项目部各项专业技术人员和各队技术人员下发了本工程必须的各类《公路工程施工技术规范》的项目专用本。从而保证本工程自上而下全部统一技术规范标准，为保证施工质量打下了良好的基础。

工程开工初期，我们请业主代表、设计代表进行了本标段施工的技术交底。全体技术干部参加了技术交底会议，并在施工技术问题上与专家进行了认真的探讨，为工程的顺利进展打下了良好的基础。
在施工中，每一项工程开工时我们都要组织专题的技术交底会议。技术交底工作由项目总工负责作总的技术要点交底，各项目专业工程师对各专业的技术要求和操作方法进行详细讲解。技术交底工作落实到各专业，各工种的专业班长以上。

 在技术管理上，我们还重点抓好了以下方面：

 开工前有施工组织设计、分项技术交底、技术难点研讨、质量攻关计划、质量通病预案、施工操作规程，严格质量审核制度。

 在施工过程中，坚决执行工程测量双检复核制、技术复核与隐蔽工程检验制、质量事故报告制、工程质量奖罚制，并定期开展阶段质量汇检制。

 在作业层面，强化标准化、规范化作业，建立自检、互检、交接检，先出工程样板，再行全面施工。确立“下道工序是用户”的内部市场制。

 在质控检测方面，强化计量工作，完善检测手段，严格按ISO9002程序文件中的《试验与检验设备管理程序》，突出科学性、先进性、准确性与指导性。

在材料器具方面，严格按ISO9002程序文件中的《过程控制》《检验与试验》的规定，确保材料与器具质量可靠，施工创优。

在施工配合方面，与业主监理真诚合作，共同把好质量关。

在创精品措施上，重点狠抓以下方面：

⑴强调吃透图纸及规范，建立严格的图纸会审制度及施工技术责任制；通过制度将施组及规范规程贯穿到施工全过程。

⑵工程技术实行综合素质考核制，不合格坚决退场。

⑶狠抓质量难点及通病的攻关，制定详细的预案并从点滴入手，重在预防。

⑷充实施工一线管理力量，严格把好三级自检制度关。

⑸定期开展质量汇检及质量竞赛，通过行政、激励、经济手段奖优罚劣，确保质量。
 4.2工程施工安全管理情况
 为保证工程安全，我部进场后就成立了以项目经理为组长的安全领导小组，其组长及成员如下：

 组长：。。
 副组长：。。。
 成员：。。。
在安全管理实施过程中，我们加大安全监管力度，积极开展“安全生产月”和“安康杯”活动，实现了安全合格率100％，无任何安全事故的安全目标。

一、强化安全意识，加强安全教育

项目部全体人员经常利用雨天和工休，边自查边学习，全体人员都认真学习了《2002年全国安全生产月活动指南》、《公路施工安全技术规程》、《建设施工安全教育读本》，并对特种作业人员进行了一次技术考核。

二、严格安全监督，消除安全隐患

我部按照《公路工程建设安全检查表》的内容，驻地办、监理组、项目部三方进行了多次联合大检查，针对我部所担负的主体工程为桥梁的特点，对安保体系，安保制度，安保设施，特殊工种作业等进行了详尽的排查并及时整改。

三、确保讯期安全生产，健全各项防洪措施

本合同段地处某河槽内，洪峰形成快，来势猛，强度大，危害重，是本段安全的重中之重。我部高度重视防洪工作的重要性、紧迫性和艰巨性，主要抓了以下方面：

１、提高水患意识，牢记防洪重任。

２、全面加强领导，健全组织机构。

项目部成立防洪领导小组以项目经理为组长，项目总工为付组长，质安科及各队长为成员；各队组成防洪抢险突击队，以安全员为骨干，成员为熟悉水性的各队工人。

３、突出重点防范，加强通讯预警。

河槽内临设区均设立防洪堤，生产区设围堰，同时制定了紧急避险措施和防洪预案；与有关防洪部门保持紧密联系

四、全面开展“。。。”和“。。。”活动

在活动中突出“安全重于泰山”这一主题，认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针。以《2002年全国安全生产月活动指南》、《公路施工安全技术规程》、《建设施工安全教育读本》为重点教材，进行了普及性的安全生产法律和安全知识教育。

同时将各特殊工种作业的操作规程重新印发，并进行书面和口头考试，要求人人过关。

同时，严格落实各项安全制度，特别是“三查五勤一否决”制度。

三查：对现场施工实行领导、施工队、班组三检查。

五勤：对安全人员应做到：眼勤，个个隐患看得清；脑勤，安全之弦绷得得紧；腿勤，深入一线下基层；嘴勤，监督检查多叮咛；手勤，处理信息快又准。

一否决：有安全隐患，绝对不能施工。

由于牢记“安全重于泰山”这一信念，认真贯彻“安全第一，预防为主”的方针，本合同段未发生任何安全事故。。

4.3设计变更执行情况

为维护施工设计的严肃性，业主对所有设计变更均进行了严格的控制。
本工程设计变更的管理方法是：首先，根据现场实际情况由施工单位提出设计变更方案申请，送监理单位进行方案复核，在监理复核通过后送总监代表处，由总监办组织设计和业主各部门对变更申请进行审核，审核后各部门签署意见，再下发到施工单位。施工单位根据批复意见进行施工，完成后由监理进行工程量核实，签属意见上报某某项目部和总监代表处，由高管局专题会议进行单价审核和工程造价复核，批准后由施工单位上报计量支付。

我部在施工中均按以上程序严格执行变更手续，本合同段共发生设计变更 份，变更造价。。。。万元。

4.4主要施工工艺、方法及措施使用情况

1、我合同段均为填方路基，土方施工主要采用挖掘机配合大型自卸车及大型振动碾压设备施工。

填方采用水平分层填筑法，压实厚度控制在30cm以内，每层扩展30～50cm边土，以保证修坡后的路基有足够的压实度；

路基填料全部采用优质砂砾，施工时采用推土机推土，人工找平；碾压时严格控制砂砾的含水量，先用40T振动式羊足碾碾压4～6遍，碾压中再进行洒水增湿，检测基本达到密实度后，再用25T光轮压路机碾压2～3遍，经实际检测效果良好。

2、某号特大桥左侧山体障碍采用深孔爆破法施工。并将爆破后的石渣清运出施工现场。
3、某号特大桥的施工

1)、钻孔灌注桩：采用冲击钻孔成孔，泥浆护壁，竖向导管法灌注水下砼，施工效果良好。

2)、承台、系梁：采用组合钢模施工，厂拌法砼浇筑，施工效果良好。

3)、墩柱、台身：采用大面积定制组合钢模施工，墩柱及台身砼采用砼拌和站厂拌，砼输送泵输送，机械振捣。施工效果良好。

4)、T梁预制、架设：30m预制预应力T形梁采用后张法施工，钢模均采用定制钢模和附着式改良振动架，C50砼采用集中厂拌，砼输送泵输送砼。T梁架设采用运梁平车运至架桥机下，用公路架桥机吊装架设。
4.5新工艺，新设备，新材料使用情况

T梁预制中，我们采用了改良的钢模附着式排架平板及插入式振动器，其排列依照T梁的结构型式加密均匀布置，激振力均衡，作用深度和作用面积大，确保了T梁预制砼的强度和均匀性。

4.6关键工程施工情况
本标段关键工程主要为特大桥施工，其关键工序为T梁预制施工。
1、为保证T梁预制质量，我部的预制台座全部采用现浇砼台座，并精确测平。模板全部采用2m一段的定制组合钢模板，接头顺直，平滑密合，几何尺寸完全符合设计要求。
2、C50砼采用电子计量的拌和楼拌制，其配合比经多次优化，并随时测定坍落度。
3、砼运输采用专用砼输送泵站，掺加适量泵送剂，其施工进度和强度效果均令人满意。

4、振捣采用改良的钢模附着式排架振动器，确保了砼强度和均匀性。

5、后张法钢绞线张拉：我们严格控制张拉施工的强度和时机，并准确控制的张拉精度。
我们对油压千斤顶、油压表、连接管路等进行了多次试车检查，并请专业试验室多次校验，钢绞线和锚具按频率进行了破坏性试验。

张拉时采用伸长量和张拉应力双控法，以确保张拉效果。同时我们严格预制T梁的起拱量在允许范围内。

张拉后的压浆和封锚我们也作为关键工序之一，采用活塞式压浆泵，并确保孔道中的水泥浆在有压状态下凝结。

4.7工程施工工、料、机进场及使用情况

4.7.1人工使用情况

    本合同段共计投入。。万个工日，。月底全面进场后平均日工日为285工日，工程高峰期为200。年。月份，峰值为410人，主要是洪水损失后清理现场并恢复生产。生产期高峰为200。年。月到。月，为响应“。。。。。”和“。。。。。”的竞赛活动，我部加大施工投入，平均日投入人工为360人。
施工中我们采用倒班作业措施，所有机械车辆配双套作业人员，做到人歇机不停。桥涵工程各工序平行或交叉作业，实现了加快了工程进度的目的。
4.7.2机械设备使用情况

机械设备配置直接影响施工速度与质量优劣。为此，我们在投标期间就选用工艺先进、状况良好的设备投入施工。为保证土方碾压速度快、质量好，投入。台40T拖式振动压路机、。。台大型自卸车、。台挖掘机，。台推土机，完全满足了我部小填方的需要；

桥梁工程上我们投入了。。台桩机，。台大型砼拌和站，一套砼输送泵，两套大型公路架桥机，使特大桥施工进度大大加快。

在试验检测、测量仪器上，我们按照合同要求配足配齐，完全满足了施工需要。
4.7.3材料使用情况

1、钢材

根据高管局文件精神，本工程完全使用国家“十大钢厂”所生产的钢材，以保证重要构筑物的质量安全。
为保证钢材质量，我们退回了部分已进场和订过合同的钢材。虽然此作法给我们造成了近某某万元的经济损失，但确保了工程质量。

2、水泥

按高管局文件要求，本工程完全使用年产量大于10万吨厂家的水泥。因此，我们同。。。水泥厂签订了长期供货合同，派专人联系水泥供应和监督水泥质量与数量。因此，在施工中确保了了水泥供应的稳定，从未因水泥供应不足而发生停工待料现象，也未因水泥质量不稳造成返工。

3、地材
为保证地材供应的数量和质量，我们从工程开工前就对该地区各类地材产地进行了实地考查和检验，确定了以。。砂石场和。。砂石场为主要材料的产地和厂家。工程所用的碎石、片石、水洗砂、生石灰等均达到优良标准。由于严格控制、把关，本工程未发生任何材料质量事故。

4.8工程施工环境保护、文明施工情况

文明施工、绿色施工、环保施工是我部一以贯之的施工内容之一。某某高速公路施工过程中，我项目部严格履行合同中有关“环保、文明施工”条款。从施工中的每一个细小环节抓起，把这两项利在当代，功在千秋的大事抓细、抓好，做到既交优质精品工程，更要交环保文明环境。
 4.8.1加强环保文明教育、切实进行监督检查
我们在施工组织设计和施工方案中都对做好环保和文明施工提出了详细的保证措施，并将此项工作列入各队考核评比的重要指标。在月检查评比的考核标准中明确了检查评分标准和检查办法。在每周工程例会的讲评中，由项目经理对各队环保和文明施工中的工作质量进行详细的讲评。严格的管理和教育保证了人人讲环境保护，个个重视文明施工的好风气。

 4.8.2全过程全方位狠抓环保及文明施工

1、本标段所有临时设施的布置均统筹安排、合理规划，最大限度地减少耕地占用。

2、取弃土场的取土和弃土均考虑今后的恢复植被问题。减少取土所形成的荒山和冲沟。
3、施工便道及时洒水保养，废料废水废渣都排放掉到统一指定的三废池深层淹埋或处理。

4、加强河道及滩地的水土保持，严格按国家有关规定进行施工。

5、驻地建设井然有序，卫生整洁。
第五章：工程竣工情况

    5.1工程竣工文件收集、整理、编制情况

工程开工之日起，我们就按照业主及监理单位统一印发的质检表格，严格依据有关规定，认真严肃地填写各项记录，保证了 原始资料的完整、详实，符合归档要求。
收集整理资料中，我们严格按照《。。省高等级公路建设工项目资料编制办法》及有关补充规定的要求，收集、整理的各类资料，保证了竣工资料的完整、详实，符合竣工资料的交验要求。

5.2工程交工情况

200。年。月工程完工后，我部组织进行了全面的质量检测，并同监理部门对所有工程的分部和分项进行了认真的评定。
。。省交通厅质检站对我标段的特大桥和全部构筑物进行了详细的检查，对土方工程进行了钻孔检测路基土方密实度，并进行了全面的弯沉检测，未发现质量缺陷。

经初步评定，本标段优良率为96.1%。符合优良工程的质量标准。

200。年。月，我部对已完工程又进行了一次全面检查，对部分防排工程的细微缺陷进行了全面修整。所有缺陷工程均符合优良标准。
5.3关于工程遗留事项及处理建议的说明

本标段方格网护坡和涵式机耕通道单价远低于施工成本，由于我部是分割工程，项目单一，所以无法从像其它标段一样从别的项目自行补亏，这是本工程的一大遗憾。故将其列入遗留事项。
建议业主综合考虑，在竣工结算时预以我部适当补偿。
    5.4 工程施工情况评价

某某高速第某合同段绝大部分地处某河河槽之内，施工难度极大（场地狭窄，水中施工），地理条件很差（临时用地少，山体阻隔，运输不便，极易水毁），相对投入巨大（量小单一，标价较底，机械设备及模板等无法周转利用）。其主体工程为某号特大桥（桥长。。。m,。。。基，。。墩，。。。台，30m预制预应力T梁），另有少量土方及排水防护工程。

本合同段竣工总造价为。。万元，比原定合同金额减少投资。。万元。

本合同段实际施工期为13个月，比合同工期提前5个月竣工。
本合同段各分部分项合格率为100% ，标段优良率为96.1% ，完全实现了合同承诺。
本合同段未发生任何安全事故，未发生任何有违廉政建设的行为，文明环保施工完全符合合同要求。

在施工过程中，本合同段在某某路中期综合大检查和竣工前综合大检查中均获得表彰奖励，位列十佳施工单位。并被评为“集体”。

在业主、监理及各有关上级单位的密切配合与大力指导下，我部扬长避短，在比其它标段开工晚二个月，且开工伊始即遭遇特大洪水，工程投入及进度损失惨重的情况下，视工程质量为生命，狠抓内优外美；向科学管理要效益，确保进度目标；牢记安全重于泰山，大力创建清廉工程。在施工峰期，我们积极响应业主号召，深入开展“。。。”和“。。。”的竞赛活动，在工程进度、质量创优、安全生产、施工管理、组织领导及廉政方面均取得良好成效。在全体参施人员的共同努力下，我们终于圆满完成了合同所规定的全部施工任务。

参施某某高速公路，使我公司经受了艰苦环境的考验和锻炼，施工水平、管理水平都得到了极大提高，也为我公司嬴得了信誉，争得了荣誉，充分展示了某总司的优良传统和良好风范。
在此工程竣工之际，我们更要感谢关心支持我们的各级单位：

感谢。。、。。省有关领导的高度重视。在某某路工程的建设，多次对我部进行视察和检查指导工程，并提出了具体工期和质量目标。

感谢交通厅、高管局、某某项目部、总监代表处、驻地监理办秉公廉洁、精心组织、科学管理、严格要求，以无私的支持帮助和大力的关心指导，为工程圆满竣工作出了巨大的贡献。

感谢。。。部、公司领导的关心支持，为工程选调了优秀管理人员和优良的机械设备，并多次亲临现场指挥工程。

                          中国。。。公司
                        二○○。年。月。日
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