附篇   施工组织设计                                                           
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第1章 工程简介

1、 工程概况

永连公路属湖南省九五重点建设项目，起点为湖南永州零陵大道6Km处，终点为南风坳，湘境全长为165Km，分两期建设。一期工程99Km，二期工程66Km，本次招标工程为一期路面工程。我们所投标段为M6合同段，起讫桩号为K118+000～K144+090，全长为26.038Km。

2、 技术标准

本次招标工程按计算行车速度80Km/h的平原微丘二级公路标准设计，路基宽12m，路面宽9m，设计荷载：汽——20，挂——100。

3、 主要工程数量

级配碎石底基层：                 338040m2
5%水泥稳定碎石基层（20cm）：     125380 m2
5%水泥稳定碎石基层（22cm）：     125870 m2
沥青透层：                       246070 m2
沥青封层：                       246070 m2
培路肩（厚25cm）：             38790 m2
培路肩（厚27cm）：             38930 m2

4、 工程特点

本工程有些地段为新路与老路重合地段，为保障畅通，我们应对其优先施工，且为了维持现有交通，必须分两幅施工。

第2章 施工准备

§2-1  设备、人员动员周期

1、 设备动员周期：

	设备名称
	规格型号
	单位
	进场数量

	
	
	
	总计
	第一批
	第二批
	第三批

	水泥稳定土拌和设备
	WBC300
	套
	1
	
	1
	

	摊铺机
	LTL4500
	台
	2
	
	
	2

	沥青拌和设备
	LB500
	套
	2
	
	
	2

	压路机
	YZ16
	台
	4
	2
	2
	

	压路机
	YZ8G
	台
	2
	
	2
	

	小型压路机
	YZ-2
	台
	1
	1
	
	

	平地机
	PY185
	台
	2
	2
	
	

	推土机
	T180
	台
	2
	2
	
	

	装载机
	ZL50
	台
	6
	4
	2
	

	沥青洒布车
	CZL5102GLQSC
	台
	1
	
	
	1

	洒水车
	YGJ5130GSSCA
	台
	5
	3
	2
	

	自卸汽车
	12t
	台
	14
	8
	6
	

	小型平板振动夯
	
	台
	2
	
	2
	

	汽车式起重机
	QY25
	台
	1
	
	1
	

	混凝土拌和机
	YDJ350
	台
	1
	
	1
	

	江西五十铃
	JXSUZ
	台
	2
	2
	
	

	北京吉普
	BJ202SG
	台
	2
	2
	
	


2、 人员动员周期

	人员
	单位
	数量
	第一批进场
	第二批进场

	项目经理
	人
	1
	1
	

	项目技术负责人
	人
	1
	1
	

	工程部
	人
	6
	4
	3

	质检部
	人
	4
	2
	2

	财务部
	人
	2
	1
	1

	综合部
	人
	2
	1
	1

	机料部
	人
	4
	2
	2

	工人
	人
	20
	10
	5

	劳力
	人
	150
	100
	50


§2-2  设备、人员、材料运到施工现场的方法

1、 设备运到施工现场的方法

XXXXXXXX
2、 人员到达施工现场的方法

XXXXX
3、 材料运到施工现场的方法

水泥采用九嶷水泥股份有限公司的产品，依靠社会力量运至施工现场。

沥青从业主指定的永州市公路局冷水滩沥青管理站购买，用沥青油罐车运至施工现场。

砂、石材料则与当地人合作开采或直接从现有当地料场购买，依靠社会运力或我公司的自卸汽车运至施工现场。

第3章 主要工程项目的施工方案、施工方法

§3-1级配碎石底基层

1、 施工方案

本工程路面底基层设计为20cm厚级配碎石，为使工程能够早日开工，保证工期，降低工程造价，拟采用路拌法施工。用12t自卸车运料，用推土机和平地机组合进行摊铺，平地机拌和，再用平地机进行整平和整型，压路机碾压成型。

2、 施工方法

(1) 设备配置：

	机械设备名称
	规格型号
	性能指标
	单位
	数量

	自行式平地机
	PY185
	140Kw
	台
	2

	推土机
	T180
	132Kw
	台
	2

	压路机
	YZ16
	16t
	台
	2

	压路机
	YZ8G
	8t
	台
	2

	自卸车
	东风
	12t
	台
	10

	洒水车
	YGJ5130GSSCA
	8000L
	台
	4


(2) 施工准备

A、 参加前一道工序路基精加工的联合验收交接工作，路基精加工高程、宽度、密实度均应符合设计要求，并有现场监理工程师验收的合格签认，不合格的精加工不予接收。进行中线边桩放样测量及精加工标高的测量。

B、 进行试验路段的铺筑，以此来检验施工方案、机械设备组合、松铺厚度以及压实度与碾压机械碾压遍数的关系等。据此提出标准的施工方法，经过监理工程师的批准后，按照试验路段总结的方法进行规模施工。

(3) 运输、摊铺及拌和

用12t自卸车将未筛分碎石从合格料源运至施工现场，堆料以10m为一个施工段，根据摊铺用土量计算卸车数。在施工段上梅花形布料，由专人负责指挥。卸料后用T180推土机推平，再用PY185平地机按试验路段确定的松铺厚度进行摊铺，平整后用8000L洒水车洒水使碎石湿润，在其较潮湿的情况下，在其上运送、摊铺石屑，然后再用平地机进行拌和。拌和过程中，用洒水车洒足所需水分。拌和结束时，混合料的含水量应均匀，并较最佳含水量大1%左右，且没有粗细颗粒离析现象。再用平地机进行整平和整型。

(4) 碾压

整型好的级配碎石应立即在最佳含水量下先用8t光轮压路机碾压1~2遍，再用16t振动压路机进行碾压3~5遍，在直线段和不设超高的平曲线段内，由路肩开始向路中心碾压，在设超高的平曲线段由内侧向外侧进行碾压。碾压一直进行到使级配碎石达到规范规定压实度且表面无明显轮迹为止。

(5) 接缝处理

两作业段衔接处的横缝应搭接拌和，第一段拌和后留5~8m不进行碾压，第一段施工留下的未压部分与第二段一起拌和整型后进行碾压。

分幅施工的纵缝也应搭接拌和，前一幅全宽碾压密实，在后一幅拌和后，应将相邻的前幅边部约0.3m搭接拌和，整型后一起碾压密实。

§3-2水泥稳定碎石基层

1、 施工方案

本工程基层设计为5%水泥稳定碎石，厚度有两种，分别为20cm和22cm。20cm的用于干燥、中湿、潮湿路段，22cm的用于石质路基和老路补强路段。拟采用稳定土厂拌设备集中伴合，自卸汽车运输，摊铺机摊铺，压路机碾压的施工方案。

2、 施工方法

(1) 机械设备配置

	机械设备名称
	规格型号
	性能指标
	单位
	数量

	水泥稳定土厂拌设备
	WBC300
	300t/h
	台
	1

	混和料摊铺机
	LTL4500
	4.5m
	台
	2

	装载机
	ZL50
	3.1m3
	台
	4

	自行式平地机
	PY185
	140Kw
	台
	2

	压路机
	YZ16
	16t
	台
	4

	压路机
	YZ8G
	8t
	台
	2

	自卸车
	
	12t
	台
	10

	洒水车
	YGJ5130GSSCA
	2500L
	台
	4

	汽车式起重机
	QY25
	25t
	台
	1

	水泥混凝土搅拌机
	JDY350
	24m3/h
	台
	1


(2) 施工准备

A、 参加前一工序底基层的验收交接工作，底基层表面应平整、坚实，其高程、宽度、平整度、密实度均应符合设计要求，并有现场监理工程师工序验收的合格鉴认。底基层表面的卸陷应及时处理，基层施工前应对底基层做全面的检查，建立严格的交接制度。
B、 水泥稳定土搅拌站的建设；配备一台WBC300稳定土厂拌设备，安装完毕后应进行设备的调试和试拌，经试拌、生产的水泥稳定碎石混合料符合要求。水泥稳定土搅拌站拟设在K131+100附近右侧，其平面布置如下：

水泥稳定碎石拌和站平面布置示意图

C、 铺筑试验路段，以此检验施工方案，水泥稳定碎石配合比，测定松铺厚度及施工机械性能、施工机械组合的合理性等。并有针对性地收集松铺厚度、压实度与碾压遍数的关系等数据，试验路段结束后，编制试验路段总结报告，经监理工程师批准后，用以指导全面施工。

(3) 拌和与运输

水泥稳定碎石混合料的拌和采用一台WBC300（300t/h）稳定土拌和设备进行集中拌和，其结构简图如下：

用3~4台ZL50装载机将碎石装入配料斗，再由调速电动机驱动给料机进行配料，在其料斗的上方装有筛网，以防止粒径超规格的集料进入搅拌机，保证所拌混合料的质量。集料输送机将碎石送至搅拌系统。而水泥则由散装水泥运输车运来，通过运输车上的气力输送装置输送到粉料大仓，经螺旋输送机输送至小粉料仓，小粉料仓的出口装有叶轮给料机，叶轮给料机由调速电动机驱动，根据设计要求的配合比调好转速后，可以均匀连续地供给水泥。水泥、碎石与水泵泵入的水在搅拌系统中经充分搅拌后，由输料皮带机输送到混合料储仓，再经溢料管由堆料皮带输送机将成品混合料堆积成弧形的料堆，或直接装到自卸车上。

WBC300稳定土厂拌设备工艺流程框图如下：


WBC300稳定土厂拌设备工艺流程图

自卸汽车由堆料皮带输送机或装载机装满料后，立即将拌和好的混合料运送至摊铺现场。当运距比较远时，混合料在运输中加以覆盖，防止水份蒸发。

(4) 摊铺

摊铺作业前，首先要把摊铺机调整好，并按所铺路段的宽度、厚度、拱度等施工要求，调整好摊铺机各有关机构和装置，使其处于“整装待发”状态；装运水泥碎石混合料的自卸车在距摊铺机料10cm左右的地方停车，由摊铺机向前顶靠住汽车后轮，汽车挂空档，由摊铺机顶推其运行，同时自卸车车箱徐徐升起，将混合料缓缓卸入摊铺机的接收料斗，位于接收料斗底部的刮板输送器在动力系统的驱动下以一定的转速运转，将料斗内混合料连续均匀地向后输送到螺旋摊铺器前通道内的底基层上，螺旋摊铺器将这些混合料沿摊铺机的整个摊铺宽度向左右横向输送，摊铺在路基上。摊铺好的混合料铺层经熨平装置的振捣梁初步捣实而成为一条平整的有一定密实度的铺层。在此摊铺过程中，自卸车一直挂空档由摊铺机顶推着同步运行，直至车内混合料全部卸完才走开。另一辆运料自卸车立即驶来，重复上述作业，继续给摊铺机供料，使摊铺机不停地进行摊铺作业。

摊铺机施工时，设专人指挥运输车辆调头、倒车，不得撞坏测量标高桩，不得在倒车时撞击摊铺机。在摊铺机摊铺前，在底基层表面洒水，洒水车由专人指挥，施工中底基层表面不能太干燥，不得洒水过多造成路面积水和泥泞，应参照水泥配合比及作业时的气候条件控制洒水量，以水泥稳定碎石最佳含水量为标准调整含水量。各类机械施工必须自始至终由专人指挥，不要多头指挥，各行其是。应配备足够的平整、修边人员，对机械不能处理到的边角部位进行修补，同时测量摊铺层的宽度、标高、坡度、平整度，保证摊铺面合格。

(5) 碾压

摊铺机摊铺完后，立即用压路机进行碾压。碾压时采用YZ16、YZ8G压路机组合碾压。直线段由路肩向道路中心碾压，超高路段由内侧向外侧进行碾压，总之，应由低处向高处逐步碾压。碾压时，配合人员要跟机作业，要求碾压时碾压轮横向错半轮，压路机行走速度为1.5～2Km/h，密实度增大后，可适当增大碾压速度。往返一次为一遍，对水泥稳定碎石振动压实效果显著，一般YZ16压路机振动碾压2～3遍即可接近或基本达到最佳密实度。达到规定遍数后，由试验人员检测密实度，不合格时，应继续碾压直至合格，压实度合格后，用YZ8G压路机静压一遍成活。全部碾压操作在稳定料运送到工地2～3h内完成。

碾压过程中要求满幅碾压，不得漏压，各部位碾压次数相同，路幅两边适当增加碾压遍数。边角处机械碾压不到的部位，应由人工夯实，严禁压路机在已成型的或正在碾压的路段上调头、急刹车，防止破坏成品。在各施工段端头4～5m范围内，压路机应沿路面横坡由低向高适当横向碾压，以防止纵向碾压端头时使混合料向端头方向滑移，形成裂缝或松散现象。

碾压过程中，应适当洒水，使水泥稳定碎石基层表面始终保持潮湿，炎热气候，混合料表面水份蒸发过大，应及时洒水，适当增大洒水量。碾压过程中，如果出现“弹簧”、松散、起皮、“雍包”等现象，用人工及时翻开重新拌和或换填新的混合料，使其达到质量要求。施工段结合部位，碾压应压过分界线4m左右，保证结合部的密实度。

(6) 养生及交通管制

每段水泥稳定碎石碾压完成后，立即进行养生，水泥稳定碎石最终强度形成而要经过相当长的时间，养生对水泥稳定碎石的强度形成有非常重要的影响，也是施工中重要的环节。用洒水养护时，洒水次数根据气候及路面水分蒸发情况确定，养生期间始终保持表面潮湿。洒水后，应注意表层情况，表面有浮土、起皮时可用YZ8G压路机静压1～2遍，以防止表面起皮脱落。水泥稳定碎石基层养生期一般为7天，上下两层分开施工时，下层施工完成后应达到规定的养生期，使水泥稳定碎石达到要求的强度再施工上层。在上下层同时施工时，可同时进行养生，在不同养生时期养生时应避免下层未达到养生期，如摊铺2～3天，即开始铺筑上层水泥稳定碎石。

水泥稳定碎石摊铺完成进入养生期后，应封闭交通，除洒水车外，其他车辆不得通行。施工车辆必须通行时，应限制载重车辆通行，通行车辆车速不得超过20Km/h，严禁急转弯或急刹车。

§3-３ 沥青透层和封层

1、 施工方案

本合同段有沥青透层246070m2，1cm厚的沥青封层246070 m2，采用一台4500L的沥青洒布车施工。

2、 施工方法

(1) 机械设备配置：沥青透层和封层施工配备4500L沥青洒布车1台、8000L洒水车2台和YZ8G压路机2台。

(2) 透层施工

透层宜紧接在基层施工结束后表面稍干后浇洒。如基层完工后时间较长，表面过分干燥，应对基层清扫，并在基层表面少量洒水湿润，等表面稍干后浇洒透层沥青。浇洒前应对路缘石、人工构造物进行保护，以防污染。透层沥青洒布后应不致流淌，要渗透入基层一定深度，并不得在表面形成油膜。在铺筑沥青面层前，若局部地方有多余的透层沥青，应予清除，有遗处则应用人工补洒。

(3) 封层施工

待透层沥青晒干后，再用沥青洒布车进行封层沥青的浇洒，然后立即撒布石屑，用量为8.16m3/1000m2。撒布石屑后，用8t压路机静压2~3遍，当通行车辆时，应控制车速。在铺筑沥青面层前，如发现局部地方透层沥青剥落，应予修补，对多余的浮动石屑立即扫除。

如遇大风或即将降雨时，不得洒透层和封层沥青。气温低于10℃时也不宜洒透层和封层沥青。

§3-4  沥青混凝土面层
1、 施工方案

本合同段工程有4cm中粒式密级配沥青混凝土面层233120 m2，拟采用2台LB500强制间歇式沥青混合料搅拌设备（40t/h）进行拌和，1台LTL4500混合料摊铺机（4.5m）进行摊铺。

2、 施工方法

(1) 机械设备配制

	序号
	机械设备名称
	规格型号
	性能指标
	单位
	数量

	1
	沥青砼拌和设备
	LB500
	40t/h
	套
	2

	2
	沥青混合料摊铺机
	LTL4500
	4.5m
	台
	1

	3
	振动压路机
	YZ16
	16t
	台
	2

	4
	光轮压路机
	YZ8G
	8t
	台
	2

	5
	小型压路机
	YZ2
	2t
	台
	1

	6
	自卸车
	东风
	12t
	台
	10

	7
	小型平板振动夯
	
	0.6t
	台
	1


(2) 施工准备

A、 沥青拌和站建设：首先进行场地平整，然后在堆料区采用20cm厚5%水泥稳定碎石硬化，行车便道、进出口、装载机工作区、沥青拌和设备基础均采用15cm厚4%水泥稳定碎石基层加15cm厚水泥含量10%碎石的贫砼硬化。因为沥青拌和站设备结构复杂，安装操作技术要求高必须有丰富经验的技术员和熟练的技术工人进行安装，必要时聘请生产厂家的技术专家作为设备安装、调试顾问。

B、 拌和场拟设在K133+000右侧，地形状以矩形为佳，场地内的各项设施和布置应协调。其平面布置示意图如下：

沥青拌和场平面布置示意图

C、 参加前一工序的验收交接工作，下承层表面应平整坚实，其高程宽度、平整度、密实度均应符合设计要求，并有现场监理工程师工序验收的合格签认。下承层表面的卸陷应及时处理，施工前应对下承层做全面检查，建立严格的交接制度。

D、 铺筑一段200m的试验路段，以此检验施工方案、沥青混合料配合比，测定松铺厚度及施工机械性能。并有针对性地收集松铺厚度、压实度与碾压遍数的关系等数据，试验路段结束后，编制试验路段总结报告，经监理工程师批准后，用以指导全面施工。
(3) 拌和与运输

沥青混合料的拌和拟采用生产量为40t/h的LB500强制间歇式沥青砼拌和设备进行集中拌和，其结构图示意如下：


装载机将对存放在堆料区的冷矿料装入冷矿料配料斗，经冷矿料输送机输送至冷矿料烘干、加热系统，LB500间歇式搅拌设备采用逆流加热方式，即加热装置设城干燥滚筒的卸料端，燃气与冷矿料逆向运动，以充分进行热交换。集尘装置设在滚筒进料端的烟箱之后。它的排风机将引导热气流向进料端移动，并将其携带的料尘过滤，过滤后的燃烧废气和水蒸气等到由烟囱排入大气。加热后的矿料经热矿粒提升机输送至热矿料筛分及储料装置，经热矿料计量装置计量后进入搅拌器，与称量好经喷射装置喷入搅拌器的沥青进行搅拌。拌和好的混合料输送至自卸车或成品料储仓。装料前应将车箱清洗干净，并用油水混合液涂沫车箱内壁。自卸车装好混合料后立即驶往摊铺现场。气温低或运程较远时，运料车应予以覆盖。

(4) 摊铺

摊铺作业前，首先要把摊铺机调整好，并按所铺路段的宽度、厚度、拱度等施工要求，调整好摊铺机各有关机构和装置，使其处于“整装待发”状态；装运水泥碎石混合料的自卸车在距摊铺机料10cm左右的地方停车，由摊铺机向前顶靠住汽车后轮，汽车挂空档，由摊铺机顶推其运行，同时自卸车车箱徐徐升起，将混合料缓缓卸入摊铺机的接收料斗，位于接收料斗底部的刮板输送器在动力系统的驱动下以一定的转速运转，将料斗内混合料连续均匀地向后输送到螺旋摊铺器前通道内的下承层上，螺旋摊铺器将这些混合料沿摊铺机的整个摊铺宽度向左右横向输送，摊铺在下承层上。摊铺好的混合料铺层经熨平装置的振捣梁初步捣实而成为一条平整的有一定密实度的铺层。在此摊铺过程中，自卸车一直挂空档由摊铺机顶推着同步运行，直至车内混合料全部卸完才走开。另一辆运料自卸车立即驶来，重复上述作业，继续给摊铺机供料，使摊铺机不停地进行摊铺作业。摊铺机的自动找平时采用摊铺层前后保持相同高差的雪撬式摊铺厚度方式控制。

沥青混合料必须缓慢、均匀连续不间断地摊铺，摊铺过程中不得随意变换速度或中途停顿，摊铺速度可按下式确定：

V=100Q /（60P×W×T）× C

V——摊铺机摊铺速度（m/min）

Q——拌和机产量 （t/h）
D——压实成型后沥青混合料的密度（t/m3），一般取2.35t/ m3
W——摊铺宽度（m）

T——摊铺层压实成型后的平均厚度（cm）

C——效率系数。根据材料供应、运输能力等配套情况确定，一般取0.6-0.8为宜。

摊铺机施工时，设专人指挥运输车辆调头、倒车，不得撞坏测量标高桩，不得在倒车时撞击摊铺机。在摊铺机摊铺前，在底基层表面洒水，洒水车由专人指挥，施工中基层表面不能太干燥，也不得洒水过多造成路面积水和泥泞，应参照水泥配合比及作业时的气候条件控制洒水量，以水泥稳定碎石最佳含水量为标准调整含水量。各类机械施工必须自始至终由专人指挥，不要多头指挥，各行其是。应配备足够的平整、修边人员，对机械不能处理到的边角部位进行修补，同时测量摊铺层的宽度、标高、坡度、平整度，保证摊铺路面合格。

(5) 碾压

沥青砼面层的沥青混合料的压料按初压、复压、终压三个阶段进行。初压在混合料摊铺后较高温度下进行，用YZ8G压路机慢速均匀碾压2遍。碾压温度应根据沥青稠度、压路机类型、气温、铺筑层厚度、混合料类型经试铺试压确定，并符合规范要求。初压后使混合料得到初步稳定，并不得产生推移、开裂。初压后应检查平整度、路拱，必要时予以适当修整。

复压应紧接着初压进行，采用YZ16振动压路机碾压，碾压遍数应经试压确定，但不宜少于4-6遍，且达到要求的压实度，并无明显轮迹。复压是达到规定密实度的主要阶段，相邻碾压带重叠宽度约为10-20cm。

终压应紧接在复压后进行，采用YZ8G压路机碾压，不宜少于2遍。终压应消除碾压过程中产生的轮迹和确保路面的良好平整度。

碾压过程如有混合料粘碾压轮现象，可向碾压轮洒少量水或加洗衣粉水。压路机不得在未碾压成型并冷却的路段上转向、调头或停车等待。振动压路机在已成型的路面上行驶时应关闭振动。

对压路机无法压实的桥梁、档墙等构造物接头、拐弯死角、加宽部分及某些路边缘等局部地区，应采用小型平板振动夯压实，对雨水井与各种检查井的边缘还应用烘热的铁夯板人工夯实，热烙铁烫平。

(6) 接缝处理

因为本合同段有新老结合路段，只能进行半幅施工，纵缝就不能采用热接缝，宜加设档板。铺另半幅前必须将缝边缘清扫干净，并刷粘层沥青。摊铺时应重叠在已铺层上5-10cm，摊铺后用人工将摊铺在前半幅上面的混合料铲走。碾压时在已压实的路面上行驶，碾压新铺层10-15cm，然后再逐渐移动跨过纵缝，将纵缝碾压紧密。

横缝应尽量与路中线垂直，做成垂直的平头缝，即平接，铺筑接缝时在已压实的部分上面铺一些热混合料使之预热软化，以加强新旧混合料的粘结，但在开始碾压前应将预热用的混合料铲除。

干接缝应做到紧密粘结，初分压实，连接平顺。接缝处应清扫干净，切齐，边缘深粘层沥青，并在其压实后，用热烙铁烫平，再在缝口涂粘层沥青，撒石粉封口，以防渗水。

第4章 各分项工程的施工顺序

根据业主安排在2000年11月开工，2001年12月底前完成全部工程，以及湘南雨季主要集中在4、5、6月份的气候条件，我们特作出如下施工顺序安排：

	分项工程
	施工段
	工程数量(1000m2)
	施工时间

	级配碎石底基层
	K131+420~K144+090右幅
	 81.855
	2001.1.1~2001.2.28

	
	K144+090~K131+420左幅
	 81.855
	2001.3.1~2001.4.30

	
	K131+420~K118+000右幅
	 87.165
	2001.1.1~2001.2.28

	
	K118+000~K131+420左幅
	 87.165
	2001.3.1~2001.4.30

	水泥稳定碎石基层
	K131+420~K144+090右幅
	 60.845
	2001.3.1~2001.3.31

	
	K144+090~K118+000左幅
	125.625
	2001.4.1~2001.5.31

	
	K118+000~K131+420右幅
	 64.780
	2001.6.1~2001.6.30

	沥青透层
	K131+420~K144+090右幅
	 59.585
	2001.3.7~2001.4.7

	
	K144+090~K118+000左幅
	123.035
	2001.4.8~2001.6.7

	
	K118+000~K131+420右幅
	 63.450
	2001.6.8~2001.7.7

	沥青封层
	K131+420~K144+090右幅
	 59.585
	2001.3.8~2001.4.8

	
	K144+090~K118+000左幅
	123.035
	2001.4.9~2001.6.10

	
	K118+000~K131+420右幅
	 63.450
	2001.6.11~2001.7.31

	沥青混凝土面层
	K131+420~K144+090右幅
	 56.455
	2001.5.1~2001.5.31

	
	K144+090~K118+000左幅
	116.560
	2001.6.1~2001.7.30

	
	K118+000~K131+420右幅
	 60.105
	2001.8.1~2001.8.31

	培路肩
	K118+000~K131+420
	 40.080
	2001.8.1~2001.10.10

	
	K131+420~K144+090
	 37.640
	2001.8.10~2001.10.20


第5章 确保工程质量和工期的措施
§5-1确保工程质量的措施

1、 矿料要干净，无垃圾、尘土等杂物，堆放要严格，不同矿料分开堆放并隔开，堆料场地面应经过处理。

2、 按工程设计要求，保证混合料的出料温度，拌和不要超时，成品混合料的温度过高过低都是不利的。

3、 成品混合料在运输途中应采取必要的保温措施，如加盖苫布等，应尽量缩短运距，减少运输时间，以避免料温降低过多。

4、 按照沥青混合料的供给情况调整好摊铺速度，以保持连续、稳定的摊铺作业。

5、 按铺层料温控制压实过程，及时检测压实后的平整和密实度，如发现问题应趁热及时采取补救措施。

6、 正确指挥自卸车给摊铺机卸料，防止碰撞摊铺机，以免影响摊铺质量。

7、 喷洒在压路机钢轮上的碱性水是为防止钢轮上粘附沥青而采用的，喷水量应控制好，水量过多会使沥青混合料急速冷却，增加碾压的困难，并易使铺层产生裂纹。

§5-2确保工期的措施

为确保本合同段按计划完工，特制定如下措施：
1、 接到业主的中标通知后，立即开展本项目所需人员，设备、材料的准备工作，在签定施工合同一个月内并在2000年11底月前完成施工进场和开工准备， 抓住工程开工前“时间差”。

2、 成立一个以总工程师为首，由主管工程的项目副经理和工程计划人员组成的管理班子。在开工之前，根据投标文件施工总体计划的要求制定各分项工程详细的施工方案与年、月、旬进度计划报监理工程师批准，在施工过程中据此进行操作。

3、 运用计算机进行工程形    象进管理和数据处理，及时将形象进度分析成果提交项目总工程师，并根据分项工程的特点及质量工期要求选择最优施工方案。

4、 积极开展社会主义劳动竞    赛，调动广大施工技术人员的生产积极性，组织青年突击队。发挥党、团员的模范带头作用，掀起施工生产高潮。

5、 加强现场调度，项目经    理部设总调度一人，负责项目所需劳力、机械和材料的整体调度。若出现单项工程滞后于计划进度，则按监理工程师批准的修正方案组织力量，在保证工程质量的前提下进行突击，以达到既订工期计划目标。

6、 在项目实施过程中，各工    程队应每天总结当日工程进度情况，每周向工程计划部通报工程进度情况，计划部每周向项目经理，项目总工程师汇报工程进度情况，如实际进度与计划出现差异，应会同各有关人员分析原因，及时调整进度计划，报总工程师、项目经理，经监理工程师批准后实施。

7、 由项目经理部组成施工进    度检查小组，对各工程每月进行一次质量进度检查。对关键工程每周进行不少于二次的检查，结合工程施工质量进行评比，每月公布一次评比结果，据此核发产值奖。

8、 通过狠抓工程质量，杜绝    质量事故及其隐患，确保工期。

9、 利用不利气候进行工程备    料和设备维修保养，确保施工期间的材料供应和设备出勤率。

10、 利用雨天和施工间隙，组织职工、合同工进行生产技术和技能的学习，提高劳动技能和生产效率。

11、 搞好安全生产，避免由于发生安全事故而影响工程的施工进度。

12、 发挥我司技术力量优势，对施工关键设备重点维护、检修，配备一定的修理人员跟班作业，出现故障及时抢修，保证工程设备处于最佳运行状态。与当地政府保持密切联系，在可能情况下，为当地政府和群众多办实事，将阻工现象降到最低程度，确保施工的顺利进行。

13、 项目经理部各职能部门职责划分明确，并实行目标管理，以免由于职责不清而降低工作效率。

第六章  冬季和雨季的施工安排

§6-1冬季施工安排

本合同地处湘南，属中亚大陆性热带季风湿润气候，年平均气温17℃，月平均最低气温6.3℃（元月），年均降霜期为54.4天，平均冰冻5天，施工期长，对施工影响不大，要做的工作有以下几点：

1、 冬季时，通过气象部门随时了解气象变化；

2、 加强设备维修工作，突击砂、石材料及其它外购材料的运输；
3、 冬季如无降雨及冰冻，可安排级配碎石底基层的施工；
4、 在极低温及降雨情况下，加强计量等内业工作。
§6-2雨季施工安排

本工程地处湘南，年雨量充沛，年平均降雨量1527.6mm，4-6月降雨量最多，7-12月份降雨量最少，针对这种情况，我们将级配碎石底基层安排在1~4月，水泥稳定碎石基层施工安排在3~6月，受雨水影响最大的沥青砼面层安排在5~8月。除此，我们在雨季施工时还需注意以下几点：

1、 聘请气象部门人员为气象顾问，随时掌握气象情况。

2、 因为部分水泥稳定碎石施工安排在雨季，需特别注意气候变化，勿使水泥稳定混和料遭雨。降雨时应停止施工，对已经摊铺的混和料应尽快碾压密实。

3、 利用雨季时间进一步熟悉文件、图纸和规范，以提高技术水平，以利于今后提高工作效率。

4、 利用雨季做好计量与内业工作。

第七章   质量、安全保证体系

§7-1质量保证体系

1、 质检组织机构：

我们将按国际ISO9002质量体系建立本项目的质量保证体系，成立以项目经理、总工程师、质检部长为正副组长的全面质量领导小组，下设质检部，配备各专项质检工程师，充分利用中心试验室和微机进行各项工程的数据检测和质量控制，控制工程总体质量。各工程施工队成立质量自检小组，分别由各工程队队长及主任工程师任正、付组长，并配备专职的技术人员担任质检员，把好质量自检关，形成第一级质检体系。质检组织机构框图如下：


2、 严格按质量检查程序进行质检
各工程施工队(班组)在每一道工序过程及完成后，由质检员按设计图和技术规范要求严格进行自检，对自检合格工程填写质检申请表，经质检组核实后报质检部审查，质检部确认自检组的检查有效并签字报送现场(驻地)监理工程师申请检验，请监理工程师检查验收，唯有监理工程师的检验合格后，方可进行下一工序的施工。
质量检查程序框图
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3、 制定强有力的质量保证措施：
(1) 工程开工前，组织全体施工人员熟悉设计图纸，学习永连公路技术规范，使全体人员牢固树立“质量第一”的思想。
(2) 本工程设立全面质量领导小组，下设专职质检机构--质检部，质检部内设各专项工程质检工程师及质检工程师助理，专司质量检查之职。
(3) 组成以总工程师为首，选派有多年施工设计经验的技术人员组成设计室，利用先进的技术手段与方法，结合现场实际情况，精心绘制出详细的施工图纸，报业主和监理工程师批准，杜绝因设计差错而引起工程返工和质量事故的发生。
(4) 本项目抽取一定比例的质检专项费用，实行专款专用，质检人员的工资奖金主要按工程质量进行评定。
(5) 尊重和绝对服从监理工程师和工程师代表。根据合同条款的要求，在监理工程师的监督和指导下施工，并如实地向监理工程师汇报工程进度和质量情况。
(6) 采用先进的检测设备，选派责任心强的检测人员，加强对线路平、纵、横断面控制，并确保各工序、各分项工程的施工质量。
(7) 每一批施工设备进场，需先向监理工程师报送型号及性能，征得监理工程师同意后方可进场，以避免由于施工设备而影响工程质量。
(8) 各单项工程开工前，由中心试验室对该项目所需各种原材料(含半成品和成品)进行检验，同时在使用过程中加强随机抽检，杜绝不合格材料进入现场。对于混合型材料亦由中心试验室进行配比试验，其数据经计算机分析对比后，选择质量可靠性高的配比经质检工程师审查并报监理工程师批准后，再予实施。
(9) 质检员、试验人员必须跟班作业，工程关健部位以及经监理工程师批准，实行“三班制”施工的项目必须有质检工程师守候现场。
(10) 每一工序完工，经质检人员自检合格，报质检部长复核签字后，填写报验单，由全面质量小组复核，确认合格，再报请监理工程师检查，经工程师检查合格签证后，方可进行下一道工序施工。
(11) 每一工序完工后，应对施工场地进行清理，以免残留物质对下道工序产生质量影响。
(12) 对于连续施工工序，交班质检人员应就本班施工质量情况以及需要注意事项向接班人员作详细说明，并认真填写交接班记录。
(13) 定期检查、校正、标定检测仪器，避免由于检测仪器的误差而影响工程质量，造成不应有的损失和影响。
(14) 根据规范要求制定详细的内部工程质量检测制度和工程质量检查评分办法。质量领导小组每月至少进行一次全面质量检查和评分，并将结果予以通报，此结果将是核实各工程队工资的首要依据，工程队质量质检小组每天进行质量小结，每周进行一次自检自评，并将结果报质检部和质量领导小组，此结果亦是职工、合同工的工资、奖金的重要依据。
(15) 实行质量一票否决制：当质量与进度等发生矛盾时，必须先质量后进度。发生质量问题，扣发当事人当月奖金并酌情赔偿一定比例的损失。对于关键工程的工程质量必须采用双控措施，经项目总工程师同意后再报监理工程师批准。
(16) 采取各种途径，提高施工人员业务素质，利用雨天和施工间隙，请监理工程师或工程师代表讲授技术规范和施工操作方法，组织技术比赛，并适当派员外出学习，及时掌握高等级公路建设中新的施工工艺和技术。
(17) 如出现质量事故，由总工程师或质检部长组织有关人员对事故原因进行分析，提出缺陷修复方案和质量整改措施，报监理工程师批准后实施，对事故责任者将予以经济处罚，通报批评，直至限令其离开工地，以杜绝类似事故的再次发生。
(18) 加强机械设备的现场管理，确保机械设备的完好率和使用性能，保证工程质量。杜绝由机械设备而引起的工程质量事故。

4、 质量检查仪器

	序号
	仪器设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	沥青延伸度仪
	LYS-2
	台
	3
	

	2
	沥青针入度仪
	LYS-2
	台
	3
	

	3
	沥青软化点仪
	LR-1
	台
	2
	

	4
	沥青击实仪
	GBJ123-88
	台
	2
	

	5
	沥青混合料抽提仪
	
	台
	1
	

	6
	沥青薄膜烘箱
	
	个
	2
	

	7
	恒温水箱
	
	个
	2
	

	8
	试验室用沥青混合料搅拌机
	
	台
	1
	

	9
	马歇尔试验机
	LWD-2
	台
	2
	

	10
	流动试验车
	
	台
	1
	

	11
	沥青含量现场快速测定仪
	LF-2
	台
	2
	

	12
	脱膜机
	
	台
	1
	

	13
	流体剪力仪
	
	台
	2
	

	14
	流变仪
	
	台
	2
	

	15
	土壤击实仪
	
	台
	3
	

	16
	土壤塑限仪
	PGIII
	台
	2
	

	17
	5t-10t压力机
	
	台
	2
	

	18
	PH值检测仪
	
	台
	1
	

	19
	CBR试验机
	路达牌φ152
	套
	1
	

	20
	粘度计
	LN-1
	台
	2
	

	21
	透水性试验仪
	
	台
	1
	

	22
	洛杉矶石料磨耗仪
	
	台
	1
	

	23
	锯石机
	
	台
	2
	

	24
	磨石机
	
	台
	3
	

	25
	加速磨光机
	
	台
	2
	

	26
	电子天平
	MD200-2感量0.01g
	台
	2
	

	27
	电动摇筛机
	
	台
	2
	

	28
	电子测温计
	
	台
	1
	

	29
	钻孔取芯机
	
	台
	1
	

	30
	路面平整度仪
	NDH-A
	台
	2
	

	31
	电子全站仪
	SET-II
	台
	2
	

	32
	水准仪
	S2
	台
	10
	

	33
	自动弯沉仪
	
	台
	3
	

	34
	自动弯沉试验车
	
	台
	1
	

	35
	路面摩擦系数仪
	
	台
	1
	

	36
	核子密度/含水量仪
	NDH-A
	台
	1
	

	37
	光电红外线测距仪
	
	台
	1
	

	38
	沥青路面测定分析仪
	
	台
	1
	

	39
	天平
	称量2kg,感量1g
	台
	3
	

	40
	天平
	称量2kg,感量0.1g
	台
	3
	


§7-2安全保证体系

1、 成立以项目经理为组长、技术负责人为付组长、工程施工队队长为安全员的安全小组，并配备一名付经理专门管理安全生产，同样，在每个施工队中也设立一个专职安全员。经常性地组织全体施工人员学习施工安全制度和安全操作规程。对每个施工环节制订施工安全措施。具体的安全保证体系如下：
 
2、 安全保证措施

(1) 路面施工主要为机械化施工，在增强广大职工安全意识的同时，特别要注意对各种施工机械的机手的“安全第一”的思想教育。
(2) 集中拌和场院设备安装必须严格按照施工平面图和设备使用说明书来进行。安装工作要有组织、有计划，安装完毕后必须进行综合试运转并办理验收手续，才准正式投入使用。
(3) 拌和场道路出入口，重要安全装置等处要悬挂安全警示标志。每个操作门都应悬有操作规程，操作人员必须严格按程序操作。
(4) 拌和场的大型拌和设备出现故障时，应立即停下进行抢修，以免酿成大事故。
(5) 自卸车与摊铺机要密切配合，司机要服从指挥，以免碰撞摊铺机。
(6) 摊铺工作结束后，摊铺机应垂直于线路停放在路侧，沿线路两端各50m处设警示标志，并设专人警卫，以防意外。
(7) 路面机械施工区域内要实行交通管制，非施工人员、车辆不得随便穿行。

第8章   其他应说明事项

1、 缺陷责任期内对工程的修复和维护方案

(1) 根据本工程实际情况，由工程技术、管理、施工生产工人等并配备一定数量的工程维护设备和机械组成缺陷责任期内工程维护班子，经常派人巡查工程现场，发现质量缺陷及时报告监理工程师和业主，并分析原因，制定相应的处理方案报监理批准后实施。
(2) 对在缺陷责任期内完成的附属工作内容提交一份施工计划报监理工程师批准，并按此计划实施，以确保施工质量优良。
(3) 对影响工程实质上完工的任何工程缺陷都必须报告监理工程师和业主，并交修复方案给监理批准后及时实施修复工作。
2、 环境保护措施
(1) 施工中采取一切可靠合理措施，保护施工现场内外的环境，避免由于施工机械操作等引起的粉尘、有害气体、噪声等对环境的污染，施工时，配备洒水车随时洒水，防止灰尘飞扬，污染环境。
(2) 采取可靠措施，保证原有交通的正常通行和维持沿线村镇的居民饮水、农田灌溉、生产生活用电及通讯管线的正常使用。
(3) 洒布沥青时，应对沿线桥梁、挡墙等其它构造物进行遮盖以防沥青污染环境。

3、 其他应明确的事项
(1) 专门配备1～2名协调员，负责协调处理当地关系；
(2) 加强内部管理和教育工作、尊重当地风俗习惯；
(3) 依靠当地政府做好群众工作，尽可能为地方政府和沿线村民提供方便；
(4) 搞好宣传工作，取得当地政府、广大群众的积极支持，创造一个良好的施工环境，保证施工顺利进行。
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WBC300 型稳定土厂拌设备示意图


1——配料斗总成；2——集料输送机；3——粉料小仓；4——螺旋输送机；5——粉料大仓；6——输料皮带机；7——混合料储仓；8——搅拌系统


7、混合料储仓
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LB500强制间歇式沥青混合料搅拌设备简图


1、冷矿料储存及配料装置；2、冷矿料输送机；3、冷矿料烘干、加热系统；4、热矿料提升机；5、热矿料筛分及储料装置；6、热矿料计量装置；7、自卸车；8、沥青供给系统；9、搅拌器；10、成品料储存仓；11、集尘装置
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