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第一章  编制依据及原则

1.1 编制依据：

    1.1.1《都江堰市城区消火栓工程施工图》。

    1.1.2对现场环境及周围进行的现场考查。
1.1.3给水规范，城市工程管线综合规范《GB50289-98》、城市给水工程规范《GB50289-98》、建筑给水塑料管管道工程技术规程《GB/SIT50224-2001》、采暖与卫生工程施工与技术规范《GBJ242-82》及都江堰市自来水公司关于给水管网和水表设置的规定，栓前阀门井根据《都水司标准阀门井》砌筑。
1.2 编制原则：

    1.2.1遵循设计图、有关施工技术规范和验收标准的原则。

    1.2.2依据GB/T19002-ISO9002质量体系，质量管理实施办法，坚持标准、严格管理、信守合同、创精品工程。

    1.2.3坚持项目法管理，做到劳动力、机械设备、施工材料、施工方案最优组合，实现工期短、造价低、质量优，给用户创建精品工程。

1.2.4坚持先进性、科学性和工程适用性相结合的原则，做到精心组织、精心管理、精心施工，以质量创信誉、工期树形象、安全做保证、管理创效益。

第二章  工  程  概  况

都江堰市蒲阳路管网改造工程场地在都江堰市蒲阳路。该工程施工管道全长3000左右米，消火栓39只。
2.1 地理位置及自然条件：

    由于本工程处于市区内综合管线比较复杂（内有多条天然气、电缆及排污、排水管道、军缆）。

2.2 工程地质：
地质状况良好,土质为砂砾石,地基乘载力较大。

2.3 主要工程量：

    各分项工程量：

2.4工程施工环境

2.4.1道路交通

因为该工程在都江堰城内,因此施工交通、运输均较方便。

第三章  施 工 组 织 机 构

该标段工程实行“项目法”施工管理贯彻项目经理负责制，项目经理受企业法人委托，全权处理工程施工中的一切事宜，对该标工程施工承担全部责任，以项目经理为中心，本着高效、精干、灵活，有利于生产经营管理和保证工程合同工期，建设质量和施工安全为原则，建设‘精品’工程，设置“都江堰市城区消火栓工程项目经理部”。

    项目经理部实行项目经理领导下的分工负责制，项目经理、副经理、总工及主要管理人员均由公司委派，项目部下设‘四部一室’和‘二个工程队’进行施工管理，并抽调有给水工程施工经验的精干队伍承担施工任务。

项目部机构如下图示：








各机构承担的主要工作内容:

项目经理部:项目经理负责本工程项目的生产和经营管理,具有人、财、物的独立调配、使用权、奖励权,对职工的处罚辞退权。项目副经理协助项目经理负责生产、经营质量安全管理；总工程师全面负责施工技术管理工作。


计划经营部：负责工程建设的生产经营，合同管理，月计划制订，并检查督促计划执行，每月工程结算。

工程管理部：负责工程建设的技术管理，新技术、新工艺、新材料使用及推广，负责工程施工技术、测量。安全措施的制订、审查和实施等。

质检站：负责整个工程的自检、复检、各种实验，提供实验资料、数据，和监理工程师的联系。

物资供应部：负责工程建设所需的物资采购、保管、发放、调配、使用管理，以及对现场的材料物资管理。

财务部：负责本工程资金管理，工程建设的成本核算。

办公室：负责项目部日常事务处理、后勤、医务及生活保障和工资发放等工作。

施工一队：负责工程开挖、回填及施工期间设备的维护、保养、运行，保证机械设备完好及正常运行、负责本工程的管道安装。

综合队：负责本工程水、电安装、使用、维护，现场零杂工作施工。

第四章  施工布置

4.1布置依据、原则

4.1.1布置依据
A． 本工程的施工特点

B． 以往施工经验、现场了解的情况

C． 有关给水工程施工技术规范

4.1.2.布置原则

A. 在满足施工条件下,尽可能减少施工占道。

B. 有利于施工和现场管理，做到经济、实用、合理。

C. 与附近建筑物结合考虑，尽量不影响环境和地方交通。

4.2施工驻地布置

根据现场实际,本着有利于施工的原则,由于我公司在本工程项目部,因此施工驻地集中布置在市区，有三十九个施工点，工期紧，工区较为分散。

4.3水电系统布置

4.3.1水系统布置

生产、生活用水: 根据本工程施工用水由城市自来水供给。

4.3.2电系统布置:

施工现场附近有电源,通过与当地电力部门协商,就近从变压器搭线。

4.4临时施工道路布置:

借用城市街道作为施工通道。

4.5管道堆放场和临时堆土场布置:

管道采用分批按安装计划进行安装,临时堆放沿管线两侧布置堆放。

土料临时堆放场：道路工程做到挖填结合，临时堆放在附近空地上，沟槽开挖沿沟槽两边堆放，管道安装好后马上回填。耕作土开挖后在附近红线外空地上堆放。具体位置由业主指定。

第5章 主体工程施工措施

5.1工程施工特点:

本工程属于市城区消火栓工程，甲方现场管理人员的进度安排。

5.1.1从横断面上看,最大开挖深度达1.60m,最大埋深1.4m;最小开挖深度1.20m,最小埋深1.00m。

5.1.2工程施工受雨天影响较大,施工要加强雨季施工技术措施。另外，工程施工期间，穿叉配套工程施工干扰大，工期紧，施工时一定要加强管理，合理安排计划，既要考虑配套工程施工，又要不造成窝工，配足机械设备和施工力量，确保质量提前完成计划。

5.2施工总体顺序安排

5.2.1根据给水工程的上述特点,工程按照先挖后填，先深后浅，先暗后明的顺序进行。

5.2.2本标段工程全长给水管道工程3km,根据此特点,结合机械配备情况,本着节约工期,有利于人员调配,加快施工进度,保证工程质量进行。

5.3主要工程施工方法:
5.3.1管道、阀门井的放线工作

 1.施放管道、阀门井节点


先以阀门井作为起点、终点和转折点的设计坐标，计算出这些点与附近控制点或固定建筑物之间的关系；然后根据这些关系，把这些点用桩固定在地面上。为了避免出错，每个点都要进行校核。若是在敷设管道的附近没有控制点，就先用导线测量的方法，在管道附近敷设一条导线。把较远控制点坐标、高程数据，测算至导线折点上来，再根据导线点确定管道转折点，计算图上的管道、阀门井的位置，施放在地面上。

 2.中线测量


当管道的中线位置在地面上确定以后即开始量距和测定转折角的工作。沿管道走向每量20米打一里程桩，在特殊地点还可设加桩。右起点桩号为0＋000，则依次各里程桩的桩号为0＋020、0＋040，……。转折角点复测夹角。

   以上各里程桩不应设在管道中线上，应固定在沟边线外的同一侧，以便管道开槽时里程桩不会被挖除。

 3 .纵断面的水准测量


纵断面的水准测量，是测出管中线上各里程桩和加桩部位的地面高程。在开挖前，应复测地面是否和设计图相符；开挖后，施测沟底高程是否达到图纸要求；安装后，测定管顶高程作为竣工的原始资料之一。为了保证纵断面水准测量的精度和避免差错，沿管道方向每隔一定距离（300 ~ 100米）设一个水准基点，以便校核高程数据。若原的国家水准点密度不够，就在国家水准点之间做四等水准测量，加设水准点。在高程已知的两水准点间，用仪器较测的读数误差为这两点的闭合差。水准测量的高程闭合差，在平坦地区不得超过±20  毫米。

施工中管沟纵断面的高程控制，采用里程桩标注挖深和设立坡度板的方式解决，即在地面上放出管中线后，根据中线位置和以管沟开挖深度定出的开槽宽度，在地面上撒灰线标明开挖边线。在沿线里程桩上标注桩号和挖深。也有的当沟槽挖直埋设在地面上。

4、消火栓的水准测量

以管道高程为基准，严格按照消火栓施工规范和施工图进行放线。

5.3.2.沟槽开挖

 1.在街道上施工，挖土时在沟槽两端设立安全设施，如路障及危险旗之类的警告标志，在夜晚悬挂红灯，每30米左右一盏，交叉路口适当增设灯数。


 在施工期间应设法保护与管道相交的其它地面、地下设施（如电 杆、标桩、井点、其它管道、构筑物等）。相应采取看守、加固、突击施工安全措施。对于不明障碍物，查明后采取相应措施后才可继续施工。在行道树侧挖土，尽量不伤损树根，必要时采取加固措施。

    管沟挖土以设计管底标高为依据。在整个施工期间，确保沟底土层不被扰动，不被水浸泡，不受冰冻，不遭污染。在无地下水时，挖至规定标高以上5 --10厘米即可停挖；当有地下水时，则挖至规定标高在上10--15厘米，待下管前清底。倘若挖土与下管两工序之间配合得很紧密时，则灵活掌握上述规定。

    挖土过程中及时注意土质变化及沟壁完好情况，切实做好排水措施，对危险地段应采取增大边坡或支撑加固等办法，防止坍塌引起的一切故障。

    沟底遇有不易清除的大型块石时，在块石部位应削至沟底规定深度以下，然后用当地软土平整夯实作为垫层，垫层有厚度0.1 –0.2米。

     挖土不允许超过规定高程，若局部超深应认真进行人工处理，当超深在15厘米之内又无地下水时，若沟底有地下水或沟底土层含水量较大时，用砂夹石回填。

     当在深沟内挖土清底时，沟上要有人监护，注意沟壁的完好，确保作业的安全，防止沟壁塌方伤人。

 2 .堆土须知


 沟内挖出的土应尽量堆在沟槽一侧，以便另一侧进行安装作业。堆土线应距沟边线0.5—1.0米，让其作为沟边便道。对于湿陷性黄土地区，沟边便道应留宽些，并作土埂，不使地面雨水串入沟内。

    沟边堆土不该压埋任何管道的井盖、坐标桩点及雨水口。若不可避免时，应与有关部门联系，加放标志。

    在靠近电力电杆、变压器时，其堆土高度要和电线等相隔一段安全距离。土墙边不宜堆土，若要在砖墙或建筑物旁堆积少量土方，也应根据墙体情况，考虑安全的堆土高度。

    堆放过程中要求路面材料、砂夹石等和土实行分开堆放。

3.沟槽土方的回填

  
管道安装并经隐蔽工程验收后，沟槽即可回填土方。


土方回填的质量主要按回填土的密实度来控制。即:回填土密实度＝(13—12)测定密实度采用单位测重比较法，用环刀取出土样并称重量，然后和标准密实的土样重量相比较。


回填土时应注意土的含水量，尽量使其达到最佳含水量，使其经过打夯达到最佳密实度，因此在雨后及沟内积水的情况下不回填土。当土壤含水量过大时，采取晒干、风干、换土回填，也可掺入干土或其它吸水材料等方法处理。而过于干燥的土壤，则喷水回填；在沟底土壤的渗水性能良好的情况下，也可在回填土时采取灌水的措施。土壤最佳含水量及土颗粒最大干容重应现场试验决定。

    回填土夯实的方法分人工夯实及机械夯实（或压实）两种。人工夯实适用于缺乏电源或机械不能操作到的部位，人工夯实采用石夯工具。填土机械采用堆土机；夯实机械采用蛙式打夯机；人工及机械打夯沿着一定的方向进行，打夯时应一夯压半夯，夯夯相接，行行相连，纵横交叉，分层夯打。

   在城市街道下埋管后的回填土，应事先和道路养护部门协商，相互配合，以免返工。

沟槽内回填土的部位不同，有不同的密实度的要求，:

    沟两侧的回填的密实度应达90％；

    管顶范围（即管顶以上0.5米填土厚度）的回填密实度应达80％。

    管顶范围（即管顶上0.5米至地面）的回填土密实度，应随地面情况而不一，如在农田区域回填土的密实度的80 ~ 85％；若在城市、厂区或计划修筑道路的地带，回填土的密实度为90％；若管道竣工后立即修筑路面时，应按道路标准确定回填土的密实度。

    沟槽回填的土方应保护管道及其附属设施，不使其位移或破坏，要求在管沟两侧、管顶（管顶至0.5米的区域内），回填的土中不得含有路面材料、砖块、大石块、冻土块及其它垃圾杂物。通常采用人工夯实的工具打夯，若是沟底宽度考虑到用夯土机械作业的要求时，管沟两侧也可用机械作业夯实，这有利于胸腔回填土的密实，但不能碰损管道。

对于管道胸腔部位及接口部位的土方回填是很重要的，只有这些部位的填土夯实后，才能使管道重量及管上荷重均匀地传给管基，避免引起管道应力的集中，产生不均匀沉降，至使管道漏水。为了确保填土质量，对于管道接口的方坑、管道四周（特别是胸腔部位）可采取填砂措施，从而提高回填土的密实度，并保护了管材，缓和了外腐蚀作用。

管道两侧填土夯实应同时进行，两侧填土面的高差不应超过30厘米。在管顶（即管顶以上0.5米填土厚度）范围的管顶填土打夯要轻，在管顶范围（即管顶上0.5米至地面）区域中，若回填土采用蛙式打夯机夯实，松铺运动场支度为25~30厘米，当管顶填土高度达0.8米以上，才可使用机械夯实。对于农田地段的表层回填土可不夯实，但土中不应含有砖石等杂物。若管道上面恢复的为土路，面层填土应用筛分的细土夯实。沟槽和原有地下管道交叉处的回土填，应和有关方面取得联系。研究切实可行的夯实方法及相应的加固措施，以免原有地下管道不均匀下沉。分段回填土的搭接处，不应开成陡坎，而随铺土夯实留成阶梯状，阶梯长度应大于高度的二倍。

4.雨季、冬季施工中的措施


雨季、冬季是管道施工的困难季节，挖土完毕应随即安装。雨季施工前，要做好很必要的准备工作，着重解决排水、防水问题，特别是要保证挖填及堆土区有完善的排水渠道和运输道路。排水渠道包括排水沟、 散水沟、集水井、涵洞和泄水口等。另外，要充分准备抽水设备和防洪措施。


从施工方法上考虑，要集中力量突击施工。雨季施工时，为了防止雨水流入沟内，在沟上边围筑土坎。安管后及时在管身上压实足够的土层，严防浮管事故的发生。对沟槽支撑加强维护，特别是临时便桥下支撑，在雨季施工期间应严密监护。


在寒冷地区冬季施工时，应在土壤未冻结之前突击土方或采取预防土壤冻结的措施。防止土壤冻结的方法有以下几种：

防止土壤冻结的方法可采取土壤表面覆盖防冻保护层，使其和外界低温隔离，免遭冻结。

（1）.土壤翻松法：大面积土壤防冻，一般可用松土机械翻松20-30厘米，将土耙平。对含水量较大的粘性土壤，则应在翻松后立即晾干，再行耙碎铺平。

（2）.保温材料覆盖法：小面积的土方防冻可覆盖保温性能较好的材料，如稻草、草帘、炉渣、锯末等。一般以草帘保温效果较好，施工也方便并可多次使用。

5.土层的开挖方法：

（1）.机械开挖

（2）.人工松碎：适用冻土层较薄的砂质土壤、砂质粘土及腐植土等。较松薄的土层用撬棍，较深的土层可用钢钎。

6.管道沟底土层的加固处理


当管道通过旧河床、旧池塘、洼地等松软土层时，管道上面又要增添一定的覆土，必然给松软土层上增加了压力。如若沟底土层不进行加固处理，往往使管道产生不均匀沉降而破裂。


当管底面位于地下水位以下，施工中排水不慎而发生流砂现象时，沟底土层的承载能力减弱，也要进行局部加固处理。

5.3.3 管道检查和排管安装

1.按照管材的类别、口径的不同、施工方法的差异，在管材运至工地前，首先按要求平整好施工现场。


在沟槽旁边摆放管子，要考虑不堵塞道路、不影响沟槽安全、排管方便等因素。对于承插式管材的承口方向应尽量和敷管前进方向一致，在坡度较大斜坡地区，摆管时的承口应向上方，承插端部交错排列，以利于装管。在现场狭窄的地段施工，运进的管子应立即下入沟槽，不允许在沟边摆放，

管材、管件及设备的起吊、运输和搬移，都应捆梆牢固、轻吊轻放。长途运输中，承插端部用草绳等包扎保护并卡固稳妥。

管材、管件及阀门等在下入沟槽前，应安排专人进行质量检查。

阀门等设备在出厂前已逐件作了水压检验，在组装时应作外观检查，要求部件齐全，阀体完好，密封填料适当，并清除掉阀体内的泥砂杂物。启闭检查阀门是否开得足、关得严，将启闭转数及旋转方向作好记载。对再次使用的阀门，应重新试压检验，合格后安装。

2.管道下管


下管的关键是安全问题，下管操作的指挥人员是我公司具有丰富的实践经验的工程师。


下管前应对沟槽进行如下检查，并作适当处理。


（1）检查沟壁有无裂缝及坍塌的危险


（2）沟底宽度要符合下管的要求，沟底土壤若有扰动的，应进行处理。


（3）放好沟底中线。

由于本工程中管材为PE管，管径均为DN200以下管道，因此采用人工下管。

对于口径不大于150毫米PE管用人力抬管，松绳放管入沟。人工抬管时大家应同时起步、同时放下、相互照顾。过小型水沟应搭跳板，不可跨越，以免扭伤。


人工抬管，每人抬运量根据各人体力不同而酌情考虑，但每人不应超过75公斤。

5.3.4 管道安装


由于本工程所用管道均为PE管。

由于本工程中PE管管径均为φ200以下管道，因此接头的施工方法采用热熔连接法即：两根PE管在热熔焊机上进行焊接连接，经过适当的温度和适当的时间，具体由熟练的管道工掌握。

5.3.5消火栓安装

消火栓前设置阀门井，阀门采用弹性座封闸阀，阀门后设置伸缩器，消火栓安装时，φ110主管道出水口所在位置地面不小于0.45米高，若管道埋深大于1.05米时则应采用法兰连接管调整出水口的安装高度，法兰接管每挡高度为0.25米。

5.3.6道路开挖和回填

    道路开挖：先将管道放线位置处有砼路面的采用切割机进行切割，切割宽度不得小于0.6＋管道外径，然后开挖土方，回填管沟时先用200mm厚细砂垫底，然后安装管道，由于本工程在市区，地基承载力较大，在回填路面部分采用砂夹石换填路面，最后恢复路面。

6.管道冲洗、消毒

    给水管道必须采用与管材相适应的管件，给水管道系统应在试验压力下稳压1小时，压力不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍压力下稳压2小时，压力降不得超过0.03Mpa，同时检查各连接处不得渗漏。生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒。
第6章 施工机械设备配备

本段工程工期短，配套工程多，施工干扰大，我单位根据本工程的施工特点，拟投入以下主要机械设备来完成本工程（见附表）

第7章 工期、进度及劳动力安排计划

本工程属于重点工程，施工干扰大，我单位将组织足够的机械设备、劳动力进场施工；工期安排上，统筹考虑配套工程平行作业时间或单独作业时间，确保工程按时或提前完成。

7.1施工工期宏观控制

1. 我单位本标段工程施工总工期控制在2个月内。从以下工期安排看，本工程开工时间最好安排在2004年8月19日开工，2004年10月19日竣工。本计划按8月开工安排，施工按合同开工。 

2. 从签定合同时起10日以内完成前期准备，包括机械设备，人员进场，临建设施、三通一平。测量控制桩引测，断面复测，技术交底，主体工程开工等工作。
3. 清场移交，竣工资料整理：

从2004年8月19日开始、2004年10月19日底移交完成。

7.2保证工期进度措施：

该工程工序交叉施工多，施工单位干扰大，施工过程中必须加强进度计划的管理调度，及时检查与督促，确保工期计划的实现  。

1. 科学组织，合理安排计划，突出重点，把施工中影响工期的关键工序放在首位，狠抓关键工序施工，关键工序施工计划安排到天，层层落实，确保每个工序按时或提前完成。

2. 合理安排多工作面施工，做到主体交叉施工，同步流水作业施工，充分考虑工程的施工干扰，工期安排要前紧后松，多考虑困难因素，确保工期按时完成。
3. 在雨季施工，应做好排水工程，搞好防洪措施，编制好雨季施工措施，战雨天，抢睛天，合理安排好雨季施工的质量措施。施工工作面采取分段快速施工。

第8章 质量保证体系及安全生产、文明施工
严格执行招标文件、技术规范和有关规范要求，认真接受监理工程师和业主的监督和指导，确保工程质量，争创优质工程，加强安全意识教育，增强职工执行安全规划的自觉性，争创无伤工程，贯彻项目经理为质量、安全第一责任人的思想，项目经理同各作业队，作业队同班组，班组同职工个人层层签订内部质量安全承包经济责任制。成立以项目经理为组长的质量安全领导小组，健全质安管理机构，配齐专（兼）职质安人员和健全各项管理制度，并不定期期对各荐管理制度进行严格考核兑现，确保施工质量和安全。定期进行安全教育，提高职工“优质安全生产促效益，促企业信誉”的责任感和自觉性，定期组织检查，发现隐患，杜绝重大质量事故和恶性安全事故发生。

8.1质量保证措施

8.1.1施工质量机构


在本标工程施工中,工程质量由项目经理部工程管理部直接负责控制。抽调责任心强,业务素质高的专业技术人员担任专职质量检查工程师、作业组设兼职质检员。对重要工序设置质量检查点,加强质量管理工作,开展“QC”活动，在项目施工管理过程中，推行TQC全面质量控制管理。
8.1.2工程质量检查程序

在施工过程中，采用专业检查和职工自检自查结合的质量管理制度，对各工序质量实行班组施工人员“自检”，生产技术工程师“复检”，经理部质检站专业质检工程师“三检”的三检制，作业班组“工序互检”以及职工“自检”、 “自评”、 “自作记录”的“三自检查”。所有工序三检均合格后，再请监理工程师共同终检验收。

8.1.3质量目标


在施工及管理过程中，全体职工牢固树立优质高效的思想严格按：“PDCA循环”组织施工，做到质量与生产同抓共管力争一次交验合格。

8.1.4施工质量管理制度

为确保工程施工质量，避免发生质量问题和质量事故，在质量管理中将严格执行我公司以下现行质量管理制度：

1）《工程质量管理措施》

2）《质量检验程序》

3）《质量检验总程序》

4）《检验质量保证体系》

8.1.6工程施工中使用的质量和技术标准

施工过程中，我们将严格按照设计图纸，国家标准，行业标准，相关通用图纸，施工技术和指挥部的有关规定组织施工，工程质量检验验收按国家现行规范规定执行。认真接受工程建设监督制和监理制，实施。

第九章 安全生产保证措施


9.1建立健全一套完整的安全保证体系,成立以项目经理为首、作业组长、施技安监、安全员、材料员等人员组成的安全生产领导小组，行使安全管理及监察职能，认真贯彻各项安全措施，及明消除不安全隐患。


9.2安全指标：无因工死亡，重伤率小于0.3‰，机械完好率80%，无重大机破事故，杜绝重大火灾事故，杜绝重大交通事故。


9.3以“安全第一，预防为主”为宗旨，项目经理部安全工作当作第一位工作来抓，要增强强安全员意识，夯实安全基础，强化保证体系，落实安全生产责任制，严格执行《安规》，认真落实安全检查，安全奖惩制度，做到有效地控制施工安全，当安全与工程进度矛盾时，必须坚决服从安全。


9.4严格执行、落实有关安全法令、法规、安全操作规程，落实施工人员的岗们责任制。


9.5推行安全标准工地创建工作，做到场地布置整洁有序，安全工作规范化、标准化、经常化。


9.6针对本标段工程情况，制定一套有预见性、针对性的安全防范措施，并严格执行、落到实处。


9.7加强职工的安全教育，提高职工的安全施工素质，强化职工的安全意识，增强职工的自我防范能力和保证他人安全的意识。


9.8加强管理力度，制定奖惩条例，从严落实、逗硬，做到以制度管人。


9.9结合本标段工程，安全工作重点有以下几方面：


Ⅰ交通安全：本工程在城区施工，保证道路的畅通和交通安全是本工程安全生产工作的重中之重。根据本工程施工特点，工程施工车辆多数情况要让其他车辆运行。首先加强汽车驾驶员的安全教育，遵守规则，礼貌行车，不开英雄车，防止交通事故发生；加强工程运输车辆的安全检查、维修，车辆不带病上路；施工段增设明显的安全标识和施工标识；施工车辆繁忙段，增设专人指挥施工车辆和运营车辆通行，做到安全有序的动行；施工、行车两不误。


Ⅱ防洪：洪水季节注意气象预报，减少低洼地带工程施工，施工机具、材料及人员及时转移到安全地带。

第十章 季节性施工安排

10.1雨季施工措施

10.1.1雨季施工措施


（1）本工程地处高寒山区气候变化大，对工程影响较大，必须予以周密考虑，统筹安排，尽可能减小气候对正常施工进度带来的影响。


（2）切实抓好防洪抗汛的准备工作。施工前首先要解决排水问题，疏通原有的排水系统，保证不被破坏：增设临时排水设施，保证雨季排水畅通，在设备上多考虑些抽水机、草袋临时排水和防洪设施；生活设施、材料堆放等不要布置在低洼处，以免造成损失；同时组织搞洪抢险突击队，及时掌握天气变化情况，防患于未然。


（3）雨季施工的重点，本标段工程应放土方开挖与回填上。对基坑防坍、护坡稳定、管基填土采取排水疏导措施；须严格控制填料含水率，管道安装雨天不安排施工。

10.1.2  基础工程雨季施工措施


（1）对未安排跨雨季施工的基础工程，在人力、物资和机械设备上保证雨季来临之前施工至不受雨季影响的部位或完工。


（2）基坑设置排水沟和集水坑，并配以抽水机将积水排出到基坑以外。


（3）挖基弃土远离基坑边缘，减轻基坑顶部的荷载。


（4）对紧邻基坑边缘的建筑物，设置观测桩，随时观测建筑物的变化情况，一旦发生异常，采取坑壁加固或回填措施，重新确定施工及防护方案。 

第十一章 文明施工保证措施

11.1 现场文明施工措施


（1）积极开展文明施工窗口达标活动，工地现场开展以创建文明工地为主的劳动竞赛。施工现场布置合理有序，周围道路和场地平整无积水。


（2）施工现场做到挂牌施工和管理人员佩卡上岗，工地现场机具、料具和施工材料堆放整齐，工地生活设施清洁文明；


（3）严格按规范施工，对施工便函道要经常洒水，防止尘土飞扬并做好施工用水的处理工作。


（4）建立奖惩制度，对保持好的单位奖励，对不好的单位进行处罚。


（5）积极与当地政府、环保等部门协作共同抓好环保工作。


（6）与当地政府和群众广泛开展共建活动，积极推进两个文明建设。

 11.2 文明施工内业资料


（1）根据文明施工要求，做好相应的内业资料，如文明施工基础资料及施工许可证的记录、申报、保管工作。


（2）办公室布置文明施工有关的图、表。


（3）定期举行文明施工管理活动，检查前期文明施工情况，发现问题及时整改，并做好记录。

 11.3 文物保护措施


施工过程中一旦发现地下有考古、地质研究价值或文物时，及时停止施工，保护好现场，并用最快的方式通知业主及有关部门，避免人为的破坏，而给考古和文物保护及研究造成损失。

第十二章  施工环境保护措施

12.1施工环境保护措施


（1）环境保护方针：


建设绿色施工工地。全面达到业主对环境保护的要求，保护高原生态，造福子孙后代。


（2）环境保护目标：


严格按照设计做好工程环境保护措施，严格执行有关环境保护的国家法律、法规和给水施工技术细则规定的强制性条款。使工程施工对环境的影响减少到最小。在竣工后，管道两侧和拆除后的施工营地基本恢复到施工前的自然状态。


（3）组织机构：


成立以项目经理为第一责任人的环保委员会，参加人员有总工程师、各科室负责人、研究和解决环保问题。


（4）工程施工环保机构的主要职责：


Ⅰ贯彻执行有关环境保护、水土保持法规和标准；


Ⅱ实施ISO14000国际环境管理体系；


Ⅲ落实设计和施工组织设计中的环境保护措施；


Ⅳ制定并组织实施施工环境保护预报监控系统；


（5）弃土场环境保护


Ⅰ应选择低洼、无地表径流、无植被覆盖或植被覆盖较差、远离线路的荒地，严禁侵占河道、湿地、自然保护区的核心区和缓冲区。严格按监理指定位置弃土。


Ⅱ弃土堆按要求对坡脚适当进行挡护，堆顶应进行平整覆盖，并做好排水。


Ⅲ工程取弃土场用完后，将取土范围内地面进行平整，边坡进行整理，疏通排水通道。管道基础纵向取土坑应纵向拉通，防止局部积水。再根据具体情况复垦、植被恢复或挡护等到措施。

第十三章 工程竣工移交

14.1 工程竣工


根据合同规定的要求，按期完成本标段所有的项目后，由我方质检部门对工程进行全面的质量检查与评定，经质检合格后，报请业主、监理和设计部门进行竣工验收。再经主管部门评审，工程合格，并报业主同意后，宣布工程竣工。


工程竣工后，我方将迅速拆除并清理施工临建设施和其它一切废弃物，按合同要求完成场地恢复，人员和设备迅速撤离施工现场。


完成竣工资料的整理、编制、归档与保存工作，准备查证。

14.2 工程移交


经业主、监理及设计人员认可竣工后，我方将按照合同规定的程序向业主部门进行工程移交，并建立完善、详尽的工程档案。本着对工程和业主负责的精神，我方建立质量回访制度，在工程移交后的质量保证期内跟踪工程运行状况，及时反馈信息，对可能出现的问题和质量缺陷及时处理或与业主一道协商解决，以保证工程的运行安全。

第十四章 其它措施

15.1运用先进设备、先进技术、精心组织、周密安排、提高工作效益，加快施工进度。

15.2加强科技攻关力度，在第一生产力上挖掘潜力，更快更好的为本标服务。

15.3我们将尊重本地的风俗习惯、民风民情，与当地群众保持和谐的关系，在施工期间处理好与地方的关系，取得地方政府和当地群众的支持，减少干扰，加快施工进度。

15.4我们将与其它的施工单位保持良好的关系，协调施工，相互支持，共同探索攻克施工技术方面的难题，共同提高施工技术和质量，在业主和监理工程师的统一指挥下，精心组织、统筹安排，优质、安全，按期完成施工任务，树立自己的企业形象，创造良好的社会信誉。
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