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1、 [image: image1]编制依据

1、测量规范（GBJ50026-93）

2、《建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）

3、《砌体工程施工质量验收规范》    （GB50203-2002）

4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）
5、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210-2002）

6、《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2002）

7、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》（GB50300-2002）

8、《淮钢物流安置小区室外雨水》

9、《淮钢物流安置小区室外污水》

二、工程概况
本小区室外排水工程，包括室外雨水、污水，整个排水系统采用雨污分流。雨水管与落水管的连接管采用直径110的PVC管道，雨水管道直径300mm以下的管道采用UPVC承插加筋管，环筋刚度为8Kg/㎡,天然级配砂石基础，直径300mm以上的管道采用II级钢筋混凝土承插管，120º混凝土管道基础。雨水口采用偏沟式砖砌单篦雨水收集口、检查井采用砖砌，内外双面抹灰，形式有方形、圆形两种，方形检查井井盖为钢纤维混凝土井盖，圆形检查井井盖为钢纤维混凝土井盖，直径大于300mm的管道排水坡度为1‰，直径300mm的管道排水坡度为2‰，雨水经检查井收集后流入市政管网。

污水管道的管子采用U-PVC单承插管，环筋刚度为8kg/㎡，检查井采用砖砌，内外双面抹灰，形式有方形、圆形两种，方形检查井井盖为钢纤维混凝土井盖，圆形检查井井盖为钢纤维混凝土井盖，直径大于300mm的管道排水坡度为1‰，直径300mm的管道排水坡度为2‰，污水的化粪池采用砖砌化粪池，污水经化粪池以后流入市政管网。
工程量概况：

雨水：圆形检查井46个；500×500砖砌方形检查井366个；偏沟式雨水收集口246个，钢纤维雨水箅子246套；

污水：500×500砖砌方形检查井680个，钢筋混凝土井盖座680套，圆形砖砌检查井43个，铸铁井盖座43套，玻璃钢化粪池25个，砖砌隔油池1个。

U-PVC加筋管和钢筋混凝土管的数量以现场实际计量为准。

3、 工程目标

1 质量目标：

在施工中严格按照国家和行业有效规范、标准进行施工，检验批报验一次验收合格率100%。工程质量达到国家现行有效规范及标准要求.

2 工期目标

确保在合同工期内完成施工任务，交付甲方使用。

3 安全目标
严格按照国家各级安全生产法规规程施工，杜绝重伤、死亡事故和群伤事故，杜绝重大机械、设备交通及火灾事故。一般工伤事故率控制在2‰以下确保施工安全。

4 文明施工目标

     严格按文明施工要求组织现场施工，并采取必要措施力争达到当地安全文明考核标准要求。

4、 总体施工方案及部署
4.1、整个淮钢物流安置小区室外排水工程的施工划分为四个区域，具体划分情况如下（以楼号划分）：
雨水：1#系统：F1、F2、F3、F4、F5、F6、F7，此系统为小高层部分，现主体部分并未施工，待主体施工完后在施工雨水系统。
      2#系统：C1、C2、C3 、C4、C5、C6、C7、E1、E2、E3，

      3#系统：E4、；A1、A2、、D1、D3、D4、D5、D6、D7、D2；

      4#系统：E5、E6、E7、E8、B9、B8、B8、B7、B5、B1、B2、B4、B6 、A3、 
A5、A6、A7、A8、A9、A10；
污水：1区：C1、C2、C3 、C4、C5、C6、E1、E2、E3、E4、E5、B8、B9；
      2区：E6、E7、E8、D5、D9、D4、D7、D4、D3、D1 、A1、A4、A2、A3；
      3区：A5、A6、A7、A8、A9、A10、B1、B2、B4、B5、B6；
总体施工方案为先地下后地上，先深后浅的施工顺序，可首先施工污水工程的化粪池，等现场具备大面积施工条件以后，在施工雨水管线的土方开挖按楼号可依次进行机械开挖。

首先由技术人员抄测场地标高，并将标高标于主体结构易于识别和保护的位置。然后按设计埋设场地道路的污水、雨水预埋管线，管、线施工完以后，主管道管沟用砂石分层人工夯填，其它支管用人工分层灰土夯填。
每个系统中的施工顺序为先深后浅，先主管后支管，井池可随管道同时施工。

管线的土方开挖采用机械开挖，化粪池的施工可穿插在雨污水管道施工中施工。
4.2.工地组织机构：
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主要管理人员如下：

项  目  经  理：      丁兆巨
技  术  主  管：      李艳红
现 场 安 全 员：      吴亚林 
技术、取样员、质检员、资料：曹印
设 备 管 理 员：      胡国忠

材    料    员：      王怀莲

预     算   员：       王庆霞

4.3.工期安排：

整个场地施工的工期目标为：工期60天，具体开工时间根据现场实际情况确定，详细的施工进度安排，见附表《淮钢物流安置小区室外管网工程施工进度计划》。

4.4.劳动力配备：

计划投入施工操作人员113人，其瓦工60人，模板工10人，钢筋工3人，电工4人，搅拌机司机2人，机动翻斗车司机4人。水工20人，管理人员5人。

4.5.主要施工器具配置：见附表1

4.6、施工现场总平面布置：

4.7、施工用水、电、路等临时设施布置：

4.7.1施工用水及排水：

施工现场用水采用自己打井，自吸泵抽水，现场设置一个30立方的钢板水箱，施工污水的排放排入甲方指定的排放的地点。
因施工现场沟槽下挖700mm左右就能见到地下水，且施工现场2#系统、小区西边步行入口处、幼儿园招待所附近存有大量的雨污积水，因此，开工前先将现场的积水用口径500mm的4KW污水泵进行排水，污水排至甲方指定地点，具体的降水台班以现场签证为准。
施工中的降排水采用明沟排水，即在基坑、沟槽一侧挖一道排水明沟，宽200mm，深200mm，每隔30米设一个2000*1500*1500集水坑，用口径500mm功率4Kw的污水泵进行降排水，降水排至甲方指定地点，具体的降水台班以现场签证为准。
4.7.2施工用电：

施工用电电源由业主提供，并接至施工现场，具体根据现场实际设备台数及用电负荷放置电缆及配电箱。具体数量见工器具配置一览表。

4.7.3施工道路：

因现场条件所限，雨水2#系统与市政连接的南北向主管、4#系统的接市政的东西向主管、污水管网的小区南侧的接市政的主管道，现有的道路无法将管道运至施工现场，必须用装载机获其它机械运至施工现场，运送台班以现场签证为准。

其它施工道路首先利用现场原有场区道路作为临时施工道路，待新建道路形成以后，新建道路可作为施工道路，以保证路面清洁，派专人及时清扫路面建筑垃圾，满足甲方文明施工要求。

4.8、生产区、办公区布置：
现场区域划分为办公区和生产区，生产区又划分为现场加工区和现场生产区，加工区负责预制件钢筋的绑扎、模板的支设，混凝土的浇筑；现场生产区负责土方的开挖、井池的砌筑、管道的铺设等生产任务。利用已建好的建筑物的房间作为现场办公室、工具房、仓库以及水泥库房，或搭建彩板房作为办公室、工具房、仓库，并将所有地面用C20混凝土硬化，厚度50mm，在搅拌机、砂石料场处新做C20混凝土硬化场地100mm厚，详见施工平面布置图。
五、施工进度计划：
本工程的计划工期目标为90天。具体开工时间以合同签订的时间为准。我们将集中优秀的技术力量和施工力量，确保在合同时间内完成合同约定的施工任务。
六、施工现场总平面布置：

6.1施工用水、电、路等临时设施布置见附图。
七、施工方法及控制要点：
具体施工方案

（一）排水管网施工 
1.施工准备：
    1.1 施工前，认真熟悉图纸、图籍、图纸会审记录及变更内容，了解施工工序，做好施工布置。

    1.2工程所需的材料，经监理部审验认可后，方可进入施工现场。

    1.3 将工程所需的工具，整修完好进入施工现场。

    1.4 组织有关施工人员认真学习施工规范及工程技术交底。

    1.5 施工前综合考虑各系统管路布置及标高与土建是否一致。
1.6 施工前将现场影响施工的其它施工单位的临时设施进行统计，交与甲方或监理进行协调，以免影响总得工期进度。
    2.施工方法：
雨、污水的总体施工方法是，按既定的施工区域进行施工，首先施工雨污水主管道，先深后浅，然后施工支管，即先施工雨水的2#、4#雨水与市政连接的主管道，污水与市政连接的主管道，雨污水的宅前宅后的支管可根据现场实际条件穿插进行施工。污水化粪池的施工可穿插在管沟的施工中间进行，化粪池和主管道管沟的开挖采用机械开挖，人工分层夯实回填，检查井和支管的土方开挖采用人工开挖，人工分层夯实回填。当管道横穿道路时，过路管道可集中突击施工，当日开挖，当日回填，以免影响道路的使用。
2.1、土方开挖：
土方开挖前首先向各施工项目部了解地下临时管线的埋设情况，以免造成不必要的损失。

首先开挖雨水2#、4#系统主管道沟槽，采用机械开挖，所有化粪池的土方机械单独开挖，待化粪池施工完毕回填完以后，再进行与化粪池连接的污水管道的土方开挖，污水、雨水管线平行敷设的土方开挖同时进行，按照先深后浅的原则，开挖前由测量人员复测标高，放出污水、雨水及检查井开挖线，并埋设各检查井的标高控制桩，然后机械开挖沟槽、化粪池基坑，检查井、水表井等小型基坑的土方开挖采用人工开挖土方，当开挖深度超过1.5米的按1：0.67  的坡度放坡。
化粪池的土方开挖时，在每个化粪池的边角留设一个2×1.5×1.5m的集水坑。准备3台500口径4Kw污水泵，准备下雨时降水用，准备口径500的排水管1000米。
雨水管与落水管的连接管坡度2‰，雨、污水管沟的坡度按DN300的2‰，DN500、DN600、DN800的1‰的坡度。挖出土方留够回填以外，其余运至甲方指定地点存放，回填时，土方距离回填地点200米以内的用人力车运至回填地点。所有管道基槽开挖后应人工夯实，并报监理验收，合格后方可进行下道工序，土方回填应分层夯填。
雨水、污水管线不是平行敷设的应单独开挖，所有管网管道的铺设、化粪池、检查井的安装、砌筑可在管沟经监理验收合格后进行。
所有开挖后的基坑四周均设置1.5高钢管防护栏杆，栏杆外悬挂密目网，并在基坑周围悬挂安全警示牌。基坑开挖尺寸见附图。
2.2、化粪池的施工：
（1）、化粪池的砌筑在基坑验收合格后进行，采用M10水泥砂浆砌筑，内外为20厚1：2的防水砂浆抹面压光。底板、顶板、圈梁及局部顶板为C25现浇混凝土，顶板为25预制钢筋混凝土管盖板。

化粪池施工时在基坑一侧搭设一个400mm宽200mm高的U型溜槽，以便下料，再搭设一座钢管上下坡道，供人员上下使用，坡道高度同基坑深度。
工艺流程：土方开挖→垫层混凝土→底板钢筋→底板混凝土→墙体放线→制备砂浆→砖排列→铺砂浆→砖就位→校正→竖缝灌砂浆→勒缝（原浆勾缝）→中部圈梁模板→中部圈梁钢筋→中部圈梁混凝土→砌筑上部池壁→池壁内外粉→顶部圈梁、现浇板模板→顶部圈梁、现浇板钢筋→顶部圈梁、现浇板混凝土→蓄水试验→预制盖板安装→土方回填
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化粪池的的所有钢筋加工在20米桥基地加工，人工装车运至施工现场安装绑扎，底板及现浇板钢筋绑扎时，马蹬数量按照1个/㎡，形状为          边长均为200mm，Ф12的钢筋 。 预制构件的模板在基地加工，预制构件的浇筑在施工现场浇筑，化粪池现浇部分底板、圈梁、顶板的模板均采用组合钢模板，钢管支撑，现浇板采用满堂脚手架做为支撑体系。
（2）、施工时应遵循以下几点：
①砖的品种、等级、强度必须符合设计要求并有出厂合格证和试验单。砂用中砂，抹灰用砂必须并通过5mm的筛孔。使用前应按有关规定进行检验，水泥进场后，应作安定性和3天强度试验，合格后，方可使用。
②龄期不足28天及潮湿的砌块不得进行砌筑，砌筑前应清除砖表面污物，并在砌筑前提前1天进行浇水，砖的湿润程度必须渗入1～1.5cm。
③砌筑最下部砌体前，应对基础进行检查，符合要求后方可施工，并应根据砌块高度和灰缝厚度计算皮数，制作皮数杆，并将皮数杆竖立于框架柱的侧面。
④必须遵守“三一”原则，砖要砌的横平竖直，灰浆饱满，做到“上跟线，下跟棱，左右相邻要对平”

⑤水平灰缝应平直，按净面积计算的砂浆饱满度不应低于90%，砌筑时的铺灰长度不得超过800mm。竖向灰缝应采用加浆方法使其砂浆饱满，严禁用水冲浆灌缝，不得出现瞎缝、透明缝，竖缝的砂浆饱满度不应低于80%，水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm，最小不小于8mm，最大不超过12mm。
⑥砂浆的强度等级和品种必须符合设计要求。砌筑砂浆必须搅拌均匀，随拌随用，盛入灰槽内的砂浆如有泌水现象时，应在砌筑前重新拌和。混合砂浆应在拌置后4h内用完，施工期间最高气温超过30℃，必须在3h内用完。砂浆稠度宜为50mm，每砌筑250m3砌体，应至少制作一组试块。
 eq \o\ac(○,7)、每一个化粪池施工完以后，必须做蓄水试验，必须做到不渗不漏。并及时做好验收记录。
（1）、化粪池的砌筑在基坑验收合格后进行，化粪池采用砖砌化粪池，有。

（2）、每一个化粪池施工完以后，必须做蓄水试验，必须做到不渗不漏。并及时做好验收记录。

2.3、排水管施工

排水管采用直埋式敷设方法，施工顺序按照总体施工方案顺序穿插进行，最后将新建管网与市政管网相连接。

工艺流程

2.3.1、施工准备

2.3.1.1 施工前，认真熟悉图纸及变更内容，了解施工工序，做好施工布置。

    2.3.1.2 将工程所需的材料，经监理部审验认可后，方可进入施工现场。

    2.3.1.3 将工程所需的工具，整修完好进入施工现场。

    2.3.1.4 组织有关施工人员认真学习施工规范及工程技术交底。

    2.3.1.5 施工前综合考虑各系统管路布置及标高与土建是否一致。

2.3.1.6施工前向甲方了解地下管线情况，掌握原有地下管线的埋设方式及方向。

2.3.2、施工测量
2.3.2.1、测出新建雨水管网起点处原有管网的管底标高，引测临时水准点，用经纬仪定出管道中心线，并测出起点、终点和转角处点，作为控制桩。

2.3.2.2、按设计坡度要求计算出开挖深度，每隔10m设一坡度板，按坡度要求在坡度板上弹出开挖深度控制线，从坡度板上的控制线下反一个常数，即为管沟开挖深度。并根据深度计算出沟宽、边坡和上口开挖宽度。

2.3.3、管沟的开挖
2.3.3.1、土方开挖前应由技术人员复核管道中心线、开挖控制线，无误后方可
开挖。排水管与其它管道平行敷设时可与其它管道土方同时开挖，沟深超过1.5米的按照1：0.67的坡度进行放坡，土方开挖后，在沟槽一侧及主要道路出入口处设置安全防护栏杆，高度1.5米。其它地方则拉设安全警戒线，并张贴安全警戒标语。
2.3.3.2、挖出的土方先弃至不影响下一步施工的沟槽的一侧，待管子铺设完验收合格以后随时回填，多余土方运至甲方指定地点存放。
2.3.3.3沟槽排水

在沟槽开挖前，应根据土质情况及地下水位情况，沟槽开挖后在槽底内设置明沟排水，每隔30米设一道集水坑，用口径500mm功率4kw的泥浆泵口径500mm的排水管将沟槽地下水排至甲方指定地点，确保沟槽内不积水。
2.3.4、管基的施工

DN300以上的污水管的基础均为120°C15混凝土管基，DN300以内的管道基础为砂石基础，待管沟验收合格后，即可施工管道基础。

混凝土管道基础分两次施工，首先施工100mm基础垫层，下管后施工管基两侧的基础混凝土。基础施工前应复测基底标高，无误后方可进行管道铺设的施工。混凝土基础的厚度及宽度均按设计要求施工，混凝土用平板式振捣器振实及抹平。
砂石管道基础采用天然砂基础，管沟验收合格后，砂基础做法见苏S01-2004  P78、79页，管底铺砂100mm厚，管顶铺砂150mm厚。砂基础宽度以沟槽开挖宽度进行摊铺，并适量洒水振平。
混凝土和砂下料均采用在沟槽边分段搭设流槽，以便进行现场的混凝土和砂石的运输。
2.3.5、管子铺设
2.3.5.1、管道铺设前应检查管子内外表面，不合格的管子严禁使用。

2.3.5.2、管子铺设前复核管底标高、中心线、坡度，并检查下管机具及临时设施是否完好可靠。
2.3.5.3排管顺序应自下游排向上游，承口向上游方向．插口向下游方向，答井与管道接口处采用半节短管，带承口的应排在窖井的进水入向，带插口的应排在客井的出水力方向。

2.3.5.4管子在铺设前，先将管节的承口内表和插口的外表用钢丝刷把油污杂物清除干净，按管径规格选用相应的橡胶密封圈，并套入插口槽内，要求做到四周均匀、平顺、无扭曲，在橡胶圈表面和前节管子的内表涂抹“851”防水涂料，以防渗水。

2.3.5.5企口管在管节的承口内端面，预先用氯丁胶水粘贴垫块。（作为控制管节间接缝宽度用）。
2.3.5.6、直径大于400mm管子采用沟上分散机械下管，以减少沟内管子运输。
2.3.5.7、稳管采用边线法，稳管的高程控制可在相临的坡度板上高程钉上连成高程线，管底标高距高程线为一常数，即500mm。高程控制点由技术人员抄测。稳管时在管子接口处沿沟槽宽度满铺200mm宽100mm厚的1：3水泥砂浆。

2.3.5.8、接口：钢筋混凝土管接口采用橡胶圈承插接口。UPVC加筋管采用橡胶圈承插接口，橡胶圈必须安装在第二道肋槽中，承口应迎者流水方向。
2.3.6、土方回填

2.3.6.1、排水管安装经监理、甲方验收合格以后即可进行管沟回填，管道上口500mm范围以内严禁用机械夯填，管两侧及管顶以上500mm范围，应由管两侧分层对称回填用人工夯实。

2.3.6.2、管底至管顶500mm范围内，回填土中不得含有有机物和冻土及直径大于50mm的砖石，在接口处回填细粒土。

2.3.6.3、沟槽内有水时应排除后，按排水方向分层回填。
2.3.6.4、在主路上的沟槽回填采用砂石分层夯填，其它坑槽回填采用6％灰土分层人工夯填。
2.3.7、检查井施工：

2.3.7.1、安装前由技术人员复合检查井的管径、方向、标高是否符合设计，无误后方可安装，

2.3.7.2、检查井的预留支管应随砌随留，井内踏步应随砌随留，

2.3.7.3、检查井安装至设计标高后应及时安装井圈，并盖上井盖，

2.3.7.4、检查井的抹口砂浆为M7.5水泥沙浆，砂浆应随拌随用。
2.3.7.5、当检查井深度超过1.5米时在检查井的四周搭设双排砌筑脚手架，用于检查井的砌筑和检查井的外侧抹灰，抹灰时在检查井的里侧搭设抹灰用满堂脚手架，用于检查井内侧的抹灰。

2.3.7.6、检查井抹灰工程施工完验收合格以后，即可进行检查井盖的安装。

2.3.7.7、钢筋混凝土检查井盖可在土方开挖前进行预制，加工制作时注意混凝土的外形尺寸、浇筑振捣和养护。可用竹胶板加工20套模具，以便周转使用。
2.3.8、脚手架的施工：
砌筑雨水、污水检查井时，当井深超过1.5米时，在检查井的四周搭设双排砌筑钢管脚手架，粉刷时内侧搭设装饰钢管脚手架，每个检查井搭设一座钢管上下坡道，供人员上下使用。隔油池隔油池砌筑时外侧搭设钢管砌筑脚手架，粉刷时内侧搭设装饰钢管脚手架，搭设上下坡道一座。脚手架上满铺竹跳板。
所有基坑开挖以后，在四周搭设钢管防护栏杆，外挂密目网，栏杆高度1.5米，距离基坑500mm，并悬挂安全警示标牌。沟槽开挖以后，在主要出入口、道路口处搭设安全防护栏杆，高度1.5米，悬挂密目网和安全警示标牌。
八、冬季、雨期施工措施：

雨季施工措施：
根据地区特点，主要做好一定的技术方案并注意如下方面：

1、成立防汛领导小组，统一做好雨期施工前的准备工作、雨期施工期间的生产安排工作，定期检查防汛措施落实情况，遇到问题及时解决，不留死角。

2、随时掌握近期内的天气变化情况，及时将信息反馈给施工技术人员，以便合理安排生产，避开恶劣天气对施工生产造成的干扰和影响。
3、材料部门应及时做好各种防汛材料的准备工作，防汛材料、机械，一旦需要应能立即投入使用，不得挪做它用。
4、现场的各种材料应码放有序，忌水、忌潮的材料应入库保存或苫盖好，库房特别是水泥库要做到不漏、不塌、不潮、无积水。
5、根据本工程现场的自然条件，平整现场时，考虑排水方向，可在施工的雨污水、化粪池、管沟内挖2000×1500×1500㎜集水坑，并将水及时排入原有排水管网中去。集水坑四周均做1.5m搞的钢管防护栏杆，并悬挂警示牌。
6、堆放建筑材料的场地，必须进行检查修整，做到不积水、不下沉。
7、施工现场的机电设备（配电盘、闸箱、电焊机、水泵、卷扬机等）应有可靠的防雨措施。雨季前应检查照明和动力线有无混线、漏电，埋设是否牢靠等，保证雨季正常供电。对电气设备的接地、搅拌机、水泥罐等设施的避雷装置接地，按规定进行调整测试，测试结果应满足有关规定。施工电源应集中放在闸箱中，闸箱应架高放置，防止受潮。
8、雨后及时排除设备周围的积水，使用机械前应检查电气设备的绝缘是否良好，发现漏电时，应及时进行修理。

9、基槽开挖及回填前，基槽上部应设置截水沟及挡水沿，基槽底部设置排水沟，并按30～40m设置集水坑，坑内设置水泵，遇水时，应及时安排专人用口径500mm污水泵进行抽水工作，抽出的雨水经排水管排至市政雨水管网或甲方指定的排放地点。
施工雨、污水管网时，可先施工与市政相连的主管道，一旦雨季到来时，可利用以施工完的雨、污水主管道，将施工场地的雨水及时排走。
10、尽量避免下雨时进行混凝土的浇筑作业。雨天应经常测定砂、石原材料的含水量，并应在配合比的加水量中予以扣除。雨量较大时，禁止浇筑大面积混凝土；较小面积浇筑时，应准备充足的覆盖材料，砼在运输、浇筑过程中，以及成型后，应及时遮盖，防止雨水冲刷，以免影响砼结构的强度和外观质量。
冬季施工措施：
砼的冬期施工，应对原材料的加热、搅拌、运输、浇筑和养护等按《建筑工程冬期施工规程》JGJ 104-97附录B进行相应的热工计算，并应据以施工。混凝土中加入NC-II早强剂，数量为混凝土重量的5%。
(一) 砼配置和搅拌
    １、对水泥、砂、碎石等原材料的要求

(1)水泥优先选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。最小水泥用量不宜少于300kg/m3，（大体积砼最小水泥用量应根据实际情况确定），水灰比不应大于0.6。掺用防冻剂的砼，严禁使用高铝水泥。

    (2)砼所用骨料必须清洁，不得含有冰、雪冻结物及易冻裂的矿物质，在掺用含有钾、钠离子防冻剂的砼中，不得混有活性骨料。

 (3)当日平均气温低于-15℃时不适宜进行大体积混凝土的施工；冬期必须施工时要对原材的加热，混凝土搅拌、运输的保温，浇筑环境的升温以及混凝土的养护制订严密的冬施方案。

⑸冬季施工时搅拌站应搭设防护棚，进行防风、防冻，使搅拌机在不低于5℃的保温棚内工作。

⑹冬期施工出现下列情况时应检查水泥质量：

    a、砼强度低，怀疑水泥的实际强度等级与出厂等级不符；

    b、出厂时间超过两个月；

    c、水泥有结块现象。

    ２、外加剂的选用

在冬期浇筑的砼，宜使用无氯盐外加剂，外加剂的使用应符合《砼外加剂应用技术规范》GB50119的规定，道路及专用场地，冬期施工可加入NC-II低温早强剂（注：NC早强剂的硬化温度为－5℃以上或自然交变温度－10～＋5℃）：常温下的使用剂量为水泥重量的2～4%，负温下为5～8%。注意：外加剂与水泥是否适应，使用前应做适应性试验。所掺泵送剂的类型、用量及其他外加剂的用量应根据实验站试配的配比决定。

(二) 砼运输和浇筑
１、砼的搅拌、运输和浇灌人员必须紧密配合，尽量缩短砼的运输和存放时间，以减少砼的热量损失。运输和浇灌砼的容器应有保温措施，装卸地点应有挡风保温设施，尽量减少装卸次数并合理组织装入、运输和卸出砼的工作。
（三）混凝土的养护

1在负温条件下养护，严禁浇水且外露表面必须用塑料薄膜覆盖。

   2砼的初期养护温度，不得低于防冻剂的规定温度，达不到规定温度时，应立即采取保温措施。

   3当拆模后，砼的表面温度与环境温度差大于15℃时，拆模后的砼表面应及时采用保温材料加以覆盖，使其缓慢冷却。
九、施工质量保证措施：

   1、建立以项目经理为首的质量管理网络；
2、项目部设专职质检员，各班组设兼职质检员。认真执行我处一整套成熟的、行之有效的质量管理制度。层层建立和落实工程质量责任制，建立从工长、班组长到分管经理的各级质量责任制，发生质量问题要层层追究责任。做到教育手段、经济手段和行政手段三管齐下。
3、抓好施工技术学习，负责施工的班组，在开工前，必须由技术负责人交底后，方可施工，每天开好班前班后会，对当天的工作质量标准进行交代布置。

    4、工序中发现不符合验评情况的应及时认真地进行处理，严禁把不合格点带入下道工序。

    5、施工中发现不合格材料，应立即停止使用并及时向工程负责人汇报。

    6、施工工程负责人要随时组织质量监查人员对现场施工进行监督检查，提出整改意见。施工班组应无条件地进行整改。
十、成品保护
为了在施工过程中及施工完成后对现有成品进行合理保护，避免因管理不善或施工人员操作不当而造成成品损坏，影响工程整体质量。工程项目部将直接负责成品保护工作，并以交底的形式布置落实给现场操作人员，必要时对重点部分编写成品保护方案，报技术负责人审核后执行。
10.1成品保护目标
施工过程中，确保成品不受破坏，如：砼棱角、平整度、表面光洁度等；建筑装饰装修完好如初；管线不漏不堵；设备不受磨损，正常运行。
10.2成品保护的范围
施工过程中对成品的保护不但影响整个工程的美观，而且会影响设备安装的工程质量，甚至影响整个工程的使用。对成品保护主要包括以下内容：
⑴已部分完成的构筑物、建筑物的结构及管道部分；
⑵作为临时道路使用的厂区正式道路；
⑶已完成的构筑物、建筑物的装修部分
10.3成品保护的方法
针对工程建筑物、构筑物及各种设备的特点，分别对成品采取做围挡、做隔离、立警示牌及现场专人值班巡逻等保护措施，对一些设备的重点部件采取相应的保护措施，如加润滑剂。
10.4成品保护状况检查
项目部负责检查成品保护状况，每月由项目部组织对现场成品保护情况进行检查。
对检查中发现的问题由项目部签发成品保护不合格情况通知单，报技术负责人审核后，由出现问题的工地在两日内反馈整改措施。
对已出现严重后果的部位，技术负责人与工地负责人一同检查受损情况，并制定补救方案，同时对相关工地及有关负责人、当事人给予经济处罚。
十一、安全保证措施

1、施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，严禁酒后工作。

2、特殊工种必须持证上岗。

3、混凝土的振捣人员必须带绝缘手套、穿绝缘胶靴。

4、做到工完料清，所有建筑污水经沉淀池沉淀后排入污水管。
5、为使施工作业区和办公区分开，沿施工现场周围用彩板进行围护，详见附图。
    6.使用电、气、火时，严格遵守有关规定，氧气、乙炔瓶距明火应在10m 以外。两瓶相距大于3m。

    7.使用气割、电焊前，要消除作业地点的易燃爆物品，对不能消除的要采用非燃物覆盖。

    8、 使用的电气线路应绝缘良好。各种电动机具应有完好的接地保护，并设制单一开关。

    9、手持电动工具、要有良好的漏电保护装置，并经常检查其完好性。 

10、所有基坑开挖后支护方式见附图。

十二.现场临时用电安全技术措施：
12.1、通用规定：
临时用电布置见施工平面图。
1.1、施工现场临时用电实行"三相五线制"、三级配电两级保护和"一机一闸一保险一箱"的做法，严禁用一个电器开关直接控制二台及二台以上用电设备。机械设备必须执行工作接地和重复接地的保护措施。手持电动工具都必须安装灵敏有效的漏电保护装置。安装、维修或拆除临时用电工程，必须由电工完成。电工必须持证上岗，上岗前按规定穿戴好个人防护用品。
1.2、线路上禁止带负荷接电或断电，并禁止带电操作。严禁带负荷拉、合开关。停用设备应拉闸断电，锁好开关箱。移动用电设备必须切断电源，在一般情况下不许带电作业，带电作业要设监护人。配电盘或配电线路维修时，应挂停电标志牌。停、送电必须由专人负责。
1.3、施工现场停电一小时以上时，应切断电源，锁好开关箱。线路停电工作时，应符合以下操作规定：

a.切断有关电源，总配电箱应上锁并挂标示牌。
b.验电时应戴绝缘手套，按电压等级使用验电器，在设备两侧各相或线路各相分别验电。
c.验明设备或线路确认无电后，即将检修设备或线路做短路接地。
d.装设接地线，应由二人进行，先接接地端。后接导体端，拆除时顺序相反。拆、接时均应穿戴绝缘防护用品。
e.设备或线路检修完毕，应全面检查确认无误后方可拆除临时短路接地线。
1.4用电设备除作保护接零或接地外，必须在设备负荷线的首端、分端或末端设置漏电保护装置。漏电保护装置装设位置、型式与主要特性参数选择必须适应施工现场的实际需要，达到二级保护。
⑸电气设备所用保险丝（片）的额定电流应与其负荷容量相适应。禁止用其它金属线代替保险丝（片）。
⑹使用的漏电保护器必须是国家定点生产厂或经过有关部门正式认可的产品。对新购置或搁置已久重新使用和使用一个月以上的漏电保护器应认真检验其特性，发现问题及时修理或更换。使用于潮湿场所的漏电保护器应采用防溅型产品。 
12.2电箱（配电箱、开关箱）使用：

⑴电箱应使用标准电箱，统一编号、上锁 ，应由持证的电工负责使用管理，开关箱应标明所控设备。配电箱、开关箱应安装端正、牢固、防雨，配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持清洁。箱下底与地面的距离在1.3～1.5m之间，移动式开关箱应装高在坚固的支架上，下底离地面0.6～1.5m。

⑵分配电箱应装在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。 配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道、不得堆放任何妨碍操作、维修的物品。

⑶配电箱、开关箱内的开关电器（含插座）应紧固在电器安装板上，不得歪斜和松动，电器必须完整无损，接线正确，不准使用破损、不合格的电器。各类接触装置应灵敏可靠，绝缘良好。配电箱的开关电器应与配电线或开关箱一一对应配合，作分路设置，以确保专路专控；总开关电器与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配，熔断器的熔体（保险丝）更换时，严禁用不符合原规格的熔体或金属裸线代替使用。进出线必须采用橡皮绝缘电缆，剥头不得外露，接头不得松动。箱内的工作零线应通过接线端子板连接，并应与保护零线接线端子分设。箱体的金属外壳应做保护接零（或接地），保护零线必须通过接线端子板连接。配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备，不准乱剪乱接电源线。配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。

⑷所有配电箱、开关箱在使用过程中必须按照下述操作顺序：
a.送电操作顺序为：总配电箱--分配电箱--开关箱
b.停电操作顺序为：开关箱--分配电箱--总配电箱（出现电气故障的紧急情况除外）
⑸施工现场停止作业一小时以上时，应将动力开关箱断电上锁，并挂牌标志。
⑹所有配电箱、开关箱应每月进行检查和维修一次。对配电箱，开关箱进行检查、维修时，必须将其前一级相应的电源开头分闸断电，并悬挂停电标志牌，严禁带电作业。
12.3支线架设：

配电箱的电缆线应有套管，电线进出不混乱, 支线绝缘好，无老化、破损和漏电。橡皮电缆架空敷设时，应沿墙壁或电杆设置，并用绝缘子固定，严禁使用金属裸线作绑线。橡皮电缆的最大弧垂距地面不得小于2.5m。穿越道路的电缆线除套防护套管外，埋至深度应超过0.2m；所有电缆均采用埋地敷设。
12.4现场照明:

一般场所采用220V电压。危险、潮湿场所内的照明及手持照明灯具，应采用符合要求的安全电压。 照明导线应用绝缘子固定, 移动照明导线应采用电缆线，严禁使用花线或塑料胶质线,导线不得随地拖拉或绑在脚手架以及无绝缘措施的金属构件上。照明灯具的金属外壳必须接地。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。 室外照明灯具距地面不得低于3m；室内距地面不得低于2.4m。碘钨灯固定架设，要保证安全,灯线不得靠近灯具表面,照明零线严禁通过熔断器。

12.5接地接零:

⑴在施工现场专用的中性点直接接地的电力线路中，必须采取接零保护系统。电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线应由工作接地、配电室零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。

⑵保护零线统一标志为绿/黄双色线（以前为黑色），在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。保护零线的截面应不小于工作零线的截面，同时必须满足机械强度的要求，与电气设备相连接的接地或接零线截面最小不能低于2.5mm2多股芯线。总箱、分配电箱必须有重复接地。

⑶保护零线不得装设开关或熔断器。保护零线应单独设置，不作它用，重复接地线应与保护零线相连接。 
⑷不得用铝导体做接地体或地下接地线，垂直接地体不宜采用罗纹钢。垂直接地体应采用角铁、镀锌铁管、或圆钢、长度1.5～2.5m，露出地面10～15cm，接地线与垂直接地体连接应采用焊接或螺栓连接，禁止采用绑扎的方法。接地电阻应符合有关规定，电阻应不大于10欧姆，并经电气试验部门检测合格。

十三.文明施工及环境保护措施：
13.1现场场容的管理：
⑴建立文明施工责任制，划分区域，明确管理负责人，实行挂牌制，做到现场清洁整齐。

⑵经常对职工进行文明施工教育，遵守现场文明施工管理制度及周围单位的有关规章制度，提高职工本身的素质。
⑶施工现场的主出入口处实行“三包”随时清扫送料车辆掉在门口及道路上的杂物，保持门前的清洁。

⑷施工现场场地平整，材料堆场、道路坚实畅通，有排水措施，基础施工完后要及时回填平整，清除积土。

⑸施工现场的临时设施，包括生产、办公、仓库、工具房、料场、临时上下水道以及照明、动力线路、消防器材，要严格按施工组织设计确定的施工平面图布置、搭设或埋设整齐，进场材料、设备不得占用施工通道。

⑹材料进场堆放：砖码垛、砂石成方，半成品、成品材料分规格堆放整齐，并设置明显的标牌。废旧和多余的物资要及时回收。料具堆放整齐，不得挤占道路和作业区，保持道路畅通无阻。
⑺现场施工临时水电要有专人管理，不得有长流水、长明灯。

⑻工人操作地点和周围必须清洁整齐，操作时正确使用工器具，不野蛮施工和随意乱打孔洞，做到活完脚下清，工完场地清，拆下的模板、脚手架及其配件要及时运到指定地点分类堆放整齐。

⑼砂浆、砼在搅拌、运输、使用过程中，要做到不洒、不漏、不剩，使用地点盛放砂浆、砼必须有容器或垫板，如有洒、漏要及时清理。

⑽要有严格的成品保护措施，严禁损坏污染上一工序的成品。

⑾施工现场不准乱堆垃圾及余物。应在适当地点设置临时堆放点，并定期外运，清运渣土垃圾，要采取遮盖防漏措施，运输途中不得遗撒。

⑿做好工地文明施工，施工用具摆放整齐有序，工地管线布置整齐，及时排放泥浆到指定位置，施工中保持场地清洁，防止泥浆横流。
13.2现场机械的管理:

⑴现场使用的机械设备，要按平面布置规划固定点存放，遵守机械安全规程，经常保持机身及周围环境的清洁，机械的标记、编号明显，安全装置可靠。

⑵清洗机械排出的污水要有排放措施，不得随地流淌。

⑶在用的搅拌机机旁必须设有沉淀池，不得将浆水直接排放下水道。

13.3环境保护措施：
⑴土方、垃圾外运期间，车辆行走路线我们将派专人随时打扫清理，以保持路面的整洁。

⑵材料运输过程中，对可能引起扬尘现象的材料严格管理，要求进出厂要覆盖严密，防止造成扬尘现象污染空气。

⑶水泥进场后，采用入库贮存，并由材料管理员定期检查水泥存放情况。

⑷施工现场的噪声源主要有施工设备（如搅拌站、运输车辆、振动器等）、施工方法（如模板装拆、清理，砼清理等），针对这几点，我们将做到：

①搅拌站、电锯房等噪声大的设备搭设防护棚，严格封闭，防止扬尘、噪声污染。

②进出现场的钢筋、周转材料等，在装卸车时，均采用人工接送，不得投掷。

③要求施工人员严格按照施工措施及工艺指导书进行操作，严禁在拆除施工过程中抛投模板、脚手管等材料。

十四、消防措施:

⑴定期开展防火检查，整治隐患。

⑵施工现场的可燃气体，如乙炔、氧气、汽油、油漆等不得乱堆乱放，防止露天曝晒，按施工现场的有关规定，配齐消防器材，对易燃、易爆等物品设专库专人管理。

⑶电气防火措施：

①要严格按规定，选用与电气设备的用电负荷匹配的开关、电器，线路的设计与导线的规格也要符合规定，以保护装置的完好。

②照明灯具及发热、产生电火花的电气设备，从安装上、使用过程中都不允许与易燃物靠近，应保持一定的距离。

③配电箱要选用非木质的绝缘材料制作。所有电箱均采用标准电箱，并在配电室、电箱集中放置处设置干粉灭火器、砂池等灭火器具。
附表1  主要施工设备、机具一览表

  主 要 施 工 设 备、机 具 一 览 表  

	序号
	名     　称
	型       　号
	单 位
	数量

	1
	强制式砼搅拌机
	JS500
	台
	1

	2
	挖 掘 机
	EX210LC
	台
	3

	3
	自卸式载重汽车
	8T
	台
	3

	4
	水    泵
	
	台
	5

	5
	蛙式打夯机
	
	台
	3

	6
	轻便触探器
	自  制
	台
	2

	7
	平板振捣器
	
	台
	1

	8
	插入式振捣器
	HZ－50
	台
	2

	9
	场内机动小翻斗车
	FYC-15
	台
	4

	10
	手 推 车
	自制
	辆
	8

	11
	交流电焊机
	BX3-300
	台
	1

	12
	气割工具
	
	套
	1

	13
	无 齿 锯
	J3GZ-400
	台
	1

	14
	钢筋切断机
	CQJ40-1
	台
	1

	15
	钢筋弯曲机
	GWJ40－1
	台
	1

	16
	钢筋调直机
	CJ6/8
	台
	1

	17
	水 准 仪
	S3
	台
	1

	18
	砂 轮 机
	
	台
	1

	19
	园 盘 锯
	自  制
	台
	1

	20
	台式平刨木工多用机床
	ML292E5
	台
	1

	21
	开关箱、配电箱
	各  种
	个
	30

	22
	电缆10mm2+6mm2+4 mm2
	移动电缆
	m
	各100

	23
	人工夯
	
	台
	3


15.2附表2  主要施工周转材料备料表
 主 要 施 工 周 转 材 料 备 料 表 

	序号
	名　  称
	规　  格
	单位
	数量

	1
	组合钢模板
	
	m2
	50

	2
	脚 手 管
	Φ48×3.5
	T
	12

	3
	U 型 卡
	
	个
	1000

	4
	管   卡
	
	个
	1000

	5
	木 跳 板
	50厚
	M2
	250

	6
	安全密网
	
	m2
	1500

	7
	竹跳板
	
	m2
	400

	8
	干粉灭火器
	
	个
	6

	9
	消防铁锨
	
	把
	20
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