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某大道及里运河顶管及提升泵站工程

施工组织设计

第1章      概述

1、工程概况

某大道及里运河顶管及提升泵站工程由淮安市经济开发区管理委员会负责筹建,淮安市水利勘察设计研究院进行设计,设计规模为近期80000立方/天,远期160000立方/天,尾水从污水厂出来后,由污水泵站提升后压力输送至清安河。

 本工程主要工程量包括某大道及里运河的顶管，其中工作井及执接收井各一座，顶管长度为一次性顶进235米，顶管为双根管道，顶管管材为FBⅡ级钢筋混凝土管，管间接口为钢板内涨圈连接，管内壁为环氧煤沥青三油二布防腐处理；其次工程量为提升泵站的施工，提升泵站为大开挖施工，包括土建与设备安装、配电房及电器设备及自动化控制设备的安装等，土建部分主要是泵房与配电房的施工，设备为五台机组的安装与配电房电器及自控部分的的安装，相对来说工艺较复杂；再其次工程量即为陆上的埋管施工，埋管施工的管材均为承插式的玻璃钢夹砂管，玻璃钢夹砂管采用双密封的O型橡胶圈进行连接，管线距离长且管道同样为双根。

本工程招标工期为90天，质量要求为合格。

2、施工组织的总体设想

根据工程内容及相关施工经验，该工程在进行某大道及里运河的顶管的施工时顶管所用的工作井及接收井均为沉井，工作井与接收井同步制作、下沉，管道顶进时二根管道同时顶进；提升泵站及配电房的土建施工同样须同步进行，机械与电器设备及自动化控制部分的安装也是如此；明挖埋管因距离很长须分二个工作组同时施工，检查井的砌筑要跟上。这样才能确保在规定的时间内完成此项工程。

第二章    工程地质条件和水文条件

一、 地质条件

根据图纸分析得知：第一层为填土，黄色，以粉土为主，夹粉质粘土，层底标高为7.2~9.34M;第二为粉土,局部夹软塑状粉质粘土,层底标高为3.96~8.02M;第三层为粉质粘土或粘土,上部夹粉土,灰色,灰黑色或灰绿色,层底标高为1.63~3.90M;第四层为粉土,灰色,层底标高1.92~4.01M;第五层为粘土,局部夹粉土,灰色、灰黑色或灰绿色，软塑状，局部流塑状，层底标高1.40~3.51M；第六层为粉土，灰色，层底标高-6.61~3.00M。

二、水文条件

本次提供的资料中无详细的水文条件资料，但本工程施工靠近里运河，施工时可参考里运河的相关水文资料进行施工。

第三章      编制依据
1. 淮安市水利勘察设计研究院进行设计的《淮安经济开发区排污管道及提升泵站工程施工图》；

2. 淮安经济开发区提供的《过翔宇大道及里运河顶管工程及提升泵站工程招标文件》；

3. 现场了解的有关情况；

4.国家现行的有关施工技术规范、规定及标准；

5.我公司过去类似工程的施工经验：

（1） 泰州市三水厂取水工程；

（2） 南京市城北水厂取水工程；

（3） 南京市大厂区饮用水源整治工程——取水工程；

（4） 南京市大厂区饮用水源整治工程——顶管工程；

（5） 南京市大厂区饮用水源整治工程——过江管沉放工程；

（6） 扬中市第三水厂取水工程；

（7） 安徽蚌埠市联合取水工程；

（8） 洪泽县地面水厂取水口搬迁工程；

（9） 涟水县污水处理厂二期工程；

（10） 其他类似工程。
第四章      施工准备及施工平面布置

一、施工准备：

1. 临时用电：由业主提供电源至现场，我司再铺设电缆至各用电点。

2. 生活、施工用水：业主提供水源至现场，我司铺设管线至各临时用水点；沉井下沉施工用水因用水流量较大可自里运河取水。

3. 临时道路：顺管道走向布设临时道路通达沉井泵房及管网施工现场，道路用块石、道渣做路基，泥结碎石做路面。

4. 场地平整：采用挖掘机及推土机进行场地平整。

5. 场地平整好后，在沉井附近设置塔吊一座，用于材料、机具的垂直运输。在附近安全地带设材料、工器具仓库、模板脚手堆场。

6. 明挖沟槽的埋管管材必须在管沟开挖前即进入施工现场，因玻璃钢夹砂管较轻，可集中堆放，使用时再运至施工地点。

7. 办公、生活用房：工地用彩钢板房设值班房、工地办公室及职工生活用房。

二、施工平面布置：

由于本工程顶管难度大，泵房工序多，明挖管道距离长，所以整体工程的平面布置相当重要，具体施工平面布置详见《施工平面布置示意图》。


第五章      总施工工艺流程

本工程主要包括三大块，即顶管施工、提升泵站施工及明挖沟槽的埋管施工。 本工程难度最大的是某大道及里运河的顶管施工，其难度为一次性顶进近235M，且要穿过干线公路及里运河，施工难度及风险可想而知；其次是提升泵站，提升泵站土建部分的施工基本与框架式的混凝土房屋相似，但其要求比其高得多，首先是泵房处于地下，需要做好防渗处理，再次其设备安装部分，水泵机组的安装、工艺管道的安装、相关的阀门及伸缩器的安装等都要仔细认真，这样才能保证泵房的正常运转；工艺相关简单一些的为埋管施工，埋管施工仅为沟槽开挖、做基础、管道敷设、阴井砌筑及管沟回填等。

整体工程施工工艺相对较复杂，具体施工工艺详见总施工工艺流程图。

第六章       主要项目施工方法

本工程的施工主要分为三大项,分别为：1.某大道及里运河的顶管施工；2.提升泵站的施工；3.明挖的埋管施工。其中顶管施工的难度及风险较大，提升泵站的施工包括了土建与设备安装二部分，相对工艺较杂，明挖沟槽埋设玻璃钢夹砂管的施工相对工艺较简单，也无大的风险。现就上述各项的具体施工方法、施工中的注意事项、施工难点及相关事宜进行必要的叙述。

第1节 沉井施工

一、 沉井制作

某大道及里运河的污水管道采用顶管施工，顶管的接收井及工作井均为采用沉井的施工方式，且均为圆形，工作井的内径为8米，井壁厚度为0.8米,接收井的内径则为5米,壁厚为0.55米。工作井与接收井的施工方法基本一致。

6.1.1施工测量

(1) 测量控制网的建立

依据建设单位提供的控制点布设施工控制网，控制网点设在沉井下沉不能影响的地段，可选在工地周围的较稳固和人员流动较少的地方。
(2) 施工放样

    a 根据控制网点用全占仪放出沉井位置，并放出龙门桩，便于基坑开挖。沉井制作前应在素砼垫层上再进行精确定位。

b在下沉前应做好沉井轴线控制点，便于下沉期间沉井的中心位移控制。

(3) 沉降观测

    a 沉井制作期间应做沉井的沉降观测点，尤其在砼浇筑时要加强观测，防止不均匀沉降。

b下沉前应做好附近建筑物的沉降观测点，防止下沉影响其安全。

c沉井下沉时在每个沉井四周做四道下沉标尺，下沉期间每班测量不得少于2次，纠偏期间适当加密。

d沉井下沉到位后应对沉井做持续沉降观测，沉井上每一次加载均须对沉井进行沉降观测。

(4) 拟投入测量仪器

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量

	1
	全站仪
	Topcn-GTS-311
	台
	1

	2
	经纬仪
	J2-1
	台
	3

	3
	水准仪
	DS3
	台
	2


6.1.2沉井基础处理

根据地基的承载力等数据进行计算，施工时根据施工现场情况再进行部分调整。

    （1）基坑开挖

选择在基坑中制作沉井的方法，沉井基坑开挖采用挖掘机进行，开挖边坡1:0.67，砂垫层的厚度根据承载力进行计算，开挖接近标高时，采用人工开挖并修整边坡，以防止对基底土产生扰动。

    （2）降、排水系统布置

沿沉井四周外侧1.0m设置2%坡度的排水沟，截面尺寸300×400mm（宽×深），内填碎石，形成滤水暗沟，沉井四角各设一个Ф800mm集水井，底标高比基坑低0.5m，井身用木条制成，外用滤网包裹，以利地下水渗入，集水井内各用一台1寸潜水泵排水。（详见附图）

    6.1.3砂垫层铺设

因无地基土承载力资料，砂垫层底部土层承载力值采用暂估值，待施工时根据实际值再作调整。砂垫层厚度计算公式如下：

fk≥G0/(L+2hstanα)

式中：G0–––沉井单位长度的重量（KN/m）

      fk––––砂垫层底部土层的承载力标准值（kPa）

      L––––沉井刃脚下素砼垫层宽度（m）
          hs–––砂垫层的厚度(m)

          α––––砂垫层的扩散角，取30°
    hs=( G0/ fk -L)/2tanα=(250/90-2.0)/2tan30°
砂垫层选用级配较好的中粗砂，在洒水后用平板振动器振动夯实，分层铺设，每层厚度控制在20－30cm，并测定干容重，要求不低于16KN/m3。

    6.1.4 沉井刃脚处理

沉井刃脚采用砖胎模及Ｃ15素砼垫层进行处理。沉井刃脚下采用Ｃ15素砼垫层扩大受力面积，素砼垫层厚度100mm，宽度2.64m，刃脚斜面采用砖胎模和素砼垫层连成整体。（详见附图）

刃脚斜面砖胎模用标准砖，Ｍ5水泥砂浆砌筑，并在其上铺一毡两油，砌模时，每隔0.9m预留20~30mm垂直缝，便于对拉螺栓拉紧外模。

    6.1.5 沉井制作

本工程工作井沉井下沉前制作总高度10.125 m，根据该沉井尺寸及结合我司施工经验，分三次制作一次下沉，第一节制作高度3.0米，第二节制作高度3.0米，第三节制作高度4.125米。考虑到沉井制作高度，在现场安装塔吊一台，用于钢筋、模板、脚手等物的垂直与水平运输。

    6.1.5.1 模板及脚手

 沉井制作时，采用定型钢模与木模配合使用，有插筋及不规则部位用木模板，钢模表面涂废机油，木模板表面刨光。

底板以下部位模板固定采用Ф14mm对拉螺栓，为满足抗渗要求，螺栓中间焊-4×70×70止水铁片，螺栓两端焊-3×50×50止水铁片。
底板以上部位模板固定采用Ф25钢筋做内外模环向箍,用Ф50、Ф70钢管作竖杆，环向箍50CM左右一道，竖向杆采用Ф14对拉螺栓对拉使模板整体固定牢，确保浇注时不产生走动和变形，模板外侧均用斜撑顶紧，模板立好后，应检查其位置、标高和垂直度。

 沉井内外沿井壁搭设1.0m宽双排脚手。为安全起见，脚手架临空处搭设简易栏杆，设安全网，上铺竹笆，所有脚手均与模板脱离，防止浇筑时沉井产生沉降而使脚手与模板变形。

    6.1.5.2 钢筋加工与绑扎

 沉井钢筋按图纸要求，工地现场下料加工成型，沉井钢筋接头采用双面搭接焊，焊条应与钢材强度相适应，在搭接长度范围内，受力钢筋接头截面积不得大于总截面积的50%。      

    所有钢筋按施工图绑扎就位，保护层用垫块现场制作，平面尺寸50×50mm，厚度根据不同部位要求确定，纵横向均匀布置，每米一块。

 关模前应详细检查各预埋件轴线、标高及平面位置，并安装牢固，不得遗漏和移位。

    6.1.5.3 砼浇筑

 沉井砼标号为C25,抗渗等级S6,掺入高性能抗裂防水剂。浇筑前委托试验室设计配合比。砼采用商品砼，泵车输送至浇筑仓面。

    砼浇注采用分层平铺法施工，下料前半小时铺3～5cm同标号砂浆。下料高度超过3.0m时，采用串桶，砼浇注过程中，砼面应保持同步均匀上升，并密切观察沉降，若发生不均匀沉降，应及时采取措施，严防井壁产生裂缝。

 采用插入式振捣器振捣，不得漏振，对刃脚等钢筋密集处，应采取模板预留孔等措施确保振捣密实。

6.1.5.4砼养护
     结合本工程特点，根据规范规定，砼将进入夏季施工，必须注意派专人浇水养护， 发现砼有干痕就要浇水，不得漏浇，这样才能保证混凝土的保养满足规范要求。

 6.1.5.5 施工缝处理

 分节接缝处采用凸式榫接，凸块设在截面中央（宽300×高300mm），钢板止水片放置于凸榫中央，埋于下层砼20cm，另露出20cm浇注在上一层砼中。砼浇筑前应凿毛，清除浮浆和松动石子，冲洗干净。

    二、 沉井下沉

因沉井为三次制作一次下沉,在第一节强度达到100％，第三节达到70％，方可下沉。

初步确定：先采用水力机械取土下沉，在水力机械取土下沉不能进行时，再采用不排水法下沉。施工流程如下：

    准备工作→凿毛→拆除素砼垫层及砖胎模→水力机械取土下沉→不排水取土下沉。

    6.2.1准备工作

    a.制作时散落于井内的砼残渣、脚手管、木板等杂物应予清除。

    b.沉井井壁上的对拉螺栓应割掉，并作抗渗处理，同时井壁上所有预插筋加装PVC防护套管，以防勾搭或挂破潜水服。

    c.穿墙套管在进入土层前用钢闷板严密封堵，其内用黄粘土填实。

    d.井内外均应设置钢梯。

    e.下沉排泥场拟设在业主指定位置。在里运河边搭设抽水平台，在上面布置高压泵、补水泵，抽取河水供下沉用。

    f.测控系统在下沉前准备就绪，沉井四周设立四道下沉标尺，用水准仪控制高程，用全站仪控制沉井中心位移，下沉前测出初始数据。

    g.凿毛

 为保证砼与井体有较好的连结，下沉前应对底板以下部位用风镐凿毛，且须经监理验收合格。

     6.2.2 拆除砖胎模及素砼垫层

 拆除时应根据沉井重心位置及沉井结构对砖胎模及素砼垫层进行分组编号，编制拆除流程图，施工时严格按图操作，力求分段、对称、依次、同步，以利沉井稳定，同时加强观测，密切注意下沉是否均匀。素砼垫层和砖胎模采用风镐，并辅以大锤破碎，装入开底碴筐，利用井面扒杆吊吊出井外，运至弃碴场地。

拆除砖胎模及素砼垫层时配合做好刃脚底部与封底砼接触处的凿毛工作。

    6.2.3 排水取土法下沉

    考虑到工期较紧，选用水力机械取土施工准备时间短，而且取土均匀，易于控制，但须业主提供可利用的排泥场地，故初步确定采用水力机械取土。其工作原理：高压水将土体冲成小泥块和泥浆，由泥浆泵排至井外。一台泥浆泵配一台离心泵，共需配备5套,（其中1套备用）。泥浆抽至排泥场后，有大量水需排出，在排泥场内另安设2台泥浆泵，将沉淀后的清水排至江内。

   下沉冲泥时，应统一协调，刃脚部位应严格控制取土，井内取土应遵循“先挖锅底，对称取土，均匀连续下沉”的原则。然后在沉井偏差不大的情况下，向四周分层、对称、均匀取土，刃脚部位必须保留1.5米左右的土堤。

    6.2.4 不排水下沉

沉井下沉到一定深度后，地下水向井内渗透，不能通过泥浆泵全部排出井外，且会产生动水压力导致管涌、流砂现象，造成刃脚底部土体承载力降低影响井体稳定，这时就应向井内注水，采取不排水法下沉的方法。

取土机械利用原有的吸泥机组改装为水下吸泥机，规格型号不变，在吸泥口接一节软管及一节钢管伸入水底，高压水枪绑在吸泥口上，水面采用3只浮筒搭成浮式操作平台，泥浆泵安装在平台上，操作人员则在上面控制平台位置及取土范围。水下冲泥则由潜水员配合完成。

    6.2.5 沉井下沉速率控制

其目的：通过控制井内取土，使沉井下沉速率保持在一定范围，从而保证下沉偏差符合设计及规范要求。

    a.初沉阶段，即下沉深度2.0Ｍ内，为使沉井形成稳定准确的下沉轨迹，此时应以慢为主，速度宜控制在0.3－0.5Ｍ/Ｄ。

 b.中沉阶段，即距设计标高2.0Ｍ前，速度可加快。

 c.终沉阶段，即距设计标高2.0Ｍ时，此时应减慢下沉速度，以纠偏为主，做到有偏必纠，严格控制取土速度和取土位置，锅底挖深应减小，使沉井终沉标高控制在优良范围。

    6.2.6 常遇问题的预防及处理

在沉井下沉各阶段，应及时加强观测，若发生偏移，应立即采取措施予以纠正。

    a.沉井倾斜：即下沉前沉井垂直度出现歪斜超过允许限度。此时应：加强观测资料的校核和分析；分区、依次、对称、同步拆除砖模，并及时用砂或砾石夯填实；在刃脚高的一侧加强取土，低的一侧少取土或不取土，待正位后再均匀分层取土。

 b.沉井偏移：即下沉过程中沉井轴线产生位移现象。此时应：首先加强测量资料的校核，然后控制沉井不再向偏移方向倾斜，在刃脚高的一侧加强取土，低的一侧少取土或不取土。

 c.沉井下沉过快：即沉井下沉速率超过挖土速度，出现异常情况，预防措施及处理方法有：控制刃脚等处取土；井壁外塌方应及时回填并夯实，以增大侧面阻力；及时向井内注水将下沉方法改为不排水下沉，增加沉井自身浮力。

(d)沉井下沉过慢：沉井下沉至一定深度后，井壁与土体摩阻力增大，可能导致下沉缓慢。此时可以：在井壁四周压触变泥浆护壁降低井壁摩阻力；或在沉井顶部压铁块增加自重。

（e）沉井下沉过程中刃脚踏面遇到大块石或孤石造成沉井下沉受阻时，应及时将情况向监理、业主代表和设计单位汇报，并迅速制订排除方案，报经批准后组织实施。

（f）对沉井附近建筑物应做好沉降观测点，下沉期间加强观测，如发现有较大沉降，应采取措施对建筑物地基进行加固，同时向监理、业主代表及设计单位报告，制订切实可行的方案，譬如:采用树根桩。

    三、沉井封底

    沉井下沉达到设计标高，经8小时沉降观测，当累计下沉量不大于10mm后即应进行封底工作，由于采用不排水法下沉，封底宜采用导管法浇注水下封底砼。

施工流程：清除井底浮泥→井壁等接触部清洗→抛填块石、碎石、整平→素砼浇注→水下布设插筋→保养、抽水

    6.3.1清除底部浮泥：沉井封底前，应尽可能将井底浮泥清除干净，此工作由潜水员采用水下吸泥机完成，并应加强测量，保证素砼封底厚度。

    6.3.2井壁等接触部位清洗：潜水员用水枪、钢丝刷对井体与素砼接触部位进行清扫，以清除附着在井壁面上的淤泥等杂物，保证素砼与井壁良好接触。

    6.3.3水下素砼浇筑

按沉井结构特征，由于有沉井底梁、隔墙作分仓模板，底梁下口用麻袋砼事先封堵，采取导管分仓浇筑，浇筑时，力求对称、同步进行素砼封底，确保封底砼质量。

     a.浇筑系统布置

     (1)浇筑平台布置：平台由型钢、脚手管搭设而成，分上、中、下三层，上层为集料斗管理平台，中层为转料斗管理平台，下层为导管控制平台。

 (2)导管布置：根据导管作用半径及仓面尺寸，共布置9根导管，提升用手拉葫芦控制。

(3)砼配合比

砼配合比委托试验室设计，掺缓凝减水剂，按18～22cm坍落度控制，浇注时按规范检测并留置试块。

b.砼浇筑

    （1）备料

储料斗容量必须满足每根导管开管的首灌量要求，这样才能使导管在首批砼中埋深0.6～0.8m。
(2)开管浇筑

根据仓内地形特征，确定仓内各管的开管下料顺序，位于锅底的先下料，开管时采用砂包排除导管内水柱，灌注开始后，应连续进行，在第一根导管浇筑一定量的砼后，视砼面上升情况再开灌仓内其它导管。

（3）导管提升

水下砼浇筑中要加强测量，导管提升要确保导管埋深（一般1.0m左右），每次提升不宜过大，一般0.2m左右，导管提升只能在下料时进行，避免导管进水，砼面接近设计标高时，应逐步减小导管埋深，同时加大砼一次下料量，以减小砼表面坡度。

    6.3.4保养、抽水：保养期间应控制井内水深，使井内外不致产生水头差。抽水前应观测地下水位，如水位过高时应采取降低地下水措施，并视实际降水效果考虑增加井点降水等措施，确保能满足沉井抗浮要求。

    6.3.5 钢筋底板砼浇筑

    在封底素砼达到设计强度值并满足沉井抗浮要求后方可抽水进行底板施工。

    底板施工前应将封底素砼软弱层凿除并将残渣清出井外，表面清洗干净，井体与底板接触部位凿毛处应清洗干净。

对可能存在的局部渗漏处应采取措施严密封堵，避免渗水影响底板质量。

底板钢筋应与框架底梁等部位上的预留钢筋焊接牢固，底板上层钢筋绑扎时应加铁镫，每平米不少于2只。

集水坑等在底板浇筑前准确预埋，不得遗漏。

底板采用Ｃ25、S6砼，分层平铺法施工，并充分振捣密实。

    6.3.6 沉井二期砼施工
沉井二期砼包括后浇隔墙、井壁接高和现浇梁板。在顶管施工结束后，便开始后浇隔墙、井壁接高和现浇梁板施工。在浇筑设备基础等后浇砼时，应结合设备尺寸进行预埋件的埋设，并邀请设备厂家验收后方可浇筑。
第2节 提升泵站的主要施工方法

1.提升泵房的施工：

本工程提升泵房地下部分为钢筋混凝土结构，地上部分为框架结构，配电房为砌体结构。泵房的主要施工工艺为：基坑开挖→钢筋绑扎→模板制作安装→混凝土浇筑→泵房上部结构。

1.1基坑开挖

基坑开挖是降泵房的施工难点之一。泵房基坑的开挖深度较深，且基坑离里运河较近，地下水位很高，大开挖有一定的施工难度。根据进场后业主提供的地质资料,渗水量较小，原则上无须采用井点降水，但如在施工时遇特殊情况渗水量较大就必须立即采用井点降水或其他有效的降水方法。

基坑开挖前首先进行测量放样，根据设计图纸测放出泵房的具体位置并按规定进行放坡，该基坑的放坡系数控制在1：0.5以内。土方开挖用挖掘机进行，因基坑开挖深度较深，用挖掘机进行开挖时一次不能开挖到设计高程，用二台挖掘机开挖效果最佳，施工时用一台挖掘机进行下部开挖，在中间需设开挖平台，开挖出的土方直接用自卸汽车运出现场。当开挖至设计底标高以上20cm时，即进行人工辅助清基，确保泵房持力层土质不受扰动。清基时在基坑周边必须留一流水槽，并在两对角各留设一集水井，以利基坑积水的外排。因泵房基坑开挖深度较深，根据地质报告及放坡情况暂不需进行支护,但在施工过程中须派专职安全员全过程监察周边土体情况，如发现有土体开裂及塌方迹象等特殊情况，立即采取有效措施，确保施工人员及设备的安全。

1.2.钢筋绑扎

基坑开挖到位经监理工程师验收合格后立即浇筑垫层混凝土，垫层混凝土达到一定强度即可进行底板钢筋的绑扎，底板砼浇筑完成后再绑扎墙体钢筋。钢筋绑扎必须做到以下几点：

（1）钢筋进场必须具备出厂合格证和质量证明书，否则不予进场，进场钢筋应分批验收，以同一炉号，同一截面尺寸的钢筋为一批，进场后，配合监理工程师抽样送检合格后方可使用。

（2）钢筋进场堆存在离地面30cm的干燥、通风的水平托架上，不同型号的钢筋应分别堆存，做好标识，避免混用。

（3）根据设计图纸画出钢筋下料单，报监理工程师审批后方可下料，钢筋下料严格按下料单进行下料切割，钢筋加工前应平直，无局部曲折，表面洁净，加工后的钢筋经检验合格后进行标识堆放，以利安装绑扎。

（4）钢筋接头采用闪光对焊，焊对前，采用同类焊条、钢筋制作两个抗拉试件试验，合格后才能允许正式施焊。

（5）钢筋绑扎时按施工图位置先低后高，先主筋后箍筋、分布筋分别架立，形成网片或筋笼。架立好的钢筋应加以保护，不得沾有泥土、铁锈、油脂等有害物质，不得加以外力使网片变形，上下层钢筋网片中应设架立筋。

（6）基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度为40㎜，迎水面钢筋的保护层厚度为50㎜。为了保证保护层的厚度，应在钢筋网片外侧和底部设置与设计保护层相符的垫块，垫块布置按梅花型布置，安装后钢筋位置、间距、保护层等的尺寸均应符合设计及规范要求方可进入下道工序。

（7）钢筋绑扎必须严格按设计图纸的要求进行，并配合工艺等有关专业图纸预留好有关孔洞及插筋等；钢筋的连接接头必须作接头性能检验；钢筋的连接方法:当d≥25时，采用焊接连接；当d<25时，可采用绑扎搭接连接。结构各部分钢筋的搭接长度和同一连接区段内的钢筋搭接接头面积百分率必须符合国家现行标准、规范及规程的要求。

1.3.模板的支立

钢筋绑扎完成经监理工程师验收合格即可进行模板的支立。

（1）模板采用多层板配木楞进行拼装，模板内外侧固定采用Φ14mm对接螺栓，中间设止水片一道，纵横向每隔0.75m布置对接螺栓，使模板整体有足够的刚度、强度和稳定性，确保砼浇筑时不产生走动和变形。

（2）模板应根据图纸尺寸要求先行设计，正确安装，精确就位，主要结构应多设控制点，以利检查较正。模板接缝紧密，防止水泥浆流失。

（3）每层模板分层固定，避免用下层模板作为上层模板的支撑。脚手架、人行通道等不能与模板、支架相连，防止沉井浇筑时沉降把脚手架拉开，如需连接必须采取有效措施，确保模板和支架的刚度和稳定性。

（4）模板与砼的接触面上满涂脱模剂，脱模剂不得污染钢筋和其它预埋件。对拉螺栓上焊挡环，两端各放置一块2cm厚的小木块，两小木块的外包尺寸与构件设计尺寸相符，砼浇筑后凿除小木块，割除对接螺栓，用高标号砂浆补平，确保砼的外观平滑。

1.4.混凝土浇筑

（1）在钢筋工程、模板工程、架子工程全部结束后，经检查模内清洁无杂物，模板外形尺寸、平整度符合要求，钢筋、预埋件、保护层等均符合要求，经监理工程师检查同意后方可开始浇筑。

（2）地面以下混凝土（注明的除外）均为防水混凝土。混凝土浇筑前应做好混凝土配合比的设计、试配工作。混凝土所用的原材料必须有出厂合格证，水泥采用普通硅酸盐水泥，水泥出厂日期不能超过三个月，水泥进场后应按规定进行抽检；混凝土的粗骨粒，其最大粒径不得大于结构截面最小尺寸的1/4，且不得超过钢筋最小净距的3/4；混凝土所用细骨料的细度模数、含泥量必须符合规范规定；粗细骨料应按品种、规格分别堆放，不得混杂，骨料中严禁混入煅烧过的白云石或石灰块；拌制混凝土采用饮用水拌制，不使用有污染的水源。

混凝土的拌制采用750型强制式搅拌机进行，在进行上料时，先加粗、细骨料和水泥搅拌30s，再加水进行搅拌，上料时粗、细骨料应认真计重，确保按配合比上料，混凝土原材料的称重偏差应符合规范规定。下料应均匀对称，料斗下与串桶连接，串桶高度视砼面至模板上口高度而定，确保砼的自落高度不超过2米。砼浇筑应连续进行，严格按规范下料，并分层铺设。且尽与层之间不得超过初凝时间。

（3）防水混凝土应连续浇筑，顶板、底板不得留施工缝；墙体可留水平施工缝，但应设在距结构底板上表面30㎜处。所有预留洞口、预埋件必须在施工时一次浇筑成型，不得过后打凿。施工缝处理后的砼表面，应全部露出粗骨料，并应用水冲洗干净，并充分湿润，低洼处不得留有积水。浇筑时水平缝应铺一层厚2～3cm的高一级标号水泥砂浆后，方可进行砼浇筑。

（4）砼振捣采用插入式振动棒振捣，振捣时快插慢拔，每一振点的振动持续时间应以保证砼振捣密实而又不分离为度，振捣应循环进行，振点的间距保证各点作用范围有部分重迭，避免漏振，确保砼质量。

（5）砼浇筑过程中，按规范留置抗压试块作为对砼质量的检测。

（6）在混凝土浇筑过程中，应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况，当发现有变形、移位时，应及时采取措施进行处理，确保浇筑质量。 

1.5砼养护和拆模

砼浇筑完毕后，气温高时12小时后派专人值班洒水养护使砼表面保持湿润状态，养护时间为14昼夜。

不承重的侧模在砼强度达到3.5Mpa后，并保证其表面及棱角不因拆模而损坏即可拆模，承重模板应在砼达到一定强度后方可拆模，具体根据各部位砼参照施工规范要求严格控制拆模时间，不得早拆。

1.6泵房上部及其它安装工程

泵房地面以下砼达到一定强度后，即可组织泵房上部及配电房施工、其他安装工程。

2．泵房上部结构及配电房施工

（1）梁、柱工程

本工程泵房上部结构为框架结构,配电房为砌体结构。泵房内二期砼结束，立即开始构造柱、牛腿柱的钢筋绑扎施工，并搭设脚手架，为立模加固做好准备，构造柱顶部预留钢筋必须满足梁施工，全部构造柱模板架立结束后，一次浇筑完成。砼浇筑时通过柱上预留振捣孔振捣密实，不允许出现分层和蜂窝麻面现象，质量标准参照《钢筋砼施工质量验收标准》执行。

待构造柱、牛腿柱强度达到拆模要求后，立即开始梁底模架立和钢筋绑扎，立固好边模后立即开始梁的砼浇筑，雨蓬板同时进行，以保证其整体性设计要求，整个梁柱施工的工艺流程如下：

脚手架搭设→钢筋绑扎→立模→浇筑→保养→脱模。

（2）墙体工程

墙体施工前，应对砌体基面进行全面清理和冲洗，以确保砌筑的质量。

砌筑墙体时，门窗位置应按图纸尺寸进行预留，以保证以后门窗的安装。

（3）屋面工程

本工程屋面采用现浇屋面结构,上铺平瓦,具体做法按00J202-1-W2/8进行施工。屋面活荷载标准值:上人屋面为2.0KN/M2;不上人屋面为0.5KN/M2。

（4）门窗及饰面

根据设计图纸由专业工厂制作的门窗，安装时应校对规格，检查质量，并注意好开启方向，对外形平整度及时校验，并检查对角线误差，确保安装质量。

饰面按设计施工图要求进行选材和装饰，材料选购时必须注意品别、规格和质量，以确保工程质量符合设计要求。饰面色彩搭配按图纸要求进行控制，确保线条清晰明朗。

（5）附属设施

泵房施工结束，即进行栏杆、楼梯的现场按设计制作安装，并涂刷油漆防腐。

（6）上部结构钢筋工程

钢筋现场制作，人工绑扎；制作与绑扎应符合设计及规范要求，尤其应做好框架柱、梁等的抗震节点工作。钢筋搭接焊缝，焊缝厚度不得小于6㎜，焊缝长度双面焊不得小于钢筋直径的5倍，单面焊不得小于钢筋直径的10倍，且接头须错开。

钢筋的锚固与搭接（按混凝土强度C25，框架按三级抗震等级设计。）

（a）纵向受拉钢筋最小锚固长度：HPB235级钢筋为la=27d，其末端应做180°弯钩，弯后平直段长度不应小于3d，但作受压钢筋时可不作弯钩。HRB335级钢筋为la=34d，钢筋锚固长度均不应小于250㎜。当HRB335级钢筋的直径d>25㎜时，应取la=37d。

（b）纵向受拉钢筋抗震最小锚固长度：HPB235级钢筋为laE=29d， HRB335级钢筋为laE=36d，当HRB335级钢筋直径d>25㎜时应取laE=39d。

（7）模板及脚手架工程

模板采用钢模、木模配合拼装，吊车梁、柱等的预埋件应埋设准确、牢固，经验收合格后方可浇注；梁、板浇注采用满堂钢管支架，屋面梁中间应起拱，脚手架搭设应考虑各工序的衔接，尽量避免重复搭拆。

（8）混凝土工程

砼浇注等级除图中注明为C25外，构筑物、建筑物均采用C30级砼，垫层采用C15级砼，采用普通硅酸盐水泥，不得采用小窑水泥。砼最大水灰比为0.60，最小水泥用量为250Kg/m³，最大氯离子含量不得超过0.3%。

（9）其他

楼地面、门窗、屋面和装饰工程均应严格按设计及施工规范进行施工。

3、泵房设备安装

泵房上部结构施工完毕，吊车梁达到强度，即可用行车进行设备吊装。设备安装的主工序为：安装准备→设备基础放样施工→水泵、电机就位→其他联动设备找正→水泵、电机、调速器等地脚螺栓灌浆→工艺管道安装→二次砼浇筑→电器设备及仪表安装→试车。

（1）安装准备：安装前要充分熟悉图纸，根据图约规定进行设备的采购准备，根据到场的设备结合施工图纸再次进行校对，做到进行设备安装的人员人人心中有底，决不能盲目安装。

（2）设备基础的施工：根据设计图纸及到场的设备核对后即进行基础的测量放样，根据测量结果进行设备基础的浇筑。

（3）水泵、电机等设备的安装：设备基础达到一定的强度后即可进行水泵、电机等的安装工作。安装时首先在基础上划出须安装的水泵轴线，测设高程，根据此测量结果进行水泵等机械设备的安装工作，安装时必须进行找正，确保安装的位置准确与水平。

（4）工艺管道的安装：根据施工图纸，在工厂进行工艺管道的短管加工，再根据设计要求进行现场的管道安装、对接等，在进行该项工作时特别要注意与水泵、阀门、伸缩节的对接一定要密贴、稳固，与墙体进行可靠的连接。

4、配电房电器、仪表及相关自控设备的安装

 配电房主要有高、低压配电柜、电源线及相关的自动化控制设备的安装。自控系统需对泵房整个工艺处理流程进行全自动检测、自动控制和数据处理，上述这些电器、设备等均由专业人员进行安装，具体施工前向监理及业主上报具体、详尽的施工方案。安装时要仔细认真，安装后要进行全面的复核与校对，确保安装无误后方可通电试机。

第三节  埋管段的施工

埋管施工相对来说工艺较简单，但因管线的距离较长，工期较紧，且为双根管道，故施工时可以分二个组分别进行埋管施工。埋管的主要施工工艺为：测量放样→沟槽开挖→垫层施工→管道铺设→窨井砌筑→支管留设→管道闭水试验→管沟回填。

1． 测量放样

管道施工前技术人员必须充分熟悉施工图纸，并由业主组织设计单向承包人进行技术交底。施工技术人员根据业主提供的水准点及座标控制点与监理及规划部门测放出管网的具体位置。

2． 沟槽开挖

沟槽开挖前必须了解有关地质资料、地表水的情况及有关地下管线与建筑物的情况，做到有备无患。如地下水位较高，可采用井点降水或其他有效的降水方法。并在管网沿线设置临时水准点，每200米不少于一个水准点设置在东五街砼路面上，用油漆做出醒目标志。设置的临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩，应经过复核后方可使用，并且应经常校核。

沟槽开挖原则上用挖掘机进行，但个别地方机械难以就位时，也须采用人工开挖。开挖顺序原则上从管道高程较低的一端往高端施工，即从南往北施工。这样雨水或渗出的其他积水可囤积在已施工的检查井内，雨停后用水泵将水抽出后即可施工。施工时须控制好开挖边坡，并合理控制好分层开挖深度。另外进行沟槽开挖时，沟槽每侧临时堆土必须符合规范规定，堆土必须离沟槽有足够的安全距离；沟槽中心线每侧的净宽应不小于管道底部开挖宽度的一半；槽壁应平整，边坡也应符合设计及规范规定；在开挖接近槽底标高是时应预留一部分土方由人工清理，不能扰动天然地基，如有扰动须进行处理且处理应符合规范要求；槽底高程的允许偏差应控制在+20mm范围内。

在沟槽开挖线路上，如有围墙及道路等障碍物，应先会同业主、监理及相关物权人到场，事先编制好详尽的个案后方能进行施工，施工时还应按业主及监理要求做好照明、看守、围栏及其他警示工作，确保施工安全顺利。

沟槽开挖至设计标高，经监理工程师验收合格后，才能进行下道工序的施工。

3． 垫层施工

污水干管的垫层均为砂垫层。沟槽开挖至设计高程，经监理工程师验收合格后，即可进行垫层的敷设，砂石垫层所用的砂石配比应严格按照设计要求配置，施工时将砂石在东五街西侧的路面上拌匀后用手推车将其运至沟槽附近，然后通过溜槽将砂石送至槽底。所用的砂衬料不得含有草根、垃圾等有机杂物，含泥量不超过3%，碎石粒径不大于50mm。施工时如发现槽底或两侧有洞、沟等应加以填实，并保持沟槽内无积水，砂石垫层的底面宜铺设在同一标高上，如深度不同时，应按先深后浅的程序进行，土面应挖成台阶或斜坡搭接，搭接处并注意夯实。垫层的铺设厚度应符合设计要求，并按规范规定进行振捣夯实，但振捣时须注意不能扰动坑基底部和周边的土，以免影响和降低地基的强度。垫层铺设完毕，经监理工程师进行密实度及其他检验合格后方可进行下道工序的施工。

4． 管道铺设

本工程污水干管均采用玻璃钢夹砂管。玻璃钢管是一种新型的复合材料，它主要以玻璃纤维纱作为增强材料和树脂作为基体制成，具有许多其它管材无法取代的优越性能，而且夹砂玻璃钢管道自重轻、抗腐蚀能力更好、管内壁更光滑、成本低和施工方便等优点。

本工程施工现场的地面高低不平，且场地较狭窄，故玻璃钢夹砂管进场后只能堆放在路边，垫层施工经监理工程师验收合格后，即可进行管道的铺设。管道铺设时可用机械也可用人工下管，将堆放在路边的管道吊入沟槽内进行安装、对接，注意吊装管道的索具不能使用对管道有损伤的钢丝绳，须用软绳或软质带吊装，而且应使用两个吊点，并注意绳子不能贯穿管道的两端赤进行吊装，以确保管道不受损及安装、对接的方便。

管道对接采用柔性的橡胶圈接口，橡胶圈的作用非常重要，使用前必须逐个检查，不得有割裂、破损、气泡及大飞边等现象，橡胶圈安装时应平直、无扭曲，而且须根据规定要求将橡胶圈均匀滚动到位，离管端保持一定的距离，就位后橡胶圈应在承插口的工作面上，这样对接后的管道才能保证其对接质量。

管道在敷设过程中，如遇到其他原有管道发生管道交叉，管道交叉时的处理原则如下：1）管道上下交叉，标高相近，上部管道下宜直接穿越，交叉处理排见排水8-72；2）管道上下交叉，标高相近，上部管道下不宜直接穿越，交叉处理见排水8-73；3）管道上下交叉，管壁间距大于零，交叉处理见排水8-74及排水8-75。

5．窨井施工

当管道铺设至设计图纸窨井位置时，必须进行窨井的砌筑。本工程窨井的数量较多，窨井施工的进度是决定整个工程进度快慢的关键工序之一，具体砌筑时应配备足够的瓦工以确保工程进度。

检查井的砌筑必须做到以下几点：

①检查井的底应在井壁砌至管顶以下砌筑，砖砌时，表面应用砂浆分层压实抹光，并应随时检查直径。
②预留支管应随砌随安,管口应深入井3cm,管与井壁衔接处应严密不漏水,预留支管宜低强度等级砂浆砌筑封口抹平,断管破茬不得朝向井内。
    检查井的质量要求:

井壁必须互相垂直，不得有通缝，必须保证灰浆饱满，灰缝平整，抹面压光，不得有空鼓、裂缝等现象；B.井内流槽应平顺，踏步应安装牢固，得有建筑垃圾等杂物；C.井框、井盖必须完整无损，安装平稳，位置正确；D.检查井允许偏差符合规定。

	序号
	项目
	允许偏差（mm）
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	井身尺寸
	长、宽
	±20
	每座
	2
	用尺量，长、宽各计一点

	
	
	直径
	±20
	每座
	2
	用尺量

	2
	井盖高程
	非路面
	±20
	每座
	1
	用水准仪测量

	
	
	路面
	与道路的规定一致
	每座
	1
	用水准仪测量

	3
	井底高程
	D≤1000mm
	±10
	每座
	1
	用水准仪测量

	
	
	D＞1000mm
	±15
	每座
	1
	用水准仪测量


③井室井筒： 

A.井室井筒内壁应用原浆勾缝。井室内有抹面要求时，内壁抹面应分层压实。外壁应搓缝严密。
B.盖板下的井室最上一层砖是丁砖。
C.根据规范规定污水管道必须做闭水试验，质量要求见表。

污水管道闭水试验允许偏差值、渗水量应符合下列规定：
  
 污水管道闭水试验允许偏差应符合规定

	序号
	项目
	允许偏差
	检验频率
	检验方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	△倒虹吸管
	不大于表的规定
	每个井段
	1
	灌水

	2
	其它管道
	△D＜700mm
	
	每个井段
	1
	计算渗水量

	3
	
	△D700-1500mm
	
	每3个井段抽验1段
	1
	

	4
	
	△D＞1500mm
	
	每3个井段抽验1段
	1
	


污水管道闭水试验允许渗水量应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》的规定。
   6．沟槽回填：

污水管道完成铺设、窨井等主体结构施工完毕并经监理工程师验收合格后即可进行沟槽的回填工作。因本污水管道须做水压试验，故在水压试验前，除管道接口外，管道两侧及管顶以上回填高度不小于0.5米,水压试验合格后,及时回填其余未回填部分。

沟槽回填所用的回填土中应清除砖、石、木块等杂物，在槽底及管顶以上0.5米范围内，不得含有有机物，冬季回填时还须严格控制冻土含量，尽量将冻土剔除。土方回填应分层进行，并采用夯实机械进行夯实，回填土的虚铺厚度控制在20-25cm,回填时利用原土回填，回填管道两侧及管顶以上0.5米时应由沟槽两侧对称进行，不得将土直接扔在管道上，回填其他部位时，应均匀运入槽内，不能集中推入；回填土的夯实采用振动夯进行，在管道两侧及管顶以上0.5米范围内，应采用轻夯压实，以防对管道造成损伤；管道两侧压实面的高差不超过30 cm；窨井四周的夯实工作要特别仔细，防止因土方回填对窨井造成损伤；另在进行分段回填压实时，相邻段的接茬应呈梯形，且不得漏夯。根据本工程的设计要求，本工程回填至原始地面高程即可。

第七章  劳动力及施工机具等资源的配备

1.项目经理部机构设置

公司成立工程项目经理部负责该合同的组织实施，委派具有丰富经验的项目经理担任本工程的项目经理；同时选调具有同类工程施工经验的技术、管理干部充实各部门，对本工程进行全过程管理；并调配我司专业从事沉井、顶管及管网工程施工的队伍进场进行项目作业。

2.劳动力的配置
	序号
	职务或工种
	人数
	备注

	1
	项目经理
	1
	

	2
	项目副经理
	1
	

	3
	项目工程师
	2
	

	4
	测量员
	6
	

	5
	质检员
	2
	

	6
	专职安全员
	3
	

	7
	办公室
	2
	

	8
	财务
	2
	

	9
	材料员
	2
	

	10
	炊事员
	4
	

	11
	电工
	3
	

	12
	井点降水工
	5
	

	13
	管道安装工
	10
	

	14
	机务
	6
	

	15
	司机
	4
	

	16
	修理工
	3
	

	17
	砖工
	10
	

	18
	混凝土工
	8
	

	19
	模板工、木工
	12
	

	20
	钢筋工
	8
	

	21
	顶管工
	12
	

	22
	焊工
	3
	

	23
	普工
	30
	

	24
	保安
	3
	

	25
	自控安装人员
	8
	


3.主要施工机械设备表 

	序号
	机械或设备名称
	数量
	型号规格
	国别产地
	额定功率KW
	备注

	1
	多边形泥水平衡机
	1套
	DBNPΦ800
	扬州
	50KW
	

	2
	主顶设备(千斤顶)
	4台
	300T/只
	德国
	
	

	3
	TUMA自动导向系统
	1套
	
	扬州
	
	

	4
	污水泵
	4台
	80GTW-65
	上海
	15KW
	

	5
	中继环千斤顶
	16只
	70T/只
	上海
	
	

	6
	门吊
	2台
	15T
	无锡
	
	

	7
	通风系统
	2套
	CF-5抽出式风机
	无锡
	8KW
	

	8
	汽车式起重机
	2台
	QT25
	徐州
	
	

	9
	膨润土泥浆搅拌机
	1台
	
	上海
	
	

	10
	液压注浆泵
	1台
	SYB-50/50
	无锡
	
	

	11
	压浆泵
	2台
	UBJ-2
	上海
	22KW
	

	12
	挖掘机
	2台
	1m3
	日本
	
	

	13
	泥浆机
	4只
	SS400
	扬州
	18KW
	

	14
	钢筋弯曲机
	3台
	GW40-1
	南京
	5KW
	

	15
	钢筋切割机
	3台
	QT40-1
	南京
	6KW
	

	16
	闪光对焊机
	3台
	UN1-100
	南京
	7.8KW
	

	17
	交流电焊机
	4台
	BXL-200
	镇江
	12KW
	

	18
	直流电焊机
	3台
	AX7-500-1
	无锡
	16KW
	

	序号
	机械或设备名称
	数量
	型号规格
	国别产地
	额定功率KW
	备注

	19
	喷射井点降水设备
	4套
	
	无锡
	
	

	20
	空压机
	4台
	0.9m3
	无锡
	7.5KW
	

	21
	砼搅拌机
	3台
	0.75m3
	上海
	5.8KW
	

	22
	空压机
	2台
	10m3
	无锡
	22KW
	

	23
	发电机
	2台
	100KW
	上海
	
	

	24
	发电机
	1台
	60KW
	无锡
	
	

	25
	全站仪
	1套
	GTS—311
	日本
	
	

	26
	水准仪
	2台
	S3
	南京
	
	

	27
	经纬仪
	3台
	J2
	苏州
	
	

	28
	装载机
	2台
	
	常州
	
	

	29
	自控检测仪表
	2套
	
	上海
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


第八章  施工进度计划及保证措施
1．施工进度安排

根据工期要求，为保证每个节点的施工进度，我们将分项工程分别列出，对每个分项工程按科学的施工方法和经验制定出各工序的施工时间范围，并对每个分项工程给予一定的提前和滞后量，科学地排出总体的施工进度计划。具体的施工总进度计划详见“施工总进度计划表”。
2．施工进度计划网络图

2.1顶管施工进度计划网络(见附页) 

2.2提升泵站施工进度计划网络图(见附页)

2.3埋管施工进度计划网络图(见附页)

3.工程的主体进度

3.1沉井施工（工作井）

沉井制作包含基坑开挖、砂垫层施工、刃脚砖模及刃脚制作，沉井井壁制作保养、下沉、封底等几部分组成。其中，基坑开挖及砂垫层、砖模按3天考虑，沉井第一节按10天控制，沉井第二节、第三节制作按19天控制，下沉按7天考虑，封底、底板按3天考虑，沉井施工共需要46天。

接收井与工作井基本同步施工，接收井工期共40天。

3.2顶管

顶管施工总工期按38天考虑，力争35天完成。准备工作在沉井保养期内进行，以确保施工进度节点的工期安排。

3.3提升泵站的施工

提升泵站的土建按47天进行控制，设备安装按15天控制,工艺管道等短管的加工提前在工厂进行,以确保工期。

3.4明挖埋管的施工

明挖埋管总工期按74天进行控制。

4．工期保证措施

由于本工程施工工期之紧,生产任务之重在我公司承接的工程中并不多见,因此领导层对本
工程相当重视,为保证按照业主的要求按期完成工程的施工任务,故采取以下的工期保证措施：
4.1加强领导班子建设，提高施工组织能力，搞好分工协作，各负其责，加强责任感、使命感，定期召开工程例会，及时发现问题，解决问题。

4.2调配公司最好的施工设备和施工管理、操作人员，提供充足的施工生产资源，确保施工前线全力施工而不窝工。

4.3加强思想教育，开展全员劳动竞赛，掀起施工热潮，为保证工期，创造信誉尽心尽责。

4.4充分完善施工组织设计，提出创新的施工方法，在确保技术和安全的前提下极大的提高施工速率，加快施工进度。

4.5做好雨季及其他不利条件下的施工组织工作，确保一线正常施工。

4.6完善承包责任制，将工人资金与施工进度挂钩，奖罚分明。

4.7加强计划控制，制定合理的施工计划，以旬保月，以月保季，以季保年，对未完成计划的要及时分析原因，调整解决，确保总工期。

4.8加强施工机械的维修保养，投入一定量的备用设备，从而保证机械设备的利用率、出勤率。

4.9加强施工组织管理，对关键性的控制工期的工程应重点保障，做好“二班倒、三班倒”工作制度的落实，做好各工序的连续施工，流水作业。

4.10加强材料的管理，搞好物资的储备工作，决不能因材料而影响施工。

4.11加强财务管理，做到专款专用，使资金直接用于工程施工。

4.12增大机械设备投入：在沉井制作期间采用塔吊辅助施工材料吊装，增加钢筋加工机械、工机械的投入，在沉井下沉期增加出泥机械的数量，配备2台工具管两根管道同时施工。

4.13作好应急预案：优先按干式下沉、干式封底组织施工，同时提前制定好水法下沉、封底的实施方案，并配好备足设备和机具，缩短转换时间。

5．施工总进度计划表(见附页)
第九章    质量目标及保证措施

1．质量目标

本工程的质量目标为合格，争创优良。

2．质量体系

现场执行公司依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准建立的质量保证体系，该体系已通过了方圆标志认证中心认证，并通过了该中心的年度监督审核，项目部将据此建立质量管理体系，配备合适资源，以确保本工程质量符合并达到业主要求。

3．总体措施

3.1强化质量意识，使全体职工树立“百年大计，质量第一”的思想。

3.2依据ISO9001：2000标准建立以项目经理为第一责任人，项目技术负责人、专职质量员和班组质量员为骨干的质量管理体系和网络，以使质量工作达到制度化、标准化。参见附图。

3.3认真贯彻国家和上级有关质量管理工作的方针、政策，贯彻国家和上级颁发的技术标准、规程和各项质量管理制度。

3.4接受并服从业主及其授权的监理工程师的监督、审核、检查，并对提出的整改意见毫无保留的及时处理和整改。

3.5制订质保体系文件和质保手册并实施，接受监理工程师的监督。

4．管理职责及规章制度

4.1项目经理

贯彻实施总公司质量方针和质量目标，对所负责的工程质量负全面责任；明确项目经理部各职能部门质量职责，确保总公司质量体系在该项目持续有效运行，对运行状态承担第一责任；

向公司经理负责，加强对外协调，合理组织施工力量，保证工程质量、安全、工期和经济效益，完成合同规定的质量指标；

组织实施总公司质量体系文件，负责对施工进度、工程质量状况及质量体系文件的执行情况进行监督检查，组织工程质量定期检查、评议、整改及质量评定；

项目副经理协助项目经理开展工作，项目经理不在职时，全权负责项目副经理的工作。

4.2项目工程师

在项目经理领导下，全面负责项目技术工作，对本项目工程技术工作负主要责任；

监督工程现场各级人员履行质量职责，向项目经理和公司总工程师报告工作；

组织实施公司质量体系文件，负责主持编制或审核项目施工组织设计或项目质量计划及重要、特殊工程的方案；

协助项目经理对工程质量进行控制、管理与监督，主持对工程质量的定期检查、评议、整改与工程质量验评，指导和监督施工现场各级人员做好质量记录；

对不符合质量标准的分部、分项工程以及工序有权令其返工或停工整改。

4.3工程技术部

在项目经理室和项目总工程师的领导下开展工作，是工地负责施工计划和技术管理的职能部门；

负责工程施工全过程的计划管理、技术和质量控制，按月编制月度施工计划、物资计划、机具设备计划及工程进度报表；

组织图纸会审、技术交底，全面监督和检查施工质量及安全技术措施，并编制质量检验方案，负责自检、互检、交接检，分项、分部工程质量评定和隐蔽工程验收；

负责竣工资料的编制、整理、归档工作；

负责程序：施工组织设计控制程序、产品的标识和可追溯性程序、过程控制程序、检验、测量和试验设备控制程序、纠正和预防措施程序、成品保护和交验收程序、质量记录的控制程序、服务程序、统计技术程序。

4.4办公室

在项目经理领导下开展工作，是工地负责文秘、公关、行政事务的职能部门；

负责拟定和印发工地各类文件、通知及工作计划、报告及工程简讯等，做好上级公文的收签、传递、管理工作；

负责各类会议的记录，起草有关会议文件、催办、督办上级部门交办项目部的有关事宜；

负责对外协调具体工作，组织创建文明工地事项；

负责程序：文件和资料的控制程序。

4.5物资计划部

在项目经理领导下，全面负责本工程设备调遣、维护、使用、材料供应工作；

负责编制设备进、退场计划，编制设备大、中修计划并组织落实，做好设备维修登记工作。

负责编制工程材料供应计划，并采购验收入库、管理，做好进货检验和试验，保证材料质量符合标准要求；

负责程序：物资采购程序、顾客提供产品控制程序、进货检验和试验程序。

4.6质量安全部

在项目经理领导下开展工作，是工地负责质量和安全管理的职能部门；

贯彻总公司质量方针和目标，制订质量、安全工作计划，指导、协调和监督各职能部门行使质量职能；

全面监督和检查工程施工质量及安全技术措施的实施工作；

认真执行国家安全生产方针、政策、法令和规章制度，深入现场，对声音作业及时制止；

负责程序：质量计划编制程序、过程检验和试验程序、施工安全控制程序、最终检验和试验程序、检验和试验状态程序、内部质量审核程序。

4.7试验室

在项目经理部领导下开展工作，负责工地试验的职能部门；

负责工地的各种进货试验、过程检验和试验，对所做试检的数据或结果负全责；所负责的试验项目，由试验室指定专人负责填写试验记录或报告，报告由室负责人审核签字后，交项目部技术负责人保存至竣工并归档。

工地试验室不能做的试验，应由项目部或生产、技术科提出委托申请书，经项目经理批准后交相应资质试验室进行试验；

负责程序：进货检验和试验程序、过程检验和试验程序、最终检验和试验程序、检验和试验状态程序。

5．质量保证措施

5.1总则

A、建立健全质量保证体系，强化现场质量管理和技术管理等各方面的规章制度和措施。

B、强化“百年大计、质量第一”的质量意识，推行“全员、全方位、全过程”的全面质量管理，成立QC小组，积极开展QC攻关活动。

C、认真做好图纸会审、设计交底、技术资料档案和技术培训等方面技术管理工作，为工程质量提供技术保证。

D、严格把好原材料质量关，收集齐各类质保单，做好规定的原材料试验及钢筋、混凝土试验。

E、测量放样实行三级复核制度，并经监理复核认可。

F、内业资料，尤其是质量验收资料与实际同步完成，并有专人保管。

G、现场施工每道工序结束后，按隐蔽工程验收及技术复核项目认真验收，若不符合质量标准，应及时整改，验收合格后方可进行下道工序施工。

H、定期召开部门、工地有关人员以及监理工程例会，对前期施工中的质量问题及时通气，使后期施工中避免出现。

I、各分部、分项的施工质量严格按指定的规范标准进行自检、验收，按监理细则指导施工。

5.2砼工程施工

A、混凝土：如条件许可均采用商品砼，如遇特殊情况可采用自拌，应符合GB50204-2002要求。

B、砼配比：每种设计强度等级的砼均委托当地试验室进行试配，合格后方可用于施工。

C、砼的拌制：在搅拌混凝土时，应派一名技术员对所有的预拌混凝土质量进行监控，并对所取试块的真实性负责；砼应完全拌透；为保证砼上、下两层浇捣间隙时间控制在允许范围内，应根据每次施工的情况做出安排，以确保质量。

D、砼的浇捣：

下料时应沿四周均匀的分层进行，不允许集中浇捣，以避免对模板的影响；

浇筑过程中应有专人统一调度指挥，派专人负责模板、预埋件、孔洞支架等支撑的情况，一旦发现模板松动、变形、漏浆等问题应及时解决；

插入式振动器振动时，要做到快插慢拔，以防止上、下层砼发生离析、分层现象，充分释放砼中空气，达到砼密实；

砼分层浇筑时，每层厚度不应超过振动棒端头长度的1.25倍，在振捣上一层时，应插入下层中5cm左右，以消除两层之间的接缝，同时，应在下层砼初凝前进行；

振捣器插点要均匀排列，以避免漏振。每次移动位置的距离不应大于振动棒有效半径的1.5倍；

施工缝浇筑砼前，应将浮浆和松动石子冲洗干净，在铺上10-15mm水泥砂浆，其配合比与砼的砂浆相同。

E、砼的养护：

浇筑结束后12小时，即可对砼加以覆盖和浇水养护，养护不少于7天；

当气温低于5度时不许浇水养护；

当砼强度达到1.2Mpa后，方可在砼上行走和架设模板。

5.3砂垫层与素砼垫层

基坑开挖深度和平面尺寸等符合设计要求；

基坑开挖完毕要进行验槽，并请监理签证；

基坑开挖完毕后要及时回填中粗砂，避免人为扰动基底土体，破坏基底土层承载力；

砂垫层铺设应分层进行，分层厚度30-40cm，用平板振动器密实，在振捣同时浇水，以保证砂垫层的密实度，用环刀或钎探法检查密实度，合格后方可铺设下一层；

砂垫层超出自然地面部分用砂包堆高，防止砂垫层坍塌；

砂垫层铺设时有专人管理，监督、并有专人负责抽水；

素砼垫层面用水准仪抄平，误差不得大于5mm，便于支模。

5.4沉井制作

钢筋等原材料要有出厂合格证，并按规范要求取样做力学试验；

钢筋的对焊，焊接接头应按规范要求做力学试验，合格后方可使用；

试验取样必须有监理到场并签证；

每节或特殊部位钢筋绑扎完毕后要进行自检，并会同监理工程师进行检查，办好各项签证；

模板拼缝要严密，表面的平整度、光洁度、垂直度要符合规范要求，安装前模板表面要涂脱模剂，便于脱模并使砼表面清洁；

承重结构应养护至砼强度达到设计强度后方可拆模，防止发生砼质量问题；

内外脚手搭设应按操作规程施工，多设斜撑和剪刀撑，外脚手应按规定设置抛撑，扣件应紧固，以保证脚手架的稳定和牢固；

按规范做好砼试块，并在同等条件下养护；

浇筑采用分层平铺法施工，每层厚度在30-40cm，上下两层间歇时间不得超过初凝时间；

串筒悬挂应能保证砼的自由下落高度不超过2.0m；

遇钢筋密集处和穿墙套管处应慢进料细心振捣；

沉井分节制作，接高部分施工缝设置凸榫并设止水钢板，砼顶面凿毛并将杂物清理干净，浇筑前用压力水将施工缝冲洗干净并充分湿润，湿润时间应在24小时以上；

每次砼浇筑前应先平铺一层同标号10-15mm的水泥砂浆；

在每节砼浇筑时与浇筑后进行沉降观测，并做好记录，砼浇筑过程中若发生不均匀沉降应及时采取措施；

沉井制作过程中应加强观测以防止不均匀沉降。

5.5沉井下沉

沉井第一节砼达到设计强度，其上各节达到70%设计强度后方可下沉；

沉井下沉前应按流程图拆除砖模和素砼垫层，先内后外，对称同步，以保持沉井均匀下沉；

沉井下沉时应在井格中央首先形成锅底，逐步均匀向周围扩大，严禁直接掏挖刃脚下土体；

沉井形成时应均匀出土，锅底不宜过深，一般控制在1.0m以内；

执行勤测勤纠的原则，尽量减小下沉过程中的偏差，最大高差不宜超过10cm；

测量控制点、高程控制点定期复核；

下沉施工过程中应做好交接班，及时做好记录，以保证下一班了解下沉情况，便于采取措施；

测量人员应认真负责，及时提供沉井偏差、位移、井外地面沉降等数据，保证施工人员能及时调整纠偏措施；

当沉井下沉至设计标高2.0m时，应减慢沉井下沉速度，以纠偏为主，并密切注意下沉速度，防止超沉，使沉井顺利下沉至设计标高。沉井到标高后，8小时内累计下沉量不超过10mm，方可进行封底施工。

5.6顶管施工

后座安装时必须与后座支墩紧贴，并与顶管轴线垂直；

安装顶进油缸严格按照操作规程施工，不平行度在水平方向不得超过3mm，垂直方向不得超过2mm；

安装导轨时，应严格控制导轨的轴线和顶面位置，导轨轴线倾斜度与设计轴线相同，管轴线偏差应控制在+3—2mm；

穿墙前应对工具管进行检修、调试和止水试验；

穿墙前应充分做好准备工作，所有的机械应均已调试好，保证闷板拆除后即可顶进，同时做好穿墙止水，防止大量渗水，涌入泥沙造成塌方；

顶进过程中，要加强测量工作，按随偏随纠、小角度纠偏的原则连续纠偏顶进；

触变泥浆压送与顶进同时进行，泥浆应根据试验作出的配合比调制，并根据不同地质条件适当调整，同时在管段上进行补浆，以保持泥浆减阻的效果；

控制管道的扭转，管道内的设备和管路布置匀称，必要时采取单边压重的方法纠扭；

工具管纠偏和特征段纠偏系统共同作用时，应注意双段纠偏角度的控制，既要满足施工轨迹的要求，又要防止管道失稳；

顶管中继环顶进阻力若发现明显增大，应及时优化泥浆配合比，确保泥浆套的形成，并做到及时补浆，有效降低顶进阻力；

及时汇总地面沉降、工具管偏差、土压力状况、纠偏状况等信息，进行班前交底、说明；

每班做好各项记录，数据真实、准确，以便分析和掌握顶进中的各种情况，作出正确的决策以指导顶进施工；

技术人员跟班值勤，以便随时解决施工中可能出现的各种问题；

中继环的设置和并联使用时，要计算和考虑各种因素，适当拉大或缩短中继环的间距。

第十章  安全保证措施

1．安全管理体系和目标

1.1安全管理体系

项目经理部建立安全、文明生产管理委员会，责任到人，项目经理为安全和文明施工的直接领导人，专职安全员和项目部生产经理为安全文明施工副组长，每个施工队中指定兼职安全员。参见附图。

1.2目标

确保无重大安全事故，建成安全文明工地。

2．安全管理依据

2.1按与公司签订的“安全生产协议书”；

2.2建设部《建筑安全生产监督管理规定》和业主《安全、文明生产管理制度》。

3．各部门安全职责

3.1项目经理职责

A、按工程项目的工期要求合理安排施工计划。

B、负责向各施工班组提供符合现场施工安全规程和要求的安全文明施工基础条件。

C、负责向监理、业主单位了解施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、电力、邮电通讯等地下管线及地质资料。

D、负责为参与本工程施工人员提供施工机械、设备及人身办理保险费的投保工作。

E、负责组建本工程项目安全委员会，监督安全经费的使用和发放。

F、确定负责做好本工程的安全文明施工管理工作，并承担相应的安全责任。

G、参加工地人身伤亡事故和其它重大事故的调查处理工作。

H、对在安全健康与环境管理工作上不称职的分项目经理负责人或安监机构负责人提出撤换的要求。

I、对未能认真执行有关安全、文明施工的条款以致造成不良后果的个人或班组，项目经理应按相关合同条款扣罚其安全文明施工保证金。情况严重的，应中止合同并予辞退。

3.2安全、文明生产管理委员会的基本职责

A、组织贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法规和上级有关安全健康与环境保护工作的指示，全面领导本工程项目的安全管理工作，制定本工程建设中安全文明、施工管理等重大措施。

B、通过并发布现场各参建单位必须遵守的、统一的安全健康与环境工作规定；审查和批准有关工程建设奖惩事项。

C、决定工程中重大安全文明施工问题的解决议案。

D、参加或主持有关事故的调查处理工作。

E、每周召开一次安全工作例会，及时研究解决施工生产中存在的重大安全问题和事故隐患。

3.3安技部门职责

A、督促参建单位贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针、国家现行的安全健康与环境管理的法律、法规、业主有管部门制定的规章和标准。

B、督促检查各参建单位执行安会决议的情况。

C、对工程中重大的安全文明施工问题提出处理意见交安全委员会决定。

D、负责各分项工程的有关安全措施、方案的审查工作。

E、协调各事故队之间涉及安全、文明施工等方面的关系。

F、监督检查并协调解决现场日常的安全文明施工、防火、交通、机械安全管理以及环境卫生、生活卫生、环境保护等方面所存在的问题。

G、建立现场各部门之间的安全管理信息联系制度，组织各种形式的安全活动，协调与各分项专职安全员之间的工作配合事宜。

H、组织现场安全宣传教育和竞赛评比工作，负责设立本工程各项目的有关安全标志、设施，参与职业防护用品、用具的添置计划制定和购置工作。

I、参加对参建单位安全考核，提交奖惩意见交安全委员会决定。

J、负责建立和完善工程事故报告制度，健全安全档案，进行事故的统计、分析和上报。

K、完成安全委员会授权或交办的其它工作。

3.4专职安全员职责

A、贯彻“安全第一、预防为主”的方针，执行国家现行的安全健康与环境管理的法律、法规，遵守并执行主管部门的各项规章制度和行为标准。在各自的主管范围内行使安全监督职责。

B、建立以安全责任制为中心的安全监督制度及运行机制。

C、在编制和审核各分项工程施工方案时，应明确安全目标，对安全措施、计划和安全管理工作程序应确保切实可行。

D、审查单位工程施工组织设计、重大技术方案及现场总平面布置所涉及的安全文明施工和环境保护措施。

E、监督检查施工班组的现场安全文明施工状况，发现问题及时督促整改。

F、参与审查设计图纸，发现问题督促提出。

G、审查参建单位编制的安全和健康工作程序；审核单位工程开工报告。

H、审查各分项目、重要工序、危险性作业和特殊作业的安全措施，并监督实施。

I、协调解决各施工班组交叉作业和工序交接中存在的影响安全文明施工的问题，对重大问题，应跟踪控制。

J、严格控制土建交付安装、安装交付调试以及整套启动、移交生产所具备的安全文明施工条件。凡未经专职安全员安全确认的工序不得进入下道工序施工。

K、主持和协助项目经理组织安全大检查，并监督落实隐患整改措施。

L、参加人身伤亡事故和重大机械、火灾事故以及重大厂内交通事故的调查处理工作。

3.5工程技术部职责

A、工程技术部门应承担施工技术、组织设计中有关安全责任，根据总项目经理、总工、安管部门的要求，为本工程施工全过程的安全文明施工提供技术与设计服务和支持。

B、对施工风险、难度较大的部位，必须充分考虑施工安全条件和技术措施，确保施工过程中的安全。

C、应为工程开工阶段即能建成施工区围墙及时提供设计图纸。

D、在现场总平面设计中，应考虑土石方堆放场地与避免水土流失措施，施工垃圾场地与处理措施，以及其它“三废”（废物、废水、废气）、噪声等排放、处理措施，使之符合国家、地方有关职业卫生和环境保护的要求。

E、在工程防腐、保温等材料的选用中，应以不损害职工的安全与健康为前提，按设计单位的技术要求进行材料的确定，尽可能采用安全卫生的新技术、新工艺、新材料，使之符合国家、地方有关职业卫生与环境保护的要求。

F、负责与现场施工设计代表的协调，及时处理施工设计中存在安全质量的问题，配合做好安全健康管理工作。

3.6办公室职责

A、“安全生产、人人有责”，各施工单位应把对员工的安全教育放在安全工作的首位，党、政、工、团都要抓好员工的安全思想教育，开展群众安全监督工作。

B、要认真进行技术培训与考核，包括积极采用现代化的手段开展集中培训，增强职工的自我保护能力，提高每个施工人员的安全意识和安全素质，每年组织员工进行安全规程学习和考试，生产人员安全考核不合格一律不准上岗。

C、各参建单位要为各类员工提供安全教育培训并使之制度化，保证员工掌握生产所需的技能和安全知识、规程及要求，培养严谨务实的工作作风。

D、各参建单位应组织好每周的班组安全日活动，学习事故通报和有关安全文件，从事故和不安全隐患中认真吸取教训，提高安全意识和自我防护意识。

E、各参建单位对新参加工作的人员应认真培训，并严格执行三级安全教育，未经安全规程学习考试合格不得上岗工作。

F、对从事电气、起重、司炉、焊接、潜水、高处作业人员和架子工、厂内机动车驾驶人员、机械操作工作及接触易爆、有害气体、射线、剧毒等特殊工种作业人员，必须经过有关部门培训取证后，方可上岗工作。

G、对施工中采用新技术、新工艺、新型机械（机具），以及职工调换工种等，必须进行适应新操作方法、新岗位的安全技术培训教育，经考试合格后方可上岗工作。

H、对非专业施工单位的施工人员应经过本项目部的安全规程培训，并考试合格后方可上岗。

4．安全管理措施

4.1通用条款

A、建立、健全各级安全生产责任制，责任落实到人；

B、进行全面的针对性的安全技术交底；

C、各项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施；

D、特种作业人员必须培训考试后持证上岗；

E、新工人必须进行公司、施工队和班组三级教育；

F、建立定期安全检查制度，查出隐患必须定人限时整改；

G、进入施工现场，必须遵章守纪，佩带安全帽；高空作业无安全设施的必须戴好安全带，并扣好保险钩；

H、施工现场按规定悬挂“七牌二图”与安全标牌和灭火机；

I、施工用电中照明、配电箱、架空线、接地线等部分必须严格按照规程操作、布置。电工必须持有效证件上岗，应编制用电施工组织设计，实行定期检查制度；

J、大型机械的保险、限位、防护、指示器等必须安全可靠，驾驶、指挥人员必须持有效证件上岗，必须按规定要求进行操作；

K、支架、脚手架搭设必须规范，建立现场巡视值班制度，发现隐患立即整改。

4.2重点环节

A、施工用电安全

1）现场照明：照明电线用绝缘子固定，导线不得随地拖拉或绑在脚手架上。照明灯具的金属外壳必须接地或接零。室外照明灯具距地不低于3米，室内距地面不低于2.4米。

2）配电箱、开关箱：应使用BD型标准电箱，电箱内开关电器必须完整无损，接线正确，电箱内应设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电流进行分级匹配。配电箱设总熔丝、分开关、零排地排齐全，动力和照明分别设置。金属外壳电箱应作接地或接零保护。开关箱与用电设实行一机一闸保险。同一移动开关箱严禁有380伏和220伏两种电压等级。

3）架空线：架空线必须设在专用电杆（水泥杆、木杆）上，严禁架设在树或脚手架上，架空线应安装设横担和绝缘子。架空线应离地4米以上，机动车道为6米以上。

4）接地接零：接地体采用角钢、圆钢或钢管，其截面不小于48平方毫米，一组二根接地体之间间距不小于2.5米，入土深度不小于2.5米，接地电阴应符合规定，电杆转角杆、终端杆及总箱，分配电箱必须有重复接地。

5）用电管理：安装、维修、拆除临时用电工程，必须由电工完成，电工必须持有效上岗证，实行定期检查制度，并做好检查记录。

B、机械设备安全

1）挖土机、超重机的保险、限位装置必须齐全有效。

2）驾驶、指挥人员必须持有效证件上岗，驾驶员应做好例行记录。

3）各类安全（包括制动）装置的防护罩、盖齐全可靠。

4）机械与输电线路（垂直、水平方向）应按规定保持距离。

5）作业时，机械停放应尽可能稳固，臂杆幅度指示器应灵敏可靠。

6）电缆线应绝缘良好，不得有接头，不得乱拖乱拉。

7）各类机械应持技术性能牌和上岗操作牌。

8）必须严格执行定期保养制度，做好操作前、中、后设备的清洁润滑、紧固、调整和防腐工作。严禁机械设备超负荷使用，带病运转和在作业运转中进行维修。

9）机械设备夜间作业必须有充足的照明。

C、防火安全

1）建立公司、项目部、班组三级防火责任制，明确职责。

2）重点部位仓库、木工间配置相应的消防器材，一般部位职工宿舍、食堂等处设常规消防器材。

3）施工现场用电，应严格执行有关规定，加强电源管理，防止发生电气火灾。

4）焊、割作业与氧气瓶、电石桶和乙炔发生器等危险物品距离不得少于10米，与易燃易爆品距离不得少于30米。

D、脚手架、支架安全

1）支架搭设应按批准的支架方案实施，如需变更，需经批准。

2）支架基础必须稳固，立杆底部必须辅设槽钢。

3）钢管接头按规程要求施工，扣件必须拧紧，并有人检查。

4）施工操作层必须满铺竹笆和木板，安全通道外侧设置钢管扶手护栏及安全绿网，护栏高度1.5M。

5）交通通道底面两侧出口，铺设和悬持安全绿网，防止物件坠落。

6）在砼浇筑之前，必须对支架作全面检查，所有扣件应重复紧一遍。

7）施工现场要建立健全支架、脚手架的监视保养、巡视值班制度，发现隐患立即加固。

E、电焊作业

1)电焊工必须严格按规程操作，开工之前首先要取得动火证。

2)电焊机要定期进行检验和试验,防止短路和漏电,阴雨天禁止露天作业。

3)使用气割设备时，必须有安全回火装置。

4)在管道内焊接时，要注意通风透气，防止中毒和发生爆炸事故。

F、起重作业

1)严格按起重操作规程进行操作，进入起重现场的人员必须戴好安全帽，现场人员应尽到相互关照的义务。

2)经常检查卷扬机、吊具、索具等安全情况，发现问题及时维修保养或更换。

3)起吊作业时，吊杆下严禁站人，所有人员应注意起降信号，以免意外事故发生。

5 .突发事件应急措施

根据工程施工现场和周围环境等具体情况，制定有针对性的关于施工过程的应急措施。了解清楚施工现场地下是否设置有电缆管线、水管及其他设施，施工前编制好防止发生泄漏及万一发生事故的预案，并按预案要求准备好相关材料与工器具等，做到有备无患。另工地备有小车及工具车，万一发生人身安全事故，可以在最短的时间内将其送达附近医院。

5.1施工区域的治安保卫工作

施工区域的各个工作面各设置一间值班保卫房,并在临时设施周边用彩钢板设置边续、密闭的高度不低于1.8M的围栏,保卫人员对进出施工现场的人员必须做好登记工作,进出施工现场的材料必须有进入库清单,且有材料员及相关负责人的签字方可放行。施工人员如发生打架斗殴、流血事件，应立即制止，在现场不能控制事态的情况下，立即拨打报警电话。

5.2停电处理

为确保混凝土浇捣的顺利进行，现场准备柴油发电机。并在混凝土浇捣前预先考虑好施工缝的留设位置，以备浇筑过程中突遇大雨造成的停工。

5.3消防

工地组织义务消防队，定时进行训练。施工区、生活区按规定设置灭火机和消防水龙头。如发生火灾，立即切断电源，组织人员疏散，氧气、乙炔瓶等易燃易爆物品及时转移到安全地带。同时组织人员灭火，并拨打火警电话，组织好消防车进场进行抢救工作。

第十一章  文明施工及保证措施

1．文明施工目标

争创文明标准工地。

2．文明施工依据

业主安全委员会《安全、文明生产管理制度》以及相关的市级、局级文明工地标准。

3．文明施工管理机构

安全、文明生产管理委员会。

4．现场文明施工的标准

4.1设置围栏

A、工地临时设施及有人员、车辆经过的地方，设置连续、密闭的围栏，其高度不得低于1.8米作用的材料应保证围栏稳固、整齐、美观（不得使用铁皮、石棉瓦）。

B、围栏外部应做简易装饰，色彩与周围环境协调。

C、场地出入口注意庄重美观、门扇应做成密闭不透式。

4.2设置工程标牌

工程标牌包括施工总平面图、组织网络图、工程概况牌、文明施工管理牌、安全纪律牌、安全记录牌、防火须知牌。工程概况设置在工地围栅的醒目位置上，载明项目名称、规模、开、竣工日期、施工许可证号、建设单位、设计单位、质量、安全监督单位、施工单位、监理单位和联系电话等。

4.3临时建筑物、构筑物

包括办公用房、宿舍、食堂、仓库、卫生间、沐浴室及消防用的砂、水池等。临时建筑物、构筑物要求稳固、安全、整洁，以满足消防要求，禁止使用竹棚、石棉瓦搭建。

现场集体宿舍，应具备良好的防潮、通风、采光等性能，并与作业区隔离。人均床铺面积不小于2平方米，并进行适当的分隔，按设计架设用电线路，严禁任意拉线接电。严禁使用电炉和明火煮食物。

4.4成品、半成品及原材料堆放

严格按施工组织设计中的平面布置图划定的位置堆放成品、半成品及原材料，所有材料应堆放整齐，不得侵占市政道路及公用设施。

4.5现场场地及道路应硬地化

其厚度和强度应满足施工和行车需要。现场场地和道路要平坦、通畅，并设置相应的安全防护设施和安全标志。周围设排水沟。现场不允许有积水。

4.6粉尘控制

A、由于其他原因而未做到的硬地化局部现场，要定期压实地面和洒水，减少灰尘对周围环境的污染。

B、禁止在施工现场焚烧有毒、有害和有恶臭气味的物质。

C、装卸有粉尘的材料时，应洒水湿润和仓库内进行。

D、严禁向建筑物外抛垃圾。

4.7临近设施保护

工程开工前，会同建设单位对施工现场进行踏勘，对可能受施工影响的周围建筑物、构筑物、市政设施和管线制订相应的保护措施，保证施工安全进行。

4.8运输车辆

A、运输车辆必须冲洗干净后方可离场上路行驶。

B、装运建筑材料、土石方、建筑垃圾及工程渣土的车辆，应采取有效措施，保证行驶中不污染道路和环境，严格执行有关规定。

4.9噪音控制

采取低噪音的工艺和施工方法。建筑施工作业的噪音可能超过建筑施工现场的噪音限值时，施工单位应开工前向建设行政主管部门及环保部门申报，核准后方可开工。

4.10现场卫生

A、明确施工现场各区域的卫生责任人。

B、食堂申报卫生许可证，并应符合卫生标准，生、熟食操作应分开，熟食操作时应有防蝇或防蝇罩。禁止使用非食用塑料制品作熟食容器，炊事员和茶水工需持有效的健康证明上岗。

C、施工现场应设置卫生间，并有水源冲洗，同时设化粪池或集粪池，加盖并定期喷药，每日有专人负责清洁。

D、设置足够的垃圾池和垃圾桶，定期搞好环境卫生、清理垃圾、施药除“四害”。

E、建筑垃圾必须集中堆放并及时清运，做到工完场清。

F、工地应设茶水亭和茶水桶，做到有盖、加锁和有标志。夏季施工应有防暑降温措施。

4.11现场安全保卫

A、建立健全安全、保卫制度、落实治安、防火、计划生育管理责任人。

B、施工现场的管理人员、作业人员必须配佩工作卡，工作卡由总包单位制作，工作卡有本人相片、姓名、所属单位、工种或职务，管理人员和作业人员的标志颜色区别。

C、建立来访登记制度，不留宿家属及闲杂人员。

D、经常对工人进行法纪教育和文明教育，严禁在施工现场打架斗殴及进行黄、赌、毒等非法活动。

E、水上施工区上下游设置警示灯，并派专人指挥船只的通行。防止过往船只闯入施工区，影响正常施工。

5．文明施工的管理

5.1按规定组织文明施工建立文明施工管理责任制开展文明施工达标活动。

5.2工地每月组织两次文明施工大检查，并接受业主、监理的文明施工检查和监督。

6．现场文明施工措施

6.1积极开展文明施工窗口达标活动，做到“两通三无五必须，便民利民不扰民”。

A、两通：施工现场人行道畅通；施工工地沿线单位和居民出入通道畅通。

B、三无：施工无管线事故；无重大伤亡事故；施工现场周围道路平整无积水。

C、五必须：施工区域与非施工区域必须严格分隔；施工现场必须做到挂牌施工和管理人员配卡上岗;工地现场施工标必须堆放整齐；工地生活设施必须清洁文明；工地现场必须开展以创建文明工地为主要内容的政治思想工作。

6.2在现场人员中广泛开展“七不”宣传，争做文明市民。

6.3施工区域、生活区应整齐有序，不影响市容。

6.4环境保护措施

A、环境保护区域范围为施工现场和生活区。

B、环境保护和种类范围：防止水土流失、防止大气污染、防止水污染、防止噪音污染，对上述范围进行全方位的污染控制，把对邻近单位和居民生活的影响减少到最低程度。

C、防止水土流失和废料处理：清理场地的废料及土方工程的废土时，装运不应超过运输车帮拦板，防止跑冒滴漏，每天组织人员清理作业现场，严格在工程师指定的弃土场地内弃土，力求少占地。

D、防止和减轻水、大气污染

1)临时食堂污水排放设置隔油地，定期淘油和处理杂物，防止污染。

2)化学药品库内存放，妥善保管，防止污染环境。

3)施工船舶按照水污染防治规定，自备油水分离器，处理含油废水。

4)冲洗集料或含有沉积物的操作用水，采取过滤沉淀处理或其他措施。

5)禁止在施工现场焚烧垃圾。

E、减少噪音、废气污染

1)严格控制人为噪音，进入施工现场不得高声叫喊，无故敲打，乱吹哨。2)科学合理地安排施工作业时间，尽可能减少噪音污染。

3)施工时噪音较大的设备，安置在距居民区主要风向的下风处。

4)尽量选用低噪音设备和工艺代替高噪音设备与工艺。
6.5工地卫生

A、工地保证开水供应，严禁食用生水，茶水桶应清洁无污垢。

B、保持办公室、宿舍等处室内环境卫生，做到无痰迹、烟蒂、纸屑等。

C、宿舍内文具、工作服、鞋等应集中堆放，保持整洁，床上生活用具堆放整齐，床下不得随意堆放杂物。

D、办公室、宿舍实行卫生值日制。

E、食堂保持内外环境整洁、工作台和地上无油腻。

F、食物存放配备冰箱和熟食罩，生熟分开，专人管理，保持清洁卫生。

G、炊事人员必须持有健康合格证和培训上岗证，并做到“三白”。

H、食堂砧板及其他餐具用后洗净，不得有污垢、霉变物。

I、定期进行消毒、防尘、灭蝇、灭鼠活动。

J、食堂应有泔脚桶和垃圾袋。

K、厕所卫生设专人管理，每天清洗，保持整洁。厕所内定期下药，并做好记录。

L、工地设医务室或配备急救药箱，医务人员每周一次巡视工地，做好季节性防病卫生宣传工作。

M、兼职卫生员要协助医务人员抓好防病和食堂卫生工作，做好记录，高温季节每天到食堂验收食品，防止食物中毒。

7．文明施工内业管理

7.1根据文明施工要求，做好相应内业资料，如文明施工基础资料及施工许可证，有记录、申报、保管工作。

7.2办公室布置文明施工有关的图、表。

7.3定期举行文明施工管理活动，检查前期文明施工情况，发现问题及时整改，并做好记录。
第十二章  雨季施工措施

1．雨季施工

1.1在雨季施工时应做好切实的保护工作，以保证质量。

回填土应选择无雨时回填，最好用刚挖出的粘质土回填，回填土及时摊平及时碾压，并向两侧做好一定的坡度，以保持填土面结实无积水现象，及时将面上水份扫去，边沟应及时疏通，以减少路基含水量，再填土时应在表面没有水迹，压时压足迹按规范施工。

填上层土时应检查下层有无橡皮土，若发现橡皮土应立即全部挖出重新摊晒后再行回填。管道施工时应该加强沟槽排水，回填时应排干积水，确保质量。

1.2雨季混凝土施工

本工程中混凝土数量较多，在施工时有可能遇到雨天，为此尽量避免在雨天浇筑，因而采取如下措施。

A、混凝土在雨季施工时液压对堆料场做好排水工作，不使原材料中冲入泥浆，若有泥浆，应加以冲洗、筛过，对水泥仓库应严格保护，尤其在水泥运输中途不能使水泥受雨淋而受潮结硬，对仓库要经常检查。

B、混凝土浇筑前必须和气象站密切联系，有大雨和中雨均不得浇筑，而若因工期关系有小雨时亦必须浇筑，则必须准备足够的防雨设施和覆盖用的油布、塑料布等，并设法准备适量的雨棚，以便在雨淋时使用。

C、刚浇好的混凝土若遇雨，不宜用草包直接覆盖，采用下面用塑料薄膜，上面再盖草袋，否则草包受雨淋后污染混凝土表面，影响混凝土表面色泽。

D、雨季混凝土施工要充分做好运输、劳力准备，使浇筑、振捣各工序间距要缩短，中间遇雨即盖上篷布继续施工，昼夜坚持完成，反对盲目施工，绝对杜绝纵向、竖向施工缝。

1.3雨季施工其他注意事项

A、加强和气象站联系，注意一切工作、生活的安全。

B、对各种电器、机具加强监护，防止危险。

C、加强值勤工作，下雨时工地上必须认真巡查，发现问题立即及时处理。




















































































































































































































































