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施工技术及施工方法

第一节  工程特点

1、消火栓系统

   1．1 室内消火栓给水系统：室内消火栓系统由市政供水管网、小区消防水池、消防泵组、屋顶水箱及稳压装置组成，室内消火栓系统采用临时高压给水系统，在A1、B1楼屋顶各设容积为18m3消防水箱一个、稳压泵2台和气压罐一个，用于室内消火栓系统持压。小区地下设一座容积为432m3的消防水池，以供消火栓系统和自动喷水灭火系统用水。在地下室泵房设有消火栓加压泵，系统设消防泵组，消防泵采用型号为XBD8.0/30-LX4 （Q=30L/S，H=80m，N=37KW）两台，互为备用，火灾时，按动任一消火栓处启动泵按钮均可启动泵并报警，泵启动后反馈信号至消火栓处和消防控制中心，泵出水管段与消火栓管网连接段设置减压阀及回流管，其供水管分别与该分区室外消防给水管网相连接。室内消火栓用水量为20L/S。系统管材使用热镀锌钢管，法兰或沟槽连接。消防水泵吸水管上采用球墨铸铁闸阀，公称压力为1.6Mpa。其他部位采用球墨铸铁闸阀或双向蝶阀，公称压力为1.6Mpa。

1．2  室外消防管道系统：室外消防供水管网接市政管网和小区地下水泵房，以满足室内消防用水。系统管材使用热镀锌钢管，管道DN≤100采用丝接当DN>100时采用法兰或沟槽连接。
2、自动喷水灭火系统

本喷淋系统为湿式系统，由消防水池、喷洒泵组、屋顶水箱及稳压装置组成。自动喷水灭火系统为一个供水区，本系统小区地下室消防泵房内设两台自动喷淋水泵，一备一用，互为备用，在室外各楼座设两套地下式水泵接合器，与自动喷水泵相连，平时管网压力由屋顶消防水箱维持，火灾时，喷头动作，水流指示器动作向消防控制中心显示着火区域位置，此时湿式报警阀处的压力开关动作自动启动喷水泵，并向消防中心报警。给水管材采用内外壁热镀锌钢管，丝扣或沟槽连接，管道工作压力为0.6Mpa。
3、灭火器配置

  各楼层走道或楼梯间设4Kg装的手提式干粉磷酸铵盐灭火器，灭火器数量配置按设计图所标数量进行配置，灭火器挂钩设置高度为距地面1.3m。
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4．消防控制

4．1 消防水泵的启停讯号、消防水池的水位讯号和消防系统其他电讯号引至消防控制中心实行集中监控的报警。

4．2 消防水泵除可在现场启停外，也可在消防控制中心启停。

4．3 消火栓可以由消火栓箱处的启泵按钮直接启动。

4．4 自动喷水灭火系统由湿式报警阀上的压力开关连锁自动启动喷淋系统泵。

5．工程有关管理单位

建设单位：佛山东星陶瓷产业总部基地发展有限公司

设计单位：佛山市新广厦建筑设计院有限公司

第二节  工程应用的技术文件

中国陶瓷产业总部基地首期消防工程的施工、调试、验收测试工作，将严格遵循以下的国家及地方政府颁布的有关规范标准以及相关技术文件执行。

1、 我国现行的规程、规范、标准及图集

火灾自动报警系统施工及验收规范                     GB50166-92
自动喷水灭火系统施工及验收规范
                   GB50261-2005

自动喷水灭火系统设计规范
                          GB50084-2001
建筑电气工程施工及质量验收规范                     GB50303-2002
高层民用建筑设计防火规范（2005版）                 GB50045-95

火灾自动报警系统设计规范                           GB50116-98

民用建筑电气设计规范                               JGJ/T16-92
建筑电气安装工程施工及验收标准                     GB50303-2002
建筑工程施工质量验收统一标准                       GB50300-2001

沟槽式连接管道工程技术规程                         CECS151-2003

建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范               CE50242-:2003

汽车库、修车库、停车场设计防火规范                 CE50067-:2001

建筑灭火器配置设计规范                             CE50140-:2005
二、我国现行的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定

施工现场临时用电安全技术规范                          JGJ46-88

建筑安装工程资料管理规程                          DB01-51-2003

三、中国陶瓷产业总部基地首期消防系统安装工程招标文件及有关答疑文件

四、中国陶瓷产业总部基地首期消防工程消火栓给水、自动喷水灭火系统给水设计图纸

第三节  施工组织管理

一、管理人员组织

科学合理的管理体制、统一有效的工程指挥系统是顺利施工的重要保证，为此本工程将派遣精干力量，组建本工程项目管理班子。明确工程管理机构职能和各岗位管理人员的职责。

1、项目部职能

工程管理机构要通过五项职能的行使，对本工程进行有效的管理，树立良好的企业形象，更好的为业主服务，达到业主满意。
1.1指挥职能

应根据业主要求，结合消防工程的特点，对工程进行全面的统筹，制订切实可行的计划，建立健全各项规章制度，保证指挥的有效性。同时应根据工程不同阶段的特点，做出科学合理的决策，保证指挥的正确性，以实现工程顺利完工。

1.2指导职能

应根据合约的规定，按照政府相关部门、甲方、监理的要求，对工程的施工工艺、标准、规范的执行方面进行指导；对选用的材料、设备以及有关业务流程等方面进行指导，使工程有条不紊的进行。

1.3组织职能

本工程涉及到自动喷淋、自动报警等多个系统的安装，因此工程项目部必须根据工程各方面的要求，组织好所涉及的施工队伍，以保证工程施工目标的实现。

1.4协调职能

工程管理机构应做好与甲方、监理、政府相关部门及施工队伍之间的协调工作。负责与土建的协调，负责各个系统施工队伍的协调。充分利用协调职能将各方面的关系沟通，排除障碍，保证项目的正常运转。

1.5控制职能

控制职能是实现施工目标的保证手段。首先，项目部应对各消防系统的施工进行控制，审核施工队伍的施工资质，并确定其可否进场施工；其次，根据合约要求对工程所选用的材料、设备进行控制；第三，根据工程总体进度计划和质量目标对工程的进度和质量进行控制。

2、项目各岗位的职责
2.1项目经理职责

负责现场生产过程中同甲方、和其他专业之间的协调工作。

对工程总体施工布置负责执行承包合同中履行的条款，为完成预定的质量目标和施工工期，全面开展各项工作。

2.2项目副经理职责

对工程总体施工和质量负责，保证工程项目质量符合合同要求，执行承包合同中应履行的条款。

负责生产过程的组织与协调工作。
2.3项目总工程师职责

负责组织编制工程的施工方案。

负责执行规范标准及技术安全措施。

负责工程中的各项质量工作，指导技术资料的整理、积累及移交归档。

负责施工图、技术资料、质量记录的控制和管理工作。
2.4施工员职责

认真执行规程规范、技术标准及各项质量制度。

组织班组完成上级下达的进度质量指标，组织班组进行自、互检，对查出的问题及时处理。

参加设计和上级组织的技术交底，编制施工方案，经批准后组织实施。

负责收集、整理、标识、检验和试验记录。

做好工程的预检、隐检分项工程的质量评定工作。
2.5质检员职责

严格监督按图纸、规程规范进行施工，以保证工程质量达到相关验收标准及本工程质量目标。

认真填写工程质量检查记录，把检查发现的质量问题及时反馈给有关人员。

核查施工过程中的质量记录，按时对质量记录进行标识，确保竣工资料准确、齐全、及时。及时向项目监理工程师汇报质检资料。
2.6材料员职责

配合生产系统按施工预算组织材料、设备进场报验。

把好材料、设备质量关，不合格和证件、手续不全的产品不准在工程中使用。
2.7安全员职责

负责现场施工的安全、消防工作。

监督、检查安全技术交底的实施，监督施工人员安全措施是否到位，对违规或无视安全规程的员工实施处罚，出现隐患及时向有关人员提出并发隐患通知书，出现安全问题及时向上级安全部门报告。
二、劳动力组织

1、组织参加过同类型或大型工程建设的技术工人队伍参加本工程的施工。

2、进行电焊、电等特种作业的技术工人，须持劳动部门颁发的有效证件上岗。

3、根据工期进度安排，编制各专业详细劳动力计划，配备充足的专业技术工人，保障工程施工的基础力量。

4、根据招标文件和图纸，目前本工程应至少配备下列工种人员：
	管道安装工
	电焊工
	瓦工
	杂工


5、做好劳动力的进场教育

参加本工程进行安装施工的所有人员，在进场前必须进行进场培训教育。内容包括安全、文明施工、现场各项规章制度等。
三、物资组织

1、  组织好材料、设备、机具资源

做好施工设备、材料供货和配备充分的施工机具，以保障工程顺利施工。

2、  办理设备、材料订购手续及采购

2．1严格按照建设单位关于设备、材料的有关规定和设计图纸的要求选定设备、主材及其它材料。

2．2设备、材料订货前，严格按照程序向建设单位代表或监理工程师提供技术资料及供货依据，其中包括设备的定型测试、出厂验收试验的检测报告，在出厂验收时将有专职技术人员参加。

2．3本工程直接采购产品的检验及控制管理，将有关资料报请建设单位或其委托的监理进行审查。
第四节  技术保证措施

一、技术组织工作

1、技术部门根据本工程特点，认真组织图纸自审、会审，领会标书内容和要求，充分了解设计意图，并结合本工程各项目的特点和实际需要制定有针对性的施工方案。根据方案要求和有关技术、质量规范，做好对施工人员进行技术交底和技术培训的准备。

2、施工前安排本工程的各专业工程技术人员对技术工人进行技术交底、工程内容交底、工艺流程交底，使所有人员在进入施工现场前熟悉所安装设备的性能、特点及合约规定，做到心中有数。

3、通过认真审查施工图纸及有关施工资料，及时准确地做出施工预算，经有关部门批准后由物资供应部门筹备。

4、按图纸及国家标准确定采购标准、运作程序，确保加工订货质量及到货日期。

5、根据工程特点和现场情况，制订有关技术、安全等详细施工管理措施。

二、技术保证措施

1、组织有经验、有责任心的工程技术人员并形成管理网络，对本工程的各项专业施工进行技术指导和技术控制。

2、严格执行各项技术规程、规范。

3、严格执行上级有关技术管理制度。

4、施工中发现重大问题应及时以书面形式反馈给建设单位与设计单位，并以洽商等形式予以补充或修改、解决。

5、精心编制各项施工方案与技术交底并贯彻执行。
6、成立技术攻关组，技术攻关组的组长由项目总工程师担任。针对工程关键技术难点，组织专业工程师进行专题技术攻关，研究制定解决方法与措施。

7、严肃工艺纪律，对违反工艺者，各级管理人员均有权制止，施工员要带头执行工艺并经常检查、督促施工小组的执行情况。

8、组织执行工艺规范和施工方案的检查，奖优罚劣。

三、技术资料管理

1、工程资料按照《建筑安装工程资料管理规程》和合约要求及时做好收集，汇总，整理，归档工作。
2、在工程施工阶段，应完整保存有关设计变更、工序验收、材料进场验收、材料试验、材质及设备证明、产品生产许可证及合格证、施工技术资料、质量验收资料、施工日志等准确的质量记录；工程资料应随工程进度及时收集、整理、并应按专业归类，认真书写，字迹清楚、项目齐全、准确、真实、无未了事项；工程资料的填写应以施工及验收规范、工程合同与设计文件、工程质量验收标准为依据。
3、按《建筑安装工程资料管理规程》要求在竣工前将施工资料整理完毕并移交建设单位及质检单位进行工程竣工验收。
4、本工程项目设资料管理员，负责施工资料收集、整理等管理工作。本单位对工程资料的真实性和完整性负责。

第五节  进度计划及工期保证措施

我们承诺凭借我公司的实力、丰富的相关工程的施工管理经验，完全能确保完成消防系统的施工工作。
一、工程总控计划
本工程采用以下计划模式：




1、由总计划编制相应施工计划、阶段计划和月计划，由阶段和月计划制订周计划，再由周计划制订日计划，层层落实总计划。（控制流程见下页图 ）。

2、由各类计划保证总计划实现。形成以日计划保证周计划，周计划保证月计划，月计划保证阶段计划，阶段计划保证总计划的计划保证体系。

3、计划实施过程中进行动态管理，检查和发现计划中的偏差，并及时进行调整和纠正，避免影响月计划、阶段计划，进而影响总计划。

4、切实落实水电配套计划的实施，保证施工计划的进展和实现。

5、及时与土建、装饰等专业进行计划协调，避免工序、技术、作业面等矛盾而影响计划的实施。

6、对计划进行严格管理，建立相应奖惩制度，切实保证计划的实施效果。

7、在施工过程中随时听取建设单位及监理对工程进度意见和建议，并积极做出相应的调整，保持与工程整体安排部署及建设单位、监理的步调统一。

8、为保证总计划的实施，应制定以下配套计划：材料、设备送审、订货、进场计划；施工机具使用计划；劳动力使用计划；加工件的加工计划；调试计划；验收计划；培训计划。


                                               不符合

                                符合

工程进度控制模式图
二、施工主要机具及检测设备计划

为保质保量完成本工程的施工任务，达到设计要求的标准，确保工程工期，我们在分析了本工程的特点之后，结合本公司的机具及检测设备力量，编制了施工机具及检测设备计划。
三、施工进度及劳动力计划安排

针对工程的特点和工期要求，我公司编制了相应的进度计划，我们将根据工程实际情况进行调整。为保证本工程各项工作按预定计划完成，我们将充分考虑到各专业在完成每道工序所需要的劳动力计划，以保证工程顺利进行。下表为拟投入本工程的施工人员工种。

	管道安装工
	电焊工
	瓦工
	油漆工
	杂工


四、主要设备及材料供货计划

为确保工程进度控制网络计划及工程施工的顺利进行，我们将制定一份详尽的设备及材料供货计划，报建设单位及监理审批。

我公司将与消防设备厂家组成的联合调试小组进行系统调试，并出具调试报告由建设单位、监理认定。
五、与各专业配合协调方案
本工程内容包括了消防工程的诸多子系统。在实施过程中与结构、强弱电、设备、装修及其它大量专用系统有作业关系；同时为保证工程进度将出现大量的交叉作业。在此情况下，制定完善的施工组织管理计划并将其贯彻到整个项目实施过程中是确保工程质量、合理控制工期的先决条件。

根据我司在消防工程总包项目中的实施经验，并结合该工程实际情况制定以下方案，特别强调在实施过程中需严格管理进场阶段和系统调试验收阶段的流程；并将质量管理的要求贯彻在项目执行的全过程中。
1、与土建项目部配合

1.1我司会派专人跟踪土建项目部施工进度，以便随时掌握工程进度的变化。

1.2土建项目方保证现场水电的供应、垂直运输等施工条件。

1.3我司保证与土建方的协调，使有关的安装能配合工程进度。

2、与监理的配合
2.1开工前我司将向监理方提出开工、进场申请，监理方确认我司进场时间，对监理方提出的一切整改要求，我司将认真执行，以达到施工队伍进场条件。
2.2我司在施工阶段对工程实施提出的设计变更、工程洽商，监理方应在确认时间段内有所响应。

2.3我司在提出的隐蔽工程验收、阶段性验收和工程最终验收申请，监理方应在确认时间段内有所答复。
2.4我司会派专人跟踪工程进度，以配合监理方。
2.5工程实施阶段，我司对监理提出的整改等要求积极配合。
2.6在整个工程实施阶段，我司将严格执行监理方提出的质量及工艺要求，以确保工程质量优良。

3、与设计方的配合
3.1设计方提供消防系统设计必须基本技术资料和图纸的电子文档。

3.2设计方对消防系统工程承包方施工图的审查应在确定时间内给予通过和改进意见。

3.3设计方对我司提出的工程变更应在确认时间段内有所答复。

4、与电气专业方的配合
4.1有关消防之主要设备的供电由电气承包方负责提供。
4.2我司负责有关设备的监控，电气专业方应提供正确的接线图及接线要求，我司进行接线至接线端子，接线端子由电气专业方负责提供。

4.3电气专业方应在接线、调试及试运行阶段予以充分配合。
5、与给排水专业方的配合
5.1我司负责有关设备的监控，给排水专业方应提供正确的接线图及接线要求，我司进行接线至接线端子，接线端子由给排水专业方负责提供。

5.2给排水专业方应在接线、调试及试运行阶段予以充分配合。

第六节  质量保证计划及隐患控制措施

一、质量控制措施

1、建立健全本工程质量管理制度，对工程的全过程实行有效的质量控制。
2、严格执行国家有关的技术标准、施工验收规程规范等技术法规，科学安排施工顺序，严禁颠倒工序，保证施工质量，消除质量通病。
3、实行责任制，贯彻谁施工谁负责质量，谁主管谁负责质量的原则。
4、积极听取建设单位及监理工程师对工程质量的意见，并对质量管理工作及时进行调整，认真接受各级质量执法机关、部门的质量监督。

5、强化质量意识，严肃工艺纪律，严格按照图纸施工，认真贯彻施工组织设计、施工方案、技术交底及工艺标准等技术文件。
6、各专业质量检查员到岗到位，及时纠正、指导，及时发现问题。对重要部位、重要工序要进行全检。项目部总工每周组织联合检查并开总结会，项目经理、质检员、施工员、材料员参加，指出质量隐患、问题，分析质量形势，明确质量要求，确定整改措施，由质量部验证整改情况，并在下周的质量总结会上汇报验证情况。
7、定期组织学习有关法规和质量文件，树立全员质量意识，实行质量奖罚制度，奖优罚劣，作为辅助管理的手段。

8、施工中所用设备、材料、半成品的质量是保证工程质量的重要条件，进入现场应进行复验，确定其符合有关标准后，方可使用。

9、在施工全过程中坚持自检、互检并加强过程检查，加强质量指导，力争把质量问题消灭在萌芽之中。发生质量问题进行跟踪管理;填写质量跟踪表，由施工工长和班长签字，指明问题所在，提出整改期限，按期复查，实现质量问题的消项制度。

10、隐蔽工程在隐蔽前进行专门质量检查，在未达到合格标准前不得进入下道工序施工。隐蔽工程检查由施工员会同建设(监理)单位共同按系统、部位、工序进行，验收合格后及时填写记录单并由参检人员签认。
11、各项安装记录，检验记录、评定报告要随工程进度按实际情况及时填写。
12、工程交付使用后，我单位派人质量回访，发现施工质量问题及时解决。
二、质量检验及不合格品的控制

1、进场材料、设备检验和试验

1.1本工程材料及设备的进场检验由质量部门组织管理，材料部门、工程管理部门配合管理，专业施工员、质检员、材料员共同实施，同时接受建设方的检验。

1.2凡是本工程采购的材料、设备，都要由专职质检员验收合格并报监理工程师或建设单位代表确认同意后方可进场使用。

1.3对本工程所使用的机具，同样进行严格的检验，合格后方可投入使用。

1.4 对本工程使用的材料，专职质检员应报监理工程师或建设单位代表对材料取样做质检试验，样品取样应严格按照质检单位所要求进行取样，样品取定后，应向质检单位申请质检委托，并委托其对进场材料进行质检试验。样品质检合格后方可使用。

2. 建立样板制度

2.1消火栓给水、喷淋给水、消防排水、自动报警系统应以单位栓、单位报警阀具或单位面积喷头、管道安装为批次，建立施工样板，公司施工质检员验收。

2.2 施工样板经公司施工质检员验收合格后，报监理工程师或甲方代表验收，施工样板验收合格（达到设计、施工规范要求）后方可大面积进行施工。
3、过程检验和试验

3.1本工程按照合约文件及建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范进行质量检验。

3.2本工程按照施工工序分别对工程进行预检、自互检及各种检验试验。

3.3本工程的各种检验和试验工作由项目部负责，由各专业工程师组织各专业的施工员、质检员实施，自互检由各专业施工员组织施工班组进行。

3.4每道工序完成后（特别是关键工序），必须进行标识，并报监理验收合格后，方可进行下一道工序的施工。

3.5防系统设备的调试严格按照技术规格书及有关规范要求进行，完成后按要求填写报告（记录表），提交监理审批。

4、最终检验和试验

4.1本工程的分项工程检验评定工作由各专业工程师组织专业施工员、质检员进行。

4.2本工程消防系统的测试调整等最终测试由技术部门负责人按照已批准的施工组织设计进行，由专职调试小组进行调试，并出具符合规定要求的调试报告。

5  不合格品的控制

5.1本工程的质量由项目部总工程师负责，质量组全面负责并组织检查，各专业质检员应对各自负责的工程质量实施全面检查,以保证工程质量。

5.2当出现一般不合格或质量通病，质量部门下发质量遗患通知单，专业工程师、施工员根据问题及时组织返工，使施工质量达到合格。

5.3返工后的工程由专业质检员填写回执单，说明返工完成时间和处理结果，交项目部和监理，并协同监理对返工工程予以复查。

5.4接收和服从建设单位、监理及质检部门对工程质量的检查、监督与指正，根据其开具的不合格信息（包括口头及书面），立即组织修正、返工，经项目质量部门、专业工程师、专业质检员复查确认合格后，以书面形式报请建设单位、监理复查。

5.5本工程一旦出现严重不合格或事故，立即报知建设单位、监理，并由项目技术部门、工程管理部门组织有关人员分析原因，采取必要的措施，组织人力进行返工，确保工程始终处于合格状态。

6、纠正和预防措施

各专业工程师、质检员及施工员负责随时检查相应的工程质量，采取预防为主的策略，严格按照图纸和有关规程规范的要求施工，切防质量通病的出现。如发生质量通病，及时修改纠正；问题严重时，上报项目质量部门，制定具体纠正措施进行纠正。
三、质量隐患的控制措施

1、管道螺纹接口渗漏

管道通入介质后，螺纹连接处有返潮、滴漏现象，严重影响使用。

预防措施：

1.1 螺纹加工时，无论是用套丝机、手工套丝板牙加工，将严格按标准进行。要求螺纹端正、光滑、无毛刺、不断丝、不乱扣等。管螺纹的主要尺寸应符合安装规定。

1.2 管螺纹加工后，先用手拧入2-3扣，再紧就需用管钳子紧了，最后螺纹留出距连接件处2-3扣。在进行管螺纹安装时，选用的钳子要合适上配件时，不仅要求上紧，还需考虑配件的位置和方向，不允许因拧过头而用倒扣的方法进行找正。

1.3 管道安装完毕，严格按照施工验收规范的要求进行严密性试验和强度试验，认真检查管道和接头有无裂纹、砂眼等缺陷，丝头是否完好。

1.4 管道支吊架距离要符合设计规定，安装要牢固。

1.5 地下管道覆土回填时，管道周围的覆土要用人工分层夯实，避免管道局部受力过大而造成丝头断裂。

1.6 修理方法：一般情况下，应从活接头处拆下，如螺纹有毛病应及时修理，如果是零件损坏应更换，然后擦干净，重新更换填料，用管钳上紧。
2、管道支架选用不当

管道投入使用后，由于支架选择不当，造成支架不起作用，使管道变形或损坏，严重影响使用。

预防措施：

2.1 管道不允许有任何位移的部位，应设置固定支架，固定支架要牢固地固定在可靠的结构上。

2.2 在管道无垂直位移或垂直位移很小的地方，可装设活动支架或刚性支架。活动支架的形式，应根据对管道摩擦的不同程度来选择，对摩擦产生的作用力无严格的限制时，采用滑动支架；当要求减少管道轴向摩擦作用力时应用滚动支架。

2.3 在水平管道上，只允许在管道单向水平位移的部位或在铸铁阀件两侧、门型补偿器两侧适当的部位，装设导向支架。

2.4 在管道具有垂直位移的部位，应装设弹簧吊架。
2.5 经检查，如果不符合上述使用原则，应进行更换。

3、 漆层厚度不匀、附着不牢
表面油漆薄厚不匀，过厚则浪费油漆，过薄达不到油漆标准要求；设备、容器表面油漆脱落，外观不好看，同时，也会影响到管道、设备、容器的使用寿命。

防治措施：

3.1 油漆的成分应符合说明书的要求。配制油漆时，比例要准确，稠度要适宜，在刷油时，每遍用量不要过多，涂抹要均匀；调制的油漆要及时使用，不能放置时间过长。

3.2 管道、设备、容器表面除锈应彻底，应达到露出金属光泽的程度。除锈可采用酸洗、喷砂或其他机械除锈方法。只有除锈质量得到保证，油漆质量也才能有所保证。

4、法兰、管道焊接表面粗糙、裂缝、气孔、夹渣

焊接时，焊接物表面应干净无污，电弧焊时电压、电流应调节适当，法兰焊接时表面与管子轴线的不垂直度≤1%，焊条头应与焊接物表面充分接触，且移动速度应均匀。
第七节  组织协调与施工方案

一、组织协调方案

消防系统安装工程的施工方案需要根据合约要求，并结合其他专业的施工部署来制定。按照各专业工程施工的不同阶段，消防设备安装施工流程可顺序分为以下六个阶段：


1、入场阶段

1.1主要任务

1) 确认工程总包方与建设单位、监理方、设计院及其他分包单位，明确联络渠道，发文办法，配合责任。
2) 与土建项目部沟通，确认工地办公房间，工地电水提供，工地垃圾清运，垂直运输，成品保护，设备存储，加工场地等事宜和配合关系。
3) 现场勘察，提出现场勘察报告和工程分包界面报告。

4) 提交各种入场文档和资质给监理和建设单位。。
5) 建立工地办公室，正式建立工程文档管理，同时建立安全质量规章。
1.2目标
工程施工人员在合同生效后根据工程进度做好施工准备，随时进驻施工现场。

2、人员培训阶段
2.1 主要任务
结合工程图纸及工程相关文件，培训员工，使其熟悉工程情况及工程要求做到施工时心理有数，并对员工进行安全教育，掌握、深化安全知识。

2.2  目标

使员工熟悉工程情况，具有良好的安全意识，保证工程顺利完工。
3、材料设备进场阶段

3.1主要任务
1) 鉴于材料的交货周期问题，我们尽早确定订货清单。
2) 建设单位应对消防工程承包方提交的产品在规定的时间内给予书面意见。
3) 对于批准的设备及物料进场，建设单位、监理应按计划给予检验。
3.2目标
1) 根据工程总体进度安排交货计划。

2) 尽早确认订货清单，安排到货计划。
4、安装阶段

安装阶段分为管线敷设和设备安装两个阶段。
4.1主要任务
1) 专人负责跟踪土建方工期进度，协调消防工程本身的安装进度，以避免冲突。

2) 负责对工程交叉施工中的问题给予解决，对工程中变更及时作出变更图纸，报请审批。
3) 制定既保证工期又尽量不与土建方单位发生冲突的安装计划，定期向土建方和建设单位预报。
(4) 建立完善的签证制度，对安装工程质量负责。
4.2目标
1) 完成所有管线安装，包含消防喷洒管、消防栓管施工，消防设备及其配件的安装。为避免工地安装中的纠纷和配合问题，建立工程跟踪及预报制度，实时协调与土建方的安装进度同步。
2) 同时会同建设单位、监理建立完善的签证制度，对于洽商变更及工期拖延，安排抢工，以确保最终工期。
5、调试阶段
5.1主要任务
1) 在系统测试工作开始前10天，提交测试工作计划和方案，详细说明测试工作内容、测试方法、测试仪器和仪表，由建设单位和监理工程师审核批准，以求得有计划的人力支持和调试条件。

2) 分阶段完成系统调试。
3) 进行系统集成的联合调试。
5.2目标
1) 预先提供调试计划给业主和建筑承包方，以便安排配合。
2) 各分系统在条件允许的情况下，尽早展开调试。
3) 准备完整的阶段调试资料，记录报告，为系统验收作准备。

6、系统试运行及交验阶段
6.1主要任务
1) 系统竣工文档、图纸、资料准备。
2) 培训业主的操作和维护人员。
3) 系统试运行，报请业主、监理进行系统验收。
4) 对验收不合格项目，进行调整，直至达到验收合格。
6.3目标
调试工作完成后，系统进入试运行期，系统试运行期满、整改完毕后进行系统的整体验收。

二、施工方案

（一）消防水系统安装

1、安装前的准备

1.1 设备材料的准备：

安装所需的设备及器材运到施工现场后，严格进行开箱检查，按清单造册登记，设备及器材的规格型号要符合设计要求；产品的技术文件要齐全，并有合格证和铭牌；检查在存储运输过程中，有无损坏等情况，设备的外壳、漆层及内部仪表、线路、绝缘等是否完好，附件、备件是否齐全；依据出厂图纸或技术文件对设备进行单机通电检查，并记录检查结果，如发现缺件、损坏、报废件等情况应进行详细记录并及时更换，凡质量不合格的设备器材一律不得在工程中使用；物资集中储存在工地仓库妥善保管，防止日晒雨淋、防止损坏变质及偷盗丢失；建立健全物资管理制度，指定专人兼任材料员，负责设备器材的保管发放工作；施工现场的物资室外搬运，在气候条件恶劣的情况下，必须采取有效的防护措施，保护设备器材不受潮湿和损坏；室内搬运时，必须具备良好的照明条件和安全保护；搬运过程中应注意保护建筑物的完好，必要时应作好防护措施。
1.2 安装施工前，应对所选用的系统组件、设备及材料现场进行检验。且系统选用的消火栓、消火箱、水枪、水带、喷头、报警阀、压力开关、水流指示器、泵等主要组件应为国家消防产品质量监督检测中心检测合格的产品。
1）管材、管件的外观检查，应符合下列要求：
(1)表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮，钢管表面文字清晰；
(2)螺纹密封面完整、无损伤、毛刺；
(3)镀锌管内外表面的镀锌层完整，不得有镀锌层脱落、锈蚀等现象；
2) 消火栓、消火箱的检验应符合下例要求：

(1)消火栓、消火箱表面无创伤痕迹，表面油漆层完好。

(2)栓体、箱体字样清晰，栓体标有厂家名、规格、型号，贴有合格证贴条。

(3)消火栓阀门手柄开启自如，消火箱门、锁开启自如。

3）消防水带、水枪的检验应符合下例要求

(1)表面贴有合格证贴条，表面无创伤痕迹

(2)水枪表面标有规格、长度、厂家名，并且字样清楚。

4）消防水泵具有详细、完整的安装使用说明书，水泵铭牌字迹清晰、内容详细、水泵表面油漆层完好，水泵试运行状态符合技术要求。

2、 作业条件

2.1 主体结构已验收，现场已清理干净。

2.2 管道安装所需要的基准线应测定并标明，如吊顶标高、地面标高位置线等。

2.3 设备基础经检验符合设计要求，达到安装条件。

2.4 安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。

2.5 检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。

2.6

2.7 消火栓、消火箱安装按设计图纸确定位置。

3、 施工工艺流程：

3.1 消火栓系统安装


 3.2 自动喷水灭火系统安装


4、 施工方法及技术要求：

4.1  吊架制作安装

本工程选用固定管卡支吊架，支吊架采用角钢或槽钢制作。

1）支吊架的制作技术要求

(1) 管道支吊架的制作必须按照施工图中的大样图和给排水标准图集中的样图进行。

(2) 受力部件如膨胀螺栓的规格必须符合设计及有关技术标准规定。

(3) 管道支吊架的焊接按照金属结构焊接工艺，焊接厚度不得小于焊件最小厚度，不能有漏焊、结渣或焊缝裂纹等缺陷；管卡的螺栓孔位置要准确。

(4) 吊架制作完毕后，其外表面进行除锈，再涂防锈漆两遍。

2）支吊架安装的技术要求

(1) 放线定位

首先根据设计图纸要求定出支吊架位置。根据管道的设计标高，把同一水平直管段的两端的支架位置画在墙上或柱上，根据两点间的距离和坡度大小，算出两点的高度差，标在未端支架位置上，在两高差点拉一根直线，按照支架的间距在墙上或柱上标出每个中间支架的安装位置。

钢管管道支架的最大间距不应超过下表规定：
	DN（mm）
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	100
	125
	150
	200
	250
	300

	支架的最大间距(m)
	3.5
	4
	4.5
	5
	6
	6
	6.5
	7
	8
	9.5
	11
	12


(2) 吊架安装

将制作好的支吊架用膨胀螺栓固定在指定的位置上，所用膨胀螺栓的规格和质量必须符合有关标准要求。支吊架的安装技术要求如下：

a支吊架横梁应牢固地固定在墙、柱、板或其它结构上，横梁长度方向应水平，顶面应与管子中心平行；

b 管道支吊架上管道离墙、柱及管与管中间的距离应满足下表要求：
	DN(mm)
	管中心线至柱面的距离(mm)
	管中心线至管架端闲头的距离(mm)

	25
	100
	50

	32
	110
	60

	40
	115
	65

	50
	120
	70

	65
	130
	80

	80
	145
	95

	100
	155
	105

	125
	170
	120

	150
	180
	130

	200
	210
	160

	250
	235
	185

	300
	270
	220

	350
	295
	245


c  DN≥100mm的管道上的阀门，设置专用支架，不得以管道承重；

d 当层高小于或等于5m时，立管上每层安装1个管卡，当层高大于5m时，立管上每层至少安装两个管卡。管卡安装高度为距地面1.8m，2个以上的管卡应均匀安装，在同一房间内，管卡安装高度应一致。

4.2 管道安装：

1）管材

本工程消火栓系统使用的给水管材为热镀锌钢管，管径DN≥100，采用沟槽连接，管道加工前，一是进行质量证明文件的复验，二是外观检查，要做到：

(1) 必须有制造厂的合格证明书。
(2) 检查管材的外径及壁厚尺寸偏差是否符合国家和部颁标准。
(3) 对管材逐根进行外观检查，其表面要求达到无裂纹、缩孔、夹渣、折迭、重皮、斑痕和结疤等缺陷；不得有超过壁厚负偏差的锈蚀和凹陷。

2）管道下料切割

(1) 钢管切割：钢管采用砂轮切割机机械切割方法和螺纹套丝切割机进行切割。

(2) 管子切口质量应符合下列要求：切口平整，不得有裂纹、重皮。毛刺、凸凹、缩口、熔渣、铁屑等应予以清除。

3）管道沟槽连接

安装前使用专用的压槽机，在管道的一端滚压出一圈2.5mm深的沟槽，沟槽的宽度是个定值，不需考虑。将管道的两端对接后，在管道外边套上一个专用的橡胶圈，两边的搭接要相等。将两半卡箍扣住橡胶圈，卡箍的凸缘正好卡进管端压出的沟槽里，拧紧卡箍两侧的螺栓即可。(如下)

(1) 管道的端面一定要与管身成90°，无毛刺，管端50mm范围内光滑整洁。

(2) 操作人员一定要掌握压槽机的使用方法。

(3) 为使密封圈易于安装，可以先在管道的外面涂一薄层洗涤灵液，做为润滑剂。

(4) 管道安装的顺序为：


(5) 因为卡箍连接具有一定的柔性，所以每隔15米要安装一个固定支架。
4）管子起吊

对于小管径的管子用人工就位，对于大管径的管子和立管，用手拉滑轮起吊就位，吊装时，必须协调一致，小心谨慎，以防出现安全事故。

5）管网安装有关要求

(1) 管道在穿越变形缝时，安装柔性金属波纹管进行过渡；管道安装完毕后，其穿墙体、楼板处的套管内用不燃材料填充。

(2) 管道在安装间隙中，必须将管口封闭，以免管内遭受污染。

(3) 同一房间内同一管道安装高度应一致，成排安装时，直管应相互平行。

(4) 多根管道纵横交错在一起时，正确处理管道之间的关系的原则是：小口径管道让大口径管道，低温低压管道让高温高压管道，给水管道让排水管道，有压管道让无压道，金属管道让非金属管道，无毒无害介质管道让有毒有害介质管道，管件少的管道让管件多的管道。

6） 自动喷水灭火管道安装：

(1)、本工程自动喷水灭火管道采用内、外壁热镀锌钢管，丝扣或沟槽连接，当管道管径DN≥100时采用沟槽连接，其连接工艺与消火栓系统管道沟槽连接工艺相同。当管道管径<100时，管道采用丝扣连接，丝扣连接时镀锌钢管螺纹填料选用聚四氟乙烯生料带与铅油麻丝配合使用，用管钳拧紧螺纹。螺纹连接注意事项：

a  螺纹连接时，在管端螺纹外面敷上填料，用手拧入2～3扣，再用管子钳一次装紧，不得倒回，装紧后应留有螺尾。

b  管道连接后，将挤到螺纹外面的填料清除掉，填料不得挤入管腔，以免阻塞管路。

c  各种填料在螺纹里只能使用一次，若螺纹折卸，重新装紧时，应更换填料。

d  用管钳将管子拧紧后，管子外表破损和外露的螺纹，要进行修补防锈处理。
(2)、为确保喷淋管路安装的美观（管道横平竖直、凡是均匀分布的喷头均分布均匀并在同一水平线上），施工过程中应注意以下几点：

a 材料的保证：保证管子的直度及同心度，配件端正而且无偏丝现象。
b 管路施工的保证：为了确保预制质量，对丝接的管件质量从严把关，不合格品严禁使用，在预制好后，还要检查三通、弯头的方向是否在同一方向上，而且其中心线连线要和管道中心线平行，如有歪斜（或偏差），属于管件内螺纹质量问题，要重新更换，属于组装紧固未到位的，要进行重新处理，最终保证将来与装修配合安装喷头立支管时不致有歪斜或喷头不在同一条直线上的现象。横向成线（即在同一根管路喷头成一线的管路）相对比较容易做到。就是在如下图所示的一段喷淋支管示意图中，管件1、3、4的上表面A、B、C要相互平行（或重合），同时A、B、C三个面的沿管轴的X轴线须与管道中心线平行。

c 对纵向成线的喷淋管路：
首先对喷淋主管进行安装，安装时确保成一直线主管的同心度，随时对管路进行校直，确保直线。支管的安装在主管试压合格后进行支管安装，对纵向在一条直线的喷头连接管路进行统一下料、统一套丝、统一安装，而后再复核喷头是否成一线，如不成一线则及时调整，同时确保施工的质量。

对管段进行编号，统一下料、统一套丝、统一安装，而且先施工的最靠近主管的同一编号管段的三通口进行拉线，对有偏差的三通口的管段进行调整，偏差太大者，管道重新下料，以确保每一个喷淋头均在一直线上。然后再进行下一编号的管段及连接件的安装，要求同前。同时管道的支吊架的安装也做到纵向、横向成线。
4.3 消火栓安装

  1) 本工程消火栓采用DN65消火栓，消火栓安装前应严格消火栓、消火箱表面无创伤痕迹，表面油漆层完好。栓体、箱体字样清晰，栓体标有厂家名、规格、型号，贴有合格证贴条。消火栓阀门手柄开启自如，消火箱门、锁开启自如。消防水带、水枪表面贴有合格证贴条，表面无创伤痕迹，水枪表面标有规格、长度、厂家名，并且字样清楚。

  2)消火栓安装时栓口应朝外，并不应安装在门轴侧，栓口中心距地面为1.1m，允许偏差为±20mm，阀门中心距箱侧面为140mm，距箱后内表面为100mm允许偏差±5mm，消火栓箱体安装的垂直高度允许偏差为3mm。

  3)消火栓水带、水枪和快速接头绑扎好后，应根据箱内构造将水带挂在箱内的挂钩、托盘或支架上。

  4)室内消火栓安装完毕后应取屋顶层试验消火栓和首层取二层处消火栓做试射试验，达到设计要求为合格。
4.4 湿式报警阀组安装

1)安装前逐个进行密封性能试验，试验压力为工作压力的两倍，试验时间为5分钟，以阀瓣处无渗漏为合格。
2)先安装报警阀组与消防立管的连接，保证水流方向一致，再进行报警阀辅助管道的连接。报警阀的安装高度为距地面1.2m，两侧距墙不小于0.5m，正面距墙不小于1.2m。
3)技术要求
(1) 应确保报警阀前后的管道中能顺利充满水；水力警铃不发生误报警。
(2) 水力警铃应安装在公共通道或有人值班的房间内，警铃与报警阀组采用20mm镀锌钢管连接，其长度不得超过20m。
(3) 水流通路上的过滤器应安装在延迟器之前。
4）应设在明显、易于操作的位置，距地高度宜为1m左右。报警阀处地面应有排水措施，环境温度不应低于+5℃。报警阀组装时应按产品说明书和设计要求，控制阀应有启闭指示装置，并使阀门工作处于常开状态。

5）湿式报警阀安装完成后，通知有关的消防弱电施工单位，为其指明阀体的安装部位，以便其电气接线。

6) 在系统安装完成后，配合消防弱电施工单位进行湿式报警阀的调试，并在系统中的联动试运转。
4.5水流指示器安装

1）在管道试压冲洗后，才可进行水流指示器的安装。水流指示器安装于安全信号阀之后，间距不小于300mm。
2）水流指示器的桨片、膜片要垂直于管道，其动作方向和水流方向一致。

3）安装后水流指示器的桨片、膜片要动作灵活，不允许与管道有任何摩擦接触，而且无渗漏。

4.6 阀门的安装

安装前按设计要求，检查其种类、规格、型号及质量，阀杆不得弯曲，按规定对阀门进行试压，检验是否泄漏。

1) 阀门试验:

阀门在安装前，做强度严密性试验，试验数量每批次（同牌号、同规格、同型号）抽查10%，且不少于1个；安装在主干管上起切断作用的闭路阀门要逐个做强度和严密性试验。阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍；严密性试验压力为公称压力的1.1倍。试验压力在试验持续时间内应保持不变，且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏。阀门试压的试验持续时间应不少于下表规定：
	公称直径DN（mm）
	最短试验持续时间（s）

	
	严密性试验
	强度试验

	
	金属密封
	非金属密封
	

	≤50
	15
	15
	15

	65－200
	30
	15
	60

	250－450
	60
	30
	180


2) 阀门安装的位置除施工图注明尺寸以外，一般就现场情况，做到不妨碍设备的操作和维修，同时也便于阀门自身的拆装和检修。
3) 水平管道上的阀门安装位置尽量保证手轮朝上或者倾斜45°或者水平安装，不得朝下安装。
4) 法兰阀门与管道一起安装时，可将一端管道上的法兰焊好，并将法兰紧固好，一起吊装；另一端法兰为活口，待两边管道法兰调整好，再将法兰盘与管道点焊定位，并取下焊好再将管道法兰与阀门法兰进行连接。
5) 阀门法兰盘与钢管法兰盘平行，一般误差应小于2mm，法兰螺栓应对称上紧，选择适合介质参数的垫片置于两法兰盘的中心密合面上，注意放正，然后沿对角先上紧螺栓，最后全面上紧所有螺栓。
6) 大型阀门吊装时，应将绳索栓在阀体上，不准将绳索系在阀杆、手轮上。安装阀门时注意介质的流向，截止阀及止回阀不允许反装。
7) 螺纹式阀门，要保持螺纹完整，加入填料后螺纹应有3扣的预留量，紧靠阀门的出口端装有活接，以便拆修。
4.7 管道冲洗与试压

按照规程规范的要求，管道冲洗必须在水压试验之前进行。

1） 管道冲洗

不同管径的管道水冲洗流量如下表

	DN(mm)
	300
	250
	200
	150
	125
	100
	80
	65
	50

	Q(l/s)
	220
	154
	98
	58
	38
	25
	15
	10
	6


2）水冲洗时的水流方向应与火灾时系统运行的水流方向一致，连续冲洗，直至出口处的水色、透明度与入口处的目测基本一致为合格。

3）水压试验
本工程消防管道的试验压力为1.8Mpa，在试验压力下持压2h，各管段、管件处不渗漏为合格。测压点应设在管道系统最低点；对管网注水，先将空气排净，然后缓慢升压，达到试验压力。试压合格后填写试压记录，报监利工程师确认。

4.8 水泵接合器安装

本系统采室外水泵接合器。其安装位置应有明显标志，阀门位置应便于操作，结合器附近不得有障碍物。安全阀应按系统工作压力定压，防止消防车加压过高破坏室内管网及部件，结合器应装有泄水阀。水泵接合器在室外管网安装并试压合格，地下水泵接合器井砌筑完毕后开始安装，按接口、本体及联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺序组装水泵接合器，并保证止回阀的方向为水流从水泵接合器进入系统。 
4.9 消防水泵安装

水泵配管安装应在水泵定位找平找正，稳固后进行。水泵设备不得承受管道重量。安装顺序为软接头、止回阀、阀门依次与水泵紧牢，与水泵相联接的配管的一片阀兰先与阀门阀兰紧牢，用线坠找正，量出配管尺寸，配管先点焊在这片阀兰上，在把阀兰松开取下焊接，冷却后在与阀门连接好，最后再焊与配管相接的另一片法兰。配管法兰应与水泵、阀门安装手轮方向应便于操作，标高一致，配管排列整齐。

泵类安装前需严格检验，土建现浇设备混凝土基础时，应按实际到货设备的说明书样本配合土建予留地脚螺栓孔洞，并要求土建将二台以上的设备基础根据设计标高尺寸用水平仪测量成一个水平面，除地脚孔洞，将基础抹平。设备基础验收合格，确认无误后，设备方可安装就位。在设备安装就位前，应做设备拆箱记录检查，并做好拆箱检验记录。水泵安装符合规范要求后，进行水泥浇灌，水泥应比基础水泥标号高1号，并将地脚抹平，设备与管道连接时应加装橡胶软接头。泵的吸水管水平管段上不应有窝气和漏气现象，若有变径一般要求变径管为上平。
（五）系统调试

1、消防水系统调试

系统调试应具备的条件：消防水池、水箱已储备设计要求的水量；系统供电正常；消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求；预作用喷水灭火系统管网内的气压符合设计要求；阀门均无渗漏；与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。

第八节  系统验收

系统的竣工验收，实际上是一次加上试验次数的重复成功调试过程的过程。为保证验收一次通过，我公司从工程实施和调试等客观指标着手，在正式验收前，严格按照GB50166－92《火灾自动报警系统施工及验收规范》的有关规定进行实际测试，确保系统各功能和设备准确无误。消防用电设备电源的自动切换装置，应进行3次切换试验，每次试验均应正常。

1、自动喷水灭火系统的抽验，应在符合现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的条件下，抽验下列控制功能：

1.1工作泵与备用泵转换运行1~3次。

1.2消防控制室内操作启、停泵1~3次。

1.3水流指示器、闸阀关闭器及电动阀等按实际安装数量的10~30%的比例进行末端放水试验。

   上述控制功能、信号均应正常。

2、消防自动报警系统整体调试合格后，应完善下列技术文件：

2.1系统竣工表

2.2系统竣工图

2.3施工记录（包括隐蔽工程验收记录）

2.4调试报告

2.5管理、维护人员登记表

第九节  安全生产组织措施

一、现场安全生产措施

1、严格遵守国务院、部委、北京市以及总公司各级部门所颁发的各项安全生产法规和文件。

2、各级领导、施工员、操作工人严格贯彻执行《安全生产责任制》，遵守各项安全规章制度。

3、进入本工程进行安装施工的所有人员以及管理人员，在进入现场前必须进行安全教育，并组织书面考试，考试合格后方可进场工作。

4、各专业人员进行安装施工时，严格遵守安全操作规程，对违反安全操作规程者，任何人有权予以制止。各专业人员发现有不安全因素应立即停止工作，向施工员、安全员报告，在采取相应措施并经施工员、安全员确认已消除后，方可继续安装施工。

5、严格执行《建设工程施工现场供用电安全规范》以及现场所制定的各有关规定。严格禁止非暂设电工对现场用电进行操作。

6、施工员应根据工程施工部位、施工条件、施工特点进行针对性的安全交底，提出要求和措施，并严格执行，经常督促检查。

7、坚持班前讲话制度，认真开展各项安全活动，提高安全知识与安全意识，按要求作好安全日志。

8、严禁酒后作业、穿高跟鞋或拖鞋进入施工现场。严禁施工过程中嬉笑打闹。

9、进入现场戴好安全帽，高处作业搭设脚手架，操作前系好安全带。

10、在工程的高峰期，要有一名专职的安全员常驻现场。有权制止任何违章作业和有权进行奖罚。

11、凡是两米以上的高空作业，要搭设脚手架。首先由工长提出书面要求，由土建架子工搭设，架子投入使用前，需要有专人检查验收，合格后方可使用。高空作业，必须系好安全带。施工周围应及时清理障碍物，防止钉子扎脚或其它磕碰工伤事故。

12、在施工范围内的孔洞必须加盖，管道竖井内的预留钢筋按需要孔径切割开洞，防止人员踩空坠落和物体坠落伤人事故。

13、大型设备的吊装应由项目部总工组织并监控。

14、使用高凳进行操作时，使用前仔细检查安全平稳性，并一定要有防滑和防倾倒措施，即设专人扶梯等措施，坚决禁止使用安全性差的高凳和高梯。
二、消防保证措施

本工程系高层建筑，立体交叉施工，多专业协同作业，消防安全问题十分突出，不可有丝毫大意疏忽。为此，必须从各个方面采取有效措施，以达到消防安全的目的。

1、建立严密的消防安全组织管理体系，形成网络，由专职消防安全员监督、执法。

2、各专业根据安装时作业的特点，随时书面提出消防安全的措施与要求。

3、现场消防设备应该配备齐全，并保证有效、可靠，任何人在任何时候不得以任何理由擅自将消防器材移作它用。

4、成立义务消防队，群防群治，常备不懈，应急出动，减少损失。

5、严格执行现场用火制度，电气焊工应严格按安全消防操作规程施工，五级以上大风天气，不得进行室外明火作业。

6、氧气、乙炔、油漆等易燃、易爆物品，应妥善保管。施工现场严禁吸烟，严禁擅自点火取暖。
三、现场保卫措施

1、施工保卫与文明施工是保证正常工作的必要条件，应该认真做好相应工作，在思想认识上高度重视。

2、机具房、库房、办公室及更衣室的门窗保证牢固可靠，专人管理钥匙，人走锁门，重要房间装防盗装置。

3、小型工具、仪表，装箱入柜，由专人负责保管。

4、遵守各项保卫制度，服从保卫人员管理，做到遵纪守法。


第十节  文明施工组织措施

一、文明施工措施

1、施工现场严格执行我公司颁发的管理条例，并根据现场实际情况，制定出相应的措施和奖罚制度。

2、各专业施工队伍要有一名负责人主抓现场的文明施工和场容，各施工小组有一人负责文明施工。

3、项目部对现场的文明施工管理要统一布置，统一安排，按平面布置图分区负责，贴在现场办公室。每个班组要有岗位责任制和值日表，贴在小组工具房。

4、工长的技术交底要有文明施工的具体要求和切实可行的具体措施。

5、暂设工程要严格遵守《施工现场临时用电安全技术规范》，并做到整齐规矩。

6、操作现场和周围要做到整洁，剔凿、灌浆、堵洞、保温完后要随时清理干净，并倒在指定地点。

7、进入现场的设备、成品、半成品均应堆放在指定的地方，码放整齐，保证道路的畅通。

8、操作棚内的电气设备要垫高施放平稳，电源线、把线铺设要有条理，并要经常检查，以免发生漏电事故。现场使用机具要经常擦扫干净，并及时上润滑油养护，确保机具正常使用。

二、成品管理措施

1、机房进行设备安装前必须达到地平、墙光、门窗齐，人走锁门。

2、设立专用库房，对开箱点件后易于丢损的零部件、材料设专人保管。重要设备、零部件在施工安排上采取重点保护措施，如看管、扣罩等。

3、在成品保护工作中注意与土建专业及做下道工序单位做好协调，办理手续，分清责任。

4、在注意做好安装工程的成品保护工作的同时，重视对土建、装修等其他工程的成品保护工作，严禁野蛮施工，顾此失彼。

5、在消防工程各专业、各项目之间合理安排计划，施工中爱护其他专业、其他项目的成品，有问题及时协商，妥善解决。

6、工程进入后期阶段时，应根据实际情况布置足够的成品保护人员，以保证已完成工程的完好。

7、施工人员要认真遵守现场的成品保护制度，贯彻谁安装谁负责保管的原则。

8、施工中，应根据现场的施工进度提出具体的设备需用计划。安装前要求把设备运到现场指定地点，做到设备随到现场随上位。设备交接后由施工单位负责保管。

9、设备开箱后，要逐件清理。对于易丢易损部件，要设专人负责入库妥善保管。各类小型仪表元件及进口零部件，在安装前不要拆包装。

10、对于贵重易损的仪表零部件尽量在调试时再进行安装。必须提前安装的要采取妥善的保护措施，以防丢失损坏。

11、大型设备吊装应编写吊装运输方案。吊装时按产品吊装点吊装，并派有关人员参加。设备部件、风管等搬运吊装时，应防止碰撞损坏，并保护好面漆。

12、对管道保温成品要加强保护，不得随意拆、碰、压，防止损坏。

13、配合土建专业施工，预埋的管口要封好，以免掉进杂物。

14、做好成品保护 措施。
三、环保管理措施

1、防止大气污染

1.1用砂轮开槽机，先喷上水，然后盖上隔尘罩，防止灰土飞扬。

1.2施工用的油漆、防腐漆、防火涂料等易污染大气的化学物品统一收集并处理。

2、防止对水污染

加强对现场施工所需油品、化学品的管理（如油漆、防腐漆、防火涂料等）。对存放油品和化学品的库房进行防渗漏处理，采取有效措施，在储存和使用中，防止油料跑、冒、滴、漏污染水体。

3、防止施工噪音污染

3.1使用性能优良低噪音的电锤。晚上22时至次日早6时在开放环境不得使用电锤。必须使用时，只能在完全封闭房间使用。需在距施工现场10米处测试，噪音不得大于65dB。 

3.2加工棚周围设围挡隔音，使用性能优良低噪音的电动砂轮切割机、台钻。

3.3使用电锤开洞、凿眼时，应使用合格的电锤，及时在钻头上注油或水。

3.4加强环保意识的宣传。采用有力措施控制人为的施工噪声，严格管理，最大限度地减少噪音扰民。

4、废弃物管理

4.1施工现场设立专门的废弃物临时贮存场地，废弃物应分类存放，对有可能造成二次污染的废弃物必须单独贮存、设置安全防范措施且有醒目标识。

4.2废弃物的运输确保不遗撒、不混放，送到指定场所进行处理。

4.3对可回收的废弃物做到再回收利用。

第十一节  工程竣后服务

一、竣工工程移交

1、收到验收意见同意使用后，我公司将立即着手办理消防系统移交工作。

2、我公司在工程验收合格后将向甲方（业主）移交以下资料

  1）相关设备钥匙。

  2）相关产品备件。

  3）相关设备、组件使用说明书。

  4）相关图纸、资料及竣工图纸、资料。

二、工程保修

1、工程保修：在正常使用的前提下对所涉及的工程范围保修：消防水管道、设备安装在保修期内，提供所需的工作人员和材料，进行管道、设备维修。

2、工程保修具体主要包括以下内容：

2.1属于保修范围和内容的项目，我公司应在接到修理通知之日后2小时内将派人维修，我公司将不在约定期限内派人维修，甲方可委托他人维修，保修费用从质量保修金内扣除。

2.2发生必须紧急抢修事故，我公司接到事故通知后，将立即到达事故地点进行抢修。

2.3质量保修完成后，由甲方组织验收确认，在保修服务期间，我公司应尽量满足甲方（业主）要求，确保甲方（业主）住的舒心，用的放心。
三、提供培训

    我们将结合设备说明、操作和维修保养手册的内容，向业主提供培训：

1、培训内容，包括有关设备构造、性能、工作原理和工作目的，系统各设备之间的关系，以及系统（含各种设备及控制系统）运行（含正常、应急）操作（含手动、自动）、保养维护和维修、以及故障、事故的应急处理和解决方法等内容。

2、向业主运行人员进行实际操作示范和操作程序讲解，并讲解操作要领和注意事项等。

3、培训在现场进行，委派具有一定专业水平和经验教员授课，保证经业主挑选的并具有相关技术水平的运行人员全面掌握操作要领、程序。

4、在保修期内，委派专业技术人员随时进行技术咨询和指导。

5、向甲方(业主)运行人员移交有关资料。

项目管理组织机构图











公司项目部组织机构图

主要施工机具及检测仪表

	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	套丝机
	
	台
	6
	

	2
	压槽机
	
	台
	9
	

	3
	开孔器
	SYK--8
	台
	10
	

	4
	交流电焊机
	
	台
	8
	

	5
	试压泵
	
	台
	4
	

	6
	砂轮切割机
	
	台
	6
	

	7
	台钻
	Z32K
	台
	6
	

	8
	手电钻
	J222
	台
	10
	

	9
	电锤
	φ6--φ38
	台
	8
	

	10
	兆欧表
	WSE-500~2500V
	块
	2
	

	11
	数字万用表
	TD9201
	块
	4
	

	12
	经纬仪
	TDJ6
	台
	2
	

	13
	水准仪
	DS2800
	台
	2
	

	14
	压线钳
	KYQ—300B
	台
	2
	

	15
	对讲机
	MOTOROLA
	对
	12
	

	16
	气割工具
	
	台
	4
	

	17
	弯管器
	
	个
	8
	

	18
	小型货车
	1.5吨
	辆
	2
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


劳动力安排计划表

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力（单位：人）

	
	A1栋
	A2栋
	A3栋
	A4栋
	B1栋
	B2栋
	B3栋
	B4栋
	C1栋
	C1栋
	C3a栋
	C3b栋

	管道安装工
	26
	12
	12
	14
	12
	12
	12
	12
	20
	12
	12
	12

	电焊工
	4
	2
	2
	2
	3
	2
	2
	6
	4
	3
	3
	3

	油漆工
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	瓦工
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	杂工
	4
	1
	1
	3
	3
	2
	2
	2
	4
	2
	2
	2


施工进度网络计划表
	序号
	工程项目
	施工进度/天

	
	
	3
	6
	9
	12
	15
	18
	21
	24
	27
	30
	33
	36
	39
	42
	45
	50
	55
	60

	1
	A1栋消火栓系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	A1栋喷淋系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	A2栋消火栓系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	A2栋喷淋系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	A3栋消火栓系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	A3栋喷淋系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	A4栋消火栓系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	A4栋喷淋系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	B1栋消火栓系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	B1栋喷淋系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	B2栋消火栓系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	B2栋喷淋系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	B3栋消火栓系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	B3栋喷淋系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	B4栋消火栓系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16
	B4栋喷淋系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17
	C1栋消火栓系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	C1栋喷淋系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19
	C2栋消火栓系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20
	C2栋喷淋系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                     （接下页）

  （接上页）

	21
	C3a栋消火栓系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22
	C3a喷淋系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23
	C3b消火栓系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24
	C3b喷淋系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25
	室外消火栓系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26
	室外喷淋系统
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：开工日期为签订合同后五天、竣工日期根据土建施工进度而定目前计划工期为甲方要求的50天工期。
总计划





周计划





日计划





阶段计划





月计划





制定总施工进度计划





各专业施工进度计划





月施工进度计划





按计划施工





检查施工进度是否与计划相符





继续执行





制定下月的施工进度计划





按计划完成





分析偏差产生的原因，找出解决的办法





对原有计划


进行调整





各专业按计划竣工





工程竣工





入场阶段


施工准备





人员培训阶段


人员培训、安全教育





材料设备进场阶段


材料设备的审定及检验





安装阶段


系统管线及设备安装





调试阶段


单机调试及单系统调试








试运行验收阶段


系统测验、交接





施工准备





干管安装





报警阀安装





立管安装





支管安装





管道试压








泵安装、系统综合试压及冲洗





消火栓安装








管道冲洗





系统调试





施工准备





干管安装





报警阀安装





立管安装





支管安装





报警阀配件安装





系统综合试压及冲洗





管道试压





管道冲洗





验收





定位





固定支架





切割下料





组装管道





安装密封圈





卡箍安装











项目经理





项目副经理





技术负责人





办公室





物资部





安全部





质量部





工程技术部





工程质检员





施工安全员





施工资料员





材料设备质检员








施工技术员








































































































