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一、编制依据

1、施工图纸、图纸会审记录。

2、《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》（GB50202—2002）。

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204—2002）。

4、《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203—2002）。

5、、《屋面工程施工质量验收规范》（GB50207—2002）。

6、《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209—2002）。

7、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210—2001）。

8、《建筑施工手册》。

二、工程概况：

（一）工程概况：

安阳市文峰区人民法院审判庭办公楼工程位于安阳高新区黄河大道西段路北，由河南省安阳市建筑设计研究院设计，总建筑面积10170m2，框架结构，地下一层，地上六层，局部七层，建筑面积按三段式布置，中间主楼6层为办公用房，东、西配楼2层为审判用房。

1、建筑设计概况：本工程抗震设防烈度为八度，框架抗震等级为二级，建筑耐久年限为二级（50年以上），耐火等级为二级。全部为钢筋混凝土框架结构，全长97.2米，宽24米（办公楼），建筑总高度22.50m，办公楼室内外高差2.7m，审判庭室内外高差1.5m，层高均为3.3m（局部层高不等）.

(二)结构概况：

1、基础为人工挖扩桩，桩径为d=900~2200mm不等，有效桩长L=8.50m，在-4.83m标高以下有地梁地梁高度为600mm、750 mm，混凝土强度等级：桩、地梁均为C30，垫层为C10混凝土强度等级。

2、框架部分：梁、板、柱、楼梯等均为C30砼强度等级。

3、填充墙部分：挡土墙为370厚，MU10普通烧结砖，M10水泥砂浆，楼、电梯间及±0.00以下为普通烧结砖，240墙厚，其它为200厚混凝土空心砌块，砂浆：除±0.00以下为M10水泥砂浆外，其它为M5混合砂浆。

（三）装饰概况：

1、外墙面：均为水泥砂浆抹面，外刷乳胶漆涂料，局部花岗岩火烧板、磨茹石；外面圆柱为圆形花岗岩柱面。

2、内墙面：混合砂浆墙面外刷“888”仿瓷涂料二道，卫生间墙面为300mm×200mm釉面砖，门厅、走廊、楼梯间为乳胶漆墙面。

3、楼地面：一层门厅；每层走廊及楼梯间内地面为花岗岩地面外，其它房间为地板砖地面；卫生间为250mm×250mm防滑地板砖。

4、门窗：外门窗为铝合金门窗，电缆井门，配电室门为防火门，所有内门为木制，外装饰有玻璃幕墙。

5、天棚装饰：卫生间为铝合金方型板吊顶，走道及门厅为纸面石膏板吊顶，其它房间为“888”涂料。

（四）屋面概况：

本工程屋面设计为SBS防水卷材上人屋面，其中二层面层为道板砖，局部为球形网架，上铺压型钢板。

（五）水、电、暖：

本工程水、电暖齐全，给排水及采暖系统分为给水、排水、消防、地下室自动喷水灭水系通；电施分为照明、插座、有线电视、及弱电配电系统，弱电又分为监视系统、综合布线及有线电视系统。

三、主要施工方法

施工总方案：

1 、为确保各施工阶段工序衔接，遵循“先地下后地上”、“先土建后安装”、“先主体后装修”的原则，并做好土建施工与水电施工密切配合及工序衔接。

总体施工顺序：地基与基础工程→主体结构工程→屋面工程→装饰装修工程→给排水及采暖、电气工程。

2、该工程地下室地面标高-4.50m，计划先满堂大开挖后，先施工混凝土灌注桩，然后施工地梁、回填土。人工挖扩桩、地梁的土方均运至距建筑物50m的场地存放，待回填土方时再运回。

（一）基础工程：

1、施工顺序：放线定位→机械大开挖→放线定桩位→桩基础→地梁→回填土

2、采用反铲挖掘机进行挖槽，4辆自卸车外运土方，整个基槽按放线定出的开挖宽度，分块分层开挖，为不破坏基底土层预留300mm厚一层土，由人工配合机械清理基底。基坑的周边缘上侧堆土或堆放材料与基坑边缘距离≥1m，保证边坡稳定。开挖过程中，随时注意土质变化情况，发现异常，及时与建设单位、文物部门联系，待处理后再进行施工。夜晚挖土时，现场配备足够的照明设施，其开挖后的标高、长度、宽度要满足规范要求。

3、人工挖扩成孔砼灌注桩：场地平整→放线、定桩位→人工成孔→清理桩孔，校核桩孔垂直度和直径→吊放钢筋笼就位→灌筑混凝土。

将场地平整，拉十字线定桩位，撒白灰，然后进行人工成孔，成孔要间隔成孔，挖孔自上而下逐层用锨开挖，先挖中间，后扩周边，扩底部分采取先挖桩与圆柱体，再接扩底尺寸从上到下削土修成扩底形，弃土装入吊筐内，用轳辘提升至基底，用手推车外运出场，桩基成孔完毕后，要及时与勘察单位联系，进行桩底的轻便触探试验。

4、钢筋笼制作与安装

钢筋笼制作为减少不必要的运输及钢筋笼变形，采用现场制作。

当桩的几何尺寸达到设计要求后，即可安装钢筋笼，用塔吊悬吊，吊放钢筋笼入孔时，不得碰撞孔壁，并设置保护层垫块。

5、浇灌混凝土

为保证工期及浇筑混凝土的质量，本工程桩基混凝土采用C30商品混凝土，施工方法采用泵送。混凝土入孔采用串筒及溜槽离混凝土2m以内连续分层浇筑，插入式振动棒振捣密实，12小时后浇水养护，养护时间≥7d，因本工程设计为桩基工程，安全等级为II级，桩基做过大应变、小应变及静载试验后方能进入地梁施工工序。

6、地梁土方施工顺序：

砼灌注桩浇完后重新测量放线→切线分层开挖→修边坡→整平→留300厚预留土层。

7、土方回填

现场预留的土作为回填土料，其含水量以“手握成团、落地开花”为适宜，当土料过干或过湿时，采取适量撒水或翻松晾干等措施来保证回填土含水率。回填土虚铺250mm，夯实至150mm，夯实遍数不少于三遍。室内回填每层50-100m2取环刀一组，室外回填每层50m取环刀一组，记录其干容重，墙基在两侧用细土同时回填夯实。
(二) 主体结构工程：

1、结构工程工艺流程见下表：

	工程项目
	工作天数
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	2
	3
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	5
	6
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	15
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2、根据本工程特点，以伸缩缝为界旬分为三个施工段，西边伸缩缝以西1-6轴为第I施工段，两条伸缩缝之间的5-14轴为第II施工段，东部伸缩缝以东的13-18轴为第III施工段，流水作业，交叉施工。为保证框架部分的整体结构性能，本工程框架部分采用每段框架柱、现浇板、梁、楼梯一次性浇筑，不留施工缝，瓦工在主体框架部分完成后立即进入框架填充墙的砌筑。

3、垂直运输主体施工阶段采用两台回转半径为47m的塔吊，装修阶段采用一座塔吊及二座井架作为垂直运输工具。

4、框架部分采用平行流水作业施工，框架梁、板砼达到拆模强度后，应立即拆模，并插入加气砼块墙体的砌筑。

5、框架部分的施工顺序：

放线定位→绑柱钢筋→支柱模板→支梁底模板→绑扎梁钢筋→支梁侧模板、现浇板模板→绑现浇板钢筋→浇筑柱梁、板混凝土。

6、主体施工采用双排钢管脚手架，严格按规定进行搭设，内脚手架采用简易内脚手架。

7、模板工程：模板均以竹胶板、木龙骨、钢管支架为主，木模板、木支柱为辅，要合理使用，达到结构尺寸和相互位置正确，构造简单，支拆方便，接缝严密，并有足够的承载力、刚度和稳定性，满足浇筑混凝土的要求，为保证省优质结构日示的实现，本工程对模板的支撑要求较高，拆模板后的混凝土几何尺寸要准确，并且要求表面光滑，采用免抹灰工艺施工以防抹灰层空鼓、脱落。

 eq \o\ac(○,1)柱模板：

a、按图纸尺寸制作柱侧模板（注意：外侧板宽度要加大两倍内侧板模板厚）后，按放线位置钉好压脚板再安柱模板，两垂直方向加斜拉顶撑，校正垂直度及柱顶对角线。

b、安装柱箍：柱箍应根据柱模尺寸、侧压力的大小等因素进行设计选择（有木箍钢箍、钢木箍等）。柱箍间距一般在500mm左右，柱截面较大时设置柱中穿心螺丝，螺丝的直径Ф12-14、间距300-500mm。
 eq \o\ac(○,2)梁模板安装：

a、在柱子上弹出轴线、梁位置和水平线，钉柱头模板。

b、梁底模板：按设计标高，然后安装梁底模板，并拉线找平。当梁底板跨度大于及等于4m时，跨中梁底处应按设计要求起拱，如设计无要求时，起拱高度为梁跨度的千分之一至三。主次梁交接时，先主梁起拱，后次梁起拱。

c、梁下支柱支承在基土面上时，应对基土平整夯实，满足承载力要求，并加木垫板或混凝土垫板等有效措施，确保混凝土在浇筑过程中不会发生支顶下沉。

d、支顶在楼层高度4.5m以下时，应设二道水平拉杆和剪刀撑，若楼层高度在4.5m以上时要另行作施工方案。

e、梁侧模板：根据墨线安装梁侧模板、压脚板、斜撑等。梁侧模板制作高度应根据梁高及楼板模板碰旁或压旁来确定。

f、当梁高超过600mm时，梁侧模板宜加穿梁螺栓加固。

 eq \o\ac(○,3)楼面模板：

a、根据模板的排列图架设支柱和龙骨。支柱与龙骨的间距，应根据楼板的混凝土重量与施工荷载的大小，在模板设计中确定。一般支柱为800-1200mm，大龙骨间距为600-1200mm，小龙骨间距为400-600mm，。支柱排列要考虑设置施工通道。

b、底层地面应夯实，并铺垫脚板。采用多层支架支模时，支柱应垂直，上下层支柱应在同一竖向中心线上。各层支柱间的水平拉杆和剪刀撑要认真加强。

c、通线调节支柱的高度，将大龙骨找平，架设小龙骨。

d、铺模板时可从四周铺起，在中间收口。若为压旁时，角位模板应通线钉固。

e、楼面模板铺完后，认真检查支架是否牢固，模板梁面、板面清扫干净。

8、钢筋工程:采用现场下料制作，框架柱钢筋采用气压焊连接，框架梁、板钢筋采用闪光焊或电弧焊，Φ10以下钢筋采用绑扎接头，施工时必须严格按照有关标准和规范要求施工。

 eq \o\ac(○,1)柱钢筋：

a、竖向钢筋的弯钩应朝向柱心，角部钢筋的弯钩平面与模板面夹角，对矩形柱应为45°角，截面小的柱，用插入振动器时，弯钩和模板所成的角度不应小于15°。

b、箍筋的接头应交错排列垂直放置；箍筋转角与竖向钢筋交叉点均应扎牢（箍筋平直部分与竖向钢筋交叉点可每隔一根互成梅花式扎牢）。绑扎箍筋时，铁线扣要相互成八字形绑扎。

c、下层柱的竖向钢筋露出楼面部分，宜用工具或柱箍将其收进一个柱筋直径，以利上层柱的钢筋搭接，当上下层柱截面有变化时，其下层柱钢筋的露出部分，必须在绑扎梁钢筋之前，先行收分准确。

 eq \o\ac(○,2)梁与板钢筋：

a、纵向受力钢筋出现双层或多层排列时，两排钢筋之间应垫以直径25mm的短钢筋，如纵向钢筋直径大于25mm时，短钢筋直径规格与纵向钢筋相同规格。

b、箍筋的接头应交错设置，并与两根架立筋绑扎，悬臂挑梁则箍筋接头在下，其余做法与柱相同。

c、板的钢筋网绑扎，注意板上部的负弯距钢筋要防止被踩下；特别是雨篷、挑檐等悬臂板，要严格控制负筋位置。

d、板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋在中层，主梁的钢筋在下，当有圈梁或垫梁时，主梁钢筋在上。

e、框架梁节点处钢筋穿插十分稠密时，应注意梁顶面主筋间的净间距要留有30mm，以利灌筑混凝土之需要。
9、砼工程： 

 eq \o\ac(○,1)混凝土浇筑的一般要求：

a、混凝土自吊斗口下落的自由落差不得超过2m，如超过2m时必须采取措施。

b、浇筑竖向结构混凝土时，如浇筑高度超过3m时，应采用串筒、导管、溜槽或在模板侧面开门子洞（生口）。

c、浇筑混凝土时应分段分层进行，每层浇筑高度应根据结构特点、钢筋疏密决定。一般分层高度为插入式振动器作用部分长度的1.25倍，最大不超过500mm。平板振动器的分层厚度为200mm。

d、使用插入式振动器应快插慢拔，插点要均匀排列，逐点移动，按顺序进行，不得遗漏，做到均匀振实。移动间距不大于振动棒作用半径的1.5倍（一般为300-400mm）。振捣上一层时应插入下层混凝土面50mm，以消除两层间的接缝。平板振动器的移动间距能保证振动器的平板覆盖已振实部分边缘。

e、浇筑混凝土连续进行。如必须间歇，其间歇时间尽量缩短，并在前层混凝土初凝之前，将次层混凝土浇筑完毕。间歇的最长时间应按所用水泥品种及混凝土初凝条件确定一般超过2小时按施工缝处理。
f、浇筑混凝土时派专人经常观察模板钢筋、预留孔洞、预埋件、插筋等有无位移变形或堵塞情况，发现问题立即停止浇灌并在已浇筑的混凝土初凝前修整完毕。
 eq \o\ac(○,2)柱混凝土浇筑：

a、柱浇筑前，或新浇混凝土与下层混凝土结合处，应在底面上均匀浇筑50mm厚与混凝土配比相同的水泥砂浆。砂浆用铁铲入模，不应用料斗直接倒入模内。

b、柱混凝土分层浇筑振捣，每层浇筑厚度控制在500mm左右。混凝土下料点分散布置循环推进，连续进行，控制好混凝土浇筑的延续时间。

c、施工缝设置：墙体宜设在门窗洞口过梁跨度1/3范围内。墙体其它部位的垂直缝留设应由施工方案确定。柱子水平缝留置于主梁下面。

 eq \o\ac(○,3)梁、板混凝土浇筑：

a、肋形楼板的梁板同时浇筑，浇筑方法由一端开始用“赶浆法”推进，先将梁分层浇筑成阶梯形，当达到楼板位置时再与板的混凝土一起浇筑。

b、大断面梁浇筑混凝土第一层下料慢些，使梁底充分振实后再下第二层料。用“赶浆法”使水泥浆沿梁底包裹石子向前推进，振捣时要避免触动钢筋及埋件。

c、楼板浇筑的虚铺厚度应略大于板厚，用平板振动器垂直浇筑方向来回振捣。注意不断用移动标志以控制混凝土板厚度。振捣完毕，用刮尺或拖板抹平表面。

d、在施工缝处继续浇筑混凝土前，混凝土施工缝表面凿毛，清除水泥薄膜和松动石子，并用水冲洗干净。排除积水后，先浇一层素水泥浆或与混凝土成分相同的水泥砂浆，然后继续浇筑混凝土。
 eq \o\ac(○,4)混凝土的养护：

a、混凝土浇筑完毕后，应在12小时以内加以覆盖，并浇水养护。

b、混凝土浇水养护日期一般不少于7天，掺用缓凝型外加剂或有抗渗要求的混凝土不得小于14天。

c、每日浇水次数应能保持混凝土处于足够的润滑状态。常温下每日浇水两次。

d、可喷晒养护剂，在混凝土表面形成保护膜，防止水分蒸发，达到养护的目的。

e 、采用塑料薄膜覆盖时，其四周应压至严密，并保持薄膜内有凝结水。

f、养护用水与拌混凝土用水相同（本工程均采用自来水）。

10、填充墙砌体：本工程除挡土墙采用370mm，M10水泥砂浆，楼、电梯间采用240mm砌体，M5混合砂浆，其它采用200厚加气砼块M5混合砂浆砌筑，首皮砌块应作好排撂底部加气块，砌块交缝要横平坚直，砂浆饱满度不低于85%，砂浆配比量斗准确，操作人员挂牌上墙，以便监督。

(三)屋面工程：（六层为上人屋面，七层及二层为非上人屋面）
施工顺序：

表面清扫→干铺150厚加气混凝土块→20厚（最薄处）1：8水泥加气砼碎渣找2%坡→20厚1：2.5水泥砂浆找平层→刷处理剂→二层3厚SBS改性沥青卷材防水→铺25厚中砂（用于上人屋面）→30厚205*250 C20预制混凝土板（用于上人屋面）。

1、将屋面板表面清理干净。

2、干铺150厚加气混凝土块，铺平垫稳。

3、1：8水泥加气砼碎渣保温层找坡2% 

 eq \o\ac(○,1)将水泥按1：8比例搅拌均匀，灰浆稠度均匀。

 eq \o\ac(○,2)铺设时按分仓处理，以落水处20mm厚按2%坡度向板中央铺进，铺设厚度一般为设计厚度的130%左右，轻度拍压至设计厚度。

 eq \o\ac(○,3)用2米直尺检查平整度，直尺与保温层之间的空隙不应大于7mm。

4、找平层施工：找平层采用1：2.5水泥砂浆，保证计量准确，施工时由远而近，由高到低，分格缝留在承重墙上，每格内一次连续铺成。严格掌握坡度，用2米刮杠找平，待砂浆稍收水后，用抹子压光抹平。终凝后，适当养护，找平层表面少踩踏。

5、铺贴SBS卷材防水：铺贴时两手按住卷材，均匀地用力将卷材向前推滚，使卷材与下层紧密粘结，在铺贴过程中用喷灯边烤边贴，速度不宜太快，将毡边压紧粘住、刮平、赶出气泡。

6、防水层施工完成后做72小时蓄水试验，试验结果要经监理工程师和质监站人员认定，并做好记录。

（四）楼地面工程：
本工程楼地面主要有花岗岩楼地面，地板砖地面。

1、地面砼垫层施工：

（1）垫层砼严格按试验室出具的配合比配料，保证计量准确，拌和均匀。

（2）浇筑砼前，清除回填土表面杂物。

（3）采用平板振捣密实，振动时要保证平板振动器平板覆盖已振实部分边缘，每一振处应使砼表面浮浆不再沉落。

（4）垫层分仓浇筑，分格缝间距为3-4米。

（5）砼浇筑完毕后，要注意浇水养护。

2、花岗岩地面：

（1）进场花岗岩板材，其材质、颜色必须符合要求；

（2）根据50cm标高线找出面层标高，在墙上弹出水平线；

（3）根据房间实际尺寸绘制大样图，然后试排；

（4）试排后，把基层清理干净，刷一道素水泥浆，根据水平线拉十字线控制，然后铺干硬性水泥砂浆。根据拉出十字线，然后铺花岗岩板材，要求铺平、压实、无空鼓现象。

3、地板砖地面：

（1）材料进场后，要对地板砖进行严格挑选，每个房间铺贴时要保证规格、色泽一致。

（2）施工顺序：清理基屋→素水泥浆结合层→25厚1：4干硬性水泥砂浆→粘贴地板砖。

（3）铺贴卫生间地面要找坡，坡向地漏，以地面浇水无积水为准。

（4）施工用木锤轻击板块表面使其均匀下沉，与基层保证结合牢固。

（五）装饰装修工程：

1、门窗工程：整个工程全部为铝合金门窗，其材质应符合设计要求，部分木门在施工过程中，先预制待室内外粉刷完成后，再安装木门框。铝合金门窗为后塞口，地面工程完成后，再安装门扇，适时安装，框四周应填弹性材料，冷胶密封。

 要求：门窗高度符合设计，安装牢固，与墙体接触部分做防腐处理，塑钢门窗扇开启灵活，封闭严密。

1、室内外粉刷工程：

工艺流程：

门窗框四周堵缝→墙面清理→浇水润湿墙面→吊垂直、套方、抹灰饼、冲筋→弹灰层控制线→基层处理→抹底层砂浆→抹罩面灰。

抹灰前，检查门窗框及预留洞位置是否正确，砖墙表面的灰尘，污垢和油渍应清除干净。必须找好规矩，即四角规方，横线找平，立线吊直弹出基准线。洒水湿润墙面，基层为加气砼块时，应先刮107胶水泥浆一道，配合比为107胶水：水=1：4。抹灰时先薄薄地刮一层使其与基面粘牢，待砂浆有一定强度后紧跟着上第二道，施工顺序为先从上至下打底，抹完底层后，再抹面层。抹水泥砂浆面层时，须将底子灰表面扫毛或划出纹道，面层注意接槎，表面压光，不得少两遍，罩面后次日进行洒水养护。阴、阳角抹灰时，其方正、垂直、平整要符合规范要求。

钢筋砼楼板顶棚抹灰，应用清水湿润并刷素水泥浆一道。

保证抹灰质量的技术措施：墙面粉刷前基层处理干净，认真清理，提前浇水（可提前一天），一般浇水二遍，使渗水深度达到8-10MM即可达到抹灰要求。门窗框两边墙面，塞灰严密，重视门窗框塞缝工序，由专人负责，避免塞灰不严，使木砖松动，造成门窗框动处产生空鼓裂缝。严格控制砂浆配合比和原材料质量，另外对淋制白灰质量管理，对欠火灰，过火灰颗粒及杂质过滤彻底，避免做灰膏时熟化时间短，抹灰后遇水继续熟化，体积膨胀造成墙面炸裂，开花。
2、内外墙涂料工程：

(1)、内外墙涂料有出厂合格证，产品说明书，其色彩满足图纸设计要求，贮存时不直接曝晒。施工时先清扫基层，用腻子补平基层表面的裂缝和凹凸不平处，干透后用砂纸磨平，待干燥后用砂纸打磨平整，并清除浮灰。涂料三遍成活，成活后其表面大面处无透底、流坠、皱皮，表面光滑均匀一致。

(2)、内墙仿瓷888涂料：其工艺流程：清理基层→调制料浆→基层刮腻子→涂刷涂料→成品保护。

基层腻子配料：白水泥：滑石粉：107胶=1：1：适量，基层干燥后，先涂刷一道底漆，成干后，如表面有砂眼或细抹纹，再刮一道底漆腻子，刮腻子要平整光滑，局部残缺的地方用腻子修补，压实找平，腻子干硬后，用砂纸打磨平整、清理干净浮灰，再涂第二遍底漆，八成干后涂面漆，直至成活，最后一遍用弹簧钢片刮抹表面，直至表面平整光亮为止。

3、轻钢龙骨，石膏板吊项：

（1）施工准备：轻钢龙骨吊顶之前，应进行图纸会审，明确设计意图和吊顶构造特点，按设计要求对吊顶骨架进行合理布局；

（2）弹线定位：采用吊线锤水平仪等进行测量，根据吊顶的设计标高在四周墙（柱）面弹线。根据设计标高线分别确定并弹出边龙骨及承载龙骨所处部位的平面基准线，按龙骨间距尺寸弹出龙骨纵横布置的框格线，并确定吊点；

（3）固定吊点及安装吊杆：采用钢筋吊杆与胀铆螺栓焊接的方法，必须保证胀铆螺栓螺杆长度，其搭接必须符合焊接施工规范；

（4）固定吊顶部骨架材料：轻钢龙骨用水泥顶按400-600mm钉距与墙面、柱面固定；

（5）安装龙骨：采用T型龙骨吊件，上部连接吊杆，下部夹住龙骨，大龙骨、主龙骨安装就位后，必须将龙骨夹住临时固定，将房间的“+”字和对角拉线，根据拉线进行龙骨的调平调直，次龙骨安装紧贴主龙骨安装；

（6）石膏板安装：可将石膏板平放搁置于“T”型轻钢龙骨吊顶的框格中，要求金属龙骨安装牢固平整，吊顶间线条顺平，石膏板落入框格后周边留有1mm伸缩间隙。

4、内墙面砖施工：

（1）按设计要求挑选规格、颜色一致的磁砖，使用前在清水中浸泡2-3小时后，阴干备用；

（2）粘贴前找好规矩，对磁砖进行预排，半块要放在隐藏处，管道、线盒部位要用切割机切割磁砖；

（3）先用废瓷砖贴出灰饼，间距1.5m左右，在门口或阴角处，灰饼要两面垂直；

（4）铺贴磁砖时，先浇水湿润墙面，根据弹出的水平线在最下边一皮砖的下口放好垫尺作为第一皮的依据，由下往上逐层粘贴；

（5）粘贴时用107胶水泥浆作粘结层铺满磁砖背面，逐块进行粘贴，107水泥浆随调随用，并注意随时用棉砂或干布将以缝挤出的浆液擦净；

（6）贴到上口须成一线，每层砖缝要横平竖直；

（7）粘贴完毕，用白水泥擦缝，最后将墙面擦洗干净。（六）、玻璃幕墙网架：

玻璃幕墙网架施工时要结合业主、监理及有专业资质的厂家，根据图纸设计，要预留预埋铁件，并配合专业施工队施工。

(七)、水电安装工程：
(一)管道安装施工：
1、所用管材、管件、卫生器具、暖通设备等进场前必须有出厂合格证及检测报告。
2、管道安装施工：施工准备→预留埋地进出管洞口→埋地管道安装→回填土→主干立管安装→横支管安装→    卫生器具、阀门、暖气片等设备安装→保温防腐→系统调试。
3、基础施工时，按规范标准预留进出管洞口，出外墙时安装刚性防水套管，埋地管道安装后，首先检验此管段的渗漏情况，并做好防腐，然后才能回填土。
4、立管安装要吊线锤垂直，根据楼层高度及设计要求确定下料尺寸，准确无误后方可安装。
5、给水横管、排水横管、采暖横管按设计规范要求留设坡度。
6、穿过墙壁和楼板的管道应设置钢制套管，安装在楼板内的套管其顶部高出地面不小于30mm，底部应与板底面齐平，墙面内的套管应与墙饰平相平。
7、管道支、吊架制作应符合设计要求，支架材质应选用角钢根据管径大小，应选用不同型号角钢。管道支架安装位置要正确，埋设牢固，支架间距要符合要求。
8、各种管道、卫生器具、阀门、暖通设备等安装完毕后，进行通水试压、调试等工序。并做好试验记录。
（二）、电气工程施工：
1、所用电气管材、电气设备等必须有出厂合格证。
2、工艺流程：施工准备→预留配电箱洞口，控制柜基础预埋→线管、盒安装→穿线→照明器具、各种配电箱、开关插座安装→配电系统调试、绝缘电阻测试、接地电阻测试。
3、配电箱安装:箱内保护器具应符合设计要求，配电箱与接地PE线成可靠连接，PE线压接应有可靠连接。
4、电缆、电线敷设时，进入配电柜（箱）、插座盒、开关盒的金属配管管口应加塑料护套，以保护电缆、电线的绝缘层，电缆、电线应留有足够的长度敷设好后进行绝缘电阻摇测，绝缘电阻值应符合设计和规范要求。
5、导线在管内严禁有接头，干线不应受来支线的横向拉力，不同回路的线路不应穿一根管内。
6、电气竖井布线：a、每层应作防火隔离；b、过砼楼板隔离应设套管，套管上口用难燃材料封口。

四、施工组织机构和主要管理人员表：
项目管理机构设置：

工程项目中标后，公司立即将安阳市文峰区法院审判庭办公楼工程列为重点工程，派公司主管技术、业务副经理陶思孝（即本工程项目经理）主抓该工程项目，建立项目经理部，全权组织施工生产、对工程的质量、安全、进度、成本，文明施工等全面负责，精心组织，精心施工。

项目部主要管理人员表

	职务
	姓名
	性别
	学历
	职称
	联系电话

	项目经理
	陶思孝
	男
	大专
	工程师
	13007592676

	项目工程师
	秦启森
	男
	大专
	工程师
	13064405136

	施工员
	郜文峰
	男
	大专
	工程师
	13193530788

	技术员
	李存勇
	男
	本科
	工程师
	13193516543

	质检员
	李好先
	男
	高中
	工程师
	5170940

	安全员
	郜文峰
	男
	高中
	工程师
	13193530788

	材料员
	梁木林
	男
	高中
	工程师
	13064405126

	资料员
	孟天顺
	男
	大专
	助工
	5138447

	保管员
	王怀法
	男
	高中
	助工
	2602568

	会计
	王国珍
	男
	高中
	助工
	2789445

	取、送样员
	黄春生
	男
	中专
	技术员
	5152615

	水暖负责人
	王朝山
	男
	中专
	助工
	5120074

	电气负责人
	高玉保
	男
	高中
	助工
	13064440896

	钢筋负责人
	张保平
	男
	高中
	助工
	13083872635

	木工负责人
	王兴阳
	男
	高中
	助工
	13064408798


五、劳动力计划：

根据本工程特点及预定目标，本工程施工时以各专业施工队分期分批组织投入施工，土建施工专业队如下：
	专 业 队 名 称
	人数
	承担分项工程
	进场时间

	土方专业队
	50M
	土方开挖
	2003.7.29

	模板专业队
	60
	支拆模板
	2003.8.5

	钢筋专业队
	50
	钢筋制作、绑扎
	2003.8.5

	混凝土专业队
	40
	砼搅拌、振捣
	2003.8.5

	砌筑专业队
	30
	内外墙砌筑
	2003.10.15

	抹灰专业队
	70
	内外墙抹灰
	2003.5.10

	装饰专业队
	60
	内外墙装饰
	2004.6.20

	地面专业队
	50
	地面工程
	2004.6.1

	安装工程专业队
	30
	水、电、暖安装
	按进度


六、主要施工机械计划表
	序号号
	机械种类
	型号
	功率
	数量
	进场时间

	1
	塔吊
	47
	11KW
	2
	2003.8.15

	2
	井架
	SM1.5
	
	2
	2003.10.1

	3
	卷扬机
	JJK-3T
	7.5KW
	2
	2003.10.1

	4
	砂浆搅拌机
	250
	5.5KW
	2
	2003.8.15

	5
	砼搅拌机
	350
	7.5KW
	2
	2003.8.1

	6
	电焊机
	BX-500
	30KW
	2
	2003.8.1

	7
	对焊机
	LLN75
	
	2
	2003.8.1

	8
	钢筋弯曲机
	GJ-60
	5.5KW
	2
	2003.8.1

	9
	钢筋切断机
	GQ40
	5.5KW
	2
	2003.8.1

	10
	切割机
	120
	2.8KW
	1
	2003.8.1

	11
	砂轮切割机
	C-228
	2.5KW
	1
	2003.8.1

	12
	插入式振动器
	ZW70
	2.2KW
	5
	2003.8.1

	13
	平板振动器
	ZW3
	2.5KW
	2
	2003.8.1

	14
	振动棒
	ZW5
	2.2KW
	15
	2003.8.1

	15
	自卸汽车
	5T
	
	4
	2003.7.29

	16
	钢筋调直机
	GT4-14
	7.5KW
	1
	2003.8.1

	17
	经纬仪
	
	
	1
	2003.7.28

	18
	水准仪
	
	
	2
	2003.7.28

	19
	反铲挖掘机
	单斗容量1m3
	
	1
	2003.7.29


七、确保“殷都杯”工程、省优质结构、“中州杯”质量保证措施：
该项目实行项目经理负责制，以项目经理为首成立保证工程质量QC小组，本工程以“加强现浇结构模板支撑，保证清水构件”为题目。本着“质量第一，用户至上”的原则，本着“筑时代精品、保优质服务”的质量方针，内抓管理，外树形象，提高职工素质，推行现场样板制，搞好放线定位及测量复核工作。做好隐蔽工程的检查工作，在施工过程中，严格按照施工图设计文件和现行施工技术规范和验收规范及有关规定的要求，精心施工，严格把关，确保市级“殷都杯”工程、省优质结构及“中州杯”的质量目标实现。

（一）确保工程质量的管理措施：

1、加强施工全过程的质量保证控制工作实行“六关”即施工方案关、材料进场关、技术交底关、验测计量关、工序交接关、质量验收关。做到“六不准”，即无方案不施工，不合格材料不使用，不交底不施工，检测、计量数据有疑不施工，上道工序不合标准不施工。

2、该工程的技术资料收集整理工作，严格按照《建筑工程施工质量验收规范》执行。认真做好施工记录，地基验槽记录、隐蔽工程验收记录及结构验收记录等，及时办理各种验收签证手续，定期检查工程质量，保证资料的收集、整理、审核与工程进度同步。做到及时、真实、交圈、合格。

3、执行全面质量管理，认真执行GB/19000《全面质量管理和质量保证》系列标准，加强项目自身控制能力，利用开展QC活动，以消除质量通病为主题，对影响工程质量的技术管理问题和薄弱环节组织攻前，真正做到全员、全工程、全方位、全天候的质量管理。

4、实行标准化管理，严格按照施工图纸、规范、设计及变更组织施工。实行图纸会审制，逐级进行技术交底，明确质量保证找施和质量标准，关键部位要编制详细的施方案和详细的技术交底。

5、混凝土、砂浆配合比要提前委托，并加强搅拌计量管理，执行混凝土浇灌令和混凝土拆模申报制。

6、装饰工程应先做样板间，经监理验收合格后方可大面积施工，装饰工程要统一配料，同一房间要做到颜色一致，规格统一。

7、严格执行监理申报制，实行自检、互检、交接检的“三检”制度、每道工序由班组自检合格后，专责质检员检验合格后，项目部报监理验收，合格后方可进入下道工序。

(二)保证质量的组织措施：

1、健全质量保证体系，实行质量目标制，采取等级预控。

详见工程质量保证体系。










2、全面推行质量管理体体制，加强质量教育意识，建立以项目经理为第一责任保证体系。项目经理部设专职质量检验员，班组设兼职质量检查员，形成质量检查体系。以“质量是企业的生命”开展质量宣传，使每个施工人员认识到质量的重要性和重要意义。

3、坚持工程质量三级验收制，形成一个横向从土建、安装到各分部分项，纵向从项目经理到生产班组的质量管理网络。

4、实行目标管理，明确质量目标，确保市级“殷都杯”工程、省优质结构及“中州杯”目标的实现，要分阶段制定分部分项质量目标，确保总目标的实现。

5、优化施工方案，积极主动采取先进的施工工艺，对施工中出现的技术问题，要制订详细的针对性措施。

6、制定成品保护实施细则，加强成品保护教育，贯彻成品保护例，对即将完成或已完成的房间及楼层要及时封闭。

7、建立现场生产调度制度，每天召开各有关部门、专业施工队各班组长现场碰头会，及时处理当天施工中存在的问题，布置次日的生产活动。

8、与建设单位、监理单位建立联合办公制度互通信息，积极协商，妥善解决施工中的各种问题。

（三）保证质量的主要技术措施：

1、严格按《建筑安装工程质量检验标准》及设计图纸要求，应认真执行隐检制度，项目工程师组织好各项分项验收，不能遗留给下道工序。重视施工准备工作，认真学习图纸，摸透设计意图，编制分项工程施工方案。

2、施工前项目工程师必须向施工班组作全面技术交底。

3、健全技术质量管理系统，明确分工、互相帮助，确保质量目标实现。

4、施工中发现严重缺陷错误，应及时上报处理。

5、现浇楼板施工要严格控制标高。浇筑现浇砼板前，一定要做好抄平工作。

6、砼梁板浇筑前，应检查支撑情况，并按照规定起拱，以免挠度过大。

7、绑扎筋的数量、形状、位置、间距等必须符合图纸及规范要求，尤其注意悬挑构件钢筋位置。

8、砼搅拌要按照配合比兑料，严格计量，搅拌要充分，捣筑要振实均匀。

9、装修工程需要进行下一步施工时，一定要与建设、监理人员协商，并先做好样板间。

10、砌体工程要做到横平竖直，灰浆饱满。严禁游丁走缝，接搓要正确。

11、所有分项，均应做好成品、半成品保护工作。

12、冬期施工应调整配合比，确保质量。

13、对楼层的垂直偏差和层高控制，应设专人测量放线，测量仪器及工具事先校验。

14、所有防水工程都必须做蓄水试验。

15、卫生间应特别防止跑、冒、堵、漏现象发生，地平应以地漏为中心放射性放坡。
八、确保安全、文明施工、抗施工干扰、降低环境污染、噪声的技术组织措施：

（一）安全技术组织措施：

为切实保证现场施工人员的安全树立“安全第一、预防为主”的思想，根据建设部颁发的安全检查评分标准和我公司制定的《项目管理考核条例》，制订如下保证安全技术措施：

1、成立安全领导小组，项目经理是安全生产的第一责任者，坚持“安全为了生产，生产必须安全”。“安全第一”的观点，逐步建立安全生产岗位责任制，加强安全教育宣传，组织岗前安全技术培训。

2、各级领导坚持实行安全值班制度，项目经理部设专职安全员，各班组设兼职安全员，加强现场安全检查，违章必纠，从严治理，定期进行安全检查，反违章反隐患，落实安全技术措施，发现安全隐患定时、定人，迅速整改。

3、建立安全技术交底制度及班前安全会制度，在安排施工任务的同时，必须进行安全交底，所有安全交底均应有书面资料和交底人，被交底人签字。

4、坚持安全生产、预防为主的方针，认真贯彻公司《施工现场安全生产“十不准”》规定，做好安全防护、标准化吊装、危险区设警戒、专人值班，外脚手按设计搭设，不准随意改动。

5、安全网挂设设、施工设备、施工用电，外脚手架、安全设施等经检查验收后方可启用，并定期进行复查。机械应设专人管理与操作，机械防护符合安全要求，开关箱要防潮、绝缘并加锁，接地符合要求，临时电线架设应符合安全技术操作规程的规定，地下室要用低压电源照明，手持电动工具要配备漏电保护装置，晚间施工照明要足够。对现场电工实行“电工区域”负责制。

6、特殊工种工人要经过专业培训，并持证上岗。

7、坚持“安全三宝”，进入现场必须戴安全帽，高空作业必须系安全带，施工外脚手架必须满挂安全网。做好现场“四口”“五临边”安全防护工作，并在各危险区域设置明显的标志。

8、合理布设消防栓和灭火器材，并定期进行检查，保持有效。消防栓周围严禁堆物，消防通道要保持通畅，现场使用明火作业必须按规定申请用火证，易燃易爆作业区，严禁吸烟。

（二）文明施工技术组织措施：

本措施本着以工程质量为中心，安全作业、文明施工为总要求的目标，坚持以质量求生存，以时间求效益的宗旨，拟从以下五个方面着手并组织实施：

1、为了更好地树立企业形象，在工地门口设制门头标牌，“争创优良、质量第一”；进工地设安全栏，栏内设工程概况牌、施工现场十不准、文明安全措施等几项内容。栏侧悬挂施工平面布置图及工程立体效果图。

2、进场道路施工前铺土夯实，施工中由专人承包保洁，每日洒水清扫并保持畅通。施工场地内专门设专职场容员，负责各种材料归堆整理。材料进场及操作后由材料员负责按施工平面布置图上位置要求堆放整齐，砂石材料上插设标牌，标明其材料名称及规格。

3、建立进场职工安全培训制度，进场工人全面接受三级安全教育，未经培训教育的不得上岗作业。特殊工程持证上岗作业，未持证的，工地不准录用。

4、脚手架设密目网，龙门架两侧用架板围护，前侧搭设防护棚，防止物料坠落料盘上设安全门、安全杠。

5、用电设施本着临时用电，正规架设的指导思想，严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》架设、使用及保养，闸刀箱按规定统一配制，使用电设施提高一个等级。

（三）减少扰民、降低环境污染、噪声的措施：

为减少扰民、降低环境污染、噪声采用以下措施：

1、根据施工现场建临时围墙。

2、建设砼、砂浆搅拌站采用室内搅拌。

3、建设木工房，在室内制作模板。

4、施工现场每天清理打扫、洒水、保证活完、料净、场地清。

5、认真安排施工计划，安排白天进料施工和夜间施工不超过10点，教育工人对钢筋、钢管不能乱敲乱扔。
九、确保工程工期的技术措施：

（一）分部分项工程进度控制措施：

主要利用签发任务书，使工期、质量与经济效益挂钩，设立切实可行的有效的奖罚措施，使每个作业班组心中有目标，确保每个分项工程进度的按期完成，从而给进度总计划的完成奠定基础。

（二）施工进度的贯彻：

1、检查多层次的进度计划，形成严密的计划保证系统；

2、层层签订包括工期质量等内容的承包合同或下达施工任务；

3、计划全面交底，发动群众实施计划。

（三）施工项目进度计划的实施：

1、编制月（旬）工作计划；

2、签发施工任务书；

3、做好施工进度记录，填好施工进度统计表；

4、做好施工中的调度工作。

（四）施工项目进度计划的检查：

1、跟踪检查施工实际进度；

2、整理统计检查数据；

3、对比实际进度与计划进度

常用的方法有：横道图比较法、S型曲线比较法和“香蕉”型线比较法、列表比较法等，通过比较得出实际进度与计划进度一致、超前、拖后三种情况。

4、施工项目进度检查结果的处理

 eq \o\ac(○,1)分析进度偏差的影响；
a、分析进度偏差的工作是否为关键工作；

b、分析进度偏差是否大于总时差；
c、分析进度偏差是否大于自由偏差；

 eq \o\ac(○,2)经过分析，进度控制人员可以确认应该调整进度偏差的工作和调整偏差值的大小，以便于确定采取调整新措施，获得新符合进度情况和计划目标的新进度计划。
十一、降低成本的技术措施：

（一）管理方面：

1、该项目实行项目经理负责制，成本独立核算，节约归项目部。

2、围绕项目管理，建立经济承包责任制，按照“责、权、利”相接合和“包死基数、确保上交，超额分成、欠收自负”的原则。

3、项目实行“预算基数承包，保证上交利税和完成竣工面积，工资总额提取与成、质量、工期挂钩”的经济责任制。

4、加强材料管理，从降底消耗中降底成本。在材料管理上从清产核资，健全制度入手：在物质材料采购方面，要货比三家，优质优价：在保证生产的前提下，尽量减少周转材料在工地的储存量。在材料耗用上实行事前控制，限额领料，合理使用下角料，做到节约有奖。

5、加强质量管理，制定各级质量控制指标，建立工程质量责任制，定期、不定期召开质量分析会，掌握质量波动情况，及时采取措施：坚持自检、互检、交接检的三检制度，积极开展创优竞赛评比活动。对当天发现的不合格点，当日追踪到现场和个人，把不合格点消灭在萌芽状态。
6、加强班组建设，提高工程质量，节约原材料，降底成本损耗；抓班组、打基础、严管理，上水平，严格操作规范化，工序交接检验制度化，质量评比数字化，文明施工经常化，做到三清六好，即：三清：下工地活清、料具底数清，工完场地清。六好：施工准备好，设备管理好，工程质量好，安全生产好，完成进度好，生活管理好，注意成品保护，防止返工维修。加强安全教育，严格操作规程，保护安全设施，防止事故发生。

7、加强项目的“工期、质量、安全、成本”目标控制，使工程项目最终达到质量佳、投入少、工期短、成本底、安全生产、文明施工等综合经济效益和良好的社会信誉。        
（二）技术及施工方面：

保证工程质量，安全操作，精心施工，杜绝因粗制滥造所造成的返工和补救的一切损失。克服不安全因素，杜绝事故发生。

利用一切有利因素，发挥各工种技术专长，研究新工艺，提高工作效率。

增加模板和各机具使用周转次数，提高设备利用率。

搞好下角料和其它废旧材料的回收工作，增加收入。

把好现浇楼板的模板安装及混凝土浇筑关，确保现浇楼板外表面质量，减少抹灰层面积。

严格把好收料关，做到实物与手续对口。避免实物与手续不符现象的发生。

按进度计划进料，合理安排场地，尽量减少二次搬运。

各工种和各工作面，要做到当班活完脚下清，节约原材料。

建立健全岗位责任制，节约非生产性开支。

充分利用劳动力，生产巧安排，保证和缩短工期。提高经济效益，减少物力和财力的消耗。
十三、冬期施工措施：

（一）质量方面：

因冬季气温较底，应注意天气变化，确保工程质量：

1、砖砌体工程：

当室外日平均气温连续5天稳定底于-10○C时，砖砌体分项工程应采取冬季施工措施。

（1）冬季施工所用机砖在砌筑前应清除表面污物、冰雪等，不得使用遭水浸或受冻的机砖。

（2）砌体砂浆采用普通硅酸盐水泥拌制，拌制砂浆的所用河砂应及时过筛，砂内不得含有粒径大于10mm的冻块或冰块。

（3）拌制砂浆应掺入建安II型防冻剂，防冻剂掺入量要由试验室出具的配合比决定。

（4）冬季施工中每日砌筑后应及时在砌体表面进行保护性覆盖，且砌体表面不得留有砂浆。

2、钢筋分项工程：

（1）根据本地气候特点，钢筋分项工程冬季施工时受气候影响的公有钢筋焊接，为确保冬季钢筋焊接的施工质量，冬季施工期间，搭设一个焊工棚。

3、混凝土分项工程：

(1)为确保冬季施工期间所施工的各构件的质量，该工程冬季施工期间所用的C30混凝土全部使用商品混凝土，随用随拌制运输，进入工地后，由混凝土输送泵浇筑混凝土，以减少混凝土模外停留的时间，并应及时清理模板内的冰雪和污物。

（2）对于浇筑后的混凝土构件及时用草袋加以覆盖、养护，以保证混凝土的强度的增长。

（3）冬季施工期间的混凝土构件全部使用木胶模板，以便更好的养护混凝土构件。

（二）安全方面：

冬期气候寒冷，物燥风大，冰冻路滑，衣着臃肿，行动不便，不安全因素很多，一定要提高警惕，认真发动群众，建立岗位责任制，将防火、防滑、防冻、防煤气中毒的四防工作落实到人，层层把关，严防各种事故发生。

1、防火：

现场操作棚内和室内养护保温的火炉要有专人看管，火炉附近不得存放草杉、纸袋等易燃物品。并要求在火炉附近设置水缸、砂箱等消防用品。

2、防滑：

要注意及时清扫道路及脚手架上的积雪、冰霜。必要时可铺草杉、炉渣等。

3、防冻：

1）进行冬季施工前，应组织有关人员学习“河南省建筑机械使用安全技术规定”，并认真执行。

2）露天使用和存放的机械设备要采用防冻措施，润滑油料应符合冬期进行的要求，有冷却水系统的机械下班时应将水放净，以防冻坏机械。

4、防毒：

1）加强对职工的煤气中毒安全教育，开始生火取暖后，应检查落

实通风措施，严防煤气中毒。

2）工地对亚硝酸钠应设专人保管，亚硝酸钠外观很象食盐，以免当食盐误食中毒。
十四、根椐本工程特点拟用的新工艺、新技术：

本工程为钢筋砼桩基、框架、全现浇楼板结构。为了保证工程质量和加快工程进度，拟定全部模板采用竹胶板及柱子钢筋采用气压焊接等工艺施工。

全部模板采用竹胶板，可以提高模板的平整度及模板的严密程度，使砼在浇筑时砼中的水泥浆不跑模、胀模，可以使砼构件成型后的几何尺寸得以更好地满足图纸设计要求达到清水构件，同时保证砼强度等级，达到图纸的设计要求。得到减少抹灰厚度，甚至不抹灰，从而得到提高经济效益和加快工程施工进度。

采用气压焊接框架柱子的钢筋，可以提高钢筋的连接强度，减少钢筋材料用量，从而得到节约钢材，提高工程质量。
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