郑东新区管城区安置小区D区中学校教学楼                                   施工组织设计


第一章    工程概况及特点
1.01工程简介

本工程为郑东新区管城区村民安置小区中学教学楼办公楼，位于郑州市郑东新区，场地大致为矩形，占地面积29529.5m2。

设计单位：河南省豫建设计院

建设单位：管城区郑东新区征迁安置工程指挥部

监理单位：中兴工程监理有限公司

施工单位：河南省第一建筑工程有限责任公司

1.02工程建筑概况

一、郑东新区管城区村民安置小区中学教学楼办公楼，本教学楼工程东西长115.07米, 南北宽为61.74米, 总建筑面积为14575m2，层高4.2米, 总建筑高度为23.40m，室内外高差0.90米,西半部建筑层数为5层，东半部建筑层数为4层。工程规模为25班，人数（生）1250人，用地面积48489 m2，学校用地38369 m2，建筑占地面积（包括二期占地面积）573727（2038）m2，运动场地面积16369 m2，绿化面积6950 m2，每生平均绿地5.56 m2。
    二、结构形式为钢筋混凝土框架结构。

三、本工程平面结构大致呈矩形，设置一道伸缩缝，将整个建筑划分为两个区域。

本工程所涉及到的规范、标准如下：

    技术规范与标准

1、《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001

2、《建筑工程测量规范》GB50300-2001

3、《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002

4、《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ201-83

5、《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202—83

6、《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204—2002

7、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206—2002

8、《砌体工程质量验收规范》GB50203-2002

9、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209—2002

10、《屋面工程质量验收规范》GB50207—2002

11、《建筑装饰装修工程质量验收规范》

12、《钢筋焊接及验收规范》JGJ18—96

13、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242—2002

14、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

15、《建筑电气工程质量验收规范》GB50303—2002

16、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88

17、《建筑施工高处作业安全技术规范》GBJ80-91

18、《建筑机械安全技术规范》GBJ33-86

与本工程有关的技术规范和国家最新颁布、执行的规范、标准。

1.03工程结构概况

本工程为现浇钢筋混凝土框架结构，层数5层，建筑高度23.40m，东西长115.07m，南北宽61.74m；整个建筑共设一个伸缩缝，将建筑分为两段。伸缩缝缝宽为90mm，符合抗震缝的宽度要求。

    建筑材料

    1、混凝土构件

    基础采用C25混凝土；基础以上采用C35混凝土，基础垫层采用C10素混凝土。
    2、砌体材料

    -0.060以下采用MU10粘土砖，M7.5水泥砂浆；-0.060以上墙体采用MU5.0混凝土加气块、Mb5混合砂浆。

1.04建筑构造及用料做法

    1、地面：

地1陶瓷地砖地面       地50陶瓷地砖地面 

    2、楼面：

 楼1陶瓷地砖楼地面     楼27陶瓷地砖楼地面   

    3、踢脚：

         踢4水泥砂浆踢脚  

4、内墙面：
     内墙4混合砂浆墙面              

5、外墙：

     外墙15喷砂红色真石漆外墙面      

    6、内粉刷：

         仿瓷涂料（888涂料）涂32

    7、顶棚：

         顶3混合砂浆顶棚   顶4 水泥砂浆顶棚          

1.05安装工程概况

    管道材料

给水管管材采用ABS塑料管，粘接，或采用给水聚丙烯PP—R管，热熔连接；排水管立管采用螺旋消音UPVC排水管，水平管采用UPVC排水管，专用管件连接。消火栓管道为热镀锌钢管，卡箍式连接。每个消火栓处设3具磷酸盐干粉灭火器。消火栓口及水龙带直径采用DN65mm，带长25米，水枪口径为DN19，栓口离地面高度为1.10，所有消火栓消均采用铝合金材料，暗装。防管道屋顶及走廊处室外部分均采用5cm厚岩棉保温，外设保护层。

 1.06场地地质及施工期气象情况

    由于郑州地区为温带气候，冬夏季长，春秋季短，且夏季雨期多集中在六七月份，因此搞好雨季的季节性施工措施，才能使工程保质保量的按期完成。

1.07工程特点

因本工程所有混凝土均采用现场搅拌，搅拌机采用电脑自动配料系统，铲车上料，混凝土采用混凝土输送泵，垂直运输采用塔式起重机、卷扬机。柱施工缝留设于主梁下口或柱顶，柱砼一次性浇筑。
第二章 项目管理机构及总体安排
2.01项目管理机构

一、施工组织机构的建立

    我公司在本工程施工中严格实行“项目法”施工，由公司优秀的项目经理组建的项目经理部来负责此工程的具体施工管理。同时郑重承诺：针对该工程项目，我公司推选的项目班子一律持证上岗。实行项目经理责任制，项目经理对质量、工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的指导下做到有计划的组织施工，确保本工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。

该项目经理部采用老、中、青相结合的方式，把老同志的丰富经验、中年同志的稳重干练、年轻同志的开拓进取精神有机结合，形成强有力的项目班子。其项目经理部主要人员均来自施工生产管理第一线的骨干力量，年富力强、精力充沛，而且个人素质较高，专业技术水平强。
二、项目管理机构的启动与高效运作
l、根据本工程的情况及特点，有针对性的组建项目班子，并且人选一旦经过甲、乙双方确认，全班人马将处于启动状态，未进场之前，可根据设计要求积极为本工程做好开工前的准备工作（材料、机械、技术等准备工作与策划工作），并且以无条件满足本工程需要为前提。
2、根据项目经理部的工作实际情况，具体明确每个项目管理人员的责、权、利，使全体管理人员有条不紊、忙而有序地开展工作，从而较大幅度地提高项目经理部的工作效率，有效促进整体管理实力的强化，使项目经理部管理体系有更多的精力和时间来分析运筹各种复杂的管理局面，做到项目整体下活一盘棋，充分发挥每个棋子的作用，并且决策有的放矢，成竹在胸，不打无把握之仗。
3、以已制定的各项管理制度来指导、督促、规范每个管理人员的工作质量、效率。变“人管理人”、“人盯人”为“制度管理人”，做到项目管理“有章可循、执法必严、违章必纠”，形成奖罚分明的先进管理模式。
4、在劳动力调配上，由项目经理部会同公司劳动力调配部门。组织具有丰富实践经验和施工技术水平的优秀施工班组。

    5、在物力上，公司的材料分公司将优先供应和串换现场需要的各种材料，公司的机械化分公司在塔吊、砼、砂浆机具等机械器具上优先解决，专人负责，确保机械器具的正常运转和使用。

6、在财力上，建设单位拔付的工程款在银行成立专门帐户，专款专用。

7、特别值得一提的是：我公司项目管理看重经济效益，但更看重社会效益，将项目职业道德作为专项考核制度，并在项目管理中大力提倡和推广，收到了良好的效果和较多老客户和新客户的回报。

    具体做法是把项目施工职业道德的具体含义，标准分解落实到项目每个管理人员和操作人头上并与他们的收入挂勾，形成了自觉抵制施工质量和材料质量上的以次充好、偷工减料、弄虚作假等到不良行为的企业文化，施工质量做到业主与监理是否在场都一个样，让业主和用户放心享受精品工程高质量的使用价值。

    有口皆碑的质量，为我公司发展赢得了一个又一个的新老朋友，而优秀的管理和真诚的服务又为我公司知名度的提高起到了锦上添花的作用。

    三、项目管理机构高效运作的保障措施

    1、组织强有力的项目班子，选派思想好、业务精、能力强、善合作、服务好的管理人员进入项目管理班子。

    2、建立健全项目经理、施工员、生产、技术、质量、安全、材料、机械、劳资等岗位责任制，由项目经理部定期对各专业进行考核。

    3、强化激励与约束机制，制定业绩评比，奖罚分明，定时组织项目经理部管理人员会议，检查工作质量。

    4、每半月召开一次现场办公会，重点帮助解决项目的资金、质量、进度等难题，以确保资金为前提，带动项目各项工作的高效运转。

    5、建立工程现场办公制，每天下午召开由项目经理主持的班后工长碰头会，对次日的工作进行协调安排。

    6、每周质安、动力等部门及监理公司驻现场代表、项目部主要管理人员及分包单位主管召开例会，例会重点解决质量、进度、施工技术等难点。明确各项问题的解决办法及时间，并形成会议纪要。

7、实行劳动用工管理，选派组织能力强、技术水平高，能打硬仗的作业队伍，发扬连续作战的精神，确保工期的按时和提前完成。
2.02管理体系及框图

管理体系：本工程采用项目法施工，选择市级优秀项目经理担任项目经理，在其原项目班子的基础上，在公司范围内抽调各类精干人员充实到项目中，组成强有力的项目经理部，发挥公司的优良传统，确保打个漂亮仗。管理体系框图及职责应一览表附下：

管理体系图
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项目经理部机构成员职责一览表
	职  别
	职 责 内 容

	项目经理
	全面负责工程项目施工管理、生产经营活动

	技术负责人
	负责工程技术管理工作，参与经营决策，协调各专业技术施工的交叉作

业。

	主管工长
	按图纸、规范、施工方案组织施工，保证工期和质量、管理各专业工长

和现场劳动力的使用。

	模板工长
	负责模板配板、支模工作管理、工程进度和质量。

	钢筋工长
	负责钢筋放样、制作、绑扎工种管理、工程进度和质量。

	装饰工长
	负责抹灰、地坪、墙地砖、天棚、油漆等工种管理、工程进度和质量。

	测量员
	负责建筑物及楼面的测量放线、定位找平工作。

	内业技术员
	工程结算、工程技术档案管理、技术核定。

	技改、计量员
	推广应用十项新技术、计量管理

	微机管理员
	微机应用及操作

	质量检查员
	落实各项质量控制措施，工程质量监督、检查

	安全员
	落实各项安全生产措施，工程安全生产监督、检查。


二、质量保证体系：在全面熟悉施工图，充分领会设计意图的前提下，建立以公司总经理、总工程师为首的质量保证体系，全面保证施工项目的工程质量。

    三、技术保证体系：公司坚决贯彻“精心施工、确保质量、信守合同、满足用户”的方针，牢固树立“预防为主”的思想。在施工过程中，严格执行技术交底制度，精心组织、精心施工，确保工程质量达到合格工程。本工程技术保证体系框图如下：




























2.03方针目标管理

    充分发挥一级建筑施工企业的优势，发扬“团结、实干、务实、创新”的一建精神，依据公司质量体系文件规定，制定出严格的质量、安全、工期的控制措施，大力采用新技术、新工艺、新材料，以科技进步推动施工生产，加强与建设单位、设计单位及其它周边相关单位之间的联系，强化项目管理，精心组织施工，确保优质高效地完成施工任务。为使各项目标全面实现，现详述如下：

    1、工期目标

    本工程按招标文件要求工期为130天。我们在保证质量的前提下，即在130天内完成招标文件明确的施工范围。

    2、质量目标

    在工程竣工后，由建筑工程质量监督检查站进行质量评定，合格率必须达到100％。
    3、安全目标

    （1）施工安全方面：

    施工现场杜绝重大伤亡事故及机械设备事故。

    （2）消防安全方面：

    施工现场杜绝火灾、火警事故。

    （3）治安管理方面：

    施工现场治安管理必须达标，无刑事犯罪案件，消除“六害”行为。

    4、现场管理目标：

    按照郑州市政府文明工地规定，发扬项目部创十佳的经验，对施工全过程进行科学管理，建成标准化施工现场。

    项目部严格按我公司质量体系文件（《质量手册》、《质量体系控制程序》、《质量文件汇编》、《质量记录汇编》、《施工作业指导书汇编》）进行管理，确保高效优质地完成工程任务。
2.04施工总体安排部署

   本工程总体安排为两个流水施工段，从沉降缝分为两段，即1-7轴、8-19轴。由于工程工期很紧，学生急待上学，从管城区委到工程指挥部要求工程必须在130天内完成，为确保工期顺利实施，工程超常规运行(按工期定额为300天)，我公司对中学部工程安排如下：
  一、垂直运输工具
    (1)塔吊一台臂长50m，主要施工任务是垂运送钢筋构件，辅助任务是在输送泵不能满足情况下运送混凝土。
    (2)电控卷扬机4台，其分配是2台垂直运输钢管、扣件和木模板料，余2台分别用于砖砌体工程和室内粉刷工程。

   （3）吊装运输机械：因本工程工期较紧，在塔吊和垂直运输机械供不应求的情况下，我公司为赶工期施工期间穿插采用2台50T履带式起重机，配合吊装楼板。
  二、混凝土机械

    设混凝土集中搅拌站一座，并用电脑控制配料机配料，设置JDY500型强制式搅拌机，一台优先供应输送泵、一台供塔吊输送，两台可满足工程需要。
  三、劳动力安排

    本工程满负荷运转，在天气允许的情况下24小时不停作业，各施工段分别流水做业，各工序交叉作业，麦收不放假，到工程高峰期，可采取“人海战术”“立体战术”打硬仗、打歼灭战，确保工期、加快施工进度，人员安排详见施工阶段劳动力配备表。

2.05主要技术经济指标
    一、工期指标

    采用科学的进度计划，先进的施工方法和技术措施，提高施工速度，达到各分部分项工期控制点要求，在130个日历天内完成业主要求的整个施工任务。

    二、质量指标

    采用全面质量管理方法对施工质量进行系统控制，对暴露出的质量薄弱环节进行PDCA循环。

分部分项工程优良率必须控制在85%以上，中间验收合格率100%，并实行工程质量奖罚制度，创优良工程，制度如下：

    1、遵循“谁施工、谁负责”的原则，进行全面质量管理和跟踪管理。

    2、在施工过程中对违反操作规程、不按图施工、屡教不改的工人或发生了质量问题的责任人，进行处罚，处罚形式为整改、停工、罚款。
    3、在施工过程中，对按图施工，质量达到优良的有关人员，进行奖励，奖励形式为表扬、表彰、奖金。

    4、在实施奖罚时，以平常检查、抽查、每月一次大检查、质监站抽查、评定质量等形式为依据。

    三、劳动生产率指标

    提高劳动生产率，实行项目承包，层层签定承包合同，健全承包制度，以调动全体参战人员劳动积极性。

    四、安全指标

    严格执行施工安全生产责任制，加强安全生产教育，积极做好危险区域、危险工种的安全防护工作，做到无工伤死亡事故。

    五、机械设备完好率和利用率

    积极做好现场机械设备的维护、维修和保养工作，保证机械设备良好的工作状态，并充分利用时间和空间，提高机械化施工程度，机械设备完好率在到95%，利用率达到75%。
第三章     施工准备

3.01施工技术组织准备

    该工程采取公司领导下的“项目法”施工管理组织形式，由公司所属优秀一级项目经理、具有丰富施工经验的项目经理领导班子组织施工。

    项目班子职能部门齐全，包括技术、现场施工管理、质量、安全、材料、预算、财务、劳资、机械、治安。后勤等，对工程施工进行全面全过程的系统管理。

一、组织学习图纸，进行会审
    通过学习图纸，熟悉图纸内容，了解设计要求和施工达到的标准，明确工艺流程，掌握和了解设计图纸细节。由建设单位、设计单位、施工单位、监理单位共同进行图纸会审，彻底将施工图纸所存在的问题消除在施工之前。
    二、编制施工方案、预算、加工计划、进度计划、资金使用计划

施工方案是统筹规划该工程进行施工准备和正常施工的全面性技术经济文件，同时也是编制施工图预算以保证施工顺利进行的先行技术文件之一，是施工交叉搭接。流水顺畅进行的先决步骤，作好施工前的预算、加工、进度计划步骤安排，方可保证原材料、半成品、成品构件等按时进场待用。

3.02 施工程序

    施工工艺流程如下

    1、基础工程：

    测量定位放线→监理单位验线→基坑开挖→建设设计及勘察、监理单位验槽→喷粉桩基→基础挖土方破桩头、清理→验槽→3：7砂石垫层→支模、浇筑垫层混凝土→监理见证做试块→基础底板放线→监理单位验线→绑扎底板钢筋、插柱筋→支底板侧模及柱子加固→监理隐蔽验收→浇筑底板混凝土→监理见证做试块→绑扎基础内框架柱筋→隐蔽验收→支模浇筑混凝土→监理见证做试块→支模浇筑拉梁下垫层→拉梁下垫层做试块→绑扎基础拉梁钢筋→隐蔽验收→支模浇筑混凝土→监理见证做试块→基础结构验收→基础回填。

2、主体工程

首层放线→绑扎首层框架柱钢筋及砌体锚拉筋→办理隐蔽验收→支模→监理验模→浇筑混凝土→监理见证做试块→支梁模→监理验模→绑扎框架梁钢筋→隐蔽验收→浇筑混凝土→监理见证做试块→安装首层楼板及灌缝→二层、三层、四层→砌筑隔墙→主体验收

3.03材料准备

在工程施工前，应有预算人员提出材料的采购计划，由此材料科按期采购进场，对于基础施工需用的主材，钢筋、砖、石子、砂、水泥等应提前进场，监理单位见证取样并送指定的实验室进行质量检验，合格后方可使用，保证不影响施工进度。

3.04施工机械的选择配备
    一、基础施工机械选择

   基础开挖采用履带式挖掘机（1m3以上）三台，喷粉桩钻机4台。
二、垂直运输机械的选择配备

根据本工程的实物工程量结合工期需要，主体施工阶段垂直运输机械选用塔吊和卷扬机。在塔吊和垂直运输机械供不应求的情况下，我公司为了赶工期，特配备2台50T履带式起重机配合吊装运输。
三、砼施工机械

    综合考虑本工程的实际情况，现场配置全套钢筋加工机械。

    本工程砼采用现场搅拌，经测算现场设置二台JDY500型强制式搅拌机、自动配料系统即可满足工程需求。砼输送泵2台，距离超过40米。本工程主要机械设备的选择见“施工现场选用主要施工机具一览表”。
主要施工机械机具选用一览表

	序号
	机械名称
	规 格
	单位
	数量
	功 率（单台KW）
	备 注

	1
	塔吊
	QT80
	台
	1
	30.0
	

	2
	电控卷扬机
	JJK-2型
	台
	4
	7.5
	

	3
	强制式搅拌机
	JDY500
	台
	2
	15.55
	

	4
	砼输送泵
	HB50 HB60C
	台
	2
	75
	

	5
	钢筋对焊机
	UN70  UN100
	台
	2
	5.5
	

	6
	钢筋切断机
	FGQ40B
	台
	2
	3
	

	7
	电焊机
	BX1-250  BX1-500
	台
	3
	27
	

	8
	钢筋弯曲机
	WG40
	台
	2
	2.8
	

	9
	钢筋调直机
	
	台
	2
	5.5
	

	10
	蛙式打夯机
	HW280  HW140
	台
	5
	1.5
	

	11
	园盘锯
	MJ104  MJ235
	台
	1
	3
	

	12
	压刨
	MB504 MB106D
	台
	1
	4
	

	13
	插入式振动器
	ZM35  ZM50
	台
	20
	1.5
	

	14
	平板振动器
	ZW5  ZW10
	台
	2
	2.0
	


3.05临时用电

施工现场临时用电由建设单位提供并保证现场使用，现场按使用需要设置配电箱，配电箱的设置详见施工现场临时用电平面布置图。（由甲方指定地点处引入）

施工现场用电量包括动力用电和照明用电两种，在计算用电量时按施工最高峰阶段同时用电的机械设备最高数量为准进行计算，其中照明用电出于所占的比重较动力用电量要少得多，所以在估算总用电量时按施工机械及动力设备用电量的10％计，则按以下公式计算：
P＝（1.05～1.10）×（K1×∑=P1/ηcosθ＋K2×∑P2）
式中：P   供电设备总需要容量 (KVA)
P1   电动机额定功率（KW）
P2   电焊机额定容量（KVA）
cosθ电动机的平均功率因数（一般为 0.65－0.75）
K1、K2 需要系数

1、土建施工用电量计算
      P2=1.l（0.6×225.7／0.75＋0.6×305）=399.92(KvA)4

I1=P机/√3Uηcosφ=399.92×1000×0.5／380×0.75×√3=405.56A

2、照明用电为：P×10％=399.92×0.0=40（KVA）

I3＝40×1000／220×3＝60.61A

合计用电量为：399.92（KVA）＋40（KVA）＝439.92（KVA）

        I3＝405.56A＋60.61A=466.17A

   单芯截面积为 150mm2，型号为W22　95×3+2。设两根电缆，电缆现场布置为地埋。

    因建设单位提供施工用电，550KNA箱变，除桩基工程不满足外，在主体施工高峰能满足施工需要，故我方只需采用经市技术监督局授权单位校核无误的电表计量后即可进入施工现场。

3.06 劳动力配备

    公司将根据工程及施工进度，劳动力需用计划，随各阶段施工的用工情况，随时调整、配备、满足工程的需要，形成严密的动态管理。
    施工阶段所需劳动力配备情况列于下表。

	序号
	  工    种
	  人数
	
	  项   目

	 1
	钢筋工
	61
	根

据

工

程

进

度

需

要

进

退

场
	主体施工

	 2
	木  工
	52
	
	主体施工

	 3
	瓦  工
	38
	
	主体施工

	 4
	砼  工
	33
	
	主体施工

	 5
	架子工
	32
	
	主体施工

	 6
	抹灰工
	87
	
	装饰施工

	 7
	电焊工
	5
	
	

	 8
	机修工
	4
	
	

	 9
	驾驶工
	5
	
	

	10
	普  工
	45
	
	

	11
	试验工
	1
	
	

	12
	水电工
	42
	
	

	13
	其  它
	8
	
	

	
	  合     计
	413
	
	


劳动力的选配，公司应严格按劳务承包制度选配技术力量，经营丰富，有创新的劳务队组织施工，并签订劳务承包合同，确保工程所需劳动力按要求组织进场施工。

注：本劳动力需用人员数量为动态管理，人员高峰时约570人左右。

第四章 工程测量

    4.01定位放线
    进行定位放线前，应对场地进行平整。根据建筑总平面图上的放线基点及总平面图上建筑红线关系放线，确定轴线的位置。根据建筑平面图上各轴线的位置关系放线得到其它各轴线的位置。

    用直角座标法放线测出各定位轴线桩及各轴线的交点桩后，用白灰放出各桩位线。
在施工中必须层层分中弹线，浇筑完基础及各层现浇板后，应及时校对轴线和标高，使其偏差在允许范围内。  

4.02标高控制

将设计给定的高程引至施工现场进行控制，将引出的标高引至永久性物体上并作好标记，标记点均匀分布，标出±0.00标高，用卷尺控制水平线，向上引测点，测点不少于3处，并用精密仪对引上来的标高进行闭合检查。

4.03测量定位放线

一、测量工具准备

经纬仪一台，水准仪一台，50米卷尺 3把，5米铝合金塔尺两根，5米钢卷尺5把，所有工具仪器必须经有关法定计量部门检定合格后方可进场使用，测量工作由专业测量人员操作。

二、平面测量控制

    根据甲方提供坐标，计算出建筑物的轴线控制线，并在现场设立井字轴线控制网，使用经纬仪引测出各轴线控制桩。

    地下基础部分：将控制桩点设在基坑开挖线外2米处，以控制点向基坑内投射控制轴线，经查核无误，再在基坑内进行轴线放线。

地上部分：当施工完成基础工程后，利用控制桩点在每段东西及南北轴线上各设置两道控制线，并做标记，做为垂直控制的基点，各楼层施工时，利用经纬仪，将控制点传递到相应各楼层，再由此控制点控制各楼层的轴线。

4.04标高、垂直度控制

    一、标高控制

    1、施工前

    利用高精度水准仪，从甲方提交的城市水准点将建筑物标高控制点转移到工程基坑开挖影响线以外，设置临时固定水准点（不少于3个），并做好保护工作，且控制点要经常性进行复核。

    2、地下施工阶段

    用水准仪和5m塔尺将测设点引至基坑侧壁上，作为地下结构施工的高程控制。

    3、结构出地面向上施工时

    根据引进的标高控制点复测大楼标高点，且在首层结构外框柱及内部四周部位，确定出＋0.500m的标高控制线，作为起始标高。施工层标高均用50m钢卷尺向上传递，每层不少于5点，以便相互复核。钢卷尺必须检定合格。

    在标高方面，每层进行一次复测，以保证结构标高的准确。

    二、垂直控制措施

    为减少垂直度误差，在施工中应严格控制以下事项：

    1、提高外模板边线的放线精度。对于钢尺量距过程中拉力影响除采用同一标准钢尺外，量距时采取固定拉力的方式。

2、支模时，除严格按尺寸要求外，还应注意垂直度校正，保证其测量精度。

3、砌体及装饰工程施工时，采用经纬仪控制建筑物外墙各阳角的垂直度。

4.05沉降观测

    当首层结构施工时即按设计要求在相应部位埋设沉降观测点，室外沉降观测点12个，位置详见施工图纸。沉降观测点采取保护措施，以防止冲撞引起变形，影响数据统计。随时观测沉降情况。

    沉降观测周期为每施工一个结构层，测量记录一次；施工完毕后，第一年内每隔3一6个月，测量记录一次；以后，每隔6—12个月测量记录一次。测量数据填入统计分析表进行统计分析。测量时采用精密水准仪及精密塔尺由专人测量。参照点为现场设置的观测点，现场设置的观测点每一个月要复核修正一次，以确保数据精确。
第五章 主要分部分项工程施工方法

5.01基础土方

    一、开挖方案

本工程采用反铲挖掘机满堂开挖，人工配合开挖的方案,机械挖至基坑底面上20cm左右，剩余土方由人工开挖以免机械超挖 。全部用自卸汽车运至1KM外集中堆放，场地由甲方指定。开挖深度为现自然地坪下挖2.3m。

本工程因工期要求紧，教学楼急待使用，施工中要安排好机械作业的班次和桩机工作面。桩机最小工作面按四周各增加3m。做好机械挖掘、汽车运输工序的搭接流水作业，确保按时完成施工任务。

二、施工准备工作：

（1） 全面调查施工现场范围内的地上地下障碍物作好记录，同监理协商处理方案，并加以实施。
（2） 根据建设单位和规划提供的坐标点，控制桩水准点和施工图纸进行测量放线工作。基坑开挖范围内所有轴线桩、水准点都要引出机械施工活动区以外5m处，并标明轴线号，用砖柱护桩，并加以保护。

三、施工用电：

（1） 根据机械配备型号和数量，经计算工程高峰用电量4×70KVA=280KVA（桩基电荷）。建设单位提供的500KVA相变能够满足施工用电容量。

（2） 临时供电采用VV-95×3+2电缆两根，设置两个配电柜，每个电柜供两台桩机施工。

（3） 临时照明电路从电柜接出，在建筑物四周安装四个广场照明灯具（灯架安装镝灯2000KW）。

（4） 出入口设在每栋教室的东部，运渣汽车走循环路，基坑出入口按25°放坡，以备桩机进场。

四、施工方法：

（1） 本工程采用分层开挖法：机械选用PC-400反铲挖土机挖土，配备T-815自卸汽车运土。

（2） 本工程施工分两步挖土，第一步由反铲挖掘机开挖，从地面挖至-2.193m处（实际开挖深度为1.54m）；第二步按基础柱基尺寸挖至-3.1m处，人工挖土和人工破桩相结合，挖至-3.1m标高处，人工破桩至-3.1m。挖出的土方由手推车运至指定地点堆放。

（3） 本工程桩机最小工作面为四周各加3m。

（4） 本工程挖土方工期为四天完成，桩基工程工期为30天。

五、雨季施工：

雨季施工在开挖的基坑、槽应注意边坡稳定，必要时可适当放缓边坡坡度。同时应在坑外侧围土堤或开挖水沟，防止地面水流入，经常对边坡及土堤进行检查。发现问题要及时处理。

六、质量标准：

1、 基坑、槽土质要符合设计要求，并严禁扰动。

2、 允许偏差：应符合设计和规范要求。

七、成品保护：

对定位轴线标准桩、轴线引桩、标准水准点、龙门桩板等挖土时不得碰撞，也不得在龙门桩上休息，并经常测量和校验其平面位置，水平标高和边坡坡度是否符合设计要求定位标准和标准点应定期复测和检查是否正确。

八、应注意的质量问题：

（1） 基底超挖：开挖基坑不得超挖过基底标高，如个别地方超挖时，处理方法应取得设计单位的同意。

（2） 基底保护：基坑挖至-3.0m时，锯桩头用采用人工锯桩头，空喷桩位采用机械挖土，挖土时机械应站在没有桩基的地方挖土，以免桩基下沉。
 九、安全保障措施

（1） 施工现场所有进场人员必须先进行安全知识教育，贯彻国家和省市有关安全生产文件法规讲清有关安全的规章制度，引起对安全生产的高度重视。

（2） 挖土机械：挖掘机挖土施工时做到定人、定机、定岗位，明确责任。用电时做到一机、一闸、一保险。配电箱应有门锁及防雨措施。

（3） 基坑四周要搭设防护标志，深度超过2.00m时，要搭设马道或设置专用上下梯子。

（4） 机械挖土的出入口要设安全岗，配合专人指挥车辆，汽车司机要遵守交通法规和有关规定，听从指挥员的指令，按指定路线行驶，按指定地点卸土。
十、修帮和清底

    在距基坑底设计标高-1.0m槽帮处抄出水平线，钉上水平桩，基底每2M用废钢筋头或竹板打上控制桩，拉上麻线、铲平至设计标高，修底时严禁扰动下层老土，同时由两端轴线控制桩拉控制线，检查距槽边尺寸，根据图纸确定槽宽标准，以此修整槽边，最后清除槽底土方。

土方挖到设计标高后，邀请甲方、设计勘察、监理单位进行验槽，并及时进行签证。验收合格后方可进行下道工序。

十一、桩基检测及验收，桩基资料等。

5.02独立及条形基础工程

本工程基础采用钢筋砼独立及条形基础，3：7砂石垫层上铺10cm厚的砼垫层。独立基础施工的轴线控制和模板支设固定必须严格控制，否则将影响到整个建筑物的施工。为此必须在基坑外围设几个永久测量控制点，并妥善加以保护。由测量员用经纬仪和水准仪，进行轴线控制和标高控制。测量资料应妥善保管。

砼垫层施工

在浇筑混凝土垫层前，在基坑底四角钉上高出地面40cm小木桩，用水准仪抄出垫层＋0.2m线，由试验工测得砂石含水率，监理现场见证试验。C10砼试验室配合比转换为施工配合比，方可浇筑垫层混凝土。由标高控制点拉上小线控制浇筑垫层混凝土厚度，确保垫层厚度符合施工及验收规范。由监理单位见证做C10垫层试块三组。

基础测量放线

独立基础施工测量的特点是其测量基准点易破坏，因此放线时必须校对好基准点，确定准确无误后方可进行，尤其是独立基础上部的柱头必须保证其轴线偏差在规范允许范围内。基础放线基准点应在基础四周作永久基准点，并要保护好，防止破坏，放线测量记录，应保管好，并经甲方和监理确认方可后进行下一道工序施工。

独立及条形基础施工

    1、钢筋工程

    由于基础种类较多，因此在钢筋制作前，应先进行技术交底，并进行图纸会审，发现问题及时处理，并按设计图纸校对加工，加工成型的钢筋应按不同的规格、型号、品种等应分类堆放、挂牌标示，并由专人负责管理，以免乱领料或钢筋用错地方。绑扎时按图纸要求弹出基础底板、轴线及柱子边线，柱子四角刷红漆加以控制，排放钢筋、穿箍、绑扎、成型。质检员应按要求进行检查合格后经监理办隐蔽验收。

    工艺流程：

    ①弹钢筋位置线②绑扎底板钢筋③绑扎柱子钢筋及插筋④二次放线确定插筋位置柱插筋⑤申报隐检、隐检签证、转入下道工序

    绑扎注意事项：

    ①基础底板钢筋必须全部满扎，采用“八”字扣绑扎，基础底板钢筋绑扎时先铺长向钢筋，后铺短向钢筋，I级钢筋弯勾必须朝上，钢筋必须绑扎牢固，不允许出现松扣现象。

②底板钢筋绑扎完毕后，底板筋下垫40×40×35厚水泥砂浆垫块，每平方米不得少于1个，确保底板钢筋保护层厚度。

③插柱筋时确保钢筋接头位置错开50％，插柱固定牢固，不得出现位移现象；浇筑混凝土前用脚手架固定，确保柱筋不位移。

④浇筑底板混凝土时，要派专人看筋，发现钢筋排距位移等现象时应及时修整，浇筑混凝土时，对污染的钢筋应及时用棉布清理干净，确保钢筋无污染。

    2、模板安装

    采用定型组合钢模板，遇有不合钢模板尺寸数时，另配木模补齐。组合钢模板由平面模板、阳角模板拼装而成。其纵、横肋拼接用的回形销，U形卡等配件，要求组装牢固，不得松动。

     3、砼浇筑

本工程采用现场砼搅拌，因此应控制好砼的现场搅拌工作，确保砼的配比和质量，具体操作详见主体砼施工工艺。在浇筑混凝土前，模板和钢筋上的杂物，应清除干净，木模板加以湿润。并办理隐检手续。浇砼时，应注意斜面坡度的正确，混凝土必须捣实。

4、基础砼浇筑架子铺设：为了赶工期基础采用满堂脚手架，分别流水施工。
    浇筑混凝土时注意事项：

    ①浇筑混凝土前必须抄出底板边沿及承台顶的控制水平线，确保底板混凝土的厚度。

②振捣方法采用“快插慢拔”，振捣器插点要均匀排列，可采用“行列式”振捣，以免混乱而发生漏振现象。

③由监理现场见证浇筑底板C25混凝土试块。
回填土施工

独立基础施工完毕，办理隐蔽工程验收后，及时回填，回填时沿基坑边上钉上水平木桩，以控制回填土的高度和厚度。回填采用人工手推车运土，分层铺填，虚铺厚度25cm，用振动式打夯机分层夯实，严禁一次推土回填，采用振动式打夯机，夯实应按照一定的方向进行，一夯压半夯，夯夯相连，纵横交叉。每层回填土夯实以后必须按规范要求进行环刀取样其干密度，检验其压实系数，符合设计要求后方可进行再一层铺填。

5.03主体工程

模板的支设和选择

    模板工程是结构外观好坏的重要影响因素，模板系统的选择正确与否直接影响到施工进度及工程质量，本工程模板方案的确定是以工程质量及进度为出发点，并在此基础上进行综合性的经济成本分析，以达到降低工程成本提高工程质量和进度目的。

本工程梁、柱、板均采用竹胶模施工。梁、柱、板伸缩缝采用90mm厚的硬聚苯乙烯泡沫板。

    一、模板的支设方法：

    模板的支设方法采用“预组拼”方法，可以加快施工速度，提高模板的安装质量。在支设模板前，要进行以下三项准备工作。

    1、进行中心线和边线及控制线的放线

    首先用经纬仪引测建筑物的边柱轴线，并以该轴线为起始线，引出每条轴线。

    2、模板放线时，应清理好现场然后根据施工图用墨线由专职放线人员弹出模板外边线（即混凝土面）和控制线以便于模板的安装和校正。

3、做好标高测量工作

    用水准仪将建筑物水平标高根据模板实际的要求，直接引测到模板安装位置，在无法直接引测到的地方，必须间接地过渡引测点，作为上层结构构件模板的基准点，用来测量和复核其标高位置。

A 柱模板

    单片预组拼的方法：将事先组拼的单片模板，经检查其对角线、板边平直度和外形尺寸合格后，吊装就位并作临时支撑，随即进行第一片模板吊装就位，同时作好支撑。如此再完成第三、四片的模板吊装就位、组拼。模板就位组拼后，随即检查其位移、垂直度、对角线情况，经校正无误后，立即自下而上地安装柱箍。全面检查合格后，与相邻柱群或四周支架临时拉结固定。

    柱模板安装时，应注意以下事项：

    a、保证柱模的长度符合模数，不符合部分放到节点部位处理，或以梁底标高为准。

    b、柱模根部要用水泥砂浆堵严，防止跑浆。

    c、按照现行《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204－92），在浇筑砼时，分层浇筑，以免由于高差较大引起砼分离，影响砼质量。

    d、确保柱子几何尺寸位置。

B 梁、板模板
当柱体混凝土达到要求强度、方可拆模（拆模时不损坏混凝土棱角），然后进行梁、板模板支设。

    B 梁模板的支设

    （1）单片预组拼：在检查预组拼的梁底模和两侧模板的尺寸、对角线、平整度及连接以后，先把梁底模吊装就位并与支架固定，再分别吊装两侧模板与底模拼接后设斜面撑固定，然后按要求起拱3‰。

    （2）梁板模板安装时，应注意以下事项：

    a、梁口与柱头模板的连接特别重要，一般可采用嵌补模板。

    b、梁板支撑的设置，经模板设计计算，采用双排钢管固定支架。

    c、模板支柱纵、横方向的水平拉杆、剪刀撑等，均应按设计要求布置；当设计无规定时，支柱间距一般不宜大于2m纵横方向的水平杆的上下间距不宜大于1.5m，纵横方向的垂直剪刀撑的间距不宜大于6m。

    d、单片预组拼的梁模板，在吊装就位拉结支撑稳固后，方可脱钩。五级以上大风时停止吊装；

    e、采用扣件钢管脚手架时扣件要拧紧，要抽查扣件的扭力矩。横杆的步距要按设计要求设置。采用梁架支模时，要按事先设计的要求设置，梁架的上下弦要设水平连接，拼接桁架的螺栓要拧紧，数量要满足要求；

    f、由于各种设备管道安装的要求，需要在模板上预留孔洞时，应尽量使穿梁管道孔分散，穿梁管道孔的位置应设置在梁中，以防削弱梁的截面，影响梁的承载力。

    g、构造柱钢筋锚固采用预埋钢筋，在梁底模上钻孔预埋钢筋。

h、梁、顶板支模时，起拱3‰。起拱的具体作法为：用木楔调整高度，木板作辅助，以满足起拱要求。

（3）顶层的活动室为框架井子梁结构，模板支设时应确保其刚度和稳定性，误差在允许范围内。

    由于框架梁模板十字交叉较多，交叉节点的处理尤为重要，必须保证其平整度和刚度不能漏浆及出现蜂窝麻面现象，为此支模时，应选用好组合竹模的尺寸，事先根据实际尺寸，画出模板配置图，在地面上预拼后再支模。缝隙用海绵条塞密实，不得漏浆。

    在进浇筑过程中，应有木模组装人员在场，发现问题立即处理。

 C 楼梯间模板支设

    本工程楼梯较多，共有六个楼梯，都是现浇板式楼梯，施工比较复杂，也是模板配置时的重点和难点部位，应特别重视。

    楼梯间支模复杂，是模板不易加固难以保证混凝土质量的部位，均可制作封闭式模板具体支模方法：

    ①楼梯模板施工前根据实际层高放样，确定楼梯板底模高度和踏步平面、立面位置以及梯梁的位置尺寸。

    ②支设楼梯的斜板模板，确保楼梯模板的刚度和稳定性。

    ③搭设竖向脚手管和水平边系杆。

    ④搭设支底模的纵向钢管、钢管顶标高为楼梯底标高减去模板及木楞斜向高度。

    ⑤放置木楞，其上同铺楼梯底模。

    ⑥待绑扎好楼梯钢筋后安装楼梯外帮侧板，钉好固定踏步侧板的挡木。

    ⑦在侧板上用套板画出踏步位置线。

    ⑧安装踏步立模，模板高度为楼梯踏步高度减支模板厚度，模板顶即为踏步平面，将踏步立模和两边的侧板固定钉牢，并用木条两边加固。

    ⑨安装踏步水平模板，模板宽度为踏步加上两倍的模板厚度，使模板底板与踏步水平线一致，并分别与侧板模，踏步立模固定钉牢。

    ⑩在靠近楼梯侧板模两旁，每个踏步模上固定三角木，三角木成一条直线，三角木的两角边长分别为踏步高度和宽度，并将木楞 50mm×100mm固定在三角木上。

混凝土从上端浇注，振动棒斜插入分层振捣密实，保证了梯段面也解决了传统的支模方法中混凝土未达到强度前人踩物碰不易保护的问题。

D 模板的安装及拆除要求
1．安装质量要求

    竹模板安装完毕后，应按《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204-92）和《组合钢模板技术规范》和（GBJ214－89）的有关规定，进行全面检查，合格验收后方能进行下一道工序。

    （1）组装的模板必须符合施工设计要求。

    （2）各种连接件、支承件、加固配件必须安装牢固，无松动现象。模板拼缝要严密。各种预埋件、预留孔洞位置要准确，固定要牢固。

2．模板的拆除

    （1）模板的拆除，除了侧模应以能保证混凝土构件不变形，棱角完整时，方可拆除，底模应按《混凝土结构工程施工及验收规范》（GB50204－92）的有关规定执行。

    (2）模板拆除的顺序和方法，应按照配板设计和规定进行，遵循先支后拆，先非承重部位后承重部位以及自上而下的原则。拆模时，严禁用大锤和撬棍硬砸硬撬。

   （3）拆模时，操作人员应站在安全处，以免发生安全事故，待模板全部拆除后，方准将模板、配件、支架等运出堆放。

    (4)拆下的模板、配件等，严禁抛扔，要有人接应传递，指定地点堆放，并做到及时清理、维修和涂刷好隔离剂，以备持用。
E 模板的选择

    1、柱模：矩形柱模采用竹模板，柱子支撑架必须与梁架及楼板满堂架连成整体。

    2、梁模：大梁模采用组合模板，按3‰起拱。次梁和板承重架采用双排钢管架，其立杆间距800-1200mm，横杆步距为 1200mm-1800mm，并设扫地杆和剪刀撑。

    3、楼板模板：楼板模板采用 12mm厚竹胶模板，下垫 100×70mm方木，间距≤350mm。与竹胶板接触面的木方均采用双面刨光，确保现浇板的平整度，板支撑采用满堂钢管脚手架。

4、楼梯模板：底模采用组合竹胶板拼装，侧模采用木模。
模板工程质量控制程序




























二、钢筋制作、绑扎、焊接及管理

    钢筋的绑扎：钢筋绑扎时，应根据施工图纸先划线定位，校对正确后再摆放钢筋绑扎。钢筋绑扎质量必须符合《砼结构工程施工及验收规范》的要求。钢筋的绑扎顺序按：在底板上弹出墨线→绑扎底板网片钢筋→绑扎柱钢筋→柱定位钢筋→绑扎柱钢筋→绑扎梁、板钢筋的施工顺序逐层循环施工。框架梁板钢筋的绑扎按先主梁后次梁及板的顺序进行，在绑扎柱钢筋时，一定要注意主筋的垂直度控制，在绑扎前必须先搭好操作平台，才能进行绑扎。对梁、板中有孔洞的部位，必须严格按照设计图纸上的要求对孔洞设置加强筋。 

钢筋制作：

    采用连续配料法制作钢筋，当钢筋品种、规格需代换时，应先征得设计单位同意，并办理技术核定资料后，方可代换。制作好的成型钢筋必须分规格、分部位进行挂牌堆放。

    本工程钢筋堆放及制作均在现场进行，原材料根据施工进度计划分批分次进场。
在施工现场设钢筋加工车间，配备钢筋切断机台，钢筋弯曲机1台，对焊机1台，冷拉机1台。钢筋原材料及半成品堆放在钢筋车间附近，并在塔吊回转半径范围内以避免二次搬运，原材料及半成品必须挂标识牌，以防错用。

    根据图纸及规范要求，运用进行钢筋优化下料，经项目工程师对钢筋下料单审核后方可进行加工制作，钢筋加工应按钢筋下料单加工，钢筋的形状、尺寸必须符合设计要求及现行施工规范验收要求。

钢筋绑扎

     核对成品钢筋的钢号、直径、形状、尺寸和数量是否与料单料牌相符；如有错漏，须立即纠正增补。

    为确保钢筋保护层的位置，对柱加工30×30×20厚带扎丝水泥砂浆垫块，顶板加工马凳筋，马凳筋与顶板接逐面刷防锈漆。顶板为30×30×15mm厚水泥砂浆垫块，每平米不得少与一个。

    绑扎形式复杂的结构部位时，须先逐根研究钢筋穿插就位顺序，并与模板工讨论支模和绑扎先后次序，减少绑扎困难；钢筋确实摆放不下时，要与技术科联系（可能涉及设计、监理等单位）解决。

    所有钢筋交错点均绑扎，且必须牢固，柱角等抗震较高部位用双股铁丝。同一水平直线上相邻绑扎呈“八”字型，朝向混凝土内部。

1、梁钢筋绑扎

    a流程图

    支设梁底板→布设主梁下、上部钢筋、架立筋和弯起筋→穿主梁箍筋并与主梁上下筋固定→穿次梁下、上部纵筋→穿次梁箍筋并与次梁上下筋固定→布设吊筋。
    b梁钢筋绑扎

    梁分为框架梁、次梁等。梁钢筋内设有箍筋、拉筋、附加箍筋、吊筋。梁的箍筋均为封闭箍，弯钩角度及弯折段直线长度按设计要求。

在主次梁或次梁相交处，两侧按图纸要求设 置箍筋和吊筋。

    根据要求，次梁上下主筋应置于主梁上下主筋之上；纵向框架梁的上部主筋应置于横向框架梁上部主筋之上；当两者梁高相同时纵向框架连梁的下部主筋应置于横向框架梁下部主筋之上；当梁与柱或墙侧平时，梁该侧主筋应置于往或墙竖向纵筋之内，构造按设计说明。

    在梁主筋上绑扎垫块，保证梁钢筋保护层的厚度。

    梁纵向受力钢筋出现双层或多层排列时，两排钢筋之间须垫以直径25mm的短钢筋，间距不大于2米。

    梁箍筋的接头（弯钩叠合处）须交错布置在两根架力钢筋上，箍筋转角与架力钢筋交叉点均须扎牢，绑扎箍筋时绑扣相互间须成八字形。

    箍筋从距梁边5cm开始配置；箍筋加密区范围≥1.5hb,≥500mm间距及肢数应符合设计要求。(hb为梁截面高度）

    梁内纵向钢筋接头位置

    梁的下部钢筋应锚固在支座 1/3跨度内，上部钢筋连接在跨中1/3处。底板反梁上部钢筋连接在支座1/3跨度内，下部钢筋连接在跨中1/3处,钢筋接头位置错开25％.

    2、楼板钢筋

    a工艺流程

    清理模板→模板上画线→绑板下部受力钢筋→绑上层钢筋→垫马凳筋及垫块→隐闭验收及签证。
    b板钢筋绑扎

    清扫模板上刨花、碎木、电线管头等杂物。模板上表面刷涂脱模剂后，放出轴线及上部结构定位边线。在模板上划好主筋，分布筋间距，用墨线弹出每两根主筋的线，依线绑筋。

按弹出的间距线，先摆受力主筋，后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。
    绑扎板钢筋时，相交点必须全部绑扎八字扣。板钢筋为双层双向筋，为确保上部钢筋的位置，在两层钢筋间加设马凳铁，马凳间距为1000㎜。

    当板上部筋为负弯矩筋，绑扎时在负弯矩筋端部拉通长小线就位绑扎，保证钢筋在同一条直线上，端部平齐，外观美观，弯钩朝下。

    为了保证楼板钢筋保护层厚度，采用砂浆垫块横纵每间隔500mm设置一个固定在楼板最下部钢筋上。

    板中受力钢筋：从距梁边5cm开始配置；下部纵向受力钢梁的中心线，且不小于5d（d为受力钢筋直径）。板钢筋上层弯钩朝下，下层弯钩朝上。

    楼板钢筋采用绑扎接头时，I级钢筋绑扎接头末端须做弯钩，II级钢筋、冷轧带肋钢筋不做弯钩。梁板钢筋如有弯钩时，上层钢筋弯钩朝下，下层钢筋弯钩朝上。

    板、次梁与主梁交叉处，板的钢筋在上，次梁的钢筋在中层，主梁钢筋在下。

    板筋采用马凳控制双层钢筋间距，间距0．8米。

    3、柱钢筋
框架柱钢筋接头为电渣压力焊
    a工艺流程

    套柱箍筋→画箍筋间距线→绑箍筋

    b钢筋绑扎

    柱筋按要求设置后，在其底板上口增设一份限位箍，保证柱钢筋的定位。柱筋上口设置一钢筋定位卡，保证柱筋位置准确。

    柱钢筋接头错开50%,高度错开不少于35d，同时满足错开500mm

    当柱有变截面时，截面宽度之差与此处梁高b/a≤6时，柱竖筋可弯折，否则柱筋要锚固长度为45d。

    柱箍筋端头弯成1350，平直长度不小于10d（d为箍筋直径）

    柱上、下两端箍筋加密，加密区长度及箍筋的间距均应≥柱长边尺寸；≥Hn/6；≥500，取最大者。（Hn为所在楼层的柱净高）柱箍筋在角部弯钩须与模板成450，在中部弯钩须与模板成900；框架梁须放在柱筋内侧。严禁在柱根、顶部设置端头。

为了保证在浇筑板混凝土时柱钢筋不移位，板筋绑扎完毕后，复测柱位置，将柱钢筋矫正后套上定位箍筋，四角与板筋绑扎牢固。

钢筋的焊接

    必须严格按照焊接规范工艺由持证上岗焊工进行操作，在施焊前必须进行试焊，经检验合格后才能进行正式焊接。柱子钢筋采用电渣压力焊，焊接时应搭好稳固的操作平台。梁等纵向钢筋焊接一般采用闪光对焊，应符合设计和规范的要求。

钢筋焊接部分除II级钢筋之间焊接采用E50型焊条外，其余均采用E43型焊条。焊工应执证上岗，其试件检验合格后方可在主体工程中施焊。

1、钢筋电渣压力焊接头外观检查，应符合下列要求：

①电渣压力焊接头，每300个同类型接头为一批，取三个试件作拉伸试验。

②接头焊包应饱满和比较均匀，钢筋表面无明显烧伤等缺陷。

③接头处钢筋轴线的偏移不得超过钢筋直径的0.1倍，同时不得大于2mm。

④接头处弯折不得大于4度。

⑤外观检查不合格的接头，应切除重焊或采取补强措施。

    2、钢筋闪光对焊接头应符合以下要求：

①应从每批成品中切取6个试样，3个进行拉伸试验，3个进行弯曲试验。在同一班内，由同一焊工，按同一焊接完成的200个同类型接头作为一批。一周内连续焊接时，可以累计计算；一周内累计不足200个接头时，也按一批计算。

②接头处不得有横向裂纹。

③与电极接触处的钢筋表面，不得有明显烧伤。

④接头处的弯折，不得大于4度。

⑤接头处钢筋轴线偏移不得大于钢筋直径的0.1倍，同时不得大于2㎜。

⑥当有一个接头不符合要求时，应对全部接头进行检查，剔出不合格品，不合格接头经切除重焊后，可提交二次验收。
钢筋定位固定措施及保护层厚度

    钢筋保护层为15一25mm厚，采用与砼成份相同的水泥砂浆垫块来保证，规格50 ×50mm，其间距梁、柱不大于1000mm，板不大于 1000mm，呈梅花形均匀布置。底板钢筋采用水泥砂浆垫块，规格50×50×35mm，间距不大于1000mm，呈梅花形布置。

   钢筋成品及半成品的管理

钢筋半成品管理的好坏直接关系到现场钢筋绑扎的质量与进度，施工中应抓好半成品的管理，半成品的加工按现场的施工流向和进度加工，加工好的半成品按绑扎顺序挂牌堆放，并实行发料、领料登记制度，以便查询及追溯。

    钢筋成品要加强管理，柱钢筋严禁攀爬、蹬踩，板筋（尤其是直径较小的负筋）要加以保护，保证钢筋几何形状，不得使其变形。

质量保证措施

1、认真学习好施工图纸，了解设计意图，弄清各部位钢筋的受力情况，结合《砼结构工程施工及验收规范》中的有关规定进行钢筋放样。

   2、钢筋放样后，经主管技术负责人审核无误后，才能进行大批量生产制作，减少返工浪费。

   3、对进场钢筋严格把好质量关，每批进场的钢筋必须具有出厂合格证明书，并经现场抽样试验合格后，才能使用到工程中去。

   4、钢筋绑扎好后，必须先进行自检，确定无误后然后请监理单位进行检查，经检查合格并作好隐蔽验收签证后，才能浇灌砼。

   5、砼浇灌时，由两人以上的钢筋工值班，以便及时修整钢筋。

   6、成型钢筋用塔吊运输时，应先选好吊点位置，尽量避免运输过程中造成的变形。

    在浇筑砼过程中，安排专职钢筋工值班，发现钢筋位移和变形后及时修复，保证钢筋间距、位置、保护层始终符合设计要求，钢筋工程质量程序控制示意图，附后。

钢筋工程质量控制程序




































   三、砼的制作运输

     根据工程需要混凝土全部采用现场搅拌站供应。混凝土所用原材料必须按规范要求检验和备料。水泥进场必须有合格证，且必须随机抽样送检，经检验符合要求后方可使用。砂、石必须清洗干净，同时由监理见证送实验室进行原材料鉴定，经鉴定合格后委托实验室进行配合比实验并出具砼配合比通知单。施工现场按实验室出具的配合比，根据现场搅拌机容量换算出每盘用量，写在悬挂于搅拌台侧的小黑板上，严格按分盘控制好电子秤称量。

    浇筑前应先清除模内垃圾等杂物，检查模板缝隙及孔洞是否堵严，在浇筑期间，要保证水、电、照明不中断。

　　浇筑砼前，钢筋及水电配管均作隐蔽验收签证。

    混凝土采用两台砼泵输送，塔吊配合施工。

    1、柱砼的浇筑，浇灌第一段前底部必须清洗干净并先填以50mm厚与砼内砂浆配合比相同的水泥砂浆，再由专人负责振捣密实。柱砼采用插入式振动棒分层振捣，每层砼的浇灌高度不得＞500mm。

    2、梁、板砼按所划施工段连续一次性浇灌完成，楼梯与楼层同步。砼振捣用振动棒施工。

浇筑梁的砼时，应由一端开始用‘“赶浆法”根据梁高分层浇筑，浇捣时必须紧密配合，每层下料均应振实后再下料。梁、柱结点钢筋较密，浇筑此处砼时，严格控制混凝土的塌落度。浇筑板时，可用振动棒顺浇筑方向拖拉振捣，并用铁插尺检查砼厚度，振捣完毕后，用长木抹子抹平。          

楼面平整度的控制，在房间四角的柱筋上抄建筑500㎜线，抄平涂红油漆作标记，浇筑混凝土时拉线控制混凝土厚度及平整度。

3、浇灌梁、板砼时，搭马道与钢筋隔开，以确保钢筋位置不变形，尤其是悬挑部份，板上部负筋采用Ф10钢筋铁马支撑。

混凝土浇灌完毕，柱模板拆除后就可洒水养护，梁板待砼终凝后浇水养护，养护时间不少于14昼夜。在高温和雨季施工时，楼板需用塑料薄膜或草帘覆盖进行养护。

四、混凝土注意事项
1、混凝土基层要清理干净，浇水冲洗，但不得有积水；模板及其支架、钢筋保护层、预埋件和预留洞进行检查，保证模板内和钢筋上的杂物已清理干净，缝隙、孔洞已堵严，并做好模板予检、钢筋隐检等资料，符合要求后，方可浇筑混凝土。
2、对施工缝进行处理，剔凿松动石子以及软弱混凝土层，并冲洗干净、充分湿润，且不得有积水。
3、开工后，应会同建设单位和监理人员在现场对砂、石子、水泥等材料现场取样送至指定质量监测站进行试验，并确定相应强度的砼计砂浆的配合比试验报告。以免影响检浇筑施工，打乱施工进度计划和工期。

5、现场试验人员，依据实验报告的配合比，会同项目有关管理人员确定砼或砂浆的配制计划和现场实际配合比（综合考察现场石子、砂的含水率）。

6、对现场有关的计量设备及器具进行检查、校验，所有计量器具均应检定合格。

五、混凝土施工方法
1、浇筑分层厚度
浇筑层厚度≤振捣棒作用部分长度的1.25倍。对于50振动棒浇筑的混凝土为450㎜，现场制作五根混凝土浇筑厚度控制杆（在50mm ×25m×4500mm木条上刷黄油漆），正面自下而上每450mm用红油漆标上刻度，刻度字体要大而醒目，随时探测、调整混凝土（包括柱、梁混凝土等）浇筑厚度。浇筑柱混凝土时用手电筒照明读取厚度控制杆上数据，从而控制浇筑厚度。
2、混凝土的浇筑振捣

本工程混凝土的振捣采用50振动棒（作用部分长度38.5cm）或30振动棒（作用部分长度27cm）。振捣时要快插慢拔；顶板、梁采用斜向振捣，振动棒与混凝土表面成450。

使用插入式振捣器应快插慢拔，插点要均匀排列、逐点移动、顺序进行，不得遗漏，做到均匀振实，移动间距不大于振捣作用半径的1.5倍，振捣最大距离为40—50mm左右。振捣上一层时应插入下一层5cm以消除两层间的接缝。
浇筑混凝土时须派木工看模，钢筋工看筋，经常观察模板、钢筋、预埋孔洞、预埋件和插筋等有无移动、变形或堵塞情况，发现问题立即处理，并在已浇筑的混凝土凝结前修正完好。
混凝土振捣密实，不得有过振、漏振和蜂窝、麻面等现象。
3、施工缝的留置位置
①柱子留置在基础的顶面、梁的下面。

②有主次梁的楼板，宜顺着次梁方向浇筑，施工缝应留置在次梁跨度的中间三分之一范围内。

③楼梯的施工缝，应留在单跑的平台与长边跨中的三分之一处。

4、施工缝的处理

①在已硬化的混凝土表面上继续浇筑混凝土前，应清除垃圾、水泥薄膜、表面松动砂石和软弱混凝土层，同时还应加以凿毛，用水冲洗干净并充分湿润，一般不宜少于24小时，残留在混凝土表面的积水应清除。

②注意施工缝位置附近回弯钢筋时，要做到钢筋周围的混凝土不受松动和损坏，钢筋上的油污、水泥砂浆及浮锈等杂物应清除。

③在浇筑前，水平施工缝宜先铺上10-15㎜厚的水泥砂浆一层，其配合比与混凝土内的砂浆配比相同。

④从施工缝处开始继续浇筑时，要注意避免直接靠近缝边下料。机械振捣前，宜向施工缝处逐渐推进，并距80-100㎝处停止振捣，但应加强对施工缝接缝的捣实工作，使其紧密结合。

5、浇筑混凝土时的注意事项
浇筑混凝土的过程中应派专人看护模板，发现模板有变形、位移时立即停止浇筑，并在已浇筑的混凝土凝结前修整完好。

混凝土浇筑完毕后凝固前遗洒在地面、柱上的混凝土和水泥砂浆应及时清理干净，用同样方法及时将粘在钢筋上的混凝土浆用棉布清除。浇筑完毕后的浮浆应在混凝土没有凝固前刮去。

每层板混凝土浇筑完终凝前必须顺南北向用扫帚扫毛，纹路要清晰均匀。方向及深度一致。
   6、质量控制措施

    严格执行“三按”、“三检”和“一控”：

      三按：严格按图、按工艺、按规范施工。三检：自检、互检、交接检。

      一控：自控正确率、一次验收率。

    独立基础混凝土浇筑前须检查柱位置是否正确，是否遗漏相邻部位的插筋，以免造成后患。

混凝土浇筑期间，保证水、电、照明不中断。

    独立基础混凝土施工时，严格控制混凝土内外温差，控制降温速度，从而降低混凝土温度应力和收缩应力，使混凝土所产生的贯穿性裂缝和表面温度裂缝的宽度小于0.3mm。
在浇筑柱体混凝土时，由于柱体混凝土对模板的侧压力较大再加上振捣器的振捣很容易造成胀模或跑模现象发生，因此在浇筑混凝土前一定要派专人看护，一旦发生问题及时补救。浇筑柱子混凝土时，宜采用四个班组从对称位置同时施工，可避免因模板位移而影响柱子尺寸的准确性。
模板的拆除及进养护

1、模板的拆除及砼养护：

非承重部位的梁板等拆模时做到不粘模、不损害砼楞角、不出现裂缝。梁板的承重模板拆除必须按规范规定的强度达到后才能拆除。

现浇结构拆模所须混凝土强度

	  结 构 类 型


	   结构跨度（m）
	按设计的混凝土强度标

准值的百分率计（%）

	      板
	       ≤2
	      50

	
	>2，≤8
	      75

	
	>8
	     100

	      梁
	≤8
	      75

	
	>8
	     100

	    悬挑构件
	≤2
	      75

	
	>2
	     100


    混凝土浇灌完毕，柱模板拆除后就可洒水养护，梁板待砼终凝后浇水养护，养护时间不少于14昼夜。在高温和雨季施工时，楼层需用塑料薄膜或草帘覆盖进行养护。

施工中监理见证取样制作同条件养护试块，通过对混凝土试件的抗压试验确定拆模时间和鉴别混凝土质量。
    2、雨季施工措施

    遇大雨时应立即停止浇筑混凝土，做好现场排水工作，对已浇筑部位的混凝土必须及时覆盖塑料布，以免混凝土的配合比改变，降低混凝土的强度等级，从而影响工程质量。

    混凝土浇筑前必须将梁、板中的污物、积水清理干净后，方可浇筑混凝土。

    进行大面积混凝土浇筑前，要准确掌握天气预报，避免浇筑时遇大雨，而且现场须准备充足的防雨材料以备浇筑时突然遇雨时进行覆盖。

    雨期施工时，要求混凝土搅拌站根据砂、石的实际含水率及时调整混凝土的用水量，确保混凝土的质量。

5.04预制构件运输及安装

一、施工准备

    材料

    1、预应力圆孔板：不应有裂纹、翘曲等缺陷，产品应符合质量要求，并有出厂合格证及质检报告。

    2、水泥：标号为32.5#以上的普通硅酸盐水泥。

    3、中砂

    作业条件

    1、扣板以前按设计图纸核对板号，并检查圆孔板质量，有变形断裂损坏现象不得采用。

    2、圆孔板板孔提前堵好，堵头宜用预制砂浆块、砖块。短向板堵头距板端为40㎜，长向堵头距板端50-80㎜。用套管理顺板端锚固筋，钢筋弯要小于900，不能弯成死弯，防止断裂。

    二、操作工艺

    1、抹找平层或硬架支模：圆孔板安装之前先将墙顶或梁顶清扫干净，检查标高及轴线尺寸，按设计要求抹水泥砂浆找平层，配比为1：3。在现浇混凝土墙体上安装圆孔板，一般情况下梁混凝土强度达4Mpa以上时，方准安装。

    2、划板位置线：在墙或梁侧面按设计要求划出板缝位置线，如设计无明确规定时，楼板板缝宽度一般为1㎝（板底处）。

    3、吊装预制空心楼板：扣板前先在支座墙或梁上洒素水泥浆，水灰比为0.5。再按设计要求核对型号。安装时板端对准位置线，缓缓下降，落稳后再脱钩。

    4、调整楼板位置：用撬棍拨动板端使板两端搭墙长度及板间距离符合设计要求。

    5、整理锚固筋：楼板锚固筋（胡子筋）必须弯成450相互交叉，在交叉点的上边绑一根通长连结筋，严禁将锚固筋上弯900或压在板下。弯钢筋时应用套管缓弯，防止弯断。

    三、质量标准

    1、保证项目

    吊装时混凝土构件强度必须满足设计要求，如设计无要求时，不应低于设计强度等级的70%。构件的型号、位置，支点固定必须符合设计要求，且无变形损坏现象。

    2、基本项目

    （1）标高、坐浆、板堵长度、板缝宽度符合设计要求及施工规范的规定。

   四、成品保护

    1、圆孔板在运输和堆放时，垫木的位置要符合以下要求：短向板垫木须放在距板端20-30㎝处，长向板垫木须放在距板端30-40㎝处，超长板垫木放在吊钩处。垫木应上下对齐，垫平垫实，不得有一角脱空，堆放场地平整压实，每垛楼板码放不得超过10块。

    2、混凝土上安装楼板时，一般情况下，应在混凝土强度达到4Mpa以上时，方准安装板板。

    3、不得任意在楼板上凿洞，当必须在板上凿洞时，不得伤及板肋和主筋，确难避免时，只限于伤一根肋。

    4、圆孔板锚固筋要妥善保护，不得反复弯曲和折断。

    五、应注意的质量问题

    1、有不合格的楼板安装：楼板安装前未进行认真检查，安装后才发现楼板有裂缝或其他缺陷。

    2、板端搭支座长度不够：由于板两端搭接长度不等，造成一端压墙太少；或是安装后有撬动造成。

    3、楼板瞎缝：安装前应按图纸要求的缝宽划出位置线，吊板时按照线扣板。楼板就位后其他工种不得任意撬动。

    4、楼板与支座处搭接不实：扣板前应检查墙体与板标高，抹好砂浆找平层，扣板时浇水泥浆。

5.05脚手架工程

本工程外架采用落地式双排钢管脚手架，外密挂防护网。墙体砌筑、内抹灰等均采用钢管脚手架和木质高凳、木架板搭设。

一、双排架构造要求

落地式双排钢管外脚手架的地基必须进行处理，可在地基夯实的基础上垫木架板，并做好雨季排水防止地基沉陷变形。脚手架的搭设及拆除必须按操作规程由专业架工操作，专职工长指挥。

    立杆横距为1.0～1.5M，立杆纵距为1.8～2.0M，立杆的垂直偏差≤1／200架高。

    大横杆步距为1.2～1.8M，同排大横杆的水平偏差≤5Cm，相邻步距的大横杆应错开布置在立杆的里侧与外侧。

小横杆贴近立杆布置，搭于大横杆之上。

    剪刀撑除在两端设置外，中间每隔15M设一道。剪刀撑连系3-4根立杆，斜杆与地面夹角450-600。

    边墙杆每层都要设置，水平距离6M，垂直距离5M。

    护栏和挡脚杆，在铺设脚手板的操作层上设置护栏和挡脚板，护栏 高度0.8-1.0m，挡脚杆高度0.2-0.4M。

二、搭设和拆除要求

    1、地基处理

    地下基础外侧回墙土必须严格分层夯实，在其上用混凝土硬化，铺设垫木，垫木长2M，宽度≥200MM，厚50-60MM，垂直墙面铺设，在脚手架外侧挖一不浅水沟排除雨水。

    2、杆件搭设

    按规定的构造方案和尺寸进行搭设。

    搭设顺序：摆放扫地杆→逐根树立立杆→装扫地小横杆并与立杆扣紧→安第一步大横杆→安第一步小横杆→第二步大横杆→第二步小横杆→加设临时斜撑杆→第三、四步大横杆和小横杆→连墙杆→接立杆→加设剪刀撑→铺脚手板。
   3、扣件的安装

    开口朝向：用于连接大横杆的对接扣件，开口应朝架子内侧，螺栓向上；

拧紧程度：装螺栓时应注意将根部放正和保持适当的拧紧程度，把力距控制在39～49N/m为宜。

4、拆除扣件式钢管脚手架时的注意事项

    划出工作区标志，禁止行人进入；

    严格遵守先加固（拉结）后拆除的原则，由上而下，后搭者先拆；

    统一指挥，上下呼应，动作协调；

材料工具要用滑轮绳索运送，不得乱扔。

三、脚手板铺设及安全防护

    1、外架操作层及人行通道必须满铺脚手板，板端设置两根小横杆，板端分别置于小横杆上，并用8＃铁丝与小横杆绑扎牢固。

    2、外架首层必须用40㎜厚木脚手板满铺，并在板上再满铺竹胶极进行全封闭防护，防止高空物体打击。

    3、本工程周围为人行通道，施工时作全封闭垂直防护，具体作法是在外架外立杆内侧满挂竹笆进行全封闭，竹笆用8#铅丝与钢管绑牢，再对外架外立杆外侧用绿色聚乙烯安全密目网进行全封闭。

    4、在未砌围护墙的楼层外边和各层门洞处，应用钢管设置安全栏板，高度为1200㎜，并与柱子和墙体连接牢固。

    5、其它事项

    外墙脚手架工程随着主体工程同步进行，并始终保持高出主体施工面1.2米以上的高度，以作为外部安全围护，脚手架外围用密网围护，水平方向每层均设安全兜网，以防人及物品附落。。脚手架工程施工由专业人员持证操作。

脚手架工程采用无缝钢管搭设，对钢管、扣件、支撑系统，以及垫木的材料必须符合要求
5.06砌体工程

一、砖砌体施工

    1、材料准备

    砌筑用各种材料要根据需求，保证砌块、水泥、砂及时供应。砖、水泥应有出厂合格证及复试报告，满足设计要求。

    2、施工方法

    （1）砌筑前应做好砂浆配合比的技术交底及配料的计量准备。

    （2）砌筑前，应弹好建筑物的墙体中心线和控制边线，经检查无误后，方可施工。

    （3）确定皮数杆位置，并进行抄平检查，第一次灰缝厚度超过20mm时，应用细石混凝上找平。

    （4）每层砌至板底或梁底附近时，应待砌体沉实后（一般5天），在斜砌此部分墙体，逐块敲紧砌实。

    砌体施工时，同时密切与安装工程配合与协作，注意埋件，安装孔、槽、洞、预埋处理。

    在开始砌筑施工前，先弹出墙体砌筑边线，划分出门窗洞口位置线，并在填充墙两端的结构上标出窗台、门窗洞口顶标高。

    砌筑前将基层清扫干净，并刷素水泥浆一道，砌筑时必须挂线，墙体砌筑要求横平竖直、灰浆饱满，表而平整清洁。砌块相互搭接，灰缝上下交错，决不允许通缝出现。框架梁下口采用标砖斜砌，板面用三层标砖平砌。

砌体的转角处和交接处应同时砌筑，对不能同时砌筑又必须预留的间断处，应砌成斜槎，其长度不应小于高度的2／3，当留斜槎有困难时，也可以做成直槎，但应设置拉结筋，沿墙高每隔500㎜配2φ6.5钢筋进行拉结，构造柱主筋上端与梁预埋钢筋绑扎搭接。构造柱之间每隔500㎜高加2φ6.5钢筋进行拉结，拉结筋每边伸入墙内不<1000㎜。

二、加气砼施工工艺

    本工程主要墙体是加气砼砌体。在开始砌筑施工前，先弹出墙体砌筑边线，划分出门窗洞口位置线，并在填充墙两端的结构上标出窗台、门窗洞口顶标高。

    1、特点：自重轻，有利于抗震，操作方便，具有可加工性，墙体保温性能良好，具有较好的技术经济效果。适用于框架结构的填充墙。

2、操作要点

    （1）清基层：将砌筑加气混凝土墙部位的楼地面，剔除高出撂底面的结块灰浆，并清扫干净，洒水湿润。弹好墙中线和边线及门洞口线。

（2） 砌加气块混凝土块。

a.砌筑前按实地尺寸和砌块规格尺寸进行排列摆块，如不够整块的可锯成需要的规格，割块尺寸不能小于整块尺寸的1/3，最下一层砌块灰缝大于2㎝时，应用细石砼找平。砌块采用不低于M5.0混合砂浆满铺挤砌筑。上下十字灰缝要错开，转角处要相互咬砌搭接。

b. 砌块与墙，柱相接处，必须预留拉结筋，拉结筋竖向间距为500㎜，2φ6.5钢筋，两端伸入墙内不小于700㎜且大于等于1/5墙长，在砌时应将钢筋理直、铺平，与墙柱接触的缝隙用砂浆挤密实。

c.墙顶与楼板底，梁底的一层应用实心砖斜砌，砖要挤紧，砂浆要密实，以保证墙体的稳定性。
（3）砌块与门口联结。
后装门框，采用提前预埋的混凝土块，按洞口尺寸每边三块。洞口大于2m每边四块，混凝土块四周砂浆要饱满密实，安装门框时，用手钻在门框边预先钻好钉眼，然后用铁钉与混凝土中的预埋木砖钉牢。
3．料具准备
（1） 材料准备

a. 加气混凝土块规格一般为600×200，600×250mm强度等级为C3时，其干容重500Kg／m3，C5时其干容重为 700kg／m3；Mu7.5机砖

b. 水泥：32.5＃及其以上的普通硅酸盐或矿渣硅酸盐水泥。
c. 砂：中砂含泥量不超过5%，使用前过5㎜孔径的筛子。
d. 混凝土块、木砖及φ6.5钢筋。
（2）工具准备：灰桶、2m靠线板、手锯、电钻。

4．质量标准

（1）使用的原材料和加气混凝土块的品种、标号必须符合质量要求。并具有出厂合格证明。

（2）砂浆品种，强度必须符合设计要求，砌筑砂浆必须饱满密实。

（3）转角处必须同时砌筑，不能留直搓，必须留搓时应留斜槎。

（4）接槎砂浆密实，砌块平顺，灰缝厚度为10mm。
（5）拉结筋间距、位置、长度应符合规范要求。
5.07屋面工程

    屋面工程是房屋建筑中的一项重要分部工程，其施工质量的好坏不仅关系到建筑物的使用寿命，而且也将直接影响业主的生活和使用。为此，在施工中，应着重解决好以下几项问题：

  一、材料要求

    1、聚合物改性沥青卷材：有APP改性沥青卷材和SBS改性沥青卷材，其质量和技术性能应符合国家有关标准规定，并且有出厂合格证及检验报告。

    2、聚乙烯膜胎改性沥青卷材：有聚乙烯膜氧化沥青卷材、聚乙烯膜改性氧化沥青卷材和聚乙烯膜聚合沥青卷材等，其质量和技术性能应符合有关现行国家标准的规定，并有出厂合格证。

    3、氯丁胶粘合剂：外观呈黑色，含固量30%，当为冷粘时，由氯丁胶加少量沥青及助剂配制而成。

    4、基层处理剂：氯丁胶粘剂稀释液（氯丁胶稀释剂：溶剂=1：2—2.5）

    5、稀释剂：二甲苯、甲苯、工业纯。

    6、SBS弹性沥青防水胶：水溶性，黑色无味粘稠液体，固体含量大于50%，其主要技术性能指标应符合产品标准的规定，并应有出厂合格证及检验报告。

    7、玻璃丝布：中碱脱蜡平纹玻璃纤维布或无纺布，幅宽为900㎜~1000㎜。

  二、作业条件

    1、基层已经进行检查，并办理交接验收手续，基层必须牢固，无裂缝、松动、起鼓、起沙等缺陷。

    2、基层表面平整光滑，均匀一致，符合规范，基层与突出屋面的女儿墙、天窗、变形缝、管道等连接部位应做成半径为100—150㎜的圆或钝角。

3、基层干燥含水率不大于9%；刮五级以上大风、大雨天或雨后基层尚未干燥时，均不得施工。

    4、穿过屋面的管道预埋件，屋面板吊钩等应做好基层处理。

    5、基层已清扫干净，施工温度5 0C以上。

  三、施工操作工艺

    1、基层处理

    应用水泥砂浆找平，并按设计要求找好坡度，做到平整、坚实、清洁，无凹凸形、尖锐颗粒，用2m直尺检查，最大空隙不应超过5㎜，表面处理成细麻面。

    （1）板上的垃圾、杂物、浮灰应清理干净后方可进行施工。

    （2）找平层要留分格缝，缝宽20㎜，分格缝的留设其纵横向最大间距不应超过6M，可防止屋面的收缩裂纹，分格缝可兼作屋面排气道。分格缝用防水油膏嵌实。

    （3）在作找坡层以前，应按屋顶平面图所示坡度用水平仪找坡冲筋，冲筋间距1.5~1.8m，并将屋面打扫干净，铲除砼浮渣，浇水湿润，将准备好的找坡材料沿坡度向上找坡，直到最高点。在找坡过程中，一定要用靠尺杆将冲筋之间的坡度刮好，压空拍平，落水管口附近坡度加大5%。

    （4）在找坡层上作找平层以前，将基层清扫干净，洒水润湿，刷上107胶水泥浆一道，随刷随抹1：2水泥砂浆找平层，要求抹平压实，在分格缝处嵌上木分格条，找平层具有相当强度后，再取出分格木条，分格缝纵横间距不大于6M。

    （5）将分格缝清扫干净，用吹风机吹去浮灰，用防水油膏嵌缝，将缝挤密压实，油膏面稍高出找平层2~3㎜。

    （6）待找平层基本干燥后，将其清扫干净，刷冷底子油一道，要求涂刷均匀，无漏刷。

    2、20厚（最薄处）1：8水泥珍珠岩找2%坡。
    施工时，应注意加气砼的含水率不可超出设计和规范要求，不可将屋面排水坡度弄反，以免造成屋面漏水现象。

    3、20厚1：2.5水泥砂浆找平层（要求同第一层找平）

    4、防水卷材热熔粘贴处理

    （1）复杂部位增强处理

在檐口、斜沟、屋面和突出屋面结构的连接处以及水落口四周，均应加铺一层卷材附加层；天沟宜加1—2层卷材附加层。

    （2）铺贴卷材

    铺贴卷材前先铺3＃（二布八涂）氯丁沥青防水涂料，然后铺贴第一层SBS，先从雨水口向两侧铺贴，SBS的碰头应在两雨水口中间。檐口外侧贴至边楞上口，内侧贴至屋面上不小于20㎝。SBS宜平行于屋脊铺贴。

    SBS铺贴顺序：高低跨屋面应先高跨后低跨；铺贴时应从檐口开始往上铺。长边搭接不小于100㎜，短边搭接不得小于150㎜；平行于屋脊的搭接缝应顺水流方向。第一层SBS与第二层SBS错开搭接缝不得小于250㎜，铺贴时应压平压实，搭接缝要封严。

四、质量标准

    卷材防水层的表面平整度应符合排水要求，无积水现象。

    铺贴的防水层应平整顺直，搭接尺寸应准确，接缝及末端处理必须封严；不得有扭曲、皱折、翘边、空鼓等缺陷。

    泛水、檐口及变形缝的防水缝应粘贴牢固，封盖严密，卷材附加层、泛水立面收头等做法应符合施工规范的规定。

    排汽屋面排汽道的留设应纵横贯通，排汽孔安装牢固，位置正确，封闭严密。

    水落口及变形颖、檐口等处薄钢板安装牢固，水落口平整，变形缝等处薄钢板安装顺直，防锈漆刷均匀。

    五、施工注意事项

    改性沥青卷材防水层铺贴立面或大坡面时，应采用满贴法并应尽量减少短边搭接，以利粘结牢固和防止卷材下滑。

    采用热熔贴法铺贴卷材，应注意使火焰加热器的喷嘴距卷材面的距离适中；幅宽内加热应均匀，以卷材表面熔融至光亮黑色为度，应防止过分加热或烧穿卷材。

    改性沥青卷材防水层严禁在雨天、施工；五级风及其以上时不得进行施工；热熔贴法施工气温不宜低于-10 0C；施工中途下雨，应做好已铺卷材周边的防护工作。

    找平层表面应坚实平整，排水坡度应符合设计要求。水泥砂浆抹平收水后应二次压光，充分养护，不得有起砂、起皮现象。

    卷材铺贴方向应符合以下规定：

    卷材平行于屋脊铺贴；上、下层卷材不得相互垂直铺贴。

    在分格缝出屋面管道和阴阳角、出水口处应加铺二道防水加强层，防水层周边也要卷入女儿墙的泛水槽内，防水层卷包管道高度应比屋面高出250㎜。

    铺贴卷材应采取搭接法，上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。

    SBS防水层施工完毕并作全部屋面的淋水试验记录，试验时间不得小于2个小时，或不便作试水试验的工程要经一个雨季考验，并作好观察记录，有条件的情况下作屋面灌水试验，经现场监理、甲、乙方验收合格后才能进入下道工序。

施工屋面面层时，必须注意保护，不得在防水层上堆放重物及尖锐物体，施工用的手推车支腿应用麻袋包扎，防止将SBS刮破。覆盖面层前，应仔细检查防水层有无破损现象，发现问题后立即进行处理。防水层施工时，注意不能污染墙面、檐口及门窗等已完的项目。

5.08装饰工程施工

    主体工程施工完毕后，经建设单位、监理单位、设计、质检、施工等部门共同验收完毕后，方可进入下道工序施工。

装饰工程在正式操作前，应严格执行国家颁布的现行施工及验收规范，确保施工质量。先弹出竖向及水平方向的控制墨线，并做出样板间及样板，请建设单位、监理及设计单位看样板后，再大面积展开。应特别注意各工种之间的穿插配合，要精心施工，精心操作，不优不上。注意装饰工程的细部处理，搞好成品保护工作。

    装饰工程的施工程序应按：

天棚及内墙抹灰→外墙装饰抹灰→楼地面抹灰→门窗扇等安装→油漆涂料及玻璃安装→室外散水台阶等程序进行。

    针对本工程装饰项目的特点，现着重说明以下几项的施工：

    内墙抹灰应待分段的主体结构验收后及分段的主体填充墙完成后，由下而上逐层进行。

    工艺流程

基层处理→做灰饼、冲筋→抹护角→润湿墙面→天棚抹灰→墙面施工→地面施工→涂料施工。
天棚抹灰

    一、工艺程序

    基层处理→弹天棚水平线→喷水润湿→刷素水泥浆→抹底层灰→抹中层灰→抹平压光。
    二、施工要点

1、基层处理

    楼板底面凡有科凸出的砂浆或砼，均应剔平，表面光滑的应凿毛，表面的凹坑，应清洗后用1：2水泥砂浆补平。

    2、天棚抹灰

    （1）天棚抹灰前先根据地面标高，在四周墙距顶棚20厘米处弹出水平基准线，作为控制天棚抹灰的水平依据；同时拉线检查楼板底面平整度情况，天棚底板表面明显凸出的砼等应剔平，光滑的砼表面应凿毛，对凹面较大的应划上记号作为刮灰时重点加厚的目标，加厚层应分层找平，每层厚度不宜超过7㎜。

    （2）抹灰前一天将板面浇水湿透。

    （3）抹灰前，先用喷雾器喷水湿润板面，待板面无明水时，刷素水泥浆一遍，紧接着抹混合砂浆底层灰，抹底灰要用力抹压。

    （4）抹外层灰：抹灰前用喷雾器喷水润湿表面，接着用混合砂浆补局部低凹不平之处，先用软刮尺刮平，再用木抹子搓平表面压光，梁和天棚的阴阳角处，应用阴阳角尺通直，使楞角方正、整齐、角度一致。

    墙面抹灰

    一、施工要点

    1、基层处理：首先将基体表面的灰尘、污垢和油渍待清涂干净并洒水湿润，用沥青麻刀将门窗框与墙的部缝填塞严密，并用水泥砂浆嵌补密实，同时将脚手眼及水电暗管安装后的孔槽分层填实补平，将砼表面洗刷或凿毛。

    2、检查墙体表面的平整度和垂直度，并用与抹灰层配比相同的砂浆作灰饼以控制抹灰厚度。作灰饼应从房间的四角起吊垂线进行，每隔1.2—1.5m作一个灰饼，灰饼砂浆凝固后进行冲筋，柱两侧应割整齐，灰饼的上表面和找平层相平，随后用水泥砂浆做门口阴角和墙、柱转角的护角。护角高度在2m以上，每侧宽度取50㎜。

    3、抹底层灰：抹灰前洒水润湿墙面，事先用混合砂浆勾缝和修补缺楞掉角。抹灰时要用力抹压，将砂浆挤入墙缝中，达到底层灰和基层紧密结合的目的。

    4、抹中层灰：待底层灰凝固后抹中层糙灰，采用分层填抹，用长刮尺赶平，阴阳角处用阴阳角尺通直，然后用木抹子搓平压光表面，做到墙面平、棱角直。

内墙釉面砖镶贴

    一、材料准备

    1、水泥：32.5#普通水泥或矿渣水泥。

    2、白水泥：32.5#白水泥。

    3、砂子：中砂

    4、面砖：面砖的品种、规格、图案、颜色均匀性必须符合设计规定，砖表面平整方正，厚度一致，不得不缺楞、掉角和断裂待缺陷。釉面砖的吸水率不得大于18%。

    5、107胶

    二、作业条件

    1、墙顶抹灰完，做好墙面防水层、保护层和地面防水层、混凝土垫层。

    2、做好内隔墙和水电管线，堵好管洞。

    3、安装好门窗框扇并用1：3水泥砂浆将缝隙堵塞严实，铝合金门窗框边缝所用嵌塞材料符合设计要求，且应塞堵密实并事先粘贴好保护膜。

    4、弹好墙面建筑+50cm水平线。

    5、墙面基层清理干净，脚手眼堵好等事先安装好。

    6、大面积施工前应先做好样板墙或样板间，并经质量部门检查合格后再正式镶贴。

    三、操作工艺

    1、选砖

    主要是瓷砖和釉面砖，一般按1㎜差距分类选出1—3种规格，选好后根据房间大小计划用料。选砖时要求方正、平整、无裂纹、楞角完好，颜色均匀，表面无凹凸和扭翘等毛病，不合格的面砖不用。

    2、基层处理与抹底灰

    （1）基层为砖墙面

a、首先检查并堵砌好脚手眼，检查墙面的凸凹情况，对凸出墙面的砖或混凝土要剔平。

b、将墙面上残存的废余砂浆、灰尘、污垢、油渍等清理干净，并提前一前浇水湿润。

    c、吊垂直、找规矩、贴灰饼、冲筋。

d、抹底灰，先在墙面上浇水湿润，紧跟着分层分遍抹1：3水泥砂浆底灰，厚度约12㎜，吊直、刮平，找底灰要扫毛或划出纹道，24h后浇水养护。

   （2）基层为加气混凝土墙

a、先用扫帚将墙面的废余砂浆、灰尘、污垢、油渍等清除干净，并浇水湿润（使水浸入加气墙深达10㎜为宜）。

b、检查墙面的凸凹情况，对缺楞掉角的墙板和板面接缝处高差较大时，可用1：3：9混合砂浆掺水重20%107胶拌匀，分层抹平，每遍厚宜在7—9㎜左右。待灰层终凝后浇水养护。

c、吊垂直、找方正、贴灰饼、冲筋。

d、抹底灰：先刷一道掺水重20%107胶水溶液，紧跟着分层分遍抹1：3水泥砂浆，厚度约17㎜，吊直、刮平，打底灰要拉毛。待灰层终凝后浇水养护。

    3、排砖、弹线

    待基层灰六至七成干时即可按图纸要求排砖，一个房间应镶贴尺寸一致的面砖。开始镶贴时，一般由阳角开始，自下而上的进行，计算好镶贴高度最下一行裁砖，保证以上全部为整块砖镶贴，水平方向从一个角贴向另一个角，保证非整砖贴在阴角处。

    在底层前面上应弹垂直与水平控制线，一般竖线间距为1M左右，横线一般根据面砖规格尺寸每5—10块弹一水平控制线，有墙裙的弹在墙裙上口。

    4、垫底尺

    根据计算好的最下一皮砖的下口标高，垫放好尺板作为第一皮砖下口的标准。底尺上皮一般比地面低1㎝左右，以便地面压住墙面砖。底尺安放必须水平，摆实摆稳；底尺的垫点间距应在40㎝以内。要保证垫板牢固。

    5、镶贴面砖

    首先把挑选出一致规格的面砖，清扫干净，放入净水中浸泡2h以上，取出待表面晾干，用水泥砂浆（水泥：砂=1：1加水重的20%107胶）由下往上镶贴，镶贴方法是在面砖背面抹一层混合砂浆约8㎜厚，紧靠底尺上皮将面砖贴在墙上，用小铲的木把轻轻敲打砖面，使灰浆浆挤满，上口要以水平线为标准，贴好底层一皮砖后，再用靠尺板横向靠平，不平时用小铲敲平，亏灰时应取面砖添灰重贴。作为墙垂直、平整和专层的标准，然后按此标准向两侧挂线镶贴。

    6、擦缝

    镶贴完毕应自检有无空鼓、不平、不直等现象，发现问题应及时返工修理。然后用清水将砖面冲洗干净，并用棉丝擦净。用手刷蘸粥状白水泥素浆涂缝，然后用布将缝子的素浆擦均匀，砖面擦净。
四、质量标准

    1、饰面砖所用的材料品种、规格、颜色、图案必须符合设计要求和符合现行标准规定。

    2、饰面砖镶贴必须牢固，无歪斜、缺楞、掉角和裂缝等缺陷。

    3、表面平整、洁净、颜色一致，无变色、起碱、污痕和显著的光泽受损处；无空鼓现象。

    4、接缝填嵌密实、平直、宽窄一致，颜色一致，阴阳角处压向正确，非整砖的使用部位适宜。

    5、突出物周围板块的套割：用整砖套割吻合，边缘整齐；墙裙、贴脸等上口平顺，突出墙面的厚度一致。

6、滴水线顺直，流水坡向正确。

5.09楼地面工程

    该工程的楼地面有：卫生间、教室、走廊、办公室、门厅、管理室、器材室、实验室、阅览室等地面为水泥砂浆楼地面，厕卫洗手间为陶磁地砖地面。
防滑地砖施工

    1、施工准备

    （1）材料

    水泥：32.5#普通水泥、白水泥。

    砂子：中、粗砂。

    地砖：花色、品种、规格按图纸设计要求。

    （2）作业条件

    墙柱饰面、天棚粉刷施工完毕。

    门框、各种管线、埋件安装完毕，并经检验合格。

    楼地面各种孔洞缝隙应事先用细石混凝土灌填密实（细小缝隙可用水泥灌填），并经检查无渗漏现象。

    弹好建筑+50㎝水平墨线，各开间中心（十字线）及花样品种分隔线。

地砖在铺前一天，应浸透、晾干备用。

    2、操作工艺

    （1）抹找平层和结合层

    根据建筑+50㎝水平线，打灰饼及用刮尺推好冲筋。

    浇水湿润基层，再刷水灰比为0.5素水泥浆。

    根据冲筋厚度，用1：3干硬性水泥砂浆（以手握成团，不泌水为准）抹铺结合层。结合层应用刮尺（靠尺）、木抹子（磨板）压平打实（抹铺结合层时，基层应保持湿润，已刷素水泥浆不得有风干现象，结合层抹好后，以人站在上面只有轻微脚印无凹陷为准）。

    （2）防水层施工（聚氨酯涂膜防水）

    涂膜防水层的厚度及质量应符合规范要求，具体施工详见浴厕防水施工部分。

    （3）弹线

    对照中心线（十字线）在结合层面上弹上地砖控制线（靠墙一行地砖与墙边距离应保持一致，一般纵横每块地砖设置一道控制线）。

    （4）地砖铺贴

    根据控制线先铺好左右靠边基准行（以后根据基准行由里向外挂线透逐行铺贴）。铺设前要弹线，排压，非整块要铺贴在靠墙处，铺砖时随时用靠尺进行表面平整度的检查和缝格平直度、宽度的检正。

    用水泥膏（2—3㎜）满涂块料背面，对准挂线及缝格铺贴，用小木锤敲击至平整。

    挤出的水泥浆及时清干净（地砖缝比砖面凹1㎜为宜）。

灌缝：待粘贴水泥膏凝固后，用白水泥填平砖缝，用锯末、棉组织上将表面擦干净至不留残灰为止。并经常撒水养护，在此期间不得上人或放物。

    楼地面施工完成后，要制订相应的防护措施，以防成品被破坏。

    卫生间地砖铺贴应在厨卫间防水完成后施工，施工前在板面用1：3水泥砂浆作找平层后，在上面抄平弹线，铺贴标高点，按设计图案排放，将非整块砖排在不显眼或墙角边沿部位。

    防滑地砖应采购一级品，并进行逐块挑选，保证颜色一致，几何尺寸准确，对于不合格品严禁使用，铺贴砂浆用于干硬性砂浆，以控制地砖面层的基准标高，要求面砖表面平整，缝子宽窄一致，边铺砖边用水平靠尺检查，并用橡皮锤轻轻敲打，地砖铺好后，经检查合格，24小时后开始洒水湿润养护三天，再用水泥砂浆勾缝，用小刀铲修缝子表面，并及时清理干净做好成品保护工作。

    卫生间楼地面要严格按设计施工，保证合理的高差，满足使用要求。对于卫生间在找平前，必须按设计要求做好防水，同时注意排水坡度，地漏要放在排水面最低处，管道穿过楼地面处作找平层时在管道周边做30㎜高20㎜宽泛水，防止顺管壁渗漏，地砖在铺至地漏及穿楼地面主管时要截成圆滑整齐的圆孔铺贴。铺贴完后卫生间楼地面比室内楼地面低20㎜。

水泥砂浆地面

    一、施工准备

    （一）材料

    1、水泥：采用32.5#普通硅酸盐水泥

    2、砂：中砂或粗砂，过8㎜孔径筛子，含泥量不大于3%。

    （二）作业条件

    1、水泥砂浆地面施工前应弹好建筑+50㎝水平标高线。

    2、室内门框和楼地面预埋件等项目均应施工完毕并办好检验手续。

    3、各种立管和套管，孔洞肥边位置应用豆石混凝土灌好修严。

    4、有垫层的地面应做好垫层，地漏处找好泛水及标高。

    5、地面施工前应做好屋面防水层或防雨措施。

    二、操作工艺

    1、基层清理：地面基层，地墙相交的墙面，踢脚板处的粘杂物清理干净，影响面层厚度的凸出部位应剔平整。

    2、洒水润湿：在施工前一天洒水润湿基层。

    3、踢脚板施工参照墙面抹水泥工艺操作。    

    4、刷素水泥浆结合层：宜刷1：0.5水泥浆，也可在垫层或楼板基层上均匀撒水后，再撒水泥面，经扫涂形成均匀的水泥浆粘结层，随刷随铺水泥砂浆。

    5、冲筋贴灰饼：根据建筑+50㎝标高水平线，在地面四周做灰饼，大房间应相距1.5m至2m增加冲筋，如有地漏和有坡度要求的地面，应按设计要求做泛水和坡度。

    6、铺水泥砂浆压头遍：紧跟贴灰饼冲筋铺水泥砂浆，配合比为水泥：砂=1：2，如用32.5#的水泥可用1：2.5的配合比，稠度应小于3.5cm；用木抹子赶铺拍实，木杆按贴饼和冲筋标高刮平，上木抹子搓平，待反水后略撒1：1干水泥砂子面，吸水后铁抹溜平，如有分格的地面，经分格弹线或拉线，用劈缝溜子开缝，溜压至平直光，上述操作均在水泥砂浆初凝前进行。

    7、第二遍压光：在压平头遍之后，水泥砂浆凝结，人踩上去有脚印但不下陷时，用铁抹子压第二遍，要求不漏压，平而出光。有分格的地面压过后应用溜缝抹子溜压，做到缝边光直，缝隙明细。

    8、第三遍压光：水泥砂浆终凝前进行第三遍压光，人踩上去稍有脚印，抹子抹上去不再有抹子纹时，用铁抹子把第二遍压光留下的抹子纹压平、压实、压光，达到交活的程度。

    9、养护：地面压光交活后24小时，铺锯末撒水养护并保持湿润，养护时间不少于15天，养护期间不允许重物和碰撞。

    三、质量标准

    1、水泥、砂的材质必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。

    2、砂浆配合比要准确。

    3、地面面层与基层的结合必须牢固无空鼓。

    4、表面洁净，无裂纹、脱皮、麻面和起砂等现象。

    5、地漏和有坡度要求的地面，坡度应符合设计要求，不倒泛水，无渗漏，无积水；抹面与地漏（管道）结合严密平顺。

    6、踢脚板高度一致，出墙厚度均匀与墙面结合牢固，局部有空鼓长度不大于200㎜，且在一个检查范围内不多于两处。

    四、成品保护

    1、施工操作时应保护已做完的工程项目，门框要加防护，避免推车损坏门框及墙面口角。

    2、施工时应保护管线、设备等位置。

    3、施工时保护好地漏、出水口等部位的临时堵口，以免灌入砂浆等造成堵塞。

    4、施工后的地面不准再上人剔凿孔洞。

外墙饰面施工

    本工程外墙主要为丙烯酸系列涂料。

丙烯酸系复合涂料施工

    丙烯系复合涂料是丙烯系主要成膜涂料。以丙烯系复合涂料、休质和着色颜料及其它助剂配制而成的水溶性涂料（灰、淡绿、白等几种颜色）刷涂的外墙饰面。这种饰面具有耐老化、耐污染、遮盖力强、附着力好、施工工艺简便，装饰色彩典雅、柔和、舒适等。

    一、材料要求

    丙烯酸系复合涂料：应有出厂合格证、检验报告、出厂日期及使用说明书。

    水泥：32.5#普通水泥，应用同一批产品，并应一次备齐。应有出厂合格证及复验报告单。

    砂子：中砂，使用前应过筛。颗粒洁净、坚硬、砂的含泥量不超过3%，不得含有有机物。涂料应符合设计要求和国家或行业规范规定的标准。

    107胶：含固量10%—12%，PH值7—8，相对密度1.05。

    二、主要机具设备

    1、机械设备

    主要工具

    一般备有大桶、小油桶、粉包线、橡胶辊、橡皮刮板、钢片刮板、腻子托板、小铁锹、木抹了、铁抹子、腻子槽、砂纸、笤帚、刷子、排笔、擦布等。

    三、作业条件

    1、墙面抹灰应基本干燥，基层含水率不得大于10%。

    2、抹灰作业已全部完成，过墙管道、洞口、阴阳角等应提前处理完毕。为确保墙面干燥，各种穿墙孔洞都应提前抹灰补齐。

    3、门窗扇已安装完，并涂刷完油漆及安装完玻璃。

    4、室内湿作业地面已施工完，管通设备已安装完，已进行了试水试压。

    5、大面积施工前应事先根据设计需要提前做好喷涂丙烯酸饰面样板，经建设单位、监理单位检查鉴定合格后，方可组织施工人员进行大面积施工。

    6、提前做好不喷涂部位的遮挡，并应准备齐遮挡板备用。

    7、根据工程量及施工进度计划安排，提前准备好相应的机构设备。并接通电源试机。

    四、施工操作工艺

    1、基层处理

    将墙面等基层上起皮、松动及鼓包等清除凿平，并将残留在基层表面上的灰法、污垢、溅沫和砂浆流痕等杂物清扫干净，用1：3水泥砂浆找平。并对防水缝、槽认真处理，进行淋雨试验，不漏者方可施工。

    2、抹底子灰：底子灰用1：2水泥砂浆，厚度为10—20㎜，其操作方法同外墙一般抹灰，单应注意以下两点：

    （1）根据图纸要求分格、弹线，并依据勾缝宽窄、深浅选择分格条，粘条位置要准确，要横平竖直。

    （2）打底子应由上往下进行，随抹随养护，一直抹到底后，以保证饰面颜色一致。

     3、底层表面清理干净，并待干燥后喷涂或涂刷基层封闭涂料。

    五、质量标准

    1、涂料工程等级和材料品种、颜色应符合设计要求和国家现行有关规范规定的标准。

    2、各抹灰层之间即抹灰层与基体之间必须粘接牢固，无脱层、空鼓和裂缝等缺陷，涂料工程严禁脱皮、漏刷和透底。
    3、喷涂或涂刷表面颜色一致，不显接茬，无漏涂、透底、流坠和皱皮缺陷。

    4、装饰线、分色线、分格条、缝的宽度和深度均匀一致，条缝平直光滑、棱角整齐，横平竖直、通顺。

    5、流水坡向正确，滴水线顺直，滴水槽深度、宽度均不小于10㎜，整齐一致。
    六、成品保护

    1、刷涂丙烯系复合涂料前，首先清理好周围环境，防止尘土飞扬，影响饰面质量。

    2、施涂时，不得污染地面、阳台、窗台、门窗及玻璃等已完成的分部分项工程。

    3涂料刷涂完后，涂料未干前，不应打扫周围环境，严防灰尘污染饰面。

    4、在拆脚手架子时，应小心轻拆、轻拿、轻放，严防划破饰面和碰坏墙四角，同时应派专人配合，发现不足之处及时修改。

    5、涂料饰面施涂完毕后，应派专人负责看护和治理，以防他人在其饰面上乱写乱画、乱蹬、乱摸，造成污染或损坏。

    七、安全措施

    1、操作前检查脚手架和跳板是否搭设牢固，高度是否满足要求，合格后才能上架操作，凡不符合安全之处应及时修整。

    2、拆外架子、跳动板，要小心轻放，料具要码放整齐，不要撞坏门窗框、墙面和四角。

    3、夜间临时用的移动照明灯具，必须用安全电压。机械操作员需培训持证上岗，现场一切机械设备，非操作人员一律禁止乱动。

    八、施工应注意事项

    1、刷涂丙系复合涂料涂料饰面，其基层或基本含水率（混凝土和抹灰表面等）不得大于10%。

    2、底灰应坚实牢固，不得粉化、起皮和裂纹，并应具有耐水性能。

    3、刷涂料时，除应注意不漏刷外，还应保持涂料的稠度，不可过多加水，以防透底。

    4、涂刷时应上下顺刷，后一排笔接前一排笔，不能间隔时间过长，以防接头明显；大面施涂时，应配足人力，互相衔接，避免出现明显接槎。

    5、丙烯系复合涂料涂料稠度要适中，排笔蘸涂料要适度，涂刷时要多理多顺，手用力要均匀一致，以防止刷纹明显。

    6、分格线（缝）应认真按标高找好，并弹划好粉线，以保证分格条（缝）深度、宽度均匀一致，平整光滑，楞角整齐，横平竖直、能顺。

    7、配料要合适、要配足，宜一次用完，确保颜色一致。

    8、施工时，应采用双排架子，应禁止将支杆靠压墙体上，以免造成二次修补，影响涂层饰面美观。

    9、大风或雨天不得施涂丙烯系复合涂料涂料饰面，以防灰尘污染涂层和雨水冲洗 涂层而影响饰面质量。

    10、分割缝喷刷时注意成品保护，以免污染墙面。

5.10铝合金窗安装施工

工艺原理

    铝和金门窗内框连接为直角榫头接合，窗上下帽头与两侧边挺的连接、靠边挺，铣出榫槽，上下帽头入榫槽后，用全成树脂胶临时固定，然后在接合榫内腔放入“L”型铝合金角板、连接件，用不锈钢螺钉固定。

    铝合金门窗外框先用螺钉固定钢锚板，在建筑墙洞口校正后，锚板与墙体内的铁件焊牢，使窗外框固定，并在洞口缝隙填入弹性嵌缝材料。最后将内框安装在外框上凸槽中，形成了完整的铝合金窗。

工艺流程及操作要点
（1） 工艺流程图















    （二）施工准备

    1、型材的规格、型号应符合设计要求，五金配件、配套齐全，并具有产品的出厂合格证。

    2、防腐材料、保温材料、嵌缝材料、焊条、密封膏、防锈漆、螺钉、铆钉、连接铁板、玻璃尼龙毛刷、橡皮钉、玻璃胶、木楔子、铝合金纱，均到现场。

    （三）操作条件

    1、结构质量经验收合格，工种之间办好交接手续。

    2、按图示尺寸弹好中线，弹好室内建筑+500㎜水平线，校核门窗洞口位置尺寸及标高符合设计图纸要求。如有问题提前进行剔凿处理。

    3、检查铝合金窗两侧连接铁脚、位置与墙体预留空洞位置及砼墙中预埋件位置，是否吻合，不吻合者重新凿洞或者移动锚板位置，并清理洞内杂物。

    4、校对型材的型号、质量，如发现有劈棱窜角翘曲不同，偏差超标者和严重损伤、划痕严重、外观色差大者，应找有关人员协商解决，经修整并鉴定合格后才能安装。

    5、提前检查铝合金窗，发现外表面、保护膜缺损者，应补贴后再安装施工。

    （四）操作要点

    1、弹线找规矩：在最高层找出窗位置后，以其窗边线为标准，分别用经纬仪将窗边线下引，并在各层窗处划线标记，对个别不直的口边应进行剔凿处理。

    窗口的水平位置以楼层建筑+500的水平线为标准往上反，量出窗下皮标高，弹线找直，同时每一层也应按图设计的统一窗标高、下皮保持一致。

    2、确定墙厚方向的安装位置：根据外墙大样确定铝合金窗在墙厚方向的安装位置。

    3、防腐处理：门窗两侧的防腐处理按设计要求实施，在无设计的情况下，可涂刷橡胶防腐涂料、或涂刷聚丙烯树脂、保护膜，也可粘塑料薄膜进行保护。

    4、就位临时固定：根据找好的规矩，安装窗框，并及时将其吊直找平，在窗框位置、安装正确后，用木楔临时固定。

    5、与洞口的连接固定：铝合金窗与洞口的连接方法有三种。

    a.用于砖墙洞口连接，可预先按600㎜间距凿洞，后灌砼也可预埋80×80×80预制砼块，砼块中，埋插筋φ8、插筋与铁脚焊牢。

    b.用于砼柱边或砼块洞口连接，用射钉枪将铁脚射牢在柱或砼墙上的铁件上。

    6、处理门窗框与墙体的缝隙：铝合金窗安装固定后，应及时按设计要求门窗框与墙体缝隙。若设计未规定填塞材料时，应采用矿棉或玻璃棉毡条分层填塞缝隙，外表面留5—8㎜深槽口填嵌油膏。

    8、装扇：推拉窗扇要在上框内做导轨和滑轮。

    9、装玻璃：应配合门窗材料的规格、色彩选用玻璃，按照窗扇的内口实际尺寸合理计划用料。裁割可比实际尺寸少3㎜，以利安装。安装时撕去框的保护胶纸，在安装部位支塞橡胶带，用玻璃吸手安装平板玻璃，并前后垫实，使缝隙一致，然后再塞入橡胶条密封，或用铅压拧十圆头螺丝固定。大片玻璃与框扇接缝处，要玻璃胶筒打入玻璃胶。

    10、安装窗纱：裁纱时，其长、宽尺寸应比设计尺寸大50㎜以利压纱，绷纱时先用压条将下、下铝纱绷紧压实再压两侧，并用螺丝固定，多余的铝纱应铲除干净，不留纱头螺丝不外露。

    11、装五金配件：五金配件安装前，先检查窗开启关闭是否灵活，并应在其它装饰工序完成以后。

机具设备

    （1）安装铝合金窗的机具有：曲线刷、切割机、手电锯、射钉枪、扳手吊线锤、打胶筒、水平尺、玻璃吸手等，应准备齐全。

劳动组织及安全

    铝合金窗安装工人应参加培训，并持有上岗证。进入现场人员必须听从现场安全员的指挥；高空作业，必须戴安全帽、系安全带。雨天操作电钻、冲击钻时必须带绝缘手套。

质量要求

    验收基本项目：

    （1）扇关闭严密，间隙均匀，开关灵活。

    （2）推拉窗扇关闭严密，扇与框搭接量应符合设计详图要求。

    （3）铝合金窗附件齐全，安装位置正确、牢固、灵活达到各自的功能。

    （4）铝合金窗框，与墙体间缝隙嵌饱满、密实、表面平整、光滑、无裂缝，填塞材料、方法符合设计要求。

    （5）铝合金表面洁净，无划痕、碰伤，无锈蚀、涂胶表面光滑、平整厚度均匀，无气孔。
质量预防措施：

    （1）铝合金窗采用多组合时注意拼装质量，拼头应平整、不劈棱、不窜角。

    （2）铁脚与窗角的间距不应大于180㎜，铁脚间距小于600㎜。

    （3）外框与洞口应弹性连接牢固，不得将窗外框直接埋入墙体。

    （4）安装密封条，应留有伸缩余量，一般比窗的装配边长20—30㎜，在转角处应斜面、断面，并用胶粘剂粘贴牢固。

    （5）面层不能污染变色，严防硬物划伤铝合金窗表面。

    成品保护：

    （1）型材、入库、存放，下边应垫起、垫平、防变形。

    （2）抹灰前，应将窗外框用塑料薄膜包扎或粘贴保护起来。

    （3）铝合金的保护膜应在交工前撕去，不可用铲也铲除，防止划伤表面。

    （4）架子搭拆室外抹灰，管线施工运输过程，严禁人踩、砸窗的边框。

    应注意的质量问题

    （1）门窗多采用多组组合时注意拼装质量，拼头应平整，不劈棱不窜角。

    （2）地弹簧及拉手安装不规矩，尺寸不准：应事先检查预留孔眼尺寸是否正确。

    （3）面层污染咬色：施工时成品保护不够，及时清理。

    （4）表面划痕：严防用硬物等清理。
5.11木门安装

    一、施工准备

    （一）材料

    1、木门：由木材加工厂供应木门框和扇，进场前应核对型号，检查数量及门框、扇的加工质量和出厂合格证。加工质量包括缝子大小、接缝平整、几何尺寸正确及门的平整度等，木材含水率不得大于12%。

    2、其它材料：防腐剂，水泥、砂、木螺丝、合页、插销、拉手、挺钩、门锁等各种小五金。

    （二）作业条件

    1、结构工程已完成并结构验收完毕。且符合质量标准要求，室内建筑+50㎝线已弹好。

    2、门框和扇在安装前应检查有无窜角、翘扭、弯曲、劈裂，如有以上情况应修理后再行拼装。

    3、门框、扇进场后及时组织油漆工将框靠墙靠地的一面应涂刷防腐涂料，其他各面应涂刷操油一道，刷油后分类码放平整，底层应垫平、垫高。每层框间衬木板通风，一般不在露天堆放。

    二、操作工艺

    （一）做样板

    1、根据设计要求确定开启方向。

    2、合页距门上、下端宜取立梃高度的1/10，并避开上、下冒头，安装后应开关灵活。

    3、插锁位置应安装在门梃蹭，插锁插入插锁鼻子后应能向任何方向转动，插入深度不小于10㎜。

    4、亮子拉手装在亮子中间，拉手均应装在窗梃中间。

   （二）框扇的安装

    1、安装时应考虑抹灰层厚度，并根据门尺寸、标高，安装位置及开启方向（里平、外平、中间、里开、外开），在墙上画出门框位置线。

    2、框的安装标高。以墙上弹建筑+50㎝的平线为依据，用木楔将框临时固定在窗洞内，为保证相邻窗框的顺平和墙面交圈，应在墙上拉小线找直，找平。并用水平尺将平线引入洞内做为立框时的档高。再用线坠校正吊直。

    3、每块木块应钉2个10㎝长的钉子，并将钉帽砸扁钉入不能外露。

    4、当砌体为单砖或轻质砖块时，体内应砌入带木砖的预制混凝土块。

    （三）木门扇的安装

    1、先确定门的开启方向及小五金型号和安装位置。

    2、检查门口是否有窜角及各部尺寸是否与图示尺寸吻合，检查门口高度应量门的两侧。检查门口宽度应量门口的上、中、下点，并在扇的相应部位定点画线。

    3、将门扇靠在框上划出相应的尺寸线，如果扇大，则应模拟框的尺寸将大出部分刨去，若扇小应钉木条，用胶和钉子钉牢，钉帽要砸扁，并钉入木材内1-2㎜。

    4、第一次修刨后的门扇应以能塞入口内为宜，塞好后用木顶住临时固定，按门扇与口留缝的宽度合适后，画第二次修刨线，标上合页槽的位置（距门扉的上下端1/10，且避开上、下冒头），同时应注意口与扇安装的平整。

    5、对门扇进行第二次修刨，缝隙尺寸合适后，即安装合页。应先用勒子勒出合页的宽度，根据离上、下冒头1/10的要求，订出合页安装边线，分别从上、下边线往里量出合页长度，剔合页槽，以槽的深度来调整门扇安装后与框的平整，剔合页槽时应留线，不应剔的过大。

    6、合页槽剔好后，即安装上、下合页，安装时应先拧一枚螺丝，然后关上门检查缝隙是否合适，口与扇是否平整，无问题后方可将螺丝全部拧上拧紧。木螺丝应钉入全长1/3拧入2/3。

    7、五金安装应按设计图纸要求，不得遗漏。一般门锁、碰珠、拉手等距地高度为95-100㎝，插销应装在拉手下面。

    8、安装带玻璃门时，一般玻璃裁口在走廊内，厕所玻璃裁口在室内。

    9、门扇开启后易碰墙，为固定六扇位置应安装门碰头，对有特殊要求的密闭门应安装门扇开启器，其安装方法，因根据选用的产品，参考产品使用说明进行。

    三、质量标准

    1、门框安装位置必须符合设计要求。

    2、门框必须安装牢固，固定点符合设计要求和施工规范的规定。

    3、门窗的小五金安装：位置适宜，槽深一致，边缘整齐，尺寸准确。小五金安装齐全，规格符合要求，木螺丝拧紧臣平，插销关启灵活。

四、成品保护

    1、一般木门框安装后应用钉木条保护。其高度以手推车轴承中心为准，应采取措施防止门框碰撞或移位变形。

    2、修刨门时应用木卡将门边垫起卡牢，以免损坏门边。门窗框扇进场后应妥善管理，存放时下边应垫起，离开地面20-40㎝，码放整齐，防止受潮。

    3、应及时刷操油一道，木框靠墙一边应刷木材防腐剂进行处理。

    4、已安装好的门窗扇应设专人管理，门扇下用木楔背紧，窗扇设专人开关，防止刮风时损坏。

    5、五金的安装应符合图纸要求，严禁丢漏。

    6、门扇安好后不得在室内再使用手推车。

    五、应注意的质量问题

    1、门窗框安装不牢：由于预埋的木砖数量少或将木砖碰活，木砖不牢。为保证门框安装牢固要求，木砖的设置一定要满足数量和间距的要求。2m以内高的门框每边不少于4块木砖，木砖间距应为50-60㎝为宜；2m高以上门框，每边木砖间距不得大于60㎝。

    2、合页不平，螺丝松动，螺帽斜露，缺少螺丝：合页槽深浅不一，安装时螺丝钉钉入太长，或倾斜拧入。因此合页槽应里平外卧，安装螺丝钉严禁一次钉入，钉入深度不得超过螺丝长度1/3，拧入深度不得小于2/3，拧时不得倾斜；安装时如遇木节，应在木节上钻眼，重新塞入处理后再拧螺丝。同时应注意不要遗漏螺丝钉。，对已做完的门框、柱护角的房间不准手推车推入，对运送脚手架板、架料等进出时注意不要碰伤护角。

    楼梯间饰面施工要从上往下进行，对已施工完的梯步，扶手要采用木板隔垫、纸包等措施，防止损坏棱角、油漆等。

    下道工序的操作人员要负责保护好上道工序的成品，如门、窗油漆。要保护好墙及楼地在不受污染。

第六章 防水工程

    漏水是建筑工程的通病，也是影响工程使用寿命的一个重要因素，为此应做好建筑防水，特采取以下技术组织措施。

6.01 组织措施

材料准备：

    防水材料必须有产品质量认证书，卷材出厂合格证，材质证明书，质量检测报告。材料进场后，监理单位抽送样检验，合格后方可施工。

    防水材料等进场后要分类专设仓库存放，存放地点要标识并设置消防器材。

技术准备：

    要熟悉图纸，了解掌握施工工艺，按图纸和项目部的施工进度计划，合理安排材料、机具、人员进场施工。

按施工方案和技术规程对操作者进行技术、安全交底并下达作业指导书。 

    掌握所用的防水材料的性能和技术指标，对阴阳角等特殊部位的防水做法进行重点控制。

    作好防水施工的技术资料和施工过程中的隐蔽验收记录。

    防水基层及作业条件：

    防水基层应坚硬无空鼓，对起砂、裂缝、松动、掉灰、凸凹等缺陷进行处理，使其表面平整光滑，转角处应作成圆弧或钝角。

　　防水基层表面必须干燥、干净，含水率不大于9%。

    为保证防水质量，应满足下列条件方可施工：防水的原材料必须附有产品出厂合格证，且应对其主要性能指标复实合格；防水施工操作人员须有防水专业上岗证书。

    施工要点：

    对阴阳角、穿过防水层的管道要部等部位，应先做补强处理，可根据具体部位采取有效措施，例如：阴阳角部位可用附加卷材贴实贴牢。

6.02技术措施

屋面防水施工措施

    1、施工流程：①基层清理②涂刷基层处理剂③附加层施工④管道根部处理⑤卷材铺贴⑥卷材收头粘结⑦卷材接头密封⑧蓄水试验⑨做保护层
    2、施工措施

   （1）设置排汽道

现浇水泥蛭石保温层施工时水分较大，为此每隔4m×4m设纵横排汽道，并在檐口圈染内预埋φ25PVC排汽管伸出屋面。

    （2）确保找平层的质量

    找平层合格率达90%以上时，按4m设置分格缝，内部灌油膏，同时清理干净找平层表面裂缝部位，用自粘性橡胶密封条封闭。

    （3）防水层涂刷均匀致密

    聚氨脂甲、乙双组分，施工时有专人计量。配料与施工速度都按有关规定进行。在第一阶段施工完毕后，经检查验收合格后，再进行第二阶段施工。

    高聚物改性沥青防水卷材（SBS）防水层施工，应严格按照施工规范和设计要求进行施工，必须确保屋面施工的质量，具体做法详见屋面防水施工。

卫生间洗手间防水施工措施

    卫生间、洗手间防水按照设计材料要求施工，根据常规做法，在平面和立面接口处和管道穿越楼板处须重点处理，平立面接口处向上泛15cm，管道接口按要求施工，防水工程完成后应做24小时闭水试验检验防水效果，由监理见证如试验不能满足防水要求，须查找原因并进行相关处理。装修完成进行二次24小时闭水试验。

    一、特点和适用范围

    厕浴间面积小，施工难，当前普遍存在不同程度的渗漏。本工程融技术和操作为一体，合理组织工序间的交接，使之形成一套完整和施工过程质量控制。

    1、材料

    聚氨酯涂膜防水涂料

    聚氨酯涂膜防水材料是双组份化学反应固化型弹性防水涂料。甲组份是以聚醚树脂和二异氰酸酯等为原料，经聚合反应制成的含端异氰酸酯基的聚氨基甲酸酯预聚物，乙组份由交联剂、促进剂、增韧剂、增粘剂、防霉剂和填充剂等混合加工而成。甲、乙组分按1：1.5比例混合，涂布固化后形成弹性整体防水层，冷作法施工。

    二、施工准备

    1、材料准备

    进场材料；供货时必须有生产厂家提供的材料质量检验合格证。材料进场后，由监理单位见证对使用进场材料的外观进行检查，材料进场一批，应抽样复验一批。复验项目有：拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、低温柔性、耐热度。各项材料指标复验合格后，该材料方可用于工程施工。

    防水材料储存：材料进场后，设专人保管和发放。材料不能露天放置，必须分类存放在干燥通风的室内，并远离火源，严禁烟火。水溶性涂料在0ºC 以上储存，受冻后的材料不能用于工程。

    2、机具准备

    施工中需准备以下机具：电动搅拌器、拌料桶、橡皮刮板、塑料刮板、大棕毛刷、长把滚刷、小抹子、油工铲子、扫帚、磅秤、剪刀、卷尽、尺、压滚、铁锅、油壶、铁丝网罩、油刷和切刀。

    3、基层要求

    （1）厕浴间现浇混凝土楼面必须振捣密实，形成一道自身防水层，这是十分重要的。

    （2）穿楼板的管道孔洞、套管周围缝隙用掺膨胀剂的豆石混凝土浇灌严实抹平，孔洞较大的，应吊底模浇灌。禁用碎砖、石块堵填。一般单面临墙的管道，离墙应不小于5㎝，双面临墙的管道，一边离墙不小于5㎝，另一边离墙不小于8㎝。

（3）在结构层上做厚20㎜的1：2水泥砂浆找平层，作为防水层基层。

（5）基层必须平整坚实，表面平整度用2m长直尺检查，基层与直尺间最大间隙不应大于3㎜。基层有裂缝或凹坑，用1：2水泥砂浆或水泥胶腻子修补平滑。

    （6）基层所有转角做成半径为10㎜均匀一致的平滑小圆角。

    （7）所有管件、地漏或排水口等部位，必须就位正确，安装牢固。

    （8）基层含水率应符合各种防水材料对含水率的要求。

    4、环境条件

    新型防水涂料施工的环境温度一般在5 0C以上较为合适。

    施工现场要求通风良好，必要时强力通风。

    在自然光较差的厕浴间，应有施工照明。

    5、劳动组织

    为保证质量，由公司专业防水施工队伍施工。所有上岗人员，必须由统一培训、考核并取得合格证的人员操作。每一施工班组配5~6人较为合适。

    三、施工工艺

    1、施工程序

    厕浴间防水施工主要过程：土建楼板浇筑完毕，隔离砌筑完毕，弹出建筑+500mm线、管道定位安装，检查管道位置，填写工序验收卡（1），土建工作负责支模浇灌堵孔豆石混凝土，检查合格后填写工序验收卡（1），墙上堵孔抹灰，做地面找平层，地面防水层施工，填写工序验收卡（2），第一次蓄水试验，合格后填写工序验收卡（2），抹地面底灰（保护防水层）固定管卡和洁具，贴墙和地面面砖，第二次蓄水试验，管道试水合格。工序验收卡（1）应在土建做找平层前由负责专业施工的工长填写。表中所列项目的工序完成后经工长验收签字，专职质检员复验签字有效。

    工序验收卡（2）由负责土建施工的工长填写。防水施工结束做蓄水施工试验无渗漏后，经工长验收签字，专职土建质检员复验签字有效。

    3、施工操作要点

    聚氨酯防水涂膜施工操作要点：

    ①工艺流程：清理基层→涂布底胶→涂膜材料配→配第一道涂膜→第二道涂膜。
②清理基层：将基层表面突起物、砂浆等匀平并清除干净。尤应注意阴阳角、管道根部和地漏等部位的清理，连接处管件上的油污和铁锈也一并清理干净。

③涂布底胶：将聚氨酯甲料和底涂用的乙料按比例配合搅拌均匀，即可进行涂布底胶施工。涂刷底胶时先涂刷阴阳角，管根等部位，然后用长把刷大面积涂布。一般涂布量以0.15—0.20Kg/M2为宜，底胶固化后才能进行下道工序施工。
④涂膜材料配制：根据每一种材料进场时厂方提供的配合比，用电动搅拌器强力搅拌配制。施工中应严格按配合比配制，目前常用的配合比是甲料：乙料=1：1.5（重量比）。
    4、蓄水试验

    防水层施工完毕实干后，进行蓄水试验，灌水高度应达找坡层的最高点水位2㎝以上。蓄水时间不少于24小时，如发现渗漏需再修补，再做蓄水试验，不渗漏方算防水层合格。

    5、面层施工

    蓄水试验合格后，进行面层施工。地面坡度2%，地漏处坡度5%。应严格按照工艺标准操作，注意保护已做好的防水层。面层施工完毕，再进行蓄水试验，方法同第一次。

五、质量要求、安全措施与成品保护

    1、质量要求：

    （1）防水材料的品种、批号和配合比，必须符合设计要求，每批产品进场要有产品合格证书，使用前要复验，合格才能使用。

    （2）施工完毕的防水层应牢固、干实、无起泡，厚度满足规定要求。

    （3）认真按规定做好蓄水试验，试验结果应确无渗漏。

    （4）工序交接检查，应有原始记录和隐蔽工程验收资料。

    2、安全措施

    （1）防水涂料多属易燃品，应分类储存在干燥、通风和远离火源的地方，专人看管。仓库配备灭火器材，严禁烟火。

    （2）有毒性防水涂料，施工现场必须通风良好。操作人员应戴口罩和防护手套，禁用二甲苯直接洗手。

    （3）施工现场必须配备灭火器材，严禁烟火。

    （4）施工现场应采用36V低压照明。

    （5）热熔油膏操作人员应穿戴口罩、手套、工作服、鞋盖及保护镜，防烫伤事故发生。

    3、成品保护

    （1）操作人员应穿软底鞋、戴手套操作，施工过程严禁踩踏未干防水层。

    （2）防水层施工完毕，设专人看管保护。防水层未固化前，不允许上人和堆放物品。

    （3）防水层施工完毕应及时做面层，以减少不必要的返修。

    （4）楼面管根部应加以保护，施工中不得碰投移位，预留管口应封堵，严防杂物落入管道。

建筑外墙防水施工措施

    为保护门窗、玻璃幕墙、砖墙与砼柱结合部等薄弱部位的防水抗渗性能，在上述节点部位应根据具体部位采取有效的处理措施。

    铝合金门窗发生渗漏的原因及抗渗工艺：

    铝合金门窗外框与墙体面的防水砂浆填塞不密实；墙面硅胶不饱满，未能遮盖铝框与砂浆的交接处（上述约点75%）；四连杆与铝合金门窗框的固定螺栓处渗入（上述约点20%）。

    铝合金门窗应经水密性、气密性、抗风压强度检测，符合设计提出的性能后，方能安装。

    在施工主体结构中，对预留的洞口尺寸，位置要严格控制。

    保证铝合金门窗框固定牢固。按现行规范规定，铝合金门窗外框与洞口的弹性连接牢固，不得将门窗外框直接埋入墙体，正确地设置连接点的位置、方法，严禁在砖墙上用射钉或钢钉固定，保证框与墙体安装牢固。

    合理选用填嵌材料，保证填嵌质量。

    保证窗框四周用防水砂浆沟缝，留5—8㎜宽，硅胶填实，保证窗框四周缝隙的密封质量。

    固定窗框的螺钉打孔位置应正确，不得居中打孔，应在泻水槽内打孔，避免窗玻璃的淌水从螺钉空内渗入室内。

第七章 确保工程质量的技术组织措施

7.01 影响质量的主要因素

    1、材料不合格或质量较差。

    2、施工时没有完全按照操作规程或施工规范进行施工。

    3、成品及半成品养护不好或被破坏。

    4、质量通病。

7.02 工程质量管理保证体系

    项目经理部把工作的重点放在抓管理、提高工程质量上，坚决贯彻“预防为主”、“百年大计，质量第一”的方针，在施工中通过各种形式，加强对参战职工的教育，不断提高工作责任心和质量意识，对质量问题坚决执行“三不放过”，做到精心施工，确保工程优良。

    建立以公司副总工程师为首的质量保证机构和内部质量审核体系，全面控制施工项目的工程质量，由建设单位工地代表、监理公司工程师、设计院代表、施工单位组成质量监督体系，对分部分项工程进行质量监督、检查和评定。

    本工程质量保证体系框图如下：










    操作者自检→工序自检→工序交接检→子项成型质检→隐蔽验收，各项环节缺一不可。
    QC活动安排

    针对建筑工程质量通病，组织不同类型的QC小组，开展QC活动作出成果。

    项目经理部全面质量管理组（TQC）责任：指导QC活动，协助处理数理统计反应出的影响因素，制定对策；指导部门QC活动，以工作质量保证工程质量。

    本工程结构施工QC活动安排：①梁板支模；②钢筋绑扎质量；③砼浇筑；④屋面防水；⑤卫生间防水等。
    本工程所有程序及作业方式均按ISO9002标准执行，并建立内部质量审核体系。

    隐蔽工程验收签证（如下）

    结构砼浇筑许可证制度（如下）

    质量程序控制（如下）




























混凝土工程质量控制程序







































7.03质量创优及技术创新

    1、施工前，技术负责人组织工长、内业、质安员等认真学习和阅读施工图纸及有关规程规范，了解和掌握设计意图、工程结构特点及建筑装修各部位的特点、难点等，组织好图纸预审和会审。并在制定出创优计划书。

    2、针对本工程的技术重点和施工难点，组织调研和讨论，编制详细的施工工艺流程卡，严格按卡组织施工，确保工程质量。认真贯彻各级质量责任制，严格质量跟踪检查，工序控制和层层把关。

    3、严格技术复核和技术交底制度。每层楼的轴线、标高在专职测量员施测后，应由责任工长、质检员复核无误后，才能在建筑物上作出标记。隐蔽工程应由质监站、监理工程师、设计院、建设单位现场代表共同检查合格并签字后，才能进入下一道工序。项目技术负责人即主任工程师向工长、质监员、安全员、试验、测量、材料等人员作较重大的综合技术交底；内业主办向工长、班组长作全面的技术交底；各分部分项工程的施工，由专业工长向班组长作详细的作业技术交底。

    5、施工员主办及工长在施工过程中，应及时按有关规定收集和整理好有关技术资料、质保资料、自检资料等，分类编号成册，保证软件资料整齐完善，随时备查。技术负责人要经常检查各种资料、报告、发现问题及时处理。现场施工管理和各种施工技术资料全部采用微机管理。

    6、认真做好施工记录，地基验槽记录及结构验收记录等，及时办理各种验收签证手续，定期检查工程质量，保证资料的收集、整理、审核与工程同步进行。

    7、配备完整的检测器具，加强计量管理。认真做好本工程的测量放线工作，各层均要严格控制好轴线和标高。测量时均应复核后的基础轴网为依据，通过控制轴线点及标高点逐层进行测量放线，保证测量数据的准确性，所用计量器具必须选送计量单位检测，符合要求后才能使用。

    8、责任工程师认真编制工程的施工组织设计，用于指导现场施工，是保证施工有计划、有秩序进行的指导性文件。因此施工组织设计要报公司总工办和甲方共同审定后方得执行。

9、砼、砂浆强度要有保证，从水灰比和前后台的操作来控制。

    10、材料员和质检员把好成品和半成品质量关。

    11、责任工程师进行施工技术交底和复核工作，监督是否按图纸照规范施工，对关键部位亲自进行质量把关。

    技术创新和新工艺及新技术应用。

    针对本工程的特点，采用新技术、新工艺，编制详细、切实可行的施工方案，缩短技术间隙时间，提高施工的工效（移动式操作平台及脚手架搭拆方法的应用）。

    采用新工艺：

    采用早强混凝土施工技术、早拆模技术、竖直钢筋电渣压力焊、水平钢筋窄间隙焊等我公司一整套成功的施工方法，经缩短工期，并确保施工质量。

    利用计算机进行动态管理，我公司拥有先进的管理软件（项目动态管理等）进行项目的动态管理，进行动态控制，提前预警，进行网络优化，及时发现情况提早解决问题，避免拖延工期。同时也可利用计算机进行模板设计，方案设计，技术分析等。养活管理的盲目性，使管理更科学、更有效。

    采用先进的科学管理方法，编制施工进度计划，以工期总体控制为前提，用关键线路控制施工进度。地下基础、主体、装饰等必须组织阶段性战役、每一阶段必须坚持按计划完成。组织立体交叉流水作业，实行小段流水作业，增加工作面，实行工期动态管理，保证施工计划管理。

    本工程给排水采用PPC和PVC—U排水管，屋面采用SBS改性沥青卷材防水。

7.04 原材料保证措施

    1、把好材料进场质量关，建立材料进场的验收制度。原材料、成品、半成品进入 施工现场，必须严格进行质量检查，凡是不符合设计要求和质量验收标准的材料，一律不得使用，对无质量合格证、化验数据不全的材料做到不入库、不发放使用。

    2、主体工程原材料要具备出厂合格证或法定检验单位出具的合格证明。钢筋、水泥还应注明出厂日期、批号、数量和使用部位，抄件应注明原件存放单位和抄件人。对材质证明有怀疑或按规定需要复检的材料，应及时送检，未经检验合格，不得使用。

    3、主体装修材料一次进齐，统一调配以保证色泽的一致。

    4、卫生间地坪施工时，要找好标高，定出中心十字线，由中间向四周铺设。

    5、外墙门、窗安装前，要在外墙弹出垂直线及标高线，以使各层门、窗上下一致，不平整齐。

    6、在装饰工程施工阶段，应做好成品保护工作，严格按照程序施工。对全体参战职工做好成品保护的宣传教育，落实责任制、奖罚制。牢固树立成品保护意识，下道工序应对上道工序的成品负责；楼梯踏步施工完毕加设棱角保护板。

    7、工程所用防水材料，铝合金及给排水管件必须使用有准用证的产品，便于控制质量和追踪。

7.05 施工保证措施

   一  基础及主体施工质量保证措施

    每半月由项目经理牵头，召开一次质量工作例会，组织各分包单位责任人及各工种班组长对工程质量进行考评，签订质量合同，把质量优劣与经济利益挂勾。树立“谁指挥、谁负责；谁操作、谁负责”的思想，对工程质量坚持班组自查、项目复查、上级抽查、质监站监督检查，发现问题及时纠正，不合格工程坚决推倒重来。

    1、在施工过程中要严格按照施工图纸、施工规范和操作规程组织施工，严禁私自更改设计，如有问题，必须办理设计变更通知或技术核定单，经设计单位同意后，才能施工。要认真把好各工程每道工序的质量关，实行自检、互检、交接检、专业检和重点检查的把关方法。一旦发现总是就及时纠正处理，促进分项工程的一次成优，确保分部工程及单位工程的质量优良。

    2、主动与现场监理工程师配合，接受全方位的监督并及时对工程中出现的总是作出整改。

    3、基础及主体阶段主要质量控制措施

    I 配备完整的检测器具，加强计量管理。认真做好本工程的测量放线工作，各层均要严格控制好轴线和标高。测量时均应以复核后的基础轴网为依据，通过控制轴线点及标高点逐层进行测量放线，保证测量数据的准确性，所用计量器具必须选送计量单位检测，符合要求后才能使用。

    II 主体工程原材料要具备出厂合格证或法定检验单位出具的合格证明。   III 模板支撑必须具有足够的强度、刚度和稳定性，模板最大接缝控制在1.5mm内，竹胶板缝用50mm宽胶带贴缝，模板使用前要将表面清理干净，均匀涂刷隔离剂。

   IV 钢筋接头、绑扎必须符合规范，对焊、电渣压力焊、检验合格后才能成批焊接，焊工必须持证上岗。砼、砂浆、钢筋焊接接头由内业技术员按规范要求提出取样计划，由试验员取样，送实验室检验。

    二  装饰阶段质量控制措施

    1、装饰工程坚持“样板”制度，先做出样板，经建设、设计、监理单位三方认可后，以样板开路，再大面积展开。

    2、施工中严格认真执行自检、互检（交接检）、专检制度，每个工序必须在施工单位自检合格的基础上才能通知建设单位现场代表、监理工程师和质量监督站核验，待复验合格后方可进行进道工序施工。

    3、装修材料一次进齐，统一调配以保证色泽的一致。

    4、卫生间楼地面施工时，要找好标高，定出中心十字线，由中间向四周铺设。

    5预留孔洞口要打毛，并采用C20细石砼进行堵孔，堵孔分两次进行，第一次浇至距板面口下2㎝处；第二次待第一次堵洞浇筑后隔一夜，再用1：2水泥砂浆压实抹平。

    6、卫生间填充找坡前，先检查有无渗漏，无渗漏时，方能进行隐蔽。

    7、在施工防水找平层时，在管道根部四周留一凹槽，尺寸为10×10㎜，最后用嵌缝油膏填平。

    8、防水层在四周墙部位从地坪找平导起向墙面上延伸，并高出地面15㎝。    9、卫生间、阳台找坡坡向地漏或排水管，坡度按设计要求。
    10、地漏上沿口在面砖铺设前，将地漏四周用嵌缝油膏填实压平。

    11、在装饰工程施工阶段，应做好成品保护工作，严格按照程序施工。对全体参战职工做好成品保护的宣传教育，落实责任制、奖罚制。牢固树立成品保护意识，下道工序应对上道工序的成品负责；楼梯踏步施工完毕加设棱角保护板。

    12、装饰期间土建与专业工种应密切配合，必要时应办理交接手续。施工中应坚持合理工序，各种管道安装，土建要留出一定时间。已完工的房间应上锁或按楼层封闭，并派保卫人员昼夜值班守护。

    三  竣工后质量保证措施

    工程竣工交付使用后及时回访，根据建设方所提出的要求进行整改或维修，按国家规定的保修期限进行保修，做到严格执行工程质量回访和保修、维修制度，并树立“为用户提供满意的服务，是我们永远的承诺”的思想。
第八章 确保安全施工的技术组织措施

    建立以项目经理为首的安全保证体系，施工现场临时围墙需粉白，并书写和挂好“四牌一图”等内容，各种标牌应悬挂在门前或场内明显的位置，大门设置醒目警戒标志，谢绝非施工人员入场。

    1、现场设专职保卫人员，建立以项目经理为组长、责任工长、保卫、材料、后勤负责人为副组长的现场治安管理小组，与当地派出所及街道办事处挂勾，负责治安消防的日常工作，保一方平安。

    2、项目经理部建立安全生产岗位责任制，认真贯彻建设部、劳动部和河南省、郑州市所颁发的建筑工程施工管理技术规程、措施、规定、通知等。各级人员在安排施工生产任务时，必须交待安全注意事项及防护措施，坚持“安全第一，预防为主”的方针。

    3、现场施工管理人员及安全监督人员，应严格执行各自的职责，认真做好各级安全技术交底工作，操作人员应严格按安全操作规程施工。要加强安全教育和安全检查工作。做好新工人、外用工的安全培训和安全教育工作，特种作业工人经专业培训合格后，要求持证上岗。经常对安全工作进行检查、督促，发现有不安全因素和现象应随时进行纠正、整改。

    4、施工现场管理人员和工人须佩戴分色或有区别的安全帽，现场指挥、质量、安全等检查员须佩明显的袖章或标志。施工现场必须悬挂醒目的安全标语和安全警示牌，危险施工区域悬挂警示牌或警示灯。

    5、进入施工现场的人员，必须戴符合安全的安全帽，悬空作业要系好安全带，按规定设置好安全网。严禁穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋进入施工现场，严禁酒后操作，严禁从楼上往下丢掷任何物体，严禁带小孩进入施工现场。

    6、施工中，操作人员应严格使用“三宝”、对“四口五临边”必须设栏杆或盖板加强防护。主要行人出入口通道的上空应搭设栏杆和水平防护棚。防护棚上面应满铺架板和安全网，卷扬机在每层进出口处应设置金属活动门。

    7、内外脚手架的搭设，应严格按规范要求进行搭设，各类架子的搭设必须拉结牢固，外架外侧和底部用密目安全网和竹笆板搭兜网实行全封闭，防止物件坠落伤人。

    8、现场施工用电应严格执行《施工现场临时用电安全技术规范JGJ46—88》，配备专职电工两人。现场供电线路采用三相五线制，配电房及开关箱等要有短路保护装置，有门、有锁、有防雨防潮措施，电源线严禁挂在管架上。夜间施工应有足够的照明灯具，室内及湿作业施工应安装低压行灯照明。楼梯间通道口必须安装低压照明指示灯，工作时间打开照明，下班时，经检查确认无人后才能关灯。

    9、施工现场内的一切机电设备用电必须一机一闸，并设专人管理，非机电人员不得擅自动用机电设备，操作者应持证上岗，严禁串岗、混岗。作好机电设备的安全防护，作好绝缘、保护接零地工作。塔机及外脚手架均应安装避雷装置。门架吊栏应设围护栏，提升设备必须安装限位装置，不得带病作业，违章作业。

    10、做好施工现场内的安全防水工作，建立防火责任区、责任人等制度。施工现场内应配备足够的消防灭火器材及消防水龙头，严禁在工棚内及易燃易爆物品附近吸烟生火。注意电焊火花落在易燃易爆物品上。严禁使用电炉，严禁在电线上及灯泡周围晾晒衣物、烤衣物。

第九章 保证文明施工组织措施

    施工现场的文明施工管理是企业施工生产经营的综合反映，贯穿于项目工程施工管理的全过程。搞好施工现场文明施工，可以提高项目工程施工的综合管理水平，保证管理层、作业层观念，作风的改变，提高劳动生产率、消除污染、美化环境、提高工程质量、延长机械使用寿命，有效地防止火灾事故，减少安全隐患，保证社会效益和企业经济效益的稳步提高。

9.01 场容管理

    1、项目经理部成立以项目经理、项目技术负责人、责任工长、专职质安、内业技术、材料主办等为主的文明施工领导班子，统一指挥，统一协调，严格按照文明工地标准及省市有关文件规定，结合本工程的实际，制定出具体管理办法和长短期计划，做到措施落实，责任到人，有检查、有考核，从工程开工到竣工坚持文明工地现场容貌，树立良好的企业形象。

    2、施工现场围墙外抹灰并刷分色涂料，设置“四牌一图”的公告、标语等，做到字迹工整、醒目、规范。

    3、在法定节日或重大活动期间，在建筑物和围墙压顶上因地制宜地悬挂彩旗、灯饰、标语等点缀美化市容环境，营造节日气氛，为市容景观化增色。

    4、施工区域和生活区域应划分责任区，设置标牌，分片包干到人负责场容整洁。

    5、施工操作地点和周围必须清洁、整齐。做到“干活脚下清，活完场地净”。建筑物内外的垃圾要及时清运，楼层清扫垃圾要集中，以施工电梯和门架运到地面，防止扬尘。建筑垃圾要及时清运，运输车辆散落的泥土派专人进行清扫。

    6、现场施工材料、周转材料、门窗、构件等，材料部门安排专人负责，按总平面指定点整齐堆放，不能随意乱放，要按规格、品种、类型堆放成排，成行。

    7、施工机械要做到摆设整齐，机身保持清洁，标记编号明显，安全装置灵敏有效，机棚内外干净，操作方便，搅拌台挂牌搅拌，工作当日完工后立即清洗。

    8、施工人员要求着装整洁、讲卫生、不随地吐痰、不大声喧哗，语言文明，礼貌待人，严格遵守社会公德、职业道德。
9.02 环境卫生

    1、施工现场应经常保持整洁卫生。道路平整竖实、畅通，做好道路、塔机及搅拌机周围的排水设施。因施工现场位于市区，运输车辆应不带泥沙出场，并做到沿途不遗洒。

    2、生活区室内应保持整洁有序，无污物、污水，垃圾集中堆放，及时清理。

    3、根据施工现场的实际情况，设置必要的职工生活临时设施，各灯设施应当井然有序，室内外整洁卫生，床铺、卫生用具等分点成线放置。食堂卫生管理及饮水供应等应符合“食品卫生法”的要求，食堂要购置冰箱、消毒柜等，餐具要天天清洗、消毒，不卖馊臭、变质食物，在夏天要定时熬制防暑降温的汤药给工人服用。饮水器具要卫生。

    4、施工现场的生产污水采取两级沉淀措施后，经ф300临时排污管排入建设单位指定管网内。

    5、现场工具房兼门卫室严格按批准的总平面图正规搭建，室内外环境整洁、卫生，室内的工具等应存放整齐，分类堆放。

9.03 防污防噪确保环境卫生

    一、防止大气污染

    1、建筑垃圾，必须搭设封闭式临时专用垃圾道吊运，严禁随意凌空抛洒。施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。

    2、水泥等粉细散装材料，采取室内存在并严密遮盖，卸运时要采取有效措施，减少扬尘。

    二、防止水污染

    1、现场搅拌少量砼和砂浆，搅拌台应设置沉淀池，使清洗机械和运输车的废水经沉淀后，方可排入市政污水管网，也可回收用于洒水降尘。

    2、现场存在油料的库房，必须进行防渗处理。存储和使用都要采取措施，防止跑、冒、滴、漏，污染水体。

    三、防止施工噪声污染

    1、施工中尽量减轻噪声，选择低噪声施工机械；同时与建设单位共同搞好周边关系。

    2、现场混凝土振捣采用低噪声混凝土振捣棒，振捣混凝土时，不得振钢筋和钢模板，并做到快插慢拔。

    3、模板、脚手架在支设、拆除和搬运时，必须轻拿轻放，上下、左右有人传递。

    4、使用电锯切割时，应及时在锯片上刷油，且锯片送速不能过快。

    5、使用电锤开洞、凿眼时，应使用合格的电锤，及时在钻头上注油或水。

    6、加强环境保护意识的宣传。采用有力措施控制人为的施工噪声，严格管理，最大限度地减少噪音扰民。

    7、塔吊指挥尽可能配套使用对讲机来降低起重工的吹哨声带来的噪音污染。

    8、木工棚及高噪音设备实行封闭式隔音处理。

　　四、防止非典型肺炎的措施：
　　食堂、住室、厕所定期消毒，非施工人员不准进入施工现场，定期对工人及施工人员发放降病药物，发现病号及时上报卫生部门隔离治疗。
第十章 确保工期的技术组织措施

10.01 影响工期的主要因素

    1、施工组织计划不周，各工序未能按计划要求完成，影响了关键线路。

    2、周转材料、机械设备、劳动力的投入量不能满足施工进度的要求。

    3、后勤供应不及时，施工中出现“断炊”现象。

    4、夏、秋收及节假日放假对施工生产的影响。

    本工程招标文件要求的工期为130天，我方依据实际情况有能力在130天内完成工程，为此，为确保工期按时完工必须有科学合理的技术组织措施。拟采取以下措施：

10.02 组织措施

    1、本工程作为公司2003年度的重点工程，公司与项目经理部把工期目标作为重要内容来抓，公司将从人力、物力、财力上大力支持，在公司方面，实行“三优先”，即（1）人员调配优先——调集我公司施工技术、管理方面的骨干人员参加本施工；（2）机械设备优先；（3）周转材料、主要材料调用优先。

    为保证工期，现场实行三班倒工作制。项目经理部、各作业队均按三班作业配备人员。

    项目经理部将与各专业单位、各专业工长签订工期合同，把工期目标与每个人的经济利益挂勾，形成全员重视工期、抓工期这样一个局面。

    2、例会及协调措施

    施工现场实行统一安排、统一平衡进度，建立每周一次的现场各专业协调联席会制度，及时解决交叉作业施工中存在的问题，排除各种影响施工进度的因素。

    抓好土建与设备安装等各专业工种的配合和协调工作。预留预埋部分，安装应随主体结构定员、定时、定位进行，土建应为安装创造条件。安装必须按土建指定的分段、分工种的工序进行安装。设备间和安装项目的房间、部位，土建提前交付给安装单位，以免影响总工期。

项目经理部将建设单位、监理公司、设计单位、质监站密切联系和紧密配合，以保证总进度控制计划的实现。

    3、物资供应和资金保障

    在施工中应努力保证资金和材料的供应，并建立定期的协调会制度，及时解决施工生产中出现的有关问题。认真编制材料需用计划，短缺材料应及早准备，在公司范围内调剂余缺，保证本工程的材料供应，不致因材料短缺而造成停要。

    4、劳动力保证

    做好劳动力的组织工作，随各阶段施工随时进行调整，灵活调动，形成动态管理。在全公司范围内，抽调严格训练的精兵强将作为本工程的主要施工力量，根据施工阶段劳动力的需要计划、及时安排劳动力进场。

10.03 技术保证措施

    1、网络计划优化的原则及措施

    施工组织设计中的网络计划，设计的好坏直接关系到施工的计划工期，因此，应做好网络计划工作。可从以下方面进行：

    （1）合并相邻施工过程（施工时间较少的工序）。

    （2）在工程流水外设置平衡区。避免窝工现象。

    （3）组织等节拍流水作业，减少流水步距，缩短工期。

    （4）组织成位节拍流水施工。

    因此可以采取以下措施来保证从技术上降低工期。

    增加人力物力和机械数量（在保证有工作面的情况下），使几道工序之间可组织等节拍流水施工。

    为保证工期，必须上大量的人力，但由于工艺特性技术和间歇，会造成窝工现象，为此选配工人时，对于土建作业队伍尽量选用技术力量强的队伍，且应是多面手，一个人应能干好几种不同的工作，保证大量人员在施工过程中无大量窝工现象。

    在人员相对充足的情况下，可以开始附属设施的施工，也可进行下一道工序的准备工作以及其他零星工作，即提供外平衡区。

    合理划分施工段和组织施工作业队，保证合理使用人力资源，组成成倍流水施工。

    现场在施工时配备一台塔吊和二台提升机解决垂直运输的需要；另配备足够的模板、架料等周转材料，确保工程不因机械设备不足而窝工。施工机械设备的正常运转，是保证施工周期的重要因素。我们将加强机械设备的维修保养，配备易损零部件，出现故障，及时组织抢修。合理组织施工，充分发挥机械设备的使用潜力，以提高机械设备的利用率。

10.04 新技术、新工艺、新设备、新材料的应用

    针对本工程的特点，采用新技术、新工艺，编制详细、切实可行的施工方案，缩短技术间隙时间，提高施工的效。

第十一章 施工进度计划安排及网络计划图

    本工程计划施工工期为130天。具体施工时我们将充分利用人力、物力，发挥我公司的优势，合理调配劳动力，力争在规定工期内完工。具体各个部分流水段施工进度，详见施工总进度计划（详见附图）。

第十二章 施工总平面布置图

12.01 平面图设计原则及布置

    根据建设单位提供的现场情况，建筑总平面图及现场实勘，遵循经济合理的原则规划修建现场临时设施。

    （1）在满足施工的条件下，应布置紧凑。

    （2）在保证施工顺利进行的情况下，尽可能减少临时设施费用，尽量利用已有建筑、设施或采用可装拆或临时固定式。

    （3）最大限度缩短工地内运输距离，尽可能避免场地内二次搬运。

    （4）临时设施布置要利于生产、生活、安全、消防、环保等符合国家有关规定。

    施工现场内沿围墙搭设办公室、材料工具库房、食堂及职工宿舍，所有临设一律用标准粘土砖砌筑，上铺石棉瓦，办公室地坪为水泥砂浆地坪，内墙抹灰，外墙清水墙勾缝。钢筋加工房、木工房、搅拌机棚（设两台搅拌机）采用钢管架上铺石棉瓦。甲方办公室若甲方有特殊要求时，我方将配合甲方有关人员进行施工。

    施工时我方沿现场周边设置施工临时排水沟，搅拌台及生产污水经沉淀后由排水沟排入建设单位指定排污点。现场临时厕所设临时化粪池，生活污水经临时化粪池处理后排往建设单位指定排污点。另为保证夜间施工照明度，在施工现场四大角各设一座镝灯架，镝灯架用钢管脚手架搭设。

12.02 施工现场总平面布置

    施工现场总平面布置详总平面布置图（详见附图）
第十三章 农忙及节假日连续施工措施

农忙季节劳动力安排确保工程连续性

    （1）尽量选用公司劳务队，保证农忙季节的出工人数。

    （2）在选择专业劳务队时就加以考虑农忙季节及节假日的出工率。对不受农忙季节及节假日影响且工人技术水平、操作技能又好的劳务队优先考虑。

    （3）农忙季节及节假日到来前，事先落实劳务队的最大出工率。

    （4）对选好的专业劳务队在签订劳务合同时，交纳不影响农忙季节及节假日出工率的风险抵押金，履约时给予奖励，否则，加位处罚。

    （5）对工期进度计划进行合理编排，在不影响总工期的前提下，尽量不在农忙季节及节假日安排需大量力工和一般作业的工序。

    （6）对在农忙季节及节日坚守岗位的工人进行经济补助。

    （7）同时准备后备队伍，以便及时补充。

第十四章雨季施工措施

    主体及装饰阶段要经历冬季和雨季，为确保工程质量和进度，需采取以下技术保证措施：

雨季施工现场排水计划及防污措施

    规划整个施工现场排水，场地内外的排水沟，以及潜水泵到排出场外的整个系统要在雨季到来之前完成，并将现场雨水管线接至市政排水系统。

    保证场内交通道路的完好，专人负责排水沟道的通畅，保证雨后能及时排除场内积水。

    浇筑砼前，必须与气象部门及时取得联系，避开大暴雨天气，掌握月、旬天气预报，随时注意天气变化，合理安排施工作业。

    现场配备足够的覆盖材料，保证新浇筑的砼不被雨水冲刷，已喷刷脱模剂的模板不被雨水冲掉。

    雨后浇筑砼要根据砂、石含水率随时调整搅拌砼用水量。

    塔吊、卷扬机、脚手架等高耸设施要设避雷装置。大雨过后要及时对各种用电设备进行检查，无误后方可投入使用。

   　　第十五章 拟采用的新技术、新工艺及合理化建议
15.01 确保工期质量拟采用的新技术、新工艺

    框架柱钢筋接头采用电渣压力焊钢筋接头工艺

    新型模板和脚手架应用技术（胶合板等）

    建筑节能和新型墙作应用技术（混凝土砌块、门窗密封条等）

    新型建筑防水和塑料管应用技术（合成高分子卷材、PVC-U管等）。本工程给排水采用PPC和PVC-U排水管，屋面采用SBS改性沥青卷材防水等。

    企业的计算机应用和管理技术（经营管理软件、CAD技术、网络计划软件、财务与会计管理软件、网络<企业内部信息网>等）。利用计算机进行动态管理，我公司拥有先进的管理软件（项目动态管理等）进行项目的动态管理，进行动态控制，提前预警，进行网络优化，及时发现情况提早解决问题，避免拖延工期。同时也可利用计算机进行模板设计，方案设计，技术分析等。养活管理的盲目性，是管理更科学、更有效。

15.02保证质量、工期和降低成本的合理化建议

    工程成本造价的控制是企业经营的归宿点，在此次投标的施工组织设计和各种施工方案的制定过程中，都是经过认真研究、多方案比选，充分考虑施工组织设计和方案的技术可行性以及经济合理性，在保证工程质量和工期的前提下追求经济综合指标的最优化选择。在本工程实施过程中，将采取以下主要成本造价降低措施：

    1、钢筋工程

    钢筋综合下料：工程钢筋采用“优化配筋，综合下料”的方法进行管理。即：利用计算机技术制作优化的配筋单，所有II级钢筋采用机械连接接；对于I级钢筋进行冷拉调直处理，其伸长4%，既起到除锈作用，又节约钢筋。

    2、混凝土工程

    混凝土节约水泥的具体措施：采用高效减水剂，以减少水泥用量；还可利用粉煤灰采用内掺法替代水泥等，配合经专门配置，经设计和监理公司认可后作用。

    混凝土楼地面的一次抹面技术的应用：对于部分楼地面，结构混凝土浇筑时可根据装修要求标高一次成活，减少今后作找平层的施工工序，从而降低成本。

    3、小流水施工组织

    合理划分底板施工流水段和结构施工流水段，采取小流水施工的方法，合理组织和安排，能有效节省人员、机械、材料（诸如模板、架料和配套支撑）的投入（比常规施工节省1/3），加快工程进度（比常规施工进度加快1/4至1/3），从而大幅度降低成本。

    5、垂直运输设备的综合利用

    结构施工期间运送物料充分考虑塔吊、卷扬机的综合利用。

    进行结构验收，使装修、水电安装施工尽早插入。

第十六章 确保专业安装队伍的配合保障措施

16.01 项目总承包组织和管理

    1、充分利用总承包管理优势

    我项目部根据公司成熟的总承包管理经验和科学合理的总承包管理模式，制定有一整套总承包管理的程序、制度和管理控制实施办法，具有高素质的管理人才和先进的管理手段，通过对工程项目的全盘策划、有效组织、管理、协调和控制，采取自动化办公，能极其有交地提高工作质量和效率，节约管理费用。

    2、总包预控能力

    强化应变能力和风险意识，对于工程，作为总承包商，必须通过超前的策划和计划，及时预测风险、总值别风险、消除风险，牢牢控制工程的成本和造价。

    3、信息网络对工程的支持

    在设计、技术、计划、设备和物质材料、定货加工和施工、人员和劳动力、项目管理等方面大力推广和采用计算机技术、综合学住处技术和网络技术，大力提倡技术创新、管理创新，与专业性的科研院和大专院校进行密切合作，确保本工程生产、技术、管理全方位的科学研究，制定专题的降低成本措施，实现工程项目的降低成本目标。

    4、严格的质量控制和计划管理

    通过严格的质量控制，能减少甚至通过预控手段消除返工的拆改，同时积极主动为工程业主和设计提出合理化建议，节约工程成本造价；通过进度计划的有效管理和实施，实现我公司承诺的工期目标，能极其有效地节约机械设备的投入、材料的投入、人力投入、临水临电费用的支出以及现场管理费的投入。

16.02 为专业安装队伍提供足够的安装时间

    尽早提供专业进场的条件，充分体现主体结构快、粗装早插入，精装要紧张的原则。

    向业主提供各专业最早及最迟进场时间，控制总工期。使各专业必须服从总包的进度计划，选择合理的穿插时机。

    协助专业队伍编制详细专业施工计划，找出可能影响施工进度的关键工序，及时解决随时出现的各种问题，做到不影响施工进度计划。

16.03 为各专业安装队伍提供便利的施工条件

    进入装修、安装阶段，重新合理安排施工场地，使各专业均有材料堆放场地和仓库。

    各楼层水电到位、安全保护。

    对专业安装设备进出提供畅通的道路。

    提供现场的垂直运输设备并在规定时间内保证各专业分包队合理使用。

16.04 为专业安装队伍提供必要技术保障

    提供现场轴线测量工作和相关测量资料，以及在每层按规定设置准确的标高点。绘制准确、详细的预留、预埋图。

    依靠公司的技术能力，结合设计院和专业安装队伍，绘制必要的施工补充图。

    提供以往施工中积累的竣工后易发生的质量问题通病和设计缺陷。

16.05 实现总包配合与服务管理目标的措施

    1、质量措施 

    对进场施工的分包商进行工程质量的目标交底。

    对分包商进场材料进行监督。

    对其施工工序进行监督控制和验收。

    督促分包商施工人员的技术素质进行控制。

    2、工期措施

    总包阶段性施工计划及时落实给分包商。

    定期组织由各分包商参加的现场工程协调会。

    总包单位为分包商创造工作面。

    总包商对图纸和相关资料及时提供给分包商。

    对分包施工的每道工序及时验收，以便下一道工序插入施工。

    总包做好现场垂直运输机具的协调、平衡，保证分包商合理地使用。

    3、安全措施

    对进场的分包商进行安全教育，确定每周的一天为安全教育日。

    对分包商工作面可能出现的安全隐患进行整改、检查。

    总包提供的安全设施应完好，并定期检查。

    为分包商提供的配电箱完好。

    4、文明施工措施

    要求各分包商统一戴安全帽和着装。

    进入现场人员实行出入证制度。

    制定文明施工责任制，并以此进行奖罚，加强施工人员的个人素质。

第十七章 工程的保修与回访制度

17.01 工程竣工验收回访

    由公司组织有关职能部门定期进行工程回访工作。认真听取建设单位及社会各界的意见和建议，做好工程保修工作。确保工程质量及良好的使用功能，提高公司的社会信誉。

    工程的保修和回访

    严格执行国务院颁分发的《建设工程质量管理条例》中关于建设工程质量保修制度。保修期满后，继续协助业主进行必要的工程维修，在任何情况下，只计取成本费。工程质量实行企业法人终生负责制。

    工程竣工验收时向建设单位提交工程竣工报告，同时向建设单位出具质量保修书。质量保修书中应明确建设工程的保修范围、保修期限和保修责任。

    在承诺的保修期内，由于保修措施没到位使业主自己雇他人维修，我公司将按业主实际支出费用赔偿业主损失。

    分专业向业主提供保修卡，与业主建立固定、快捷的联系方法。

    工程竣工后，对业主相关人员进行必要的培训。

    如业主有更进一步的工程保修或售后服务方面的要求或期望，我公司将积极配合与合作。

17.02 竣工后服务

    1、因本工程标书所包含内容为半成品，若后期工程仍交由我公司施工，则我公司处工程竣工后验收交会使用开始，树立“用户是上帝”用户至上的思想意识，严格按国家规定的保修期限，进行周到的服务。无论在保修期内还是保修期外，一旦接到用户的来访电话，保证有关人员在12小时内到达现场。

    2、在保修期间内，每年定期对用户不少于二次回访，了解房屋的使用情况，解决用户提出的各种问题，为用户排忧解难。

    3、保修期后，在公司建立用户热线，及时热情解答用户咨询和解决用户困难，随叫随到，维修时仅收取材料成本费。

    若后期工程不交由我公司施工，我公司仍会按国家有关规定对所完成的施工成品及半成品作好保护及后期维修工作，同时作好施工现场及资料的移交工作。

电气工程





给排水工程





其它各施工





钢筋工长





模板工长





砼工长





机械工长





装饰工长





材料负责人





内业技术





质量安全





试验计量





生活卫生





现场保卫





宣传教育





文明施工





后勤管理主办





技术主办





专业施工管理





主管工长








项目安装副经理





项目经理部


项目经理


技术负责人





公司副总经理





公司总工程师





公司总经理















































学习图纸和技术资料





学习操作规程和质检标准





图纸会审





施工方案交底





分部分项工程书面交底





工长向班组长交底





    自        检





    互        检





    交 接 检 查





隐蔽工程验收签证





 现场文明施工





 不合格者返工处理





原材料合格证





各类复检试验报告





    自检记录





   事故处理记录





准备工作





技术交底





 施    工





质量评定





施工档案





使用过程





材料及劳动力准备





 搭建临时设施





 测量仪器准备





 机械设备准备





 清理、排水





各工种技术操作要领





严格执行操作规程





 按  图  施  工





合理安排工序间搭接











 执行检评标准





 质量评定记录





 隐蔽验收记录





施工员施工日记





  回      访





施 工 准 备





 型材垂直运输





弹线找规矩





定墙厚方向位置





安装门窗





防腐处理





就位和临时固定





与洞口连接固定





处理窗框与墙的缝隙





  装           扇





  装    玻     璃





   装纱扇安五金
































































































































公司副总工程师





各部门内审员





技术部门





质监部门





材料部门





租赁部门





试验室





编制施工方案





主体质量





装修质量





安装质量





进场材料质量





机具设备质量





抽检材质





项目责任工程师





各专业工长


 质检员





材料员





机械员





内业员


试验员





  软    件





 





1、原材料指标合格


2、隐蔽结构构件出厂合格证、得检合格证齐备


3、焊接、砼试配资料合格、齐备





自检资料


齐备，评


分>85





  硬     件





    结构构件造型、尺寸、构造方式完全符合设计要求、规范标准、质检标准和施工方案，外观质量和谐统一。





技术资料齐备合格清晰准确  





     申报隐蔽验收





     隐蔽工程验收签字





砼软件





商品砼供应





前台运输





砼供应





钢筋软件





隐蔽工程验收





浇筑程序





钢筋轧制





模板安装





安装预埋





浇筑工作





环境条件





气象条件





电力保证





工作面交通





养护材料





振动器械





人力





劳动力安排、储备





生活后勤





医  卫





施工安全





分级岗位值班人员安排





浇筑条件





人力





后勤保证





          混  凝  土  浇  筑  许  可  证





施  工  记  录





质 量 评 定 记 录





资料整理





 清理现场，文明施工





自  检  记  录





 拆  模





强度满足要求时拆模；注意保护棱角





不合格品的处理





质量评定





执 行 验 评 标 准





梁、柱按10%抽查，其余不少于3处





浇筑砼时留人的看模





钢筋砼工序交接检查





班组工序检查、管理；制件质量员检查





 支  模





底部标高、中心线、断面尺寸放线





操 作 人 员 参 加





检查脚手架、脚手板





技术交底





 书  面  交  底





  与钢筋工序交接





学习操作规程和质量标准





  涂  隔  离  剂





准备工作





学习图纸和技术资料





模板选择与加工制作





事 故 处 理 记 录





 施  工  记  录





质 量 评 定 记 录





隐 蔽 验 收 记 录





资料整理





 自  检  记  录





清理现场、文明施工





 钢 筋 代 用 单





 钢 筋 合 格 证





执 行 检 评 标 准





质量评定





不合格品的处理（返工、检修、鉴定）





梁 柱 板 墙 基础抽查10%





浇筑砼时留人看钢筋





办理隐蔽验收签证手续





钢筋砼工序交接检查





质 检 员 专 业 检 查





现场绑扎安 装





  组 织 工 序 管 理





钢筋、模板工序交接 检           查





钢筋下料





按不同型号挂牌





操 作 人 员 参 加





 书  面  交  底





技术交底





制定与审核钢筋配料表





学习操作规程和质量


  标         准





检查脚手架、脚手板





准备工作





学习有关资料





钢材合格证、检验报告





 测温记录（有特殊要求时）





     事 故 处 理 记 录





    砼  施  工  记  录





不合格品的处理（返工、返修、鉴定）





    砼  浇  筑  命  令





质量评定





执 行 验 评 标 准





质 量 评 定 记 录





    自   检   记   录





材料合格证、实验报告单





   清理现场、文明施工





夏季浇水、冬季保温防冻





养    护





标 准 养 护 试 块





     及  时  覆  盖





 木工、钢筋工跟班保质量





试  件  取  样





浇 筑 令





  岗位分工、操作挂牌





专  业  会  签





申请浇筑





操 作 人 员 参 加





克服工序弊病的补救措施





技术交底





 书  面  交  底





检查脚手架及施工道路





制定保证砼质量措施





模板、钢筋、砼工序交接





准备试模和塌落度





学习操作规程的质量标     准





准备工作





申请商品砼配合比





学习图纸和技术资料





材料准备、合格证、检验报告








PAGE  
88
               河南省第一建筑工程有限责任公司


