技 术 交 底 记 录 

编号：

	工程名称
	神东单职高层公寓
	分部工程
	基础、地下室

	分项工程名称
	模板工程
	工种
	木工

	交底内容：

一．模板配制：

1.根据工程实际结构情况与施工设备和料具供应的条件，对模板进行选配，并编制模板施工计划。

2.根据现行的《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2002）的规定以及工程结构构造形式、施工条件，确定模板荷载，并对模板及支撑的强度、刚度及稳定性进行验算。

3.模板的配制数量，根据本工程的施工进度要求，并结合规范要求，脚手架支撑配备4层，楼板及梁模在标准层配备4层。以充分满足施工要求。

4.配模时应优先选用通用规格模板，并做到模板块数量少，木材镶拼量少。支撑件布置简单，受力合理。

5.尽量减少在模板上钻孔，当需要在模板上钻孔时，应使钻孔的模板能多次周转使用。

6.模板组拼宜采用错缝布置，以增强模板的整体刚度。

7.根据配模图编制配模表，进行备料。

二．施工准备：

1.模板采取预组装时，应事先做好平整场地或支设操作平台。
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	交底内容：

2.按配料表准备模板、连接件和支撑件，做好脱模剂、清洗剂、封边剂及操作工具的准备。

3.柱子、墙体的模板在拼装时应预留出清扫口和浇注口，组装后进行编号，分规格堆放。

4.放好轴线、控制线、模板边线和水平标高控制线，模板底部应做好找平层，预埋好校正柱子的地锚。

5.利用水准仪将建筑物水平标高根据实际要求，直接引测到模板的安装位置。

6.已经破损或不符合模板设计图的零配件及面板不得投入使用。

7.已经检查合格的拼装好的模板块，应按要求堆放，重叠放置时要在层间放置垫木，模板与垫木之间上下齐平，底层模板离地保证10cm以上距离。

8.钢筋绑扎及水电预埋完成，并办理完隐检手续。

9.混凝土施工缝清理干净，浮浆已剔除。

三．安装与拆除：

1.框架柱模板采用12mm厚的竹胶板，在加工棚加工后直接运至操作层拼装，拼装好后检查柱子的上口截面尺寸、对角线偏差、连接件、卡件的

	交底人签名
	
	被交底人签名
	


                                           2004年03月28日

技 术 交 底 记 录 

编号：

	工程名称
	神东单职高层公寓
	分部工程
	基础、地下室

	分项工程名称
	模板工程
	工种
	木工

	交底内容：

数量及紧固程度，检查柱筋是否有碍柱模的安装。吊装过程中严禁模板面与坚硬的物体摩擦、碰撞。

2.当整体柱模安装于基准面上，模板下口服线后，用四根斜撑或带有花篮螺栓的缆风绳与柱顶四角连接，另一端锚于地面，校正其中心线、柱边线，柱模桶体扭向及垂直度后，支撑固定。

3.在安装模板前，按位置线安装门窗洞口模板，与墙体钢筋固定，并安装好预埋件与木砖。门洞口模板采用竹胶板定型制作成工具是模板，整装整拆。

4.顶板模板也以竹胶板为主，配以各种尺寸和规格的阴角模，确保与梁柱模板的良好连接。梁模板选用12mm厚的竹胶板拼装，再加工棚加工后，吊运至作业现场安装。梁板支撑均选用扣件式满堂脚手架支撑体系。当梁跨度大于4米时，底模应起拱梁跨的3/1000。

5.安装梁模支架之前，首层为土壤地面时应平整夯实，在支柱下铺通长脚手板，并且楼层间的上下支座应在同一竖向中心线上。

6.侧模拆除：在混凝土强度保证其表面棱角不因拆模而受损后，方可拆模。
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	交底内容：

7.拆模顺序和方法应按照配板设计的规定进行。若无设计规定时，应遵循先支后拆，后支先拆；先拆不承重的模板，后拆承重的模板；自上而下，支梁先拆侧向支撑，后拆竖向支撑的原则。

8.拆模时应逐块拆卸，不得成片撬落或拉倒。拆下的模板与零件严禁向楼下抛扔。

9.底模拆除时间要严格按照规范执行。

四.质保措施：

1.所有的梁、柱、墙均有翻样给出模板排列图和排架图，经项目工程师审核后交班组施工，特殊部位应增加细部构造大样图。

2.柱跟部不得使用混凝土“方盘”，而采用“井”字型，“T”型钢筋限位，限位钢筋大于等于12mm.

3.模板使用前对变形、翘曲超出范围的应立即退出现场不予使用，模板拆除下来，应将混凝土残渣、垃圾清理干净，重新刷隔离剂。

4.模板安装完毕后，应由专业人员对轴线、标高、尺寸、支撑系统、扣件螺栓进行全面检查，浇筑混凝土过程中应有技术好、责任心强的木工关
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	交底内容：

砌“看模”，发现问题及时报告。

5.所有的楼板、墙板内的孔洞模必须安装正确，并作加固处理，防止浇筑时冲动、振跑。

五.质量标准：
1. 模板及支架须有足够的刚度、强度和稳定性；其支撑部分应有足够的支撑面积。

2. 接缝宽度不大于1.5毫米，且模板表面清洁干净。

3. 模板支设完成后必须做好自检工作，经项目部检查合格后才可进行下道工序。

4. 允许偏差项目如下

项目

允许偏差（mm）

轴线位置

5

底模上表面标高

±5

截面内部尺寸

基础

±10

柱、墙、梁

+4，-5

层高垂直度

≤5M

6

>5M

8

相邻两板表面高低差

2

表面平整度

5
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