鄂市康巴什新区地块住宅小区

B-15bA、B型别墅
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兴泰建筑有限责任公司

混凝土施工方案 

鄂市康巴什新区地块住宅小区B-15A、B型别墅，地三层，框架剪力墙结构，建筑面积2317m2。

⒈结构概况

基础垫层C15砼100mm厚，基础柱基为C30，基础连系梁为C25

⒉各部混凝土强度等级具体情况

±0.000以下为C30。一层以上C25，门窗过梁为C20，构造柱为C20。

⒊施工部署

本工程全部采用全自动搅拌台，电子计量搅拌，采用HBT-60地泵浇筑，地泵置于搅拌台中，施工现场主楼西南角。泵管随结构施工同步升高，与顶板用架子管顶牢加固，泵送混凝土最大的高度为82.4m。

根据施工工序及工期安排，混凝土浇筑尽量安排在白天进行，若混凝土浇筑量较大。白天不能浇筑完成又不能留置施工缝时，现场管理人员分成二班。各专业人员及施工人员跟班作业，负责检查，同时做好各方面协调工作。

主要机具准备：

	规格
	单位
	数量
	单机耗量（KW）
	备注

	塔吊QT263
	台
	1
	75
	

	搅拌机
	台
	2
	10
	

	地泵HBT-60
	台
	1
	55
	

	配料机
	台
	1
	5.5
	

	插入振捣器
	台
	12
	1.1
	

	平板振捣器
	台
	2
	1.1
	

	水泵
	台
	2
	1.1
	高压水泵


⒋施工方法

4.1准备工作

4.1.1钢筋的隐检工作已经完成，并已核实预埋件，线管，孔洞的位置，数量及固定情况无误。

4.1.2模板的预检工作已完成，模板标高、位置、尺寸准确符合设计要求，支架稳定，支撑和模板固定可靠，模板拼缝严密，符合规范要求。

4.1.3配合比由试验室确定配合比及外加剂用量报监理认定。

4.1.4混凝土浇筑前组织施工人员进行方案的学习，由技术人员讲述施工方案，对重点部位单独交底，设专人负责，做到人人心中有数。

4.1.5浇筑混凝土用架子，专道及工作平台，安全稳固，能够满足浇筑要求。

4.1.6混凝土浇筑前，仔细清理泵管内残留物，确保泵管畅通，仔细检查泵架加固情况。

4.1.7各流水段结合部位后浇带均采用模板支设牢固。

4.2主要措施

4.2.1为在混凝土中掺入适量的粉煤灰和减水剂，掺量必须经过实验确定，能满足泵送条件在混凝土中掺入适量的缓凝剂，严禁在混凝土中加水，混凝土入泵坍落度控制在160～180mm。

4.2.2施工流水段，基础、地下室、基层划分在后浇带，主楼为一层为一施工段

4.2.3混凝土浇筑

（1）垫层混凝土采用泵送浇筑，采用平板振捣，滚筒辗压表面抹平。

（2）基础底板浇筑采用地泵连续浇筑，在浇筑前，对模板内的杂物清理干净，对模板的缝隙和孔洞予以堵严。

（3）主体混凝土全部采用地泵泵送浇筑施工。

4.3施工顺序

4.3.1浇筑前必须把模板内杂物清理干净。

4.3.2混凝土浇筑和振捣一般要求。

（1）本工程分区流水段施工，每一流水段内混凝土连续浇筑，如必须间歇，间歇时间尽量缩短，并在下层混凝土初凝前浆上层混凝土浇筑完毕。

（2）浇筑混凝土时设专人看模，经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况，当发生变形移位时立即停止浇筑，并在已浇筑的混凝土初凝前修整完好。

（3）使用50棒插入式振捣棒要快插慢拔，插点呈梅花形布置，按顺序进行，不得遗漏，移动间距不大于振捣棒作用半径的1.5倍（取50cm）振捣上一层时插入下一层混凝土5cm以消除两层间的接缝，平板振动器的移动间距，保证振捣时间以混凝土表面出现浮浆及不出现气泡，下沉为宜。

4.3.3垫层混凝土浇筑

基槽验收合格后 ，钉控制桩，控制垫层标高，泵送浇筑用水平刮杆刮平，表面再用木抹子搓平。

4.3.4柱基混凝土浇筑

为保证柱基整体性，混凝土一次连续浇筑完毕，不留垂直施工缝，根据图纸后浇带留置位置分区进行浇筑，做好最上层混凝土浇筑完毕回到浇筑最下层时，最下层混凝土还未初凝，如此逐层推进，直至整个柱基浇筑完毕，并在初凝前1-2h用木抹子抹平，以消除早期有可能产生的收缩裂缝。

（2）梁、板、墙、混凝土浇筑

梁 、板混凝土分层浇筑，分层振捣，墙洞口两侧混凝土高度保持一致，必须同时下灰，同时振捣，以防止洞口变形，大洞口下部模板开口补充振捣，厚封洞口留设透气孔，振捣棒不得触动预埋件。梁板按框架顺序浇筑，倾倒混凝土方向与浇筑方向相反，铺设混凝土厚度大于板厚，振捣完毕后用刮杆刮平，二遍成活，用木抹子搓平，并按线检查板面标高，严格控制平整度，尤其墙柱根部。

4.3.5混凝土浇筑完毕及浇筑过程中设专人清理落地灰及玷污成品上的混凝土颗粒。

4.3.6混凝土养护

（1）浇筑完底板后即铺设塑料膜进行养护，柱子拆模后即用塑料薄膜浆柱子包裹好进行养护。

（2）浇水养护时间不少于7d，有抗渗要求养护不少于14d，大体积混凝土养护不少于15d。

4.3.7试块制作

常温时制作28d标养试块及备用，同条件试块（顶板二组，一组用于拆模，一组结构实体检验用）取样试件留置，不超过100m3的同配合比的混凝土，取样不得少于一次，每工作班取样不得少于一次，由现场监理人员见证随机抽取。

⒌搅拌及泵送混凝土

5.1混凝土搅拌

（1）每次浇混凝土前1.5h左右，由施工现场专业工长填写申报“混凝土浇筑申请书”，由监理工程师批准。

（2）试验员依据“混凝土浇灌申请书”填写有关资料。根据砂石含水率，调整混凝土配合比中的材料用量，换算每盘的材料用量，写配合比板，经施工技术负责校核后，挂在搅拌机旁醒目处。按配合比定电子称及水继电器。

（3）材料用量、投放、水泥、掺合料、水、外加剂的计量误差为±2%，粗、细骨料的计量误差为±3%，投料顺序为：石子→水泥、外加剂→掺合料→砂子→水

（4）搅拌时间：为使混凝土搅拌均匀，自全部投料装入搅拌筒中直到混凝土开始卸料为止，混凝土搅拌的最短时间不少于120S。

（5）用于承重结构及抗渗防水工程使用混凝土，要开盘鉴定使用配合比，由监理抽检，进行混凝土试配鉴定工作，共同认定试验室签发的混凝土配合比确定的组成材料是否与现场施工材料相符，是否满足设计要求。
5.2泵送混凝土的要求

（1）混凝土泵启动后，时泵送适量水以湿润混凝土泵的料斗，网片输送管的内壁等直接于混凝土接触部位

（2）混凝土的供应，必须保证输送混凝土的泵能连续工作。

（3）输送管线直，转弯缓，接头严密。

（4）泵送混凝土前，先泵送混凝土内除粗骨料外的其他成分相同配合比的水泥砂浆。

（5）开始泵送时，混凝土泵处于慢速、均匀并随时可反泵的状态。泵送速度，先慢后快，逐步加速。同时，观察混凝土泵的压力和各系统的工作情况，待各系统运转顺利后，方可以正常速度进行泵送。

（6）泵送混凝土时，活塞保持最大行程运转。混凝土泵送过程中，不得把拆下的输运管内的混凝土撒落在未浇筑的地方。

（7）当输送管被堵住时，采取下列方法排除：

1）重复进行反泵和正泵，逐步收出混凝土至料斗中，重新搅拌后泵送；

2）用木棍敲击等方法，查明堵塞部位，将混凝土击粉后，重复进行反泵和正泵，排除堵塞；

3）当上述两种方法无效时，在混凝土卸压后，拆除堵塞部位的输送管，排除混凝土堵塞物后方可接管。重新泵送前，先排除管内空气厚，方可拧紧接头。

（8）泵送完毕时，将混凝土和输送管清洗干净。

⒍质量要求

6.1混凝土的养护和好似讴歌能够缝处理必须符合施工质量验收规范规定及本方案的要求。

6.2混凝土强度的试块取样、制作、养护和试验要符合规定。

6.3混凝土振捣密实，不得有蜂窝、孔洞、露筋、缝隙、夹渣等缺陷。

6.4在预留洞宽度大于1m的洞底平模处开振捣口和观察口，避免出现缺灰或漏振现象。

6.5钢筋模板工长跟班作业，发现问题及时解决，同时设专人看钢筋、模板。

6.6浇筑前由生产部门经常注意天气变化，如有大雨缓时开盘并及时通知搅拌站。如正在施工中天气突然变化，原则是小雨不停，大雨采取防护措施。其措施是：已浇筑完毕的混凝土面用塑料薄膜覆盖，正在浇筑的部位采用搭设防水棚。

6.7浇筑时要有专门的铺灰人员指挥浇筑，切忌“天女散花”，分配好清理人员和抹面人员。楼板必须用1.5～4m刮杆刮平。

6.8做好混凝土浇筑记录。

6.9现场结构尺寸允许偏差和检验方法
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	轴线位置
	基础
	15
	钢尺检查

	
	独立基础
	10
	

	
	墙、柱、梁
	8
	

	
	剪力墙
	5
	

	垂直度
	层高
	≤5m
	8
	经纬仪或吊线、钢尺检查

	
	
	≥5m
	10
	经纬仪或吊线、钢尺检查

	
	全高（H）
	H/1000且≤30
	经纬仪、钢尺检查

	标高
	层高
	±10
	水准仪、钢尺检查

	
	全高
	±30
	2m靠尺和塞尺检查

	截面尺寸
	+8，-5
	钢尺检查

	电梯井


	井筒长、宽对定位中心线
	+25，0
	钢尺检查

	
	井筒全高（H）垂直度
	H/1000且≤30
	

	表面平整度
	8
	

	预埋设施中心线位置
	预埋件
	10
	钢尺检查

	
	预埋螺栓
	5
	

	
	预埋管
	5
	

	预留洞中心线位置
	15
	钢尺检查


⒎质量通病及防治措施

7.1蜂窝（混凝土结构局部出现疏松、砂浆少、石子之间形成空隙似蜂窝状的窟窿）

产生原因：

（1）凝土配合比不当，或砂、石子、水泥材料加水量计量不准，造成砂浆少、石子多。

（2）混凝土搅拌时间不够，未拌和均匀，和易性差振捣不密实。

（3）下料不当或下料过高未设串筒使石子集中，造成石子砂浆离析。

（4）混凝土为分层下料 ，振捣不实，或漏振，或振捣时间不够。

（5）模板缝隙未堵严，水泥浆流失。

（6）钢筋较密，使用的石子粒径过大或坍落度过小。

（7）基础、柱、墙根部未稍加间歇就继续灌上层混凝土，造成水泥浆流失。

防治措施：

认真设计、严格控制混凝土配合比，经常检查，做到计量准确；混凝土拌合均匀，坍落度适合；混凝土下料高度超过2m时设串筒或溜槽；浇灌分层下料，分层捣固，防止漏振；模板缝堵塞严密，浇灌中，随时检查模板支撑情况防止漏浆；基础、柱、墙根部在下部浇完间歇1～1.5h，沉实后再浇上部混凝土，避免出现“烂脖子”。

处理方法：

小蜂窝：洗刷干净后，用1：2或1：2.5水泥沙砂浆抹平压实；较大蜂窝：砸去蜂窝处薄弱松散颗粒，洗刷干净后，支模用高一级细石混凝土仔细填塞捣实；较深蜂窝：如清除困难，可埋压浆管、排气管、表面抹砂浆或浇灌混凝土封闭后，进行水泥压浆处理。

7.2麻面（混凝土局部表面出现缺浆和许多小凹坑、麻点）

产生原因：

（1）模板表面粗糙或黏附水泥浆渣等杂物未清理干净，拆模时浇筑混凝土表面被粘坏。

（2）模板未浇水湿润或湿润不够，构件表面混凝土的水分被吸去，使混凝土失水过多出现麻面。

（3）模板拼缝不严，局部漏浆。

（4）模板隔离剂涂刷不匀，或局部漏浆或失效，混凝土表面预模板黏结造成 麻面。

（5）混凝土振捣不实，气泡未排出，停在模板表面形成麻点。

防治措施：

模板表面清理干净，不得粘有干硬水泥砂浆等杂物；浇灌混凝土前，模板浇水充分湿润，模板缝隙，用油毡纸、腻子等堵严；选用长效的模板隔离剂：除刷均匀，不得漏刷；混凝土分层均匀振捣密实，至排除气泡为止。

处理方法：

表面作粉刷的，可不主力，表面无粉刷的，在麻面部位浇水充分湿润后，用原混凝土[配合比去石子砂浆，浆麻面抹平压光。

7.3孔洞（混凝土结构内部油尺寸较大的空隙，局部设有混凝土或蜂窝特别大，钢筋局部或全部裸露）

产生原因：

（1）在钢筋较密的部位或预留孔洞和埋设件处，混凝土下料被搁住，未振捣就继续浇筑上层混凝土。

（2）混凝土离析，砂浆分离，石子成堆，严重跑浆又未进行振捣。

（3）混凝土一次下料过高，振动器振动不到，形成松散孔洞。

（4）混凝土内掉入工具、木块、泥块等杂物，混凝土被卡住。

防治措施：

在钢筋密集处及复杂部位，采用高一标号的细石子混凝土浇灌，在模板内充满，认真分层振捣密实或配料人工捣固；预留孔洞，两侧同时下料，侧面加开浇灌口，严防漏振；砂石中混有黏土块、模板工具等杂物掉入混凝土内，及时清除干净。

处理方法

将孔洞周围的松散混凝土和软弱浆膜凿除，用压力水冲洗，支设带托盒的模板，酒水充分湿润后用高强度等级细石混凝土仔细浇灌、捣实。

7.4露筋（混凝土内部主筋、副筋或箍筋局部裸露在结构构件表面）

产生原因：

（1）浇筑混凝土时，钢筋保护层垫块位移，或垫块太少或漏放，致使钢筋紧贴模板外露。

（2）结构构件截面小，钢筋过密，石子卡在钢筋上，使水泥砂浆不能充满钢筋周围，造成露筋。

（3）混凝土配合比不当，产生离析，靠模板部位缺浆或模板漏浆；

（4）混凝土保护层太小或保护层处混凝土漏振或振捣不实；或振捣棒撞击钢筋或踩踏钢筋，使钢筋位移，造成露筋。

（5）木模板未浇水湿润，吸水黏结或脱模过早，拆模时缺棱、掉角，导致露筋。

防治措施：

浇灌混凝土，保证钢筋位置和保护层厚度正确，并加强检查；钢筋密集时，选用适当粒径的石子，保证混凝土配合比准确并有良好的和易性；浇灌高度超过2m，用串筒或；溜槽进行下料，以防止离析；模板充分湿润并认真堵好缝隙；混凝土振捣时严禁撞击钢筋，在钢筋密集处，可采用刀片或振捣棒进行振捣；操作时，避免踩踏钢筋，如有踩弯或脱扣等及时调直修正；保护层混凝土要振捣密实；正确掌握脱模时间，防止过早拆模，碰坏棱角。

处理方法：

表面露筋：刷洗干净后，在表面抹1：2或1：2：5水泥砂浆，将充满露筋部位抹平；露筋较深：凿去薄弱混凝土和突出颗粒，洗刷干净后，用比原来高一级的细石混凝土填塞压实。

7.5缝隙、夹层（混凝土内成层存放在水平或垂直的松散混凝土）

产生原因：

（1）施工缝或变形缝未经接缝处理、清除表面水泥薄膜和松动石子或未除去软弱混凝土层并充分湿润，就灌注混凝土。

（2）施工缝处锯屑、泥土、砖块等杂物未清除或未清除干净。

（3）混凝土浇灌高度过大，未设串筒、溜槽、造成混凝土离析。

（4）底层交接处未灌接缝砂浆层，接缝处混凝土未很好振捣。

防治措施：

认真按有关要求处理施工缝及变形缝表面；接缝处锯屑、泥土砖块等杂物清理干净并洗净；混凝土浇灌高度大于2m设串筒或溜槽；接缝处浇灌前先浇50～100mm厚原配合比无石子砂浆，或100～150mm厚减半石子混凝土，以利结合良好，并加强接缝处混凝土的振捣密实。

处理方法：

缝隙夹层不深时，可将松散混凝土凿去，洗刷干净厚，用1：2或1：2：5水泥砂浆强力填嵌密实；缝隙夹层较深时，清除松散部分和内部夹杂物，用压力水冲洗干净厚支模，强力灌细石混凝土或将表面封闭厚进行压浆处理。

7.6缺棱掉角（结构或及、构件边角处混凝土局部掉落不规则，棱角有缺陷）

产生原因：

（1）木模板未充分浇水湿润或湿润不够；混凝土浇筑后养护不好，造成脱水，强度低；或模板吸水膨胀将边角拉裂，拆模时棱角被粘掉。

（2）施工时气温低且过早拆除侧面非承重模板。

（3）拆模时，边角受外力或重物撞击，或保护不好，棱角被碰掉。

（4）模板未涂刷隔离剂，或隔离剂涂刷不均。

防治措施：

木模板在浇筑混凝土前充分湿润，混凝土浇筑后认真浇水养护；拆除侧面非承重模板时，混凝土具有1.2Mpa以上强度；拆模时注意保护棱角，避免用力过猛过急；吊运模板。防止撞击棱角；运输时，将成品阳角用草袋等材料保护好，以免碰损。

处理方法：

缺棱角，可将该处松散颗粒凿除，冲洗充分湿润后，视破损程度用1：2或1：2：5水泥砂浆抹补齐整，或支模用比原来高一级混凝土捣实补好，认真养护。

7.7表面不平整（混凝土表面凸凹不平，或板厚薄不一，表面不平）

产生原因：

（1）混凝土浇筑后，表面仅用铁楸排平，未用抹子找平压光，造成表面粗糙不平。

（2）模板未支承在坚硬土层行，或支承面不足，或支撑松动、泡水，致使新浇灌混凝土早期养护时发生不均匀下沉，

（3）混凝土未达到一定强度时，上人操作或运料，使表面出现凹陷不平或印痕。

防治措施：

严格按施工要求操作，灌筑混凝土后，根据水平控制标志或弹线用抹子找平、压光，终凝后浇水养护；模板有足够的强度、刚度和稳定性，支在坚实地基上，有足够的支承面积，并防浸水，以保证不发生下沉；在浇灌混凝土时，加强检验；混凝土强度达到1.2N/mm2以上，方可在已浇结构上走动。

7.8强度不够，均质性差（同批混凝土试块的抗压强度平均值低于设计要求强度等级）

产生原因：

（1）水泥过期或受潮，活性降低；砂、石集料级配不好，，空隙大，含泥量大，杂物多；外加剂使用不当，掺量不准确。

（2）混凝土配合比不当，计量不准；施工中随意加水，使水灰比增大。

（3）混凝土加料顺序颠倒，搅拌时间不够，拌合不匀。

（4）冬期施工，拆模过早活早期受冻。

（5）混凝土试块制作未振捣密实，养护管理不善，活养护条件不符合要求，在同条件养护时，早期脱水活受力砸坏。

防治措施：

水泥有出厂合格证，新鲜物结块，过期水泥经试验合格才用；砂、石子粒径、级配、含泥量等符合要求；严格控制混凝土配合比，保证计量准确；混凝土按顺序拌制，保拌时间和拌匀；防止混凝土早期受冻，冬期施工用普通水泥配制混凝土，强度达到0%以上，矿渣水泥配制的混凝土，强度达到40%以上，始可遭受冻结，按施工规定要求认真制作混凝土试块，并加强对试块的管理和养护。

处理方法：

当混凝土强度偏低，可用破损方法（如回弹仪法、超声波法）来测定结构混凝土实际强度，如仍不能满足要求，可按实际强度校核结构的安全度，研究处理方案，采取相加固或补强措施。

⒏季节性施工

8.1雨期施工

按进度计划安排，本工程主题结构施工处于雨期，未做好雨期施工的混凝土浇筑工作做好如下规定：

8.1.1搅拌站严格控制混凝土的用水量，计算时将砂石中所含水量计算在内，严格控制坍落度，确保混凝土强度。

8.1.2下雨时不宜露天浇筑混凝土，开盘前要与气象部门联系，掌握天气变化情况，避免突然下雨影响浇筑混凝土。

8.1.3已入模振捣成型后的混凝土要及时覆盖，防止突然遇雨，受雨水冲淋。

8.1.4合模后如不能及时浇筑混凝土时，要在模板是适当部位预留排水孔，防止突然下雨模内积水。

8.1.5采取表面覆盖彩条布，防止雨水直接冲刷模板致使脱模剂脱落、流失，影响拆模及混凝土表面质量。

8.1.6在浇筑混凝土时如突然遇雨，小雨不停，大雨搭设防雨棚或设施工缝方可收口，雨后继续施工，要对施工缝进行处理，后再浇筑。

8.1.7雨期施工期间要加强防风紧固措施。

8.1.8所有施工机械采取相应防漏电措施。

⒐安全措施

9.1进入施工现场要正确系戴安全帽，高空作业正确系安全带。

9.2严禁上下抛掷物品。

9.3振捣和拉线人员必须穿胶鞋戴绝缘手套，以防触电。

9.4混凝土振捣器使用安全要求

9.4.1作业前，检查电源线路无破损漏电，漏电保护装置灵活可靠，机具各不见连接紧固，旋转方向正确。

9.4.2振捣器不得放在初凝的混凝土、楼板、脚手架、道路和干硬的地面上进行试振。如检修或作业间断时，必须切断电源。

9.4.3插入式振捣器软轴的弯曲半径不得小于50cm，丙不得多于量个弯；操作时振捣棒自然垂直地插入混凝土，不得用力硬插、斜推或使钢筋夹住棒头，也不得全部插入混凝土中。

9.4.4振捣器保持清洁，不得由混凝土黏结在电动机外壳上妨碍散热。发现温度过高时，停歇降温后方可使用。

9.4.5作业转移时，电动机的电源线保持有足够的长度和松度，严禁用电源线拖拉振捣器。

9.4.6电源线路要悬空移动，注意避免电源线保持有足够的长度和松度，严禁用电源线拖拉振捣器。

9.4.7用绳拉平板振捣器时，拉绳干燥平板振捣器时，拉绳干燥绝缘，移动或转向不得用脚踢电动机。

9.4.8振捣器与平板振捣器保持紧固，电源线必须固定在平板上，电器开关装在把手上。

9.4.9人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套。

9.4.10作业后，必须切断电源，做好清洗、保养工作。振捣器放在干燥处，并有防雨措施。

⒑主楼筏板浇筑

⒑1大体积混凝土施工方案

10.1.1施工器具：耙子、扫把、铅合金刮杆、尖锹、平锹、混凝土地泵、插入式振捣器、平板振捣器、配电箱、塔吊、水泵等。

10.1.2技术准备

⒈混凝土申请：浇筑混凝土前，预先与检验部门办理级配单及混凝土浇灌申请，钢筋验收。

⒉所有机具均应在浇筑混凝土前进行检查，同时配备专职技工，随时检修。

⒊在混凝土浇筑期间，协调好各部门的工作，保证水电、照明不中断，砂石料保证供给水泥库存量保证。

⒋准备塑料布，保温材料及测量用具等。

10.1.3作业条件

⒈各种专业管线已埋设完毕，钢筋隐检，模板预检完成。

⒉施工人员的通道架设，泵管的架子已搭设完成。

⒊振捣设备调试正常及备有一定数量振捣棒搅拌台调试正常。

⒋劳动力组织安排妥当。

⒌检查墙、柱插筋位置、数量，预埋件的位置、数量，预留洞的位置、数量，模板接缝是否严密，支撑系统的承载力，刚度和稳定性是否满足要求。

⒍板内是否清理干净，如铁丝、木屑、焊渣等。

10.2施工工艺

⒈基础底板采用斜面分层的浇筑方法，从东往西浇筑。

⒉为防止温度裂缝及收缩裂缝出现，浇筑厚度每层不大于500。并通过测温记录与保温覆盖使内外温差控制在25OC以内。

⒊混凝土坍落度为180～200mm，采用的浇筑坡度为1：6。

⒋泵送浇筑时自然形成一个坡度的实际情况，在每道浇筑带前后布置三道振捣棒前道振捣棒布置在底排钢筋处和混凝土坡脚处，确保下部混凝土密实，后道振捣棒布置在混凝土卸料电，解决上部混凝土的捣实。

⒌除了钢筋稠密处采用斜向振捣外，其他部位均采用垂直振捣，振捣点的距离为300～400mm，插点距模板不大于200mm。

⒍在混凝土浇筑过程中，为了使上下层不产生冷锋，上层混凝土振捣应在下层混凝土初凝前完成，且振捣棒下插5cm。

⒎振捣要采取快插慢拔的原则，防止先将上层混凝土振实，二下层混凝土气泡无法排出，且振捣棒略微上下抽动，使振捣密实。

⒏振捣时间不要过长，一般控制在表面出浮浆且不再下沉为止。

⒐当底板混凝土浇筑到一半后，随即进行导墙混凝土的浇筑，因为墙体与底板混凝土硬化时，收缩的方向不一致，在接缝处容易产生裂缝。

⒑在浇筑和振捣过程中，上浮的泌水和浮浆顺混凝土面流到坑底，随混凝土向前推进，由集水坑抽排。

⒒泵送混凝土排除泌水和浮浆后，表面仍有较厚的水泥浆，在混凝土浇筑后要认真处理，按标高用长刮杆刮平，用木抹子搓平、拍实，在接近终凝前，用木抹子压光，使收缩裂缝闭合，然后覆盖保温材料。

10.3质量要求

⒈混凝土原材料及配合比设计质量要求符合施工验收规范要求。

⒉强度等级试件见证取样每100m3留置一组，后浇带位置正确控制好坍落度。

⒊底板混凝土浇筑面的标高，严格按放线人员测定标高来控制。

⒋混凝土不应有过振，漏振现象。

⒌在浇筑导墙混凝土时，确保墙体混凝土高度，到达钢板止水带的一半位置。（模板控制）

10.4应注意的质量问题

⒈混凝土振捣工经培训合格上岗，进入施工现场，振捣工须戴绝缘手套，穿胶鞋等防护用品。

⒉在底板混凝土浇筑过程中，木工、钢筋工留人看模、看筋，发现问题及时解决。

⒊在混凝土泵送过程中，泵管架子的搭设要与钢筋分开，保证泵管的振动不回、会使钢筋移位。

⒋在混凝土强度未达到1.2Mpa以前，不允许上人进行下道工序施工。

⒌混凝土测温管。孔深1/2板厚，厚搭的底板在中部设测温点，测孔垂直于板面。

（1）室外气温及环境温度，每昼夜不少于4次。（即8.00、14.00、20.00、2.00）此外还需测最高、最低气温。

（2）混凝土出罐、入模温度每2h一次，终凝前混凝土每2h一次。

（3）测温度做好记录。
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