物料提升机施工方案
提升机组装 ：                        
1、安装场地首先要平整。开挖基坑深度50CM，找平夯实后承载能力应不小于80Kpa，坑底应夯实，凝土基础地板厚300MM，混凝土标号C20，基础表面要平整，水平度偏差不大于10MM。
2、在基础周围五米以内排水畅通，不得有积水浸泡基础和底架。
3、砼基座表面平整度偏差应小于1.5mm。
4、立架安装后，要在两个方向上作垂直度检查，倾斜度应在1/1000 以内若达不到应在底架下塞垫钢质调整片，达到符合要求为止。
5、地锚设置，选用圆木直径小于240mm,埋深1.7m，长度为2500MM。横向埋入土中，涂刷沥青做防腐处理，索扣用直径12.5mm 钢丝绳，绳卡固定，捆绑在横置中间，索扣另一端露出地面，回填土分布夯实。
6、架体用M16 螺栓连接、安装时，认真坚固，不能漏装。架体的缆风绳锚固、架体顶端，应设置缆风绳一道，从四个角对架体锚固，锚固钢丝绳直径不小于Φ9.3mm，锚固钢丝绳与地面的夹角不大于60 度，缆风地锚必须坚实牢固。
7、先用4 条M24×350 的底角螺栓将底盘紧固在混凝土基础地板上，并调整好水平度。
8.将自升平台就位在底盘升降位置上，并安装基础节，紧固在底盘上。
9.安装自升吊杆和三脚架，将自升平台升至安装标准节位置并用停靠支撑停靠稳固。
10.拆卸三脚架用吊杆安装两侧标准节，安装标准节时，当吊杆把标准节吊至自升平台安装入口时，拆去护栏入口横杆，待标准节 进入护栏内就位到指定位置时安装好横杆，降下标准节进行对接和用螺栓连接紧固。
11、待两侧两个标准节安装标准节完毕后安装三脚架，每个三脚架挂一个拉链葫芦。拉链葫芦吊钩拉在自升平台吊点处，提升自升平台到安装下一个标准节位置。
12、待自升平台升至第三节顶部后安装吊笼就位，并穿绕卷扬机钢丝绳，接通控制柜与卷扬机电路，吊笼试运行。
13、在第三节与第二节接口上方安装停靠支撑。第三节以上的标准节可用吊笼提升到离自升平台2 米处，停靠在自升平台下方，再用吊杆从吊笼内吊起标准节安装。标准节装笼时应分别装在吊笼进出口两侧，吊笼出口一方的标准节顺自升平台右内口进入平台，安装在左侧。第三节标准节安装后应先进行锚固后再提升自升平台。
14.在标准节安装到所需高度后安装外防护栏和自动门，接通楼层信号、可视系统、超载限位、超高低限位，并进行调试。
15.每次升降完毕后应重新进行高低限位的调试，升高后应进行可视电缆的调整，保证随动 部分的长度大于1/2 架体高度。
16.每次升降后停靠支撑应支撑在自升平台天梁10 #槽钢下，停靠支撑并用U 型卡固定牢固。
17.附墙架采用_8 焊管扣件连接，架体水平支撑管和墙体预留管件、中间两根垂直附墙杆两边两跟斜杆、斜杆与墙平面夹角60 度，与垂直杆夹角30度。附着间距6 米，附着以上自由高度是6 米，每道附着用四根_8 焊管和活轴扣件与标准节_8 水平腹杆连接牢
18、首层进料口设防护门，各层卸料台设安全门，上料台防护门安装在上料台处，高度不底于1.2 米，上料口门的立柱与架体连接牢固。在提升机架体地面进料口上方设防护棚，宽度应大于提升机外部尺寸，长度应大于3 米，采用50mm 厚的竹板铺设，各楼层卸料平台口选用直径48mm 钢管，第一道护栏安装高度不低于1m，第二道护栏安装高度0.6m，并设18cm 挡脚板，平台口小横杆间距不大于750mm，台口板采用50 mm 厚木板，铺满、铺严、铺平并与小横杆固定，台口长度更大雨外脚手架或阳台外边缘距外脚手架不小于600mm，台口门高度不低于1m，底边锯台口板不大于200mm。沿龙门架立柱全高应做防护架子，架体三面用安全网封挂。面对卷扬机的台口突出部分，挂大眼网，设二道护栏，保证视线良好。
19、卷扬机安装在平整坚实的位置上，视线良好，固定卷扬机的锚桩，应固定可靠，操作棚直径48mm 的钢管搭设，上铺竹板，并用铁丝绑扎，铺油毡作防雨，提升机钢丝绳应架起，不准在钢丝绳穿行区域内堆放物料，架体安装避雷装置，并砸地极。
20、作业人员必须服从统一指挥，不得做与本工作无关的事，严格遵守安装、拆卸工序，未经技术负责人允许，不得更改下道工序。
21、各作业人员要穿防滑鞋，戴好安全帽，在高空要系好安全带，使用工具应挂好安全绳，防止高空作业物体飞落伤人。
22、井架安装区域要设警告标志，非作业人员不得入内，现场应派专职安全员监护。
23、井架在缆风时，不得单根张拉必须四根对角同时进行张拉。
24、六级以上风力应行止安装。
25、在作业停止后必须采取可靠安全措施，作业人员方可离开。
26、严格遵守井架，提升机安装有关安全规定。
27．井架安装调试完毕后，必须交设备部门、质安部门验收合格后，方可投入使用。
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