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     南通建筑工程总承包有限公司                               水景明珠工程2008~2009年度冬期施工方案

1 编制依据
1.1 水景明珠工程施工图纸

1.2 《水景明珠工程建设工程施工合同》
1.3 《水景明珠工程施工组织设计》

1.4 《建筑工程冬期施工规程》（JGJ104-97）

1.5 《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）
1.6 《加气混凝土砌块墙体构造》（L96J125）
2 工程概况

山东临沂水景明珠1#、3#高层住宅楼工程，北临凤凰大街，西临滨河东路，建设单位为临沂市河东城建开发有限公司。本工程基础为筏板基础。1#楼建筑面积为24052m2，3#楼建筑面积为24072m2，地上26层地下3层。建筑高度78m。本工程采用剪力墙体系，楼盖采用现浇钢筋砼楼板。本工程抗震设防烈度为7级。楼层层高为2.9米；本工程1#、3#楼砌体总量约5400m3。
3 冬期施工定义

《建筑工程冬期施工规程》（JGJ104-97）第1.0.3条规定：“根据当地多年气象资料统计，当室外日平均气温连续5d稳定低于5℃即进行入冬期施工；当室外日平均气温连续5d高于5℃时解除冬期施工”。结合山东地区多年气象资料，一般冬期施工时间为当年的11月15日到次年的3月15日，总计天数为120天。日极端气温为-10℃左右，一般发生在一月份。
根据山东省的气温特点把整个冬期分为三个阶段：

3.1初冬期

当年的11月中旬至12月20日，大约35天可称为初冬期。这一阶段的日平均气温最低值一般在-2℃以上，其特点是白天基本上处于正温（寒流降温天气除外），白天和夜间处于正负温交替，但其发展趋势是气温一天比一天低，寒流降温一般是以一周一至二次呈周期性变化。

3.2深冬期

当年的12月20日至次年的2月10日大约50天，可称为深冬期。这一阶段的日平均大都在-3℃以下，日最低气温在-8℃左右，日最高气温在0℃左右，极端最低气温可达到-10℃左右。在此阶段的砼养护环境温度基本上处于负温，因此必须采取掺加防冻剂和加强覆盖保温的综合蓄热法施工。

3.3冬末阶段

次年的2月10日至3月15日大约在30天，气温特点基本上同初

冬期，但气温的发展是一天比一天高呈转暖趋势。在此期间的砼施工，也应特别注意天气预报，注意寒流的变化，特别应防止思想上的麻痹，防止由人为的疏忽造成的冻害的发生。

4 冬期施工内容

4.1 1#楼室内填充墙F3~F26层。

4.2 3#楼室内填充墙B3~F26层。

5 冬期施工的特点与难点

本年度主要进行填充墙砌体施工，目前填充墙基本未开展施工，填充墙砌筑工程量较大，特别是本工程外墙砌筑量较大，不易做好保温防护，因此考虑泥工排在初冬期前，提前对外墙砌筑，剩余内墙容易做好围挡保温的外墙砌筑后再进行施工。
6 施工准备

6.1 技术准备

包括冬期施工方案的编制，方案的交底，对管理人员冬期施工的培训，测温人员的培训等。
6.2 物资准备

根据冬期施工内容，列表详细说明冬期施工物资配备计划。

具体见下表；

	序号
	材料名称
	规格/型号
	单位
	数量
	进场时间
	用 途

	1
	彩条布
	
	M2
	2000
	2008年11月20日前
	外窗洞口围档

	2
	黒芯棉
	
	M2
	1000
	 2008年11月25日前
	外窗洞口围挡

覆盖墙体

	3
	手电筒
	
	只
	5
	2008年11月20日前
	测温用

	4
	温度计
	-40~100℃
	支
	30
	2008年11月15日前
	测温用

	5
	保温棉
	5mm厚
	M
	100
	2008年11月25日前
	现场给排水管保温

	6
	砂浆防冻剂
	
	公斤
	1000
	2008年11月25日前
	拌合砂浆用


6.3 人员准备
1、增加专职温度测量人员，每天负责测量施工现场的温度和砂浆搅拌站内的温度，并做好书面记录。测温记录必须保证真实，测温人员必须每天将测温记录材料反馈给项目部施工技术组；

2、当采用火炉在室内进行加热时，必须派专人负责看护；

3、采用加热水搅拌砂浆时，必须保证随时有人在旁看护, 水温不得低于40℃，同时水温不得超过80℃，避免高温热水与水泥直接接触，以防水泥产生假凝。

为强化冬期施工管理，确保冬期施工有条不紊的进行，项目部成立冬期施工领导小组，其人员组成与分工见下表：

                 冬期施工领导小组成员表                    表1

	职务
	姓 名
	主要职责
	备注

	组长
	滕新忠
	负责全面工作
	

	组员
	曹  华
	负责冬施技术管理
	

	
	纪云池
	负责现场质量监督
	

	
	邢  兵
	负责现场安全
	

	
	陈伟江

    荣师付
王旭阳
	现场测温
	


6.4 现场准备

1、从砂浆搅拌站通往施工现场的道路必须保证畅通，以期能最大程度地减少热量损失。

2、在砂浆搅拌站处设置简易锅炉房，保证热水供应。

3、施工给排水管线埋设深度应在冰冻线(50cm)以下，外露的水管，应用草绳等包扎起来，免遭冻裂。  

4、冬期施工期间，注意清除积雪，保证冬期施工的道路畅通。

7 主要分部分项工程施工措施

7.1 砌筑工程
本工程的砌筑工程处于冬期施工，拟采用添加砂浆防冻剂组织施工。

7.1.1原材料：

1、拌制用砂，不得含有冰块和大于10mm的冻结块，砂的温度不得超过400C；

2、砌体用砖或其他块材使用前清除表面污物、冰雪等，不得使用遭水浸冻的砖或砌块；

3、水：采用自制锅炉加热，可提高水温至1000C，但与水泥接触的水温不得超过800C。

7.1.2 砂浆拌制

1、砂浆采用现场拌制，各组材料按配合比单采用重量计量；

2、外加剂按要求掺量直接撒在水泥上面和水泥同时投入；

3、砂浆采用机械搅拌，自投完料算起，搅拌时间不得少于3min。

4、温度在零至五摄氏度时，可采用适当加大砂浆稠度（稠度宜为70-100mm，严禁超过130㎜）的方法来预防砂浆的早季冻害；处于负温时，采用掺入防冻剂（外加剂的掺量：冬季砌筑砂浆所用外加剂随着环境温度不同，外加剂的掺量也有所不同，具体使用时应严格按外加剂厂家提供的说明书决定掺量，并注意环境要求）来预防砂浆的早期冻害。
7.1.3 填充墙砌筑

1、砂浆经升降机运输至施工作业点后，应覆盖暖棚，保证砌筑时砂浆温度不低于+50C，使用前必须进行测量砂浆温度；

2、墙体砌筑应采用“三一”砌砖法施工，灰缝不得超过规范要求，每日砌筑高度不宜超过1.2米，墙体留置的洞口，距交接墙处不应小于50CM；

3、施工中，每日砌筑后，应及时在砌筑表面进行保护性覆盖，砌筑表面不得留有砂浆。在继续砌筑前，应扫净砌筑表面。不得在砌筑时向砂浆内加热水。
4、每日砌筑后应及时对砌筑表面用黒芯棉进行覆盖，砌筑表面不应留有砂浆，继续砌筑前，应扫净砌筑表面。

5、当寒冻时，作业层门窗洞口应采用三色布或黑芯棉进行封闭，作业层内设置取暖炉子进行取暖。

6、砌筑温度低于-10℃时，停止砌砖工程施工。
7.2 水、电预留、预埋工程
根据施工进度计划安排，本工程在冬期施工期间，安装工程主要是墙体配电箱留洞线管槽开槽等。安装工程主要在室内作业，受环境气温影响较小。
8 冬期施工管理措施

8.1 冬期施工技术管理

8.1.1冬期施工测温与保温管理

1、 项目经理部派陈伟江、荣师付、王旭阳负责测温和保温的管理工作，建立测温管理小组，每日对大气温度、砼温度进行观测。专职测温人员要认真负责，测试数据要真实可靠。

2、 测温时间和所测温度应详细记录，整理归档。每天、每层停止测温后由专职工长审阅并在测温记录上签字后交技术负责人审查，然后交技术部资料员存入技术档案，以备查阅。
3、 质量检查员每天要抽查测温情况，将其纳入质量控制的范围。
4、 墙体砌筑完毕后的保温覆盖层数和方法、挡风围挡的设置，应严格按方案或交底执行。如遇寒流气温骤降，需加强保温措施时，专职工长负责组织实施。
5、 负责冬施工测温、保温工作的专职工长和质量检查员应随时检查和监督保温覆盖情况，如因施工等活动被临时掀开的部位要督促其及时恢复。
8.1.2冬期施工试块管理

砂浆试块 除应按常温规定要求留设试块外，尚应增设不少于两组与结构同条件养护的试块，用于检验受冻前的强度和转入常温养护28天的强度，试块放置于楼层与结构一同养护。

8.2 冬期施工质量管理
8.2.1 砂浆的配置与搅拌
砂浆配置必须按照配合比通知单执行，防冻剂掺量必须准确无误，砂浆的搅拌时间控制在3min。

8.2.2 冬期施工搅拌机应设置在不低于5℃的保温棚内，砂浆应随拌随运（直接倾入运输车内），不得露天存放和二次倒运。运输砂浆时表面应覆盖黒芯棉保温，使用的灰槽也应覆盖保温。运输车在每日工作完后需用热水清洗，以免冻结。
8.2.3 砂浆应随拌随用不要积存过多以免冻结。严禁使用已受冻的砂浆。砌筑墙体时不得随意向砂浆内加热水。
8.2.4墙体砌筑必须采用“三一砌法”进行操作，不允许大面积铺灰排砖，砂浆。

8.2.5墙体砌筑后应及时对其表面进行覆盖保温。
8.3 冬期施工安全管理
8.3.1 冬期施工中对现场内的各种材料如乙炔气瓶、氧气瓶等存放场地做好安排，加强管理，符合安全要求。

8.3.2 做好防滑、防冻、防煤气中毒工作。道路和楼地面不得有积水，雨雪之后及时予以清扫。

8.3.3 霜雪天后要及时清扫现场。

8.3.4 由持证电工负责安装、维护和管理用电设备，非电工人员不得随意拆改电气线路及设备位置。施工现场用电严禁使用裸线。电线铺设要防砸碰、防碾压，防止电线冻结在冻雪中。大风雪后，应对供电线路进行检查，防止断线造成触电事故。

8.3.4加强安全用电。现场临时照明供电要使用安全电压和灯具。在夜间作业和在潮湿地带作业时要接好漏电保护装置。

8.3.5解冻后对现场设备、材料堆放场、路面等做一次安全大检查和整理，防止土层融化沉降而造成事故。
8.4 冬期施工消防管理
8.4.1 本工程冬期施工中不允许使用可燃保温材料。
施工用的易燃易爆物品要设专用仓库分类隔离存放。保温用的黒芯棉等易燃物品要在安全地点码放，应保持干燥通风，有防风雪措施。其堆放间距要符合防火要求。

保温材料不准堆放在电箱、电焊机、变压器和电动工具周围。同时应远离电线，避免线路打火引燃保温材料。防止材料堆放中长时间蓄热自燃。

8.4.2 配电室内必须保持干燥通风，不得用明火取暖，与电工值班室分开。配电室外5m内不得存放可燃物品。

8.4.3 现场临时用火要由施工管理科向用火人员进行消防安全书面交底。开具“用火证”后才准予施工。施工时，配以专人看火。看火人员不得擅离岗位，操作完毕后对用火地点予以详细检查，确认无误后方可撤离岗位。库房重地等不准用火炉取暖，周围15m内严禁吸烟和明火作业。

8.4.4 冬期施工前对消防管道和其它消防设备做好保温防冻。消防水管埋入冰冻线以下，地面上消防管道、出水口等均须有保温措施以防冻裂。定期检查各类消防器材，保持其灵敏有效。
9 冬期施工测温方案

9.1 测温起止日期及测温范围

9.1.1冬期施工测温起始日期

国家<<砼结构工程施工及验收规范>>(GB5024-2002)和<<建筑工程冬期施工规程>>(JGJ104-97)有关规定：根据当地多年气温资料室外日平均气温连续稳定低于5℃，砼结构工程应采取冬期施工措施，并应及时采取气温骤然下降的抗冻措施。因此，该工程在室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时开始进行测温。

综合上所述，该工程预计从2008年11月15日为冬期施工的开始时间，2009年3月15日为结束时间。

9.1.2冬期施工测温范围

本工程处于填充墙砌筑阶段，施工现场测温范围如下：

1、大气温度

2、水泥、水、砂子等原材料温度

3、砂浆出罐温度和上墙温度

4、其他需临时测温的项目

9.2测温方法与要求
本工程全部采用人工测温。
（1） 测温人员工作前，先检查所需用具是否齐全，夜间测温还要带好手电筒。

（2） 测温项目及测温次数如下表：

	序号
	测温项目
	测温次数
	测温时间

	1
	大气温度
	每昼夜3次
	早7：30下午2：00晚9：00

	2
	工作环境温度
	每工作班2次
	上、下午开盘各一次

	3
	砂浆出罐温度
	每工作班2次
	上、下午开盘各一次

	4
	砂浆上墙温度
	每工作班2次
	上、下午开盘各一次


10 附图及附表

附表1 冬施大气测温记录表

附表2 冬施砂浆搅拌测温记录表
附表1
冬施大气测温记录表

施工现场

	日期
	大气温度（℃）
	气候情况

（阴、晴、风、雨、雪）

	年
	月
	日
	早

7：30
	下午

2：00
	晚

9：00
	最高

温度
	最低

温度
	平均
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施工单位：            施工负责人：          技术员：       测温员：

附表2
冬施砂浆搅拌测温记录表

	工程名称：                     部位：                       搅拌方式：

	砂浆强度等级：
	稠度度：        cm        
	水泥品种标号：

	配合比（水泥：砂：石：水）
	
	外加剂名称掺量：

	测温时间
	大气温度（℃）
	原材料温度（℃）
	出罐温度℃
	上墙温度℃
	备注

	年
	月
	日
	时
	
	水泥
	砂
	石
	水
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


施工单位：           施工负责人：        技术员：         测温员：
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