山东·淄博·威通国际商务大厦悬挑脚手架施工方案


悬挑脚手架施工方案

一、工程概况
本工程为山东威通实业集团股份有限公司投资建造的淄博威通国际大厦工程，位于淄博市张店区中心路107号，中心路西、新村路北，南临淄博市商业银行。总建筑面积为55937.94m2，地上2栋，分别为25层和27层，地下3层，地上高度95.200m。本建筑地下室三层布置汽车库并做战时人防,地下二层布置汽车库、设备用房，地下一层为商场。地上部分一至三层为大空间商场，四层以上一栋二十五层和一栋二十七层的两栋高层办公大楼。

工程结构为框架—剪力墙结构，拟采用梁板式筏形基础，分主楼和裙房，地下室比一层至三层大，脚手架底座至负三层和一层, 负三层层高为3.8m,负二层层高为3.5m,负一层层高为4.8m，一层至三层为16.20m，四层层高为3.65m。五层向上总计高度分别为64.05m 、70.15m，根据结构布置，地下室向上的落地双排脚手架需搭设至±0.000，一层向上四层顶部高度，向上将重新搭设脚手架，依据楼层高度增设悬挑脚手架。
二、脚手架选型
鉴于工程实际情况考虑，本工程外脚手架采用双排脚手架，五层以上脚手架采用悬挑脚手架，A塔楼悬挑脚手架每七层搭设一次，每次搭设高度为21.35米，悬挑位置在五、十二、十九层；B塔楼悬挑脚手架第一次搭设七层，向上每次六层，悬挑位置在五、十二、十八、二十四层。立杆纵向间距最大处取为1500，立杆横向间距取为900，纵向水平杆间距为1800，脚手架外侧两道纵向水平杆中部加设一道水平护拦栏杆。连墙件选用三步三跨的布置形式。脚手架的计算书详见附页计算书。

三、施工准备

3.1人员准备：脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB 5036）考核合格的专业架子工。上岗人员必须定期体检，合格者方可持证上岗。结合本工程实际情况考虑配备十五名架子工用于本工程的外架搭设与拆除工作。

3.2材料准备：
3.2.1需要使用的材料：钢管（外径为48，管壁厚度为3.5mm），对接扣件，直角扣件，旋转扣件，防滑扣件，密目安全网，φ8钢筋，扳手，冲压钢脚手板（尺寸为3000×250），直径3.2mm的镀锌钢丝，20#槽钢，钢丝6×9绳芯1直径15.5的钢丝绳（公称抗拉强度1550 N/mm2）、卡紧钢丝绳用的卡子、直径18的圆钢、直径18、25的三级钢。

3.2.2材料质量要求：

3.2.2.1钢管要求：

3.2.2.1.1脚手架钢管应采用现行国家标准《直缝电焊钢管》（GB/T13793）或《低压流体输送用焊接钢管》（GB/T 3092）中规定的3号普通钢管，其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》（GB/T 700）中Q235-A级钢的规定

3.2.2.1.2新钢管应该有产品质量合格证，应该有质量检验报告，钢管材质检验方法应符合现行国家标准《金属拉伸试验方法》（GB/T 228）的有关规定。

3.2.2.1.3钢管表面应平直光滑，不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道；旧钢管的锈蚀深度不得大于0.5mm；钢管端部有弯曲时，其弯曲部位长度不大于1500㎜，弯曲度小于5mm；水平杆、斜杆的弯曲不大于30㎜；立杆长度在3m与4m之间时弯曲不超过12，立杆长度在4米与6.5米之间时弯曲不超过20㎜。

3.2.2.1.4每根钢管的质量不应大于25kg，发现有不符合上述要求的钢管不得投入使用。

3.2.2.2扣件要求

3.2.2.2.1扣件应采用可锻铸铁制作的扣件，其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》（GB 15831）的规定；

3.2.2.2.2新扣件应有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证；

3.2.2.2.3旧扣件使用前应进行质量检查，有裂缝、变形的严禁使用，出现滑丝的螺栓必须更换；

3.2.2.2.4扣件在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时，不得发生破坏；

3.2.2.2.5新、旧扣件必须进行防锈处理。

3.2.2.3冲压钢脚手板要求

3.2.2.3.1新脚手板必须有产品质量合格证；

3.2.2.3.2冲压钢脚手板的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》（GB/T 700）中Q235-A级钢的规定；

3.2.2.3.3冲压钢脚手板的板面挠曲不大于12㎜，板面任一角翘起不大于5mm；

3.2.2.3.4冲压钢脚手板不得有裂纹、开焊与硬弯；

3.2.2.3.5新、旧脚手板均应涂防锈漆。

3.2.2.4密目安全网要求

3.2.2.4.1安全网采用经国家指定监督检验部门鉴定许可生产的厂家的产品，同时应具备监督部门批量验证和生产厂家的出厂检验合格证；

3.2.2.4.2安全网的力学性能应符合《安全网力学性能试验方法的规定》（GB5726-88）；

3.2.2.4.3密目安全网在100cm2的面积上，不得少于2000目；

3.2.2.4.4安全网进场后应做耐贯穿试验，即用5kg的钢管从距网中心3米高处垂直自由下落，砸到与地面成300度角的网眼上不穿透。

3.2.2.4.5安全网必须具有阻燃性，其续燃、引燃时间均不超过4S。

3.2.2.5连墙件要求：连墙件的材质应符合现行国家标准《碳素结构钢》（GB/T 700）中Q235-A级钢的规定。

3.2.2.6槽钢要求：

3.2.2.6.1其质量应符合现行国家标准《碳素结构钢》（GB/T 700）中的有关规定；

3.2.2.6.2槽钢表面应无明显锈蚀，表面应平滑，表面平整度应符合国家规范要求；

3.2.2.6.3槽钢进场后应送试验室进行力学性能检验，其力学性能应符合国家规范要求。

3.2.2.7钢丝绳要求：

3.2.2.7.1钢丝绳的力学性能应该符合国家规范的有关规定；

3.2.2.7.2钢丝绳应该无断丝现象，外观无伤痕。

四、脚手架的搭设

4.1作业条件：待底板混凝土浇注完成且混凝土强度大于1.2Mpa后方可进行铺设槽钢，槽钢就位稳固后方可进行脚手架搭设作业；

4.2搭设顺序：搭设准备（安全交底等）→确定架体位置→铺设槽钢→放置纵向扫地水平杆→根据立杆间距逐根树立杆并与纵向扫地水平杆扣接牢固→安装横向扫地水平杆并与立杆扣接牢固→安装第一道纵向水平杆（与各立杆扣接牢固）→安装第一道横向水平杆（与各纵向水平杆扣接牢固）→搭设拉接钢管（拉接钢管应该拉接在室内地锚桩上）→安装第二道纵向水平杆（与各立杆扣接牢固）→安装第二道横向水平杆（与各纵向水平杆扣接牢固）→安装第三道纵向横向水平杆→拉接钢丝绳→拉接连墙件→加设剪刀撑→铺设脚手板→作业层加设栏杆和挡脚板→挂安全网

4.3搭设方法

4.3.1直径18的圆钢拉钩的放置：在进行悬挑的楼层的上反梁和板钢筋绑扎完毕后，根据悬挑脚手架平面布置图定出槽钢位置，然后将拉钩绑扎在板钢筋上。在浇注砼时必须派专人负责检查拉钩的位置，发现位移及时调整；
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4.3.2在悬挑槽钢上放置立杆的位置焊接立杆限位钢筋和钢丝绳限位钢筋，然后按照搭设顺序进行外脚手架搭设作业。
4.4搭设注意事项

4.4.1搭设前必须将槽钢底部的垃圾清理干净，槽钢底部应该平整；

4.4.2立杆搭设规定：

4.4.2.1每根立杆必须插入槽钢上焊接的限位钢筋中，严禁未焊接限位钢筋就直接将立杆立在槽钢上；

4.4.2.2脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆亦应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

4.4.2.3立杆接长处顶层顶步可采用搭接外，其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。对接、搭接应符合下列规定：立杆上的对接扣件应交错布置，两根相邻立杆的接头不应设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm；各接头中心至主节点的距离不宜大于600mm。搭接长度不应小于1米，应采用不少于2个旋转扣件固定，端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。

4.4.2.4开始搭设立杆时，应每隔6跨设置一根拉接钢管，拉接钢管拉接在室内的地锚桩上，直至钢丝绳拉接稳固、连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除；当搭设至有连墙件的构造点时，在搭设完该处的立杆、纵向水平杆、横向水平杆后，应立即设置连墙件。

4.4.3纵向水平杆搭设规定：

4.4.3.1纵向水平杆宜设置在立杆内侧，其长度不宜小于3跨。在封闭型脚手架的同一步中，纵向水平杆应四周交圈，用直角扣件与内外角部立杆固定；

4.4.3.2纵向水平杆的对接宜采用对接扣件连接，也可采用搭接。对接、搭接应符合下列规定：

4.4.3.2.1纵向水平杆的对接扣件应交错布置，两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内；不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm；各接头中心至最近主节点的距离不应大于500mm；

4.4.3.2.2搭接长度不应小于1米，应等间距设置3个旋转扣件固定，端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。

4.4.4横向水平杆搭设规定：

4.4.4.1主节点处必须设置一根横向水平杆，用直角扣件扣接且严禁拆除，主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。靠墙一端的外伸长度不应大于360mm；

4.4.4.2双排脚手架的横向水平杆的靠墙一端至墙的装饰面的距离不宜大于100mm；

4.4.5连墙件的设置规定：

4.4.5.1连墙件的设置宜靠近主节点位置，偏离主节点的距离不应大于300mm；

4.4.5.2连墙件应从底层第一步纵向水平杆处开始设置，宜优先采用菱形布置，也可采用方形、矩形布置

4.4.5.3本工程的连墙件的竖向间距选用3.03米，水平间距选用3米；

4.4.5.4刚性连墙件做法如下：刚性连墙件采用φ48钢管拉接；连墙件钢管上焊2根φ10钢筋400㎜长，与钢管双面焊接5d长,在浇筑梁混凝土时与梁平面成45度斜插埋入粱内,将该钢管与外架立杆拉接牢固。刚性拉接示意图如下：
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    4.4.5.5连墙件中的连墙杆呈水平设置，不应采用斜连接；

4.4.5.6脚手架的施工操作层不得高出连墙件位置二步。

4.4.5.7装饰阶段安装窗框时不得拆除连墙件，如安装受影响必须加固好后经安全员检查合格后才能拆除连墙件。
4.4.6脚手板铺设规定：

4.4.6.1脚手板操作层应该铺满、铺稳，离开墙面120至150mm，脚手板探头应用直径3.2mm的镀锌钢丝固定在支承杆件上，在拐角、斜道平台口处的脚手板，应与横向水平杆可靠连接，防止滑动；

4.4.6.2冲压钢脚手板应设置在三道横向水平杆上。脚手板的铺设可采用对接平铺，亦可采用搭接铺设。脚手板对接平铺时，接头处必须设两根横向水平杆，脚手板外伸长度应取130至150mm，两块脚手板外伸长度的和不应大于300mm；脚手板搭接铺设时，接头必须支在横向水平杆上，搭接长度应大于200mm，其伸出横向水平杆的长度不应小于100mm；

4.4.6.3每个操作层都满铺脚手板。

4.4.7剪刀撑的搭设规定：

4.4.7.1剪刀撑与地面成45-600，剪刀撑跨越立杆的根数为6根，外侧立面的两端各设置一道剪刀撑，由底至顶连续设置，中间各道剪刀撑之间的净距不应大于12米，脚手架立面有变化时在每个立面上均应搭设剪刀撑；

4.4.7.2剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的立杆上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm；

4.4.7.3剪刀撑应随立杆、纵向和横向水平杆等同步搭设，各底层斜杆下端均必须设置防滑扣件。

4.4.8扣件安装规定：

4.4.8.1扣件规格必须与钢管外径相同，螺栓拧紧扭力矩不应小于40N.m，且不应大于65N.m；

4.4.8.2在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm；

4.4.8.3对接扣件开口应朝上或朝内，各杆件端头伸出扣件盖板的边缘的长度不应小于100mm。

4.4.9人行斜道

4.4.9.1本工程的人行斜道采用一字形斜道，附着外脚手架搭设，A座B座在悬挑脚手架的内侧位置各设置一个人行斜道。

4.4.9.2人行斜道的宽度为外脚手架宽，坡度采用1：3，平台宽度为1米；

4.4.9.3人行斜道两侧及平台外围设置栏杆及挡脚板，栏杆高度为1.2米，挡脚板高度为200；

4.4.9.4人行斜道上的脚手板采用顺铺，接头采用搭接，下面的板头压住上面的板头，板头的凸棱处采用三角木填顺，脚手板上每隔300mm设置一根防滑木条，木条厚度为25mm。
4.4.10安全挑网的搭设

4.4.10.1从五层顶开始搭设安全挑网，安全挑网在建筑物的周边均应搭设，挑网的宽度为4米，上面满铺密目安全网；

4.4.10.2安全挑网的搭设方法如下：将一根6米长的钢管一端扣接在外架立杆上，另一端向外平挑（外端稍微上翘），每道立杆处均设置一根平挑钢管，再将平挑钢管与外架立杆之间设置一道三角支撑，然后将平挑钢管的挑出端用通长水平杆进行连接，最后在该区域满铺密目安全网。

4.4.11钢丝绳拉接规定

4.4.11.1钢丝绳的下端必须紧钩住槽钢上焊接的钢丝绳限位钢筋，上端穿入在框架梁的预埋拉勾中，拉勾采用φ18钢筋；

4.4.11.2在钢丝绳穿入拉勾中位置必须在钢丝绳上垫上柔软的碎布，以防钢丝绳被磨断；

4.4.11.3钢丝绳必须拉接紧固；

4.4.11.4每根槽钢上的钢丝绳必须是整根的钢丝绳，端部绕过槽钢后搭接在一起的长度不得小于1米，搭接位置首尾各用一个卡子卡住，中间再均匀地用两个卡子卡紧。

五、脚手架的检查与验收

5.1项目部配备专业安全员，专门负责脚手架的检查验收及对有害脚手架安全的作业进行处理；

5.2脚手架检查验收时间：

5.2.1槽钢铺设完成后及脚手架搭设前；

5.2.2作业层上施加荷载前；

5.2.3每搭设完10至13米高度后；

5.2.4达到设计高度后；

5.2.5遇有六级大风后与大雨后； 

5.2.6停用一个月后。

5.3脚手架使用中，应定期检查以下项目：

5.3.1杆件的设置和连接，连墙件、支撑、门洞桁架等的构造是否符合要求；

5.3.2槽钢的限位钢筋圆环是否松动，立杆是否有侧移，悬挑槽钢的限位槽钢上的焊缝是否有断开现象；

5.3.3扣件螺栓是否松动；

5.3.4安全防护措施是否符合要求；

5.3.5脚手架是否超载；

5.3.6钢丝绳有否松动现象，钢丝绳上是否有伤痕；

5.3.7槽钢是否有扭曲现象。

5.4脚手架搭设的技术要求、允许偏差与检验方法，应符合附表一的要求。

六、脚手架的拆除

6.1脚手架的拆除顺序与搭设顺序相反；

6.2脚手架拆除前必须由单位工程负责人进行拆除安全技术交底；

6.3拆除前全面检查脚手架的扣件连接、连墙件、支撑体系等是否符合构造要求，并应清除脚手架上的杂物及房间内的障碍物；

6.4参与拆除人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB 5036）考核合格的专业架子工。上岗人员必须定期体检，合格者方可持证上岗。

6.5拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业；连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架；分段拆除高差不应大于2步，如高差大于2步，应增设连墙件加固；

6.6当脚手架拆除至下部最后一根长立杆的高度时，应先在适当位置搭设临时的拉接钢管加固后，再拆除连墙件；

6.7当脚手架采取分段、分立面拆除时，对不拆除的脚手架的两端必须设置连墙件，连墙件的垂直间距为3.05米，柔性和刚性连墙件均应设置；

6.8卸料时各构配件严禁抛掷至地面。

七、脚手架安全管理规定

7.1参与脚手架搭设和拆除的人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB 5036）考核合格的专业架子工。上岗人员必须定期体检，合格者方可持证上岗；

7.2搭设和拆除脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋；

7.3脚手架的构配件质量与搭设质量应当严格按照前面方案中提出的要求进行控制，检查验收必须定期进行；

7.4严格执行先交底后搭设（拆除）的操作程序，严禁无交底操作或不按交底要求进行操作；

7.5作业层上不得超载，不得将模板支架、缆风绳、泵管等固定在脚手架上，严禁悬挂起重设备；

7.6当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设与拆除作业。雨、雪后上架作业应有防滑措施，并应扫除积雪；

7.7在脚手架使用期间，严禁拆除主节点处的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆，连墙件；

7.8在脚手架上进行电、气焊作业时，必须有防火措施和专人看守，谨防火灾事故的发生；

7.9工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等，应按照现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ 46）的有关规定执行；

7.10搭设和拆除脚手架时，地面应设围栏和警戒标志，并派专人看守，严禁非操作人员入内。

附表一       脚手架搭设技术要求及容许偏差

	项次
	项目
	技术要求
	允许偏差（ mm）
	示意图
	检查方法及工具

	1
	底座
	降沉
	-10
	
	观察

	2
	立杆垂直度
	垂直度偏差
Hmax=20m


	H/200


	±100
	
	吊线卷尺或经纬仪

	
	
	搭设中检查垂直度偏差的高度
	
	
	
	吊线卷尺或经纬仪

	
	
	H=2m
	
	±7
	
	

	
	
	H=10m
	
	±50
	
	

	
	
	H=20m
	
	±100
	
	

	3
	间距
	步距偏差
	
	±20
	
	钢板尺

	
	
	柱距偏差
	
	±50
	
	

	
	
	横距偏差
	
	±20
	
	

	4
	纵向平杆高差
	一根杆两端
	
	±20
	
	水平仪或水平尺

	
	
	同跨中内外纵向水平杆高差
	
	±10
	
	

	5
	横向平杆外伸长度偏差
	外伸500
	-50
	
	

	6
	扣件安装
	主节点外各扣件距端点间距离
	a≤150mm
	
	
	钢板尺

	
	
	同步立柱上两个相邻接扣件高差
	≥500
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	钢卷尺

	
	
	立杆上对接扣件距主节点距离
	a≤h/3
	
	
	

	
	
	纵向水平杆的接头距主节点的距离
	≤L/3
	
	
	

	7
	扣件螺栓的拧紧力矩
	40-65N·M
	
	
	扭力板手

	8
	剪力撑斜杆与地面夹角
	45°-60°
	
	
	角尺

	9
	脚手板外伸长度
	对接
	130<a≤150

l≤300
	
	
	卷尺

	
	
	搭接
	a≥100

l≥200
	
	
	卷尺


附页                 悬挑脚手架计算书

计算内容：横向水平杆抗弯强度、挠度验算；纵向水平杆抗弯强度、挠度验算；立杆稳定性验算；连墙件验算，钢丝绳受力验算，槽钢受力验算。

1、 横向水平杆抗弯强度、挠度验算

横向水平杆进行抗弯强度及挠度验算时，按简支梁考虑，计算简图如下：

                 

         


1.1抗弯强度验算
图中l=900；φ48×3.5钢管的截面模量W=5.08cm3；弹性模量E=2.06×105 N/mm2；惯性矩I=12.19cm4。

脚手板自重的标准值为0.3kN/m2,折算到图中的q1=0.3×1.5=0.45kN/m；

施工荷载标准值为q2=3 kN/m2×1.5=4.5kN/m；

则q=1.2q1+1.4q2=1.2×0.45+1.4×4.5=6.84kN/m。

Mmax=ql2/8=6.84×103×0.92/8=693N.m；

σ=M/W=693/5.08=136.3N/mm2<f=205N/mm2
1. 2挠度验算

v=5ql4/384EI=6.84×103×5×0.94/384×2.06×105×12.19=2.3×10-5<[v]=1/150

满足要求。

2、 纵向水平杆抗弯强度、挠度验算

纵向水平杆进行抗弯强度及挠度验算时，按三跨连续梁考虑，计算简图如下


                 

         


2.1抗弯强度验算
图中l=1500；φ48×3.5钢管的截面模量W=5.08cm3；弹性模量E=2.06×105 N/mm2；惯性矩I=12.19cm4。

脚手板自重的标准值为0.3kN/m2,折算到图中的q1=0.3×0.9=0.27kN/m；

施工荷载标准值为q2=3 kN/m2×1.2=2.7kN/m；

则q=1.2q1+1.4q2=1.2×0.27+1.4×2.7=4.104kN/m。

Mmax=-0.1×ql2=-0.1×4.104×103×1.52=923.4N.m；

σ=M/W=923.4/5.08=181.8N/mm2<f=205N/mm2
2. 2挠度验算

v=0.677×ql4/100EI=0.677×4.104×103×1.54/100×2.06×103×12.19=6×10-3=5.6mm<[v]=10mm

满足要求。
3、 立杆稳定性计算

查《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》中附录A表A-1得：每米立杆承受的结构自重为0.1248kN/m；

则结构自重产生的轴向力NG1k=0.1248×22.4=2.796kN；

构配件自重产生的轴向力NG2k=0.2×1.5+0.3×0.9×1.5/2=0.5075kN；

施工荷载产生的轴向力∑NQk=3×1.5×0.9/2=2.025kN；

则N=1.2（NG1k+NG2k）+0.85×1.4∑NQk=1.2×（2.796+0.5075）+0.85×1.4×2.025=6.374kN。

立杆计算长度l0=kµh=1.155×1.7×1.8=3.5343米；

λ= l0/i=353.43/1.58=224；按附录C表C取值得φ=0.15；立杆的截面面积A=4.89cm2；则（N/φA）max=63.7/0.15×4.89=86.8N/mm2
本地区基本风压为ω0=0.44kN/m2；

风荷载标准值ωk=0.7µzµsω0=0.7×2.09×1.3×1.2×0.44=1kN/m2；

风荷载产生的立杆段弯矩Mw=0.85×1.4ωklah2/10=0.85×1.4×1×1.5×1.82/10=0.581kN.m；

(Mw/W)max=0.581×103/5.08=114.4N/mm2；

则(N/φA)max+(Mw/W)max=86.8+114.4=201.2 N/mm2<f=205N/mm2。

满足要求。

4、 连墙件计算

Nlw=1.4ωkAw=1.4×0.574×9=7.23kN；

N0=5kN；

Nl= Nlw+ N0=12.23kN；

刚性连墙件的N=205×489=100.245kN> Nl=12.23kN；

柔性连墙件的N=370×45.3=16.76kN> Nl=12.23kN；

满足要求。
5、 钢丝绳受力计算

最不利位置为转角处的悬挑脚手架，取该处进行钢丝绳受力计算。

转角处钢丝绳在槽钢上的拉接点距剪力墙的距离为3.2米，钢丝绳在剪力墙上的拉接点距地面高度为2.6米。受力计算简图如下：





由上图中可知：2.3×N+3.2×N=T×3.2×sinα

tgα=2600/3200=0.8125，α=39.10
得到T=5.5N/3.2sinα=2.72N=2.72×6240（N）=16.97（kN）

钢丝6×9绳芯1，直径15.5的钢丝绳（公称抗拉强度1550 N/mm2）的破断拉应力K=138.5（kN）     K/T=138.5/16.97=8.16>8（安全系数）。

因此钢丝绳满足要求。

6、 工字钢受力计算

20工字钢的截面面积为5800mm2，其抗压、抗剪、抗弯强度为

5800×205=1189kN                   满足要求。

以上计算参考《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130-2001   J84-2001）中的计算要求，基本风压为设计文件规定，风压高度变化系数按现行国家标准《建筑结构荷载规范》（GBJ 9）规定采用
附工字钢悬挑示意图
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