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西安电子科技大学52#住宅楼桩基工程
质 量 评 估 报 告

一、工程概况

西安电子科技大学52#住宅楼桩基工程，场地位于西安市科技路北侧的西安电子科技大学家属区内。该工程为框架剪力墙结构，地上26层，地下一层。本桩基工程分为试桩和工程桩，工程内容包括钻孔灌注桩的成孔、钢筋笼制作与安装、灌注砼、泥浆外运、清运垃圾土和破桩头等。桩基施工共164根，其中试桩2根，锚桩8根，工程桩154根，桩径ø700mm,桩长35．00Ｍ，砼方量2539立方米。
   建设单位：西安电子科技大学

   勘察单位：西部建筑抗震勘察设计研究院
   设计单位：机械部深圳设计研究院

   监理单位：陕西兵器建设监理咨询有限公司

   施工单位：陕西地质工程总公司

   检测单位：陕西省建设工程人工地基质量第九检测站

   监督单位：西安市工程质量安全监督站

二、施工情况

桩基工程于2003年10月19日开工。桩基施工采用SL-150型正循环转机泥浆护壁成孔；采用商品砼，利用导管灌注桩孔砼，保证本工程用砼的需要；桩间土开挖采用挖掘机配合人工自卸车挖运。
该工程委派刘咸斌（高工）为项目经理，孙乃仁（高工）为项目副经理兼项目总工。施工前，对建设单位提供的轴线基准点、高程测量控制点，进行了复核签认，并在施工现场布置测量控制网。施工过程中按要求进行了原材料试验、配合比试验、桩位放线等；因施工场地位于家属区，施工时最大限度降低施工噪音，并保持场地清洁、文明施工。
施工完成时间如下：

	施工及完成时间
	各 项 工 作 内 容

	2003．10．19．-10．27．
	试桩工程

	2003．10．28．-11．12．
	开挖准备工作

	2003．11．13．-12．07．
	基坑开挖

	2003．11．30．-12．06．
	试桩检测

	2003．12．07．-12．22．
	施工准备

	2003．12．23．-04．01．17．
	工程桩施工

	2004．02．02．-02．05．
	工程桩检测

	2004．02．06．--02．29．
	挖桩间土、破桩头


三、监理情况
根据建设监理委托合同要求，陕西兵器监理咨询有限公司根据监理任务组建项目监理机构，进驻施工现场。监理部人员组成：总监1名；土建监理3名。根据工程特点，编制了项目监理规划，监理过程中，监理部根据建设部关于《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法》的通知，组织专业监理工程师制定旁站监理方案，并认真执行，填写旁站监理记录表。专业监理工程师对相关分项施工方案，进行及时认真审核，并督促施工单位严格执行。

在整个监理过程中，监理工程师采用现场巡视、平行检验、旁站等工作方法，发现问题及时处理。现场对每根桩泥浆比重、每车砼塌落度等进行监测，严格控制，保证施工质量；对进场钢筋、焊条等，严格执行相关见证取样程序；按要求留置砼试块，并进行养护、送检。监理机构进行项目预控与过程控制相结合，保证工程质量，保证监理任务的圆满完成。
四、桩位检查

经现场检查，发现40#、115#桩位偏差超过规范要求，设计院对此做出了“扩大承台”等的变更处理，其他162根桩位偏差均<100mm，满足设计及规范要求。
五、桩基检测

    1、工程桩检测由陕西省地基第九检测站负责进行。本次检测，对9根桩采用高应变动力试桩法进行承载力检测，抽检率为5.48%；对99根桩采用低应变反射法进行桩身完整性检测，抽检率为60.36%。
     2、检测情况：①低应变检测的99根桩中，有84根属于Ⅰ类桩，有15根桩属于Ⅱ类桩。②高应变检测9根桩，单桩竖向承载力满足设计要求。③结论：西电52#住宅楼桩基工程中钢筋砼灌注桩，桩身完整和单桩竖向承载力满足设计要求。
六、统计分析
（一）保证资料            （二）评定资料
   1、钢筋出厂合格证     10份  1、钢筋笼制作验收单 164份且合格  
  2、钢筋复试报告      7份  2、桩孔施工验收单   164份且合格
  3、水泥出厂合格证    3份  3、砼灌注记录及验收 164份且合格
  4、水泥复试报告      3份  4、钢筋砼灌注桩分项检验    合格
  5、焊条合格证        4份  5、砼塌落度检测记录 656次且合格
  6、砼配合比报告      3份（三）检测报告
  7、砼试块制作记录  164组  1、试桩检测报告           合格
  8、砼抗压试验报告   60份  2、工程桩检测报告         合格
七、工程质量评估

通过以上统计分析，西安电子科技大学52#住宅楼，桩基工程所施工的164根钢筋砼灌注桩均符合设计及规范要求。
工程质量评定为合格。
                     陕西兵器监理公司西电科大监理部

                           二ΟΟ四年三月
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