水泥复合板活动房搭拆方案

本工程职工宿舍和办公均搭设临时活动房二层。搭设前按总平面布置选址，做好基础的整平、夯实，铺150碎石垫层，上浇C20砼150厚，四周设200×200排水沟。由专业安装单位安拆，项目部管理。其技术措施必须做好以下各方面。

1、活动房基础浇好，待砼达80%以上强度后可开始安装型钢支架。

2、安装前严把材料关，由生产厂家提供企业资质证书、企业安全资格许可证、钢架及水泥复合板合格证等（本工程由吴江市姑苏彩钢架厂提供并安装）。

3、各项材料和生产厂家资质认可后，再进行安装人员资格审查，并报公司安全科审批备案。

4、按设计许可范围安装活动房骨架及复合板，确定各项负载参数，严控住宿人员和物件超载，外墙板嵌水泥砂浆凸缝，必须密实，屋脊及檐瓦必须有加固措施。

5、钢架焊接和各项支撑必须按钢结构施工有关规范和标准执行，排架开间和进深不得超范围布置。

6、安装完毕经公司质安科验收合格后方可使用。并定期每半月检查一次，项目部每周检查一次。

7、待施工人员退场后可拆除该临时房，拆除一般在白天进行，与安装程序相反，必须统一指挥。

附：①建筑企业资格证书。

②建筑企业安全资格许可证。

③活动房产品结构使用说明书

④产品合格证。

