11

 PAGE 11

 PAGE 11

 PAGE 11
 2001-3-10                                                 西罗园南5# 6# 楼屋面工程施工方案


屋 面 工 程 施 工 方 案

西罗园南 5#  6# 楼

南通三建集团公司北京分公司第一工程处

二O O O年十月二十日

屋面工程施工方案 审 批 表
（西罗园南5# 6#楼）
      表式 41
	工程名称
	西罗园5# 6#楼
	结构类型
	全现浇剪力墙

	建筑面积
	20146  m2
	层    数
	地下两层、地上24层

	建设单位
	北京市
	施工单位
	江苏南通三建集团公司

	编制部门
	工程项目经理部
	审批部门
	

	编制人
	
	审批人
	

	编制时间
	2001.02.18
	审批时间
	

	审批意见（填写讨论的主要结论包括应修改的部分）
                                          年     月     日


一、屋面工程概况

1、屋面工程分类明细表

	屋  面  类  别
	部         位
	工程量(M2)
	施工做法

	保温防水不上人屋面
	+3.0M处门厅屋面
	42
	88J1屋43（50）－22

	
	+43.9M水表间屋面
	5.4
	88J1屋43（50）－22

	
	+79.5M水箱间屋面
	231
	88J1屋43（50）－22

	
	+71。3M阳台屋面
	103
	88J1屋43（50）－22

	保温防水上人屋面
	+71.3M主楼屋面
	1083
	88J1屋35（50）－22


2、材料用量及说明

	材料名称
	单位
	数量
	说明

	聚苯乙烯泡沫塑料保温板
	M3
	80
	≤30kg/m3

	Ⅰ型改性沥青柔性油毡
	M2
	1625
	

	Ⅱ型改性沥青柔性油毡
	M2
	1625
	

	水乳型橡胶改性沥青
	Kg
	60
	

	苯丙乳液
	Kg
	40
	

	焦渣
	M3
	140
	≤800kg/m3

	缸砖
	M2
	1100
	


3、施工做法

上人屋面做法：   

    eq \o\ac(○,1)、50厚聚苯乙烯泡沫塑料保温层

 eq \o\ac(○,2)、≥30厚1:6水泥焦渣找坡2%，振捣密实，表面压光

 eq \o\ac(○,3)、20厚1:2.5水泥砂浆找平层

 eq \o\ac(○,4)、SBS改性沥青卷材防水层

 eq \o\ac(○,5)、25厚1:3水泥砂浆（掺水泥用量15%的107胶）结合层

 eq \o\ac(○,6)、撒素水泥面（洒适量清水）

 eq \o\ac(○,7)、10厚缸砖面层，干水泥擦缝，每3×6M间隔留10宽缝一条，填1:3石灰砂浆

不上人屋面做法：

    eq \o\ac(○,1)、50厚聚苯乙浠泡沫塑料板保温层

 eq \o\ac(○,2)、≥30厚1:6水泥焦渣找坡2%振捣密实，表面压光

 eq \o\ac(○,3)、20厚1:2.5水泥砂浆找平层

 eq \o\ac(○,4)、SBS改性沥青卷材防水层

 eq \o\ac(○,5)、喷刷带色的苯丙乳液一遍保护层（ 配比：苯丙乳液:水:颜料=1 : 2 : 0.3 ）

防水层做法：

    eq \o\ac(○,1)、保护层及缸砖层

    eq \o\ac(○,2)、铺贴2厚改性沥青柔性油毡（Ⅱ型）防水层，纵横向搭接宽度不小于100mm，应于第一层油毡错缝铺贴

    eq \o\ac(○,3)、铺贴1厚改性沥青柔性油毡（Ⅰ型）防水层纵横向搭接宽度不小于100mm（施工方法：热熔铺贴法）

    eq \o\ac(○,4)、基层处理剂，涂水乳型橡胶改性沥青一遍

二、施工准备

1、防水材料

SBS改性沥青柔性油毡防水材料进场后应放在阴凉通风的室内，避免雨淋、日晒、受潮，严禁接近火源，直立堆放，高度不超过二层，不得任意斜压或横压。同时应检查其合格证及其上的各项性能指标。

	检    查    项    目
	性能要求

	拉伸强度
	≥5Mpa

	断裂伸长度
	室温
	≥450%

	
	-20℃
	≥200%

	低温弯折性
	-35℃, 无裂纹

	不透水性
	压力
	≥0.3Mpa

	
	保持时间
	≥30min

	剪切状态下的粘结性N/mm2
	水浸前
	2

	
	水浸168小时后
	2

	热老化保持率(80±2℃,168小时)
	抗拉强度相对变化率
	≤30%

	
	断裂拉伸相对变化率
	≤20%


同一品种、牌号的卷材抽检数量为：500-1000卷抽取4卷，100-499卷抽取3卷，小于100卷抽取2卷。将抽取的卷材进行规格、外观质量检验，全部指标达到标准规定时即为合格。其中如有一项指标达不到要求，抽取双倍复检，全部达到期标准规定为合格，复检时如有一项指标不合格，则为不合格产品。

    物理性能检测项目：拉伸强度、断裂拉伸率、低温弯折性，不透水性。

2、焦渣材料

   宜采用烟煤焦渣，容重应为≤800Kg/m，焦渣内不应含有杂质和未燃尽的煤块，粒径不得大于找平层厚度的1/2，且不大于40mm，焦渣粒径在5mm以下者不得超过其总体积的40%。

3、聚苯乙烯泡沫塑料保温板

    50厚保温板，其容重应不超过30kg/m3,导热系数不超过0.047Kcal/m*h*℃，抗压强度不低于0.8Mpa ,外形尺寸允许偏差为±5%。

4、缸砖

   其外形尺寸要求一致，色泽统一，板块的尺寸允许偏差不得超过1mm，表面平整度不得超过±0.5mm,翘曲、破裂、掉角和表面有缺陷的砖不得使用。

5、水泥及砂

采用普通425#；砂采用中砂，其含泥量小于3%；107胶可用丹利胶代替。

6、施工机具的配备

	工具名称
	规格
	用途

	扫帚
	普通
	屋面基层清理用

	小平铲
	小型
	屋面基层清理用

	流动刷
	Ф60×300mm
	喷涂用

	铁桶
	20L
	装沥青、乳液用

	压子
	小型
	压实卷材用

	压滚
	  Ф40×50mm      
	压实卷材用

	剪刀
	普通
	剪卷材用

	大卷尺
	50m
	量尺寸用

	小卷尺
	2m
	量尺寸用

	小推车
	普通
	装料用

	铁锨
	普通
	浇筑施工用

	平板振动器
	小型
	浇筑施工用

	水准仪
	普通
	找平用

	液化气瓶
	普通
	铺防水层用

	喷火枪
	标准
	铺防水层用


三、施工工艺流程

      基层清理找补             涂水乳型橡胶改性沥青   

 

      保温板铺设、留设排汽孔          铺1:6水泥焦渣找坡层

 

           水泥砂浆找平层           SBS改性沥青油毡防水层


 （上人屋面）      缸砖面层


 （不上人屋）     苯丙乳液保护层 

四、施工技术

1、基层清理：

拾去屋面的杂物，用小平铲铲去屋面基层的浮浆、浮灰，提前找补好立面上的脚手等洞眼及出屋面管道和突出结构的周边，然后用扫帚把屋面扫尽。

2、保温板施工：

 eq \o\ac(○,1)、前期限工作：  按一定的顺序在屋面基层上干铺50厚聚苯乙烯泡沫塑料保温板，保温板要求错缝铺设，拼缝严密。对局部不平整的部位，用干水泥面适当找补，使平稳贴实。

    eq \o\ac(○,2)、成品保护：  铺好的保温层应防止受雨淋，禁止直接在上行走或推小车。上部施工时必须垫设好脚手板。

3、水泥焦渣找坡：

 eq \o\ac(○,1)、前期工作：   在保温层完成后应立即进行焦渣找坡，先用水准仪按2%的坡度打好屋脊线上的标高点，然后按最小厚度3cm和坡度2%推算，在四周立面上弹出焦渣上口坡度线，拉线按2m间距在屋面上贴上灰饼。再按≤36M2布置一只Φ50的UPVC排汽管道。

    为保证渣的粒径，在焦渣使用之前应两遍过筛，第一遍用筛孔为30-40mm的筛以控制最大粒径，第二遍用筛孔为5mm的筛去除细粉末，保证粒径5mm以下者不大于总量的40%。提前五天将浇水将焦渣焖透。

   eq \o\ac(○,2)、水泥焦渣拌和：  水泥焦渣以体积比1:6用砼搅拌机搅拌。先搅干料1分钟，再加适量水搅拌2分钟，使充分搅拌均匀。其干湿程度以便于振捣密实、有少量浆不泌水为宜。

     eq \o\ac(○,3)、铺设施工：  按一定的顺序以1.3系数的虚铺厚度向前铺设，用铁掀粗略赶平，再用大杠细刮平整，用平板振动器分段震实。在表面收压之前，局部撒料补平，表面多遍收压，直至出浆。泛水等细部要收尽。

    水泥焦渣层应随拌、随铺、随收，操作全过程应在二小时内完成。

 eq \o\ac(○,4)、应注意的质量问题

开裂和空鼓：  焦渣中含有有机杂质和未燃尽的煤，与水能膨胀分解的物质；焦渣焖水不透，焦渣微粒较多等原因造成。应按要求选料配料且加强成品养护。

标高不准： 施工操作未按灰饼赶平，焦渣搅拌不均匀造成操作困难。应严格控制各道工序的操作质量。

强度不足： 配合比不准确，施工全过程延时过长，滚压不实，养护不好等原因造成。施工中应正确掌握配合比，加强滚压和养护工作。

4、水泥砂浆找平层：

 eq \o\ac(○,1)、前期工作：  在焦渣层具有一定的强度后开始做 20厚1:2.5水泥砂浆找平层，施工之前应先按铺设缸砖的要求预留分格缝（3×6M）,用20×20的小木条预埋固定。

 eq \o\ac(○,2)、分格浇砂浆找平层：    铺好砂浆找平层后，表面粗平，待其初凝收水后再二次压实精平。找平层施工要求厚度一致，表面平整，无积水。泛水部位应做成直径为10cm的园弧形。

 eq \o\ac(○,3)、防止找平层的起砂和起皮：   浇好找平层后12小时之内覆盖保水养护。24小时之后浇水养护。不足强度不允许人员在上行走。

5、防水层的施工：

 eq \o\ac(○,1)、前期工作：   做好找平层之后，待其有强度，干燥，即可进行防水层的施工。以1×1M的卷材覆盖在基层的表面2-3小时，查看卷材覆盖处基层无水印而且紧贴基层一侧的卷材表面也无水印为标准确定防水层的施工时间。

   eq \o\ac(○,2)、涂刷基层处理剂：   用流动刷在基层上满涂一遍水乳型橡胶改性沥青。涂刷要求均匀，不得漏刷。同时清理分格缝，刷处理剂后满灌嵌缝油膏。

   eq \o\ac(○,3)、防水层铺设：   待基层处理剂干燥后，仗量尺寸裁好卷材按平行于脊线方向由低向高顺序铺设防水层。卷材铺贴时，把改性柔性油毡按位置摆正，然后点燃接液化气的专用喷枪加热油毡和与之结合的基层部位（喷枪距加热面300mm左右，往返喷烤，使其加热均匀），油毡上的沥青刚刚融化时，缓缓向前滚动铺贴油毡，随后用滚刷挤出空气并压紧。在油毡还未冷却之前，用铁抹子把边封好。对压边处油膏不饱满处，再用喷枪均匀细致地烘烤一下，直至压实。卷材末端收口处用橡胶沥青嵌缝膏封严。且泛水部位按规范要求加做50cm的卷材附加层（详见大样图）。

     平立面相接处卷材应由下向上铺贴，使卷材紧贴阴角压实。卷材铺贴时不允许拉伸和缩皱。卷材压边宽度不小于10cm，搭接宽度不小于20cm。且上下两层应按1/2错缝粘贴。

   eq \o\ac(○,4)、 质量要求：  防水材料合格证必须齐全，抽样复试必须符合规范和设计要求 ；卷材与基层及卷材与卷材之间必须粘贴牢固，无空鼓和翘边等缺陷；防止烤伤卷材防水层。施工完成后应及时组织有关专业人员进行质量验收。 

 eq \o\ac(○,5)、成品保护：   防水层施工好后严禁在上进行其它施工作业，防止划伤防水层；水落口、通风管道口等处，施工中应进行临时堵塞和挡盖，以防落进材料等物；施工完毕后及时清除杂物；施工中不得污染墙面、檐口侧面及其它已完成的成品。

6、缸砖面层施工

     eq \o\ac(○,1)、找规矩、弹线：   按要求做好3×6M的分格缝的布置，缝宽1CM。同时做好地砖的排布工作，按纵横两个方向排好尺寸，砖之间缝宽以便不大于1mm为宜，当尺寸不足整块砖的倍数时，可用半块砖镶于边角处，凡尺寸相差较小时可调整缝隙。根据确定后的尺寸，在地面上弹上每隔四块砖一道的控制线，并严格控制方正。在基层上按35mm厚贴灰饼，用以控制地砖表面的排水坡度。

     eq \o\ac(○,2)、铺砖操作：   按顺序把拌和好的半干1:3水泥砂浆按格布灰，根据带好的线把灰铺平，再摆好砖样衬好灰后，在缸砖的反面打上水泥灰，然后贴到原摆样处，小皮锤轻击使其贴实，再把砖找平，灰缝找直。

     eq \o\ac(○,3)、擦缝、勾缝：  在贴好的砖面上撒上干水泥粉，然后撒适量涉及水，并用扫帚将其扫入砖缝内，使拼缝密实；之后，清理分格缝，用1:3的石灰砂浆填嵌密实。

 eq \o\ac(○,4)、养护工作：  在常温下48小时内放锯末浇水养护。

 eq \o\ac(○,5)、要注意的质量问题：   地漏安装的标高过高和基层处理不平而造成局部存水；基层坡度未找好，形成坡度过小或倒坡；砖的尺寸不一，施工时未严格选砖形成措缝；铺贴时没敲平或人为踩踏形成高低不平；养护不及时和上人过早而引起地砖空鼓。一区格不足整块砖时，未切小块补贴而采用砂浆修补形成黑边，影响观感。

7、苯丙乳液保护层

    用20L的小桶按 苯丙乳液:水:颜料=1:2:0.3的比例均匀拌和后涂刷于防水层表面上，待其自然干燥。

五、保证质量措施

1、工程施工严格按照规范操作，根据质量检验评定标准来进行把关。

保温层分项工程允许偏差：

	保温层材料
	项  目
	允许偏差
	检查方法

	泡沫塑料板
	保温层厚度
	±5δ/100且≤4mm
	用钢针插手和尺量检查


找平层的允许偏差：

	找平层材料
	项  目
	允许偏差
	检查方法

	水泥砂浆
	表面平整
	5mm
	用2M靠尺和楔形塞 尺检查


缸砖分项工程允许偏差：

	项  目
	允许偏差
	检查方法

	表面平整度
	4mm
	用2M靠尺及楔形塞尺检查

	缝格平直
	3mm
	拉5M线，不足5M拉通线检查

	接缝高低差
	1.5mm
	尺量和楔形塞尺检查

	踢脚线上口平直
	4mm
	拉5M线，不足5M拉通线检查

	板块间缝隙宽度
	≤2mm
	尺量检查


2、建立质量控制程序网络，明确岗位职责

六、安全防护措施 

1、   防水材料为易燃物品，进场后应贮存于干燥通风处并配备防火设施；

2、粘贴施工必须是专业人员，持有上岗证书，防止不懂操作明火而引起火灾；

3、防水材料必须按需要量每天限额领用，用完再取，现场材料存放必须远离火源，且做到人去料辙；

4、严格按照安全操作规程组织施工，不得随意从空中向下投抛器具和物件，施工面四周必须设安全护拦，遇六级以上大风和酒后不得从事施工操作。

 

    不合格             不合格

               质量控制程序网络

七、细部构造详图
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