安装许可证号：                

物 料 提 升 机

安 装（拆卸）安 全 技 术 方 案

项  目      茅台酒厂12#酒库工程    
编  制                             
审  核                             
审  批                             
日  期        2007年8月20日      
中建四局一公司贵州分公司茅台项目部

1、 物料提升机主要性能及安装（拆卸）技术参数

	工 程 名 称
	茅台酒厂12#酒库
	施 工 单 位
	中建四局一公司

	施 工 地 点
	茅台镇马鞍山酒库区
	安装拆卸单位
	

	统 一 编 号
	
	操 作 人 员
	

	型       号
	
	规       格
	

	总   功   率
	
	合 格 证 
	

	制 造 厂 家
	
	出 厂 日 期
	 年   月   日

	安装总高度
	20m
	本次安装高度
	m


2、 物料提升机技术现状及安装前的检修要求

本物料提升机在安装前进行了全面大修，对各主要机构进行了修理，整机油漆防腐，恢

复了所有安全装置，防坠装置是新购置并由厂家派技术员安装调试。

经过本次大修理，该物料提升机已经能够满足工程项目的施工要求。

3、 全技术措施

由总负责人组织全体安装（拆卸）作业人员学习措施内容，组织安全技术交底，落实每项工作：

1.作业人员必须经过培训考核合格；操作人员、电工及检修人员要持证上岗；进入作业现场必须戴安全帽，高空作业时系好安全带，着防滑鞋。冬季、雨季应采取防滑措施。

2.安装作业区5—10米范围外应设置警戒线，项目派专人看守，非有关人员不得进入，专职安全员应随时检查各岗人员的安全情况。夜间作业应有确保安全作业的良好照明。

3.安装人员要明确工作岗位，清楚作业职责，要注重相互配合，自觉执行安全操作规程及塔机安全措施规定。

4.物料提升机交付使用前，必须向使用单位作“物料提升机技术性能”和“安全技术规程”等交底，并取得使用单位负责人签字认可。

4、 组织工作

1.人员及职责

（1）总负责人：        职务(职称)       。负责安装（拆卸）全过程中总的组织、安排和协调以及安全总负责。

（2）安全技术负责人：       职务（职称）         负责安装前安全技术交底及安装过程中的检查、监督（包括基础检查），安装过程的测试，安装后的试验以及资料的搜集整理。

（3）工地安全员：       职务（职称）       。按照工地安全规定，对安装过程进行安全监督，并负责协调工地的安且工作。

（4）安装班长：        职称       。在总负责人和技术负责人的领导下，具体组织作业人员按安全规程、使用说明书的要求进行安装作业，并注意过程检查、协调指挥。

（5）电工：       职称      。负责物料提升机电气的安装、调试等工作。

（7）其他安装人员（包括民工）。在班长的安排下，按安全操作规程及事先对各人的分工协调一致地进行工作，并随时注意安全。
5、 安装程序及注意事项

（一）准备工作

1.按物料提升机使用说明书及基础设计资料的要求，核对基础施工质量关键部位：

(1) 预埋螺栓的几何位置尺寸误差，应在允许范围内，测定高度误差大小，以便准备垫铁。

(2) 核对砼试验报告，砼实际达到的强度等级应满足安装设计要求。。

3.安装负责人召集安装作业人员、吊装指挥人员开会，落实安全技术措施。

（二）安装程序及注意事项

严格按照物料提升机使用说明书所规定的安装程序进行作业。

1.程序如下：安装井架底座—安装底部标准节杆—安装吊篮、导靴，紧固螺栓—由下而上安装标准节—安装顶部小天梁、天梁、滑轮—安装钢丝绳及缆风绳—安装卷扬机、紧固螺栓—安装配电箱、连接各部位控制—调试。

2. 井架底座要调整底座水平度，控制在≦1‰；

3．控制基础节的垂直度在1.5‰以内。

4.每个螺栓安装前应涂抹黄油，销孔应事先清理干净。

5.接通各电气线路，检查物料提升机的绝缘电阻应大于0.5ＭΩ，才能进行初次的空载调试工作。
六、物料提升机的拆卸
物料提升机的拆卸程序与安装程序相反，即后安装的部件先拆卸，按安装工艺程序倒着执行，必须注意以下几点：

1. 拆卸作业前，总负责人应组织全体作业人员重新学习安全技术措施，进行安全技术交底，落实各项工作。

2. 拆卸作业人员职责分工明确，坚守岗位，并注意观察塔机上部下降动态，如遇情况立即停机检查，故障未排除不得继续拆卸。

3. 高空作业人员必须系好安全带，着防滑鞋，戴安全帽。

4. 首先将吊篮下降到地面，切断主电源，拆除固定在天梁上的绳卡和钢绳，在绝对安全的情况下将钢绳放下至地面。

5. 拆卸其它部件按安装程序的反向过程依次进行。

6. 在拆卸各种部件时，应采取严密措施，防止螺栓、工具等物品高空坠落伤人。
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