冬季施工方案
根据《建筑工程冬期施工规程》JGJ104-97的规定，室外日平均气温连续5天稳定低于5℃即进入冬期施工；当室外日平均气温连续5天稳定高于5℃ 时解除冬期施工。为确保冬期工程的顺利进展，我方项目部采取的对策如下： 

1．冬季施工生产准备工作

1.1．冬季施工现场准备

1) 排除加工场积水、对施工现场进行必要的修整，截断流入现场的水源，做好排水措施，消除现场施工用水造成场地结冰现象；
2) 施工场地积雪清扫后，不应放在机电设备、构件堆放场地附近；
3) 降温前对室外临时电缆做好必要的防护措施。
1.2．冬季施工材料准备
冬季要安装的材料提前备好，笨重的物料提前运至安装位置旁边，减少在冬季吊运。
1.3.与其他施工单位的协调计划

    加强交叉作业的协调计划，现场每个作业点要施工时，提前了解作业点其他单位现场施工安排，避免因交叉作业而出现相互影响的情况出现。
2．冬期施工主要施工方法和工艺
2.1.焊接作业
1) 电弧焊作业时，当风力超过四级时，应采取挡风措施。
2) 焊后未冷却的接头应避免碰到冰雪。当环境温度低于－20℃时，不得进行电弧焊作业。
3) 当环境温度低于-5℃的条件下，需进行电弧焊作业的，要根据施工现场的条件对钢材的焊接点进行预热；
4) 按要求对焊接所用的辅材进行烘焙，焊条存放在保温罐里；
5) 焊接操作过程的各个环节应密切配合，以保证焊接质量，若出现异常现象或焊接缺陷时，及时清除；
2.2.高空作业
1) 安装所使用的升降平台，在作业前应对设备进行检查后方可使用；
2) 需在升降平台或架子上作业时，做好防护措施，作业人员按规范系好安全带，平台或架子上有护栏防护；
3) 在风管上方紧固法兰螺栓的，考虑好防滑措施，在爬上风管前先挂上安全带；
2.3.吊运作业
1) 有霜冻时吊运作业禁止施工；

2) 吊运所用的设备、机具，在每次作业前检查无误后才能作业；
3) 在工地内运输货物时，需先行确认路线。
3. 冬期施工安全管理

冬期施工应遵守安全法规和规程，并结合如下内容进行安全管理。

3.1.冬期施工安全教育

1) 须对全体职工定期进行技术安全教育。结合工程任务在冬施前做好安全技术交底。配备好安全防护用品。

2) 对工人必须进行安全教育和操作规程的教育：对变换工种及临时参加生产劳动的人员，也要进行安全教育和安全交底。

3.2.现场安全管理

1) 现场内的各种材料、乙炔瓶、氧气等存放场地和乙炔集中站都要符合安全要求，并加强管理。
2) 管道焊接时需用氧气乙炔进行预热的，在作业前先确认周边无易燃品，作业时旁边摆放灭火器。

3) 加强季节性劳动保护工作。冬期要做好防滑、防冻、防煤气中毒工作。
3.3.冬期电气安全管理

1) 施工现场严禁使用裸线。露天布施的电缆要腾空挂起，防止电线冻结在冰雪之中。
2) 大风雪后，应对供电线路进行检查，防止断线造成触电事故。

