贵阳移动通信枢纽楼工程

管道工程施工方案
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    管道工程施工方案

一、工程概况：

本管道工程为贵阳移动通信枢纽楼室外附属工程，分为东西部两段，东段从枢纽轴地下室出口进入局前通道，连接到关山西路线管接口，西段从枢纽轴地下室出口进入局前通道，连接到金西路线管接口，其中东段长500m西段长478m。东段管沟地质为回填块石及石渣，西部枢纽楼出局部分为块石回填，其它部分有回填粘土和原状土等地质条件比较复杂，且坡度起伏较大。

二、现场情况： 

该管沟工程施工使是在枢纽楼未进行环境工程平场之前，所以，在进行管沟开挖时，有大量的土石方开挖及回填。西部管道要经过位置较低的农房，考虑到拆迁困难和回填量较大，该段搭设双排钢管架，钢管架小横竿锚入挡墙内，在小横杆上架管线。待以后室外环境工程施工时再进行回填封包线管。

三、施工布置：

根据现场情况，开始按由进局通道向东西两方向分别开挖施工，采取流水施工方法，开挖一段基槽后马上进行验槽浇筑垫层混凝土，和支模包封线管及回填，循序渐进，直到交接金西路和关山西路。

施工机械采用一台挖掘机除渣装车，4辆自卸车运渣，混凝土350搅拌机2台。

四、施工工艺及方法：

1 进局通道施工：

1）. 进局通道开挖：枢纽楼轴外进局通道由于地下室未进行回填，其土质均为回填块石，根据现场情况，拟采用反铲挖掘机整体开挖至施工图设计标高，然后进行钢筋混凝土通道施工，待施工安装完毕后再进行回填管沟及地下室外墙。

通道开挖至设计标高后，组织相关人员对基槽进行验收，满足设计要求后进行碎石铺设和混凝土垫层浇筑，待混凝土达到设计强度后再进行通道钢筋混凝土施工。
2）通道钢筋安装：根据设计规定的钢筋的品种、级别、规格、数量作好钢筋的安装绑扎，垫块设置应能保证，钢筋的保护层厚度满足验收规范要求，底板采用混凝土预制垫块；钢筋在水平方向采用搭接接长，竖直方向一次预留到顶，无需接长，施工中应注意作好临时支撑，防止倒塌和钢筋移位现象。钢板止水带设在距底板300mm的通道壁上，钢板止水带宽度为300mm，安装时要求钢板止水带位于池壁中间，上下应位于先后浇筑混凝土的中间，即露出钢板宽度为150mm。安装时用短钢筋焊接固定，注意控制其平面位置和高度。

由于通道有坡度变化，因此钢筋的抽样时，必须准确确定每一根钢筋的长度，下好料后现场对号入座进行安装。管道壁钢筋绑扎：池壁水平钢筋采用搭接接长，其搭接长度应根据《混凝土结构工程施工图平面整体表达法》03G101-1的相关规定执行。钢筋保护层控制采用塑料卡垫块；管道壁壁拉结筋“隔一拉一”呈梅花形布置。

3）通道模板工程：模板支设前将施工缝处清理干净。不得有积水、杂物，并将施工缝表面浮浆剔除，用水冲净。管道壁水平施工缝留在底板板面上300mm处，混凝土浇筑完后剔凿软弱层到坚硬的石子。竖向施工缝留在后浇带处。通道壁模板选用钢模，宽度尽量选300mm宽，模板表面清理，涂刷隔离剂，严禁隔离剂沾污钢筋与混凝土接槎处。所有对拉片均应设置止水片，止水片的尺寸为50×50；通道底板吊模支设，模板安装以主控制线和控制标高为依据，安装尺寸应符合设计，拼缝应严密；模板支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性，能够可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力及施工荷载。

通道模板拆除：侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面或棱角不受损伤。拆除的模板应清理干净，涂刷脱模剂后分规格堆放整齐，注意堆放的高度不能过大，不能堆放在地基不平处而产生倾斜，不能堆放在边坡处。

质量验收：支模后，要求木工班组填写好自检记录，工长填写好交接检记录，质检员认真检查支模质量情况，明确责任。

4）通道混凝土浇筑：

通道混凝土采用商品混凝土浇筑，混凝土浇筑头一天检查混泥土供应商提供的以下技术资料：

1、混凝土配合比；

2、混凝土开盘鉴定；

3、混凝土碱含量计算书；

4、水泥准用书；

5、水泥3d 、28d出厂质量证明书；

6、水泥碱含量检测报告；

7、水泥3d 、28d复试报告；

8、细骨料的实验报告，碱含量检测报告；

9、粗骨料的实验报告，碱含量检测报告；

10、混凝土掺合料合格证；

11、混凝土掺合料出厂检测报告，碱含量检测报告，试验报告；混凝土外加济准用证；

12、混凝土外加济出厂合格证、试验报告和复试报告；

13、混凝土外加济碱含量检测报告；

14、混凝土试件28d抗压试验报告及合格证。

浇筑前应对模板钢筋支架和预埋件的质量、数量、位置等逐一检查，并做好记录，符合要求后方能浇筑砼；对模板内的杂物和钢筋上油污等清理干净，将模板的缝隙、堵洞堵严，并浇水湿润、浇筑砼时，应清除垫层上的杂物，其表面不得留有积水。

浇筑前应作好相关的准备工作，应检查振捣器的工作情况，电线的绝缘情况。浇筑应按照工长交待的施工顺序进行，振捣密实。在浇捣吊模中的混凝土时，应选用坍落度较小混凝土，并将通道内壁混凝土加厚，使吊模内的混凝土浇捣密实，在混凝土初凝前找平通道内的底板混凝土。试验部门按照规范要求留置同条件试块，现场配备坍落度筒，随时控制混凝土坍落度。混凝土浇捣前应将浇筑部位的模板及基层用水充分湿润，以确保混凝土的成型质量。分层浇筑混凝土的下料高度，每层下料高度不得超过振捣器作用部分的1.25倍。浇筑混凝土应连续作业。必须间隔时应尽量缩短间隔时间，并应在前层混凝上凝结前，将次层混凝土浇筑完毕。振捣时间以混凝土拌合物表面不显著下降，汽泡大小均匀为宜。振捣混凝土时振动器不得与钢筋、模板及预埋件接触。浇筑混凝上时，应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞的情况，当发现变形、移位时.应立即停止浇筑混凝土，并在已浇筑混凝土凝结前修好。

混凝土养护：在常温条件下，砼浇捣达到终凝后，应派人浇水养护，。用普通水泥拌制的砼养护期不应少于7昼夜，矿渣水泥拌制的砼，不应少于14昼夜。
2线管工程施工：

1）.通信管沟开挖： 

首先进行管沟测量放线，定出进线通道管沟的线路位置及走向，对坡度起伏较大的地方采取机械挖填后再进行管沟施工。

由于未进行室外环境工程施工，通信管沟线路上有的地方须进行大量的土石方开挖及回填，挖填前，先放出管道走向及标高侧设，确定开挖及回填高度，计算出开挖和回填量，确定是否外运土石方。

人工开挖通信管沟开挖以块石区域管沟每边向外放宽50cm工作面和1：1的放坡系数机械开挖,粘土区域开挖以管沟宽度每边向外放宽30cm工作面和0.3的放坡系数人工开挖，管沟基槽开挖至设计标高后，组织相关人员对基槽进行验收。

2）线管安装
基槽开挖满足设计要求后对基低进行夯实、平整，再进行进行碎石铺设和混凝土垫层浇筑，垫层混凝土终凝达到设计强度后进行模板支设，拼缝应严密；模板支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性，能够可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力及施工荷载。模板尽量采用300mm×1500mm模板，模板支架应具有足够的承载力、刚度和稳定性，能够可靠地承受浇筑混凝土的重量、侧压力及施工荷载。

在模板支设完毕验收后进行通信管道混凝土及水泥砂浆包封，在放第一排管道时管道下铺一层水泥砂浆铺平，使第一排管道平稳地放在水泥砂浆上及角钢架上，然后再在管上铺第二层砂浆和官道两侧填C10混凝土同时振捣密实，振捣时间以混凝土拌合物表面不显著下降，汽泡大小均匀为宜。第一层封包完成后再进行第二层管铺设和水泥砂浆及混凝土包封，直到最后一层管道铺设完毕，之后再在管上铺一层砂浆后再浇筑混凝土完全包封。
在常温条件下，砼浇捣达到终凝后，应派人浇水养护，气温小于2℃在混凝土表面覆盖塑料薄膜保温。

在线管顶层混凝土浇筑24小时后方可回填，回填前，应清出沟内的遗留木料，纸草等杂物。沟内有积水和淤泥，必须排除后进行回填，回填时严禁将块石、砖头大块混凝土直接填入沟内，管道两侧应同时进行回填，每回填15cm厚，用木夯实两遍，顶面回填与设计地表平齐，回填完毕后清理碎砖破管等杂物。

侧模拆除时的混凝土强度应能保证其表面或棱角不受损伤。拆除的模板应清理干净，涂刷脱模剂后分规格堆放整齐，注意堆放的高度不能过大，不能堆放在地基不平处而产生倾斜，不能堆放在边坡处。

3人孔井施工：

1）土方开挖：在开挖到需支设档土板人孔井时，基坑底宽与井外壁间距不小于40cm，对于回填块石区，根据图纸尺寸进行1：1放坡开挖，开挖到设计标高清理后铺碎石浇筑混凝土垫层。

2）砖砌体砌筑：在最早24小时后做砖砌体。砖砌体墙面应平整美观，不应出现竖向通缝；砂浆采用M7.5水泥砂浆，严禁使用掺有白灰的混合砂浆进行砌筑，砖砌体的砂浆饱满度不低于80%，同一砖缝宽厚保持一致。

3）井盖预制：井盖采取预制后再搬运安装，预制时，找一块比较平整的混凝土地面进行支设模具，模具和钢筋尺寸严格按图纸尺寸支设及绑扎，钢筋绑扎和混凝土浇筑是控制好保护层厚度。

4)角钢支架架空线管施工：由于枢纽楼室外环境工程未进行平场施工，西部管线需经过碧海花园下面的农用房，该位置较低，比设计标高低约10m左右，涉及到拆迁，因工期较紧，拟在该段碧海花园毛石挡墙上凿眼，在挡墙外搭设双排脚手架，脚手架小横竿锚入挡墙内，立杆和横竿均采用1m间距搭设，待以后房屋拆迁，环境工程平场时再进行水泥砂浆混凝土包封。

通道及管沟工程量表：
	序号
	工 程 名 称
	单位
	数量
	备注

	1
	开挖土石方
	m3
	3850
	

	2
	回填土石方
	m3
	5748
	

	3
	通道碎石垫层
	m3
	15.8
	

	4
	通道C10垫层
	m3
	12.8
	

	5
	通道C25钢筋混凝土
	m3
	84.67
	

	6
	管沟C10混凝土
	m3
	117
	

	7
	铺设塑料管道
	m3
	978
	

	8
	通信管道包封砂浆
	m3
	675
	

	9
	砖砌两通人孔井
	个
	14
	

	10
	管道模板支设
	m2
	2464
	


七、质量标准：

通道及管沟施工质量控制实行项目班组、工长、质检员的“三级检查”和监理单位把关验收的验收原则。底板混凝土浇筑前，由班组管理员填写自检记录资料，自检合格后由项目工长对工序质量进行交接检查，形成记录，最后由项目专职质检员进行专检，并填写工序报验单和混凝土浇筑申请表。土方开挖按下表控制：

	项目
	序号
	检查项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	
	
	
	柱基

基槽

基坑
	挖方场地平整
	管内
	地面基层
	

	
	
	
	
	人工
	机械
	
	
	

	主控项目
	1
	标高
	-50
	± 30
	±50
	-50
	-50
	水准仪检查

	
	2
	长度、宽度
	+200

-50
	+300

-100
	+500

-150
	+100
	
	经纬仪、钢尺量

	
	3
	边坡
	符合设计要求
	观察或用坡度尺检查

	一般项目
	1
	表面平整度
	20
	20
	50
	20
	20
	用两米靠和模形

	
	2
	基底
	符合设计要求
	观察或用土样分析


八、安全管理措施：

1、按照我公司职健康安全管理手册、程序文件严格对现场安全防护进行控制。

2、现场成立安全管理领导小组，设置专职安全员，由主管生产的副经理全面负责安全生产及各种安全教育活动，由工程部组织有关部门对现场进行经常性检查，发现隐患及时组织人员整改，保证无重大安全事故。

3、施工现场在进出口和危险区域挂宣传画、色标、标牌及标语。各种防部位防护到位，各种标牌挂齐，并挂在醒目位置处。

在发生崩塌或坠落危险的地方，支护档土板。

4、沟槽防护

4.1、土石方开挖要按照地下管网，防止发生意外事故。

4.2、在距沟槽边0.6m周围用架料钢管设置护身栏杆，高出自然地坪1.5m，加设扫地杆和斜向支撑防止倾斜。

4.3、沟槽上口边1m范围内不许堆土，堆料和停放机具，各施工人员严禁翻越护身栏杆。

4.4、沟槽施工期间设置警示牌，夜间架设红色灯标示。

4.5、沟槽外施工人员不得向基坑内乱扔杂物，向基坑下传递机具时要接稳后再松手。

4.6、沟槽下人员休息要远离沟槽及放坡处，以防不慎。

4.7、施工机械一切听从指挥，人员尽量远离施工机械如有必要，先通知操作人员待回应后方可接近。
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