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冬季施工方案

卓达太阳城住宅一期花园洋房工程3#、4#、7#、8#楼，建筑总面积约14000m2，异形框架柱结构。根据气象资料显示，在11月中旬进入冬季施工。具体规定连续5天平均温度在5℃以下，即开始进入冬季施工。当天气转暖时最后5天平均温度在5℃以上，即冬季施工结束。

本工程的冬季施工自11月21日开始至2007年3月中旬结束，以大气测温记录为依据。

根据卓达太阳城花园洋房工程3#、4#、7#、8#楼的目前施工情况，冬施范围如下：

1． ±0.000以上的砌筑工程（加气混凝土砌筑）。

2． 外墙外保温，水电安装。

项目经理部对以上冬季施工项目范围采取措施。

一、施工部署

1． 组织建立：成立冬施领导小组，负责组织、领导本工程冬季施工任务的实施，以达到统一指挥、统一调度、明确责任。

组  长：陆汉彬；

副组长：徐爱兵、张圣军；

成  员：丁伟松、高曹华、刘  刚、韩玉东、于  军、王宝成、李海琴、严红军；

2． 施工计划：由于本工程工期紧、任务重，项目部决定冬季继续施工。因本工程主体已封顶，冬季的主要施工项目为：墙体砌筑，外墙外保温施工，故钢筋、混凝土及模板工程只作简单介绍。 

3． 冬施准备工作：

（1） 材料准备：
a、保温防火阻燃草帘：    8000 m2
b、塑料薄膜：            2000 m2
c、8号绑扎丝：          10捆

d、测温用的温度计：     10支

e、各种试模、试验设备齐全。

f、钉子:                5箱

（2）组织准备：

a、 进入冬施前，应专门组织技术培训，学习本工作范围的有关知识，明确职责。对模板、钢筋、砼、砌筑等工种人员进行冬施知识培训。

b、 安排专人进行气温观测并作好记录。及时接收天气预报，防止寒流突然袭击。

二、主要技术措施

本工程二次结构中钢筋、模板、混凝土项目的工程量相对较少，本方案只编编制砌筑工程技术措施。

1． 钢筋工程：

 （1）钢筋冷拉可在负温下进行，温度不宜低于-20度。 

  （2）冬期钢筋的焊接，宜在室内进行，当必须在室外焊接时，其最低气温不宜低于-20度，且应有防雪挡风措施。焊后的接头，严禁立即碰到冰雪。

2．模板工程：

进入冬季施工，构造柱模板外侧采用彩条布包裹；并根据现场实际情况，尽量避免在低气温情况下施工。

3．砼工程：

（1.） 本工程砼采用自搅拌砼，冬季施工所用水泥，选用早强型的普通硅酸盐水泥，强度等级不得低于P.O32.5，最小水泥用量不少于300KG/M3，水灰比不大于0.6，并加外加剂。

（2.） 外加剂宜选用无氯盐类防冻剂。

（3.） 严格控制混凝土水灰比，由骨料带入的水分及防冻剂溶液中的水分均应从拌合水中扣除。

（4.） 砼浇筑前，应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢，运输和浇筑砼应具有保温措施。

（5.） 严格控制砼受冻临界强度，其受冻临界强度不应低于规范要求，砼温度降至零度前，其抗压强度不得低于抗冻临界强度。

（6.） 砼的试验：冬施期间除做好标养试块外，尚应增设两组与结构同条件养护的试件，分别用于检验受冻前的混凝土强度和转入常温养护28天的混凝土强度。

4． 加气混凝土砌筑。

（1）对砂浆搅拌站的措施

搅拌站使用加热的水，在搅拌机搅拌前先用热水冲冼一下搅拌机，再进行搅拌，搅拌站使用铁板加工的水池，并四周用保温被覆盖二层，顶盖上用铁皮盖子并保温。电热棍加热采用专用电箱并派专人负责。

（2）对冬施材料的要求

普通砖、加气混凝土砌块，应清除表面污物、冰雪等，不得使用遭水浸和受冻后的砖或砌块。

a、 砂浆宜采用普通硅酸盐水泥拌制。

b、 拌制砂浆所用的砂，不得含有直径大于1cm的冻结块或冰块。

c、 拌合砂浆时，水的温度不得超过80℃，砂的温度不得超过40℃，砂浆稠度宜较常温适当增大。

d、 冬期施工的砖砌体，应按“三一”砌砖法施工，灰缝不应大于1cm。

e、 冬期施工中，每日砌筑后，应及时在砌筑表面进行保护性覆盖，砌筑表面不得留有砂浆。在继续砌筑前，应扫净砌筑表面。

f、 砌筑工程的冬期施工选用外加剂法，掺加防冻剂。

g、 冬期砌筑工程应进行质量控制，在施工日记中除应按常规要求外，尚应记录室外空气温度，砌筑时砂浆温度、外加剂掺量以及其他有关资料。

5． 外墙外保温施工

（1.） 外墙外保温施工采用防冻型的外保温砂浆，替代常温下的外保温砂浆，可耐-10℃低温。在施工外脚手架上采用彩条布封闭，挡风雪。

（2.） 施工时间为上午9：00至下午4：00操作温度在不小于-5℃。

（3.） 具体施工措施见外墙保温技术交底。

6．水电安装工程

（1.） 对越冬施工工程，冬季不能供暖，工地应及时组织人员在冬施前对所有管道口进行封堵。要严格检查，不得遗漏。

（2.） 给水和排水的管线应避免冻结，施工中的临时管线埋设深度应在0.8m以下，外露的水管，应用保温材料包扎起来，免遭冻裂。排水管线应保持畅通，现场和道路应避免积水和结冰，必要时应设排水系统，排除地面水和地下水。

三、各项保证措施

 1.宣传、教育

 1．1各施工队应组织施工管理人员学习有关冬施文件和措施，提高质量意识、安全意识，加强对冬施措施的理解。严格按国家规定、规范、规程施工。要加强对天气预报的收听工作，在突然变化前，采取相应有效防范措施。

1．2落实 各级施工管理人员冬季岗位责任，建立健全各级管理人员工作定期检查和交接班制度。

1．3冬施前对职工进行冬施技术、质量、安全、消防、防外加剂中毒、防煤气中毒等教育，在施工过程中，针对不同施工对象，对有关人员再进行具体的交底。

 2．质量保证措施

 2．1加强对冬施外加剂的使用管理。

 2．1．1外加剂的选用

一般从结构类型、性质、施工部位以及外加剂使用目的来选择，未经公司审批的防冻剂不得使用。

2．1．2外加剂使用前应试配：外加剂在使用前，要经试验室试验、复试合格后，方能使用。

2．1．3外加剂使用：外加剂计量准确，外加剂添加时，要有专人负责，要认真搅拌，外加剂掺量允许误差按产品说明书控制。

2．1．4外加剂的管理：外加剂的发放应根据配合比单和工长的料单用量发放，使用外加剂要配备必要的保护用品并在饭前冼手。

2．2砼未达到受冻临界强度，均不得拆除保温或加热设备。

2．3砌筑工程有拉结筋、埋件的砌体中严禁使用掺盐砂浆。

2．4所有停用的机械设备应在入冬前将设备内存水放净，并挂“无水”牌，其它各种机械设备每天使用后，也要放净水后，挂“无水”牌，防止冻坏机器设备。塔吊应添加冬季润滑油，同时应注意所使用的防冻液和润滑油是质量合格的，以免对器械造成不必要的损害。

2．5对冬季内不能供暖使用的工程，要采取措施；同时排净各种管道内的积水，避免冻坏成品，尽量减少来年开春后返工。

3．安全保证措施

3．1冬施要做防滑、防冻、保温工作，脚手架、上人马道要采取防滑措施。霜雪天要及时清扫、大风雪后及时检查脚手架和安全网的牢固性，防止高空坠落事故发生。

3．2集体宿舍设专人管理，门卫、后勤等小房间也需要采取有效的措施，如排烟道等，防止煤气中毒，同时尽量使用无硫煤等清洁燃料，减少对环境的污染，在指定区域堆放炉灰便于管理，不准随意倒水、结冰造成路滑伤人。

3．3现场所有的电器和机电设备按规定接零、接地，风、雨、雪后要检测无短路后方可使用。

3．4加强对供热铁炉的保养、维修。遇到超压、缺水、仪表失灵、给水失灵时应采取紧急停火措施，以防止发生意外事故。

3．5现场局部照明用的工作灯，应使用安全电压照明器，电源电压应不大于36V。在特别潮湿的场内工作，照明电源电压不得大于12V。工作手灯应用胶把和网罩保护。

3．6施工现场照明灯具与易燃物应保持不小于300mm的安全距离。

3．7临时灯具、碘钨灯、行灯等灯具应有专人负责保管，用后及时断电并收回。

3．8照明线路不得拴在金属脚手架、龙门架上，严禁在地面乱拉、乱拖。

3．9解除冬期施工后的安全管理

随着气温的回升，在三月中、下旬当室外气温连续五昼夜高于5℃方可解除冬期施工，但需注意以下几点：

3．9．1材料堆放，对堆放场应进行检查和整理，防止垛堆，模板和构件在土层冻融中倒塌。现场的草袋子、聚苯板等材料应及时清理，整齐堆放，保证现场文明施工。

3．9．2当冬末春初的时候，天气变化大，有“倒春寒”的现象发生，所以各施工方案在防冻剂的准备或者工期的安排方面要予以考虑，气温突然降低也应采取冬施中的防护措施。

4、消防保证措施：

冬季气候干燥，各名施工队应注意防火，进入冬期以前各施工队应对消防器材的数量和性能进行一次全面检查，对库房与重点防火部位进行重点检查，消除火灾隐患。

4．1严格现场用火管理：现场作业需使用明火时，必须事先申请办理用火证，并有专人值班看火，主管人员定期检查，电焊时应采用有效的防止火花飞扬措施，并派专人看火，室外作业时遇到五级风（含五级）时应严禁电气作业，严禁现场吸烟。

4．2氧气瓶如有冻结现象，禁止使用明火烘烤或铁器猛击气阀。

4．3按消防规定，准备足够消防器材，水源充足，做好消火栓、消防竖管保温，消防泵房的冬季保温，消防大水桶冬季应在水中加盐或加防冻剂，冬施保温材料必须由物资部提供厂家以确保质量，消防道路通畅。

4．4易燃物要集中堆放及时清除，保证冬施现场安全、文明。

4．5使用聚苯板的项目，应注意防止电焊或明火造成的火灾，并采取相应的有效措施。

4．6要建立冬施值班制度，做好各种冬施记录，记录齐全、准确、真实。

4．7变电室，配电房必须保持干燥通风，禁止用明火取暖及在室内做饭。

4．8施工现场内的所有大小库房内严禁取暖及住人。

4．9施工现场内的所有食堂严禁存放过多数量的煤气罐。

4．10施工现场所有冬季取暖用的电暖器或其它电器：第一要有器具产品合格证，第二取暖用电线路应独立，不能与照明线路混合。

4．11对于工人宿舍使用电热毯、电热器等取暖工具，要按专用电路应与照明电路分开，禁止使用电炉、太阳灯、电热棍等取暖工具。

5． E+O措施

5．1建筑工程使用的建筑材料应符合同家对材料有害物质限量的有关规定。

5．2施工进程中应遵守有关环境保护的法规，并应采取有效措施控制施工现场的各种粉尘、废气、废弃物、噪声、震动等对环境造成污染和危害。

5．3防止大气污染措施

（1.） 施工道路及施工现场全部硬化，并经常洒水，保持清洁不起灰尘。如遇雨雪天气，及时清除雨雪，以保证周围群众正常的工作、学习和生活。

（2.） 工人生活区及食堂必须保持清洁卫生，食堂应经常消毒。

（3.） 施工现场公厕制订管理制度，责任落实到人，保证厕所每天清洁。

（4.） 清理施工垃圾，必须搭设封闭式临时专用封闭垃圾道或采用容器吊运，严禁随意凌空抛撤。施工垃圾应及时清运，适量洒水，减少扬尘。现场垃圾站应封闭。及时清运建筑垃圾，如遇雨雪天气，及时清除雨雪，以保证周围群众正常的工作、学习和生活。

（5.） 水泥和其它易飞扬的细颗粒散体材料，应安排在库内存放或严密遮盖，运输时要防止洒落，飞扬，卸运时应采取有效措施，以减少扬尘。

（6.） 应制定洒水降尘制度，配备洒水设备及指定专人负责。在易产生扬尘的季节，要洒水降尘。洒水的水源可采用冲洗沉淀池中二次沉淀的水，节约用水。在工地出口处设专人清扫车辆，防止沾带工地内的泥土污染街道。

5．4防止水污染措施

1) 施工现场配备饮水器，保障工人饮水卫生。

2) 砂浆搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池，废水经沉淀后方可排入市政污水管线或回收用于洒水降尘。

3) 现场存放油料，必须对库房进行防渗漏处理，储存和使用都要采取措施，防止油料跑、冒、滴、污染水体和土壤。

4) 生活区食堂应设置简易有效的隔油池，加强管理，定期淘油，防止污染。

5．5防施工噪音污染的措施

1) 严格控制施工时间，充分利用正常施工时间，合理安排好施工程序，并采取有效措施进行消声。

2) 对人为的施工噪声严格控制，最大限度的减少噪声扰民。

3) 强噪声半成品、成品加工制造尽量安排在室内完成，并尽量使用低噪声或有消声降噪设备的施工机械。

5．6有毒有害固体废弃物管理措施

1) 凡是有污染源的材料，进场时都要单独存放。并按材料说明之求码放。规格、型号、数量逐项登记，并与工地质检人员共同签写外观检验资料。

2) 对领用有污染源材料的施工班组，讲明有污染的材料可造成环境污染的危害，以及施工中的注意事项。

3) 施工中，要求各施工队对有污染源材料的包装进行回收，如水泥袋、胶桶等。各施工队要有专人负责此项工作，领出多少材料，交回多少包装。发现有随意乱丢和毁坏包装人员，一个水泥袋罚款30元。

4) 材料组人员对回收的包装要进行分类存放，及时通知供货商回收。

5．7能源资源的节约措施

5．7．1节约用水措施

1) 根据施工现场及行活区的人员数量，计算生活、生产的用水量，合理布置供水线路和用水点。

2) 在搅拌机及运输车辆清洗处设置沉淀池，冲洗后的水经沉淀后进行二次回收利用，可用于洒水降尘。

3) 使用节水龙头，杜绝跑、冒、滴、漏等现象，发现问题及时更换。

4) 管理工人生活区、食堂、厕所等处的责任人，必须对节约用水进行管理，责任落实到人，杜绝长流水现象。

5．7．2节约用电措施

1) 根据现场使用的各类机具及生活用电的计算，合理布置供电线路和用电设备的控制开关。各类配电箱、开关箱的安装和内部设置必须符合有关规定，箱内电器必须可靠完好，其选型、定值要符合规定，开关电器应标明用途。

2) 杜绝长明灯，夜间施工照明灯具安排专人进行管理，做到人走灯灭。

3) 及时对不用的设备进行拉闸断电，减少设备闲置空转。

4) 办公区和生活区大功率用电器具必须经项目经理部核算批准后方可使用。

5) 根据总、分包协议的内容，对分包施工单位的用电进行严格控制或装表计量控制。严禁私拉乱接线。

6) 建立巡视检查制度，设专人随时对现场临时用电的线路、设施进行检查，对检查结果进行记录，对停用的设备、线路及时进行拆除清退。

5．8监测和测量

项目环保员负责对施工现场的噪声、扬尘等情况进行监测并记录，条件不具备的可委托公司或环保部门进行监测，环保员负责保存记录。
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